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PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALORESINDICADORES

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 12.888.400,00$                       0,60%

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 2.386.180,00$                         0,11%

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021 Contrato No . 1380-1497-2021 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 23 de enero de 2023 28 de enero de 2023

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Suspensión N/A Suspensión N/a

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Adiciones 42.223.021,00$  Adiciones N/A

Prorroga 4 meses Prorroga 4 meses

Plazo Inicial Siete meses Plazo Inicial Siete meses

Valor inicial 302.144.717,00$  Valor inicial 2.808.102.309,00$  

Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022 Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022

Fecha de Terminación 1 de julio de 2023 Fecha de Terminación 1 de julio de 2023

-0,49%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA

Director de Interventoria 1 Director de obra

Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaacion del cerramiento preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Auxiliar siso

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Gestora Social 1 Oficial

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico

Residente de interventoria 1 Residente de obra

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra

la obra presenta un atraso del 0,49% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Se solicita al contratista la contratacion del servicio de vigilancia

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras

Se solicita al contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento realizado el dia 17 de enereo del 2023

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones, vias ubicadas alrededor de la obra y dentro de la 

obra, esta debe ser debidamente firmada por los propietarios o arrendatarios de la edificación



Supervisora territorial UG-FFIE

Arq. Mabely Banda

REPLANTEO DE MUROS ESTRUCTURALES

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificación)

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO GENERAL

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO

INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES Y ACOPIOS DE BLOQUES DE CONCRETO

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts

no se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

OTROS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Actividades de poda y corte de maleza Acopio de escombros y maleza para retiro

Inventario de materiales existentes y se organizarán acopios de bloques de concreto Replanteo de muros estructurales

Director de interventoria

Arq. Lacides San Juan
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la obra presenta un atraso del 0,78% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

MURO ​​EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm

ADECUACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 30 de enero de 2023 4 de febrero de 2023

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

Suspensión N/A Suspensión N/a

Gestora Social 1 Oficial

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico

Residente de interventoria 1 Residente de obra

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra

3. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA

Director de Interventoria 1 Director de obra

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra, esta debe ser 

debidamente firmada por los propietarios o arrendatarios de la edificación.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaacion del cerramiento preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras.

INDICADORES VALORES
PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 21.205.472,00$                      0,98%

-0,78%

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Adiciones 42.223.021,00$  Adiciones N/A

Prorroga 4 meses Prorroga 4 meses

Plazo Inicial Siete meses Plazo Inicial Siete meses

Valor inicial 302.144.717,00$  Valor inicial 2.808.102.309,00$  

Auxiliar Siso

Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022 Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022

Fecha de Terminación 1 de julio de 2023 Fecha de Terminación 1 de julio de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021 Contrato No . 1380-1497-2021 

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 4.451.780,00$                        0,21%



CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA}

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO

ASEO GENERAL

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

Director de interventoria Supervisora territorial UG-FFIE

Arq. Lacides San Juan Arq. Mabely Banda

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO ​​EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm ADECUACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO

OTROS

Por falta de vigilancia, se reporta las baterias sanitarias que se encontraban en la obra como baños provisionales fueron desbalijadas durante el fin de semana. El servicio de vigilancia se restablecio apartir del dia 31 de 

enereo del 2023.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

No se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.

Se solicita al contratista la presencia de la inspectora de seguidad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificación)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts



PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

Pág.      De

3 DEL AL

No

DIFERENCIA 

(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

1

2

CANTIDAD

1

1

1

1

3

0

Por medio de la comunicación DPC-060 FIIE CALI- 1380-1497-2022, se realiza las observaciones al plan de gestion ambiental, el cual hasta la fecha no se ha resivido respuesta alguna.

Por medio de la comunicacion DPC-063 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se le reitera la contratista la entrega de la programacion ajustada a las fechas acordadas en pa prorroga y el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en la reunion de comité de seguimiento

RELLENO CON ROCA MUERTA

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2

MURO ​​EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm

la obra presenta un atraso del 0,71% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Por medio de la comunicacion DPC-058 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de 

las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Auxiliar Siso

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Gestora Social 1 Oficial

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico

Residente de interventoria 1 Residente de obra

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra

PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA

Director de Interventoria 1 Director de obra

3. PERSONAL EN LA OBRA

INDICADORES VALORES
PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 21.205.472,00$                      0,98%

Suspensión N/A Suspensión N/a

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Adiciones 42.223.021,00$  Adiciones N/A

Prorroga 4 meses Prorroga 4 meses

Plazo Inicial Siete meses Plazo Inicial Siete meses

Valor inicial 302.144.717,00$  Valor inicial 2.808.102.309,00$  

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm

Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022 Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022

Fecha de Terminación 1 de julio de 2023 Fecha de Terminación 1 de julio de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021 Contrato No . 1380-1497-2021 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 6 de febrero de 2023 11 de febrero de 2023

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

-0,71%

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 5.762.492,50$                        0,27%



Arq. Lacides San Juan Arq. Mabely Banda

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2 RELLENO CON ROCA MUERTA

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO ​​EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2

Director de interventoria Supervisora territorial UG-FFIE

OTROS

La interventoria manifiesta la falta de prsencia del residente y del inspector siso en la obra

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

No se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.

Se solicita al contratista la presencia del inspector de seguidad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispoción final)

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).
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PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispoción final)

MURO ​​EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

INSTALACION DE FORMALETA Y CASETONES PARA FUNDICION DE PLACA CONTRAPISO

la obra presenta un atraso del 1,05% respecto a la programacion presentada por el contratista y aprobada por la interventoria

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Por medio de la comunicación DPC-067 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como la presencia del residente y del inspector siso, tal y como lo 

estipula los anexos tecnicos

Se le solicita al contratista la remision de la cementera contratada para el suministro de cemento premezclado para fundicion de losa en el bloque 2B

Auxiliar Siso

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Gestora Social 1 Oficial

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico

Residente de interventoria 1 Residente de obra

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra

Director de Interventoria 1 Director de obra

-1,05%

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 7.723.117,00$                        0,36%

3. PERSONAL EN LA OBRA

INDICADORES VALORES
PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 30.327.772,86$                      1,40%

Suspensión N/A Suspensión N/a

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Adiciones 42.223.021,00$  Adiciones N/A

Prorroga 4 meses Prorroga 4 meses

Plazo Inicial Siete meses Plazo Inicial Siete meses

Valor inicial 302.144.717,00$  Valor inicial 2.808.102.309,00$  

Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022 Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022

Fecha de Terminación 1 de julio de 2023 Fecha de Terminación 1 de julio de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021 Contrato No . 1380-1497-2021 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 13 de febrero de 2023 18 de febrero de 2023

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA



Arq. Lacides San Juan Arq. Mabely Banda

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispoción final) MURO ​​EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
INSTALACION DE FORMALETA Y CASETONES PARA FUNDICION DE PLACA 

CONTRAPISO

Director de interventoria Supervisora territorial UG-FFIE

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

OTROS

La interventoria manifiesta la falta de asistencia del residente y del inspector siso en la obra

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se solicita al contratista la presencia del inspector de seguidad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
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Por medio de la comunicación DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2022, se realiza las observaciones a los diseños a los ajustes electricos, el cual hasta la fecha no se ha resivido respuesta alguna.

La obra no cuenta con vigilancia diurna, baños para hombres y mujeres, por lo cual la interventoria solicita se subsanen estas observaciones a la mayor brevedad.

El campamento de obra y oficinas, no cuentan con puertas, ventanas, energia, iluminacion e internet

En esta semana hay un incremento del porcentaje programado acumulado de 9,79%, el cual aumenta del 1,49% al 11,19%. Lo anterior se presenta en razon a que en este periodo el item 2.3.2 ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI, figura con una inversion programada de $178.014.300,91 pesos, del total presupuestado, por ende se presenta un atrazo del 10,07% respecto a la programacion entregada y aprobada por el 

contratista.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Por medio de la comunicacion DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual 

de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.

Auxiliar Siso

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Gestora Social 1 Oficial

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico

Residente de interventoria 1 Residente de obra

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra

PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA

Director de Interventoria 1 Director de obra

3. PERSONAL EN LA OBRA

INDICADORES VALORES
PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 241.777.888,20$                             11,19%

Suspensión N/A Suspensión N/a

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Adiciones 42.223.021,00$  Adiciones N/A

Prorroga 4 meses Prorroga 4 meses

Plazo Inicial Siete meses Plazo Inicial Siete meses

Valor inicial 302.144.717,00$  Valor inicial 2.808.102.309,00$  

Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022 Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022

Fecha de Terminación 1 de julio de 2023 Fecha de Terminación 1 de julio de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021 Contrato No . 1380-1497-2021 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 20 de febrero de 2023 25 de febrero de 2023

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

-10,07%

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 24.152.318,35$                               1,12%
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PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispoción final) RETIRO DE CASETONES LOSA DE ENTREPISO BLOQUE 2B

OTROS

La interventoria esta solicitando al contratista un plan de contingencia.

El ingeniero Fancisco Peña asume las funciones como residente de obra, la interventoria solicita se formalice este cambio.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

La obra no cuenta con lugares de acopio de residuos adecuados.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

La obra no cuenta con señalizacion.

Se realizan charlas de seguridad y pausas activas.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados, pero el rendimiento no es optimo por falta de materiales y equipos en la obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RETIRO DE CASETONES LOSA DE ENTREPISO BLOQUE 2B

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispoción final)

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga, retiro y dispocion final) CORTASOLES

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM

PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)



Arq. Lacides San Juan Arq. Mabely Banda

Director de interventoria Supervisora territorial UG-FFIE

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga, retiro y dispocion final) CORTASOLES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - 

LIMPIEZA - EPÓXICO)
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Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022 Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022

Fecha de Terminación 1 de julio de 2023 Fecha de Terminación 1 de julio de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021 Contrato No . 1380-1497-2021 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 27 de febrero de 2023 4 de marzo de 2023

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

-9,18%

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 63.840.111,00$                               2,95%

3. PERSONAL EN LA OBRA

INDICADORES VALORES
PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 262.109.006,36$                             12,13%

Suspensión N/A Suspensión N/a

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Adiciones 42.223.021,00$  Adiciones N/A

Prorroga 4 meses Prorroga 4 meses

Plazo Inicial Siete meses Plazo Inicial Siete meses

Valor inicial 302.144.717,00$  Valor inicial 2.808.102.309,00$  

La obra presenta un atrazo del 9,18% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al 

interior de la misma.

Auxiliar Siso

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Gestora Social 1 Oficial

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico

Residente de interventoria 1 Residente de obra

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra

PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA

Director de Interventoria 1 Director de obra

por medio de la comunicación DPC-075 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista la entrega del informe mensual de obra, para revision y aprobacion de la interventoria, sin obtener respuesta alguna

La obra no cuenta con vigilancia diurna, por lo cual la interventoria solicita se subsanen estas observaciones a la mayor brevedad.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

44949 44954 44961 44968 44975 44982 44989 44996 45003 45010 45017 45024 45031 45038 45045 45052 45059 45066 45073 45080 45087 45094 45101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

IE CRISTOBAL - CURVA S

PROGRAMADO

EJECUTADO



ASEO GENERAL

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR, EN ANCLAJE LATERAL A 

LA LOSA CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" C

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR PARA UN (1) MEDIDOR AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBER 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA, NORMA NP-006

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

SUMINISTRO ROJO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)

ACCESORIO HG 3"

ACCESORIO HG 1 1/2"

TUBERIA HG DE 3" (INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO ROJO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO ROJO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO ROJO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2

ACCESORIOS PVC-P Ø 2

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4

DESARENADOR 1.00 X 1.06 M

TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M

MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN DE 60CM A 100CM DE 2 1/2

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6

TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS).

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2

ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2

ACCESORIO PVC-S Ø 4

ACCESORIO PVC-S Ø 3

ACCESORIO PVC-S Ø 2

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

ACCESORIOS PVC-P Ø 1

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados, pero el rendimiento no es optimo por falta de materiales y equipos en la obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se realiza señalizacion de la obra

Se realizan charlas de seguridad y pausas activas.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

La obra no cuenta con lugares de acopio de residuos adecuados.

OTROS

La interventoria solicita al contratista un plan de contingencia.

El ingeniero Fancisco Peña asume las funciones como residente de obra, la interventoria solicita se formalice este cambio.

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION



DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Arq. Lacides San Juan Arq. Mabely Banda

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

Director de interventoria Supervisora territorial UG-FFIE


