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M Gmall Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI : NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4den
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@g!
ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Bogota, D. C., 03 de noviembre de 2022 DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIC
DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA E
CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Hemos recibido la comunicacion del Consorcio Educacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 del 03 de noviembre de 2022 en la cual solicita; Teniendo en cuenta los compromisos adquiric
adelantada el pasado 24 de octubre de 2022, solicitamos se realice la gestién correspondiente encaminada a correr traslado al CONSORCIO EDUCACION,_del informe de respuesta emitido por el FFIE
Informe Final de Revision de Disefios, el cual fue remitido por nosotros el pasado 16 de septiembre de 2022. En desarrollo de la mesa técnica en mencibn, la entidad contratante asumié como compromi

informacién indicada, durante el trascurso del mismo dia, la cual. a la fecha no ha sido recibida por parte nuestra. Es importante reiterar la necesidad de definir los ajustes a disefios, asi como su croi

implique, teniendo en cuenta su incidencia en la programacién general de obra.

Por lo anterior, dando alcance a nuestra comunicacion DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre de 2022, donde reiteramos “De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a ca
del 2022, estamos pendientes de la entrega del andlisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios y disefios y los precios autorizados por ustedes, para a e)
puesto _que, el atraso de la entrega de esta informacion acordada en la citada reunion, inciden en el inicio oportuno de las obras., solicitamos al FFIE entregar su informe en la cual contempla los
considera el FFIE que se le deben pagara al Consorcio Educacion por los ajustes a lo disefios existentes, es necesario indicar que este informacion es necesaria para que el contratista evalué la prc
ajustes y el inicio de las obras.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Comunicacion del Consorcio Educacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 del 03 de noviembre de 2022y comunicacion Interventoria DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre de 2022
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

3 archivos adjuntos

Sk C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO REVISION INFORME DE DISENOS.pdf
101K

| 1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A DISENOS.pdf L.pdf
117K

ﬂ 1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SEGUNDA SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A DISENOS.pdf L.pdf
179K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 4 de noviembre de 2022, 15:15
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion Documental fue recibida y radicada de la
siguiente manera:

FIE2022ER028695

04/11/2022
3:15
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RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se enviara de forma fisica deberd ser traida
inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn
radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepcién de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacién presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicacién
Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental @ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4" MINISTERIO DE EDUCACION £ isiassiviiis
&7 NacionaL & Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 4 de noviembre de 2022 12:33

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Asunto: |.E CRISTOBAL COLON CALI : NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de noviembre de 2022, 15:15
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 4 de noviembre de 2022, 16:13
Para: Interventoria |E Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Apreciado ciudadano;
Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacién ya que por falta de este no podemos iniciar
el proceso de radicacién, quedamos atentos a la llegada de la documentacién completa para proceder.
Quedamos atentos,

Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental @ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4  MINISTERIO DE EDUCACION £ i
&7 NacionaL &) Educativa
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 4 de noviembre de 2022 15:15

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: |.E CRISTOBAL COLON CALI : NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

[Texto citado oculto]
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL
FFIE/ SOLICITUD INMEDIATA DE SUSPENDER CONTRATOS DE OBRAE
INTERVENTORIA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de noviembre de 2022, 13:11
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 11 de noviembre de 2022 DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn:
Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE/ SOLICITUD INMEDIATA
DE SUSPENDER CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Conforme a la solicitud de suspension realizada por el contratista de obra por medio de la comunicacién C.
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 de 09 de noviembre 2022, ademas de la comunicacién en el mismo sentido
de esta interventoria oficio DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 13 de octubre dirigidas al FFIE, en la cual
manifestamos :

Mediante la presente, la interventoria a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique
las fechas tentativas en las que se entregaran las siquientes actividades:

1. Definir por el area juridica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios publicos pendientes de la obra, actividad
esta necesaria para que el contratista Consorcio Educacion inicia actividades en obra.

2. Se nos _indique cual_ha sido el resultado de la_negociacioén, para el pago que se realizara _al contratista por
concepto de ajuste a los disefios y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobaciéon
esta con la cual parraleramente a la ejecucion en obra se estaria adelantando.
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Debido a que estas dos actividades estan causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el
contratista,_ni a la interventoria,_solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producira
estas labores, y/o _ante la_imposibilidad de estas corto plazo, recomendamos la_suspension de los contratos de obra e
interventoria.

Que Mediante comunicaciéon DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre 2022, manifestamos: Ing. Dadiana Folleco,
cordial saludo De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el dia 24 de octubre del 2022, estamos
pendientes de la entrega del analisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios
y diserios y los precios autorizados por ustedes, para a ejecucion de los mismos, puesto que, el atraso de la entrega de esta
informacién acordada en la citada reunion,_inciden en el inicio oportuno de las obras.

Que Mediante comunicacion DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 03 de noviembre 2022, manifestamos Atentamente,_Ing.
Dadiana Folleco, cordial saludo Hemos recibido la comunicacion del Consorcio Educacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0035 del 03 de noviembre de 2022 en la cual solicita; Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la_mesa técnica
adelantada el pasado 24 de octubre de 2022, solicitamos se realice la gestion correspondiente encaminada a correr traslado al
CONSORCIO EDUCACION., del informe de respuesta emitido por el FFIE. a las observaciones o Informe Final de Revisién de
Disefios,_el cual fue remitido por nosotros el pasado 16 de septiembre de 2022. En desarrollo de la mesa técnica en mencion,_la
entidad contratante asumié como compromiso propio, el envio de la informacién indicada, durante el trascurso del mismo dia, la
cual, a la fecha no ha sido recibida por parte nuestra. Es importante reiterar la necesidad de definir los ajustes a disefios, asi como
su_cronograma_y_presupuesto correspondiente, a fin de proceder a las actividades que esto implique,_teniendo en cuenta su
incidencia en la programacion general de obra. Por lo anterior,_dando alcance a nuestra comunicacion DPC-040 FIIE CALI- 1380-
1497-2022 de 25 de octubre de 2022, donde reiteramos “De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el dia
24 de octubre del 2022, estamos pendientes de la entrega del andlisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los
informes de los ajustes a los estudios y disefios y los precios autorizados por ustedes, para a ejecucion de los mismos,
puesto que, el atraso de la entrega de esta informacién acordada en la citada reunidn, inciden en el inicio oportuno de las
obras., solicitamos al FFIE entregar su informe en Ila cual contempla los alcances y valores que considera el FFIE que se
le deben pagara al Consorcio Educacion por los ajustes a lo disenos existentes, es necesario indicar que este
informacién es necesaria para que el contratista evalué la propuesta del valor de los ajustes y el inicio de las obras.

Que, ante la demora y la falta de respuesta por parte del FFIE, y lo comunicado por esta interventoria al FFE recibimos
nuevamente comunicacion del Consorcio Educacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 de 09 de noviembre de 2022,
donde manifiesta; “se evidencian aspectos relacionados con falta de definiciones desde el punto de vista técnico que estan
afectando_sustancialmente el plazo de ejecucién del contrato de obra y. de manera importante, también estan incidiendo en el
desarrollo financiero del mismo, puesto que se ha venido asumiendo una serie de gastos administrativos desde la fecha de recibo
del predio,_los cuales estan conllevando a un desequilibrio econdmico no favorable al contratista de obra. Por tal razén,_reiteramos
nuestra solicitud de realizar la Suspensién inmediata al Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, hasta tanto se encuentren
atendidas y superadas las situaciones expuestas por el Consorcio Educacion y que motivan la presente.

Por lo anterior, nuevamente reiteramos la necesidad que el FFIE emita el pronunciamiento sobre la informacion remitida referente a
Ajustes a Disefios con su correspondiente Presupuesto y Cronograma, con el fin de permitir dar cumplimiento a lo requerido
contractualmente, ademas de suspender los contratos de obra e interventoria a partir de la fecha que se entreg6 por parte de
esta interventoria al FFIE el informe de revision del producto técnico, y asi no consumir el tiempo contractualmente vigente para la
etapa de obra

Adjuntamos comunicaciones C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 de 09 de noviembre de 2022, C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0035 de 03 de noviembre de 2022, DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre 2022, DPC-045 FIIE
CALI- 1380-1497-2022 de 03 de noviembre 2022

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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DPC Ingenieros SAS

5 archivos adjuntos

1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A
™) DISENOS.pdf L.pdf
117K

1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SEGUNDA SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE
™) AJUSTES A DISENOS.pdf L.pdf
179K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO REVISION INFORME DE
™) DISENOS.pdf
101K

o C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 SOLICITUD REITERACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA
(1).pdf
11K

0. DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxSOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATOS DE OBRA E
™) INTERVENTORIA pdf
228K
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M Gmail Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de novi
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, gestiondocumental@ffie.com.co, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@f

aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 23 de noviembre de 2022 DPC-046 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INF
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL”.
ASUNTO: RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

Sefiores, Consorcio Educacion

Dando respuesta a su comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037, enviada el dia 22 de noviembre de 2022,en la cual manifiestan;”Acorde con lo indicado en el concepto emitido por el Espe

de disefio. el cual fue validado por la interventoria, con aprobacién de intervencién, entendiendo que esta actividad y la del pago por concepto de Servicios Publicos pendiente del contratista de obra ante
del alcance contractual en tiempos y recursos, estamos aprobando el cronograma de realizacién de apiques para una cantidad de 10 zonas a inspeccionar al igual que las pruebas de resistencias a esi
aprobada, al cual asistiremos para nuestro seguimiento, solicitamos la entrega oportuna de los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas en conjunto con la evaluacién de su especialista estruct

De igual forma solicitamos su urgente pronunciamiento sobre los siguientes temas:

v Respuesta del Consorcio Educacion sobre el comunicado FIE2022EE017370 de fecha 15 de noviembre de 2022 , el cual incluye los "Conceptos de ajustes y complementacion estudios y
avalados para el proyecto IE Cristébal Colon sede Bienestar Social" por el area de especialistas del FFIE, que permiten iniciar los ajustes a los disefios existentes con los valores propuestos pc
v Respuesta a la confirmacion del pago por concepto de Servicios Publicos pendiente del contratista de obra anterior, para las gestiones necesarias a través de la ETC Cali en cuanto al poder

la persona designada para los tramites ante EMCALI.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, reiteramos que las cantidades de apiques y toma de cilindros de resistencia se liquidaran con los valores previamente avalados por esta interventoria y aj

FFIE.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Anexo Comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037
Copia (s): FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad
Folder del contrato 1380-1491-2021

2 archivos adjuntos

o DPC-046 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf PROGRAMACION REALIZACION DE APIQUES .pdf
269K

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037 PROGRAMACION REALIZACION APIQUES.pdf
164K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de noviembre de 2022, 11:24

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacién enviada al correo Gestion Documental fue recibida y radicada de la
siguiente manera:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-1741739969586837 193&simpl=msg-a:r-17863570379121...
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=184a52ab00d1f7d5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lattgny20&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=184a52ab00d1f7d5&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lattgux31&safe=1&zw

15/5/23, 23:22 Gmail - IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

FIE2022ERO30153

23/11/2022
11:28

RECUERDE QUE:

. Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se enviara de forma fisica deberd ser traida
inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn
radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepcion de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacién presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicacién
Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental @ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

44  MINISTERIO DE EDUCACION £\ iicssivaciins
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 10:45

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de noviembre de 2022, 11:24
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de noviembre de 2022, 11:26
Para: Interventoria |E Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacién ya que por falta de este no podemos iniciar
el proceso de radicacién, quedamos atentos a la llegada de la documentacién completa para proceder.

Feliz dia,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-1741739969586837193&simpl=msg-a:r-17863570379121...  2/3
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GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental @ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 11:24

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

[Texto citado oculto]
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