ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Acta No: 04 Tema: CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE
cta No: ema: CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
Fecha: 17/01/2022 Ubicacién: | VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)

Hora Inicio: 02:00 PM Hora Fin: 04:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de

Objetivo (Para qué- ganancias - = , . . . .
la IE Cristobal Coldn sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

producto)
1) Revisién del componente estructural
2) Inicio de actividades en obra
Agenda (Temas indispensables para 3) Entregables fase 2
lograr los objetivos) .
4) Compromisos

Participantes

Nombre Dependencia c::izactl:‘teo Firma
Mabely Banda Rodriguez Apoyo a la Supervisiéon - FFIE
Dadiana Folleco David Apoyo a la Supervisién - FFIE
Alexandra Bolanos Bejarano Apoyo a la Supervisiéon - FFIE
John Fredy Ramirez Consorcio Educacion A D
Lacides Sanjuan Gonzélez DPC INGENIEROS SAS ' A /
Aldemar Diago Franco DPC INGENIEROS SAS PP = .,;"; ’
Suleima Girén Malpu DPC INGENIEROS SAS Suleima G

2. COMPROMISOS

R Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién

1 | Entrega comprobante de pago de los servicios publicos Consorcio Educacién

Entrega del informe de componente estructural para

2 revision de interventoria Consorcio Educacion
3 Presentar informe de revision de los disefios
presentados por el contratista DPC INGENIEROS SAS
Entrega de hojas de vida del personal restante para la ) ~
4 fase 2 Consorcio Educacion

5 | Entrega de actas de aprobacién de personal DPC INGENIEROS SAS

Entrega del plan de gestion ambiental, plan de gestion

social y el plan sst Consorcio Educacion

Asistentes: (Relacionar el formato
registro de asistencia indicando tema y fecha)
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Preparo Aprobé Aprobo
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
Arq. Aldemar Diago Arg. Mabely Banda Rodriguez Arg. Lacides Sanjuan Gonzalez

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripciéon de los puntos tratados en la reunion)

Se da la bienvenida y se adelanta la presentacién de los participantes de la reunién virtual, se mencionan los
temas a tratar en la reunién por parte de la Arg. Mabely Banda, Profesional de Apoyo a la Supervision.

Componente estructural:

El FFIE manifiesta su preocupacion por la falta de definicion del componente estructural por parte del
contratista, puesto que este es uno de los colegios que esta proyectado para hacer el inicio de actividades y
obras, se esti evaluando comité técnico para reposicién del tiempo del diagnéstico, y resolver el tema
estructural.

El contratista manifiesta que cuenta con la propuesta técnica presentada por el especialista estructural, que
contempla la intervencion de dos columnas minimizando el riesgo de intervencion en los elementos de
cimentacion, que seria una alternativa mas conveniente para la obra. La intervencion de estos elementos no
representa ninguna limitacion para avanzar en el capitulo de estructura en algunas otras areas, por lo que se
podria proceder con el inicio de obras.

Interventoria queda a la espera de entrega de la propuesta estructural para revision del profesional estructural
correspondiente.

Inicio de obra:

El FFIE manifiesta su preocupacién el inicio de actividades de obra, ya que se esta corriendo el tiempo
contractual de ejecucion de la fase 2.

El contratista manifiesta que ya se iniciaron actividades preliminares como: la roceria, la organizacién y limpieza
de la obra, arreglo de campamentos oficinas y la reubicacion del material, asi mismo comunica la necesidad
de aprobacién y entrega del anticipo para el suministro de materias y dar inicio a las actividades demamposteria.

La interventoria manifiesta el seguimiento realizado a estas actividades realizadas en el sitio

Se coordina con el contratista e interventoria la realizacién del inventario del material que se encuentra en la
obra, para su registro y radicacion ante gestién documental y disposicion del departamento juridico del FFIE.

Se solicita al contratista

Entregables para fase 2:

El contratista manifiesta entrega de hojas de vida del personal, entrega de plan de calidad, presupuesto
preliminar y del flujo de inversion y manejo de anticipo, estos documentos ya fueron revisados y aprobados por
la interventoria en los plazos establecidos en los anexos técnicos.
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Se solicita al contratista hacer la entrega de los ajustes a los disefios del componente eléctrico e hidrosanitario
para revision y aprobacion de interventoria.

Compromisos:
El contratista adquiere los siguientes compromisos:

e Entrega del plan de gestion ambiental, plan de gestién social y el plan sst para el dia 18 de enero del
2023.

e Entrega comprobante de pago de los servicios publicos el dia 18 de enero del 2023.

e Entrega del informe de componente estructural para revisién de interventoria el dia 23 de enero del
2023.

e Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio.

e Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora
social, inspector de obra)
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|
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Acta No: 05 Tema: CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE
cta No: ema: CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

Fecha: 19/01/2023 Ubicacién: | VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)

Hora Inicio: 11:00 PM Hora Fin: 02:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de
la IE Cristobal Coldn sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

Age nda (7emas indispensables para
lograr los objetivos)

Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio
educacién de la reunién del 17 de enero 2023 con el FFIE y

esta interventoria

1) Revisién del componente estructural
2) Inicio de actividades en obra

3) Entregables fases 2
4) Compromisos

Participantes

Lacides Sanjuan Gonzalez

. No. de .
Nombre Dependencia T T Firma
John Fredy Ramirez Consorcio Educacion ,,” :mw.
DPC INGENIEROS SAS /

Aldemar Diago Franco

DPC INGENIEROS SAS

Suleima Girén Malpu

DPC INGENIEROS SAS

2. COMPROMISOS del comité del 17 de enero 2023 con el FFIE

No

Descripcion

Responsable

Fecha de
Finalizacion

1 | Entrega comprobante de pago de los servicios publicos

Consorcio Educacion

Se entrego y
remitio al FFIE

fase 2

5 | Presentar informe eléctrico e hidrosanitario a la ) y No se ha
revision de los disefios presentados por el FFIE Consorcio Educacion entregado
Entrega de hojas de vida del personal restante para la ] . Se entrego y

3 Consorcio Educacién

remitio al FFIE

4 | Entrega de actas de aprobaciéon de personal

DPC INGENIEROS SAS

Se entrego y
remitio al FFIE

social y el plan sst

Entrega del plan de gestién ambiental, plan de gestion

Consorcio Educacion

Se presento plan
de gestién social,
calidad, NO se
entrego plan SST

Asistentes: (Relacionar el formato

reQiatie A asitenad naicanida ftema y fernal
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Preparé Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
Arq. Aldemar Diago Arg. Mabely Banda Rodriguez Arg. Lacides Sanjuan Gonzalez

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripcién de los puntos tratados en la reunion)

Se da la bienvenida y se adelanta la presentacién de los participantes de la reunién virtual, se mencionan los
temas a tratar en la reunion por parte del arquitecto Lacides Sanjuan G director de interventoria

Entregables para fase 2:

Se solicita nuevamente al Consorcio educacion el aporte del personal faltante, incluir las siguientes hojas de
vida y en especial prevista la reunion del 17 de enero 2023 la socializacion del proyecto ante la comunidad la
hoja de ida y vinculacién urgente de la profesional social, ya que se debia organizar la presentacion de esta

| Personal Calificado para Atencion a la Comunidad
| Profesional de Costos y Presupuestos
| Inspector(es) de obra

4. En relacion con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase
1puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente.

| Asesor Estructural

| Asesor en Geotecnia

De igual forma se le reitero al Consorcio Educacion la entrega de los siguientes compromisos reiterados en nuestra reunion del 19
de enero en concurso con lo comprometido en la reunion del 17 de enero 2023 con el FFIE requeridos y necesarios para adelantar
la obra

¢ Entregade la programacion flujo de inversién planes de compra contratacionesy adquisiciones con el alcance contractual
para dar seguimiento al proceso de construccion del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité del 19 de
enero 2023

e Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE para el 23 de enero
2023, se acordd realizar reunion virtual con los profesionales estructurales el dia 20 de enero 2023,con el fin de
aclarar las observaciones y presentar informe final, para la fecha anterior mente mencionada, esto es, 23 de enero
de 2023.

e Entregade avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.| previo a la reunion del 23 de enero 2023,

e  Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se
hizo entrega del Plan de Gestion Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoria reviso y
remitié observaciones el mismo dia, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado

e  Enlareunion de seguimiento entre contratista e interventoria del 19 de enero se le solicito de manerainmediata la
entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad

¢ Enlareunion de seguimiento entre contratista e interventoria del 19 de enero se le solicito de manerainmediata iniciar en
obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instruccion
especificaa su residente de adelantar ese mismo dia el inventario, solicitamos su entrega el dia de hoy

e Tanto contratistacomo interventoria, se recordd estar atentos a la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistira el 24
de enero 2023 para la definicion de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo disefios para ser
presupuestadas por ustedes y revisadas por estainterventoria

e  En atencional comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestion del pago de servicios publicos a EMCALI, y remisién de
constancias al a Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestion para conseguir prontamente la conexion
de los servicios provisionales para adelantar la obra.

e Enlareunion de seguimiento entre contratista e interventoria del 19 de enero se le solicito al contratista restablecer el
servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividadesy del personal que laborara, va a serimposible
asistiralaobra.

e  Se reitero la entrega de la informacion pertinente al Anticipo un ves se de aprobacion de la prorroga, que el FFIE
adelantara el dia 26 de enero de 2023,
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Compromisos:

El contratista adquiere los siguientes compromisos:

e Entrega del plan de gestion ambiental, plan de gestion social y el plan sst para el dia 18 de enero del
2023.

e Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio.

¢ Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora
social, inspector de obra)

¢ Inicio de actividades en obra, mamposterias

e Entrega del informe de componente estructural para revision de interventoria, para el dia 23 de
enero del 2023
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ACTA DE REUNION

i S

FFIE | FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I
‘ EDUCATIVA (FFIE)
= J ELABORADO: 20/10/2015 [ VERSION No. 1
ActaNo: | (Tema: | BPNy (omP\oren o pedmed
Fecha: ~ [24/01/tay | ublcacibn: | T Cish il Golon Sede ey
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1. ANTES DE LA REUNION

- \ X ) .
Objetivo (rara que- O€ +‘ Y Ao G W‘j) LO’T"’M? IP/NM%J%
ganancias - producto) . s

| A Cano ETC (ol |
? Agenda (remas
| indispensables para lograr
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|

2. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR
‘ . Fecha de
No D
; escripcion Responsable Finalizacién
'N {// f'\ /
// //’

‘; y

3. ASISTENTES - PARTICIPANTES
Nombre Dependencia - E-mail Teléfono Firma
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5. COMPROMISOS PRESENTE ACTA
R Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
1

Para constancia de lo anterior, se firma la

enella.

Firma

Nombre:
CONTRATISTA DE OBRA

Firma /%/UA/} /uw,,(« 72

Nombre: Mﬂbé/h\
SUPERWSOR FFIE

Vw%‘&/ﬁ.,, )

Firma:
Nombre:

INTERVENTORIA

presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
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