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BRAPRLSA DR SERACITS PLBUCOS

RESOLUCION No. 050
(Agosto 6 de 2015)

“Por la cual se declaran los siniestros amparados en la pdliza Unica de seguro de
cumplimiento a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore -
Aguas de Pore- S.A E.S.P., con ocasidn del contfrato de obra No 020 del primero (1) de
marzo de 2011."

La Gerente de la Empresa de Servicios PUblicos de Acueducto, Alcantariliado v Aseo -
Aguas de Pore- S.A E. S. P. del Municipio de Pore del Departamento de Casanaore ce la
Republica de Colombia, nombrada mediante Acuerdo N° 002 del 23 de Abril de 2013,
en uso de sus facultades conferidas por la Constitucidn Politica, la Ley 142 de 1994, Ley
489 de 1998, Ley 689 de 2001, el Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, segUn escritfura publica N° 1487 de fecha julic 30 de
2008 por el cual se adoptan los estatutos de la Empresa de Servicios PUblicos.

CONSIDERANDO

-ASPECTOS GENERALES:

1. DEL REGIMFN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS DE IAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

MARCO CONSTITUCIONAL

Dentro de la concepcidn del Estado Social de Derecho consagrada en la Constitucién
de 1991, se reconocié la importancia de los servicios pUblicos domiciliarios como
inherentes a la finalidad social del Estado, encaminados a satisfacer las necesidades
mas bdsicas de los asociados, razdn por la cual, por mandato constitucional, surge la
obligacién de asegurar su prestacion eficiente y de calidad, bajo los principios de
solidaridad, redistribucion de ingresos e igualdad, entre otros no menos importantes. En
cuanto a su régimen juridico, le corresponde fijarlo al legislador, como lo dispone el
articulo 365 de la Carta, en armonia con lo previsto en el articulo 150, numeral 23 de
ésta; permitiendo la participacién de particulares, comunidades organizadas y el
Estado, y reservandose éste la regulacion, el control y la vigilancia de su prestacién Lo
anterior, por remision expresa del articulo 30 de la ley 142 de 1994, el cual debe estar
en armonia con lo dispuesto en e! articulo 333 de la Constitucién: “que garantiza el libre
=jercicio de ia actividad econdémica y de la iniciativa privada dentro de ios limites del
bien comuUn, asagurando la libre competencia econdmica como derecho de todos
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que supone responsabilidades. Por tal razén, la Constitucion prevé que el Estado, por
miardato ae la ley, impida que se restrinja L sbstruya ia fibcrtad econdimica y evite o
controle cualquier abuso que personas © empresas hagan de su posicion dominante
en el mercado nacional, correspondiéndole a la ley delimitar el alcance de dicha
libertad econdémica cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el patimonio
cultural de la Nacién.” De manera especifica, las disposiciones que regulan la
prestacion de los servicios pUblicos domiciliarios se encuentran en las Leyes 142 de
1994, 143 de 1994 y 689 de 2001, sus desarrollos reglamentarios, las condiciones
especiales que se pacten con los usuarios y las condiciones uniformes dadas a conocer
previa:aente siguiendo los medios de pubicidad reconocidos en el ordenamiento
juridico. Finalmente, frente a cualquier omisién o vacio normativo, se deberd acudir a
las normas del Coédigo de Comercio y del Cédigo Civil, en cuanto resulten compatibles,
de conformidad con lo sefialado en el .articulo 132 de la Ley 142 de 1994

2. Que conforme alo establecido en el arficulo 32 de la Ley 142 de 1994;

"Salvo en cuanto la Constitucidn Polifica o esta ley dispongan expresamente lo
contrario, la constitucién, y los actos de todas las empresas de servicios publicos, asi
como los requeridos para la adminisfracién y el ejercicio de los derechos de todas las
personas que sean socias de ellas, en lo dispuesto en esta ley, se regirdn
exclusivamente por las reglas del derecho privado." y "la regla precedente se aplicard,
inclusive, a las sociedades en las que las entidades publicas sean parte, sin atender al
porcentaje que sus aportantes representen denfro del capital social, ni a I& naturaleza
del acto o derecho que se egjerce.”

De modo que, para el andlisis del régimen de actos y contratos de las empresas
prestadoras de servicios puUblicos domiciliarios, debe partirse de una regla
general: gplica el "derecho privado". Y sélo deben aplicarse las disposiciones de
"derecho pUblico" cuando asi lo sefiale de manera expresa la misma Ley 142 de 1994 o
una disposicién Constitucional.

3. DE LA APLICACION DE PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTION
FISCAL.

El articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, dispone lo siguiente:

"ARTICULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA
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ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales que por disposicién legal cuenten
con un régimen coniractual excepcicnal al del Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica, aplicardn en desarrollo de su actividad confractual, acorde
con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestién
fiscal de que fratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, respectivamente
segin sea el caso y estardn somefidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal”

Teniendo en cuenta la leyes que rigen la inferpretacion juridica en este caso, la norma
segun la cual la Ley especial prima sobre la Ley general, es preciso sefialar que estas
disposiciones no son aplicables a los confratos celebrados por las Empresas de Servicios
Pdblicos (sin importar la participacién de capital puiblico), cuyo régimen de
contfratacién establecido en el articulo 31 de la Ley 142 de 1994 es de derecho
privado.

En todo caso, esta disposicion va en el mismo senfido que el numeral 4 del articulo 44
de la Ley 142 de 1994, segun el cual en los confratos de la enfidades estatales que
presten servicios publicos se aplicardn las reglas sobre inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, en lo que sea pertinente. De modo
que dicha disposiciéon seria aplicable para la categoria de las empresas de servicios
publicos oficiales (numeral 14.5, del arficulo 14 de la Ley 142 de 1994)."

En cuanto a las modificaciones infroducidas poria Ley F150 de 2007 al Estatuto General
de Conftratacion de la Adminisfracién Publica (Ley 80 de 1993), se ha sefialado que, en
principio, no son aplicables a los confratos celebrados por los Prestadores Oficiales de
Servicios Pdblicos, ya que su régimen de contratacién, por lo establecido en el articulo
31 de la Ley 142 de 1994, es de derecho privado. En este caso, prevalece la norma de
interpretacion juridica segun la cual la Ley especial prima sobre la Ley general.”

En este orden de ideas y teniendo que por disposicion legal, el régimen de los contratos
por regla general es de derecho privado

- DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS “"AGUAS DE PORE" S.A E.S.P

4. Que la Empresa de Servicios PUblicos de "AGUAS DE PORE" S.A E.S.P, fue creada
mediante Escritura PUblica N°. 1487 del 30 de Julio de 2008, como una Empresa de
Sociedad por Acciones del Estado del nivel Municipal, con personeria juridica,
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autonomia administrativa 'y patrimonio independiente, registrada bagjo la
denominacion de "AGUAS DE PORES.ALES.P.”

S. Que la Empresa de Servicios PUblicos "AGUAS DE PORE S.A ES.P.", es la responsable
de la prestacién de los servicios publicos en el Municipio de Pore, los cuales son
inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal
garantizar la prestacion eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrdn ser
prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por
partficulares o comunidades organizadas.

6. Que la Empresa de Servicios Publicos "AGUAS DE PORE S.A ES.P”, es una entidad
descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestacion de los
Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarilado y Aseo, la
conservaciéon de las cuencas hidrogréficas y demds actividades complementarias
en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare.

- _CONTRATO No. 020 DE 2011 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE
DEPARTAMENTO DE CASANARE

7. El Municipio de Pore (Cas), a través de su administracién celebrd el contrato
interadministrativo No 0053 del 6 de octubre de 2010, con el Departamento de
Casanare, acordando por obje’rb la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE
DEPARTAMENTO DE CASANARE”, con un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
MONEDA CORRIENTE ($1.214.963.481) y un plazo de siete (7) meses.

8. Que el Municipio de Pore (Cas), celebrd convenio interadministrativo de
cooperacion, con la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P., consolidado a
través del negocio juridico No 001 de 2011, por el termino de tres (3) meses y por un
valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.214.963.481),
acaeciendo la iniciacién del mismo el dia dos (2) de febrero de 2011.

9. Que la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. ES.P., en su calidad de contratista y
bajo los preceptos Constitucionales y Legales que consagran el desarrollo de su
actividad social y econdmica; conforme a su manual de contratacién vy
disposiciones de auto regulacidn y organizacién, adelantd la administracion de los

recursos del contrato celebrado con el Municipio de Pore (Cas), asi como las
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actividades constructivas, razén por la cual contrato el personal y maquinaria para
el cumplimiento de la obligacién confractieal que le asistia.

.Que la Empresa, estructuro invitaciéon de la convocatoria, con la finalidad que

proveedores de bienes y servicios, participaran de la invitacién y allegaran
propuesta.

Que producto de la invitacién, allego oferta el oferente: OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA.

Que conforme a la cronologia de la invitacién, el comité interdisciplinario
evaluador de las propuestas determino bajo recomendacién dirigida al gerente la
adjudicaciéon del contrato de obra al oferente OSCAR JAVIER ACUNA CORREA,
actuacién esta que se consolido a través de documento de adjudicacion suscrito
por el gerente de la empresa.

. Que en virtud de la convocatoria antes referenciada, se celebrd el contrato de

obra No 020 del primero (1} de marzo de 2011, con el objeto para la
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA
AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un valor
de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MiL OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($1,206,176,863.00), con una fecha de
inicio que se pactd el 23 de mayo de 2011

Que la empresa una vez celebrado el contrato de obra, procedid a realizar la
designacién, de la supervision para el seguimiento y control, de igual forma vy
teniendo en cuenta que la destinacion de los recursos proviene por parte del
Deparfamento de Casanare, esta contraté una interventoria” en virtud y en
cumplimiento de las estipulaciones contfractudles pactadas en el contrato
interadministrativo que se celebrara entre el Municipio de Pore y el Departamento
de Casanare,

.Que el contrato de obra 020 del primero (1) de marzo de 2011, ha modificado el

plazo en diversas oportunidades, por circunstancias motivadas de las cuales se ha
dejado constancia en el expediente del contrato y que se indican en el informe
que enirega la interventoria y supervision, los cuales hacen parte integra del
presente acto.

.Que la empresa de servicios pUblicos "AGUAS DE PORE S.A E.S.P", a través de la

supervision y la interventoria contratada por el Departamento de Casanare, realizo
multiples requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, -actuacion de la que se da cuenta en el informe que hace parte
infegra de este acto-; por lo que se programé para el diao 23 de enero de 2013,
audiencia de cumplimiento, comunicando al contratista OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA, y a la empresa aseguradora "SOLIDARIA DE COLOMBIA".
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. Que en el desarrollo de la audiencia no se hizo presente la Aseguradora en calidad

de garante, corriéndose entonccs fraslcdo al contratfista de las circunstancias
facticas que motivaban el llamamiento en cumplimiento, frente a las cuales el
mismo allego los descargos con posterioridad, asi como se allego la solicitud de Ia
empresa de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, de un plazo para el andlisis de |a
situacion particular; solicitud que acogid la entidad y otorgo el respectivo plazo.
Que para el dia 13 de marzo de 2013, se dio confinuidad a la diligencia de
incumplimiento, previo otorgamiento de plazo solicitado por la aseguradora
SOLIDARIA DE COLOMBIA, para el conocimiento particular del lamamiento por la
ocurrencia de un siniestro, en virtud al incumplimiento de las obligaciones
contractuales que se estaban originando, a esta audiencia no asistid ia
aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, y allego a través de apoderado constituido
descargos por escrito para que se tomaran en consideracion, expresando entre
ofros: que se declarara cerado el procedimiento administrativo sancionatorio,
permitiéndole la ejecucién al contratista hasta el cumplimiento del plazo
confractual.

Que en la audiencia el contratista previa lectura de los hechos que motivaban el
incumplimiento, -soportes fécnicos, canfidades, visitas, registros fotogrdficos-, apelo
en consideracion de una alternativa de solucion, enfatizandose por la entidad, que
existian posibilidades de indole contractual para la solucién de controversias, la
posibilidad de intervencién por parte de la aseguradora, como también la empresa
de servicios, en virtud de su autonomia y en uso de la discrecionalidad, en apego
de los principios por los que se rige podia declarar previa configurzcion el
incumplimiento del contrato.

Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el
consagrado a fravés del principio de tutelar el contrato como acuerdo de
voluntades generador de obligaciones, segin el cual las estipulaciones acordadas
por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de
ejecucion del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo
acuerdo de voluntades, en consecuencia una de las partes no puede en principio,
unilateralmente desconocer las condiciones en las que se obligé iniciaimente vy
debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se
comprometid a hacerlo. Manifestacion positiva de este principio, es el articulo 1402
del Cdédigo Civil, de acuerdo con el cual “Todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales”. No obstante lo anterior, en consideracién de las
variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebracién
del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo
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acuerdo de voluntad de tracto sucesivo cuyos efectos se extienden al futuro, obliga
G las panes confratantes séle st las condicicnes originalmente previstas se
mantienen inalteradas.

NE RNAE

.Que las razones especiales en la ejecucidon del contrato de obra 020 de 2011,

fueron valoradas por la entidad, la cual ha reconocido que debido a las
actuaciones de indole administrativo entre las entidades publicas (Departamento y
Municipio), se han propiciado demoras en la ejecucién de los plazos pactados, por
lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos
del contratista y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para
la ejecucién cel confrato, todas estas debidamente soportadas. Que estas
actuaciones, posicionan ala entidad en el cumplimiento de las obligaciones que
de esta se esperan, conducta que no ha sido la que ha caracterizado al
contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecucién a
retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes.

Que en atfencidn al proceso de ejecucion del contrato de obra 020 de 2011 y
acorde al desarrollo de la audiencia realizada el dia 13 de marzo de 2013, para el
dia 14 de marzo de 2013, se allego oficio por parte del contratista en donde expone
como alternativa para la ejecucién de las obras, la ampliaciéon de un plazo final,
siendo qgue contaba con un socio que le aportaria capacidad técnica vy
econdémica -soportes, y un cronograma que reformula la forma de ejecucién total
del confrato-.

Que la alternativa fue valorara y en virtud de un arreglo originado entre las partes,
se otorgd un plazo limite y condicionado para la ejecucion de las obras, previendo
que el incumplimiento originaria la declaratoria del siniestro y liquidacion del
contrato.

Que el contrato de obra, en sus aspectos generales y modificaciones contractuales
se resume asi:

Entidad Contratante AGUAS DE PORE S.A ESP

Contratista OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
C.C. /NI 86052856

Interventor CONSORCIO MATAGUASAN/RL CARLOS MAURICIO ROJAS

Supervisor ING. ANDRES ROA PINEDA

NUmero del Contrato 020-2011
Plazo inicial ( Meses ) DOS (2) MESES
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Valor fiscal
Fecha de 'niciacién

Fecha de terminacién contractual

Objeto

ACTAS DE SUSPENSION Y PRORROGAS SUSCRITAS

SUSPENSION 1

Fecha de autorizacién

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacion contractual
AMPLIACION A LA SUSPENSION 1

Fecha de autorizacién

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacién contractual
REINICIO

Fecha

Nueva Fecha de terminacién contractual
SUSPENSION 2

Fecha de autorizacién

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacion contfractual
PRORROGA 1

Fecha de autcrizacién

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacién contractual

AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2
Fecha de autorizacidon
Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacién contractual
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2
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$1,206,176,863.00
23 de mayo de 2017
22 de julio de 2011

CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA DE ACUEDUCTO POR
GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE
PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

14 de junio de 2011
UN (1) MES

22 de agosto de 2011

13 de julio de 2011
UN {1} MES

22 de septiembre de 2011

12 de agosto de 2011
22 de septiembre de 2011

16 de agosto de 2011
CUATRO MESES Y MEDIO (4.5}
5 de febrero de 2012

16 de septiembre de 2011

DOS (2) meses a partr del vencimiento del plazo
inicialmente pactado.

5 de abrilde 2012

26 de diciembre de 2011
UN (1] MES

5 de mayo de 2012
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Fecha de autorizacion

Periodo auterizado

Nueva Fecha de terminaciéon contractual
REINICIO

Fecha

Nueva Fecha de terminacidén contractual
SUSPENSION 3

Fecha de autorizaciéon
Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacién contractual
AMPLACION 1 A LA SUSPENSION 3

Fecha de autorizacion

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminaciéon contractual
REINICIO

Fecha

Nueva Fecha de terminacion contractual
PRORROGA 2

Fecha de autorizacién

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminaciéon contractual
SUSPENSION 4

Fecha de autorizacién

Periodo autorizado

Nueva Fecha de terminacion contractual
REINICIO

Fecha

Nueva Fecha de terminacién contractual
PRORROGA 3

Fecha de autorizacion
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26 de enero de 2012
DOS (2) MESES

5 dejuliode 2012

30 de marzo de 2012
4 de juliode 2012

24 de abyil de 2012
TRES (3) MESES
4 de octubre de 2012

24 de julio de 2012
DOS Y MEDIO (2.5) MESES

18 de diciembre de 2012

8 de octubre de 2012
18 de diciembre de 2012

4 de diciembre de 2012

DOS (2) meses a parfir del vencimiento del plazo
inicialmente pactado.

18 de febrero de 2013
11 de febrero de 2013

UN (1) mes a partir del vencimiento del plazo inicialmente
pactado.

18 de marzo de 2013

13 de marzo de 2013
21 de marzo de 2013

15 de marzo de 2013
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TRES (3) meses y DIEZ (10) dics a nartir del vencimiento de!
plazo inicialmente pactado.

Nueva Fecha de terminacién contractual 1 de julio de 2013

25

26.

- Que una vez culminado el plazo de ejecucion y bajo el sustento allegado por parte

de la interventoria externa confratada por el Departamento de Casanare y la
supervision designada por la Empresa, se estimd un balance de ejecuciéon en el
cual se corroboro el incumplimiento del contratista, por lo que para el dia 20 de
agosto de 2013, se citd al confrafista, aseguradora Solidaria de Colombia,
interventor contratado, con la finalidad de adelantar diligencia de comunicacién
de siniestro y liquidacion del contrato. Que en dicha diligencia no se hizo presente
la Aseguradora Sclidaria de Colombia.

Que para el momento de la diigencia de comunicacion del siniestro que se
convocd se encontraba vigente el amparo de seguro a favor de la entidad
publica, taly como se constata de la pdliza No 605-47-994000005277 —anexo 9-. Que
en desarrollo de la diligencia el contratista de obra comunicado del siniestro solicito
tres (3) dias habiles para allegar pruebas para ser tenidas en cuenta por la entidad
contratante, que el plazo de dicha prorroga culmino el dia veintiséis (26) de Agosio
de 2013, por lo que para el dia veintisiete (27) del 2013 se corrid traslado de la
informacién a la supervision para su valoracién, la cual para el dia 3 de septiembre
de 2013 entrego informe de verificacién de los soportes entregados por el
contrafista. Que en tal virtud y como acto seguido de la diligencia de
comunicacién del siniestro en la cual no se contd con la presencia de la
Aseguradora previa notificacion realizada, se estructuro el dia 4 de septiembre de
2013 acta de conocimiento y comunicacion de siniestro para el contrato No. 020 de
2011.

-DE LA DECLARATORIA DEL SINIESTRO

27.Que las facultades legales que tfiene la entidad estatal prestadora de servicios

publicos domiciliarios para la declaratoria del siniestro de la pdliza Unica de seguro
de cumplimiento a favor de entidades estatales, constituida por la compadia de
seguros Solidaria De Colombia y con relacién a los amparos de: cumplimiento del
contrato y buen manejo del anticipo, han sido sefialadas tanto por la doctrina
como lajurisprudencia de la Seccidon Tercera del Consejo de Estado.
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La entidad estatal puede declarar el siniestro mediante acto administrativo.

28.Que los contratos estatales presuponen una direccidon general del contrato por
parte de la Administracién, pues estdn orientados al cumplimiento del fin del
contrato, esto es, la satisfaccion de los servicios publicos cuya responsabilidad de
gestion esta atribuida al ente estatal. Esta direccidén general del contrato, en los
términos del articulo 14 de la Ley 80 de 1993, presupone las prerrogativas otorgadas
por ley ala entidad estatal para interpretar, modificar y terminar unilateralmente el
conftrato, para declarar su caducidad, para someterlo a la leyes nacionales, o para
ordenar la reversién en los contratos de concesidon de bienes del Estado.

Su direccion general supone la facultad de ejercer y aplicar las cldusulas
excepcionales aln en los contratos celebrados por las entidades estatales
prestadoras de servicios publicos domiciliarios, cuando la Comisién de Regulacidn
competente lo ordene o apruebe.

Asi mismo, existen ofras atribuciones consagradas en la Ley 80 de 1993 otorgadas a
la entidad estatal en orden al cumplimiento del mismo fin del contrato y entre ellas
la facultad de liquidacién unilateral, y la imposicidon de sanciones contractuales de
caducidad, de multas y de clausula penaq, y la efectividad de las garantias, segun
los distintos regimenes legales aplicables.
Es importante precisar que la direccion general del contrato por parte de la
Administracidn no puede suponer un ejercicio arbitrario, desproporcionado e
irazonable que le permita desvirtuar la naturaleza del contfrato o los derechos y
obligaciones de su contratista colaborador. Por eso, se hace énfasis en que el
gjercicio de sus prerrogativas debe tener un sustento de ley, como requisito de
competencia, y por lo tanto de legalidad de la actuacion administrativa.

Que en este orden de ideas conviene precisar si la entidad estatal y en forma
especifica, aguella que presta servicios publicos domiciliarios, puede en la
celebracién y ejecucidon de un contrato estatal con régimen preponderante de
derecho privado, expedir actos administrativos que declaren el incumplimiento
como tipificador del siniestro, para hacer efectivas las garantias del contrato
consfituidas en su favor con el fin de precaver los riesgos del mismo, tales como el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, el debido manejo del anticipo, el

pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que utilice el contratista, la
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estabilidad de la obra, la calidad y correcto funcionamiento de los bienes
adquiridos. Asi mismo, la cfectividad de la garantia de responscbilidad civil, sobre
dafos causados a la entidad o de terceros como consecuencia de la ejecucién del
confrato.

A nivel de doctrina se ha sefialado que la Administracion tiene en su poder la
decision unilateral y ejecutoria para ejercer las potestades otorgadas en la ley e
imponer de esta manera su voluntad al contratista, pues su fin de interés general
debe prevalecer por lo menos en primera instancia frente al interés particular y licito
del contratista:

"En virtud de este formidable privilegio, la Administracidon puede decidir
ejecutorialmente sobre: la perfeccién del contfrato y su validez, la interpretacién del
confrato, la realizacién de las prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo,
forma), la calificacién de situaciones de incumplimiento, Ia imposicién de sanciones
confractuales en ese caso, la efectividad de estas, la prémroga del confrato, la
concurrencia de motivos objefivos de extincion del contrato, la recepcién y
aceptacion de las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del
conftratista durante el plazo de garantia, la liquidacién del contrato, la apropiacién
o la devolucién final de la fianza.” (La negrilla es nuestra)!.

Se puede observar en doctrina comparada que dentro de las prerrogativas que le
permiten a la Administracién decidir unilateralmente en forma previa, se reconoce la
de apropiacion de la fianza en razén de las finalidades del contrato de la
Administracién poblica.

Si la Administracion tiene como finalidad la satisfaccion del servicio publico que le
ha sido encomendado, y utiliza el contrato como el mejor instrumento  para el
cumplimiento de este cometido, habria que sefalar que la efectividad de las
garantias mediante una declaracién unilateral se enmarca en la mejor y mds
rapida satisfacciéon de la necesidad publica, pues no seria concordante cen el
interés general esperar a la decision del juez competente para permitir que la
Administracion velara por la safisfaccion de este interés. Ello no comporta
proteccién a la arbifrariedad, sino como ya se ha mencionado, privilegio de Ia
decision previa, pues si la actuacion administrativa es ilegal podrd ser controlada

! Fernandez Tomas Ramon y Garcia de Enterria Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Madrid. Editorial Civitas, 1995, Pag. 665; citado también en Consejo
de Estado. Seccion Tercera Sentencia del 9 de Agosto de 2009. C.P. Mauricio Fajardo. Exp 21432.
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por la jurisdiccidon contenciosa administrativa incluido el restablecimiento del
derechc a favor del particular y ¢l pago ce los perjuicios causados.

Que aunque parece claro el fundamento juridico y su consonancia con el interés
general para ejercer la prerrogativa de ordenar la efectividad de las garantias del
contrato, es necesario referirse al régimen juridico colombiano para determinar si
existe el fundamento legal en su ejercicio, como presupuesto de legalidad
necesario.

Que la Seccion Tercera del Consejo de Estado ha tenido oportunidad de referirse al
tema, y ha considerado que existe sustento legal en los numerales 4 y 5 del articulo
68 del C.C.A., hoy articulo 99 de la Ley 1437 de 2011 los cuales consagran:

“Arficulo 68. Definicion de las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito
ejeculivo. Prestard el mérito ejecutivo por jurisdiccién coactiva, siempre que en ellos
conste una obligacion clara, expresa y actualmente exigibles los siguientes
documentos:

(..

29.Los contratos, las pdlizas de seguros y las demds garantias que otorguen los
confratistas a favor de entidades puUblicas, que integrardn fitulo ejecutivo con el

acto administrativo de liquidacién final del confrato, o con la resolucidn
ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminacién segin el caso.

Las demas garantias que a favor de las entfidades publicas se presten por cualquier
concepto, las cuales se integrardn con el acto administrafivo ejecutoriado que
declare la obligacién.”

Es importante aclarar que se encuentra derogada la jurisdiccién competente
consagrada en este articulo y atribuida a la jurisdiccion coactiva, puesto que a
partir de la expedicidon de la Ley 80 de 1993, y en especial de! articulo 75 de la
misma, la jurisdiccidon competente corresponde a la jurisdiccidon contenciosa
administrativa.2

ZEn este sentido puede verse: Seccion Tercera Consejo de Estado. Sentencia del 14 de abril de 2005. M P. Alier Eduardo Hemandez. Exp. 13599,
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No obstante, se mantiene vigente la facultad de la entidad estatal para expedir los
actos administratives neceasarios, y el mérito ejecutivo de los mismos en orcen a
hacer efectiva las garantias que a favor de las entidades estatales se presenten por
cualquier concepto. Para ello, debe expedirse un acto administrativo ejecutoriado
que declare la obligacidn, segun el contenido de la norma.

30. El tratadista Rodrigo Escobar Gil ha considerado la aplicaciéon del privilegio de la
decision previa con el fin de ordenar la efectividad de las garantias:

“La entidad esfatal tiene la potestad de declarar unilateralmente el incumplimiento
de las obligaciones del contrafista, y de ordenar la efectividad de las garantias, sin
la aquiescencia previa del asegurador, mediante la expediciéon del acto
administrativo, con lo que técnicamente se configura el siniestro. Es la proyeccién al
campo de las garantias confractuales del privilegio de la decision previa y
ejecutoria que ostenta la Administracion en fodas sus relaciones juridicas, y que le
permite imponer derechos y obligaciones en tutela del interés publico, sin necesidad
de acudir a los fribunales de justicia, o que le permite declarar unilateralmente la
ocurrencia del siniestro.

(...) pues al garante le incumbe la carga de interponer el recurso de reposicion en
la via gobernativa contra el acto que ordena la efectividad de la garantia, que es el
Unico medio de impugnacién procedente en la gestiéon contractual publica, o de
acudir a la justicia administrativa a demandar la legalidad de la decision
ejecuforia.”3

31. Que a propdsito de definir si la enfidad contfratante podia hacer efectiva la pdliza y
declarar la ocurrencia del riesgo amparado mediante acto administrativo, el
supremo Tribunal Contencioso Administrativo sefiald:

“Lo anterior, sin embargo, no obsta para considerar, como o hizo la Sala en la
Sentencia del 24 de mayo de 2001, que son vdlidos los actos adminisfrativos por
los cuales la enfidad confratante decidié hacer efectiva la pdliza que garantiza
la estabilidad de la obra confratada, al declarar la ocurencia del riesgo
amparado. En efecto, no cabe duda de que aquella confaba para hacerlo,
con una facultad legal, expresa, prevista en los numerales 4 y 5 del art. 68 del
C.C.A., enlos cuales se relacionan los actos que prestan merito ejecutivo”.

3 Escobar Gil Rodrigo. Teoria General de los Contratos de la Administracion Piblica.Legis 1999. Pag. 249.
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Mds adelantc i csta previdencia se seiala:

"Para la Sala estas dos normas (se hace referencia a los numerales 4 y 5 del
arficulo 68) se deben infegrar para comprender su alcance vy significado plenos,
infegracién de la cual resulta que cualquier péliza contractual, constifuida a
favor del Estado presta mérito ejecutivo, -aunque no por jurisdiccién coactiva-,
pues no es légico ni es el sentido de la norma fraccionar el mérito ejecutivo de
las garantia contractuales a favor del Estado cuando es claro que el numeral 4
citado incluye fodos los amparos que puede contener una pdliza; y el numeral 5
incluye cualquier ofro tipo de garantia a favor del Estado de donde se deduce
que el propdsito mismo de la norma es el de oforgar una prermogativa a las
entidades estatales para que_puedan declarar ellas mismas el siniestro, y
hacerlo exigible en forma efectiva. (La negrilla es nuestra)

De hecho el Consejo de Estado ha dicho, respecto a la posibilidad de hacer
efectivas las pdlizas de cumplimiento, por medio de actos administrativos
dictados por la Administracién, que indiscutiblemente esto es viable...

“Lo anterior permite deducir gque una vez declarado el incumplimiento de las
obligaciones del contratista y configurado el _siniestro, se ordenard hacer’
efectiva la garantia otorgada, mediante acto administrativo, el cual podrd ser
objetfo de recurso en la via gubernativa.”” (Sentencia del 24 de agosto de 2000
C.P. JesUs Maria Carrillo. Exp. 11318.4 (La negrilla es nuestra).

32. Que sobre la posibilidad de la Administracion de cuantificar el perjuicio en el mismo
acto administrativo para ser efectiva la garantia, esta Corporacién ha sefalado:

“La Sala reitera el criterio que de afnos afrds ha consolidado en el sentido que la
Administracién goza de la prerrogativa de declarar el siniestro derivado de la
ejecucion de los contratos estatales, de hacer efectiva la garantia que ha sido
constituida en su favor, y en esta oportunidad precisa que tal prerrogativa
conlleva la de cuantificar el perjuicio, ain después de la terminacién del

# Seccion Tercera Consejo de Estado. Sentencia del 14 de abril de 2005. M.P. Alier Eduardo Hemandez. Exp. 13599
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contrato, medianfe la expedicidén de actos administrativos, los cuales estdn
sujetos al confrol gubernativo y judicial...”*{La negrilla es nuestra)

. Que las consideraciones citadas fueron realizadas respecto de enfidades estatales

y contratos estatales regulados por la Ley 80 de 1993. Cabia preguntarse si una
empresa de servicios publicos con régimen especial y preponderante de derecho
privado también tendria atribuidas estas potestades que le permitan mediante acto
administrativo declarar la ocurrencia del siniestro para hacer efectivas las garantias
del contrato.

Habria que concluir en forma afirmativa, pues si el fundamento legal corresponde
a los numerales 3 y 4 de!l articulo 99 de la Ley 1437 de 2011 vy si la Empresa de
Servicios PUblicos es entidad estatal, es decir con participacion pUblica mayoritaria,
como sucede con la Empresa Paz de Ariporo ES.P., este precepto es aplicable a
todas las enfidades estatales o publicas. Asi se deduce de los contenidos literales
de estos numerales que se refieren a las enfidades publicas sin excepcidn.

Que en una controversia en un caso relacionado con una entidad estatal para esa
época que prestaba servicios pUblicos domiciliarios, como era el caso de Telecom,
y frente a una demanda contractual que impugnaba los actos administrativos por
medio de los cuales esta entidad declard la ocurrencia de los riesgos derivados del
cumplimiento y manejo y buena inversion del anticipo por parte del contratista, por
considerar entre otras razones que la entidad no tenia competencia para elio, la
Seccidén Tercera del Consejo de Estado como juez de segunda instancia considerd
validos estos actos, no obstante que el régimen general de estos contratos es el de
derecho privado.

Que respecto de la competencia para expedir las resoluciones acusadas este
Tribunal sefald en la misma providencia:

“La Sala ha considerado, desde fiempo atrds, que la Administracion Poblica
cuenta con una faculfad especial consagrada en la ley — articulo 68 numerales
4y 5 del C.C.A.- para declarar la ocurrencia del riesgo amparado, en virtud de
las garantias que se hayan oforgado en su favor.

[..)

5 Seccion Tercera. Consejo de Estado. Sentencia de abril 22 de 2009. C.P. Miryam Guerrero de Escobar. Exp. 14667.
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De acuerdc con lo anterior, se tiene que TELECOM si estaba facultada tanto
funcional como temporalmente, para expedir los acfos acusados, luego, no se
presentd el vicio de incompetencia alegado por el actor.”

.Que en conclusién, no cabe duda que una entfidad estatal que preste servicios

pUblicos domiciliarios puede expedir los actos administrativos para declarar la
ocurrencia del riesgo amparado y ordenar hacer efectivas las garantias
correspondientes que se hayan oforgado en su favor y con fundamento legal
derivado de los numerales 3 v 4 del articulo 99 del C.P.A.C.A.

Que los contratos de seguro son especiales y diferentes de los demas contratos de
seguro que de ordinario se rigen sélo por las disposiciones del Cédigo de Comercio.
Sobre el particular, deben tenerse en cuenta las siguientes anotaciones: - En estos
contratos especiales de seguros no aplica la regulacion consagrada en el estatuto
mercantil {articulo 1053- 3, C. de Co.), segun la cual la aseguradora fiene la
facultad de objetar la reclamacién que le presente el asegurado, ni aquella que
prevé que en cuanto tal objecidn sea oportuna, seria y fundada tendra la
virtualidad de eliminar o destruir el mérito ejecutivo de la pdliza; de ello se infiere,
necesariamente, que en estos contratos especiales de seguro tampoco aplican las
previsiones encaminadas a imponerle al asegurado, o al beneficiario, la obligaciéon
de dar aviso de la ocurrencia del siniestro a la aseguradora, dentro de los tres dias
siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer (articulo 1075 C.
de Co.), ni aquellos tendrdn el deber de presentar la correspondiente reclamacion
formal.6

En el caso de los contratos de segurc que tienen por objeto garantizar el
cumplimiento de contratos estatales, la que fiene aplicaciéon es la normatividad
que regula la via gubernativa, por manera que una vez en firme la decision
administrativa correspondiente, la aseguradora no podrd apoyarse en la
inconformidad u oposicidon que a fravés de su respectivo recurso de reposicion,
hubiere formulado frente a la entfidad estatal contratante, para efectos de
considerar que tales manifestaciones —-como ocurre en ef derecho privado con la

6 Al respecto se pueden consultar las precisiones efectuadas en la sentencia de mayo 3 de 2001, dictada por la Seccién Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Expediente No. 12724. Actor Compaiiia Aseguradora de Fianzas y Pinski.
Expediente No. 24609, 19 de febrero de 2009, radicacion nimero: 05001-23-31-000-2000-01720- 01(24609), actor: Fondo Pasivo Social de Ferrocariles

Nacionales de Colombia, demandado: Compafiia de Seguros Céndor S.A., referencia: ejecutivo contractual - apelacién sentencia.
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objecion fundada con gue se responda la reclamacion del asegurado-, pudieren
resultar suficientes para destruir el mérito ejecutivo del titulo de recaudo que se
constituye en favor de la entidad estatal contratante, el cual, por lo demds, estard
integrado, entre ofras piezas, por el aludido acto administrativo constitutivo del
siniestro (articulo 77 Ley 80; articulo 99 y demds concordantes C.P.A.C.A.).

Como ya se indico, en esta clase especial de contfratos de seguro, el siniestro se
constituye mediante la declaratoria cuyo cumplimiento se garantiza. Por el
contrario, en los demas confratos de seguro de cumplimiento, es decir, en aquellos
que tfienen por objeto respaldar las obligaciones derivadas de contratos celebrados
Unicamente enfre particulares, la aplicable serd la disposicién contenida en el
articulo 1072 del Codigo de Comercio, segin la cual el sélo aspecto factico acerca
de la reatizacion del riesgo asegurado, consistente en el incumplimiento de Ias
obligaciones confractuales, resultard suficiente para la configuraciéon del siniestro;
ello sin perjuicio de anadir para estos casos, como lo ha precisado la Jurisprudencia,
gue en cuanto esta clase de seguros de cumplimiento tienen un propdsito
eminentemente indemnizatorio (articulo 1089 C. de Co.), para que resulten viables
las pretensiones del asegurado y se concrete la obligacién a cargo de la compadia
aseguradora, ser& necesario, en los términos det articulo 1077 del estatuto mercantil,
que el asegurado, ademas del incumplimiento del contratista afianzado (siniestro),
demuestre también los perjuicios que tal incumplimiento le hubiere ocasionado
(cuantia de la pérdida).

Asi pues, en cuanto el objetivo de esta clase especial de contratos de seguro es el
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el contratista
particular por razén de la celebracién de un determinado contrato estatal, el cual,
a su turno, debe apuntar, entre otros propdsitos, al cumplimiento de los fines
estatales y al aseguramiento de la continua y eficiente prestaciéon de los servicios
publicos a cargo de la entidad estatal contratante (articulo 3, Ley 80), resulta
indiscutible entonces que también el contrato de seguro participa de una misma y
comUn finalidad con el contrato estatal, la cual se encuentra directa e
inmediatamente relacionada con la satisfaccion del interés general y de los
cometidos estatales, de manera que sus regulaciones son especiales.
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. Para determinar la exigibilidad de la pdliza de seguro de cumplimiento a favor de

entidades estatales se debe acudir también a determinar Ia vigencia del contrato
de seguro y las modalidades de cubrimiento de los distinfos riesgos que la
compania aseguradora tomé a su cargo, siendo ambos contenidos de obligatoria
estipulacion en la pdliza de seguros de acuerdo con los dictados del articulo 1047
del Cbédigo de Comercio, a su vez sometidos a la regulacién especial de la
confratacién administrativa en el caso de las garantias de los contratos estatales. En
terminos generales, la vigencia del contrato de seguro corresponde al plazo dentro
del cual debe ocurrir, o al menos iniciarse, el evento de riesgo amparado, para que
resulte cubierto por la garantia otorgada en la respectiva pdliza de seguros. Se
precisa que el articulo 1073 del Cédigo de Comercio establece la responsabilidad
de la compafia aseguradora a partir de la fecha de inicio del siniestro, norma en la
cual se dispone que si el siniestro se inicia antes de vencer el término del contrato
de seguro y continba después de su vencimiento, queda bajo responsabilidad de la
compafia aseguradora, asi como se dispone que si el siniestro se inicia antes de la
vigencia de la pdliza y continia después, no serd responsabilidad de la compaiia
aseguradora.

En conclusion y en desarrollo de lo anterior, la ley faculta a la empresa para expedir
acto administrativo que declare el siniestro, potestad que se encuentra prevista en
el articulo 99, numerales 3 y 53 del C.PA.C.A, donde se relacionan los actos que
prestan mérito ejecutivo. g

De lo expuesto se desprende que la facultad de declaratoria de siniestro es una
facultad administrativa otorgada en forma amplia a las entidades pUblicas, sin que
el régimen juridico de la relacién contractual que se asegure afecte su aplicacién,
en tanfo la ley no lo distingue asi, razédn por la cual al intérprete tampoco le es
admisible hacerlo y, ademds, se derivan de la naturaleza juridica publica de la
enfidad contfratante y de los poderes de que la ley la inviste. De lo expuesto
brevemente, se impone concluir que las entidades estatales dentro de sus contratos
de derecho privado ostentan la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro.

Que es procedente revisar la pdéliza de garantia Gnica de cumplimiento constituida
para garantizar los riesgos del contrato.  La garantia Unica de cumplimiento
expedida por la Compafia dJe Seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA garante de:
confrato, corresponde a las pdlizas expedidas para entidades estatales.

Calle 3 Mo, 21— 66 Pore - (asanare Hucsteo Ongalls. .. jPoveis!
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En consonancia con las consideraciones cxpuestas, se observa gue la misma
Compahfia de Seguros garante del confrato estatal, consecuente con este criterio,
procedid a constituirlas y expedirlas con fundamento en la pdliza matriz para
entidades estatales, las cuales consagran como cldusula complementaria, que la
declaratoria del siniestro deberd realizarse mediante acto administrativo.

.Que hay una clara manifestacion de voluntad de la garante del contrato de

considerar y aceptar esta prerrogativa de la entidad estatal, que se materializa al
momento de la expedicidon de la pdliza Unica de cumplimiento, y que la
compromete y vincula. Seria contrario a la doctrina de los actos propios como
desarrollo del principio de buena fe, aceptar y comprometerse desde el inicio del
contrato con la exigibilidad de una obligacion a su cargo si se cumplen
determinados requisitos, entre ellos, el acto administrativo configurador de la
declaratoria del siniestro como se expresa en el texto de la garantia, y luego
cuando ellos se cumplen, desconocer sus propios compromisos negdndose a
reconocer los efectos y procedencia del acto administrativo.

Es ofra razén mds que reitera la facultad de la declaratoria de la ocurrencia del
riesgo por parte de la entidad estatal.

- Término para declarar el siniestro

Existen antecedentes relacionados con requerimientos de la entidad estatal al
contratista por los amparos de las garantias de correcto manejo del anticipo,
cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, y
responsabilidad civil extracontractual por dafos causados a inmuebles de terceros,
y requerimientos para las prérogas de estas garantias por parte del contratista.

Es pertinente complementar el andlisis de la efectividad de las garantias para
declarar mediante acto administrativo la ocurrencia del siniestro, con la
oportunidad en que debe redlizarse esta declaratoria.

Que el cuestionamiento procede para indagar si vencido el término de las
garantias constituidas, puede la Administracién declarar la ocurrencia del siniestro,
o si necesariamente esta declaratoria debe producirse durante la vigencia de la
podliza.

Catle 3 Mo, 21— 66 Pore - (asanane Hacstes Orgutls. .. JPoroiol
Tel. 6555408
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La solucién debe partir del momento en que ocurre el siniestro y no del momento
de su declaratoria. Si la ocurrencia del siniestro se produce durante la vigencia del
seguro, es plenamente vdalido que su declaratoria pueda producirse después de su
vencimiento, siempre y cuando se realice dentro de los dos afios siguientes a la
fecha en gue tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro.

48.Que asi lo ha reconocido la Seccidon Tercera del Consejo de Estado, en la
providencia citada donde se impugnaron los actos administrativos expedidos por
Telecom cuando era entidad estatal y por medio de los cuales declaraba la
ocurrencia de los riesgos relacionados con el cumplimiento, manejo y buena
inversion del anticipo de una pdliza Unica expedida por la Compafia de Seguros La
Equidad:

“De acuerdo con lo antes visto, el acto administrativo por medio del cual se
declara el siniestro debe ser expedido por la Administracién PUblica a mas tardar
denfro de los dos anos siguientes a la fecha en la cual ésta tenga conocimiento
de la ocurrencia del siniesfro, hecho que necesariamente deberd acaecer
durante la vigencia del seguro, aunque la declaratoria se produzca después de
su vencimiento. Se frata, entonces, de examinar la época en la cual fueron
expedidas las resoluciones demandadas con el fin de determinar si fueron
expedidas denfro de este término” (La negrilla es nuestra)

49. Que en los mismos términos se habia pronunciado la misma Seccién el 22 de abril
de 20097 '

“Cabe precisar que la declaratoria del siniestro, materializada mediante un acto
administrativo, deberd hacerse por la Adminisfracidn, a mds tardar dentro de los
dos anos siguientes a la fecha en que fenga conocimiento de la ocumrencia del
siniestro, hecho que necesariamente debe acaecer durante la vigencia del
seguro, asi la declaratoria se produzca después de su vencimiento. Lo anterior
fiene sustenfo fanto en la ley, articulo 1081 del Cédigo de Comercio, como en la
doctring y la jurisprudencia que sobre el tema, en particular, ha desarrollado la
Sala de Casacion Civil de la Corfe Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
(la negrilla es nuestra)

7 Seccion Tercera Consejo de Estado. Sentencia del 22 de abrit de 2009. C.P. Miryam Guerrero. Exp. 14667.
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A su vez el Consejo de Estado en Senfencia del 6 de octubre de 2005 reiterd el
criterio que de tiempo afrds habia sostenido en relacién con el término del cual
disponia la Administracién para declarar el siniestro acaecido en un contrato
estatal, amparado por un confrafo de seguro. En el siguiente sentido se
pronuncic:8

“El acaecimiento del siniesfro, o sea, el incumplimiento debe ocurrir denfro del
plazo de vigencia del sequro fijado en la pdliza para que el Asegurador resulte
obligado a la indemnizacidn. Empero, dicho término no es el mismo dentro del
cual las auforidades aduaneras deben declarar el incumplimiento. La Sala
siguiendo este mismo criferio se ha pronunciado reiteradamente en los siguientes
términos:?

"Cosa distinta la constituye el termino para proferir el acto administrativo que
ordena hacer efectiva la garantia, que junfo con la pdliza otorgada constituyen
el titulo ejecufivo conforme lo preceptia el arficulo 68 numeral 5° del Cédigo
Contencioso Administrativo.

Término que confrariamente a lo expresado por el a-quo no necesariamente
debe coincidir con el de vigencia de la pdliza de garantia, porque esta tiene
por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia.
Ocurrencia gue puede tener lugar en cudalquier momento incluido el Gltimo

instante del dlfimo dia de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamacion del
pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido que pueden ser coetdneos o
posteriores a la de la vigencia de la péliza™"" (La negrilla es nuestra)

50. Que en conclusidn, es necesario que el incumplimiento se haya presentado durante
la vigencia de la pdliza, sin que sea necesario que la declaratoria del siniestro u
ocurrencia del riesgo amparado se realice durante su vigencia. Es perfectamente
posible que esta declaratoria se realice con posterioridad a la vigencia del seguro,

81 a sentencia cita otra sentencia: Ssccion Primera Consejo de Estado. Sentencia del 6 de octubre de 2005. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Exp. 7840. Sobre
el mismo tema puede consultarse: Seccién Cuarta. Senencia del 31 de octubre de 1994. Exp. 5759; Seccion Primera Sentencia del 21 de septiembre de 2000.
Exp. 5796

9 | a sentencia cita otra sentencia; Consejo de Estado. Sentencia del 11 de julio de 2002 C.P. Gabriel Mendoza Martelo. Exp. 0376-01.
Calle 3 Yo, E1— 66 Pore - Lasanare MOM.../PW
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sin que pueda efectuarse después de dos afos contados a partir de la fecha en
que se tenga conocimiento de lc ocurrencia del siniestro.

Que por consiguiente, se frata de otra restriccién al principio de la autonomia de la
voluntad propio de un contrato regulado por el derecho privado, como sucede
con los confratos de las empresas que prestan servicios pUblicos domiciliarios. Es o
que el Consejo de Estado, a propdsito de estos contratos ha denominado un
régimen "mixto”, con la aplicacién de la normatividad del derecho privado, pero
con la aplicacién de reglas propias del derecho pUblico.10

Que en el caso del contrato de obra 020 de 2011, celebrado entre la Empresa de
Servicios "AGUAS DE PORE" S.A E.S.P y OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, no hay duda
que el siniestro ocurrié durante la vigencia de la pdliza -septiembre 4 de 2013-, y por
lo tanto es vdlido exigir su pago a la compadnia de seguros, a través de la
declaratoria.

Que aclarada la competencia y el fundamento legal que tiene la entidad estatal
para declarar el siniestro amparado con la pdliza Unica de seguro de cumplimiento
a favor de entfidades estatales constituida por SOLIDARIA DE COLOMBIA, es
procedente determinar la existencia de los siniestros relacionados con los amparos
de cumplimiento y buen manejo del anticipo.

Que los antecedentes dan cuenta de los graves incumplimientos del contratista a
las obligaciones del contrato sin que exista justificacion alguna. —soporte técnico de
ejecucion y cumplimiento de cada una de las actividades pactadas para el
confrato 020 de 2011-,

- Garantia Unica de cumplimiento. Amparo. Cumplimiento del contrato.
Estos incumplimientos se presentan por atrasos en la ejecucién de las obras y por la
no actualizaciéon de las garantias del contrato, no obstante los reiterados

reguerimientos realizados por la entidad.

Que la clausula Octava del confrato 020 de 2011 establece las garantias del
contrato.

19 Seccién Tercera. Consejo de Estado. Sentencia del 19 de agosto de 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gémez. Exp. 21432.
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Por lo tanto, era obligacién del contratista mantener vigentes los amparos relacionados
con los riesgos de cumplimierito, manejo e inversion del anficipo y pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, en los términos de! contrato.

57.Que el contratfista no cumplié con esta obligacidn de mantener vigente las
garantias del contrato.

- Incumplimientos sobre la vigencia sobre las garantias del contrato,

Sobre la obligacion de mantener vigentes las pdlizas del contrato, existen mditiples
requerimientos al conftratista, sin que se encuentre justificacién alguna.

No Fecha
. del Nombre Nombre . .
Cor)se docum Emisor Asunto Destinatario Con copia Observaciones
cutivo
ento
OF- Yuliet chlfigll‘,i‘zjccién de Enviado via email y
ESP- | 23-ul.- " 0 Oscar Acufa coreo  certificado
Gutiémrez pdlizas  contratos >
095- 2013 Correa devolucién No.
2013 Novoa de obra 020 de 300010914320
2011 y 021 de 2011,
Reiteracién
Yuliet Solicitud
5-ago.- -, actudlizacion  de Oscar Acufia Enviado via email
Gutiérrez o LY
2013 Novoa pdlizas  contratos Correa tercer requerimiento
. de obra 020 de
2011 y 021 de 201 1.
Solicitud  Informe
Final de
:;?&i;;cggn d;’ Consorcio Gerencia Aguas de
las garantias de os Mataguasan R/L Pore S.A ESP
5-ago.- | Andres Roa con?ro’ros de obra Ing. Carlos Contratista de
2014 Pineda de la referencia Mauricio Rojas- Obra
suscritos con el Oscar Acufa Alcaldia Municipal
A Correa de Pore
Ingeniero Oscar
Javier Acufa
Correa
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SOLICITUD Contratista de Obra:
INFORME FINAL de Calle 25 C N°® 14-78
Interventoria y Consorcio Yopal Casanare-
Yuliet actudlizacién  de Celular: 320-8097896-e-
. . Mataguasan R/L .
Gutiérez las garantias de 1os mail:
2-sep.- Ing. Carlos .
Novoa contratos de obra L . ingoscar28@yahoo.es
2014 - Mauricio Rojas- . .
Andres Roa {de la referencia a -Alcaldia Municipal de
" . Oscar Acufia .
Pineda suscritos  con el Pore: Calle 4 No 16-45
. Correa : ..
Ingeniero Oscar Palacio Municipal
Javier Acuia -Gobernacién de
Correa Casanare
Contratista de Obra:
Calle 25 N° 14-78 Yopal
Casanare-Ceiular; 320~
8097896 email:
Tercer llamado ingoscar28@yahoo.esAl
Yuliet solicitud  informe Consorcio caldia Municipal de
OF- 7-nov.- Gutiérez final de | Mataguasan R/L | Pore: Calle 4 No 16-45
ESP-109 [ 2014 Novoa interventoria y Ing. Carlos Palacio
actualizacidén  de| Mauricio Rojas | MunicipalGobernaciéon
las garantias de Casanare Carmera
19 No. 6~ 100 - Yopal,
Casanare - e-mail:
construcciones@casan
are.gov.co

58

- 59.

60.

.Que no aparece u obra en el expediente del confratos 020 de 2011, respuesta

alguna del contratista ¢ de la aseguradora frente a este requerimiento.

Que existen graves incumplimientos en la ejecucién de las obras pactadas en el
contrato 020 de 2011 del contratista, - soporte técnico de ejecucion y cumplimiento
de cada una de las actividades pactadas para el confrato 020 de 2011, que se
anexa a este acto de declaratoria de siniestro haciendo parte integra del mismo-;
ya que el mismo contaba con la viabilidad técnica para redlizarlas, y sobre las
cuales no tenia impedimento, ni justificacion para la no terminacién de las obras.

- Incumplimiento sobre la ejecucién de obras.
Sobre la obligacién de cumplir con las obras pactadas a través del contrato de

2011, existen multiples requerimientos al confratista, sin que se encuentre
justificacion alguna, para la ejecucion safisfactoria.

Calle 3 s, 21— 66 Pore - (Casanane Hncotrs Ongedls... [ Porero!
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RESUMEN DEL VALOR EJECUTADO
Valor inicial del contrato $ 1,206,176,863.00
Valor del anticipo $ 603,088,431.50
Valor ejecutado sin facturar $ 485,464,168.00
Valor pagado ( Segun Actas ) $ 0.00
Amortizacion anticipo $ 0.00
Anticipo por amortizar $ 603,088,431.50
Valor no ejecutado $ 720,712,695.00

(Hace parte integra de esta declaratoria el informe técnico, administrativo y financiero,
el cual da cuenta del porcentaje de ejecucion de cada una de las actividades
pactadas).

61. Que existe también el siniestro relacionado con el indebido manejo e inversion del
anticipo.

Garantia Onica de cumplimiento. Amparo: Correcta inversiéon del anticipo inicial
y del anticipo del adicional y los soportes que lo acrediten.

Sobre la obligacién de presentar los soportes que acrediten la debida inversion
del anficipo, existen multiples requerimientos de cumplimiento de las actividades
al contratista, sin que se encuentre justificacion alguna, para su no acreditacion.
El Anficipo del contrato 020 de 2011, que tiene por objeto - LA CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD, DE LA VEREDA AGUALINDA DEL
MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE-, fue cancelado una vez se
presentd el plan de inversién firmado y autorizado por la interventoria por un
valor de seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos freinta y un
pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($603,088,431.50) entregado

mediante comprobante de egreso No. 00070 del 26 de mayo de 2011 y que
correspondié al 50% del valor del contrato inicial.

62. Que el anticipo fue entregado y cancelado al contratista y no acredito la
amortizacién del mismo, teniendo en sus manos dineros publicos de propiedad
exclusiva de la empresa de servicios pUblicos de Pore AGUAS DE PORE S.A E.S.P., por

Coalle 3 Ws. &1~ 66 Pore - Cacanare Hacstro Ongidlo, .. jPoresiol
Tel, 63558408
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lo que habrd de compulsar las fotocopias respectivas a la Fiscalia General del
Nacién (Reparto), toda vez gue no se acredito su correcta destinacion.

63. Que por las razones expuestas es procedente declarar el siniestro por la realizacion
del riesgo que ampara la pdliza relacionada con el incumplimiento de las
obligaciones del confratista, con cargo al amparo del cumplimiento del contrato.

64. Que la pdliza Unica de seguro de cumplimiento del contrato de obra que cubre
estos amparos, tiene las siguientes caracteristicas y vigencias.

CONDICIONES INICIALES
COMP. DE CERTIF VIGENCIA
g RIESGO POLIZA No. N VALOR ASEGURADO
GUROS - | DESDE | HASTA
Asggﬁrg;%cim CUMPLIMENTO 605-47-994000005277 | ANEXO 0 | 02-mar-11 | 09-sep-11 120,617,686.30
ASESLRADRA | ANTICIPO 605-47-994000005277 | ANEXO 0 | 02-mar-11 | 09-sep-11 £03,088,431.50
ASEGURADORA | PRESTACIONES
oLoAR LS OCIALES 605-47-994000005277 | ANEXO 0 | 02-mar-11 | 2-may-14 120,617,686.30
ASEGURADORA |ESTABILIDAD DE LA .
—47- px — | _
cotoaam . [ Sera 605-47-994000005277 | ANEXO 0 | 02-mar-11 | 2-mar-16 241,235,372.60
ASEGURADORA | RESPONSABILIDAD
Fpisviaal Bovi £05-74-994000001332 | ANEXO 0 | 02-mar-11 | 02-may-13 120,617,687.00
ASEGURADORA | RESPONSABILIDAD
pivvaal bovl 605-74-994000001332 | ANEXO 1 | 02-mar-11 | 02-may-13 120,617,687.00
CONDICIONES MODIFICADAS
COMP. DE CERTIF VIGENCIA
SEGUR'OS RIESGO POLIZA No. MODIF‘ VALOR ASEGURADO
| DesbE | HasTA
Asggggﬁam CUMPLIMIENTO 605-47-994000005277 | ANEXO 2 | 02-mar-11 | 08-ene-12 120,617,686.30

Calle 5 Wo, 21— 66 Pore - (Casanare
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Asggggﬁ\gam ANTICIPO 605-47-994000005277 | ANEXO 2 | 02-mar-11 | 08-ene-12 603,088,431.50
Asggﬂg’;@&“ E’SECSKL?SONES 605-47-994000005277 | ANEXO 2 | 02-mar-11 | 08-sep-14 120,617,686.30
Asggag/:gaRA ésgsi'“DAD DELA | 405-47-994000005277 | ANEXO 2 | 02-mar-11 | 03-mar-16 241,235,372.60
Asggﬁgﬁ\%am EE\S/TLONSAB'“DAD 605-74-994000001332 | ANEXO 3 | 02-mar-11 | 09-sep-13 120,617,687.00

COMP. DE CERTIF VIGENCIA

RTAI RIESGO POLIZA No. byt VALOR ASEGURADO

| DESDE | HASTA

Asggﬁ&%cim CUMPLIMIENTO 605-47-994000005277 | ANEXO 3| 02-mar-11 | 28-0ct-12 120,617,686.30
Asggggﬁ&m ANTICIPO £05-47-994000005277 | ANEXO 3 | 02-mar-11 | 28-0cH-12 603,088,431.50
Asggﬁgﬁgam ggEélT :L%'SONES 605-47-994000005277 | ANEXO 3| 02-mar-11 | 294un-15 120,617,686.30
Asggﬁgﬁga“ E/S\TAOBB“RJADAD DE 605-47-994000005277 | ANEXO 3| 02-mar-11 | 22-dlic-16 241,235,372.60
ASESH’;’;%SRA (R:f\S/TLONSAB'L'DAD 605-74-994000001332 | ANEXO 4 | 02-mar-11 | 29un-14 120,617,687.00

COMP. DE CERTIF VIGENCIA

o RIESGO POLIZA No. GERT: VALOR ASEGURADO

- | DESDE | HASTA

Asggﬁgﬁ\gam CUMPLIMIENTO 605-47-994000005277 | ANEXO 6 | 02-mar-11 | 15-abr-13 120,617,686.30
ASESHE?%&RA ANTICIPO 605-47-994000005277 | ANEXO 6 | 02-mar-11 | 15-abr-13 603,088,431.50
Asggﬁgﬁam ggEéK\L(E:‘SONES 605-47-994000005277 | ANEXO 6 | 02-mar-11 | 15-dic-15 120,617,686.30
Calle 3 Ns. 21— 66 Pore - Lasanare Mﬂw.../?’w
e, 6355408
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ASEGURADORA | ESTABILIDAD DE
A 605-47-994000005277 | ANEXO 6 | 02-mar-11 | 09-06-17 241,235,372.60
ASEGURADORA | RESPONSABILIDAD .
St aal Biv 605.74-994000001332 | ANEXO 7 | 02-mar-11 | 15-dic-14 120,617,687.00
COMP. DE CERTIF VIGENCIA
' RIESGO POLIZA No. ' VALOR ASEGURADO
SEGUROS MODF. | pecor | HASIA
A oA | CUMPLIMIENTO 605-47-994000005277 | ANEXO 7| 02-mar-11 | 154un-13 120,617,686.30
ASEGURADORA | s \iricipo 605-47-994000005277 | ANEXO 7 | 02-mar-11 | 154un-13 603,088,431.50
SOLIDARIA
ASEGURADORA | PRESTACIONES
v aal s, 605-47-994000005277 | ANEXO 7 | 02-mar-11 | 15-feb-16 120,617,686.30
ASEGURADORA | ESTABILIDAD DE
vl Bt 605-47-994000005277 | ANEXO 7 | 02-mar-11 | 09-ago-17 241,235,372.60
ASEGURADORA | RESPONSABILIDAD
R A o 605-74-994000001332 | ANEXO 8 | 02-mar-11 | 15-feb-15 120,617,687.00
CONDICIONES ACTUALES .
CErtie VIGENCIA
CS:?(-A}?JPRODSE RIESGO POLIZA No. MODIF‘ VALOR ASEGURADO
- | DEsDE HASTA
Asggﬁg’;ﬁ&“ CUMPLIMIENTO |  605-47-994000005277 | ANEXO 9 | 02-mar11 | O4-nov-13 120,617,686.30
ASEGURADORA | )\ \icipo 605-47-994000005277 | ANEXO 9 | 02-mar-11 | Od-nov-13 603,088,431.50
SOLIDARIA
ASEGURADORA | PRESTACIONES .
atpvoaal JUeat 605-47-994000005277 | ANEXO'9 | 02-mar-11 | 064ul-16 120,617,686.30
ASEGURADORA | ESTABILIDAD DE .
e pvoanl It 605-47-994000005277 | ANEXO'9 | 02-mar-11 | 27-dic-17 241,235,372.60
ASEGURADORA | RESPONSABILIDAD .
Sipvoaal Bovh 605-74-994000001332 | ANEXO 10| 02-mar-11 | 064ul-15 120,617,687.00
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65.

EAAPRESA DE SERVICIOS PLBLICOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE SA-ESP
Nit. 800.233.264-2

HEL RO ZTRAAE

gua

de Pore

Que la cuantificacién del siniestro relacionado con el amparc de cumplimiento del
contrato corresponde a:

a. Por la no vigencia y actudlizacién de las pdlizas y por las obras no ejecutadas,
en que el confratista se retrasd, y los graves perjuicios para la entidad para
contratar nuevamente las obras no ejecutadas por el contratista, se cuantifica
de la siguiente manera:

No.

DESCRIPCION VALOR (en pesos)

INCREMENTO DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y
CANTIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR ACTUALIZADAS A
VALOR PRESENTE EN LA NUEVA CONTRATACION QUE DEBE
REALIZARSE (relacién en el informe de las cantidades de

1 obra sin Ejecutar). $720.712.695
COSTOS JURIDICOS Y TECNICOS DEL PROCESO DE SINIESTRO
2 (Contrato Abogado y Supervisor) $21.000.000
$741.712.695
66. Que la cuantificaciéon del siniestro relacionado con el buen manejo del anticipo

correspondiente al anticipo del contratos 020 de 2011 autorizado y por el monto
que no aparece amortizado con la ejecucién de la obra y que el contratista no ha
presentado los soportes, no obstante su obligacion confractual.

La cuantificaciéon del siniestro por conceptfo de anticipo sin amortizar corresponde
a la suma de seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un
pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($603,088,431.50) y por concepto
de rendimientos financieros que debieron generar el anticipo sin amortizar
corresponde a setecientos cuarenta y seis millones ochocientos noventa y cuatro
mil seiscientos dieciséis pesos con cero centavos moneda corriente
($746,894,616.00) (el detalile que se adjunta a la Resolucion de declaratoria del
siniestro).

Que en mérito de los argumentos de hecho y de derecho que se soportan en este
acto administrativo, asi como los descritos y justificados en el informe técnico,
administrativo vy financiero que hace parte infegra de esta declaratoria la Gerente de
la Empresa de Servicios PUblicos de Acueducto, Alcantarilado y Aseo -Aguas de Pore-

S.A

E. S. P. del Municipio de Pore del Departamento de Casanare;

Calle 5 Mo, 21— 66 Pore - Casanane Hucoteo Ongeells. .. JPorers!
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE SA-ESP
Nit. 300.233.264-2

EMPRESA UF SERACHDS FUBLICOS

guas

de Pore

LR AR

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Se declara la existencia de los siguientes riesgos cubiertos con la
pdliza Unica de seguro de cumplimiento constituida por SOLIDARIA DE COLOMBIA en

los términos que se sefialan a continuacion:

A) El incumplimiento del confratista denominado OSCAR JAVIER ACUNA CORREA,
identificado con cedula de ciudadania No 86.052.856 y NIT 86.052.856-3, por valor de
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y CINCO PESOS ($741.712.695) M/CTE.

Los incumplimientos corresponden a la negativa del contratista a mantener vigentes las
garantias del contrato consagradas en la clausula octava del contrato, en los términos
expuestos en esta resolucion.,

Los incumplimientos corresponden a los refrasos del contratista en el avance de la obra
hasta la terminacidn del plazo contractual, conforme a los términos expuestos en esta
resolucion.

B) El no manejo e inversidn del anticipo pactado en el contrato por valor de
SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($603,088,431.50), y los respectivos
rendimientos teniendo en cuenta los requerimientos realizados al contratista para
soportar el avance y cumplimiento de las actividades, sin haber cumplido con esta
obligacién, en los términos expuestos en esta resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. Declarar la ocurrencia de los siniestros de la pdliza Unica de
seguro de cumplimienfo N° 605-47-994000005277, constituida por la Aseguradora
SOLIDARIA DE COLOMBIA, a favor de Empresa de Servicios PUblicos de Acueducto,
Alcantarilado y Aseo -Aguas de Pore- S.A. E. S. P. del Municipio de Pore del

Calle 3 s, E1— 66 Pore - (asanare Huestes Ongels. .. jPomeio!
Tel. 63858408
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
AGUAS DE PORE SA-ESP
Nit. 900.233.264-2

EMPRESA DF SERACIOS PLUBLICOS

de Pore

LR B

Departamento de Casanare, con relacién a los siguientes amparos en el contrato con
todas sus modificaciones:

Amparo del cumplimiento del contrato: Valor asegurado CIENTO VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS
($120.617.486,30) M/CTE Vigencia: 2 de Marzo de 2011 al 4 de Noviembre de 2013.

Amparo por el Buen manejo e inversidén del anticipo: Valor asegurado SEISCIENTOS TRES
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($603,088,431.50) Vigencia: 2 de Marzo de 2011 al 4 de
Noviembre de 2013.

Los pagos que debe realizar la Compadnia SOLIDARIA DE COLOMBIA deberan
efectuarse dentro de los términos establecidos por la ley. En su defecto este acto
administrativo debidamente ejecutoriado que declara la obligacidn se integrard con la
garantia constituida por esta compafia y prestard merito ejecutivo ante la jurisdiccion
contenciosa administrativa. ‘

Asi mismo, una vez ejecutoriado este acto administrativo y vencido el plazo de ley que
tiene la compafia de seguros para cancelar la obligacién, se causardn intereses
moratorios a la tasa mds alta permitida por la ley sobre los valores de capital indexados
no cancelados en forma oportuna.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente resolucidon al contratista de
obra OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, idenfificado con cedula de ciudadania No
86.052.856 y NIT 86.052.856-3 y a la compafiia de seguros denominada SOLIDARIA DE
COLOMBIA.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la liquidacion del contrato 020 de 2011 en el estado en
qgue se encuentre, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo.

Catle 3 No. 21~ 66 Pore - Cacanane Hucstmo Orgello. ., jPoresis!
Tet. 6385408
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEC DE PORE
AGUAS DE PORE SA-ESP
Nit. 900.233.264-2

EMPRESA DF SERVICIOS PURLICOS

gua

de Pore

KT KSR

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a las siguientes
entidades: Contialoriac Ceneral de la Repudblica, Contraloria Departamental dci
Casanare, a la Procuraduria General de la Nacién y a la Cadmara de Comercio.

Contra la presente procede el recurso de reposicion.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Pore a los seis {6) dias del mes de Agosto de 2015.

YUL
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