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CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 201 1=
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA
AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

ANTECEDENTES:

— El Municipio de Pore (Cas), a través de su administracion celebré el contrato
interadministrativo No 0053 del 6 de octubre de 2010, con el Departamento de
Casanare, que el contrato acordé por objeto la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE
DEPARTAMENTO DE CASANARE’, con un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.214.963.481) y un plazo de siete (7) meses.

— Se suscribi6 acta de inicio el 5 de noviembre de 2010.

—  Se suscribié suspension No. 1 del 18 de marzo de 2011 por dos (2) meses

— Reinicio del 9 de mayo de 2011, nueva terminacion 26 de junio de 2011 segun actas.

— Suspensién No. 2 del 14 de junio de dos (2) meses

-~ Ampliacién No. 1 a la suspension No. 2 del 13 de agosto de 2011 por 4,5 meses (135
dias)

— Ampliacién No. 2 2 la &1
mes

— Ampliacién No. 3 a la suspension No. 2 de fecha 26 de enero de 2012 por dos meses

—~ Prérroga del 20 de febrero de 2012 por cinco meses

— Reinicio del 26 de marzo de 2012, nueva fecha de terminacion el 12 de septiembre
Aa 201D

— Suspensién del 24 de abril de 2012 por cuatro (4) meses.

— Reinicio del 23 de agosto de 2012, terminacion del 12 de enero de 2013

— Prérroga del 11 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, terminacién 12 de julio de
2013

spensidn No, 2 de fecha 26 de diciembre de 2011 por un

2014

Consecuente con lo anterior el Municipio de Pore (Cas), a través de su administracion celebré
convenio interadministrativo de cooperacion No 001-2011, con la Empresa de Servicios
Aguas de Pore S.A. ES.P., por ei termino de tres (3) meses y por un vaior MiL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.214.963.481), acaeciendo la iniciacion del mismo el dia
dos (2) de febrero de 2011.
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A continuacion se relaciona la cronologia de actas suscritas para el Convenio No. 001 de

2011:

1.1 CONDICIONES INICIALES
Contratante

Ejecutor
CE. / NIT,

Supervisor

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACION

Plazo inicial ( Meses)

Valor fiscal

Fecha de Iniciacion

Fecha de terminacion contractual

Objeto

1.2 ACT. AS DE SUSPENSION Y PRORROGAS SUSCRITAS -

SUSPENSION 1

Fecha de autorlzacxon

Periodo autorizado

Nueva Fecha de termmacnon contractual

REINICIO

Fecha

Nueva Fecha de termmacuon contractual

PRORROGA 1

Fecha de autonzacnon

ALCALDIA MUNICIPAL
AGUAS DE PORE S.A. ESP
900233264-2

ING. LUIS ALEJANDRO

ADNNITE
MArVUINIT L

01 DE 2011

TRES (3) MESES
$1,214,963,481.00

2 de febrero de 2011

1 de mayo de 2011
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO

NAN /ADAVCNAMN NE 1A
FruUn URAVLUVALY LIE LA

VEREDA AGUALINDA DEL
MUNICIPIO DE  PORE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

‘18 de marzo de 2011 -
CINCUENTA Y DOS (52)

DIAS
» ‘22 dejumo de 2011 -

9 de mayo de 2011

22 deJumo de 2011

Y de junio de 2011

Péagina 2 de 49

M



IP=h Ve

C.P.S.P No. 021-14

é
INGENIERIA Qk' < /ﬁ
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES oAy ™ )
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

Periodo: Informe final de
AMBIENTAL ejecucion

CINCO (5) meses apartir
del vencimiento del

Periodo autorizado L.
plazo inicialmente

Nueva Fecha de terminacion contractual

Fecha de autorizacion * 14dejunio de 2011

Periodo autorizado UN (1) mes
22 de diciembre de 2011

cha de terminacion contractual

Fecha de autorizacion 13 de julio de 2011

Periodo autorizado UN (1) mes
‘Nueva Fecha de terminacion contractual 22 de enero de 2012

Fecha o 12 de agosto de 2011
Nueva Fecha de terminacion contractual  20deenerode2012

Fecha de autorizacion 16 de agosto de 2011
CUATRO  MESES Y

Periodo autorizado MEDIO (4.5)

Nueva Fecha de terminacion contractual

26 de diciembre de
2011
Periodo autorizado UN (1) mes
Nueva Fecha de terminacion contractual 5 de julio de 2012

Fecha de autorizacion

Fecha - 26 de enero 201
Periodo autorizado DOS (2) meses

eva Fecha de terinacién contrcal 5 »

Fecha | o 30 de marzo de
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Nueva Fecha de terminacion contractual 5 de septiembre de 2012
Fecha de autorizacion 24 de abril de 2012
Periodo autorizado TRES (3) meses
Nueva Fecha de terminacion contractual 5 de diciembre de 2012
w0 . . » -
Fecha 24 de mayo de 2012
Nueva Fecha de terminacion contractual 5 de diciembre de 2012
Fecha de autorizacion 3 de diciembre de 2012

SIETE (7) meses apartir

. . del vencimiento del
Periodo autorizado

plazo inicialmente
pactado.
Nueva Fecha de terminacion contractual 5 de julio de 2013
PRORROGA 3 S o -
Fecha de autorizacion 28 de junio de 2013

SEIS (6) meses a partir

. . del vencimiento del
Periodo autorizado

plazo inicialmente
pactado.
Nueva Fecha de terminacion contractual 5 de enero de 2014

De igual forma la Empresa de Seivicios Aguas de Pore S.A. £.5.P,, &n su calidad de contratisia
y bajo los preceptos Constitucionales y Legales que consagran el desarrollo de su actividad
social y econdmica, la misma conforme a su manual de contratacion y disposiciones de auto
regulacién y organizacion, adelantd la administracion de los recursos del contrato celebrado
con el Municipio de Pore (Cas), asi como las actividades constructivas, razén por la cual
coniraté ei personai y maquinaria para ei cumpiimiento de ia obiigacion contractuai que ie
asistia.

Asi las cosas Aguas de Pore SA ESP, estructur la invitacion de la convocatoria, con la

finalidad que proveedores de bienes y servicios, participaran de la invitacion y allegaran
propuesta.
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Que producto de la invitacién, allegaron oferta los oferentes; OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA y NESTOR LEONARDO PEREZ BARRETO.

Conforme 2 la cronologia de la invitacidn, el comité interdicciplinario evaluador de las
propuestas determiné bajo recomendacion dirigida al gerente la adjudicacion del contrato
de obra al oferente OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, actuacion esta que se consolid6 a

través de documento de adjudicacién suscrito por el gerente de la empresa.

MNiin mantihiada Ia adinidicacsiAn ca A
uc HHivuvaua 1ag ouuul\-u\-l\Jl Iy 9C ©

e
entre las partes y que resume su informacion

ns
de ejecucion asi:

inctriimanta ~n
' LEUITLITHILVD LVt

TIPO Y DENOMINACION DEL CONTRATO:

Contrato de obra No 020 del primero (1) de
marzo de 2011.

.z

CBiLTC Construccidn del sistema de acueducto por
gravedad de la vereda Agualinda del
municipio de Pore departamento de
Casanare

PLAZO Dos (2) meses.

VALOR: iviii Doscientos Seis Miiiones Ciento Setenta
y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos
ML/CTE ($1,206,176,863.00)

REGISTRO DE COMPROMISO | No 0057 del 1 de |marzo de 2011, por un

PRESUPUESTAL. valor de Mil Doscientos Seis Millones Ciento

Setenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y
Tres Pesos ML/CTE ($1,206,176,863.00).

APERTURA DE CUENTA DE AHORROS PARA
EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA.

El contratista dio apertura a la cuenta de
ahorros No 48646300188-1, en el Banco
Agrario de Colombia, para el dia 11 de
marzo de 2011.

GARANTIAS CONSTITUIDAS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZAS No:

*605-47-994000005277 DEL 2 DE MARZO DE
2011

*605-74-994000001332 DEL 2 DE MARZO Dt
2011

- Cumplimiento: De todas las obligaciones
emanadas del contrato por un valor asegurado
equivalente al 10% del valor del contrato, con
una vigencia igual al término de duracién y
cuatro (4) meses mas, de igual forma garantiza
el pago de multas y de la_cldusula penal y
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demés sanciones. El monto de esta garantia se
repondré por el contratista cada vez que en
razon de la imposicion de multas, el valor
asegurado resulte disminuido o agotado.

- Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo:
Por el 100% del valor del mismo, con una
vigencia igual al término de duracion de
contrato y cuatro (4) meses mas.

- Pago de salarios prestaciones sociales e
indemnizaciones iaboraies ai personai vincuiado
para la ejecucién del contrato: Por un valor
equivalente al diez (10) % del valor del contrato
con una vigencia igual al termino de duracion
del contrato y tres (3) afios mas.

- Estabilidad v calidad de la obra: Con vigencia
de cinco (5) afos. Este riesgo debera tomarse
desde la expedicion de la pdliza.
-Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un
valor equivalente al 10% del valor estimado del
presente contrato, con una vigencia igual a la
duracion del contrato y dos (2) afios mas, este
riesgo ampara cualquier dafio causado a
terceros como consecuencia de la ejecucion de
la obra dentro y fuera de la zona de trabajo

FECHA DE INICIO:

Veintitrés (23) de mayo de 2011

FORMA DE PAGO:

La modaiidad de pago sera por ei sistema de
precios fijos sin formula de reajuste:1) un
cincuenta (50%) del valor del contrato en
calidad de anticipo, previa suscripcion,
perfeccionamiento del contrato y suscripcion
del acta de inicio por parte de la inferventoria
cuyos recursos deberan invertirse integramente
conforme al plan de inversion presentado en la
propuesta por parte del contratista 2) Un
cuarenta (40%) del valor del contrato se hara
una vez demuestre la ejecucion de las obras
frente a las actividades contempladas , en este
contrato cuyas sumas se cancelaran mediante
la presentacién de actas parciales por obra
ejecutada y aprobadas por la interventoria y
visadas por Aguas de Pore SA  ESP
amortizando el anticipo en la misma proporcién
e en que fue pagado, de acuerdo con las
cantidades de obra aceptadas por el interventor
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y los precios ofertados, no sin antes verificarse
el cumplimiento del contratista  en sus
obligaciones con el sistema de seguridad social,
conforme a la ley 828 de 2003 (salud, pensién,
riesgos profesionales) y aportes parafiscales y
en caso de no hacerlo serda causal para
imposicion de multas sucesivas, siendo
requisito para la forma de pago acordada la
presentacién de la copia del formulario de
autoliquidacién de aportes con su respectivo
sello de pago o certificacién de cumplimiento
por parte del representante legal del contratista.

IDENTIFICACION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA

A continuacion se relaciona la cronologia de actas suscritas para el contrato de obra:

2.1 CONDICIONES INICIALES

Entidad Contratante AGUAS DE PORE S.A ESP
Contratista OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
C.C./ NIT. 86052856

f‘ﬁl\l(f\Df‘Tﬁ MATAGIUASAN /BRI

AN AV NS R VAL

ERERtor CARLOS MAURICIO ROJAS
Supervisor ING. ANDRES ROA PINEDA
Numero del Contrato 020-2011
Plazo inicial { Meses) DCS (2) MESES
Valor fiscal $1,206,176,863.00
Fecha de Iniciacion 23 de mayo de 20117
Fecha de terminacién contractual 22 de julio de 2011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
. ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA
Objeto

VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE
PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

2 2 ACT AS DE SUSPENSION Y PRORROGAS SUSCRITAS

Fecha de éuforizacnon 14 de junio de 201 1
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Periodo autorizado UN (1) MES
agosto de 2011

Nueva Fecha de terminacion contractual

Fecha de autorizacion  13de julio de 201/
Periodo autorizado UN (1) MES
Nueva Fecha de terminacion contractual 22 de septiembre de 2011

fscha © 12deagosto de 2011
Nueva Fecha de terminacion contractual 22 de Sept'embre de-’-O” I

tcaoimacion 16 deagosto de 2011
Periodo autorizado CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)
Nueva Fecha de terminacion contractual 2

Fecha de autorizacion - 16 de septlembre de 2011 /-
DOS (2) meses a partir del
Periodo autorizado vencimiento del plazo inicialmente

pactado.
ctriitctual Sde abrll de 2012

, R 26de dlcuembre de 2011 7‘ |
Periodo autorizado UN (1) MES
5 de mayo de 2012

Nueva Fecha de terminacion contractual

eh de atoriacic’m | 26 de enfo de 2012 o
Periodo autorizado DOS (2) MESES

Fecha - S 30de rzod2012
Nueva Fecha de terminacion contractual 4 dejulio de 2012

Fecha de autorizacion 24 de abril de 2012
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Periodo autorizado TRES (3) MESES
inacié tubre de 2012

Fecha de autorizacion 24 di 2012
Periodo autorizado DOS Y MEDIO (2.5) MESES
Nueva Fecha de terminacion contractual 18 de diciembre de 2012

Fecha 8 de octubre de 2012

Nueva Fecha de terminacion contractual

Fecha de autorizacion 4 de diciembre de 2012
DOS (2) meses a partir del
Periodo autorizado vencimiento del plazo inicialmente
pactado.

Nueva Fecha de terminacién contractual 18 de febrero de 2013

Fecha de autorizacion 11 de febrero de 2013

UN (1) mes a partir del vencimiento
del plazo inicialmente pactado.
Nueva Fecha de terminacién contractual 18 de marzo de 2013

Periodo autorizado

13 de marzo de 2013

Fecha de autorizacion

TRES (3) meses y DIEZ (10) dias a
Periodo autorizado partir del vencimiento del plazo

inicialmente pactado.

Nueva Fecha de terminacion contractual 1 de julio de 2013
)

Valor inicial del contrato § 1,206,176,863.00

Valor del anticipo $ 603,088,431.50
Valor ejecutado sin facturar $ 485,464,168.00
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Valor pagado ( Segun Actas) $ 0.00
Amortizacioén anticipo $ 0.00
Anticipo por amortizar $ 603,088,431.50
Valor no ejecutado $ 720,712,695.00
2.4 CONDICIONES ACTUALIZADAS
Entidad Contratante AGUAS DE PORE S.A ESP
Contratista OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
C.C./ NIT. 86052856
P CONSORCIO MATAGUASAN/RL
CARLOS MAIIRICIO ROIAS
Numero del Contrato 020-2011
Plazo actual ( Meses) NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DIAS
Valor fiscal $1,206,176,863.00
Fecha de Iniciacién 23 de mayo de 2011
Fecha de terminacion contractual 1 de julio de 2013

Como se pudo observar el contrato fue objeto de anticipo del 50% tal como lo establece la
minuta contractual. De igual manera el contrato de obra presento varios problemas en su
desarrollo, razén por la cual ha sido objeto de suspensiones, prorrogas las cuales han sido
debidamente sustentadas por el contratista de obra, revisadas, evaluadas y aprobadas por
interventoria, razén por la cual han tenido aprobacion de la supervision y gerencia de Aguas
de Pore SA ESP.

Durante el afio inmediatamente anterior se suscitd un presunto incumplimiento por parte
del contratista de obra, la supervision a través de los informes y mas detalladamente de los
meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013 informo sobre dichos atrasos en la
ejecucion de ias obras, asi mismo se dejo claro el bajo rendimiento dado 10s meses de
posteriores a la prorroga de marzo y mediante oficio de fecha 28 junio de 2013, notifico a la
gerencia el presunto incumplimiento.

Mediante oficio de fecha 9 de julio de 2013, se reiter6 requerimiento a interventoria para

que aiiegase informes de interventoria de incumpiimiento e informes de avance obra vs
programacion aprobada final.
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Dado el observado bajo rendimiento de obra Aguas de Pore SA ESP mediante oficio de fecha
5 de agosto de 2013, adelanto citacion a la Interventoria, Contratista, Alcaldia, Aseguradora
para adelantar la liquidacion de los contratos 020-11y 021 -11.

En dicha acta se establecié un plazo de 3 dias habiles para la entrega de un informe final
con todos los soportes dado que los informes allegados por contratista e interventoria son
informes ejecutivos sin los debidos soportes que permitan evidenciar el estado real del
contrato de obra a la fecha actual y calidad misma de obras ejecutadas.

Pasados los tres dias habiles el contratista de obra no allego los respectivos informes y la
interventoria para este caso el Consorcio Mataguasan, tampoco presento los informes
finales de ejecucion que permitiesen evidenciar el estado final de las obras.

Es importante conceptuair que el Departaimento de Casanare e Concordaicia Con €
desarrollo del proyecto y en aras de garantizar el control de los recursos, celebro contrato
de Consultoria No 303 de 14 de febrero de 2011 cuyo objeto consistié en realizar la
“Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construccion del
Acueducto de la Vereda Aqualinda y Construccion de los Sistemas de Acueducto para las
Veredas San Isidro y iiataiarga, dei iiunicipio de FPore, Departamento de Casanare’, siendo
contratista el Consorcio Mataguasan, con Nit. 900412456-8.

Es valido precisar que conforme al acuerdo celebrado entre el Departamento y el Consorcio
Mataguasan, el mismo debe ser ejecutado de acuerdo a lo establecido en la resolucion No.
0256 de fecha 17 de mayo de 2004 “Por la cual se adopta el manual el interventor version 0
en el departamento de Casanare” por lo que dentro de las actividades a desarrollar se tiene
entre otras...

- Coordinacion y colaboracion a la supervision de las empresas de servicios publicos. durante
la construccion, para el recibo y aprobacion de las obras realizadas por el constructor...

D) LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO: Otra de las_actividades de gran
importancia_en los procesos de la_interventoria, dentro del manejo_administrativo_del
contrato de construccion, es 1a liquidacion de la obra al cual se le hace la interventoria, quien
vigilara la ejecucion de las siguientes actividades: * presentar actas (informes mensuales) de
avance de obra. * Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad. *
Presentar acta de liquidacion final de obra. * Presentar los rendimientos financieros. *
Presentar informes de interventoria ambiental al Departamento y a Corporinoquia. * Estas
actividades se deben realizar mediante la ejecucion de los diferentes componentes de cada
una, con base en las especificaciones particulares y en las especificaciones de la Secretaria
de Obras de la Gobernacién de Casanare para cada uno de los items contemplados. La

[
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cronologia de actividades se desarrolla con base en el Programa de Obra Propuesto y sequn
las indicaciones del interventor.

scima Tercara del contra

—= L = ..-...- -

De igual forma en la c/dusula Vigé Effe. letra reza;

(e Lo LR A A R R -] s LT eew S

e 2077 e a g
ezur,aueag

- Interventoria y Supervision: La interventoria o supervision estara a cargo del Secretario de
Obras Publicas y Transporte o por quien el designe de conformidad con el decreto
departamental 571 a’e 26 de junio de 2008, Ia cua/ estara sometida a lo dispuesto en el

AAnniinl Aa Tntarnanta AAA /Jf\ mAarla CAha n AA CA nAlianta [~n DacAalii~iAn
vidriudi uUc ur ILC‘I VCI ILU' la CluU,/Lau FUI =i UUUCI l la‘-lul 1 UcC \-—a-’al lal C/ l llCuIal ILC U IZCoviIiuLiIvi?

0256 de 2004 o el acto que la modifique o sustituya.

Al respecto, es de anotar, que la interventoria es una obligacion de las entidades publicas
conforme lo sefialado en la Ley 1150 de 2007, especialmente en el articulo 83 de la Ley 1474
de 2011, gue estabiece io >|gwemc “Coit €l fin de proteger ia inoialidad adiministiativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor segun

corresponda.

La supervision consistira en el sequimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
Juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad
estatal podré contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de

ﬁﬂﬂt;ﬁ:f\t‘ et 8V al vy flr'llJ
SCTVICIVUS uT sear i cquct 1G05.

La interventoria consistira en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante. lo anterior cuando /a
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrd
contratar el sequimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones
de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del
contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria, se deberan
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demds quedaran a cargo de la
Entidad a través del supervisor”.
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Por lo anterior es claro que se cuenta con una entidad externa y con personal especializado,
la cual fue contratada por la Gobernacién de Casanare para adelantar un control y
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a la ejecucion de la obra.

Asi las cosas la supervision de Aguas de Pore SA ESP, mediante llamados verbales, escritos
y correos electrénicos ha requerido la entrega del informe final de ejecucion a la
interventoria, la cual informo de manera verbal que requeria de un tiempo prudencial para
adelantar toda vez que requeria verificar el estado final de la obra y calidad de la misma, asi
como hacer los requerimientos respectivos al contratista de obra respecto a documentacion
necesaria para compilar el informe final.

A continuacién se relaciona la correspondencia envia desde el 27 de junio de 2013 hasta la
presente, en aras de evidenciar los requerimientos adelantados a las diferentes entidades
como la gobernacién, interventoria, Aseguradora y Contratista de obra:

informes de
avance obra vs
programacién

anrahada final
Qprecccac findG

Mauricio Rojas

e Fecha
: del Nombre Nombre i .
Cor)se it Eriior Asunto Destinatano Con copia Observaciones
cutivo
mento
Solicitud informes Contratista de Obra,
OFI- de interventoria e Consorcio Alcaldia Municipal,
ESP- | 274un- | Andres Roa | informes de obra| Mataguasan gerencia Aguas de
091- 2013 Pineda avance vs | R/LIng. Carlos Pore y Supervisor
2013 programacién Mauricio Rojas Gobernacion de
aprobada. Casanare
Notificacion - ;
28jun- | Andres Roa | Incumplimiento Gerencia Aguas —ensersie
2013 | Pineda | Contrafista  de | de Pore SA Esp | Mataguasan RiLIng.
Carlos Mauricio Rojas
Obra
Reiteracién
soiicitud de
;::er:/lerwsfoﬁo g: Consorcio Contratista de Obra,
94ul- | Andres Roa incomplniento & Mataguasan Alcaldia Municipal,
2013 Pineda P R/L Ing. Carlos gerencia Aguas de

Pore
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OFI-
ESP-
095-
2013

23jul.-
2013

Yuliet
Gutiérrez
Novoa

Solicitud

actualizacién de
pdlizas contratos
de obra 020 de
2011 y 021 de

An

yAVAR R

Oscar Acuia
Correa

Enviado via email
y correo
certificado
devoluciéon No.
300010914320

5-ago.-
2013

Yuliet
Gutiérrez
Novoa

Reiteracion
Solicitud
actualizacién de
pélizas contratos
de obra 020 de

2011 y 021 de
2011,

Oscar Acuia
Correa

Enviado via email
tercer
requerimiento

OFI-
ESP-
098-
2013

5-ago.--
2013

Yuliel
Gutiérrez
Novoa

Citacion
liquidacién de los
contratos de obra
No. 020 y 021 de
2011, celebrados
entre la Empresa
de Servicios
PUblicos de
Acueducto,
Alcantarillado  y
Aseo "AGUAS DE
PORE SA ESP", y el
Ingeniero  Oscar
lavier Acuha
Correa

Lady Patricia
Bohérquez-Luis
Alejandro
Aponte

Radicado y
enviado via email

OFI-
ESP-
099-
2013

5-ago.-
2013

VW tad
1UNSH
Gutiérrez
Novoa

Citacion
liquidacién de los
contratos de obra
No. 020 y 021 de
2011, celebrados
con la Empresa
de Servicios
PUblicos de
Acueducto,
Alcantarilado y
Aseo "AGUAS DE
PORE SA ESP"

Oscar Acufia
Correa

Llamada y envié
via email

OFl-

ECD.

Cov

0100-
2013

Yuliet
Gutiérez
Novoa

Citaciéon
liquidacién de los
contratos de obra
No. 020 y 021 de
2011, celebrados
entre la Empresa
de Servicios
PUblicos de
Acueducto,
Alcantarillado y
Aseo "AGUAS DE
PORE SA ESP", y el
Ingeniero  Oscar
Javier Acufa
Conrea

Consorcio

Artoiicesn
HGITGEVELan

R/L Ing. Carlos
Mauricio Rojas

HAarmad~ v anmiid
LwCMMCCT Y CSNViC

via email
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OFI- " Citacion Compaiiia .
ESP- | 5-ago.- Gzzlé?:ez audiencia para| Aseguradora ﬁzmc da conefir:r\:';g
0101- | 2013 NoVos liquidar un Solidaria de its-opnai Y
2013 contrato Colombia
Consorcio
3-dic.- | Andres Roa | Informe final de| Mataguasan Enviado mediante
2014 Pineda ejecucion R/L Ing. Carlos email
Mauricio Rojas
Relacién de Consorcio
- oficios por | Mataguasan
mar- | Andres Roa | deudas del| R/LIng.Carlos Enviado mediante
2014 Pineda contratista y | Mauricio Rojas- email
solicitud de pazy | Oscar Acufia
salvos Correa
Respuesta oficios Alcaldia
OFI- 25. Yuliet SOP-120.18.00- Municinal de Se realizé lo
ESP- abr.- Gutiérrez | 069, SOP- Pore Att proyeccién del
045 2014 Novoa 120.18.00-101 vy Alejandro oficio a Gerencia
SOP-120.18.00-103 Aponte
. ; Juzgado
13- Yuliet Respuesta oficio . -
3 < " Primero Civil de
may.- Gutiérrez | proceso ejecutivo Hi6
2014 Naovoo No, 2014-124 Desconges on
T CTrmm T Yopal
Alcaldia
15- Yuliet e Municipal de Se realizé la
may.- Gutiérrez 5;;‘?;’298208 gélcl:gss Pore Att proyeccién del
2014 Novoa e Alejandro oficio a Gerencia
Aponte
Cornsorcio
8jul- | Andres Roa | Solicitud informe | Oscar Acuia MOéZﬁgfijn R./ Lkl)ng. S? redlizé solicitud
2014 | Pineda |final de obra Correa : avRelo. o |ve . comeo
Rojas- Oscar Acufia | electrénico
Correa
1 . s Compafiia
o | s | Sroliet |Respuesta ofidio| ), lg radora
[ 20]4 NoVIHICH Ca LUHICITICTIH VIV UT . .
080 Novoa emisién RSP 03305 Solidaria 'de
Colombia
O 9-jul.- Yt‘fllef Respues'rc:. Oﬁ'.clo Bradixon Calixto
ESP- Gutiérrez | proceso ejecutivo oz
2014 Gaitan
078 Novoa No. 2014-136
Solicitud  Informe
Final de
Interventoria y Consorcio Gerencia Aguas de
actualizacién de | Mataguasan Pore S.A ESP
5-ago.- | Andres Roa | las garantias de | R/L Ing. Carlos Contratista de
2014 Pineda los contratos de | Mauricio Rojas- Obra
obra de lal Oscar Acuia Alcaldia
referencia Correa Municipal de Pore
suscritos con el

Ingeniero  Oscar




i C.P.S.P No. 021 -14
INGENIERIA Qk‘es /g

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES HIDRAULICA Y < 3
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Periodo: Inform’e final de
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011 ejecucién

Javier Acuia

Correa

SOLICITUD Contratista de Obra:

INFORME FINAL Calle 25 C N° 14-78

de Interventoria y

Yopal Casanare-

. actudlizaciéon de Consorcio Celular: 320-8097896-
Yuliet ; ;
iy las garantias de| Mataguasan e-mail:
2-sep.- PUNISIieL e contratos de | R/L Ing. Carlos | ingoscar28@yahoo.es
Novoa ooy . ; .
2014 Andres Roa obra de la | Mauricio Rojas- | -Alcaldia Municipal
. referencia Oscar Acuina de Pore: Calle 4 No
Pineda : .
suscritos con el Correa 16-45 Palacio
Ingeniero  Oscar Municipal
Javier Acufia -Gobernacion de
Correa Casanare
Contratista de Obra:
GOBERNACION | Calle 25 C N° 14-78
DE CASANARE Yopal Casanare-
ATT. ING. Celular: 320-80978%6-
Yuliet Alcance de los GILBERTO e-mail:
2-sep.- Girlideres oficios enviados ANTONIO ingoscar28@yahoo.es
2014 RPN por el CABRERA Alcaldia Municipal
e Departamento ARANGO de
Director Técnico Consorcio
de Mataguasan
Construcciones | crojas192@hotmail.co
m
Contratista de Obra:
Calle 25 N° 14-78
Yopai Casanare-
Celular: 320-80978%96
email:
ingoscar28@yahoo.es
. . Consorcio Alcaldia Municipal
2-oct.- qulef Qbservacnones ol Mataguasan de Pore: Calle 4 No
Gutiérrez | informe final de .
2014 . R/L Ing. Carlos 16-45 Palacio
Novoa Interventoria

M riiriaia Daime
AGUNITIC RUIGS

Municical
Gobernacién de
Casanare Carrera 19
No. 6 - 100 - Yopal,
Casanare - e-mail:
construcciones@casa

nare.gov.co
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Contratista de Obra:
Calle 25 N° 14-78
Yopal Casanare-
Celular: 320-8097896
email:
Tercer  llamado ingoscur28@yuiivo.es
OF-- Yuliet solicitud  informe Consorcio Alcaldia Municipal
ESP- 7OV | e res final de| Mataguasan de Pore: Calle 4 No
109 2014 Novoa interventoria y| R/LIng. Carlos 16-45 Palacio
actualizacién de| Mauricio Rojas | MunicipalGobernaci
las garantias 6n de Casanare
Carrera 19 No. 6 - 100
- Yonal, Casanare -
e-mail:
construcciones@casa
nare.gov.co
GOBERNACION
DE CASANARE
ATT. ING.
A~ ik tercer GILBERTO
EJSIPI- 7-nov.- GL‘J:igr'ez requerimiento ANTONIO Alcaldia - Consorcio
110 2014 Novoa proceso de CABRERA Mataguasan
liquidacién ARANGO
Director Técnico
de
Construcciones
Compafiia
. Respuesta oficio | Aseguradora
Of | waic- | YWie' | de fecha 20 de| Solidaria de
118 2014 Novoa noviembre de | Colombia- Ebert
2014 Armando
Gaitdn

Una vez adelantados los constantes requerimientos a la Interventoria mediante oficio de
fecha 11 de septiembre de 2014, el ingeniero Mauricio Rojas representante legal del
Consorcio Mataguasan hace entrega del informe final de consultoria. Dicho informe es
sometido a revision por esta supervision encontrando bastante incompleto para el fin mismo
de evaluacion de actividades finales:

-

El informe hace referencia a la ejecucion con corte a 1 de agosto de 2013 y teniendo
en cuenta que la ejecucion del mencionado contrato de obra tenia como fecha de
terminacion actualizada el 1 de julio de 2013, deberia informarse con detalle el nivel
de cumplimiento o incumplimiento.

Se relacionan cantidades ejecutadas pero no se adjunta la certificacion de cantidades
ejecutadas, avaladas por interventoria.

No se observan memorias de calculo debidamente firmadas por los profesionales de
obra e interventoria.

No se observa un registro fotogréfico cronolégico de cada una de las actividades
ejecutadas en el presupuesto y su estado final.

Pigina 17 de 19
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—. No se observa ensayos de control de calidad a saber: disefio de mezcla, resistencia a
concretos de cada unidad estructural (placas, vigas, columnas, muros, etc.),

densidades de compactacion a rellenos, pruebas hidraulicas a tuberias y desinfeccion
de lac mismas, ensayos de estanqueidad a tanques construidos, pruebas d de hombeo
con su respectivo informe.

— No se evidencia un seguimiento a la relacion de cesién de derechos econdmicos,
relacion de deuda a proveedores, mano de obra y demas.

z

— No se observa bitacora de obra.

NA en nhlhe nlana Ard Aa Alra AlaFiidadA
o) 1INV OC UU.’C. V“ll t.chll 'U-) IC\.UIU T vivid CJC utuua-

— No se observan Manuales, catalogos de tuberia instalada, certificacion de
cumplimiento del reglamento técnico de tuberias, certificado de calidad de la tuberia
instalada por lotes.

— No se observa soporte de las prueba de bombeo adelantada (informe de la prueba
de bombeo con las caracteristicas dei acuifero y recomendaciones de caudaies de
explotacién, asi como del sistema de bombeo).

—  No se observa informe ambiental donde se evaldan los impactos generados y estado
de permisos ambientales.

— No se observa Certificacién de interventoria del pago efectuado por el contratista de
ia seguridad sociai integrai y parafiscaies, y copia de pagos originaies y consignacion.

— No se observa némina mensual debidamente firmada por los trabajadores y paz y
salvos respectivos.

— No se observa correspondencia envia y recibida donde se evidencien los
requerimientos al contratista de obra.

—~ En general la firma interventora no conceptua con objetividad si el contratista
cumplié o no con el desarrollo del contrato. Lo cual deja sin herramientas a la
Gerencia de Aguas de Pore SA ESP para tomar medidas inmediatas que permitan
garantizar el cumplimiento del contrato.

Al respecto estas observaciones o pendientes fueron requeridas a Interventoria mediante
oficios de fecha 2 de octubre de 2014 y 7 noviembre de 2014. Asi mismo dado que la
Interventoria especializada fue contratada por la Gobernacion de Casanare, se oficio
reiteradamente a dicha entidad, toda vez que existe una Supervision designada en esta
entidad que garantice ei desarroiio y cabai cumpiimiento de ias actividades por parte dei
consultor.

A la fecha no se tienen los ajustes al informe final de interventoria, que permitan verificar el
estado final de las obras y dado que la Supervision de la Empresa de Servicios Publicos no
cuenta con los equipos, materiales y personal especializado que adelante un control técnico,

L



120

> C.P.S.P No. 021 -14
INGENIERIA Qk'es -
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES HIDRAULICA Y << )
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Periodo: Informe final de
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011 ejecucidn

administrativo, financiero y ambiental detallado como deberia realizarlo la interventoria, a
continuacion se presenta un informe con el analisis del estado de la obra de acuerdo a las
verificaciones, visitas, revisiones documentales y mediciones realizadas por la Supervision,

haciendo las respectivas ohservaciones a cada caso en particular,
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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

INGENIERIA
HIDRAULICAY
AMBIENTAL

(QQ(CS ,ﬁ

4

C.P.S.P No.

021 -14

Periodo: Informe final de
ejecucion

CUADRO DE BALANCE FINANCIERO CONTRATO 020 - 2011

VALOR DEL CONTRATO $ 1,206,176,863.00

ANTICIPO $ 603,088,431.50

AMORTIZACION ANTICIPO $ -

VALOR EJECUTADO SIN FACTURAR $ 485,464,168.00
VALOR POR EJECUTAR $ 720,712,695.00
VALOR POR AMORTIZAR $ 603,088,431.50

SUMAS IGUALES $ 1,206,176,863.00 $ 1,206,176,863.00 $ 1,206,176,863.00

Del cuadro anterior se puede inferir claramente que el contratista no ejecuto la totalidad del
contrato, es decir dejo de ejecutar la suma de $ 720.712.695,00; asi mismo esta pendiente la
amortizacion del anticipo (50%) lo cual representado en valor es $ 603.088.431,50. De igual
manera se observa que para la presente acta ejecuto la suma de $ 485.464.168, 00.

Por lo anterior se puede observar que del dinero dado a titulo de anticipo existe un valor de
$ 117.624.263,50 que no se encuentra soportado en obra ejecutada. A continuacion se realiza
una descripcion grafica del avance en ejecuciéon por capitulos que componen el proyecto.

BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA AGUALINDA

. RED DE $791,108,339.30 | $ 791,108,339.30 | $370,234,292.01 | $ 420,874,047.29
DISTRIBUCION 100% 100% 46.80% 53.20%
RED DE DISTRIBUCION
ejecutado , 46.80%

No ejecutado,
53.20%
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: C.P5.P No. 021-14
INGENIERIA Qk‘es -
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES | pooriieay <X, g,
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO | = Periodo: Informe final de

CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011 ejecucién

De la gréfica anterior se observa que no se ejecutd mas del 50% del costo directo
proyectado, lo cual corresponde a las tuberias de mayor didmetro toda vez que el ramal
principal que deriva del tanque de almacenamiento existente no se instalo, siendo este el de
mayor peso porcentual en el capitulo de red de distribucion.

. MEDIA $39,106,013.60 | $39,106,013.60|  $0.00 $ 39,106,013.60
TENSION|  100% 100% 0.00% 100.00%
MEDIA TENSION

ejecutado , 0.00%

No ejecutado;
100.00%

Laimagen anterior hace referencia a la red eléctrica de media tension, de acuerdo a la grafica
se observa claramente que este capitulo no fue ejecutado por el contratista.

BAJA $10,324,788.00 $ 10,324,788.00 $0.00 $ 10,324,788.00
3 TENSION
100% 100% 0.00% 100.00%
BAJA TENSION

ejecutado , 0.00%

No ejecutado,
100.00%
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-
INGENIERIA Q& . /g
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES ripRaEayY % 8

EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

Periodo: Informe final de
AMBIENTAL ejecucitn

La imagen anterior hace referencia a la red eléctrica de baja tension, de acuerdo a la grafica
se observa claramente que este capitulo no fue ejecutado por el contratista.

contratado | modificado | ejecutado | No ejecutado
$8,754,361.10 | $8,754,361.10 $0.00 $ 8,754,361.10
4 SUBESTACIONES
100% 100% 0.00% 100.00%
SUBESTACIONES

ejecutado , 0.00%

No ejecutado,
100.00%

La grafica anterior hace referencia a la instalacion de los componentes eléctricos a saber
transformador y demas componentes para su puesta en operacion.

. pozo |$ 24,199,394.00 | $24,199,394.00|  $0.00 $24,199,394.00 |
PROFUNDO | 1009 100% 0.00% 100.00%
POZO PROFUNDO

ejecutado , 0.00%

No ejecutado,
100.00%
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Periodo: Informe final de
ejecucién

La grafica anterior refleja que no se ejecuté ninguna actividad referente al pozo profundo a
saber limpieza y desarrollo, prueba de bombeo, registro eléctrico, electrobomba sumergible
con sus respectivos componentes, y tuberia de produccion.

contratado | modificado | ejecutado | No ejecutado
MANTENIMIENTO | ¢§2,205,592.60 | $2,205,592.60 | $3,199,682.62 | -$994,090.02
6 A TANQUE
ELEVADO 100% 100% 145.07% -45.07%

MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO

No ejecutado, -
45.07%

ejecutado,
145.07%

La grafica anterior corresponde a los mantenimientos a realizarse al tanque de
almacenamiento en general se observa que las actividades fueron ejecutadas en su totalidad,
adicional se evidencia que se ejecuté una mayor cantidad de obra; de ahi que exista un
porcentaje de ejecucion de 145,07%. Es importante conceptuar que el peso porcentual de
este capitulo no tiene mayor relevancia en el contrato pues su porcentaje no asciende ni al

1% del valor del contrato.

= = = e
PLANTADE | ¢35,223,890.00 | $ 35,223,890.00 $0.00 $ 35,223,890.00
- TRATAMIENTO
PARA AGUA
POTABLE 100% 100% 0.00% 100.00%

PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE

ejecutado , 0.00%

No ejecutado,
100.00%
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CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

La grafica anterior hace referencia al capitulo de la planta de tratamiento, como se puede
observar dicho capitulo no fue ejecutado, de ahi que no se haya cumplido con el fin ultimo
del contrato que era suministrar agua potable a la vereda Agualinda.

INSTALACION | ¢ 16,905,974.00 | $ 16,905,974.00 $0.00 ¢ 16,905,974.00
8 PARA
PLANTA 100% 100% 0.00% 100.00%
INSTALACION PARA PLANTA

ejecutado , 0.00%

No ejecutado,
100.00%

La grafica anterior da cuenta que las actividades preliminares para la instalacion de la planta
no se ejecutaron por el contratista incumpliendo nuevamente en la programacién y
desarrollo de actividades contractuales.

$ 927,828,353.00 | $ 927,828,353.00 | $ 373,433,975.00 | $ 554,394,378.00
AGUALINDA
100% 100% 40.25% 59.75%
AGUALINDA
POR EJECUTAR ] $554,394,378.00

EJECUTADO

MODIFICADO

CONTRATADO

$0.00

89 373,433,975.00

$ 400,000,000.00

) $927,828,353.00

) $927,828,353.00

$ 800,000,000.00

$ 1,200,000,000.00
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EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ecucion

CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

De las gréficas anteriores se observa claramente que no se dio cumplimiento a la ejecucién
de las actividades pactadas contractualmente para la construccién del sistema de acueducto
de la Vereda Agualinda, evidenciando incumplimienta en actividades concernientes al
capitulo de pozo profundo como son suministro e instalacion de la bomba sumergible,
construccion de sello sanitario, suministro de la tuberia de produccion, entre otras.

El capitulo del sistema de tratamiento no se ejecutd, por lo tanto se incumplié el contrato

AnAdA Aiia Ae A FravAc An f\r'l-—s ArtinAdad ~Aiia en nravactaha Aasrantizar Ia natahilizacriAn Aal
HUUUU YUl Lo U Ltdvio UL vow aluviGad YUl ov i uy\.\.tuuu Yuiai YuZar a e wzZadlich GG

agua extraida del pozo profundo existente. Su porcentaje de ejecucion fue de 0.

El capitulo de red de distribucién no se ejecuté en su totalidad. El contratista incumplié en
la instalacion de ia valvuieria y ias Ldjdb de pluu:LCiOﬁ de fas misinas, redes Pri inci ipaies eiitre
otras. £/ interventor debe certificar el estado e integridad de las tuberias instaladas
garantizando que estas no se encuentren taponadas, colmatadas o en su defecto presenten
fugas. Debe certificar que su instalacion garantiza el funcionamiento hidraulico del sistema

sequn el diserio establecido.

El capitulo del sistema eléctrico no se ejecutd, por lo tanto el contratista incumplié con el
desarrollo de esta actividad; es importante conceptuar que la operacién del sistema de
acueducto requiere de energia para garantizar la operacion del sistema de bombeo que
estaba pactado contractualmente y que como ya se menciono tampoco se instalo.

En general el contratista incumplié con el desarrollo del contrato puesto que si bien ejecuto
un porcentaje considerable de actividades no las ejecuto en su totalidad y a su vez tampoco
se dejo en operacion el sistema de acueducto proyectado para la vereda Agualinda.
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C.P.S.P No. 021 -14

INGENIERIA Qk‘es ’g
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES . )

EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

Periodo: Informe final de
AMBIENTAL ejecucién

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 01. Detalle proceso de socializacion Imagen 02. Detalle proceso de replanteo y
comunidad vereda Agualinda, lugar Escuela localizacion de redes de acuerdo en vereda
Veredal. Agualinda.

Imagen 03. Detalle etapa de acopio de Imagen 04. Detalle etapa de acopio de
materiales. Obsérvese acopio de tuberia en materiales. Obsérvese acopio de arena en
vereda Agualinda. vereda Agualinda.

Pagina 41 de 49

(I



- C.P.S.P No. 021 -14
INGENIERIA les ’f:

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES HIDRAULICA Y << o
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

Periodo: Informe final de
ejecucion

Imagen 05. Detalle etapa de excavacion de zanja. Imagen 06. Detalle medicion cantidades
Obsérvese material comun, detalle zanjas vereda componente redes de distribucién. Vereda

Agualinda. Agualinda.

Imagen 07. Detalle etapa de tendido de tuberia Imagen 08. Detalle etapa de relleno en
redes de distribucién, Vereda Agualinda. arena, encamados y atraques de tuberia.
Vereda Agualinda

Pagina 42 de 49

TN T
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CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011 ejecucién

Imagen 09. Detalle etapa de relleno en arena, Imagen 10. Detalle relleno final y conformacion
encamados y atraques de tuberia. Vereda final de zanja. Vereda Agualinda.

Agualinda.

Imagen 11. Detalle conexiones de collarines y Imagen 12. Detalle empalme de tuberias redes
tees y emplame redes de 2”. Vereda Agualinda  de 2”. Vereda Agualinda.

A continuacion se presenta un registro fotografico donde se evidencia el estado de las obras
en Agualinda, donde se refleja el incumplimiento en la terminacion de las obras.
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Periodo: Informe final de

ejecucién

Imagen 13. Detalle infraestructura tanque Imagen 14. Detalle infraestructura tanque elevado
elevado existente, obsérvese adecuaciones existente, obsérvese adecuaciones exteriores y

exteriores y pintura. Vereda Agualinda.

pintura. Vereda Agualinda.

Imagen 15. Detalle infraestructura tanque

exteriores y pintura. Vereda Agualinda.

pintura. Vereda Agualinda.

Imagen 16. Detalle infraestructura tanque elevado
elevado existente, obsérvese adecuaciones existente, obsérvese adecuaciones exteriores y
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EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO AMBIENTAL decucion

CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

Imagen 17. Detalle cabezal de pozo profundo, Imagen 18. Detalle tramo de red sin instalar en
sin mantenimiento en la Vereda Agualinda Agualinda..

............... qu i
no se ejecutaron las actividades eléctricas para la energizacion del sistemay no se instald la

electrobomba sumergible. No se instal6 la totalidad de la red principal de acueducto, no se
realizaron las conexiones hidraulicas e instalacion de valvuleria y acometidas con sus
respectivos accesorios.

Del reqictro fotoarafico se nuade avidenciar aue no se eiacutd la construccidon de la PTAP,
Lel regic Cg! P ce elacuio construccion de
7

RELACION DE INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Actividades Contractuales Estado actual
VEREDA AGUALINDA

De acuerdo al balance final se evidencia que NO
se instalé la totalidad de la red de acueducto
especificamente la red principal de 4, 3, 2 %2
pulgadas respectivamente. No se instalaron los
RED DE DISTRIBUCION respectivos accesorios como valvulas de corte y
sus cajas; asi como tampoco se hizo la
verificacion de su funcionamiento mediante
prueba hidraulica o certificaciones de
cumplimiento por parte de interventoria.
No se ejecutd esta actividad por parte del
PASO ELEVADO contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta
actividad.
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No se ejecutd esta actividad por parte del
PASO SUBFLUVIAL contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta

actividad.

No se ejecutdé esta actividad por parte del
MEDIA TENSION contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta

actividad.

No se ejecutd esta actividad por parte del
BAJA TENSION contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta

actividad.

No se ejecuté esta actividad por parte del
SUBERTACIONES contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta

actividad.

No se ejecuté esta actividad por parte del
POZO PROFUNDO contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta

actividad.

No se ejecutd esta actividad por parte del
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta

AGUA POTABLE actividad.

INSTALACION PARA PLANTA No se ejecutdé esta actividad por parte del
contratista. Se incumplié en el desarrollo de esta
actividad.

ANALISIS Y VALORACION DEL INCUMPLIMIENTO

Una vez analizado el balance de obra, el informe de interventoria presentado por el
Consorcio Mataguasan en noviembre de 2014, la verificacion de obras sin ejecutar; asi como
la Gltima programacioén aprobada por interventoria se observa un claro incumplimiento por
parte del contratista en la ejecucion del contrato.

Respecto a la ejecucion de presupuesto se observa que no se ejecutd $720.712.695,00, valor
que corresponde al 60% del valor total del contrato, asi mismo el sistema de acueducto no
se termind en su totalidad, a pesar de los reiterados requerimientos a interventoria y
contratista de obra para que este ultimo ejecutara las obras y poder asi satisfacer la
necesidad colectiva de las comunidades objeto del proyecto.

Respecto al anticipo desembolsado se observa que este, no se amortizo en un 100%,
restando amortizar la suma de $603.088.431,50; que corresponde a un 100% del valor dado
a titulo de anticipo. Asi mismo se evidencia aue el contratista ejecuto actividades las cuales
se encuentran sin facturar por valor de $485.464.168,00
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EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Periodo: .lnforn:v? final de
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011 ejecucion

Respecto al pago de salarios, se presume un incumplimiento toda vez que como es bien
sabido la comunidad, personeria municipal, y supuestos proveedores, han allegado
solicitudes de pagos a la Empresa Aguas de Pore SA ESP, en donde se deja en evidencia

deudas por la ejecucién de las obras referentes al contrato 021 de 2011; dichas peticiones
son de pleno conocimiento de interventoria y el contratista de obra, toda vez que se ha
informado mediante correos electrénicos y oficios. Se anexa copia de las mencionadas

solicitudes.

GARANTIA PACTADA VALOR DEL AMPARO VALOR PRESUNTO

INCUMPLIMIENTO (VALOR NO
EJECUTADO)

Cumplimiento: De todas las | $ 120,617,686.30 PORCENTAJE:  246%  DE

obligaciones emanadas del INCUMPLIMIENTO

contrato  por un  valor $264.217.97400 VALOR DEL

asegurado equivalente al 10% INCUMPLIMIENTO

del valor del contrato, con una

vigencia igual al término de

duracién y cuatro (4) meses

maés, de iguai forma garantiza

el pago de multas y de la

cldusula penal y demas

sanciones. El monto de esta

garantia se repondra por el

contratista cada vez aque en

razon de la imposicién de

multas, el valor asegurado

resulte disminuido o agotado

Buen Manejo y Correcta | $ 603,088431.50 PORCENTAJE DE

Inversion del Anticipo: Por el INCUMPLIMIENTO 100%

100% del valor del mismo, con VALOR DEL INCUMPLIMIENTO

una vigencia igual al término $603,088,431.50 (Valor que

de duraciéon de contrato y corresponde al anticipo sin

cuatro (4) meses mas amortizar)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

— Una vez analizado el balance de obra, el informe de interventoria presentado por el
Consorcio Mataguasan en noviembre de 2014, la verificacion de obras sin ejecutar;
asi como la ultima programaciéon aprobada por interventoria se observa un claro
incumplimiento por parte del contratista en la ejecucion del contrato.
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Periodo: Informe final de
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— El contratista no ejecuto el 100% de las actividades pactadas contractualmente, las

cuales eran necesarias para garantizar la operacion del sistema de acueducto. Asi

. . . . o
mismo 2 la fecha actual esta pendiente la amortizacién del 100% del valor dado a

sta per
titulo de anticipo.

El contratista presenta actividades ejecutadas las cuales no ha facturado a la fecha,
las cuales representan un valor de $485.464.168,00 .

Teniendo en cuenta que el Departamento de Casanare en concordancia con el
desarrollo del proyecto y en aras de garantizar el control de los recursos, celebro
contrato de Consultoria No 303 de 14 de febrero de 2011 cuyo objeto consistié en
realizar la ‘Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la
Construccion del Acueducto de la Vereda Agualinda y Construccion de los Sistemas
de Acueducto para las Veredas San Isidro y Matalarga, del Municipio de Pore,
Departamento de Casanare’, siendo contratista el Consorcio Mataguasan, con Nit.
900412456-8; se recomienda nuevamente se requiera a este o en su defecto a la
Gobernacion de Casanare para que allegue:

v" El informe de interventoria actualizado a la fecha de terminacion del
mencionado contrato en el que se incluya:

v’ Certificacion de cantidades ejecutadas, avaladas por interventoria.

v" Memorias de calculo debidamente firmadas por los profesionales de obra
e interventoria.

v’ Registro fotografico cronolégico de cada una de las actividades ejecutadas
en el presupuesto y su estado final.

v' Ensayos de control de calidad a saber: densidades de compactacién a
rellenos, pruebas hidraulicas a tuberiac v decinfeccidn de las mismasg,
ensayos de estanqueidad a tanque optimizado, pruebas de bombeo.

v’ Verificacion de cesién de derechos econémicos adelantados por el
contratista, relacién de deuda a proveedores, mano de obra y demas.

v Bitacora de obra.

« Dlannac rarard Aa Alra Aiariidada
Y ridinivo 1 LlUNU UL Uuia Cjtluwala.

v Certificaciéon de cumplimiento del reglamento técnico de tuberias,
certificado de calidad de la tuberia instalada por lotes.

v" Informe ambiental donde se evaltan los impactos generados y estado de
permisos ambientales.
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v Némina mensual debidamente firmada por los trabajadores y paz y salvos
respectivos.

v Relacién de correspondencia envia y recibida donde se evidencien los
requerimientos al contratista de obra.

— En vista de que el contratista presento una propuesta como alternativa para dar
cumplimiento a las actividades faltantes en obra, la cual fue objeto de evaluacion y
aprobacién. De igual manera el contratista allego programacion de obra para
eiecutar la obra segun su organizacién vy logistica, la cual segun lo anteriormente
expuesto se incumpli6 totalmente. Se recomienda se proceda con la declaracién de
incumplimiento de manera inmediata y se tomen las medidas a que haya lugar para
proteger los recursos econémicos dados para ejecucién del contrato.

i. Actas de audiencias de llamamiento por incumplimiento.
ii. Requerimientos de pagos por parte de los trabajadores al contratista.
iii. Oficios enviados y oficios recibidos.

A "\\
A
Profesiona)/Contratado (CPSP No. 021 de 2014)
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