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REPUBLICA DE COLOMBIA
Fecha DEPARTAMENTO DE CASANARE
23 I mayo | 11 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
DD MM AA AGUAS DE PORE S.A. ESP
CONTRATO No. 20 de 2011 ACTA No 1 DE INICIACION DE CONTRATO DE OBRA

20 DE 2011

Ao de suscripcion)

(Numero de Contrato)

CONTRATO No
LICITACION PUBLICA ]l

CONTRATACION DIRECTA 7 IDCPO-003-2011

(Indique en este espacio la identificacion de la licitacion publica o contratacion directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL
MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Indique ¢! objeto del contrato de ejecucion suscnitc)

L OCALIZACION DEL PROYECTO VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE

(Indique en este espacio ¢l sitio de ejecucion del con'rato)

DOS (2) MESES

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

(Indique en este espacio ¢l numero de dias 0 de meses para ejecutar el contrato)
23 DE MAYO DE 2011
(Dia) (Mes) (Ano)
22 DE JUL DE 2011
(Dia) (Mes) (Afio)

VALOR DEL CONTRATO

$ 1,206,176,863.00

CONTRATISTA
INTERVENTOR
SUPERVISOR

En Pore Casanare ; a los

se reunieron

OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

(Indique en este espacio el valor del contrato en nimeros

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURIC

(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado;

IO ROJAS ARGUELLES

ANDRES ROA PINEDA

(Escriba el nombre o razon social del Interventor)

VEINTITRES (23)

dias del mes

(Indique el dia en que se efectia la reunion en letras y nameros)

OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

(Escriba el nombre o razon sccial del Supervisor)

MAYO de 2011

(Indique el mes y aiio en que se electla el contralo)

representante

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoria. indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista

L= cOntratada

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

ANDRES ROA PINEDA

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

representante legal de la interventoria

supervisor de Aguas de Pore S.A ESP,

Se deja constancia que la interventoria reviso y abrobo los programas de trabajo y constato la hoja de vida y

ia tarjeta profesional vigente No

Director de la obra.

25202099240 expedida a

expedida en cundinamarca

(Nimero de Tarjeta)

Nombre del Director de la Obra

Se verifico el personal y la maquinaria que se encontraba a disposicion en el sitio de la obra para su iniciacién de
acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, asi:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES Y APELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL
director de obra Ing. Civil Oscar Javier Acuia 25202099240 CND
residente de obra Ing. Civil Fernando Monsalve Galindo 6820206878 STD
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REPUBLICA DE COLOMBIA

Fecha DEPARTAMENTO DE CASANARE
55 | mayo [ 11| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE
DD MM AA AGUAS DE PORE S.A. ESP

CONTRATO No. 20 de 2011 ACTA No 1 DE INICIACION DE CONTRATO DE OBRA

El valor del presente contrato, sera pagado de conformidad con lo dispuesto en la clausula No. del contrato
(FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinacion de los Certificados de Disponibilidad y de Registro
Presupuestal, que lo amparan, para su afectacion, como se relaciona a continuacion:

CDP CRP
PROYECTO RUBRO VALOR
No. Fecha No. Fecha
04-Feb-11 Construccion acueduto agualinda 222211 $1,214,963,481.00
01-Mar-11 Construccion acueduto agualinda 222211 $1,206,176,863.00

IIEn consecuencia, se procede a la iniciacion del contrato de obra, el cual debe concluir el dia
p N veintidos 22 de julio de 2011

—_—
(Dia en letras) (Dia en nameros) (Mes de finalizacion) (Afio de finalizacion)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en
ella, de conformidad con las funciones desempefiadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare., a los
veintitres {(:23:) dias del mes de mayo de 2011

-
(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Ao de firma del acta)

A e 113771

(Nombre) OSCARIJA «g\\ IA\CORREA (Nombre) CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Contratlst erventor
\ " : |
\ N
(Vo Bo) \ (Vo Bo) /
(Nombre) ANDRES ROA PINED. » Q‘ “"h\
Supekvis PORE S.A. ESP

Quginal Subdireccion Técnica de Contratos y Convenigs
fra copia Subireccion Técnica de Presupuesto y Comabﬂ\ldad
A 2da copia  Interventor

3ra copia Contratista

4la copia Dependencia responsable del contrato
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 2
/\ g‘.l as G(TBERNACION DE CASANI’\RE Fec:\r T T
Liderazgo Y Gestion DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSBPI:'ICOS "AGUAS DEPORE SA | . —0uro0E 0BRA No. 020.DE 2011

ACTA No. 02 DE SUSPENSION DE CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD 3
1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la informacion en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del contrato

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacién de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del
contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente justificadas
ante la administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a la
poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

CONSULTORIA | OBRA INTERADMINISTRATIVO ]
CONTRATO No 020 DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1,206,176,863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

X X

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

X X

FORMATO DC-010
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 2
- GOBERNACION DE CASANARE Fecha
gtlﬂb ) ) ] 4] o] 6] | _ 2011
LLdCYﬁZ@D 5 QCStLDW DD MM AA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segun sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 22 DE JULIO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afo)
VALOR ACTUAL $ $ 1,206,176,863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

En Pore, a los catorce (14) dias del mes de Junio de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A.
E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR
JAVIER ACUNA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por treinta (30)
DIAS o hasta tanto no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

@,

1. Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que
cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuacion:

Un acceso es por el cafio la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el cafio no
permite el paso.

el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio
Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.

2. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades
tales com excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.

3. Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300
que conduce de Yopal a Pore, lo que ocaciono la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el
norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre.

Por lo anterior se solicita la suspension del contrato de obra por un termino de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. esto
queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 01/06/2011 con registro fotografico.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 14 DE JUNIO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afo)
PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO VEINTIDOS (22) DIAS
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO TREINTA Y OCHO (38) DIAS
PLAZO DE LA SUSPENSION TREINTA (30) DIAS (

(Indique en este espacio los dias para la ion de la i6n segun la fecha prevista de reiniciacion)|
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 14 DE JULIO DE 2011
(Dia) (Mes) (Af0)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de
conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CATORCE _(14)
dias del mes de__ JUNIO de 2011

7
Firma A Firma / —~ ( W )
ING. OSCAR I " ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

R/L CONSORCIP MRTAGBASAN

Firma

ING. JABER AN
R/L AGUAS DE PORE S.A E.
Original Oficina Juridica:

1era copia . Supervisor

2da copia contratista

3ra copia: interventona

FORMATO DC-010
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o sosnacs REPUBLICA DE COLOMBIA ol 1 de 2
e — GOBERNACION DE CASANARE Fecha
811("18 s ) , 1 3] of 7] | 2011
de Pore Liderazgo Yy Gestion oD v A
EMPRESA DE SERVICIOS P:SBPI:!COS "AGUAS DE PORE SA S ——

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la
informacion en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del contrato

- Fecha de la suspensién con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacion de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del contrato en la
fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente justificadas ante la
administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a la poliza inicial,
una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina Juridica para su debida
aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

|

CONSULTORIA [ OBRA INTERADMINISTRATIVO ]
CONTRATO No 020 DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1,206,176,863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

X X
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No 2 DE SUSPENSION N0 01 DE OBRA 30 DIAS
FORMATO DC-010
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oo ey REPUBLICA DE COLOMBIA Mo 2 de2
/ - G GOBERNACION DE CASANARE Fecha
& 811&8 : . ) 11 3] o] 7] | 2011
de Pore Liderazgo Yy Gestion o) ViV A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" | CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias seglin sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 22 DE JULIO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afo)
VALOR ACTUAL $ $ 1,206,176,863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

En Pore, a los Trece (13) dias del mes de Julio de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE]
S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L
CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspension el
contrato anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

A. Debido a que las consideraciones que originaron la suspension inicial no se han subsanado. 1.
Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se
encuentren en mal estado, como se describe a continuacion:

Un acceso es por el cafio la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el cafio no permite el paso.

el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio Pauto y la Quebrada Alimeta a la
via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.

2. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales com excavaciones,
rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.

3. Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore,
lo que ocaciono la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via
terrestre.

Por lo anterior se solicita ampliar la suspension del contrato de obra por un termino de SESENTA (60) DIAS.

1

CONDICIONES DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSION 14 DE JUNIO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afio)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 13 DE JULIO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afo)

PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DIECISEIS (16) DIAS

PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS

PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION TREINTA (30) DIAS &

(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminacién de la suspension segun la fecha prevista de reiniciacion)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 13 DE AGOSTO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afi0)
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo falfé con jdad con el acta de reiniciacion

que para el efecto se suscriba.
P 4

N\ ) T . -
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
/ \ / ]
dias del mes de | JULIO

TRECE (13)

| g ;
Firma Firma
ING. JABER A} z
R/L AGUAS D
Firma rima

ING. CARLOS MAURICIBIROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

Original Oficina Juridica
1era copia : Supervisor
2da copia contratista

3ra copia: interventoria

FORMATO DC-010
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FECHA REPUBLICA DE COLOMBIA

12 | Agosto | 11 DEPARTAMENTO DE CASANARE /\311("18

AGUAS DE PORE S.A. ESP

DD MM AA

CONTRATO No. 020 DE 2011

SOLICITUD DE

ADICION [] PRORROGA

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 20 DE 2011
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO

DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAY DE 2011
B. PRORROGAS
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XXXXXXXX XXXXXXXX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No. TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION 30 DIAS
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 30 DIAS
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 22 DE SEP DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 1°206.176.863,00

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No. VALOR (S)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 1°206.176.863,00

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

SUPERVISOR ANDRES ROA PINEDA

INTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

D. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A. ESP
ADICION al contrato anteriormente citdo de

PRORROGA X al contrato anteriormente citdo de dos (02) MESES
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FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA

12 | Agosto | 11 DEPARTAMENTO DE CASANARE ASLI a S

AGUAS DE PORE S.A. ESP

DD MM AA
CONTRATO No. 020 DE 2011

SOLICITUD DE

ADICION [ PRORROGA
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual se han visto afectadas por las
precipitaciones que imperan en la zona, evidentemente en el desarrollo de las actividades de replanteo y
localizacion no se ha logrado avanzar significativamente, debido al cruce de las quebradas El Jovito y la
Atascosa las cuales presentan elevados niveles de agua que impiden el acceso de los materiales y del personal

Es claro que el contratista viene desarrollando las actividades contractuales las cuales se han visto opacadas
por el poco avance que permite la temporada invernal.

Se hace necesario prorrogar en dos (2) meses el contrato de la referencia, con lo cual se espera que el
contratista aumente significativamente su avance de obra mediante la implementacion de varios frentes de

trabajo y poder asi cumplir con el objeto contractual.

/77 \ / ma
OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
Confratista

l. COMENTARIOS DE LA INTE NTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

Evidentemente una vez analizada la solicitud, por parte de la interventoria y el contratista de obra es clara la
necesidad de adicionar en tiempo el contrato de la referencia, con el objeto de dar feliz termino al objeto
contratado, Se aclara que la presente prorroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista
renuncia a cualquier reclamacion.

-

DOCE (12)

(Dia en letras)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella int

dias delmesde AGO de 2011

(Afo de finalizacion)

(Mes en qu

Firma Firma

NG. JABER
R/L AGU

.‘\’ \ ‘SNEDA
Vo.Bo. 7* : / ’ [ ’ /

J ACUNA CORREA ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Cpontratista R/L CONSORCIO MATAGUASAN

Firma

ING.

/’ Interventor
Original Oficina Juridi
1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia Supervisor de Proyecto y/o Contrato
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T é REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 3
/gj b 81.]. a S GOBERNACION DE CASANARE Fecha
’ 1 2| ol 8 2011
de Pore Liderazgo Yy Gestion gD ,\I,,M | AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSB|:|:'|COS "AGUAS DE PORE SA SN TRATES: I SBERA No. 56 BE 3611

Se hace constar:

1) Que mediante acta No. 02 se suspendié el Contrato No. 020 DE 2011

2) Mediante la suscripcién de la presente orden de reiniciacion, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspension y fecha de reiniciacion del contrato

- Nueva fecha de terminacion del contrato con respecto a la inicialmente pactada

- Fecha de la suspensién con respecto al plazo contratado

- Relacion de personal y maquinaria inactiva

- Concepto justificando las condiciones técnicas o econémicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciara las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor,
contratista y Subdirector.

3) El Supervisor de Contrato velara porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la
administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio o ejecucién de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisara que la informacién incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocara
su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobacién del interventor y revision de las
condiciones de reiniciacion del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion ajf
la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacién, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

L _ O
CONSULTORIA OBRA DISENO Y CONSTRUCCION

CONTRATO No. 20 DE 2011

VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA
(Indique el objeto del contrato de ejecucién suscrito)

VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecucion del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
(Dia) (Mes) (Ario)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1°206.176.863,00

(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CA ¥

(Escriba el nombre o razon social del interventor del contrato)

SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
TaIqUe &1 rombre GeT TUnCionans GeSIgnado para Ser SUpeTvisor 06 T2 61apa et Contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
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Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION |

ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

ACTA No 02 DE SUSPENSION No 01 DE OBRA 30 DIAS

ACTA No 03 DE AMPLIACION No 01 DE 30 DIAS

SUSPENSION No 01 DE OBRA

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 13 DE JULIO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afo)

TIEMPO DE SUSPENSION TREINTA (30) DIAS

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y dias segun sea necesario)

FECHA DE REINICIACION 12 DE AGOSTO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afi0)

VALOR ACTUAL $ $ 1°206.176.863,00

(Indique el valor actual del contrato en nimeros)

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

M/CTE

En Pore, a los Doce (12) dias del mes de Agosto de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S A.
E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR
JAVIER ACUNA CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado vy fijar
la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que
motivaron la suspension.

 |RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO
PERSONAL DIRECTIVO

CARGO ESP. NOMBRES Y APELLIDOS No TARJ. PROF. TIEMPO INACTIVO
director de obra Oscar Javier Acuna 25202099240CND 60 DIAS
residente de obra Fernando Monsalve Galindo 6820206878STD 60 DIAS

PERSONAL OPERATIVO

CARGO CANTIDAD TIEMPO INACTIVIDAD

MAQUINARIA

TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO TIEMPO INACTIVIDAD
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Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

EI CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad
(Interventor o Contratista segun el caso)

con la presente acta de reiniciacion suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron alos  DOCE (12)
; (Dia en letras)

diasdelmesde AGOSTO de 2011

(Mes en que se firma el (Ao de finalizacion)

= N W

N "'\E
RODRIGUEZ ING. BO ANDRES ROA PINEDA
R/l/AGUAS DE PORE S.A. E.S.P upervisor
_ B R
9 L1 7L
Firma Firma -~ [4 -/ L
ING. O IER ACUNA CORREA ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

ohtratista R/L CONSORCIO MATAGUASAN

Interventor

Original Oficina Juridica
1era copia :interventor
2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

-]
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I REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 2
- TR GOBERNACION DE CASANARE Fecha
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GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcién de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del contrato

- Fecha de la suspensidn con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacion de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del
contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente
justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a la
poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacién, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

CONSULTORIA O OBRA INTERADMINISTRATIVO ]
CONTRATO No 020 DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
X X
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS

FORMATO DC-010
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segin sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 22 DE JULIO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR ACTUAL $ $ 1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

En Pore, a los Dieciseis (16) dias del mes de Agosto de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor,
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A.
E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR
JAVIER ACUNA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por CUATRO Y
MEDIO (4.5) MESES o hasta tanto no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

1.Debido a las condiciones de invierno que se presentaron el fin de semana en la vereda, han ocasionado que en los dos
accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuacion:

Un acceso es por el cafio la Atascosa, aunque el puente esta terminado la via tiene mucho problema y el cafio no
permite el paso.

el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio
Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.

2. Se ha presentando lluvias el fin de semana, las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales
como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.

Por lo anterior se solicita la suspension del contrato de obra por un termino de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. Esto
queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 16 DE AGOSTO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afio)
PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO VENTICUATRO (24) DIAS
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO TREINTA'Y SEIS (36) DIAS
PLAZO DE LA SUSPENSION CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES

(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminacion de la suspension segun la fecha prevista de reiniciacion)
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 30 DE DICIEMBRE  DE 2011
(Dia) (Mes) (Ano)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No.
conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.

en el plazo faltante, de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a\los DIECISEIS (16)

Firma
ING. R ACUNA CORREA ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
tratista R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

Original Oficina Juridica:
1era copia : Supervisor
2da copia contratista
3ra copia’ interventoria

FORMATO DC-010

OB

13/41


mlcardona2
Texto escrito a máquina
13/41


14/41

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Ag les Pyre
G1&e 1ore

“AGUAS DE PORE E.S.P.”
NIT. 900.233.264-2

PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE PORE - AGUAS DE PORE S.A. ESP. Y LA OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA.

Entre los suscritos a saber: JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, portador
de la Cédula de Ciudadania No. 74.862.322 expedida en Pore, representante
legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. con Nit. No. 900.233.264 - 2, en su condicién de
gerente, cargo por el cual fue nombrado segin Acta de Junta Directiva No.
0002-09 del 5de enero de 2009, inscrita el 16 de enero de 2009 bajo el nimero
00012167 d;J/ Libro IX, quien para efectos de la presente prorroga se
denominard AGUAS DE PORE S.A. ESP, por una parte y por la otra OSCAR
JAVIER ACUNA CORREA, quien para efectos del presente documento se
denominara EL CONTRATISTA, identificado con cédula de ciudadania No.
86.052.856 de Villavicencio - Meta,”"hemos  acordado celebrarla presente
prorroga al contrato de obra No. 020 del 1° de Marzo de 2011/ conforme a las
siguientes clausulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que AGUAS
DE PORE S.A. ESP y EL CONTRATISTA suscribieron el contrato de obra
publica No. 020 el dia 1 de Marzo de 2011, cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA
AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE
CASANARE.”. 2) Que en la clausula tercera del contrato de obra No. 020 de
2011, las partes convinieron un plazo de ejecucion de dos (2) meses,
contados a partir de la sm;cripcién del acta de inicio. 3) Que el acta de inicio
del contrato de obra No.”020 de 2011 se suscribi6 el dia veintitrés (23)-de
Mayo de 2011, por lo que el plazo inicialmente pactado vencia inicialmente el
dia (22) de julio de 2011. 4) Que el  dia catorce (14)Y"de junio de 2011 las
partes determinaron suspender el contrato de obra No. 020 de 2011, debido a
las condiciones de invierno imperantes en la vereda. 5) Que el dia trece (13)
de julio de 2011las partes determinaron ampliar la suspensién del contrato
de obra No. 020 de 2011 debido a que las condiciones parala suspensién
no se habian superado. 6) Que el dia doce (12)e agosto de 2011 las partes
reiniciaron la ejecucién del contrato de obra No. 020 de2011. 7) Que el
CONTRATISTA, mediante oficio del doce (12) d& agosto 2011solicita al
interventor de la obra se conceda una prorroga al contrato  por un periodo
de dos (2)meses,-toda vez que la zona donde se construye la obra,
se encuentra afectada por las precipitaciones, impidiendo el avance
en las actividades de replanteo y localizacién. 8) Que obra un documento
de solicitud de proérroga suscrito por EL CONTRATISTA, el senor
Gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP, el interventor de la obra y el
supervisor, en el que requieren prorrogar el contrato de obra No. 020 de
2011, endos (2) meses./ﬁ) Que por lo expuesto se debe prorrogar
el plazo del contrato de obra No. 020 de 2011” en los siguientes
términos: CLAUSULA  PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecucion '

Calle 6 No. 13-47

Pore - Casanare 1
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EMBRESA DE SENVMIIDNG PLERICOS
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

“AGUAS DE PORE E.S.P.” de Pore
NIT. 900.233.264-2

del Contrato de Obra No. 020 del 23 de mayo de 2011, por dos (2) més mas,
contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.
CLAUSULA SEGUNDA: La presente prorroga no genera mayores costos
para AGUAS DE PORE S.A. ESP a favor del CONTRATISTA. CLAUSULA
TERCERA: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la garantia Unica de
conformidad con lo consagrado en el presente documento. CLAUSULA
CUARTA: Todas las demas clausulas y estipulaciones del Contrato de Obra
No. 020 de-2011 no modificadas por el presente acuerdo permanecen
vigentes y su exigibilidad se mantiene. Para constancia de lo anterior se
firma en Pore - Casanare, a los dieciséis (16) dias del mes de septiembre de
2011.

EL CONTRATISTA

JABBEEENDREYJAIMES RODRIGUEZ O VIER ACUNA CORREA

N >
| ol
Revis6: MIGUEL Ah’Leag-C‘A B MORENO

Asesor Juridico Externa

Calle 6 No. 13-47

Pore - Casanare 2
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GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la
linformacion en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econdmicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del contrato

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacioén de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del contrato en la
fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente justificadas ante la
administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a la poliza inicial,
una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina Juridica para su debida
aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA  [] OBRA INTERADMINISTRATIVO O
CONTRATO No 020 DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 1 (16/08/2011) CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
FORMATO DC-010 N» /-
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 2
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" | CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segun sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 22 DE JULIO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR ACTUAL $ $ 1.206.176.863

JMIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

En Pore, a los veinti seis (26) dias del mes de Diciembre de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE
WPORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L
CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspension el
contrato anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

A. Debido a que las consideraciones que originaron la suspension inicial no se han subsanado.
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension. el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.

2. Adicional debido a la temporada de fin de afio es dificil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes
de obra.

Por lo anterior se solicita ampliar la suspension del contrato de obra por un termino de TREINTA (30) DIAS.

CONDICIONES DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSION 16 DE AGOSTO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afio)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO —
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 26 DE DICIEMBRE DE 2011

(Dia) (Mes) (Afo)
PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO VEINTICUATRO (24) DIAS
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO NOVENTA Y SEIS (96) DIAS
PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION TREINTA (30) DIAS

(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminacion de la suspension segun la fecha prevista de reiniciacion)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 30 ENERO 2012
(Dia) (Mes) (Af0)
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato Noy 020 11 en el plazo faltante, de
conformidad con el acta de reiniciacién que para el efecto se suscriba.
firman la presente acta los que en ella interviniero a I VEINTISEIS __(26)

Para con
e de 2011

¢ Firma
ING.JABERS ANDREVUAIMES RODRIGUEZ ING. BOY ‘tSh PINEDA
A ESP rwsor
Firma P rirma 7“' l //
ING. OB CARSAAVIER ACUNA CORREA ING. CARLOS M&URlClo ROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

Original Oficina Juridica:
1era copia : Supervisor
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de2
GOBERNACION DE CASANARE Fecha
/\gl.la.s ) ) ) 2[ e[ o] 1 | 2012
Acciones consentido social DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSBPI:.ICOS "AGUAS DE PORE SA CONTRATO DE OBRA to. 030 BE 2041

ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 SUSPENSION No. 02 DE CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcién de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de law
informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econdémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensién del contrato

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacién de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucién del contrato en la
fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente justificadas ante la
administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacién a la poliza inicial,
una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina Juridica para su debidal
aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA O OBRA INTERADMINISTRATIVO J
CONTRATO No 020 DE 2011

VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1,206,176,863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011) TREINTA (30) DIAS
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 2

GOBERNACION DE CASANARE Fecha
8116.3 2] e[ o] 1 | 2012

Acciones consentido social DD MV A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"™ | CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segln sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR ACTUAL $ $ 1,206,176,863

IMIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

En Pore, a los Veintiseis (26) dias del mes de Enero de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE|
PORE S.A. ESS.P, JOSE PEREZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO!
MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspension el contrato|
anteriormente citado por SESENTA (60) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

A. Mediante memorandos 730 29 04 0636 y 730 29 04 1285 de fecha 25 de Noviembre de 2011 y 02 de Diciembre de 2011 respectivamente se
solicito al despacho de la gobernadora encargada de esa epoca la firma de la prorroga del convenio interadministrativoNo. 053 de 2010 suscrito
entre la Gobernecion de Casanare y el Municipio de Pore y aun no se ha tenido respuesta alguna. por ser un proyecto vital para la comunidad ya quei
es el suministro de agua potable se requiere que sea realizada esta prorroga. Por tal motivo se encuentra suspendido.

El contrato 020 de 2011 es un contrato suscrito por la Empresa Aguas de Pore y Oscar Acufia y este contrato se deriva del convenio
Jinteradministrativo suscrito entre Aguas de Pore y el Municipio de Pore que se deriva del convenio interadministrativo No. 053 suscrito entre laj}
Gobernecion de Casanare y el Municipio de Pore y debido a que este convenio se encuentra suspendido (causas citadas numeral A.) se debe
suspender todos los convenios y contratos que de ahi se deriven.

Por lo anterior se solicita ampliar la suspension del contrato de obra por un termino de SESENTA (60) DIAS.

CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 16 DE AGOSTO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afio)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 30 DE ENERO DE 2012
(Dia) (Mes) (Afio)

PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO VEINTICUATRO (24) DIAS

PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO NOVENTA Y SEIS (96) DIAS
PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION SESENTA (60) DIAS
(Indique en este espacio los dias para la inacion de la pension segln la fecha prevista de reiniciacién)!
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 30 DE MARZO DE 2012
(Dia) (Mes)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 el plazo faltante, de

conformidad con el acta de reiniciacién que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a I&;s INTISEIS __ (26)
dias del mesde ENERO de 2011
S _‘/_h \
Firma l v Y Firma \ ( “
JOSE PEREZ CORTES ING. BOR|
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S|P .
Firma | \ A rirma 7 " / : ¢
ING. OSCAR JAVIER ACUNA CORREA ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
! R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

Original Oficina Jurjd
1era copia : Supen
2da copia contratista

3ra copia: interventoria
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contratista y Subdirector.
™

_ REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 3
GOBERNACION DE CASANARE Fecha
/\811618 : ) ) 3[ o] o] 3] [ 2012°
Liderazgo Y gestion DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSBPI:'ICOS "AGUAS DE PORE SA SONTRATE BE CBRA No. 030/DE 344

ACTA No. 08 DE REINICIACION No. 02 DE CONTRATO

Se hace constar: )
1) Que mediante acta No. 07 se amplio la suspension No. 02 del Contrato No. 020 DE 2011
2) Mediante la suscripcién de la presente orden de reiniciacion, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por laj
veracidad de la informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensién y fecha de reiniciacion del contrato

- Nueva fecha de terminacién del contrato con respecto a la inicialmente pactada

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Relacién de personal y maquinaria inactiva

- Concepto justificando las condiciones técnicas o econdmicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciaré las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor,

3) El Supervisor de Contrato velara porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante laj
administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio o ejecucién de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisara que la informacion incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocara sul
Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobacion del interventor y revision de las
condiciones de reiniciacion del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificaciéon a laI
poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviarén la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendré copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

O ) O
CONSULTORIA OBRA DISENO Y CONSTRUCCION

CONTRATO No. 20 DE 2011

VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA

(Indique el objeto del contrato de ejecucién suscrito)

VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE .

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE -
(Indique en este espacio el sitio de ejecucién del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 201
(Dra) (Mes) (Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 17206.176.863,00

(Indique el valor del contrato suscrito en nimeros)

MIL DOSCIEN10S SEIS MILLONES CIENTO SETENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENIA Y |RES PESOS

M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

(EScripa el nompre o razon social ael contratsta)

INTERVENTOR CONSORCIO MATA |
(Escriba el nombre o razon social ael Interventor ael contrato)
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS

Yy
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 3

GOBERNACION DE CASANARE Fecha
8116.8 : . . 3[ o] o] 3] | 2012
LLdCYﬂZ@D Y qestion DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL"ICOS AGUAS DE PORE SA CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011
ESP
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION |
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS -
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012) SESENTA (60) DIAS -
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 26 DE ENERO DE 2012
(Dia) (Mes) (Afio)
TIEMPO DE SUSPENSION SESENTA (60) DIAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificanda meses y dias segun sea necesario)
FECHA DE REINICIACION 30 DE MARZO DE 2012
(Dia) (Mes) (Afio)

VALOR ACTUAL $ $ 1°206.176.863,00 -

(Indique el valor actual del contrato en nimeros)

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

M/CTE

En Pore, a los Treinta (30) dias del mes de Marzo de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS
MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de
terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la
){suspension. -

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO
CARGO ESP. NOMBRES Y APELLIDOS No TARJ. PROF. TIEMPO INACTIVO
director de obra Oscar Javier Acuna 25202099240CND 60 DIAS
residente de obra Fernando Monsalve Galindo 6820206878STD 60 DIAS
PERSONAL OPERATIVO
CARGO CANTIDAD TIEMPO INACTIVIDAD
MAQUINARIA
TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO TIEMPO INACTIVIDAD

o~
IX(
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, REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 3de 3
, GOBERNACION DE CASANARE Fecha
Aglla-s : g ) 3[ o[ of 3 T 2012
Liderazgo Yy Gestion DD MV A
EMPRESA DE SERVICIOS PEUsBpL"ICOS "AGUAS DE PORE SA S —

INombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

EI CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad
(Interventor o Contratista segun el caso)

con la presente acta de reiniciacion suscrita.

NUEVA FECHA DE TERMINACION 4 DE JULIO = DE 2012

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30)
(Dfa en letras)

dias del mesde  MARZO de 2012

(Mes en que se firma el (Afto de finalizacién)

Firma \

DR. JOSE PEREZ CORT
R/L AGUAS DE PORE S. A E§.P

Firma

ot gl

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

Original Oficina Juridica
1era copia :interventor
2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 2
] GOBERNACION DE CASANARE Fecha
/\311618 ¢ ) , 2] 4] o] 4 [ 2012
Liderazgo Yy Gestion DD MM A
EMPRESA DE SERVICIOS PéJSB;:'lCOS "AGUAS DE PORE SA D mE———

ACTA No. 09 DE SUSPENSION No. 03 DE CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad
de la informacion en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del contrato

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacién de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del contrato
en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente justificadas antej
la administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio.

3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacién a la polizaj
inicial, una vez obtenido el certificado de modificacién de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina Juridica para su
debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA [ OBRA INTERADMINISTRATIVO ~ [J
CONTRATO No 020  DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES —

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE -

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIOQ)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS —
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No ) TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) ; TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS”
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) — CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS ~
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011) <~ TREINTA (30) DIAS -«
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)~ SESENTA (60) DIAS -~
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. REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 2
A GOBERNACION DE CASANARE Fecha
3 311(’:18 v , . 2] 4] of 4 [ 2012
Liderazgo y Gestion DD MM AA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segun sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 4 DE JULIO DE 2012
(Dia) (Mes) (ARo)
VALOR ACTUAL $ $1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

En Pore, a los Veinticuatro (24) dias del mes de Abril de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor|
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS
MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por TRES (3) MESES o hasta tanto
no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

1.Debido a las condiciones climaticas reinantes en la zona, el nivel freatico esta muy alto lo cual no permite realizarj
excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten IA correcta instalacion de la tuberia, el uso de
motobombas es infructuoso.

Por lo anterior se solicita la suspensién del contrato de obra por un termino de TRES (3) MESES. Esto queda plasmado
en oficio enviado por el contratista el 23/04/2012.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSION 24 DE ABRIL DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)

PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO CINCUENTA (50) DIAS

PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO SETENTA (70) DIAS
PLAZO DE LA SUSPENSION TRES (3) MESES
(indique en este espacio los dias faltantes para la culminacion de la suspension segun la fecha prevista de reiniciacion)
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 23 DE JULIO DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de
conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.

dias del mesde  ABRIL de 2012

Firma™™ -~

DR. JOSE PEREZ CORTE
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.§|P

Firma Firma

ING. OSCAR JAMER X ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

Original Oficina Juridica
1era copia : Supervisor
2da copia contratista
3ra copia: interventoria
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EMPRESA [F AFRVICICS PUBLICOS i REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 2
. 3 GOBERNACION DE CASANARE Fecha
811613 : , ) 2[4 o[ 7 [ 2012
de Pore Liderazgo Yy Gestion DD Vv A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA I —
ESP" ‘

_ACTA No. 10 DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSION No. 03 DE CONTRATO |

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcion de la presente acta de ampliacion de suspension, el contratista y el interventor asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econdmicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del contrato

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacion de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderéa las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del
contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velara porque las razones por las cuales se solicita la ampliacion de suspension del contrato, estén
plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) Elinterventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a la
poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacién de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

CONSULTORIA O OBRA INTERADMINISTRATIVO O
CONTRATO No 020 DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) CIENTO TREINTA'Y CINCO (135) DIAS
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012) SESENTA (60) DIAS
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012) - NOVENTA (90) DIAS -
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3 EMPRESA DE SERICIOS PUBLICEIS REPUBLICA DE COLOMBIA HOja 2 de?2
f \ 311 a S g GOBERNACION DE CASANARE Fecha
£ : ) ) 2] 4] o] 7 2012
de Pore LLdCYﬂZ@O Y qestion [I)D I\IIIM l A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES -
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segun sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 18 _DE DICIEMBRE DE 2012
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR ACTUAL $ $1.206.176.863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

En Pore, a los Veinticuatro (24) dias del mes de Julio de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS
MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por DOS Y MEDIO (2,5) MESES o
hasta tanto no se subsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

1.A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension.

Por lo anterior se solicita la ampliacion de la suspension del contrato de obra por un termino de DOS Y MEDIO (2,5)
MESES.

CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 24 DE ABRIL DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 24 DE JULIO DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)

PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO NOVENTA (90) DIAS

PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO SETENTA Y CINCO (75) DIAS
PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION DOS Y MEDIO (2,5) MESES
(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminacion de la suspension segun la fecha prevista de reiniciacion)
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 8 DE OCTUBRE DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)

dias delmesde  JULIO de 2012

P

VoV

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de
conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella interviniero u TRO—)

FirMa e

DR. JOSE PEREZ CORTES . BBRIS ANDRES ROA P
R/L AGUAS DE PORE S.A E S. )

\'—K

7 -

Firma / / {

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN

Interventor

Firma

Original Oficina Juridica: f \
1era copia : Supervisor

2da copia contratista
3ra copia: interventoria

FORMATO DC-010
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MPRESA DE SERVICIDS PUBLICOS { REPUBL'CA DE COLomA Hoja 1 de 3
3 GOBERNACION DE CASANARE Fecha
4 TLAS ! ) ) o 8] 1 o | 2012
de Pore Liderazgo y Gestion DD MV A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA
ESP" CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

ACTA No. 11 DE REINICIACION No. 03 DE CONTRATO

Se hace constar:
1) Que mediante acta No. 10 se realizo la ampliacion de la suspension No. 03 del Contrato No. 020 DE 2011
2) Mediante la suscripcién de la presente orden de reiniciacion, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por Iah
veracidad de la informacion en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspension y fecha de reiniciacion del contrato

- Nueva fecha de terminacion del contrato con respecto a la inicialmente pactada

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Relacién de personal y maquinaria inactiva

- Concepto justificando las condiciones técnicas o econémicas que permiten reiniciar el contrato
En consecuencia el contratista reiniciara las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor,
contratista y Subdirector.
3) El Supervisor de Contrato velara porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante laf
administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio o ejecucion de la obra.
4) El Responsable de la dependencia revisara que la informacion incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocara
su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobacion del interventor y revisién de las
condiciones de reiniciacion del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacién a
la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

O [ O
CONSULTORIA OBRA DISENO Y CONSTRUCCION

CONTRATO No. 20 DE 2011

VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA
(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecucion del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique en este espacio el nimero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1'206.176.863,00

(Indique el valor del contrato suscrito en nimeros)

MIL DOSCIEN 108 SEIS MILLONES CIENTO SEIENIA Y SEIS MIL OCHOCIEN1OS SESENIA Y IRES PESOS
M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
(ESCriba el nomore 0 razon social ael contratsta)

INTERVENTOR NSORCI
(ESCripa el nomore 0 razon social ael INterventor ael contrato)

SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
TMATIUE eT NOmBTeE aeT TUNCIONATs 0es/gnans para Ser SUPEIVISor 08 17 eaps aereomrawer

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS

“
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EMPRESA DE SERVICIONS PUBLICODS ; R(;EOPLéELICAODE COLOMBIA F h HoJa 2 de 3
7N H BERNACION DE CASANARE echa
/% S"L'lélS : , , 2[_3[ o 7] | ot
de Pore Liderazgo y Gestion DD MM A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA
. CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011
ESP
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION |
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS  —
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS ——
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2017) | TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012) SESENTA (60) DIAS
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012) NOVENTA (90) DIAS
ACTA No. 10 DE AMPLIACION DE SUSP No. 3 (24/07/2012) SETENTA'Y CINCO (75) DIAS
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE ' 24 DE ABRIL DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)
TIEMPO DE SUSPENSION CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y dias segun sea necesario)
FECHA DE REINICIACION 8 DE OCTUBRE DE 2012
(Dia) (Mes) (Afo)
VALOR ACTUAL $ $ 1°206.176.863,00

(Indique el valor actual del contrato en nameros)

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

M/CTE

En Pore, a los Ocho (08) dias del mes de Octubre de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS
MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de
terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la
suspension.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO
PERSONAL DIRECTIVO

CARGO ESP. NOMBRES Y APELLIDOS No TARJ. PROF. TIEMPO INACTIVO
X X X X
X X X X
PERSONAL OPERATIVO
CARGO CANTIDAD TIEMPO INACTIVIDAD
MAQUINARIA
TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO TIEMPO INACTIVIDAD

L[r PAS
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EMPRESA DE SERVICICOS PUBLICOS

suas

de Pore

R

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE CASANARE Fecha

Liderazgo y Gestion DD MV AA

Hoja 3 de 3

of 8] 1] o [ 2012

ESP"

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA

CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

(Interventor o Contratista segun el caso)

Con la presente acta de reinicliacion suscrita.

NUEVA FECHA DE TERMINACION

diasdelmesde OCTUBRE de 2012

EI CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad

18 DE DICIEMBRE - DE 2012

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los OCHO (08)

(Mes en que se firma €

3

e

A)

DR. JOSE PEREZ CORTES
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

ING. OSCAR JAV hA CORREA
Con at(sta

J 4 "\ J

Original Oficina Juridica
1era copia :interventor
2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

(Afio de finalizacion)

. g s

(Dia en letras)

W?

M \J
AND%S R0l7/ PINEDA

Isor

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGLfELLES
R/IL CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor

;'Téf
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30/41
REPUBLICA DE COOLOMBIA
Fecha DEPARTAMENTO DE CASANARE iy s |
3| Dicembe ] 12]  EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE ) guas !
DD MM AA AGUAS DE PORE S.A. ESP
[CONTRATO No. 20 de 2011
SOLICITUD DE
ADICION U PRORROGA
A. ANTECEDENTES
0020 DE 2011
CONTRATO NO (NGmero de Contrato) Afio de suscripdion)
OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el abjeto del contrato de gjecucion suscrito)
. DOS (2) MESES
PLAZO DE EJECUC'ON DEL CONTRATO (lndiquemaseespgco)d numero de dias © de meses para gecutar & contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO —n . BB _MAY _DE 2011
B. PRORROGAS
CONTRATO ADICIONAL No. TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 01 (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS
C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No. TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01 DE OBRA 3
(14/06/2011)
ACTA No. 03 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. -
01 DE OBRA (13/07/2011)
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA <38
(16/08/2011)
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. o
02 DE OBRA (26/12/2011)
ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 DE .
SUSPENSION No. 02 DE OBRA (26/01/2012)
ACTA No. 09 DE SUSPENSION No. 03 DE OBRA %
(24/04/2012)
ACTA No. 10 DE AMPLIACION No. 01 DE v
SUSPENSION No. 03 DE OBRA (24/07/2012)
; 18 DE DIC DE 2012
FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO —— I ol
$ 1,206,176,863.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO e
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
MLCTE
(Indique en este espadio & valor del contrato en letras)
C. VALOR ADICIONES
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR (3)
X X
1,206,176,863.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO . $ (Indique en este espacio el vaior inicial del contrato en nimeros
CONTRATISTA  OSCAR JAVIER ACUNA CORREA _
(Escriba & nombre o rzafion social def consultor contratado)
|L_SUPERVISOR ANDRES ROA PINEDA ,M
[~
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Pagina 2 de 2
REPUBLICA DE COOLOMBIA
Fecha DEPARTAMENTO DE CASANARE P ———
3| Diciembre | 12 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE b) guds i
DD MM AA AGUAS DE PORE S.A. ESP
CONTRATO No. 20 de 2011
SOLICITUD DE
ADICION O PRORROGA

INTERVENTOR ~ CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES | S

(Escriba el nombre o razon sociai del contratante)

E. OBJETO
El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A ESP
ADICION Il al contrato anteriormente citado de
. = (Indique e valor de la adicién)
PRORROGA al contrato anteriormente citado de BOS (2) meses
(Indique en este espacio si es salicitud de adicion o promoga) (Indique ol piazo die a prérroga saligiada)

H. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Con el inicio de la temporada Decembrina el suministro de materiales se complica ya gue los proveedores demoran la

entrega de los pedidos, debido a que algunos fabricantes empiezan a cerrar despa 0s a mediados del mes.

Al no contar con toda la tuberia instalada, no es posible realizar las pruebas hidraulicas gue me exigen para determinar

e — . .

que la tuberia cumpla con las presiones para las cuales fueron fabricadas ademas con estas pruebas se determina que
no se encuentren fugas en los accesorios.

El tener zanjas abiertas en épocas decembrinas podria generar conflicto con la comunidad ya que en esta época se
incrementa la llegada de familiares, y una zanja podria generar peligros en los nifios y la comunidad en general.

Se hace necesario prorrogar en dos (2) meses en contrato de la referencia, con lo cual se espera que el contratista
aumente significativamente su avance de obra mediante la implementacion de varios frentes de trabajo y poder asi
cumplir con el objeto contractual. 7

- -
T
-
\
(Firma) @

(Nombre) [vs ERACUNA CORREA
s

Contratista

I. COMENTARI RVISION ACERCA DE LA SOLICITUD
Evidentemente una vez analizada la solicitud, por parte de interventoria y contratista de obra, es clara la necesidad de

adicionar en tiempo el contrato de la referencia, con el objeto de dar feliz termino al objeto contratado. Se aclara que la
resente prorroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
de conformidad con las funciones desempefiadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare, a los
TRES (3) dias del mes de DICIEMBRE de 2012

(Dfa en lefras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma ¢ acta) (Ao de firma def acta)

1)

(Nombre) CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Interventor

I __/T‘:\a___
(Nombre) JOSE PEREZ CORTES
bor Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP

(Nombre) A N

Original  : Oficina jurididy
1ra copia : Supervisor
2dacopla . Contratista

A00
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de3

Fech
/\811&18 SORERNACIONDE cHopARE ec1|a 11 o] 2] | 2013

MUNICIPIO DE PORE DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSBPE"COS "AGUAS DE PORE SA | . 170 DE OBRA No. 020 DE 2011

ACTA No. 12 DE SUSPENSION No. 04 DE CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por Ia“
veracidad de la informaci6n en ella contenida, especiaimente respecto a:

- Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender el contrato

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacion de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del
contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velard porque las razones por las cuales se solicita la ampliacion de suspension del contrato, esténl
plenamente justificadas ante ta adminisfracién y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.
3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a Ial

poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacion de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a ia oficinal
Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente
acta.

]

CONSULTORIA O OBRA INTERADMINISTRATIVO O
CONTRATO No 020 DE 2011

VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1,206,176,863

MIL DOSCIENTOQS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
INTERVENTORIA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS
PRORROGA 2 (04/12/20121) SESENTA (60) DIAS
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
IACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS
IACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011) TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012) SESENTA (60) DIAS
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012) NOVENTA (90) DIAS
ACTA No. 10 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 3 (24/07/2012) SETENTA Y CINCO (75) DIAS

FORMATO DC-010
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A REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 3
GOBERNACION DE CASANARE Fecha
suas MUNICIPIO DE PORE L go 2 1 208

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE" | CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS ( 6) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias segin sea necesario)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 18 DE FEBRERO DE 2013
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR ACTUAL $ $ 1,206,176,863

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

En Pore, a los Once (11) dias del mes de Febrero de 2013 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor|
designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS
MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por UN (1) MES o hasta tanto no se
Isubsanen las causan que motivaron la suspension.

CAUSAS

1) Que la Empresa de Servicios Publicos “Aguas de Pore ES.P. S.A”, es la responsable de la prestacién de los
Iservicios publicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber|
constitucional y legal garantizar la prestacion eficiente a todos sus habitantes, los cuales podréan ser prestadosw
directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas.

IMunicipal, cuyo objeto principal es la prestacién de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y!
Aseo, la conservacion de las cuencas hidrogréficas y demads actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el
Departamento de Casanare.

2) Que la Empresa de Servicios Publicos “Aguas de Pore E.S.P. S.A", es una entidad descentralizada del ordenl

N° 002 “por el cual se crea el manual de contrataciéon y compras de “Aguas de Pore E.S.P S.A", el cual fue la norma
que rigié la convocatoria publica y consecuente adjudicacion y suscripcién del respectivo Contrato de Obra # 020 del (1)
de marzo de 2011.

3) De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidi6 la disposiciénl

4) Que teniendo en cuenta los informes de ejecucién que reposan en el contrato de obra #020 del 1 de marzo de 2011,
se ha evidenciado una afectacion en la ejecucién que ha provocado el impulso del contratante para requerir al contratistaj
en el cumplimiento de la programacién de la obra.

5) Que en virtud de las garantias procesales y administrativas que le asisten al contratista de obra, se adelanté
audiencia de descargos el dia 28 de enero de 2013, en la cual se le comunico al mismo sobre el estado actual delf
contrato, y las actuaciones a emprender por parte del contratante, de persistir el incumplimiento.

6) Que como consecuencia de la audiencia; el dia 5 de febrero de 2013, el contratista OSCAR JAVIER ACUNA|
CORREA, remitié a través de correo electrénico dirigido al supervisor designado por parte de la empresa de servicios|
publicos “Aguas de Pore” E.S.P S.A, ingeniero Andrés Roa Pineda, documento en el cual se plantea una alternativa de
solucién a los retrasos que presenta la obra; en este mismo sentido la aseguradora “Aseguradora Solidaria de
Colombia”, que actiia como garante de las obligaciones del contratista a través de la poliza de cumplimiento a favor de
entidades estatales No 994000005277 constituida por el contratista como requisito de ejecucién, comunico a la empresa
de servicios “Aguas de Pore” S.A E.S.P a través de oficio denominado RSP-03305, recibido el 7 de febrero de 2013,
que se encontraba al tanto del posible incumplimiento del contratista y estaba adelantando el proceso de revision de la
linformacioén, para lo cual solicitaba considerar un término prudencial para el estudio de la situacion y programar de esta
forma una nueva audiencia.

7) Que en consideracién de lo anterior; se motiva la suspension del contrato, teniendo en cuenta que la interventoria del
contrato designada por el Departamento de Casanare, asi como la supervisién designada por la Empresa de Servicios
Aguas de Pore S.A E.S.P, de comun acuerdo revisaran la alternativa planteada por el contratista, realizaran las visitas
de inspeccién y formularan las recomendaciones que consideren pertinentes, al respecto de la alternativa, razén por la

ual se reanudara el contrato al momento que la empresa de servicios Aguas de Pore S.A E.S.P, comunique al

contratista y a la aseguradora, sobre la audiencia que se llevara a cabo para la discusién y toma de decisiones.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO DE PORE

Hoja 3 de 3
Fecha
11 11 of 2] | 2013
DD MM AA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"

CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

dias delmesde FEBRERO de

\
o \ /F—::kb\

DE SUPERARSE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSION, SE PROCEDERA A
CONTRATO ANTES DEL TERMINO FIJADO EN ESTA ACTUACION.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

2013

R/L AGUAS DE PORE ST/A— .M

Firma

Original Oficina Juridi
1era copia : Supervjs]
2da copia contratiét:
lsru copia: interventoria

TN

CONDICIONES DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSION 11 DE FEBRERO DE 2013

(Dia) (Mes) (Afio)
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE DE

(Dia) (Mes) (Afio)
PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO CERO (0) DIAS
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE LA SUSPENSION UN (1) MES

(Indique en este espacio los dias para la dela segun la fecha prevista de reiniciacion)j
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 10 DE MARZO DE 2013
(Oia) (Mes) (Afio)

R/L CONSORCIO MATAGUASA
Interventor

ING. CARLOS MAURICIO KOJAS ARG%ELLES

FORMATO DC-010
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 1 de 3
% GOBERNACION DE CASANARE Fecha
Agllas ) ] T 3[ o] 3] | 2013
Liderazgo y Gestion DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSBPI...‘ICOS "AGUAS DE PORE SA CONTRATO DE DBRA No. 020 DE 2014

ACTA No. 13 DE REINICIACION No. 03 DE CONTRATO

{Se hace constar:

1) Que mediante acta No. 12 se realizo la suspension No. 04 del Contrato No. 020 DE 2011
2) Mediante la suscripcion de la presente orden de reiniciacion, el contratista y el interventor asumen piena responsabilidad por Ia|
veracidad de la informacién en elia contenida, especiaimente respecto a:

- Tiempo de suspension y fecha de reiniciacion del contrato

- Nueva fecha de terminacion del contrato con respecto a la iniciaimente pactada

- Fecha de la suspensién con respecto al plazo contratado

- Relacion de personal y maquinaria inactiva

- Concepto justificando las condiciones técnicas o econbmicas que permiten reiniciar el contrato

|En consecuencia el contratista reiniciara las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor,
contratista y Subdirector.

l

3) El Supervisor de Contrato velara porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la
kadmimstrad(m y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio o ejecucién de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisara que la informacion incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocard
su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobacion del interventor y revisién de|
las condiciones de reiniciacion del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacién a
la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacién de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina
Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el supervisor obtendré copia y entregaréa a las partes involucradas en la presente
acta.

O ]
CONSULTORIA OBRA DISENO Y CONSTRUCCION

CONTRATO No. 20 DE 2011
VIGENCIA DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA

el objeto del contrato de

(Indique suscrito)
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecucion del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique en este espacio el nimero de dias o de meses para ejecutar el conirato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2011

(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1°206.176.863,00

que el valor del suscrito en n
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE

IOWJVWNMMMM)

ONTRATHRTA A aER A
| NTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
(Escnba el nombre o razon social del interventor ael contrato)
SUPERVISOR AGUAS DE PORE S A. - E.S P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA (16/09/2011) SESENTA (60) DIAS
PRORROGA (04/12/2012) SESENTA (60) DIAS

[¥3
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 2 de 3
GOBERNACION DE CASANARE Fecha
Ag'llas ] ) [ 3[ o] 3] | 2013
Liderazgo Y Gestion DD MM A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA SONPRATE DE OBRA Mo 006 DE 2014
ESP"
P del proy ] (S de desp Director de P¥ o rep! lsgal ente
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIOQ)

IACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011) TREINTA (30) DIAS

IACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011 TREINTA (30) DIAS

IACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011) CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS

ACTA No. 8 DE AMP No. 1 _DE SUSP No. 2 (26/12/2011) TREINTA (30) DIAS

IACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012 SESENTA (60) DIAS

ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012) NOVENTA (90) DIAS

JACTA No. 10 DE AMPLIACION DE SUS No. 3 (24/07/2012) SETENTA Y CINCO (75) DIAS
{FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 11 DE FEBRERO DE 2013

(0ia) (Mes) (Afio)
TIEMPO DE SUSPENSION TREINTA (30) DIAS
(Indique ei tiempo durante el cual ef contrato estuvo suspendido, especificando meses y dias segun sea necesario)
|FECHA DE REINICIACION 13 DE FEBRERO DE 2013
(©ia) (Mes) (Afio)

VALOR ACTUAL $ $ 1°206.176.863,00

(Indique el vaior actual del contrato en nimeros)

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

M/CTE

suspension.

IRELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO

En Pore, a los trece (13) dias del mes de Marzo de 2013 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor,
'designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS
MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUNA
CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de
terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la

PERSONAL DIRECTIVO
CARGO ESP. NOMBRES Y APELLIDOS No TARJ. PROF. | TIEMPO INACTIVO
X X X X
X X X X
[PERSONAL OPERATIVO —
CARGO CANTIDAD | TIEMPO INACTIVIDAD
MAQUINARIA
TIPO REFERENCIA CANTIDAD | ESTADO TIEMPO INACTIVIDAD
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REPUBLICA DE COLOMBIA Hoja 3 de 3
ASLI(’:IS Go,umm > ] ) Fec?f A o] 2] | 2013
Liderazgo Y Gestion DD MM AA
EMPRESA DE SERVICIOS PEUSBPI.'..ICOS "AGUAS DE PORE SA CONTRATO DE OBRA Fo. 020 DE 2044
e dep P del proy ° (St de desp Director de F o rep legal ente

Ei CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faitante, de conformidad

§(interventor o Contratista segun el caso)
Ccon la presente acta de reiniciacion suscrita.

NUEVA FECHA DE TERMINACION 21 DE MARZO DE 2013

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron alos  TRECE (13)
(Dia en letras)

dias del mes de MARZO de 2013
(Mes en que se firma ¢ T (Afo de finalizacién)

— T
Firma )
v

| \
DR. JOSE PEREZ CORTES . PINEDA
R/L AGUAS DE PORE SA. E.S.

‘/—_‘\
\5 /

IFirma

ING. R JAVIER ACUNA CORREA ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
ntratista R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor
[Original Oficina Juridica
1era copla interventor
?«- copia contratista
3ra copia dep i del
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REPUBLICA DE COOLOMBIA . _

Fecha DEPARTAMENTO DE CASANARE e |
5 | WNazo | 13 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE § 811518 |
oD MM AA AGUAS DE PORE S.A. ESP de Pore

CONTRATO No. 20 de 2011
SOLICITUD DE
Apicion U PRORROGA

DE 2011

(Numero de Contrato) Afo de suscripcion)

CONTRATO No _0020

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Indique el objeto del contrato de ejecucién suscrito)

DOS (2) MESES

(Indique en este espacio el niumero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

23 DE MAY DE 2011

(Dia) (Mes) (ARo)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

PI-'EORROGA No. 01 (16/09/2011) - SESENTA (60) DIAS

PRORROGA No. 02 (04/12/2012) SESENTA (60) DIAS

\MPLIACIONES DE SUSPENSIO

Bord o Ao e

; No.ier |~ TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01 DE OBR 30

(14/06/2011)
ACTA No. 03 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 50

01 DE OBRA (13/07/2011)
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA

(16/08/2011) 135
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 20
02 DE OBRA (26/12/2011)
ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 DE &
SUSPENSION No. 02 DE OBRA (26/01/2012)
ACTA No. 09 DE SUSPENSION No. 03 DE OBRA -
(24/04/2012)
ACTA No. 10 DE AMPLIACION No. 01 DE -
SUSPENSION No. 03 DE OBRA (24/07/2012)
ACTA No. 12 DE SUSPENSION No. 04 DE OBRA 30
(11/02/2013)

FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO 21 -~ DE MAR _DE 2013

(Dia) (Mes) (Aho)

$ 1,206,176,863.00

VALOR |N lc IAL DEL Co NTRATO (Indique en este espacio el valor del contrato en nimeros

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
MLCTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras ( o
¢!
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REPUBLICA DE COOLOMBIA T
Fecha DEPARTAMENTO DE CASANARE N =
5 | Wazo | 13 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE N\RUAS !
DD MM AA AGUAS DE PORE S.A. ESP de Pore
CONTRATO No. 20 de 2011
SOLICITUD DE
ADICION I PRORROGA

C.VALOR ADICIONES

~ CONTRATO ADICIONAL No.
X
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1 ,206' 1 76'86300 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros
CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUNA CORREA
(Escriba el nombre o rzafion social del consultor contratado)
SUPERVISOR ANDRES ROA PINEDA

(Escriba el nombre o rzafion social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

(Escriba el nombre o razon social del contratante)

El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A ESP

ADICION O al contrato anteriormente citado de
(Indique el valor de la adicién)
PRORROGA al contrato anteriormente citado de TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS

(Indique en este espacio si es solicitud de adicion o prérroga) (Indique el plazo die la prérroga solicitada)

'CAUSALES DE LA SOLICITUD

1. Que la Empresa de Servicios Publicos “Aguas de Pore E.S.P. S.A”, es la responsable de la prestacion de los servicios
publicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber
constitucional y legal garantizar la prestaciéon eficiente a todos sus habitantes, los cuales podran ser prestados
directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas. 2. Que la
Empresa de Servicios Publicos “Aguas de Pore E.S.P. S.A”, es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo
objeto principal es la prestacion de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la
conservacion de las cuencas hidrograficas y demas actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el
Departamento de Casanare.

3. De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidié la disposicion
N° 002 “por el cual se crea el manual de contrataciéon y compras de “Aguas de Pore E.S.P S.A”, el cual fue la norma que
rigié la convocatoria publica y consecuente adjudicacién y suscripcion del respectivo Contrato de Obra # 020 del (1) de
marzo de 2011.

4. Que en atencién al proceso de ejecucion del contrato de obra 020 de 2011, y acorde al desarrollo de la audiencia
realizada el dia 13 de marzo de 2013, en la cual se plantearon varias alternativas al contratista de obra para llegar a feliz
término en la ejecucién del contrato. Mediante fecha de 14 de marzo de 2013, se allego oficio del contratista en donde
expone como alternativa mantener la ejecucion de las obras ya que segun reporta en el oficio cuenta con socio capitalista
(se adjunta informacién financiera de la firma Coinarq SAS Nit. 900.397.091-9.) que aportara recursos econémicos. Asi
mismo se adjunta certificaciones de proveedores de tuberia y accesorios como Aguatubos y Solucciones SAS, JNdrilling
Civil perforacion y mantenimiento de pozos profundos, se adjunta de igual manera certificacion de suministro de
materiales eléctricos por la firma Eléctricos Gonzéalez. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar
cumplimiento a las actividades faltantes. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento a
las actividades faltantes en un plazo adicional de tres (3) meses y diez (10) dias.

1203
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CONTRATO No. 20 de 2011
SOLICITUD DE
Apicion U PRORROGA

5. Que desde el punto de vista técnico de superision e interventoria dado el estado del contrato de obra 020 de 2011, es
valido resaltar que se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo del mismo, lo cual
ha permitido dar respuesta oportuna en la medida de lo posible a las peticiones debidamente sustentadas del contratista
y se han generado las respectivas actuaciones bajo un conducto regular plenamente definido, buscando siempre
mantener las garantias para que el contratista ejecute a cabalidad el proyecto y poder asi satisfacer las necesidades
colectivas de la comunidad de Agualinda. De igual manera ha permitido evidenciar los atrasos generados por parte del
contratista en el desarrollo de las actividades faltantes y se ha informado de manera oportuna al respecto para que tome
las medidas necesarias.

6. Que el area tecnica aclara que las actividades faltantes son perfectamente realizables bajo un estricto cumplimiento de
una programacion de obra, evitando asi el riesgo de tener obras inconclusas que no logren satisfacer el fin ultimo del
proyecto, brindar agua apta para consumo humano a la poblacién de Agualinda.

7) Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de
tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, segun el cual las estipulaciones acordadas
por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecucién del mismo y donde las
mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades; en consecuencia, una de las partes no puede, en
principio, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligé inicialmente y debe cumplir las prestaciones a
su cargo exactamente en los términos en que se comprometié a hacerlo. Manifestacion positiva de este principio, es el
articulo 1602 del Codigo Civil, de acuerdo con el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. No obstante lo anterior,
en consideracion de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebracion del respectivo
contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo acuerdo de voluntad, de tracto sucesivo, cuyos efectos
se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sélo si las condiciones originalmente previstas se mantienen
inalteradas.

8) Que las razones especiales en la ejecucion del contrato de obra 020 de 2011, han sido valoradas por la entidad, la
cual ha reconocido que debido a las actuaciones de indole administrativo entre las entidades publicas (Departamento y
Municipio), se han propiciado demoras en la ejecucion de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado
estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista; y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en
el plazo para la ejecuciéon del contrato, todas estas debidamente soportadas. Que estas actuaciones, posicionan a la
entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan; conducta que no ha sido la que ha caracterizado
al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecucion a retardado he incumplido las obligaciones
acordadas entre las partes.

9. Que la finalidad que persigue la contratacion que adelantan las entidades publicas es la de realizar los fines del
Estado, por lo que las autoridades publicas gozan de potestades constitucionales, legales y reglamentarias, para cumplir
este fin ya que el incumplimiento del contratista y en orden a la satisfaccion del interés general comprometido por la no
realizacion o ejecucion tardia o indebida del objeto contractual, obliga a la entidad a tomar medias para lograr el
cumplimiento de los deberes. Que evidencia de estas actuaciones reposan en la ejecucién del contrato ya que las
garantias procesales que le asisten al contratista han sido valoradas y protegidas en el proceso de declaratoria de
incumplimiento que se esta surtiendo; mas sin embargo es bien sabido en la practica juridica que esta clase de
actuaciones involucran el impulso de actividades administrativas que se caracterizan por términos de indole legal y
procesos de orden juridico procesal; por lo que valorar la propuesta que allega el contratista en la que se compromete
con el respaldo de proveedores y la determinacion de la aseguradora en el proceso de incumplimiento frente al cual ya
esta informada, hacen que el plazo que solicita para la terminacion del contrato, pueda ser una alternativa positiva para
la terminacion del contrato, ya que las especificaciones técnicas de obra, asi como los items por ejecutar conforme a la
informacion técnica son de facil cumplimiento bajo la realizacion de una programacién estricta.

!
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10) Que se aprueba la propuesta del contratista, como medida de cumplimiento de los fines propuestos con el contrato
publico y como pronta solucién a las necesidades de la poblacién residente en las veredas beneficiarias.

11) Que mas sin embargo se expresa que una vez se integre este nuevo acuerdo entre las partes se deberan realizar las
modificaciones pertinentes al contrato; resaltando que el incumplimiento de este nuevo acuerdo que surge de una
audiencia de incumplimiento, generara que de forma inmediata se liquide el contrato en el estado en que se encuentre y
se declara a su vez el siniestro.

12) Téngase este acuerdo como un arreglo directo entre las partes que valorado de forma particular, propende como una
Unica alternativa de solucién concertada entre las partes.

Se hace necesario entonces prorrogar en tres (3) meses y diez (10) dias el contrato 020 de 2011, con lo cual se espera
que el contratista aumente significativamente su avance de obra mediante la implementacion de varios frentes de trabajo

y poder asi cumplir con el objeto contractual.

(Firma)

(Nombre) osc}r( IER ACUNA CORREA
ontratista

ARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD

A A N N DD B

Evidentemente una vez anahzada la propuesta allegada por el contratista, y de acuerdo al analisis colectlvo reallzado por
interventoria, asesora juridica y gerencia se acepta la propuesta presentada; en aras de dar cumplimiento del objeto
contractual, con el cual se logre brindar agua apta para consumo humano a la comunidad de la vereda Agualinda. Se
aclara que la presente prorroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier
reclamacion.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
de conformidad con las funciones desempefiadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare, a los
QUINCE (15) dias del mes de MARZO de 2013

(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Aho de firma del acta)

(Nombre) CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Interventor

e

(Nombre) JOSE PEREZ CORTES'
Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP

(Firma)

(Nombre) OSCAR J4

(NOmbee)~ADRIANA DEL PILAR SILVA CORTES
Asesora Juridica externa
Original Oficina juridica

1ra copia Supervisor

2da copia Contratista
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