ALCALD{A DE
SANTIAGO DE CALI

ACTA DE VERIFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADAS Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA
COMPONENTE MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
68.

2. Que dentro de las obras a ejecutar en desarrollo del contrato citado en el
numeral anterior, estd la denominada obra componente MG-14-2 Solucién
Peatonal Autopista Sur ~ Carrera 63B.

3. Que la firma Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A.S, ejerce la interventoria
del contrato referenciado.

4. Que se procedid por las partes a efectuar el recorrido de inspeccion y
verificacion correspondiente y se comprobé que, de acuerdo con los términos
contractuales el Concesionario Vias de Cali S.A.S., ademds de haber
ejecutado las obras civiles correspondientes, cumplid con todas las
especificaciones técnicas contenidas en el contrato de concesion y atendio,
las observaciones formuladas por la Interventoria y el Municipio de Santiago
de Cali, contenidas en el anexo #2 del otrosi No. 6 al Contrato de Concesién
suscrita el 12 noviembre de 2014,

Conforme a la visita del 13 de mayo de 2015, a continuacion se enumeran las obras
objeto de entrega y recibo, las cuales corresponden a la Solucién Peatonal Autopista
Sur — Carrera 68 de la cludad de Santiago de Cali, con sus respectivas obras de
redes de servicios ptiblicas a saber, de alcantarillado, eléctricas y telefénicas.

La solucion peatonal localizada sobre la Autopista Sur (Calle 10) - Carrera 68,
contempla la construccion de un puente a desnivel, librando toda Ia Autopista Sur
(Calle 10), con rampas de acceso, as/ como escaleras a cada lado, barandas
metalicas.

Se incluye la construccion y/o adecuacion de redes de servicios publicos (acueducto,
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico y red telefonica), la sefializacion y
la demarcacién vial.

El puente esta constituido por una losa de 0.1 m, vigas transversales y longitudinales
en perfiles | metélicos. E! puente tiene una longitud total de 83.65 m y ests
suspendido por cables conectados a dos mastiles a cada extremo del puente y de
19.30 m de altura.
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ACTA DE VER_‘IFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADAS Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA

COMPONENTE MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
68.

El puente metélico esta soportado por perfiles en | y columnas en perfiles tubulares
de configuracion en ‘v' en sus apoyos. El puente metalico de luz de 83.65
suspendido de cables tiene una seccion transversal de 2.5 m.

Mientras que las rampas de acceso estdn compuestas por perfiles tubulares de
configuracién en ‘v’ en sus apoyos la estructura del tablero esta soportada por las
vigas longitudinales fabricadas por perfiles “I” sobre columnas con perfiles tubulares
de acero las cuales estan arriostradas entre si transversalmente y conectadas con
los perfiles | y a la cimentacién por apoyos articulados permitiendo asi un facil
proceso de montaje.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE OBRA

Esta obra componente implicé ia ejecucién de las siguientes actividades principales
y mas representativas:

R
ESTRUCTURA

Luz puente (2 apoyos) 74.00 5.30 392.20 392.20

Escaleras 15.00 1.80 27.00 27.00

Rampas 81.00 2.70 218.70 218.70 100,00%
ESPACIO PUBLICO

Espacio publico 908.78 908.78 100.00%
il , .r i

ESTRUCTURA

Escaleras 15.00 1.80 27.00 27.00 100.00%
Rampas 84.00 2,70 226.80 226.80 100.00%
ESPACIO PUBLICO

Espacio publico 1035.04 1035.04 100.00%
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

ACTA DE VERIFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADAS Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA
COMPONENTE MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
88.

Como soporte documental de las obras antes descritas, el Concesionario por
conducto de la Interventorfa hizo entrega al Municipio de los planos record o planos
As built de las obras construidas, con el nivel de detalle exigido para ellos.

Para constancia, se firma Ia presente Acta en Santiago de Cali a los 13 dJas del mes
de mayo de 2015.

Entrega,

M O SALAZAR LOPEZ
Represéntante Legal /IJ’?
Vias de Cali S.A.S,

cibe,

:_’f_ﬁ". \ N =
R JESUScH
Secrgtario de Infrasstructura y

Por la Interventoria,

NESTOR NUMBERTO VASQUEZ z.
Representante Legal

Alpha Grupo Consultor e Interventor S.AS. («) \
Revisd:  Ing. Carlos Ignacio Hurlado Herran Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, ! E‘ ff’;"
Dr. Jaime Bocanegra Asesor de Despacho Secretaria de Infraestructura y Valorizadisn,

Pagina 4 de 4//



o

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SELHTTAMA BF INTRAT G18 L TR
FAALEMIPACIIN

ACTA DE FINALIZACI()N DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
MG-14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 63B.

OBJETO: CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) PARA LA FINANCIACION, AJUSTES
Y/O REALIZACION COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS
DISENOS QUE SE REQUIERAN, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION Y TRASFERENCIA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LOCAL
PARA LA MOVILIDAD DEL GRUPQO 1 PARA EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI.

CONTRATISTA: VIAS DE CALI S.A.S
(GAICO Ingenieros Consultores S.A.S 51%)
(CH Constructores Industriales S.A.S 29%)
(COIN constructores industriales S.A.S 19%)
(Vergel & Castellanos S.A 1%)

PLAZO: 21 DE OCTUBRE 2010 - 13 DE MAYO DE 2015

VALOR ESTIMADO OBRA: $ 1.920.491.000 (para efectos de la constitucién y reajuste del
amparo referente a Estabilidad y Calidad de las Obras de la
Garantia Unica de Cumplimiento de la cbra componante MG-
14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
638).

INTERVENTORIA: ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.AS.

Entre los suscritos, de una parte, OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO, mayor de edad, domiciliado
en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con Cédula de Ciudadania No. 16.647.7889 expedida en
el municipio de Santiago de Cali, obrando en su condicién de Secretario de Infraestructura y
valorizacién del Municipio de Santiago de Cali. nombrado mediante Decreto No. 411.0.20.0246 de
mayo 04 de 2015, debidamente posesionado segun consta en Acta de Posesién No. 0311 de la
misma fecha, y actuando de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0554 de 16 de agoste de 2013,
por medic del cual se hace una delegacién, en adelante EL MUNICIPIO, por otro lado, JUAN
ESTEBAN OROZCO PELAEZ, mayor de adad, domiciliada en la ciudad de Bogotéa identificado con
Cédula de Ciudadania No. 71.372.741expedida en Medellin, y JAIME SALAZAR LOPEZ Mayor de
edad, domiclliado en Bogota, identificade con Cédula de Ciudadania No. 79.840.827 de Bogota,
obrando en su condicién de Representantes Legales de la sociedad VIAS DE CALI 8.A.8., constituida
mediante documento privado del 14 de Mayo de 2010, inscrita el 20 de Mayo de 2010, bajo el
ntmero 13171 del Libro IX de la Camara de Comercio de Bogota y que mediante acta Nro. 002 de &
de octubre de 2010, la asamblea general de accionistas, inscrita en la Camara de Comercio al 8 de
noviembre de 2010 bajo el nimero 13177 del libro IX, la sociedad cambié su domicilio de Bogota a
Cali, con NIT 900359456-1 en adelante EL CONCESIONARIO y NESTOR HUMBERTO VASQUEZ
ZORRILLA, representante Legal de Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A.S., obrando como
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ALCALDIA BE
SANTIAGO DE CALI
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
MG-14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 63B.
INTERVENTOR, convienen suscribir el Acta de finalizacion de Ia etapa de construccion de la obra
componente denominada MG-14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 63B, la
cual hace parte integral de contrato de concesién No. 4151.1.14.25.005.10 GRUPO No.1 (ZONA
SUR), conforme a lo siguiente;
-

| Una vez Verificada y Recibida a Satisfaccién la Obra de Construccién Contratada denominada MG-
14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 638 y Obras para Redes por parte del
Municipio de Santiago de Call, como consta en el acta suscrita el 13 de mayo de 2015 y que estas
fueron ejecutadas por el Concesionario Vias de Cali S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en los
Apéndices del presente Contrato, se da por terminade la Etapa de Construccién y se da inicio a Ja
Etapa de Conservacion, la cual tiene una duracisn de tres meses contados a partir de la suscripcion
del presente documento, como lo establece el otros! No.8.

Adicionalmente, la Socledad Vias de Cali S.A.S., debe canstituir una garantfa de estabilidad y calidad
de las obras de construceién contratadas en funcién de los valores finales de cada obra componente
del contrato a la finalizacién de la Etapa de Construccién.

Para constancla se suscribe por las partes intervinientes en Santiago de Cali, a los Trece-(13) dias del
mes de mayo de dos mil quince 2015. g

L

et
Por el Municipio de Santiagp Por parte-de la Interventoria

NESTOR HUMBERTO VASQUEZ 2.
Representante Legal
Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A.S.

Sociedad Vias de Cali S.A.S.

i
W A
Revisé:  Ing. Carlos Ignacio Hurtado Herran Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, \l" .
Dr. Jaime Bocanegra Asesor de Despacho Secretarla de Infraesiructura ¥ Valorizacion,
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ALﬁALGfA DE
SANTIAGO DE CALI

ACCAETARIA DE AL ETRIFTURA
. ¥ UALDINZACIN

ACTA DE VERIFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADAS Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA

g:?BMPONENTE MG-14-1 SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR — CARRERA

OBJETO: CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) PARA LA FINANCIACION,
AJUSTES Y/O REALIZACION COMPLETA Y
SUFICIENTE DE LOS DISENOS QUE SE REQUIERAN,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y  AMBIENTAL,
CONSTRUCCION, CONSERVACION Y TRASFERENCIA
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO
PUBLICO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL
ARTERIAL Y LOCAL PARA LA MOVILIDAD DEL GRUPO
1 PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

En razén a que la etapa de construccion de la obra componente de las Megaobras
grupo 1 identificada como MG-14-1 Solucién Peatonal Autopista Sur — Carrera 63B
puso en servicio de |a comunidad el 3 de febrero de 2012 como consta en el Otrosl
No. 6, y que el Concesionario Vias de Cali S.A.S., atendié a satisfaccion las
observaciones formuladas por la Interventoria y el Municipio de Santiago de Cali en
el proceso de verificacion de las obras de construccion contratadas en el anexo # 1
al otro Si No. 8, las partes intervinientes acuerdan suscribir la presente “Acta de
Verificacién y Recibo a Satisfaccion de las Obras de Construccion Contratadas vy
Obras para Redes" de esta obra componente, en los siguientes términos:

Siendo las 11:30 a.m., del 13 de mayo de 2015 se retnen de una parte, JAIME
SALAZAR LOPEZ obrando en su condicion de Representante Legal de la sociedad
VIAS DE CALI S.A.S,, en adelante EL CONCESIONARIO y NESTOR HUMBERTO
VASQUEZ ZORRILLA, representante Legal de Alpha Grupo Consuitor & Interventor
S.A.S., cbrando como INTERVENTOR., avalan la calidad de las obras objeto de
recibo a satisfaccion y el ingeniero OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO,
Secretario de Infraestructura, y Valorizacion del Municipio de Santiago de Cali, quien
en nombre del Municipio de Santiago de Cali recibe a satisfaccion la obra
componente MG-14-1 SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 63B
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el 20 de mayo de 2010 se suscribio el contrato de Concesion No.
4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA SUR) con Sociedad VIAS DE CALI
S.A.SoA

Pagina 1 de 4//?



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECHETARIA DF INFRAAEGTRUCTURA
i ¥ VALORHZATION

ACTA DE VERIFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADAS Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA
COMPONENTE MG-14-1 SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR — CARRERA
63B.

2. Que dentro de las obras a ejecutar en desarrollo del contrato citado en el
numeral anterior, estd la denominada obra componente MG-14-1 Solucién
Peatonal Autopista Sur - Carrera 63B.

3. Que la firma Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A.S., ejerce la
Interventoria del contrato referenciado.

4. Que se procedié por las partes a efectuar el recorrido de inspeccion y
verificacion correspondiente v se comprobé que, de acuerdo con los términos
contractuales el Concesionario Vias de Cali S.A.8., ademas de haber
ejecutado las obras civiles correspondientes, cumplié con todas las
especificaciones técnicas contenidas en el contrato de concesion y atendid,
las observaciones formuladas por la Interventoria y el Municipio de Santiago
de Cali, contenidas en el anexo #1 del otros| No. 6 al Contrato de Concesién
suscrita el 12 noviembre de 2014,

Conforme a la visita del 13 de mayo de 2015, a continuacién se enumeran las obras
objeto de entrega y recibo, las cuales corresponden a la Solucién Peatonal Autopista
Sur — Carrera 63B de la ciudad de Santiago de Cali, con sus respectivas obras de
redes de servicios publicas a saber, de alcantarillado, eléctricas y telefénicas.

* El puente estd constituido por una losa de 0.1 m, vigas transversales v
longitudinales en perfiles metalicos. E| puente tiene una longitud total de 60
m, dos luces de 24 m y una luz interior de 12 m.

 El puente metdlico esta soportado por perfiles en | y columnas en perfiles
tubulares de configuracion en v en sus apoyos. El disefio consiste en un
puente metalico de luz continua de 60m Yy unos muros pantalla separados
12m en el centro de la luz, La seccién transversal del puente es de 2.5 m.

° E puente a peatonal a desnivel, libra toda la Autopista Sur (Calle 10), con
rampas de acceso, asi como escaleras a cada lado, barandas metalicas.

* La estructura del tablero esta soportada por las vigas longitudinales
fabricadas por perfiles “I" sobre columnas con perfiles tubulares de acero las
cuales estan arriostradas entre si transversalmente y conectadas con los

perfiles | y a la cimentacion por apoyos articulados permitiendo asi un facil
proceso de montaje. s
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ALCALD{a DE
SANTIAGO DE CALI
SECBETANIA PL INFRATSTRULTUIA
¥ VALOMZACIG N

ACTA DE VERIFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADAS Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA
COMPONENTE MG-14-1 SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR — CARRERA

63B.

En el centro de la luz, se encuentran 2 pantallas separadas 12m entre si, las
cuales sirven de apoyo a la estructura. Estas pantallas consisten en una
seccién compuesta, que consta de secciones tipo cajon de 4.85m en la parte
inferior y 0.95m de altura en la parte superior, dichas secciones, son de 5.50m
x 1.50m, con un espesor de 0.25m y un tabique central del mismo espesor.
También consta de secciones macizas que funcionan como losas, cuyas
dimensiones varian entre 10cm y 30cm de altura, por 1.5m de base y 5.5m de
longitud.

A aproximadamente 1.20m de la superficie de la pantalla, se encuentra una
seccion circular hueca de 4.80m de diametro, sobre la cual se apoyara el
tablero del puente. En dicha seccién, se construyeron otros macizos, pero a
diferencia de los anteriormente mencionados, estos funcionaran como
columnas de aproximadamente 4.85 de altura y 0.35x1.5 de seccién.

Las uniones entre las plataformas y las columnas, son articulaciones que
permiten un facil montaje de la estructura. En los arranques, el puente se
apoya en un soporte simple.

Adicionalmente, se incluye la construccién y/o adecuacién de redes de
servicios publicos (acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado
publico y red telefonica).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE OBRA

Esta obra componente implicé la ejecucion de las siguientes actividades principales
y mas representativas:

T - - 7 TS e . , : = ]
UBICAGIONILARO ORIENTA | ROV ECTOGMED SAIlEDECUEION
ESTRUCTURA
Luz puente (4 apoyos) 62 2.7 167.4 167.4 100
Escaleras 15 2.4 36 36 100
Rampas 76 o 205.2 205.2 100
ESPACIO PUBLICO )

1009.36 1009.36 100

Espacio ptiblico
i i

ESTRUCTURA

Escaleras

18

36 100

R
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AU:ALDI:\ DE
SANTIAGO DE CALJ

s CRETAREA DT HERAERTHUSTUI,
. ¥ VALOMEZACIO Y

ACTA DE VERIFICACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION CONTRATADA§ Y OBRAS PARA REDES DE LA OBRA
COMPONENTE MG-14-1 SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
63B.

Como soporte documental de las obras antes descritas, el Concesionario por
conducto de la Interventoria hizo entrega al Municipio de los planos record o planos
As built de las obras construidas, con el nivel de detalle exigido para ellos,

Para constancia, se firma la presente Acta en Santiago de Cali a Jos trece (13) dias

del mes de mayo de 2015,

Entrega,

M AZAR pré

épresentante Legal ¢S )
Vias de Cali S.A.S.

—

' TILLO RERDOMO ( \
Secretalio de Infrasstructura Valorizacion <222

Por la Interventoria,

NESTOR HUMBERTO VASQUEZ 2.
Representante Legal
Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A.S.
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ANEXO # 2 OTRO S| No. 6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 68.

En aplicacién del proceso de Verificacion de las obras de Construccion Contratadas
y obras para redes, el Municipio y Ja Interventoria solicitan al Concesionario ejecutar
antes del 20 mayo de 2015, las siguientes actividades:

Costado Occidental.
1. Concluir trabajos de reparacion de fisuracion presentada en rampas Y losas
de puente.
2. Reparacion de concreto en base de mastil.
3. Reponer dos (2) tuercas de base de rampa.
4 Concluir trabajo de llenado de tierra en materas.

A continuacién se relacionan algunos casos.

r\y*?
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ANEXO # 2 OTRO SI No. 6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014,

/_‘\
Costado Oriental.
1. Concluir los trabajos de retiro de maleza entre adoquines y sobre material de
grava.
s 2. Concluir trabajos de roceria y/o podas de arboles.
3.

Concluir trabajos de reparacion de fisuracién pPresentada en rampas y losas
de puente.

Reponer 1 especimen muerto.
Fundir loseta en sitio, dejando referenciado ductos eléctricos,
Concluir trabajo de llenado de tierra en materas.

Do b

En general presentar memorla Técnica y Plan de calidad.

,\P,Q
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6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10

ANEXO # 2 QTRO Sl No.
SCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

GRUPO 1 (ZONA SUR) SU

A continuacién se relacionan algunos casos:
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ANEXO # 2 OTRO SI No. § AL CONTRATO DE C
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIE

ONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
MBRE DE 2014,

7%

Para constancia Se suscribe
doce de nov

por las partes intervinientes en Santiago de Cali,
i

a los
embre (12) dias del mes de Noviembre de dos mil catorce 2014,
Il/""\

B Por el Municipio de Santiago de Calj Por parte de Ia Interventoria

MIGUEL A" MELENDEZ CARVAJAL
Secretario de Infraestructura y )
Valorizacion

of B
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ANEXO # 1 OTRO S| No. 6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

MG-14-1: SOLUCION PEATONAL AU TOPISTA SUR - CARRERA 63B.

En aplicacion del proceso de Vaerificacién de las obras de Construccion Contratadas y obras para
redes, el Municipio y la Interventoria solicitan al Concesionario ejecutar antes del 20 de mayo de
2015, las siguientes actividades:

Costado Occidental.

Coneluir los trabajos de retiro de maleza entra adoquines y sobre material de grava.

Concluir trabajo de llenado de tierra en materas.

Dilatar y sellar fisuras presentadas en pordillos en rampa de ascenso, ambos costados.

Reparacién de bordiilos desportillados en rampa de! puente, costado derecho, que presenta
exposicidn de acero de refuerzo.

Concluir trabajos de rocerfa y/o podas de arboles.

Concluir trabajos de reparacién de microfisuracion presentada en rampas y losas de puente.

Retiro de arena y quitar rebaba de concreto sobre adoguin.

Reposicién de 4 especimenes muertos ¥ palma junto & poste.

Reponer una (1) tuercas de base de rampa.

$=aha o

©ENOo

A continuacién se relacionan algunos casos:

.
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ANEXO # 1 OTRO S| No. 6 AL CONTRATO DE CONCESION No., 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014,
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ANEXO # 1 OTRO S| No. 6 AL CONTRATO DE CONGESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014,
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ANEXO # 1 OTRO SI No. 6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014,
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ANEXO # 1 OTRO S| No, 6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151,1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Costado Oriental.

-

oms N

Reparaci6n de bordillos desportillados en rampas del puente.

Conaluir los trabajos de retiro de maleza entre adoquines y sobre material de grava.
Ditatar y sellar fisuras presentadas en bordillos en rampa de ascenso, ambos costados.
Concluir trabajos de roceria ylo podas de arboles

Reposicién de caneca de basura
Concluir trabajos de reparacién de microfisuracién presentada en rampas, losas de puente.

A continuacién se relacionan algunos casos:




ANEXO # 1 OTRO S| No. 6 AL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014,

NOTA 3

T
En general presentar memoria Técnica y Plan de calidad mediante.
Para constancia se suscribe por las partes intervinientes en Santiago de Cali, a los Doce (12) dias del
mes de noviembre de dos mil catorce 2014,
Por el Municipio de Santiago de Cali Per parte de la Interventoria
C Ze =
MIGUEL A. MELENDEZ CARVAJAL J O-BATEMAN
Secretario de Infraestructura y Répresentante Legal Bateman S.A.

Valorizacion BiNS.A,

Por parte delConcesionario

IME STO SALAZAR LOPEZ ,
epresentante Legal Vias de Cali /I*“(
) 7
Wy %
Revisé:  Ing. Carlos Ignacio Hurtado Herrdn Subsecretario da Infraestructura ¥ Mantenimienta Vial, ’
Dr. Jaime Bocanagra Asesor da Despacho Secretarla de Infraestructura y Valarizac Mﬁ’b
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CAL

L.

ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSERVACION
MG-14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 63B.

OBJETO: CONTRATO DE CONCESION No. 4151,1.14.26.005.10
GRUPO 1 (ZONA SUR) PARA LA FINANCIACION, AJUSTES
Y/O REALIZACION COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS
DISENOS QUE SE REQUIERAN, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION,

CONSERVACION Y TRASFERENCIA DE OBRAS DE’

INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO ¥
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LOCAL
PARA LA MOVILIDAD DEL GRUPO 1 PARA EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALIL

CONTRATISTA: VIAS DE CALI 3.A.8
(GAICO Ingenieros Consultores S.A.5 51%)
{CH Constructores Industriales S.A.S 28%)
(COIN constructores industriales S.A.S 18%)
{Vergel & Castellanos S A 1%)

PLAZO: 13 DE MAYO 2015 - 12 DE AGOSTO DE 2015

VALOR ESTIMADO OBRA: $ 1.920.491.000 (para efectos de la constilucién y reajuste del
amparo referente a Estabilidad y Calidad de las Obras de la
Garantia Unica de Cumplimiento de la obra componente MG-
14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
638).

INTERVENTORIA: ALPHA GRUPO CONSULTORES E INTERVENTOR S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO, mayer de edad, domicifiado
en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con Cédula de Ciudadania No. 16.647.788 expedida en
el municipio de Santiago de Cali, obrando en su condicion de Secretaric de Infraestructura y
Valorizacion del Municipio de Santiago de Cali, nombrado mediante Decreto No. 411.0.20.0246 de
mayo 04 de 2015, debidamente posesionado segln consta en Acta de Posesion No. 0311 de la
misma fecha, y actuando de conformidad con el Decreto No, 411.0.20.0554 de 16 de agosto de 2013,
por medio del cual se hace una delegacion, en adelante EL MUNICIPIO, por otro iado, ANDRES
ALBERTO ALVARADO ANGEL Mayor de edad, domiciliado en Bogotd, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 80.876.040 de Bogots, y JOSE GILBERTO HERNANDEZ Mayor de edad,
domicillado en Bogots, identificado con Cédula de Ciudadania No. 88.187.382 de Cucuta obrando en
su condicién de Representantes Legales de la sociedad VIAS DE CALI S.A.S., constituida mediante
documento privado del 14 de Mayo de 2010, inscrita el 20 de Mayo de 2010, bajo el nimero 13171
del Libro IX de la Camara de Comercio de Bogota y que mediante acta Nro. 002 de § de octubre de
2010, la asamblea general de accionistas, inscrita en la Camara de Comercio el 9 de novi_embre. de
2010 bajo el nimero 13177 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio de Bogoté a Cali, con NIT
900359456-1 en adelante EL CONCESIONARIO y NESTOR HUMBERTO VASQUEZ ZORRILLA,
representante Legal de Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A.S., obrando como INTERVENTOR,
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ALCALDIA Dg
SANTIAGO DE caLl

ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSERVACION
MG-14-1: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 63B.

convienen suscribir g Acta de finalizacién de Ia etapa de conservacion de la obra compenente
denominada MG-14-1: SoLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 838, la cual hace

parte integral de contrato de concesign No. 4151,1.14,28.005,10 GRUPO No.1 (ZONA, SUR)
conforme a lo slguiente:

proyecto.

Para constancia 8€ suscribe por las partes intervinientes an Santiago de Calj = los Doce (12} dias del
mes de Agosto de dos mil quince 2015,

/
NESTOR HUMBERTO VA QUEZ z,
Representante Legal
Alpha Grupo Consultor e Interventor S.A g

ILLO
agretariol da Infraestructura \
Valorizacién \

Por parte del Concesionario Grupo 1 L—{QZQ_—\
/AND'_RES'ALEERTO ALVARADO ANGEL JOSE GILBERTO HERNANDEZ

Representante Legal Repfesentante Legal
Sociedad Vias de Cali5.A.8. Sociedad Vlas de Cali 5.A.8,
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSERVACION
MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 68.

OBJETO: CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005.10
GRUPQ 1 (ZONA SUR) PARA LA FINANCIACION, AJUSTES
YO BEALIZACION COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS
DISENOS QUE SE REQUIERAN, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION Y TRASFERENCIA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LOCAL
PARA LA MOVILIDAD DEL GRUPO 1 PARA EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALL

CONTRATISTA: VIAS DE CALI S.A.S
(GAICO Ingenieros Consultores S.A.S 51%)
(CH Constructores Industriales 5.A.5 29%)
(COIN constructores industriales S.A.S 19%)
(Vergel & Castellanos S.A 1%)

PLAZO: 13 DE MAYO 2015 — 12 DE AGOSTO DE 2015

VALOR ESTIMADO OBRA: § 2.023.598.000 {para efectos de la constitucién y reajuste del
amparo referente a Estabilidad y Calidad de las Obras de la
Garantia Unica de Cumplimiento de la obra componente MG-
14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA
68).

INTERVENTORIA: ALPHA GRUPO CONSULTORES E INTERVENTOR S.A.S5.

Entre los suscritos, de una parte, OMAR JESUS CANTILLO PERDOMOQ, mayor de edad, domiciliado
en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con Cédula de Ciudadania No. 16.647.789 expedida en
el municipio de Santiago de Cali, obrando en su condicion de Secretario de Infraestructura y
Valorizacién del Municipic de Santiago de Cali, nombrado mediante Decreto No. 411.0.20.0246 de
mayo 04 de 2015, debidamente posesionado segun consta en Acta de Posesion No. 0311 de la
misma fecha, y actuando de conformidad con el Decreto No. 411,0.20.0554 de 16 de agosto de 2013,
por medio del cual se hace una delegacion, en adelante EL MUNICIPIO, por otro lado, ANDRES
ALBERTO ALVARADO ANGEL Mayor de edad, domiciliado en Bogeta, identificado con Cédula de
Ciudadania No. 80.876,040 de Bogota, y JOSE GILBERTO HERNANDEZ Mayor de edad,
domiciliado en Bogota, identificado con Cédula de Ciudadania No. §8.197.392 de Ccuta, obrando en
su condicién de Representantes Legaies de la sociedad VIAS DE CALI S.A.S., constituida mediante
documento privado del 14 de Mayo de 2010, inscrita el 20 de Mayo de 2010, bajo el numero 13171
del Libro IX de la Camara de Comercio de Bogotd y que mediante acta Nro. 002 de 5 de octubre de
2010, la asamblea general de accionistas, inscrita en la Camara de Comercio el 9 de nov@embre de
2010 bajo el numero 13177 del libro IX. la sociedad cambio su domicilio de Bogota a Cali, con NIT
900359456-1 en adelante EL CONCESIONARIO y NESTOR HUMBERTO VASQUEZ ZORRILLA,
representante Legal de Alpha Grupo Consultor & interventor S.A.S., obrando como !NTERVE—NTQ{_{‘,
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

AR ETIY EFas 0L ek

ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSERVACION
MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 88,

convienen suscribir el Acta de finalizacién de 1a etapa de conservacién de Ia obra componente
denominads MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 68, |a cual hace parte

integral de contrate de concesidn No, 4151.1.14.26.005.10 GRUPO No.1 (ZONA SUR), confarme a lo
sigulente:

Una vez Verificado e cumplimiento de confermidad con |o dispuesto en |a clausula 25, Obras y
Labores de Consewacién, del contrato de Concesion, de Ia Obra de Construccion Contratada
denominada MG-14-2: SOLUCION PEATONAL AUTOPISTA SUR - CARRERA 68 y Obras para
Redes por parte del Municipio de Santiago de Cali, se da por terminada la Etapa de Conservacién,
come Io establace el otrogi No.8, y de acuerdo a |a misma cldusula, dlrante la vigencia de| amparo de

estabilidad y calidad de Ia obra, el Concesionario también debera reparar los dafos que presente el
proyecto.

Para constancia se suscribe por las partes intervinientes en Santiago de Cali, a los Doge (12) dias del
mes de Agosto de dos mi| quince 2015,

Por el Municipio de Santlagd de Cali Por parte de la Interventorfa

\.
I \,
3US CAILLO PER DOMO NESTOR HUMBERTO V‘ﬁ QUEZ z,
secretario dhb Infraestructura y i Representante Legal
Valorizacidn 2«“

Alpha Grupo Consultor & interventor S.A.S,

Por parte del Concesionario Grupo

~ANDRES ALBERTO ALVAR EL

JOSE GILBERTO HERNANDEZ
Representante Legal Repfesentante Legal
Socledad Vias de Cali S.AS, Socledad Vias de Cali S.A.S.
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ALCALDIA DE
SfoTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRI\ESTRUCTU[M
¥ VALORIZACION

RESOLUCION No. 4151.0.21, 23i50Q DE 2015

( {_)Ff' .'i_‘.‘??j_‘f'f_ 5 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR GRAVE E INJUSTIFICADO
INCUMPLIMIENTO, ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011,

El SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL DE
SANTIAGO, de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales, en
especial, las conferidas por el articulo 29 de la Constitucion Politica, articulos 14 y
18 de la Ley 80 de 1993, articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y, en especial, el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y

CONSIDERANDO

1) Que el dia 20 de mayo de 2010 se suscribi6 CONTRATO DE CONGCESION No.
4151.1.14.26.005-10 GRUPO 1 (ZONA SUR) entre el Municipio de Santiago de
Cali y la SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S. ,con Nit nimero 800358456-1, cuyo
objeto es el otorgamiento de la concesién para que, de conformidad con lo
previsto en el numeral 4° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, la Ley 105 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, realice por su cuenta y
riesgo la Financiacion, Ajustes y/o realizacion completa y suficiente de los
Disefios que se requieran, Gestién Social, Predial y Ambiental, Construccion,
Conservacion y Transferencia de Obras de Infraestructura, Espacio Publico y
Recuperacion de la Malla Vial Arterial y Local para la Movilidad del Grupo 1
(Zona Sur) para el Municipio de Santiago de Cali. Asl mismo, para que ejecute
las Obras para Redes necesarias para el traslado, modificacion, preparacion,
reposicion y extension de las redes y/o accesorios de servicios publicos
domiciliarios que sean necesarios.

2) Que atendiendo lo prescrito por el grupo Interventor ALPHA GRUPO
CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S del Contrato de Concesion No.
4151.1.14.26.005-10 Grupo 1 (Zona Sur), en los comunicados Oficios IMG-
118-15 del 15 de Julio de 2015, IMG-155-15 del 31 de Julio de 2015, IMG-162-
15 del 8 de Agosto de 2015, IMG-175-15 del 14 de Agosto de 2015, IMG-185-
15 del 21 de Agosto de 2015, IMG-200-15 del 1° de Septiembre de 2015, IMG-
208-15 del 7 de Septiembre de 2015, IMG-212-15 del 10 de Septiembre de
2015, IMG-215-15 del 11 de Septiembre de 2015 e IMG-236-15 del 25 de
Septiembre de 2015, denotan la imposibilidad del Concesionario VIAS DE
CALI S.A.S. para alcanzar el objeto del contrato en 78 dias que restan para
terminar el plazo aprobado y se observo, disminucién en personal, problemas
de pago con subcontratistas, falta de voluntad para firmar documentacion
(anexos al Otrosi No. 6), tramitar pélizas, elc., evidenciando asi incumplimiento
grave e injustificado de las obligaciones contractuales por parte del Contratista
lo que condir‘xce necesariamente a la paralizacién del Contrato de Concesién.(\_

i
3) Que el dia cinco (5) del mes de QOctubre de 2015, el MUNICIFPIO D?E
SANTIAGO DE CALI, en cabeza del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTUR%
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4)

8)

8)

ALCA\L—ISIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
¥ VALORIZACION

RESOLUCION No. 4151.0.21. 32150 DE 2015

( Dicipmbn 15 )
Y VALORIZACION MUNICIPAL DE SANTIAGO, mediante oficioc No
2015415120237401, notifica al CONCESIONARIO VIAS DE CALI S.A.S. de los
presuntos incumplimientos calificados de graves e injustificados por el
interventor del contrato y contenidos en 238 folios utiles y (1) C.D., para que
en ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso, presente ante esta
entidad el dfa 3 de noviembre de 2015 los descargos correspondientes.

Que el dia cinco (5) del mes de OQctubre de 2015, el MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, en cabeza del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION MUNICIPAL DE SANTIAGO, con oficio No
2015415120254101, nofifica a la compafifa  de seguros del contrato
SEGUROS COLPATRIA SA. de los presuntos incumplimientos de su
asegurade CONCESIONARIO VIAS DE CALI SAS, incumplimientos
calificados de graves e injustificados por el interventor del contrato y
contenidos en 238 folios ttiles y (1) C.D., para que en ejercicio del derecho de
defensa y del debido proceso, presente ante esta entidad el dia 3 de
noviembre de 2015 los descargos correspondientes:

Que el dia cinco (5) del mes de Octubre de 2015, el MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, en cabeza del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION  MUNICIPAL DE SANTIAGO, mediante oficio No
2015415120237341, notifica a Ia compaiila de coaseguradora del contrato
MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. de los presuntos
inoumplimientos de su asegurado CONCESIONARIO VIAS DE CAL| S.AS,
incumplimientos calificados de graves e injustificados por el interventor del
contrato y contenidos en 238 folios ttiles y (1) C.D., para gue en ejercicio del
derecho de defensa y del debido proceso, presente ante esta entidad el dia 3
de hoviembre de 2015 los descargos correspondientes.,

Que mediante audiencia publica llevada a cabo el dia noviembre 3 de 2015, el
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, en cabeza del SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL DE SANTIAGO, dio

inicio al procedimiento sancionatorio contra el CONCESIONARIO VIAS DE
CALISAS.

Que durante el procedimiento sancionatorio, los dias veinticuatro (24) de
noviembre de 2015, dos (2) de diciembre de 2015, nueve (8) de diciembre de
2015y quince (15) de diciembre de 2015, el CONCESIONARIO VIAS DE CAL!
S.A.S presento informes de reinicio y continuacién de las obras y de la
viabilidad técnica y financiera del contrato,

Que en ejercicio del debido proceso y el derecho de defensa el
CONCESIONARIO VIAS DE CALI  S.AS. presentds |los descargos

correspondientes, que se resumen en los avances ejecutados en las obras:(iﬂ\'

=  Carrera 80 A7
A
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SANTIAGQ DE CALI

SECRE'}?\R[J‘\ DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 4151.0.21. 3250 DE 2015

( j.,l-\-"f'f.'.‘r,“nﬂl(?if_ 15 )

Se terminod la colocacion de la sub base en el tramo 4.
= Avenida Circunvalar

Puente vehicular

Continua con la excavacion de la zapata del costado sur y se avanza en los
respectivos descabeces de pilotes. La actividad se ha visto afectada por la
interferencia de redes existentes.

Contintia con el armado de la zapata y los arranques de las columnas del estribo
naorte.

Se adelanto visita con funcionarios de la SIV y personal de la Interventoria para
verificar la disponibilidad del material adquirido para la estructura metalica,
ademas de inspeccionar talleres y planos taller,

= Trabajos de espacio plblico
Se abrio el frente de obra encargado de nivelacion de los sardineles en el tramo 4.
Continua el frente de obra con plantillado y se comienza a pegar sardineles entre
la Cra. 74b y la Cra. 75.

Se continia con rellenos con sub-base, y en ofros paifios que se encuentran
entregados se colocan el colchdn de arena y loseta.

Via La Paz

» Avance en la fundida losas concreto hidraulico

Se contintia con la fundicion de pavimento con MR 45, instaldndose 123.5 m® en el
periodo comprendido entre el 7 al 11 de diciembre, que corresponden a
aproximadamente 200 metros de carril. A la fecha se lieva el MR desde el KO+150
hasta el K0O+420

Paralelo a la fundida del MR-45 se esta adelantando el realce, plafonado, armado
de las "arafias” (refuerzo) de los cargues de las camaras de alcantarillado, y
fundida independiente.

Se repard la tuberia de alcantarillado de 18" que presentaba una deformacion
(KO+385-K0+395).

Calle 16
« Avance construccion bocacalles carrera 73 y cdmara alcantarillado

En cuanto al realce de la camara de la calle 16 con carrera 72 (costado
occidental), el PMT ya se encuentra en el area jurldica de la Sew de (5{)/\.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
¥ VALORIZACION

RESOLUCION No. 4151.0.21. 32150 DE 2015

( (}i i'_';{-‘n':_};? w 17 )

Trénsito, una vez se cuente con la aprobacion se acomelen las obras, las cuales
se encuentran subcontratadas con la Empresa Luis Herney Angel, estando en este
momento ya cancelado todo lo que se requiere.

Glorieta Carrera 70 con 1

Ya se tiene fundidos los muros de la camara, se instald la tuberia de 36 pulgadas,
se demolid la parte superior de la tuberia existente para la conformacion de Ia
cafuela, y se adelantaron los rellenos laterales.

9) Que durante el procedimiento se realizaron visitas a los frentes de obras
efectuadas por el Interventor de Ia Concesién, el  Subsecretario de
Infraestructura vy Mantenimiento y el Secretaric de Infraestructura y
Valorizacion Municipal en las que se verifict por su parte la reactivacion de las
obras.

10) Que Apoderado del concesionario VIAS DE CALI 8.A.8S. solicité la terminacion
del procedimiento sancionatorio por la cesacibn de las causas del
incumplimiento imputado.

11).Que la aseguradora SEGUROS COLPATRIA SA. y coaseguradora MAFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. coadyuvaron la solicitud de
terminacion del procedimiento sancionatorio,

12)Que el Interventor del Contrato ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.AS., escuchado los descargos presentados por el
CONCESIONARIO VIAS DE CALI S.A.8, la compaila de SEGUROS
COLPATRIA y |a compafila Coaseguradora MAPRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S.A, concluyo que el Concesionario efectivamente ha
avanzado en las obras, por lo que han sido superadas las causas que dieron
origen al presente procedimiento sancionatorio,

13)Que a la fecha, el Concesionaric ha presentado un avance de obras
aproximadamente de un 85%.

14)Que de conformidad con el literal C del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Ia
entidad podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algtin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

PRIMERO: Dar por terminado el procedimiento de caducidad adelantado en contra
del CONCESIONARIO VIAS DE CALI S.A.S, sin que haya lugar a la imposicién
de sancidn alguna,

SEGUNDO: Contra Ia presente resolucion procede el recurso de reposicion, eI(QfA-

Pagina 4]6 /

144



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 4151.0.21. 22140 DE 2015

D Gembie 15 )
cual debera ser presentado en la presente audiencia.

TERCERQO: El presente acto administrativo se notifica mediante estrados.

CUARTO: Contra el presente acto no se presento recurso algunao.
NOTIFIQUESE Y CGUMPLASE.

Se firma en Santiago de Cali a los quince (15) dias del mes de Diciembre de dos mil
quince (2015).

Proyecid: Abg Gigllola Cdrdoba Mosquera — Abg Sandra Ximena Goidillo G\\\E}"
Revisd y Aprobd:  Abg, Javier Delgado - Abogado Contralacion ,ai)p
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ALc»\LfA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
¥ VALDRIZACION

HOJA N°1 OTROSI No. 11 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1
(ZONA SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO, mayor de edad,
domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadania No.
16.647.789 expedida en el municipio de Cali, en su condicién de Secretarioc de
Infraestructura y Valorizacién del Municipio de Santiago de Cali, nombrado mediante
decreto No. 411.0.20.0246 de Mayo 04 de 2015, debldamente posesionado segln consta
en Acta de Posesién No. 0311 de la misma fecha, y actuando de conformidad con el
Decreto No. 411,0.20.0554 de 16 de agosto de 2013, por medio del cual se hace una
delegacion, en adelante EL MUNICIPIO, y por la otra, JOSE GILBERTO HERNANDEZ
LARA, mayor de edad, domiciliado en Bogota, identificado con cédula de ciudadania No.
88.197.392 y JAIME ERNESTO SALAZAR LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en
Bogotd, identificado con cédula de ciudadania No.80.502.705, de Bogota, obrando en su
condicion de representantes legales de la sociedad VIAS DE CALI 8.A.S., constituida
mediante documento privado de 14 de mayo de 2010, debidamente inscrita el 20 de mayo
de 2010, bajo el ntmero 13171 del Libro IX de |a Camara de Comercio de Bogot4 Y que
mediante acta Nro. 002 de 5 de octubre de 2010, la asamblea general de accionistas,
inscrita en la Camara de Comercio el 9 de noviembre de 2010 bajo el nimero 13177 del
libro 1X, la sociedad cambié su domicllio de Bogota a Cali, con NIT 900359456-1 en
adelante EL CONCESIONARIO, convienen en celebrar el presente otrosi No. 11 al

contrato de concesién No, 4151.1.14.26.005.10 GRUPO No.1 (ZONA SUR), conforme los
siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que mediante Resolucién No. 411.0.21.0001 del 25 de enero de 2010, el municipio
de Santiago de Cali ordens la apertura de la Licitacion Publica Nro. 4151-LP-09-
2008, con el fin de seleccionar una persona o grupo de personas para la celsbracion
del contrato de concesién para la financiacion, ajustes y/o realizacién completa y
suficiente de los disefios que se requieran, Gestién Soclal, Predial y Ambiental,
Construccién, Conservacion y Transferencia de obras de infragstructura, Espacio
Pdblico y recuperacién de la malla vial arterial y local para la movilidad del municipio
de Santiago de Cali,

2. Que f:cnforme Resolucién No. 4151.021.561-2010 de 11 de mayo de 2010,

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, el contrato de concesién derivado de Ia
Licitacion Pablica Nro. 4151-LP-09-2009, fue adjudicado al oferente VIAS DE CALI

S.A.8., una vez cumplidos los tramites legales correspondiante;@j

/

'



ALCALD[A DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INF
¥ VALORIZACION

HOJA N°2 OTROSI No. 11 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1
(ZONA SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

3.

Que en desarrollo del proceso licitatorio, el municipio de Santiago de Cali celebro el
contrato de concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) el 20 de
mayo de 2010, la sociedad VIAS DE CALI S.A.S., cuyo objeto es la financiacion,
ajustes y/o realizacion completa y suficiente de los disefios que se requieran,
gestién social, predial y ambiental, construccion, conservacién y transferencia de
obras de Infraestructura, espacio publico y recuperacion de la malla vial arterial y
local para la movilidad del Grupo 1 para el municipio de Santiago de Cali;

Que el 22 de diciembre de 2011 se suscribi6 otrosl No. 1 al contrato de concesién
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se modificé la
clausula 15.3.1, que trata sobre la-Suficiencia de la Subcuenta de Predios;

Que el 6 de marzo de 2014, se suscribié otrosi Nro. 2 al contrato de concesion No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se modificd el
alcance de la especificacion técnica correspondiente al IR

Que el 4 de abril de 2014, se suscribié el otrosf Nro, 3 al contrato de concesién No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se dio ampliacion
al plazo estimado del contrato, conforme el cual se prorregé el plazo de ejecucion
del contrato hasta el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014);

Que el 12 de mayo de 2014 se suscribi6 el otrosi Nro. 4 al contrato de concesion
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR), mediante el cual se adiciona el
valor del contrato, en la suma de SEIS MiL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS
($6.200.000.000,00), con destino a adquisicién predial, obras de compensacion
predial y demoliciones;

Que el 19 de mayo de 2014, se suscribio otrosi Nro. 5 al contrato de concesién No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se adicionaron
obras de construccién y la ejecucién de los estudios y disefios de los proyectos
puente peatonal de la Avenida Circunvalar con Carrera 73 D, Paso Vehicular a
Desnivel en la Avenida Circunvalar con Carrera 79 Ay Via de Servicio “Manija" en la
Avenida Circunvalar, inmediaciones de las Carreras 76 y 76 A

Que el dia 8 de Octubre de 2014, se suscribié un acta de acuerdo mediante la cual
se dirimen las discrepancias suscitadas con oficios VDC-SAS-1271-28-08-2012,
VDC-SAS-1288-05-10-2012 y IMG-157-12, sobre el alcance de los proyectos MG-
01- Prolongacién Avenida Circunvalar- y MG-08-01 —Calle 16 entre 50 y 100-;
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ALCALD[A DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIADE T
TYALORIZACION

HOJA N°3 OTROSI No. 11 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPQ 1
(ZONA SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

10.

2k

12.

13.

14.

186.

Que el dia 12 de Noviembre de 2014, se suscribié otrosi Nro, 6 al contrato de
concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No, 1 (ZONA SUR) mediante el cual se
individualizan las obras componentes de! contrato;

Que el dia 13 de Noviembre de 2014, se suscribié otrosf Nro. 7 al contrato de
concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se
prorrogd el plazo de ejecucién del contrato;

Que el dia 16 de Febrero de 2015, se suscribi® otrosi Nro. 8 al contrato de
concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No, 1 (ZONA SUR) mediante el cual se
adiciona al presupuesto el rubro destinado para obras de redes de servicios
publices, por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOSVEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($3.239.729.666);

Que el dia 12 de Mayo de 2015, se suscribié ofrosf Nro, 9 al contrato de concesion
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se adicionan
las siguientes obras: Avenida Circunvalar con Carrera 73D, Avenida Circunvalar con
Carrera 79 A y Avenida Circunvalar con inmediaciones de las Carreras 78 y 76 A,
las cuales se estiman en un valor de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($5.684.782.857). Adiclonalmente se modifics el
plazo estimado del contrato de concesién;

Que el dia 13 de Mayo de 2015, se suscribié otrosi Nro. 10 al contrato de concesidn
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se adiciona la
siguiente obra: Expansion de Redes de Acueducto para el Suministro e Instalacion
de la tuberfa de Impuisién en el Proyecto MG-04 Ampliacién de la Carrera 80 entre
calle 2 ceste y 5, la cual se estima en un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS ($395,043.291);

Que como resultado del otro SI No. 5, el Concesionario entrego los estudios y
disefios a la Interventoria, los cuales fueron revisados y aprobados mediante los
comunicados IMG-488-14, IMG-106-15 & IMG-109-15; para la ejecucion del puente
peatonal de la Avenida Circunvalar con carrera 73D; puente vehicular de la avenida

circunvalar con carrera 79 y via de servicio de la Avenida Circunvalar con carrera 76
AL



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION

HOJA N°4 OTROSI No. 11 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1
(ZONA SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

16.

1%,

18.

19,

20.

21.

22.

Que posterior a la suscripcién del Otro Si No. 8, y una vez adelantada la gestién
predial delegada mediante el presente ofrosi 9, el Concesionario informé al
Municipio e Interventoria las afectaciones prediales requeridas para adelantar la
obra del puente peatonal de la Avenida Circunvalar con carrera 73D, los cuales
demandaban un monto superior al previsto.

Que analizada las condiciones y necesidades del proyecto, con la anuencia de la
Interventoria, segin concepto de fecha IMG-258-15, la Administracién Municipal
determina la procedencia para la exclusion del puente peatonal de la Circunvalar
con Cr. 73D,

Que segin el articulo 1625 del Codigo Civil explica los modos por medio de los
cuales se extinguen las obligaciones, explicando en primera medida que éstas se
podran acabar o cesar sus efectos por una convencién validamente celebrada por
las partes que se encuentran vinculadas en un contrato, entonces, por un mutuo
consentimiento (CC., art. 1602) las partes pueden acordar en deshacer lo que antes
habfan hecho.

Que de acuerdo con la programacién presentada por el Concesionario mediante
comunicado VDC-SAS-504-19-11-2015, con radicado SIV 2015-41110-121688-2, se
requiere modificar el plazo del contrato en tres (3) meses mas hasta el 20 de marzo
del 2018;

Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para
lograr su finalidad, en aras de la realizacion de los fines del Estado, en blsqueda de
la satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, de
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitucién Politica y evitar la paralizacién o la afectacién grave de los servicios
puiblicos a su cargo, asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, y ante
la necesidad de cumplir con el objeto contractual;

Que una vez analizada la solicitud del Concesionario mediante la audiencia del 15
de diciembre de 2015, la Interventoria Alpha Grupo Consulter S.A.S, recomendo a
la entidad modificar el plazo total estimado del contrato de concesion No.
4151.1.14.26.005-10 Grupo 1, Zona Sur,

Que teniendo en cuenta que la prorroga al contrato de Concesion N°
4151.1.14.26.005-10, no es por causas imputables a la Entidad, el costo de la
Interventoria sera asumido por el Concesionario, quien se compromete a fondear la
subcuenta de Interventoria por el valor que sea acordado entre las partes; |



ALCALDIA DE
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HOJA N°6 OTROSI No, 11 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1
(ZONA SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

23. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 40 de [a Ley 80 de 1993, que

Que en merito de lo éxpuesto, las partes acuerdan

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes de comtin acuerdo determinan modificar el Plazo Estimado del
Contrato de Concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo 1, Zona Sur en tres
(3) meses mas, por tanto, el plazo total estimado del contrato es de

SEGUNDA: Las partes de comun acuerdo determinan excluir del otros| No. 9 la obra
Puente Peatonal Avenida Circunvalar con Carrera 73D,

TERCERA: El Concesionario Se compromete a fondear mensualmente Ia subcuenta de
Interventoria para el pago de ésta, durante a| plazo de la presente prérroga

CUARTA:  Serj obligacién del CONCESIONARIO entregar al Municipio y a la
Interventorfa, para su aprobacién, el cronograma de obras segun
comunicado VDC-SAS-504-19-11-2015, en digital e impreso. Dicho
cronograma deberd contener los Plazos de construccign de las Obras
Contratadas. E| Cronograma de Obras deberé presentarse de acuerdo con
lo establecido en el capitulo 5.2.5.1 y Apéndice G. Dicha informacién
deberd ser entregada a Ia Interventoria y AL MUNICIPIO, a mas tardar
dentro de los tres (3) dias calendarios posteriores al perfeccionamiento del
presente Otrosi Nro. 11, para su revisién y visto bueno.

En caso de ser rechazado el Cronograma de Obras ¥ Plan de Inversiones,
el Concesionario contara con tres (3) Dias Calendario para corregir el
documento y entregarlo de manera definitiva al Municipio, ¢,

AT
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SANTIAGO DE CALI
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YVALORIZACION

HOJA N°6 OTROSI No. 11 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1
(ZONA SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

QUINTA: Dentro de los cinco (5) dias habiles transcurridos con posterioridad a la
firma del presente otrosi, el concesionario pondré a disposicion del
Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura y
Valorizacién, los documentos relativos a la actualizacion de las polizas que
amparan el contrato.

SEXTA: Todas las demas clausulas del Contratc de Concesién No.
4151.1.14.26.005.10 y de los otrosi suscritos que no s modifiquen, aclaren
o sustituyan conforme al presente acuerdo continuaran vigentes.

SEPTIMA: PUBLICACION. El presente ofros( seré publicado en el SECOP, por el
Municipio de Santiago de Call- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion.

Se firma en Santiago de Cali a los dieciséis (16) dias del mes de diciembre de deos mil
Quince (2015).

Por eNvlunicipio de Santiagé de Call,

Revisé: Ing. Luis Humberto Vargas — Subsecretario de Infragstructura y Mantenimiento Vial,
V°B®: Ing: Alejandro Palacios- Alpha Grupo Interventor S,f-\g;?



ALDI'A DE
SANTIAGO DE CALI

OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALI S.A.S,

Entre los suscritos, JUAN CARLOS OROBIO QUINONES, mayor de edad, vecino de
Cali, portador de la cédula de ciudadania No. 76.314.131 expedida en Popayan, Cauca,
en su calidad de Secretarlo de Infraestructura y Valorizacién Municipal, nombrado
condicién que acredita mediante Decreto de Nombramiento No. 411.0.20.0001 del 1 de

Contrato de obra y quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte y JOSE
GILBERTO HERNANDEZ LARA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogota
Identificado con la cédula de ciudadania No. 88.197.392 de Cticuta y JAIME ERNESTO
SALAZAR LOPEZ, mayor de edad, domicillado en Bogots, identificado con cédula de
ciudadania No. 80.502.705 de Bogota, obrandoe en su condicion de representantes legales
de la sociedad VIAS DE CALI 8.A.8., constituida mediante documento privado de 14 de
mayo de 2010, debidamente inscrita el 20 de mayo de 2010, bajo el nimero 13171 del
Libro IX de la Cémara de Comercio de Bogotd y que mediante acta Nro. 002 de 5 de
octubre de 2010, la asamblea general de accionistas, inscrita en la Camara de Comercio
el 9 de noviembre de 2010 bajo el ndmero 13177 del libro IX, la sociedad cambié su
domicilio de Bogot4 a Cali, con NIT 900359456-1 en adelante EL CONCESIONARIO,
convienen en celebrar e presente ofrosi No. 11 al contrato de concesion  No.
4151.1.14.26.005.10 GRUPO No.1 (ZONA SUR), conforme los siguientes

CONSIDERANDOS

1. Que mediante Resolucitn No. 411.0.21,0001 del 25 de enero de 2010, el municipio
de Santiago de Call ordend Ia apertura de la Licitacién Pblica Nro. 4161-LP-09-
2009, con el fin de seleccionar una persona o grupo de personas para la celebracidn
del contrato de concesién para la financiacion, ajustes y/o realizacién completa y
suficiente de los disefios que se requieran, Gestion Soclal, Predial y Ambiental,
Construccién, Conservacién ¥ Transferencia de obras de infraestructura, Espacio
Publico y recuperacién de la malla vial arterial y local para la movilidad del municipio
de Santiago de Cali,

2. Que conforme Resolucion No. 4151,021.561-2010 de 11 de mayo de 2010,
proferida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZAGCION del
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, el contrato de concesién derivado de Ia

7

14%



ALCALD{A DE
SANTIACO DE CALI

SECRETARIA DE
T VALORIZACION

OTROS! No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALIY LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

Licitacién Publica Nro. 4151-LP-09-2008, fue adjudicado al aferente VIAS DE CALI
S.A.S., una vez cumplidos los tramites legales correspondientes;

3. Que en desarrollo del proceso licitatorio, el municipio de Santiago de Cali celebro el
contrato de concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) el 20 de
mayo de 2010, la sociedad VIAS DE CALI S.A.S,, cuyo objeto es la financiacion,
ajustes y/o realizacion completa y suficiente de los disefios que se requieran,
gestién social, predial y ambiental, construccién, conservacién y transferencia de
obras de infraestructura, espacio publico y recuperacion de la malla vial arterial vy
local para la movilidad del Grupo 1 para el municipio de Santiago de Cali;

4. Que el 22 de diciembre de 2011 se suscribié otrosi No, 1 al contrato de concesion
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupe No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se modificd la
cldusula 15.3.1, que trata sobre la Suficiencia de la Subcuenta de Predios;

5. Que el 8 de marzo de 2014, se suscribid otrosi Nro. 2 al contrato de concesion No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se modifico el
alcance de la especificacion técnica correspondiente al IRL;

6. Que el 4 de abril de 2014, se suscribié el otrosi Nro. 3 al contrato de concesion No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se dio ampliacién

al plazo estimado del contrato, conforme el cual se prorrogé el plazo de ejecucion
del contrato hasta el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014),

7. Que el 12 de mayo de 2014 se suscribié el otrosi Nro. 4 al contraio de concesion
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR), mediante el cual se adiciona el
valor del contrato, en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS
($6.900.000.000,00), con destino a adquisicién predial, obras de compensacion
predial y demoliciones;

8. Que el 19 de mayo de 2014, se suscribié otrosi Nro. 5 al contrato de concesion No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se adicionaron
obras de construccién y la ejecucion de los estudios y disefios de los proyectos
puente peatonal de la Avenida Circunvaiar con Carrera 73 D, Paso Vehicular a
Desnivel en la Avenida Circunvalar con Carrera 79 Ay Via de Servicio “Manija” en la

Avenida Circunvalar, inmediaciones de las Carreras 76y 78 A, pl'

Y
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OTROSI No. 12 AL CONTRATO No, 4151.1.14.26,005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALJ S.A.S.

Licitacién Publica Nro. 4151-LP-09-2009, fue adjudicado al oferente VIAS DE cALj
S.A.S,, una vez cumplidos los tramites legales correspondientes:

3. Que en desarrollo del proceso licitatorio, el municipio de Santiago de Calj celebro el
contrato de concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) el 20 de

gestion social, predial y ambiental, construccion, conservacién Y transferencia de
obras de infraestructura, espacio publico y recuperacion de la malla vial arterial y
local para la movilidad del Grupo 1 para el municipio de Santiago de Cali:

No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) meaiante el cual se modificé |a
cléusula 15.3.1, que trata sobre la Suficiencia de la Subcuenta de Predios;

5. Que el 6 de marzo de 2014, se susaribié otrosf Nro. 2 al contrato de concesion No.
4151.1,14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se modificsd el
alcance de la especificacion téenica correspondiente al IR

6. Que el 4 de abril de 2014, se suscribié el otrosl Nro. 3 al contrato de concesién No.
4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se dio ampliacion
al plazo estimado del contrato, conforme el cual Se prorrogé el plazo de ejecucion
del contrato hasta el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014);

7. Que el 12 de mayo de 2014 se suscribié e otrosi Nro. 4 al contrato de concesion
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupa No. 1 (ZONA SUR), mediante el cua| se adiciona el
valor del contrato, en la Suma de SEIS ML NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS
($6.900.000.000,00}. con destino a adquisicién predial, obras de compensacion
predial y demoliciones;

8. Queel19de mayo de 2014, se suscribig otrosi Nro, 5 al contrate de concesidn No.
4151.1.14.26.005,10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se adicionaron
obras de construccion Yy la ejecucién de |os estudios y disefios de os proyectos
puente peatonal de Ia Avenida Circunvalar con Carrera 73 D, Paso Vehicular a
Desnivel en la Avenida Circunvalar con Carrera 79 A'y Vla de Servicio “Manija” en la

Avenida Circunvalar, inmediaciones de las Carreras 76 y 76 A)‘% \5& /7
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¥ VALORIZACION

OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALIY LA SOCIEDAD VIiAS DE CALI S.A.S.

9. Que el dia 8 de Octubre de 2014, se suscribi6 un acta de acuerdo mediante la cual
se dirimen las discrepancias suscitadas con oficios VDC-SAS-1271-28-09-2012,
VDC-SAS-1288-05-10-2012 y IMG-157-12, sobre el alcance de los proyectos MG-

01- Prolongacién Avenida Circunvalar- y MG-06-01 —Calle 16 entre 50 y 100-.

10. Que el dia 12 de Noviembre de 2014, se suscribid otrosi Nro. 6 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se
prorrogd el plazo de ejecucion del contrato.

11. Que el dia 13 de Noviembre de 2014, se suscribi6 otrosl Nro. 7 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se
individualizan las obras com ponentes del contrato.

12. Que el dia 16 ds Febrero de 2015, se suscribié otrosi Nro. 8 al contrato de
concesion No. 41 51.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se
adiciona al presupuesto el rubro destinado para obras de redes de servicios

publicos, por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA ¥ NUEVE MILLONES

SETECIENTOSVEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($3.239.729.666).

13. Que el dia 12 de Mayo de 2015, se suscribid otros! Nro. 8 al contrato de concesién
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual se adicionan
las siguientes obras: Avenida Circunvalar con Carrera 73D, Avenida Circunvalar con

Carrera 79 A y Avenida Circunvalar con inmediaciones de las Carreras 76 y 76 A,
las cuales se estiman en un valor de CINCO MiL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($5.684.782.857). Adicionaimente se modifico el
plazo estimado del contrato de concesion.

14. Que el dia 13 de Mayo de 2015, se suscribid otrosi Nro. 10 al contrato de concesion
No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante e! cual se adiciona la
siguiente obra: Expansion de Redes de Acueducto para el Suministro e Instalacién

de la tuberia de Impulsién en el Proyecto MG-04 Ampliacion de 1a Carrera 80 entre
calle 2 oeste y 5, la cual se estima en un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES CUARENTA y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN

PESOS ($395.043.291))§?\ 65’ [
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OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CAL!'Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALIS.AS.

15. Que el dia 16 de Diciembre de 2015, se suscribid otrosi Nro, 11 al contrato de
concesion No. 4151.1,14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el cual las
partes de comin acuerdo determinan ampliar el plazo en tres (3) meses mas, por
tanto, el plazo estimado del contrato es de sesenta y nueve (68) meses, es decir
hasta el 20 de marzo de 2016, De igual manera, se excluyé la obra adicional del
Puente Peatonal Avenida Circunvalar con Carrera 73 D y el Concesionario se
comprometié a fondear mensualmente la subcuenta de interventorla para el pago de
ésta, durante el plazo de |a prérroga,

16, Que el 15 de marzo de 2016 se suscribid un acuerdo entre el Municipio de Santiago
de Call, la Interventorfa ALPHA GRUPO E INTERVENTOR S.A.S y el Concesionario
sobre la ejecucion del CONTRATO DE CONCESION No. 4151,1.14.26.005-10
GRUPOQ 1 (ZONA SUR).

17. Que el dia 17 de marzo de 2018, el Ministerio de Defensa entregd la franja de
terreno al Municipio de Cali del predio identificado con el numero de matricula
inmoblliaria 370-34811, nimero catastral F020900010001, ubicado en la Calle 5 83-
02 segun nomenclatura oficial del Municipio de Santiago de Cali, donde funciona el
Cantén Militar Pichincha, inmueble que se requiere para la "AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 2 OESTE Y CALLE 5 (MG-
04) DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI"

18.  Que la Interventorfa mediante Oficio No. IMG-087-16 de fecha 17 de marzo
de 2016, manifestd estar de acuerdo con la ampliacién del plazo solicitado
por el Concesionario mediante comunicado VDC-SAS- 1046-08-03-2016, en
razéon a que fueron liberadas las limitaciones prediales y juridicas del
Proyecto de la “Ampliacién y Construccion de La Carrera 80 entre Calles 2
Oeste Y Calle 5 Calzada Sur (MG - 04) De La Ciudad De Santiago De Cali",

19.  Que la ampliacién al plazo total estimado del contrato se determina en ocho (8)
meses para la ejecucion de la calzada sur de la obra denominada Ampliacién y
Construccién de la Carrera 80 entre Calles 2 Oeste y Calle 5, os decir, que en el
mismo se entenderdn incluidos los primeros sesenta (60) dfas calendario solicitados
por el contratista para la culminacién de las obras de infraestructura correspondiente 156‘

a dar servicio a la via del barrio la Paz, el Puente Vehicular de |a Carrera 79 A y | @
/M

v



ALCALDIA DE
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OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.AS.

20.

21.

22,

calzada norte de la Carrera 80, asi los siguientes treinta (30) dias calendario, para
revision y ajuste de detalles de las obras pendientes de ejecutar, sin incluir la
calzada sur del proyecto denominado “Ampliacion y Construccién de La Carrera 80
entre Calles 2 Oeste y Calle 5"

Que con base en lo anterior, se puede dar reinicio a la construccion de la calzada
sur del proyecto denominado “Ampliacién y Construccion de La Carrera 80 entre
Calles 2 Oeste Y Calle 5.”

Que se hace necesario ampliar el plazo total estimado del contrato de concesion No.
4451.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA SUR) por ocho (08) meses mas, es dacir,
hasta el 20 de noviembre de 20186, a efectos que el contratista realice la sjecucion
de las obras “Ampliacién y Construccién de La Carrera 80 entre Calles 2 Qeste Y
Calle 5 Calzada Sur (Mg — 04) De La Ciudad De Santiago De Calli

Que el concesionario adquirio con antelacion los siguientes compromisos:

l.

Por medidas de seguridad se debe garantizar primero la construccion del
cerramiento nuevo antes de demoler el existente y por tramos no mayores
de 100 mis.

Por medidas de seguridad con las instalaciones militares no se debe
construir andenes peatonales ni instalar o ubicar paradero de buses sobre
en el trayecto de via que conlinda con el cerramiento de! canton Militar.

Se debe garantizar el acceso peatonal a la tercera zona de incorparacion
del Ejército, afectado por las obras de ampliacion de la calle 80.

Tramitar los permisos ambientales requeridos y en lo posible realizar las
compesaciones ambientales al interior del predic.

Para la contruccién del cerramiento se deben garantizar el nivel actual del
terreno de las intalaciones militares VJL

/
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OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALI S.A.S.

VI

Vil

VIl

Se debe enviar los listados del personal que va a laborar en |a obra, a la
oficina encargada de la seguridad de! Canton, asi mismo informar cuando se
realice cambio de personal,

Como medidas de seguridad se debe determinar un uniforme que sea visible
para todo el personal que va a laborar en el proyecto.,

No se pueden iniciar obras hasta que el contratista haga llegar el cronogrma
de obra donde se determine los tramos a intervenir,

23.  Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que sefiala que las entidades estatales
podran celebrar los contratos Yy acuerdos que permitan la autonomla de la voluntad y
que requiera el cumplimiento de los fines estatales, conforme al contrato y de
conformidad con los documentos presentados, es procedente juridica y
técnicamente suscribir el presente otrosi al contrato de concesion  No.
4151.1.14,26.005-10, que se encuentra vigente, que se refleja en las siguientes

PRIMERA:;

SEGUNDA:

CLAUSULAS

Las partes de comun acuerdo determinan modificar el Plazo Estimado del
Contrato de concesién N° 4151.1,14.26,005.10 Grupo 1, Zona Sur, en
ocho (8) meses mas, por tanto, el plazo estimado del contrato es de
setenta y siete (77) meses, es decir hasta el 20 de noviembre de 2015.

Las partes acuerdan qus dentro del plazo anteriormente sefalado se
establece la obligacién del Concesionario de dar a servicio la via del barrio
la Paz, el Puente Vehicular de la Carrera 79 y la calzada norte de la
carrera 80, dentro de los primeros sesenta dias del presente plazo, es
decir a mas tardar el 20 de mayo de 2016.

De igual manera el Concesionario se obliga a entregar las demas obras en
ejecucién dentro de los primeros noventa dfas del presente plazo, es decir uy»
el 20 de junio de 2016, salvo las obras de |a “Ampliacién y Construccié Vo),

7
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SANTIAGO DE CALI

SECRETARIADE
¥ VALORIZACION

OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

TERCERA:

CUARTA:

de La Carrera 80 entre Calles 2 Oeste y Calle 5 Calzada Sur (Mg — 04) de
la Ciudad de Santiago de Cali, las cuales se ejecutaran hasta su entrega el
20 de noviembre de 2016.

El CONCESIONARIO debera entregar al Municipio y & la Interventoria para
su aprobacion el cronograma de obras en digital e impreso a mas tardar
dentro los cinco (5) dias habiles posteriores al perfeccionamiento del
presente Otrosi No. 12 para su revision y visto bueno. Dicho cronograma
debera contener los plazos de construccion de las obras contratadas. El
cronograma debera presentarse de acuerdo con lo establecido en el
capitulo 5.2.5.1 y Apéndice G.

El Concesionario se obliga a fondear durante los siguientes tres (3)
meses, la subcuenta de la interventoria por valor de NOVENTA Y
DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y
SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($92.031.896,80)
mensual mas la indexacion; valor que debera encontrarse disponible
en dicha subcuenta a mas tardar el dia 30 de cada mes.

PARAGRAFO: Si el Concesionario ejecuta la obligacion de dar a servicio la

QUINTA:

via del barrio la Paz y el Puente Vehicular de la Carrera 79 y la
calzada norte de la carrera 80 y entrega a entera satisfaccion de la
interventoria las demés obras en ejecuciéon en un plazo inferior a
primeros noventa dias del plazo adicional que se otorgue en el
Otrosi a suscribirse, cesara a partir de ese momento la obligacion de
continuar fondeando la subcuenta de la interventoria de que trata
este numeral.

El Concesionario se obliga a fondear la subcuenta de la interventoria
hasta el vencimiento del plazo del otrosl que se suscriba para
ampliar el plazo en ocho (8) meses para la ejecucion de la calzada
sur de la obra “Ampliacion y Construccién de La Carrera 80 entre
Calles 2 Oeste y Calle 5", es decir, por cinco (5) meses adicionales a
los sefialados en el numeral anterior, por el valor de SETENTA

y
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OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI'Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALI S.A.S.

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS Y SESENTA Y OCHO CENTAVOS
($77.404.296,68) mensualmente mas la indexacién; valor que
debera encontrarse disponible en dicha subcuenta a mas tardar el
dia 30 de cada mes.

PARAGRAFO: Si el Concesionario ejecuta la construccién de la calzada sur de |a

SEXTA;

SEPTIMA:

obra "Ampliacién y Construccidn de La Carrera 80 entre Calles 2
Oeste y Calle 5", en un plazo inferior a los ocho (8) meses que
otorguen en el Otrosi a suscribirse, cesard a partir de ese momento
la obligacion de continuar fondeando la subcuenta de la interventoria
de que trata este numeral,

Dentro de los diez (10) dias habiles transcurridos con posterioridad a
la firma del presente otrosl, el concesionario pondra a disposicion del
Municipio de Santiago de Cali -~ Secretaria de Infraestructura v
Valorizacion, los documentos relativos a la actualizacion de |as
pélizas que amparan el contrato.

El presente otrosi serg publicado en el SECOP, por el Municipio de
Santlago de Cali- Secretaria de Infraestructura y Valorizacién,

Se firma en Santiago de Cali a los dieciocho (18) dias del mes de marzo de dos

mil Dieciséis (2016). 7
)g'/\ 0
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OTROSI No. 12 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALIY LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.AS.

Por el Mupicipio de Santjago de Cali,

) 'l" 7
‘M&J@a INONES

Secretario datEfgestriciura y valorizacion

Por el concesionario,

SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

I AIME ERNES
Gerente Su

b
e
Aan/LéEZ

fte Vias de Cali S.A.S

| Revisé: Ing. Octavio Ramirez— — Subsacretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial

Dra. Diana Holguin Palacios- Abogada Asesora Contratacién.
Ing. Alejandro Palacios - Alpha Grupo Consultor Intarventor SAS




ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECASTARIA DE INFRAESTRUCTURA
YVALORIZACION

Entre los suscritos, GUSTAVO ALDOLFO JARAMILLO, mayor de edad, vecino
de Cali, portador de Ia cedula de ciudadania No. 94.446.081 expedida Cali (V), en
Su calidad de Secretario de Infraestructura y Valorizacién Municipal, nombrado

para todos los efectos de este Contrato de obra Y quien en adelante se
denominara EL MUNICIPIO de una parte y JOSE GILBERTO HERNANDEZ
LARA, mayor de edad, domiciliado en Jg ciudad de Bogots identificado con |a
cédula de ciudadania No, 88.197.392 de Cucuta y JAIME ERNESTO SALAZAR
LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogota, identificado con cedula de

el nimero 13171 de| Libro IX de Ia Camara de Comercio de Bogota vy que
Mmediante acta Nro, 002 de 5 de octubre de 2010, la asamblea general de
accionistas, inscrita en | Cémara de Comercio el 9 de noviembre de 2010 bajo el
ntmero 13177 del libro IX, la sociedad cambié su domicilio de Bogoté a Cali, con
NIT

CONSIDERANDOS

1. Que mediante Resolucién No. 411.0.21.0001 del 25 de enero de 2010, e|
municipio de Santiago de Cali ordend fa apertura de la Licitacidon Publica Nro.
4151—LP-09—2009. con el fin de seleceionar una persona o grupo de personas
Para la celebracién del contrato de concesién para la financiacion, ajustes y/o
realizacion completa y suficients de los disefios que se requieran, Gestion

Social, Predial y Ambiental, Construccion, Conservacion y Transferencia de

obras de infraestructura, Espacio Publico Y recuperacién de la malla via| -
arterial y local para la movilidad de| municipio de Santiago de Calj.

Pégina 1 de 8
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SANTIAGO DE CAL

SECRETARLADE INFRAESTRUCTURA
¥ VALORIZACION

OTROS! No. 13 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SL_JSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI'Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALI S.A.8.

2. Que conforme Resolucion No. 4151.021.561-2010 de 11 de mayo de 2010,
proferida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, el contrato de concesion derivado

de la Licitacién Publica Nro. 4151-LP-09-2008, fue adjudicado al oferente
vIAS DE CALI SAS, una Vez cumplidos los  tramites legales
correspondientes,

3. Que en desarrollo del proceso licitatorio, el municipio de Santiago de Cali
celebré el contrato de concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1
(ZONA SUR) el 20 de mayo de 2010, la sociedad VIAS DE CALI S.A.S., cuyo

objeto es la financiacion, ajustes ylo realizacion completa y suficiente de los
disefios que se requieran, gestion social, predial y ambiental, construccion,
conservacion y transferencia de obras de infraestructura, espacio publico y
recuperacion de la malla vial arterial ¥ local para la movilidad del Grupo 1
para el municipio de Santiago de Cali;

4. Que el 22 de diciembre de 2011 se suscribid otrosi No. 1 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se modificd la clausula 15.3.1, que trata sobre la Suficiencia de la

Subcuenta de Predios;

5 Que el 6 de marzo de 2014, se suscribio otrosi Nro. 2 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se modifico el alcance de la especificacion técnica correspondiente al

IRT;

6. Que el 4 de abril de 2014, se suscribio el otrosi Nro. 3 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se dio ampliacion al plazo estimado del contrato, conforme el cual sé

prorrog6 el plazo de ejecucion del contrato hasta el veinte (20) de noviembre
de dos mil catorce (2014);

7. Que el 12 de mayo de 2014 se suscribid el otrosl Nro. 4 al contrato de F
concesion No. 4151.1.14‘26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR), mediante el || ~
cual se adiciona el valor del contrato, en la suma de SEIS MIL

pigina2de8 )«
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OTROSI No. 13 AL CONTRATO No. 4151,1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

10.

11.

12.

13.

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (86.900.000.000,00), con destino a
adquisicion predial, obras de compensacion predial y demoliciones:

Que el 19 de mayo de 2014, se suscribié otros] Nro. 5 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se adicionaron obras de construccion y la ejecucion de los estudios vy

Carrera 79 A y Via de Servicio “Manija” en Ia Avenida Circunvalar,
inmediaciones de |as Carreras 76 y 76 A:

Que el dia 8 de octubre de 2014, se suscribid un acta de acuerdo mediante
la cual se dirimen las discrepancias suscitadas con oficios VDC-SAS-1271-
28-09-2012, VDC-SAS-1288-05-10-2012 y IMG-157-12, sobre el alcance de
ios proyectos MG-01- Prolongacién Avenida Circunvalar- y MG-06-01 —Calle
16 entre 50 y 100-.

Que el dia 12 de noviembre de 2014, se suscribié otros| Nro. 8 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se prorrogé el plazo de ejecucion del contrato.

Que el dia 13 de noviembre de 2014, se suscribio otrosi Nro, 7 al contrato de
concesion No, 4151.1.14,26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se individualizan las obras componentes del contrato.

Que el dia 16 de febrero de 2015, se suscribié otrosi Nro. 8 al contrato de
concesion No, 4151.1,14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se adiciona al presupuesto el rubro destinado para obras de redes de

f
Que el dia 12 de mayo de 2015, se suscribio otrosi Nro. 9 al contrato de i
concesion No. 4151,1,14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el \
cual se adicionan las siguientes obras: Avenida Circunvalar con Carrera 73D, /\7

M\/
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Avenida Circunvalar con Carrera 79 A y Avenida Circunvalar con
inmediaciones de las Carreras 76 y 76 A, las cuales se estiman en un valor
de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS ($5.684.782.857). Adicionalmente se modificé el plazo
estimado del contrato de concesion.

14. Que el dia 13 de mayo de 2015, se suscribié otrosi Nro. 10 al contrato de
concesién No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual se adiciona la siguiente obra: Expansion de Redes de Acueducto para el
Suministro e Instalacion de 1a tuberia de Impulsién en el Proyecto MG-04
Ampliacion de la Carrera 80 entre calle 2 oeste y 5, la cual se estima en un
valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($395.043.291).

15. Que el dia 16 de diciembre de 2015, se suscribi6 otrosi Nro. 11 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual las partes de comun acuerdo determinan ampliar el plazo en tres (3)
meses més, por tanto, el plazo estimado del contrato es de sesenta y nueve
(69) meses, es decir hasta el 20 de marzo de 2016. De igual manera, sé
excluyé la obra adicional del Puente Peatonal Avenida Circunvalar con
Carrera 73 D y el Concesionario s comprometi¢ a fondear mensuaimente la
subcuenta de interventoria para el pago de ésta, durante el plazo de la
prérroga.

16. Que el 16 de marzo de 2016 se suscribié un acuerdo entre el Municipio de
Santiago de Cali, la Interventoria ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.AS., y el CONCESIONARIO sobre la ejecucion del
CONTRTO DE CONCESION NO. 4151.1.14.26,005-10 GRUPO SUR (ZONA
SUR).

17. Que el 17 de marzo de 2016, el Ministerio de Defensa entreg6 la franja de
terreno al Municipio de Call y a su vez al Concesionario del predio
identificado con el numero de matricula inmobiliaria 370-34811, numero
catastral F020900010001, ubicado en la calle 5 83-02 segun nomenclatura

pagina4de8
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OTROS! No. 13 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALIY LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

18.

19.

20.

21,

oficial del Municipio de Santiago de Cali, donde funciona el Cantén Militar
Pichincha, inmueble que se requiere para la “AMPLIACIPON Y
CONTRUCCION DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 2 OESTE Y CALLE 5
(MG-04) DE LA CIUDAD DE CALI".

Que el dia 18 de marzo de 2018, se suscribié otros| Nro. 12 al contrato de
concesion No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual las partes de comun acuerdo determinan modificar el plazo estimado
total del contrato en ocho (8) meses, es decir hasta el 20 de noviembre de
2016. Para un plazo total estimado del contrato de setenta y siete (77)
meses.

Que el 15 de marzo de 2016 se suscribié un acuerdo entre el Municipio de
Santiago de Cali, la Interventoria ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.A.S., v el CONCESIONARIO sobre la ejecucion del
CONTRTO DE CONCESION NO. 4151.1.14.26.005-10 GRUPO SUR (ZONA
SUR).

Que el 17 de marze de 2016, el Ministerio de Defensa entregé la franja de
terreno al Municipio de Cali Yy @ su vez al Concesionario del predio
identificado con el ntimero de matricula inmobiliaria 370-34811, numero
catastral F020900010001, ubicado en la calle 5 83-02 seglin nomenclatura
oficial del Municipio de Santiago de Cali, donde funciona el Cantén Militar
Pichincha, inmueble que se requiere para la "AMPLIACIPON Y
CONTRUCCION DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 2 OESTE Y CALLE 5
(MG-04) DE LA CIUDAD DE CALI".

Que el dia 18 de marzo de 2018, se suscribid otros! Nro. 12 al contrato de

concesidén No. 4151.1.14.26.005.10 Grupo No. 1 (ZONA SUR) mediante el
cual las partes de comun acuerdo determinan modificar el plazo estimado f
total del contrato en ocho (8) meses, es decir hasta el 20 de noviembre de ||

2016. Para un plazo total estimado del contrato de setenta y siete (77)

meses. i
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ONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
ENTRE EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALI S.A.S.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Que evidenciado un posible incumplimiento de

las cbligaciones a cargo del

contratista, el Municipio de Santiago de Cali basado en lo expuesto por la

Interventoria en su comunicado IMG-230-16 del

nueve (9) de junio de 2016,

inicié procedimiento administrativo de incumplimiento del contrato de

Concesion.

Qué el 5 de octubre de 2016 se suscribié un acuerdo entre el Municipio de
Santiago de Cali, la Interventoria ALPHA GRUPO E INTERVENTOR S.A.Sy
el Concesionario sobre la ejecucién del CONTRATO DE CONCESION No.
4151.1.14.26.005-10 GRUPO 1 (ZONA SUR); mediante el cual las partes se
comprometieron a reanudar la gjecucién del contrato.

Que la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién ante los eventuales
incumplimientos a lo pactado en el acta de mutuo acuerdo celebrado el 5
de octubre de 2016 reanudo la audiencia del procedimiento administrativo de

incumplimiento del contrato de Concesion
veinticinco (25) de octubre de 2016.

mediante comunicado del

Que el Concesionario en audiencia de descargos del procedimiento
administrativo de incumplimiento del contrato de Concesion del 17 de

noviembre el afio en curso, presenté de manera

formal recusacién en contra

de la Directora Juridica de la Alcaldia y posteriormente en contra del sefior

Alcalde y el Secretario de Infraestructura

y Valorizacién, por las

declaraciones dadas a diferentes medios de comunicacion,

Que la Administracién Municipal - Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
mediante audiencia, acepta las recusaciones presentadas por el

Concesionario.

Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1983, qu

e sehala que las entidades

estatales podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la

autonomia de la voluntad y que requiera el

cumplimiento de los fines

estatales, conforme al contrato y de conformidad con los documentos

presentados, es procedente juridica y técnica

Pégina 6de8

mente suscribir el presente

S
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ALCALD[A DE
SANTIAGO DE cAL|

SECRETARLA DE 1] UCTURA
¥ VALORIZACION

OTROSI No. 13 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.1¢ GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE cAL| Y LA SOCIEDAD Vias DE CALIS.AS,

otrosi al contrato de concesién No. 4151.1.14.26.0{)5-10, que se encuentra
vigente, que se refleja en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes de comun acuerdo determinan modificar el plazo
total  estimado del  Contrato de  concesién N°
4151.1.14.26.005.10 Grupo 1, Zona Sur, en tres (3) meses

SEGUNDA: El presente otros! no

TERCERA:

CUARTA: diez (10) dias hébiles transcurridos con
Posterioridad a g firma de| presente otrosj, g| concesionario
Pondra a disposicign del Municipio de Santiago de Cglj

Secretarja de fnfraestructura y Valorizacién, los documen% /

Pdgina 7 de g



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARLA DE INERARSTAUCTURA
Y YALORIZACION

OTROS! No. 13 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 GRUPO 1 (ZONA
SUR) DE 20 DE MAYO DE 2010, Sl;lSCRlTO ENTRE EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALI Y LA SOCIEDAD ViAS DE CALI S.AS.

zacion de las pblizas que amparan el

relativos a la actuall
contrato.

QUINTA: El presente otrosi sera publicado en el SECOP, por el
Municipio de gantiago de Cali- Secretaria de infraestructura
y Valorizacion.
7vdias del mes de noviembre de

Se firma en Santiago de Cali a los diecisiete (1

dos mil Dieciséis (2016).
Por el Municipio

GUSTAMG ADOLY O JARAMILLO
de Tnfraestructura y valorizacion

Por el concesionario,

SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S.

//"'é-. i
/J&UME ERN AL
- Gerente Suplente Vias de Cali S.AS

ctavio Ramirez — Subsecretario de Infrgsffycturay Mantenimiento Vial
Narvaez Asesor de despacho SV
palacios O. Directar de Interventorl ALPHA)GRUPO E INTERVENTOR S.A

Revist: Ing. O
Ing. Leonidas
ing. Alejandro

pagina 8de 8



£y

@ { suc. | ravo ROLIZA No,
A AXA COLPATRIA SEGURDS S.A
AACOURTIA ot st |4 | 20 8001035590

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
¢ PECHASGLGNUD

oA MES ARG CERTIFICADO DE N* CERTIFICADD N* AGRUPADOR SUCURSAL 3

28 03 2010 EXPEDICION 0 BOGOTA CORREDCRES

TOMADOR  VIAS DE CALI 8.AS NIT 900.350,456-1
pRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120

AFIANZADO  VIAS DE CALI S.A.8 NIT 000.359.456-1
piREccioN  CRA B7 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 7433120

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 890.388.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 8839882

i PECHA CORTE NOVEDADES [FECHA MAXIMA DE PAGOY VIGENCIA WUMERD

MONEDA Pesos i 4o = o kP e BESPE HABT A 0E plag
[rrowao 100 FRCHILMTEREPA® | 27 | 6 | 2010{20 |05 | 2010 [00:00 |20 |03 | 2018 [m;ao 3226 |
>

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado ¢ MUNICIPIO DE SAMTIAGO DE CALI RIT: B90.359,011-3

Ramo t CUMPLIMIENTO

AMPAROE CONTRATADOS VALOR ABEGURADD Vig. Deade Vig. Hests

COMPLIMIENTO 16,458,117,904.00  20/05/2010 20/0%/2014

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONE B,229,058,952,00 20/05/2010 20/03/2017

ESTABILIDAD DE LA OBRA ¥ CALIDAD DE LA OBRA 16,458,117,904,00  20/03/2014 20/03/2019

OBJETO DE LA POLIER:

AMBRRAR BL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADDS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAE EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS
PARTES REFRREWTE AL, COMTRATO DE CONCESION, LA PINANCIACION, AJUSTES ¥/O REALIZACION COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISEfiOS QUE 8B
REQUIERAN, GBSTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION, TONSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DB INFRAESTRUCTURA, ESPACIO
PUBLICO Y RECUPERACION DE LA MALTA VIAL ARTERIAL Y LOCAL PARA LA MOVILIDAD PARA BL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

HOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA B8 DE 5 Afl0S CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL,

BENEFPICIRRIOS
Nomhre Documento
mtmrc:pm DB saNTIRGO DE cALT T NIT 090_5;‘9_3;;_5 -------------------------------
> —
FACTURA ANOMBRE DE VIAS DE CALI 8.A.8.
FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS
\_ S
LA MORA EN EL PAGD DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS|  VALOR ABEGURADO TOTAL § wEéwrw¥g1, 145,294, 760,00
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, | prws B 4
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA DEL| g,oroo e e
CONTRATO, FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS| . owrel oo j.m...u e s
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS| o o o s e
A CONTINUACION: -
TOTAL A PAGAR EN PEE0S SuwwwkwgRE, £36, 630,00
J

BY KI CALIDAD DE TCHADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA M META mﬁ.‘ﬂﬂd HARWIFIRSTO EIPREEAMENTR, QUR HE TEMIDO A MI DISPOEIcrON, EL TEXTD DE LAS CONDICION
GENREALES DE L. POLIGA. MANIFIRSTO ApEMAS, QUE DURAMTE EL PROCEDG DN YRGOCIACESN DE LA nmh, ME HAN BIDD ANTIC Jmm::s'n i:w.:mu POR LA uaamm:i
T/0 POR EL INTERMEDYARIC DX SEGUROS LAS XEXCLUAIONES Y =L ALCANCR O CONYENIDG DR LA COBERTURA DR LA POLIZA Y DR !.ls GARANTEAS, ¥ EW VIRTUD DE TAL
ENTEXDIMIENTO, LAS ACEPI0 Y DNCIDD TOMAR LA POLIZA DX SROUEOS mnt CONTRNIDA.

=
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES YAGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2508 DE DICIEMERE 3 DE 1983,

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN  BOGOTAD.C ALDS 26 DIASDELMESDE  MAYOD DEL AHD 2010
g:"{?”l'."_‘:a
FLI}_M_A AUTORIZADA ElL TOMADOR
" 0K INTERMEDIARIDS
WEATICIPAGION 2RIMA CODIGO  TIPD HOMBRE % PARTICIPACION
50 286,912,340.3 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100,00
Wﬁ\‘lﬂﬂlﬂ'ﬂ Consuenidor Finandan, Teibfong ?4“1@05“4910. 4511, 4530, 4959, B412 Fex OP | EXT 3473, USUARTIO JAPIAMERR
Cotres Case 1264 7-80 plso 2 Bogott DT, TEMPCRAL ID; 10568883

OFICINA: mmrm . GDHSOT‘TEI.. 4677 BUGOTAD.C. COLOMEMA

LRIGNAL - CLIENTE- PR

(9



C,— [ suc. | Ramo POLIZA No.
Y AXA COLPATRIA SEGURDS 5.4,
845

58 cOURTIA 860,002.1 u 30 8001035580 J

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN

REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

il %
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : §#%665,636,629.58

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGARDA : §%*37B,724,2835.25
FORMA DE PAGC CONVENIDA : CONTADO 30 DIAS

FLAN DE PAGOS

L% .
SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA © FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO
SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A
MI DISPOSICION, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESC
DE MWEGOCTIACION DE LA POLIZA, ME BAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA ¥/0 POR. EL
INTERMEDIARIO DE BEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA ¥ DE LaS
GARANTIRG, ¥ EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDC TOMAR LA POLIZA DE SEGURCS aQui CONTENIDA.

SE FIRMAEN BOGOTAD.C EN MAYO 28 DE 2010

<=

AXA COLPATRIA SEGURCS S.A. EL ASEGURADO

1

AN

OFICINA; CARRERA T° No. 24-88 PISD 7° TEL 3364577 BOGOTA D.C. COLOMBIA USUARIO:  JAPTAMRAR



SUC. RAMC POLIZA No.
B T coLeaTR SEGURDS S A 1

AXA COLPATRIA  £60.002.164.8

L 4 30 8001035590

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

TIPQ DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
f FE SOLETUD

v CERTIFICADO DE K* CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL N
18 08 2010 MODCIFICACION 1 BOGOTA CORREDORES
TOMADOR  VIAS DE CALISAS KT 800,359.458-1
DIRECCION — CRA 87 N8-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120
AFIANZADD  VIAS DE CALI 5.AS NiT 600.359.456-1
DIRECCION  CRA B7 N°8-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120
BENEFICIARIO. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL| NIT 890.309.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 -70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  BB38882

FECHA CORTE NOVEDADES FECHA MAXIMA DF PAGO Wl
MONEDA Pesos

GEMNCIA

DESDE

PLNTO

DE VENTA ol | wes Ao il WE:
(o Sausic; 1.00 FEoHALMTECERASC | 4 17 | 20t0]15 |08 amo]ou:oo 20 |03 | 2019 | 00:00 | 3200 |
If ™

NUMERD
HABT A 0E uin.g

DETALLE DE COBERTURAS

Aeegurado t MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT: 890.399.011-3

Ramo t COMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRATADOS VALOR RSEGURADO  Vig. Desde
COMPLIMIENTO 16,458,117,904,00 20/05/2010
PAGO DE SATARIOR, PRESTACIONBS SOCIALES E INDEMIZACIONE 8,229,088, 852,00  20/05/2010
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OHRA 16,458,117, 904.00  20/03/2014

ASEGURADO SE ACLARA EL OBJETO, RSI:

* OBJETO DE LA POLIZA:
AMPARER BL PAGO DE LOS PRRIUICION DRRIVADOS DEL INCUMPLIMIENT) DE LAS OBLIGACIONES CONTEHIDAS
PARTES REPERENTE AL CONTRATD DR CONCESION, PARA QUE DE CONFORMIDAD COM LO PREVISTO EN EL HUMERAL

GRUFO 1 PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGD DB CaLz,

b

Vig. Hasta

20/08/2014
20/03/2017
20/03/2018

980UROS COLPATRIA 8,A, EMITRE BL DRESENTE CERTIPICADO (UE HACE PARTE INTEORANTE DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA Y SEOUN COMUNICADO DEL

EN EL CONTRATO SUSCRITO BNIRE LAS
4° DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80 DE

1983, LA LEY 105 DR 1993, LA LEY 1150 DE 2007 ¥ BL DECRETO 2474 DE 2008, REALICE POR SU CUENTA Y RIEJQ0 LA FINANCIACION, AJUSTES Y/O
REALIZACION COMPLETA Y SUPICIENTE DR LOS DISEHOS QUE SE REQUIERAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIEWTAL, CONSTRUCCION, CORSERVACION Y
TRANSPERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, RAPACIO PUBLICO Y RECTPARMCION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LOCAL PARA LA MOVILIDAD DEL

PACTURA A NOMERE DE: VIAS DE CALI S.A.5.
FORMA DE PAGD: CONTADO 30 DIAS

b

LA MORA EN EL PAGD DE LA PRIMA DE LOS CERﬂFmADosf VALOR ASEGURADO TOTAL

§ *hmEEwERk kRN RN E Rk bw) ()

O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

J

PRIMA Grihvwnwnarrnenank) 00
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA DEL e ey
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS| OUR. BEENE RS, 1
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS| v on aoce SRR A A e, g
A CONTINUACION:

TOTAL A PAGAR EN FESOS GEEkwd Rk E R R R e ] 00
BY WI CALIDAD DR zﬂmﬂl DE Lh PiLIEA REFERENCIADA EN EBTA CARATULA, MANIPIEET) RXPRESAMENTE, QUE HE TEHIDO A MI pIgPoorerdn, eL TEXTO DR LAS COWDICTONES
UENERALES DE LA POLIZA, HANIFIESTO AR LURARTR EL PROCESO DE WBGOSIACION De Lh POLIEA, HE WAW 8IPO AMTIOL EXP 8 TPOR LA ASEGQURADORA

: quR
/0 POR =L INTRRHEDIARIC DE BEGUROE LAg lil:l'-ﬁ.ﬂxol‘l&' ¥ BL ALOANCE ¢ CONTENIDO DE LA COBMATURA DX LA POELIEA ¥ LE LAS nmﬁu.
beCroo .

INTHWUIHIENTO, LAS AJEPTO ¥ TOMAR Lh POLIEA DE ERGTROS AQui cowTENIEM

Y BN VIRTUD DR TAL

SOMDS GRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES DE RETENCION, BEGUN RESOLUCION 2508 DE DICIEMBRE 3 DE 1093,

EL PREBENTE DOCUMENTO SE EMITE BN BOGOTAD.C ALOS 16 DIASDELMESDE  JUNID DEL ARD 2010

- 45 e,

=

FIRMA AUTORIZADA ] EL TOMADOR

| Hﬁlgu DEL QBQEEQUQQ INngM‘gEIA{HOS

CO&%_ KPARTICIPAZIGN PRIMA GOUIGS_ TIPG HOMBRE % PARTICIPACION
13 MAPFRE SEGUROS GENERALES 50 0,00 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA

del Comurmidor Finanelers, TeWtono 7456300 Exts 4590, 4811, 4330, 4556, 3412 Fa OF 1 EXT 3473,

CFICINA GARRERA T* Mo, 24 - 89 PIS0 7* TEL IIETT BOGOTA D.C COLOMEIA
~CRIGINAL — CLIENTE-

il

SAATERSEHE SUBA

Calonaatia
Cameo ebecirdnloe defenssrin ORalna: Calle 12 8 0 7-80 pisc 2 Bogadd 0.C,

UBUARIO HDIREC
TEMPORAL ID: 40568862

Py,

195%



E AXA COLPATRIA SEGURDS S.A.
AXA COLPATRIA

Ty

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035550

ng‘ mﬂﬂﬂ"“ﬁ OFICINA : GARRERA 7° No. 24-69 PISO 7= TEL 33846777 BOGOTA D.C.COLOMBIA
BAOT EASERIDEA

4 3
CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No, 1

TOMADOR  VIAS DE CALIS.AS NT 800.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 7433120

AFIANZADO  VIAS DE CALI S.AS HIT 600.359.456-1
DIRECCION  CRA BY N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

BENEFICIARIC MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 880.386.011-3
DiRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 8830882

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARD DE BSTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AROS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL,

TODDS LOS DEMAS TERMINOS, CONDICIONEE Y/O ESTIPULACIONES CONTINURN SIN MODIFICAR.

BENBFICIARIOS

Hombre Documento

WONICIPIO DE SAWTTAGO DR AL NIT 890.399.011-3

Lhauario ROIAZE
GIBE-LRD02-D
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[ suc, | Ramo POLIZA No,
E @ AXA COLPATRIA SEGURDS § A,
820.002.1848 : 30

AXA COLPATRIA ‘ 4 8001035550

-

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGUROQ, EN LA CARATULAW

CUADRO,

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL ; $*+0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PRGADA ; §%%0, 00
FORMR DE PAGO CONVENIDA : CONTADO 30 DIAS

FLAN DE PRGOS

J

SEGUN EL ARTICULO 1088 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
SEGURO. LA MORA EN EL PAGOD DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO
SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO,

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE La POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A
MI DIBPOSICION, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA »OLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO
DE NEGOCIACION bpE 1 #OLIZA, ME HAW SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORR Y/0 POR EL
INTERMEDTARIO DE SEGQUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCARCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA ¥ DE Lag
GARMNTEAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDINIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PHLIZA DE SEQUROS AQUI CONTENIDA.

SE FIRMA EN BOGOTAD.C EN JUNIO 18 DE 2010
AXR COLPATRIA SEGUROS S.A. EL ASEGURADO

I

TEATER BT ATRA

OFICINA: CARRERA 7* No.24-88 PISO 7% TEL 9384677 BOGOTA D.C. COLOMEIA USUARIO:  RDIAZC



sUs. | Ramo POLIZA No. A
A @ AXA COLPATRIA SEGURDS 8.4 [ l 1 @O

mcoﬂ:ﬁ«m BB0,002,784-8 { 4 30 8001035590 J

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
¢~ FECHABOUGITUD CERTIFICADD DE N' CERTIFICATO N* AGRUPADOR SUCURSAL R

zut? :‘55 2??1 MODIFICACION 2 BOGOTA CORREDORES

TOMADCR  VIAS DE CALISAS NT 800.359.458-1
DiRECCION  CRA B7 N°8-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

AFANZADD  \IAS DE CALIS.AS NIT 900.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°8-85 LAS VEGAS - CAL!, CALl, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 7433120

BENEFICIARIO. MUNICIPIQ DE SANTIAGO DE CALI KIT 890,368.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUGA TELEFONO 832382

FECHA CORTE NOVEDADES {FECHA MAXIMA DE PAGOS VIBENCIA NOMERD

MONEDA Pesos w’%a on | ves| a0 . s OE ig)s HABT A s DE DI
TR 100 FECHALITECSPASS | o5 [ 1 | 201228 ‘12 ’2011 Iamu 20 ’03 ‘ 2019 ‘o{::un 2641 )
DETALLE DE COBERTURAS

Asagurado : MONICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT: 830,3%9.011-3

Ramo t CUMPLIMIENTD

AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO  Vig. Desde Vig, Hasta

CUMPLIMIBNTO 17,257,852,417.00 20/05/2010 20/0%/2014

PRGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONE 4,628,926, 206.00 20/08/2010  20/03/2017

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA 17,257, 852,417.00 20/03/2014 20/03/201%

OBJETD DE LA POLIZA:
POR MEDIQ DEL PRESENTE CERTIPICADC DE MODIPICACION SE AUMENTAN LOS VALORES A 05 DE LA T TE POLIEZA SEGUN IFC DE LOS MESES:
MAYO 2009 107.25 ¥ ABRIL 2011 102,38

107.25/102,28 « PACTOR MULTIPLICADOR 1.04B55210011
TODOS LOS DEMAS TEHMIROS Y CONDICIOENS DE LA PRESENTE POLIZA CONTINUAN VIGENTES ¥ SIN MODIPICAR.
* OBJETO DE LR POLIEA:

FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CALI S.A.S, ﬁ
EORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS
i

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS( YALOR ASEGURADO TOTAL § wxwxx¥+v1,999,336,202.00 )
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,| s R,
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL| g0 ::*"”3.33368333
CONTRATO, FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS| 908 = §Hewenessd, 68O, 268. 80
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS| /oo ™0 GHRRINR RS ARk RnEr 20
A CONTINUACION: :

TDT’M..I\PHGARE‘VW Gevxwwwwlg 581,949,000

)

B K CALIDAD DA TOMADOR DE LA POLIZA REFENENCIADA N R8TA CARKTULA, MANIPTRS®D EIFRESAMENIZ, QUR NE THMIDO A WI DIFPOSICISM, EL TEXTO DE r.u CONDICIONEE

QEMREALES DE LA FOLIZA, MANITENSTO ADRMAE, QUE DURANTE n SROCHED DE WRGOCYACISH DE LA POLIZA, ME AN 8100 ANTIGIPADAHENWTE Hx POR

!N POR NL INTERMENIARIO DR SROURCS LAH EXCLUSIONHS ¥ BL ALCANCE 0 CONYENIDO DN LA CORERTORA DS LA POLIZA ¥ DE LAE dMaNTEAE, ¥ =N vimTup Dlt TAL
BNDININNTO, LAS ACEFTO Y DECIDC TOMAR LA POLIZA LE urm:as mut CONTRNIDA,

80MOS BRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCKON 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1883,
EL PRESENTE DOSUMENTO SEEMITEEN BOGOTADG ALOS 28 DASDELMESDE  DICIEMBRE CEL ARD 2011

=

FIRMA AUTORY,

DA EL TOMADOR

DISTRIBUG|ON DEL GOABEGUAG INTERMEDIARIOS
LCODGO COMPARLS B PARTIZIPACION PRI{MA CODiGD — TPo HOMERE 4 PARTICIPACION '
13 MAPFRE SEGUROS GENERALES 50 11,500,840,00 22384 Agencia DERUAN & CTA LTDA 100.00
Pofersarla dal Conatmkior Flianclers, Tolbfons TASBI00 Extn 4910, 4311, 4830, 4958, 412 Fax OP 1 EXT 3473, UBUARIO  JAPXAMBAP
Calle 12 B # 7-90 phso 2 Bogets 0T, TEMPORAL ID; 40368883

OFIGINA: CARRERA 7* No, 24 - 89 PISO 7" TEL 3384877 BOGOTAD.C. COLOMEA
~ORIGINAL ~ CLIENTE-

BRI

P00



E @ AXA COLPATRIA SEGURDS B.A
850,002, 184
AXA COLPATRIA b

dersatanga /) I

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

r© :
CERTIFICADO DE: MODIFICACION

HOJA ANEXA No. 1

TOMADOR  VIAS DE CALISAS NI 800.359,456-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFANZADO  VIAS DE CALISAS NIT 900.359.456-1
oweccion  CRA 87 N6-86 LAS VEGAS - CALI, CALL, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NT £90.369,011-3
oRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 835882

MOVILIDAD DEL GRUPO 1 PARA EL MUNICIPIO DE BANTIAGO DE CALI.

AMPARAR EL PAGO DB LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIRNTO DE LAS OBLIGACICNBS CONTENIDAS EN EBL
DARTES REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESION, PARA QUE DE CONFORMIDAD COM LO PREVISTO EN EL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 80
DE 19%3, LA LEY 105 DE 1893, Lh LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 2474 DS 2006, RBALICE POR 5U CURNTA Y RIESGO LA PINANCIACION,
AJUSTES ¥/0 RBALIZACION COMPLETA Y SUFICIENTHE DE LOS DISENOS QUE 8B REQUIBRAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION ¥ TRANSPEEENCTA DE OBRAS DE INFRABSTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO Y RECUFARACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LCCAL PARM L

CONTRATC SUBCRITO ERTRE LAS

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA CBRA ES DE CINCO (5) Afl08 CONTADCE A PARTIR DEL ACTR DE RECIBO FINAL.

BENEPICIARION
Hombxrea Documanto
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI HIT 830.395,011-3

Mmﬁ“ﬂmi' iIIEI OFICINA | CARRERA 79 No. 24-88 PISD 7° TEL 32048777 BOGOTA D.G. COLOMBIA
DT




G- [ sve. [ o POLIZA No. } ! 6 '1
-
AYA COLPATRIA "@d&?ﬂ;:ﬂmswm o { 4 30 8001035590 J

svlmatang 0 BHIRDL

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURQ, EN LA CARATULA
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL S*%26,681,948.80
VALOR TOTAL DE LA PRIMA BAGRDA . §¥*15,181,108.80
FORMA DE PAGO CONVENIDA : CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PAGCS

| )

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIPIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE -mwmo“
HI DISroSroIlN, EL TEXTO DE LAS CONDICTONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO
DE HEGOCIACION DE LA PﬁLIZA, HE EAN g8IDD ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA ¥/O POR BL
INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EI ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTORA DE LA POLIZA Y DI LAS
GRARANTIAS, ¥ BN VIRTUD DE TAL ENTERDIMIENTO, LAS ACEFTO ¥ DECIDO TOMAR LA PﬁLIE.\ DE SEGUROS AQUf CONTENIDA,

SEFIRMAEN BOGOTA D.c EN DICIEMBRE 28 DE 2011
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EL ASEGURADO

PO

I i

BTSN

OFICINA: CARRERA 7° No. 24-89 PiST 7° YEL 3354677 BOGOTA D.C. COLOMBLA USUARID: JAPTAMBAR



) 1oL

m @ (“suc | ravo POLIZA No,
L AXA COLPATRIA SEGUROS S A

AYACOLPATHIA  380,002.184-8 l 4 30 8001035520

Pelrvaatands T8 EALUDE J
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

oA wEs AR CERTIFICADO DE N CERTIFICADD N* AGRUPADOR SUCURSAL

31 08 20M2 MODIFICACION 3 BOGOTA CORREDORES

TOMADOR  V/|AS DE CALIS.AS NT 900.359 455-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120

AFIANZADO  VIAS DE CAL| S.AS NIT 800.350.456-1
OIRECCION  CRA BY N'8-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

BENEFICIARIC.  MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI T 890.389.011-3
DIRECGION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONC 8839882

- FECHA CORTE NOVEDADES [FEQHA MAXIMA DE PAGC VIGENCIA NUMERG
o

MONEDA Pasos i s .| . s az}nnos A HASTA e | DE DIAS
PO CaMBio 1.00 FECRALWTEORPASS | 50 | o | 2012|131 |os [ 2012 |no:oo 20 |03 | 2018 ] 0000 | 2392 )
\ :
2 g
DETALLE DE COBERTURAS

hsegurade + MONICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT: 890,399.011-3

Ramo t COMPLIMIENTO

AMPARDS CONTRATADOS VALOR ASBGURADO  Vig. Desde Vig. Hasta

CUMPLIMIENTO 17,845,796, 755,00  20/05/2010 20/09/2014

PAGD DR SALARIOS, PRESTACIONRS SOCIALES E INDEMIZACIONE §,924,898,377.00  20/05/2010 20/03/2017

BSTABILIDAD DE LA OBRR Y CALIDAD DE LA OBRA 17,849,756, 755.00  20/03/2014 20/031/201%

OBJETO DE LA BOLIEA:

CON BL L PRESENTE CERTIFTCADO DE MODIPICACION SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA SRGUN IPC DE LOS MESES: MAYD
2011 y ABRIL 2012 IRC A0 3,43%

TODOS LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIOENS DR LA PRESENTE POLIZA CONTINUAN VIGENTES ¥ SIN MODIFICAR,

OBJETO DE LA BOLIZAt

\ A
FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CALI 5.A.5.
FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFIGADOS( VALOR ASEBURADO TOTAL § Whekwnsel 479 860,845.00
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, Gikia ARy O ARE
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA DEL Exarog AR SR o ‘o§
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS T Serrawnren, 416,040, 96
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AT A PSS Cheriato i
A CONTINUACION: ‘
TOTAL A PAGAR EN PESOS Geswwrwwly 516,297,00
EW WI CALIDAD D MADOE B r oA N 5
:g’m“un;nuxp&xmo%&;:%ku%:&:ﬁ{g%m” DE WEGOCIACION D2 Lh !6}!!&?“:8!:1;!:;2 :H::C?::mix'b g :‘mtw cxﬂ“
iy mm el nmmua T3 PBETEY b uI'- Wﬁ;ﬂ? mﬁﬁ.“ LA CORERTURA DE LA POLIZA ¥ DE Lo « T BN VILIUD DE TAL

B

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCHIN 2500 DE DICIEMERE 3 DE 1953,
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN BOGOTA [=Xs3

ALOS 31 DIABDELMESDE  AGOSTO DEL ARO 2012
=
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
Q_IQIEIN!Q OM DEL COASEGURO INTERMEQIAR|QS
—ROMPRAL S PARTIGIPACION PR IMA CODIGD  TPo NOMBRE % PARTICIPACION
i3 MAPFRE SEQURQS GENERALES 50 7,550,128.00 22384 Agencia DERUAN & CIAR LTDA 100,00
Déferioits del Canamidar Fivandlers, Teitiona T4SI900 Exts 4510, 4611, 4830, 4999, 3412 Fax 07 1 EXT 3473, USTARIO  JAANGOLOM
cemqmmamnmkmmmmmmammmnmmzmmc. TEMPORAL Ty ADFE8BED

OFICRNA CARRERA T* Na. 24 - BS PISO 7 TEL 3384877 BOGOTAD.C, COLOMEIA
~ORIGINAL - CLIENTE-

BIRTESEENSNINE

P00



ay @ AXA COLPATRIA SEGURODS 8.4,

HED.002.1
AXA COLPATRIA e
T T——

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

(CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR  VIAS DE CALISAS T 800.358.456-1
oiReccion  CRA 87 N°6-68 LAS VEGAS - CAL|, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFWNZADO  VIAS DE CALIS.AS HIT 800.356.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°8-85 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONC 7 433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT £00.208.011-3
oIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, GALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 8839882

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DSL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS BN EL CONTRATO SUBCRITO BNTRE LAS
PARTHES REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESION, PARA QUR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN Bl NUMERAL 4° DEL ARTICULO 32 DE I3 LEY 80
DE 1993, LA LEY 105 DE 1593, LA LEY 1150 DR 2007 Y EL DBCABTO 2474 DE 2008, REALICE POR BU CUSBNTA ¥ RIESGO LA PINRNCIACION,
AJUSTES ¥/O REALIZACION COMELETA Y SUPICIENTE DE 108 DISENOS QUE BE REQUIERAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO ¥ RECOPARACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL ¥ LOCAL PARA LA
MOVILIDAD DEL GRUPO 1 PARA BL WONICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

HOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DR ESTARILIDAD ¥ CALIDAD DE L& OBRR ES DE CINCO {5) ANOS CORTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

BENEFICIARICS
Nombre Documanto
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI WIT 850,399.011-3

T

BRETE MR




P

E @ AXA COLPATRIA SEGURDS 5.4,

AXACOLPATRIA  880.002.1848
i

CONVENIO DE

SUC. | RAMD

PAGO DE PRIMAS

ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULAT
POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO

Y CONDICIONES GENERALES DE LA
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORR
CUADRO.

DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
ESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL BIGUIENTE

p

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL 3 8**17,516,2
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA ; 8%*3 966,168
FORMA DE PAGC CONVENIDA CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PAGOS

-

56.96
.96

SEGUN EL ARTICULO 1068

CONTRATO,

DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA

B

DEL

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCTIADA

DE NEGOCTIACION

MI DISPOSICION, EL TEXTO DE LAE CONDICIONES GENERALES DE LA P8LIza,

SE FIRMAEN BOGOTAD.C

T

AXA COLPATRIA SEGUROS g.A.

L

EN  AGOSTO 31 DE 2012

EL ASEGURADO

L

OFICINA: CARRERA 7 No, 24-89 PISO 7" TEL 3384877 BOGOTAD.C. COLOMBIA

USUARIO:  JAANGULOM
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SUC. ] RAMO POLIZA No,
T AXACOLPATR[ASEGURDS&A.
RACOURTIA ogiens 4 | 30 8001035550

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTQ
Sl T CERTIFICADD DE N' CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL w
1109 2012 MODIFICACION 4 BOGOTA CORREDORES

TOMADOR  V/|AS DE CALI S.AS

NiT 800.355.456-1
DIRECCION _ CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 7 433120
AFANZADO  VIAS DE CAL| SAS N 900.359.456-1
OREcCIoN _CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL GAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICIARIO. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE GAL| NT 890,399,011-3
ORECCION _ CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  £339882
B Vi FECHA CORTE NOVEDADES FECHA MAXMA DE PAGO VIBGEMCIA NUMERO
MONEDA esos Praesc B | ] are T Mf':mﬁgz“_ HAS 1)2} DE DlAS
TIPOCAMBIO 1.00 24p, | ebeERERAE (L s 2012{ 07 '09 2012 [00:00 | 20 ]n@ 2019 ’OD:OU ’ 2385 ]
DETALLE DE COBERTURAS W
:\ﬂagruzndu : MUNICIPIO DE SANTIMNGO DE CALX KIT: 890,389 L011-3
Ramo : CIMPLIMIENTO
AMPRAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO Vig. Desde Wvig. Hasta
CUMPLIMIENTO 1a, TEJ,lﬂl!,ESS.OO 25}05;"2010 20{09!2014
FAGO DR SALARIOS, FPRESTACIONES BOCIALEE B INDEMIZACIONE 9,391,592,330,00 20/05/2010 20/03/2017
ESTABILIDAD DE LA OBRA ¥ CALIDAD DE La CHRA 18.753.184,539-00 20/03/2014 20/03/2018

UBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE BL PRESENTE CRRTIFICADD 88 RUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA POLIZA SEGON IPC DR

LOS MESRE JULIO DE 2012 ¥ MAYO DE
2009, TAL ¥ COMO 3R DESCRIBE EN LA SECCION DR AMPRAROS

TODOS LOS DEMAS TERMINDS ¥ CONDICICENS DE La PRESENTE POLIER CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
OBJETO DE LA POLIZA:

FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CALI S.A.S.
FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS

L4

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS|___ VALOR ASEGURADG TOTAL

§ kewkswrs2 333 ,469,861,00 |
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

wER AN

PRODUGIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL o :.**2382322;’
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO. LAS i §eveerane3, 505, 655, 08
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS Ry §rrrevasenensvin_ g
A CONTINUACION:

TOTAL A PAGAR EN PESOS §ErErwesD7 §19,999 00

BN NI CALIDAN DE TOHADOR DR LA POLIEA EEFERENCIADA KM ESTA CARATULA, MANIPINSTO EXPEEQAMUNTE, (UE EE TENIDO A MI DIRBOSICION, BL TEXTO DE Lag CONDICIONRS
CHENERALES DE LA pALIEA, MAMIPINSTO ADEMAS, QUE DURANTE AL PROCEBO DX WEGOCYACION DE ©a rOLIEA, MR BIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAR TOR LA ASEGURADONA
£/0 POR KL YNTNANSDYARIO DE BEGUROS Las EXGLUSIONES T 2L ® LA UE L. POLIZA Y DE LAS CARmNTEAS, ¥ My VIRLUD DE TAL
VNTENDIMIERTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMAS, 1y POLIEA DR GEQUNGE g CONTRMIDA,

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2608 OE DICIEMBERE 3 DE 1893,

EL FRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTAD.C ALDS 11 DIASDELMESDE  SEFTIEMERE DEL AfO 012

% e
AR
EIRMA AUTOR,

BTRIRYGIS

ZADA

ElL TOMADOR
EDIARIOS

ECMPAR

22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA

elansola dol Commumidor Feenctar, Telblona 7456300 Exls 4913, 4811, 4830, 4359, 3412 Fux OF 1 EXT 3473, USUARIO  WECASTROG
Garen aieckank i, eianch Dfecsiln Ol Calte 128 # 7-60 piso 2 Bogetd 0.6 TEMFORAL Ip, 40968883
CFICHA CARRERAT" ba. 24- 83 PISO 7 TEL 2384877 B0GOTA D.C. coLoNal
~DRIGINAL  CLIENTE-

PR
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AXA COLPATRIA

oL S bty

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

CERTIFICADO DE:  MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1 )
TOMADOR  VIAS DE CALIS.AS HIT §00.350.456-1
oRECCION  CRA B7 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120

AFANZADD  VIAS DE CALIS.AS NIT 00.359.456-1
oRECCION  CRA 87 N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120

RENEFICIARID. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NT 890.399.011-3
oReccion  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  BB30BE2

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DB LAS OBLIGACIONES CONTEWIOAS BN EL CONTRATC SUSCRITO ERTRE LAS
SARTES REFRAENTE AL CONTRATO DE CONCESION, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO BN FL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80
DE 1993, LA LEY 105 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 ¥ EL DECRETO 2474 DE 2008, REALICE POR SU CUENTA ¥ RIESGO LA PINANCIACION,
ATUSTES ¥/0 REALIZACION COMPLETA ¥ SUFICIENIE DE LOS pragfios QUE SE REQUIERAN, ORSTION BOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIBNTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION ¥ TRANGPERENCIA DE OBRAS DE INFRARSTRUCTURA, ESPACIO PUALICO ¥ RECUPARACION DE LA MALLA VIRL ARTERIAL ¥ LOCRL PARR LA
MOVILIDAD DEL GRUPO 1 BARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DB LA OBRA ES DE CINCO (5] A0S CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

BENBEFICIARIOS

Hophra Documents

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAHLI FIT B90.399.011-3

B o =

Usishs  NECASTROG
IBEAL20
OFICIMA © CARRERA 7% No. 24-88 PIBO T° TEL 33844777 AOGOTA D.C. COLOMBIA
SAETESMN E8800



[ suC. | RaMo POLIZA o, |
A @ AXA COLPATRIA BEGUROS §.4.
AXACOLPATRIA, 8900021846

L 4 |30 8001035590 J

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

——

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATUL;I

S VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

F VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : $*%27,615,959,04
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA 1 §%%15 714,827, 04
FORMA DE PRGO CONVENIDA : CONTADOD 30 DIAS

PLAN DE PAGOS

EN NI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATOLA,

MI DISPOSICION, EL TEXTO DE Lag CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
DE NEGOCIACIEN DE LA péurza,

INTERMEDIARTO DE BEGUROS LAS XX
SARANTIAS, ¥ BN VIRTUD DE TAy

MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDG A
+ HANIFIESTO ADEMAS, QuUE DURANTE EL PROCESOD
ME HA¥ SIDO ANTICIFADAMENTE EXPLICADAE POR LA ASEGURADORA Y/0 FPOR EL

LUBIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS
ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS AQUE CONTENIDA, J

SE FIRMAEN BOGOTAD.C EN SEPTIEMBRE 11 DE 2012

T

AXA COLPATRIA SEGUROS 5.A. EL ASEGURADO

i
TR

L ST T

OFICINA: CARRERA 7¢ Ne. 24-89 PISO 7* TEL 3384677 BOGOTA D.C. COLOMBIA USTARIO: NECRSTROG
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it r sUC. | RaMo POLIZA No. 1
il AXA COLPATRIA SEGURDS S.A.
RACOLRTIA 0 s | 4 | 30 | soo1038590
nr b ok
POLIZA DE SEGURO DE CUMFLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO S
o : mi:i CERTIFICADO DE N* CERTIFICADD N* AGRUPADOR SUCURSAL
31 03 2014 MODIFICACION 5 BOGQTA CORREDORES
TOMADOR  V/|AS DE CALI S.A.S NIT 800.359.456-1
DIRECCION  CRA B7 N°6-66 LAS VEGAS - CALL CALI VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120
AFIANZADO  VIAS DE CALI S.AS HIT 800.359.456-1
DIRECCION  CRA BT N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICIARID. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 880,388.011-3
DiRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG  B83BE52
punro || ECHACORTE HOVEDADES |FECHA MAXIMA DF PAGH VIGENCIA NfJMDil:O
N
MONEDA Pesos A ot | a8 g i Dzilgoe HABTA wiss | OE Dias
TIPO CAMBIO 1.00 FECMUNTROSPAS | 30 | 4 | 2014/08 |03 | 2014 ]oo:oo 20 ! 08 | 2019 ] 00:00 | 1840
\
(DETALLE DE COBERTURAS )
Asegurado : MONICIPIO DE SANTIAGO DE CALT NIT: 890.39%,011-3
Ramo + CUMPLIMIENTO
AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO  Vig. Desde vig. Hasta
CUMPLIMIBNTO 10,783,184,699.00  20/05/2010 20/09/2014
PAGO DE SALARIOH, PRESTACIONES SOCIALES B INDEMIZACIONE 9,391,592,350.00  20/05/2010 20/03/2017
ESTABILIDAD DE LA OBRA ¥ CALTDAD DE LA OBRA 18,783,184,699.00  20/03/2014 20/03/2019

DBJETD DE LA MODIPICACION:

MEDIANTE BL PRESENTE ANEXO Y Szofy OTROSI Mo, 2 AL CONTRATD No. 4151.1.14,26.005.10, SEGUROS COLPATRIA MANIPIESTA (UE TIENE
CCHOCIMIENTC DB DICHD DOCUMENTO,

TODOS LOS DEMAS TERMINGS ¥ CONDICIORNG SIN MODIPICAR CONTINUAN VIOENTES.
OBJETO DE LA POLIZA:

\._
'
FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CAL! S5A8.

FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS
Lo
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFIGADOS|  VALOR ASEGURABO TOTAL B Heramteianristurasng
Q ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

]

PRIMA A R 1]
PRODUCIRA LA  TERMINACION  AUTOMATICA DEL GASTDS Srisransnesnnirrng, 0p
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS VA-REGIMEN COMUN R T P S St
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESD SrERRRRE R R TR Rbehg 00
A CONTINUACION:

TOTAL A PAGAR SN PESOS GEETER AR R RS bR nwR] OO

HRGOTIADT DX LA POLIZA, Hm :3!' BIDD m:c:#mmng jiad FOR Ln
T/0 TOR ML INTHEMEDIANIO DE BEQUROS LAS EECQLUSIONES T ML ALOANOR O CONTENIDO X LA COBMRYURA D# LA LI g, T XM VIRTUD DN TAL

Wi HI CALIDAD DE TOMADOR DN LA POLIZA REP ADA EN HESTA K HANIFIRNTO EXPRESAMENTE, QUR HE TENIDO A MI prircarcTln, =n vExTo om LA CONDICIONES
UENENALES DE L POLIZIA, MANTYIREYO ADEMAE, gom DURANTE WL PROCEED DE b DORA
~~ EL ¥ DR LAS OARANMT
e
I

ENTRENDINIENTO, LAS ACRPYO ¥ DECIO0 TOMAR LA PALITA DE BROUROS AQUY CONTRNIDA,

N AN LA AL

SOMDS BRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1983,

EL PRESENTE DOCUMENTO 8E EMITEEN BDGOTA D.C ALOS 3 DUSDELMESDE  MARZO DEL ANO 2014
SN
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
DIBTR Euglgu DEL GOABEGURQ | NTERMED|ARIOS
LM _SPARTICEACION PRIJA | oo meg HOMARE % FARTICIPAL]
13 MAPFRE SEGUROS GENERALES 50 0.00 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100,00
Dafensoria dol Qarmuridar Finanaiero, Tastlana 7456300 £ 4310, 4541, 4030, 4859, 3412 Fax OF 1 EXT 473, USURRIO  ROMORENOD
Camee siecirinlos dalwisors: of) Dweecitn Oficl: Cate 2B # 7-90 plso 2 Bogots 0., TEMPORAL ID: 4096RBE]
OFICHA CARRERAT® No. 24 - 19 iSO T TEL 3364877 BOGOTAD.0, COLOEA
siisbmaliicl ORIBINAL ~ CLIENTE-

P_XXMKKX
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AXA COLPATRIA SEGURCS 8A.

- 002,
AXA COLPATRIA L Lo

[ere———

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035890

rEERTIFIG»’\!:JO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR  VIAS DE CALIS.AS NIT 400.359.458-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120
AFIANZADO  VIAS DE CALIS.AS NIT 800.359.456-1
oReEccioN  CRA B7 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI e 880.388,011-3
DiRECCiGN  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10- 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFCNO 8838882

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DB LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS ENM EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS
PARTES REFERENTR AL CONTRATO DE CONCESION, PARA QUE DB CONFORMIDAD CON LO PREVISTD EN Bl KUMERAL 4° DEL ARTICULO 32 DE LA LEY BD
DR 1953, LA LEY 105 DE 1993, LA LBY 1150 DE 2007 ¥ BL DECRETO 2474 DE 2008, RBEALICE POR SU CUENTA Y RIESGO LA FINANCIACION,
RJUSTES Y/0 REALIBACION COMPLETA Y SUFICIENTE DE 1OS DISENCS QUE SE REQUIERAN, ORSTION BOCIAL, PREDIAL Y AMBIBNTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OERAS DR INPRAESTRUCTURA, BAPACIO PUBLICO ¥ RECUPARACION DE LA MALLA VIAL ARTERTAL Y LOCAL PRRA LA
MOVILIDAD DEL GRUPC 1 PARA EL MONICIPIO DE SANTIAGO DE CRLI.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BSTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 8BS DB CINCO (5) AfOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DB RECIBD PINAL.

BEREFICIARICS
Hombrea Documanta
MOUNICIPIO DE BANTIAGO DE CALI MWIT B90.339.011-3

J

Wil e




SUC. RAMO POLIZA Ne.

m @) AXA COLPATRIA BEGURDS S.A.

AXACOLPATRL  D00002.1846 4 |30 8001035590

]

Teiorastands S briet

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

CUADRO.

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGUROQ, EN LA CARATULA
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANGIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE

p

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : $¥*0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA 1 $%%0,00
FORMA DE PROO CONVENIDA CONTADO 30 DIAS

PLAN DR PAGOS

L_

CONTRATO.

2
SEGUN EL ARTICULO 1088 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO
SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUGIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL

aARANTEAS, Y EW VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAY ACEPTO ¥ DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SROUROS AQui coNTENIDA,

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PSLTZA REFERENCIADA BN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A
ML DISPOSICION, BL TEXTO DE LaAS CONDICIONRS GENERALES DE LA PBLIZA, MANIPIESTO ADEMAS, QUE DURANTE L PROCESO
DE NEGOCIACION DE LA POLIZA, ME Haw SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS DOR LA ABEGURADORA ¥/0 POR RL
INTERMEDTARIO DE SEGUROS LAS BXCLUBIONES Y BL ALCANCE O CONTENIDD ng Lr COBERTURA DE LA POLIZA Y DE rag

_.f:-;f':' SE FIRMA EN BOGOTAD.C EN MARZO 31 DE 2014
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., EL ASEGURADOD

OFICINA: CARRERA 7 No. 24.89 PISO 7 TEL 3384877 BOGOTA 0.C. COLOMBIA USUARIO|  ECHORENOR

1

16’)



suc, | ramo POLIZA No. ]
i iy — f
AXACOPRTIA 350002164 |4 | 30| sootosss00
brrsatands S0kt
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA ;: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO "
o CGERTIFICADO DE N° CERTIFIGADG N* AGRUPADOR SUCURSAL
14 04 2014 MCDIFICACION B BOGOTA CORREDORES
TOMADOR  VIAS DE CALI 8.A.S NT 000.350 456-1
DIRECCION  CRA BT N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CAL|, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7433120
AFIRNZARO  VIAS DE CALISAS NIT 900.360.456-1
DIRECCIGN  CRA BT N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120
BENEFICIARIC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 850.390.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N* 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALIL, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  B839882
FECHA CORTE NOVEDADES [FECHA MAXIMA DE PAGD VIGENCIA NOMERD
MONEDA Pasos osm\r;:u 7 = g UESEE HAGT A e BE DIAS
TIPG CAMBIO 1.00 FECHALMTEGEPAS® | 14 15 | 2014/04 |04 | 2014 |ao;tru 20 j 11 | 2018 { 0000 | 2056
N
DETALLE DE COBERTURAS W
Asegurado : NUNICIPIO DB SANTIAGO DE CALI NIT: 890.399,021-3
Rang + CUMPLIMIENTO
AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO  Vig. Desde Vig. Hasta
CUMPLIMIBNTO 1B,783,184,699,00 20/05/2010 20/05/2015
PAGO DB SALARTOS, PRESTACIONES SOCIALES B INDEMIZACIONE 5,391,592,350.00  20/05/2010 20/11/2017
ESTABILIDAD DE LA OBRA ¥ CALIDAD DE LA OBRR 18,763,184,699.00  20/11/2014 20/11/2018

OBJETD DE LA MODIFICACION,

TERMINO DE SIHTE (7} MESES, QUEDAWDO COMO PECHA DE FINALIZACIGN DBL CONTRATO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.
LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES SIN MODIPICAR CONTINUAN VIGENTES,

CBJETO DE LA POLIZA:

-

POR MEDIC DEL PRESENTE ANEXO Y SEGON omrosf Wo. 3 AL CONTRATO Wo. 4151,1,14,26.005.10, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL

FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CALI 8.A.8,

FORMA DE PAGBO: CONTADO 30 DIAS

A
—

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOSI/ VALOR ASEGURADO TOTAL

§ hREEAARA KRR R E AN RN 00

O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

PRIMA
PRODUCIRA LA  TERMINACION  AUTOMATICA DEL s :":*:31“13‘;33
CONTRATC. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS A R e Grevaesed7, 594,906 72
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS S RAL P §rk ek d stk rweg 3G
A CONTINUACION: -
TOTAL A PAGAR EN PESOS

rxwswww57, 063,364,00 J

- MAMIPINSTO ANWMAE, QUE DURAMTR KL SROCEED DR ¥EOOIIATTEN

(lﬂ ux chu.:m TE TOHADOR DE La »OLIZA REFMIENOTADA HY ESTA M!m, HARIPIEATO OTFRRSANENYE, QUE BE TENIDO A MI DIEPOSIOTSN,
-,

mx::l HL INTMRMEDIARIO DN SKGUROS LAS EXCLUSIONEE T BL ALCANCE 2 CONYENIDC DE LA COBERTURA DE Lx POLIZA Y DE LAS gannrriag, v oEw VIRTUOD DE TAL

IHIENTO, LS ACRPTO T DRECIDG TOMAR LA POLIXA DR BREGUROS AQUL cowrmwroa,

EL TEXTD DE Lag CD.W[EXQI?HI\
DE LA POLIZA, ME AN 8ID0 ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS FOR LA ABEUURADORA

SCMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENGIGN, SEGUN RESOLUCION 2609 DE DICIEMBRE 3 DE 1982,
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN  BOGOTA D.C

A

ALOS 14 DIASDELMESDE  ABRIL DEL ARD 014
el Y
. FIRMA AUTORIZADA EL_TOMADOR
y INTERMEQIARIQS

FRIWA __GOBIGS 190 HOMERE W PARTIG
84,208,50 22384 BAgencia DERUAN & CIA LTDA 100,00

Date del wdar Financiors, Tekitana 7 ATT, 4811, 4830, 4058, 3412 Fax O 1 EXT 3473, TEUARIO ECMORENDR

Certea electtnioo duferscta O Oficiras Cata 12 8 # 7-00 piso 2 Bogeld D.6. TEMPORAL 1D ITTTIIT

OFIGMA: CARRERA T* Mo, 24 - 80 F180 T TEL, 3384577 BOGOTA D.C. COLOMBIA
DRIGINAL ~ CLIENTE-

P



M G AXA COLPATRIA SEGURCS SA.

AXA COLPATRIA 0021848

refrrertiedn /I dHEHO8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.80010355890

p

CERTIFICADO DE: MODIFICACION

HOJA ANEXA No. 1

TOMADOR  VIAS DE CALISAS

Ny 800.359,456-1
DIRECCION.  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
AFIRNZADO  VIAS DE CALIS.AS NT 900.359.458-1
piReccioN  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7433120
BENEFICIARIC MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 8060,369.011-3
piReccion  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONCG  BB30882

AMPARAR BL PAGO DE 10§ PRRJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS BN EBL

BENEFICIARIOS
tiombre Documgnto
MUNICIPIO OE SANTIAQGO DE CALI NIT 890.395.011-3

CONTRATC SUBCRITO ENTRE LAS

PARTES REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESION, LA FINANCIACION, AJUSTEE ¥/0 REALIZACION COMBLETA Y SUPICIENTE DE LO8 pIsefios QUE 88

REQUIBRAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION, CONSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INPRARSTRUCTURA, ESPACIO
PUBLICO Y RECUBBRACTION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL ¥ IOCAL PARA LA MOVILIDAD PARA EL MONICIPIO DB SANTIAGO DE CALI.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BSTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OHRA BE DE 5 AROS CONTRDOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

\S
Mwmm“lﬂﬁw OFICINA : CARRERA T* No. 24-88 PIBO 7% TEL 33848777 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Usuadla

SIS0

EDMOAEND?



-

AXACOLPATRIA 2000021848 30 8001035590

[ SUG. | RaMO POLIZA Na.
ﬁ @ AXA COLPATRIA SEGURDS 8.4, L 4

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADD SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO,

—_
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : §+*57,963,363,72

VALOR TOTAL DE LR PRIMA PAGADA : 5%%33,579,185 23
FORMA DE PAGO CONVENIDA : CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PRGOS

k J

SEGUN EL ARTICULC 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL

CONTRATO.

EN MI CALIDAD DX TOMADOR DE LA POLIZA REFRRENCTADA EN ESTA CARRTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A
MI DISPOSICISN, EL TRETO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESC
DE NEGOCIACION DE LA POLIZA, ME Han 8IDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA RSEGURADORA Y¥/0 FOR EL
INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EYXCLUSIONES ¥ EL ALCANCE © CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA ¥ DE LAg
GARANTIAB, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMAR LA POLIZA DE 8EGURGS AQUI CONTENIDA.

SEFIRMA EN BOGOTAD.C EN - ABRIL 14 DE 2014
AXA COLPATRIA SEGUROS 8.4, EL ASEGURADO

I

BERTEL$SIT0THE

OFICINA: CARRERA 70 No. 24-88 FISO 7* TEL 3364877 BOGOTA D.C. COLOMBIA USUARTO:  EOMORENO®
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m. RAMOD POLIZA Mo,
i AXA COLPATRIA SEGURDS 5.4,
LXACOLPATRIA 5600021048 [ 4 | 30 8001035590
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA ; GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO -
e CERTIFICADO DE N* CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL
10 08 2014 MODIFICACION 2 BOGOTA CORREDORES
TOMADOR  VIAS DE CALI S.AS T 900.359.456-1
DIRECCION _ CRA 87 N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUGCA TELEFONG 7 433120
AFIANZADD  VIAS DE CALI SAS HiT 900.359.456-1
DIRECGICN _ CRA 87 N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO T 433120
BENEFICIARIO. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ALl HT 890.399.011-3
DIRGecion  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 8639882
FECHA CORTE NOVEDAL 4 MAXIA DE PAGT VIGENCIA MUMERO
MONEDA Pesos oyl ) T 1 i ey DEGDE JIRETA DE Ol
TPossED 10 FecHhUNTEDEPACS | 46 17 | 201410 [os 2014 100:00 |20 |11 | 2019 [oo00 | 2014
(DETALLE DE COBERTURAS j
hvegqurado t HUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT: B890,.399.011-3

Remo 1 CUMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASRGURADO

15,473,184, 700.00
3,736,592,1350.00

19,473,184, 700.00

CUMPLIMIENTO
PRGO DE BALARIOS, PRESTACIONRS S0CIALEE B INDEMIZACIONE
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA

OBJETO DE LA MODIFICACION,

POR MEDIO DEL PRESENTE ANZXO Y SEGOY OTROSE Mo, 4 AL CONTRATO Wo, 4151.1,14,26,005
NOVECIENTOS MILLONES DR
INDICADO ES LA SUMA DE CIENTO SESENTA ¥

OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA ¥
PESOS ($168,333.231.033.00) .

LOS DEMAS TERMINGS Y CONDICIONRS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES,
OBJETO DE LA POLIZA:

L

BRSOS (56.90.000.000,00]. CONFORME LO COUAL BL VALOR TOTAL AJUSTADD
THES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA ¥ UN

Vig. Deads Vig. Hasta
20/05/2010
20/05/2010
20/11/2014

20/05/2015
20/11/2017
20/11/2019

.10, SE INCREMENTA BL VALOR DEL CONTRATO EN La
DR CONTRATO ARRIBA

MIL TREINTA Y TRES

rme ANCMERE DE: VIAS DE CALI S.AS.
FORMA DE PAGD: CONTADO 30 DIAS

S

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTFFIC&DOS( VALOR ASEGURADO TOTAL §_¥¥Rk4¥w 41,925, 000,002.00
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA Y
PRODUCIRA LA  TERMINACION ~ AUTOMATICA DEL G"sm : *.*.“ - ,g,f: 3;
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS A-REGIMEN COMUN GREmRkers 375 493 :23
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS KA AL EERe oy

A CONTINUACION:

SERR R R Rk *-0.28

TOTAL A PABAR EN PESOS

§rewnwawly, 239 431,00

Ei WI CALIDAD DE TOMADOR DX Li pOLIEA EEFEREMCIADN BN ESTA CARATULA, HANIFIRATO EXPRRIAMNUTE,

: QUE B TENYDO A MI DISFOBICION, EN TEXTO DE Lag CONDICIONES
GMNERALES DE EA POLIZA. MAWTPINGTO ApEHAS, QUE DoRANTR EL PROCESG DE NEGOCIACIGH D8 LA POLIZA, HE

T/0 FOR WL INTERKEDIARIO DE SXQUROE LAS EXCLOSIOMRS T 2L ALCANCE 0 CONTEWIDO be Th COBERTURA DE LA
ENTENDININNTO, LAS AQEFTO ¥ DECIDG TOMAR LA FOLINA DE BEQUROS AQUT CONTENTON,

MY GIDC ANTICIPADAMENTE EXPLICADAD POR LA ASTQUZALORL
BHLITA ¥ DN LAp GARARTEAS, ¥ BW VIRTUD D TaL

BOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES OE HETENCION, SEGUN RESOLUCION 2508 DE DICIEMERE 3 DE 1993,
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTADC ALDS 10

CRIGINAL - CUENTE.

OFICINA CARRERA T wa-SEWSOT‘Tﬂ_mBOGDT‘AIlR COLOMEIA

DIASDELMESDE  JUNIO DEL AfiQ 2014
EL_TOMADOR
INTERMED|ARIOR
. . CODGD TG NOMBRE * PARTICIPACION
50 7,426,479,00 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100.00
K
Dahqluhﬁcmﬁmdm'hl!hw THSEI00 Exis 4510, 4911, a800, 435, 3412 Fax 0P 1 BXT 3473, UBTARID EOMORENOP
mmmmm:mmm.mwmmnm;mmnaomnaoguan.c. TEMPORAL ID; 40568883

P_)eooo,

1)



A4 COLPATRIA SEGUROS 5.4

AXA COLPATRIA BOARRA

rebrrastonds /bt Mgu'Ed

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035590

CERTIFICADO DE: MODIFICAGION HOUA ANEXA No. 1
TOMADOR  VIAS DE CALISAS N 800.359.456-1
DIREGCION  CRA 87 N°6-68 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFIANZADG  VIAS DE CALISAS NIT 800.350.456-1
DIREGGION  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - GALIL CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
BENEFICIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 890.399.011-3
omecoion CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10- 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 5830882

AMPARAR BL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DB LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS
PAATES REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESION, LA FINANCIACION, AJUSTES Y/O REALIZACION COMPLETA Y SUPICIBNTE DE 108 DISEROS QUE 8B
REQUIERAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION, COMSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO
PUBLICO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL ARTBRIAL ¥ LOCAL PARA LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CRLI.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARD DE ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA 8 DE 5 AR08 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO PINAL.

BENMEFICIARIOS
Nombre Documento

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CARLI HIT 830.399.011-3

L .

T
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ﬁ AXA COLPATRIA SEGURDS 5.4,

AXACOLPATRIA  U80.002.184.5
nm/ﬂ“m

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

E ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN

REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

VALOR TOTAL pE LA PRIMA INICIAL H $*‘1?,229.431.23
VALOR TOTAL DR LA PRIMA BAGADR §%%9,802,952 .23
CONVEN C 30 DIns

PLAN DE PAGOS

SE DEFINE EN ALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

EN MI CALIDAD b
MI DISPOSICI®N, EI TEXTO DR
DE NEGOCIACION pr 14 BOLIZA, ME muy
I

SE FIRMA EN BOGOTAD.C EN JUNIO 10

=

AXA COLPATRIA SEGUROS 5., EL ABEGURADO

OFICINA: CARRERA 7% Mo, 24.69 PISO 7 TEL 3384677 BosOTADC COLOMBIA, USUARIO:  BouoRENOR



[ 8uC. | Ramo POLIZA Ho.
WCQL;:T?M AXA COLPATRIA SEQUROS S.A. ‘
002,848
LPATHIA 600,002 L 4 30 8001035590

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE POLJZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

R e CERTIFICADO DE W' CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL

10 068 2014 MODIFICACION 8 BOGOTA CORREDORES

TOMADOR  VIAS DE CALISAS NIT 900,355.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°B-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120

AFIANZADD  VIAS DE CALI S.A.8 NIt 900.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-86 LLAS VEGAS - CALL CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 7 433120

BENEFICIARIO. MUNICIPIO DE SANT IAGO DE CALI MT 880.389.011-3
OIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N* 10-70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL Cauca TELEFONO  BB398R2

FRCHA CORTE NOVEDADES [FECHA MAXIMA DE PAGY VIGENCIA NUMERG

MONEDA Pesgs Pl 3 L ure] o DEEDE HABTA DE DIAS
bocmnlo 1.00 S I ER T ™ ]os ' 2014 Iaozou 20 | 11 ‘ 2019 0000 | 2014
( DETALLE DE COBERTURAS W
Asegurado 1 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT: 890,395, 011-3

Raino + CUMPLIMIENTO

NMPRROS CONTRATADOS VALOR RSEGURADO  Vig. Dasde vig, Wasta

CUMPLIMIBNTO 13,617,027,125. 00 20/05/2010 20/05/2015

FAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES § INDEMIZACIONE 2.800,513,562,00  20/05/2010 20/11/2017

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE 1A OBRA 19,617,027,125.00  20/11/2014 20/11/2019

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MENIC DEL PRESEWTE ANEXO v Spafy OTROEI Ho. 5 AL CONTRATO WNo. 4151.1.14.26.005.10, S8 TNCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO BN Lh
SWMR DB UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA ¥ OCHO MILLONES COUATROCIENTOS VEINTICUMTRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ¥ UN pREDS

1$1.438.424.251. 00}, CONFORME LO CUAL RI, VALOR TOTAL AJUSTADO DE CONTRATO ARRIBA INDICADO ES LA SUMA DE CIENTO BRSENTA ¥ NUBVE NI
SETECIENTOS SETENTA ¥ UN MILLONES SBISCIENTOS CINCUBNTA Y CTNCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ¥ CUATRO PRSOS (§169,771. 655,264, 00) ,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONSS Sy MODIPICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA pOLIZA,

-

FACTURA ANOMBREDE: VIAS DE CALI SAS.

f=]
o
U\u._ﬁjx

FORMA DE PAGO; CONTADO 30 DIAS
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CER‘HFN:ADOS( VALOR ASEGURADO TOTAL B WAwwdsaier35o 605,062,
O ANEXOS QUE SE EXFIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA FEAwawEved 016,947, 00
PRODUCIRA LA  TERMINAGION AUTOMATICA  DEL CAETEH s,,m,,,,;,,,;,,o ‘o
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS NAREGIMEN COMON Gresdswrvenizg 711 :52
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESD s.,...,.“...,i“n_“
A CONTINUACION: —_—

TOTAL A PAGAR EN PESOS stt!t*t-**2_339,$59,00

BN M3 CALIDAD DN TOHADOR DX LA pSLIEa EV §ETA CApfrura,

GEMERALED DR LA PALIZA, WANIFIRSTO ADDLE, QUR DOMANTE Wi, PROCHHO bR WGOCIACTAN
EL ¢ DR E3TURO0S ram EXOLUGIONRS ¥ gr, o 00 DE LR

EINTENDIMIERTO, LAB ATEFTO ¥ DECIDO TOMAR L POLIZN DR URGUROS AgmE CONTENIDA,

MANIFIRSYO EXPRESAMENTE, QUE MR TEWIDO A
DE Lk PBLIEA, ¥E maw prpo AWTICIE.
DE L. PELIZA ¥ DE Lag

MI BISDOSICION, L THXYO DU Lag comnIcToNEg
8 EXPLICADAS POR La AERGURADORA
A8, ¥ EN VIRTUD DE TAL

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES DE RETENGION, SEGON RESOLUCION 2508 DE DICIEMORE 3 DE 1083,

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN BOGOTADC

ALDS 10 DIASDELMESDE  JUNID DEL ARD 2014
ETE=
FIRMA AUTORIZADA, W
ad &N G ] MEDJARIOS
e — . — T S — T R ED

i3

MAPFRE SEGUROS GENERALES 50 1,008,473.50 22384 Agencia

ORIBINAL - CUENTE.

Deleraria o Consumidar Financless, Takdtons T455300 Exts BT, 4811, 4830, 4956, 3412 Fax 0P 1 ExT 3473,
Conte slacrdnics duf Uireccitn Ofickw: Cal 128 # 760 ploe 2 Bogols D.C.
OFICINA: CARRERA T No. 24 - 85 PISO 7 TEL 3384077 BOGOTA D.C. COLOMBIA

DERUAN & CIA LTDA

USDARIO EOMORENGP
TEMPORAL IDy 40568883

P_0000

192



AXA COLPATRIA SEGUROS 8.4

- 50,002,
AXA COLPATRIA Abhe

relrretatda ks prgees

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035590

s

CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR  VIAS DE CALIS.AS NIT 900.350.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-66 LAS VEGAS - CALL CAL, WALLE DEL CAUGA TELEFONO 7 433120
AFANZADO  VIAS DE CALISAS NIT 900.359.456-1
orecoion  GRA B7 N°6-88 LAS VEGAS - CALL, CALl, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
BENEFICURIC MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL NIT 860,386.011-3
oREcOIGN  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 3830882

JMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICICS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DB LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS BN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS
PARTES REFERENTE AL CONTRATC DB COMCEBSION, LA FPINANCIACION, AJUSTER ¥/0 REALIZACION COMPLETA ¥ BUFICIBNTE DE LO8 prsefios QuUE 8B
REQUIERAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION, CONSERVACION ¥ TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EAPACIO
PUBLICO ¥ RECUPERACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL ¥ LOCAL PARA LA MOVILIDAD PARA EL MUMICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARD DB ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA 28 DE 5 ARDS CONTADOS A EARTIR DEL ACTAR DE RECIBD FINAL.

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 690.3%9,011-3

BIBE-LLD02D

T



J SUC. | RaMD POLIZA No. i 1
m® ey TRasEA, 4 |30 8001035590 '7 5
A%A COLPATIIA

TsTEbOEs O L i

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

VALOE TOTAL DE LA PRIMA INTCIAL ; 9**3,339,658,52
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : $*+1,331,185,02
FORMA DE PAGO CONVENIDA : CONTADO 30 DIas

PLAN DE PAGOS

L

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE (30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL como

SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

rEH' MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA BEPERENCIADA EN E9TA CARATULA, HANIFIRSTO EXPREEAMENTE, QUE HE TENIDO A
MI DISPGSICION, EBL TEETO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 20LIZA. MANIPIESTO ADEMAS, QU DURANTE EI PROCESO
DE NEGOCIACIGN DE 1La pbLIzZa, ME EHAW BID0 ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADCRA Y/O POR EL
INTERMEDIARIO DE SEGUROY LAS EXCLUSIONES ¥ EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURMR DE 1A POLIZA ¥ DE LAS
GARANTIAS, ¥ EW VIRTUD DY TAL ENTENDIMIENTO, LAH ACEPTO ¥ DECINO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROZ AQUI CONTEWIDA.

SEFIRMAEN BOGOTAD.C EN JUNIO 10 DE 2014
L AXA COLPATRIA SEGUROS §.A. EL ASEGURADO
)

(0]

OFICINA: CARRERA 7° No, 24-689 PISO 7 TEL 3384677 BOGOTA D.C. COLOMBIA VBUARID:  EQMORENOP



m @ AYA COLPATRIA SEGUROS S.A. [ sue | rao ] POLIZA No, I
B4

NACOUNTA footsioty L4 [ 30 ] eoot0sse00 )

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
TIPO QE P RA

ol MES  ARD CEATIFICADO DE N* CERTIFICADO N ABRUPADOR SUCURSAL 1
10 06 2014 ANULACION DE ANEXO g BOGOTA CORREDORES
TOMACOR  VIAS DE CALISAS NIT 800.352.458-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
AFLNZADD  VIAS DE GALI SAS NIT 900.359,456-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICARIO MUNICIPIO DE SANTIAGD DE CAL) NiT 860.396.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 8830882
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MANIMA D PAGO) VIGENGIA NOMERD
MONEDA Pesos m‘ ) T e ) DEBDE HAGBTA DE Olag
TiFO Camaio 1.00 TR L 10 {7 | 201418 [o5 | 2014 00:00 |20 2019 | 0000 | 2011 |
(DETALLE DE COBERTURAS h
Asegurado t MORICIPIO DE SANTIAGOD DE CALT NIT: B90.399,011-3
Ramo : CUMPLIMIENTO
AMPARCS CONTRATADOS VALOR ASEGURADD  Vig. Desde Vig, Hasta
CUMPLIMIENTO -143,842,425,00 20/05/2010 20/05/2015
phon DE SALARIOS, FRESTACIONES SOCIALES H INDEMIZACTONE =71,821,212.00  20/D8/2010 20/11/2017
ESTABILIDAD DE LA OBRA ¥ CALIDAD DE LR OBRA ~143,842,425.00  20/11/2014 20/11/2019

OBIETO DE LA MODIFICACTON:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO ¥ SHGON oTRost Ng. 5 AL CONTRATO Mo, 4151,1,14.26.005.10, 98 INCREMENTA BL VALOR DEYL CONTRATO EN LA
SUMA DE UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA ¥ OCHO MILLONES CUATROCIBNTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUERNTA Y UN  PESOY
f$1-433-!“-251-00}; CONFORME LO CUAL BL VALOR TOTAL AJUSTADO DR CONTRATO ARRIBA INDICADO BS LA SIMA DE CIENTO SESENTA ¥ NUBVE MIL
SETECIRNTOS SETENTh Y DN MILLONES 8RISCIENTOS CINCUENTA ¥ CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CURTRD PEBOS ($169.771.655, 284 =)

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES s1n MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
OBJETD DE LA POLIZA;

- J
FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CAL 8.A.8,
FORMA DE PAGD: CONTADO 30 DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS|  VALOR ASEBURADO TOTAL

§ TRrREe4¥-359 606, 062,00
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

Pi L L T
PRODUCIRA LA  TERMINACION  AUTOMATICA DEL ;MT'LS :*: :f.f;f‘f;“f;'f;’
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS o I )
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS g e
A CONTINUACION; B
TOTAL A PAGAR EN PESOS

§Eawewd.l 339 g50 gp

EN HI CALIDAD DE TOHADOR DE LA POLIZA REFERENUINDA BN RATA A, BETO NIP « QUR BE TEWIDO A KI DISFOSICYON, =1 THITO DR CONDICION

?m;o m':r.”:u:. !!-::::tf:iumw :::g;g. uwm-, agg:wammyn RL PROCESD DR WegoozaoLiW DR LA PBLIZA, WE EAM 5Tng ANTICIPADAMENTR Erpr, s noam iy
B EL ALCANCE o CONTERIDO DR L), COBERTURA DR Lx POLIZA T oE ARLLKT

ENTENOINIENTD, LAS ACEPTO ¥ DROIDG TOMAR L POLIZA DE 8NoUROZ aqut COSTENIDA, e 2. ¥ vaxoo s o

10 DS DELMESDE  JUMIQ DEL ARC o014

e

FIRMA AUTORIZADA
IETRIBY

Cialenisarta del Consumidor Fnenderg, 'relaruneumnommo. 4511, 4830, 4953, 3412 Fax OF 1 EXT 3473, Ustanzo EOMORENDD
WWWMWWMmmmmnsnmmzmm TEMPORAL I, 40968883
ORCINA CARRERA T+ Na, 24 . B3PS0 7* TEL 3364077 BOGOTABLC. COLOMENL

“ORIGIMAL ~ CLIENTE. PLOGO0K

174



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTG POLIZA No.8001035580

CERTIFICADO DE: ANULACION DE ANEXO HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR  V/IAS DE CALIS.AS NT §00.358.456-1
OIRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
AFIANZADG  VIAS DE CALIS.AS NIT §00.350.456-1
blReccion  CRA B7 N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7432120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI HIT 880.399.011-3
omeccion CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  §835882

AMPARAR BL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONRS CONTENIDAS EM EL CONTRATO SUBCRITO ENTRE LAS
PARTES REFERENTE AL CONYRATO DB CONCRSION, LA PINANCIACION, AJUSTRES ¥/0 REALIZACION COMPLETA ¥ BUPICIENTE DE LOS pisgflog QUE SR
REQUIERAN, GESTION 8O0CIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION, CONSERVACION ¥ TRANSPERENCIA DB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, E8PACIO
PUBLICO ¥ RECUPRRACION DE LA MALLA VIAL ARTRRIAL ¥ LOCAL PARR LA MOVILIDAD PARR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

¥OTA1 LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE Lh CBRA BS DE 5 Afi0S CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DB RECIBO FINAL.

BENEFICIARIOS

Nenbre DoEumento

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 8590.399.011-3
( e

Usiade  EQMORENOP
SiBEL0020
OFICINA | CARRERA 7° No. 2489 PISO 7° TEL 33848777 BOGOTA D.C. COLCMBIA
BEATESWT L XPESE




[ suc [ rawo POLIZA Mo, 1 '—} 6
E @ AXA COLPATRIA SEGUROS 8.4, L 7
J

AXA COLPATRIA  DB0.002.1648 30 8001035590
e i T

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO,

F

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL, ; $ww.2, 338,658,52
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : $*%-1,331,185.02
FORMA DE PRGO CONVENIDA ; CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PRGOS

SEGUN EL ARTICULD 1088 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE La VIGENCIA DEL
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO
SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO,

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE La POLIZA REFERENCTADA EN ESTA CARATULA, MANIPIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDG A
MI DISPOSICION, BL TEXTO DE Lag CONDICIONES GENERALES DE La PELIZA, MAWIPIESTO ADEMAS, QUE DURAWTE Er, PROCESO
DE NEGOCIACION DE ra POLIZA, ME EAN grnO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ABEGURADORA ¥/0 pomr mrp,
INTERMEDIARIO DE SEGUROS Lag EXCLUBIONES Y EL ALCANCE o CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLTZA ¥ DE rag
GARANTIAS, ¥ EN VIRTUD DE 7Ay, ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDC TOMAR LA POLIZA DR SBRGUROS AQUE CONTENWIDA,

SE FIRMAEN BOGOTAD.C EN JUNIO 10 DE 2014

e =

AXA COLPATRIA SEGUROS §.A. EL ASECURADO -

IR

OFICINA: CARRERA 7° Na. 24-88 PISO 79 TeL 334877 BOGOTA D.C. COLOMEIL USTARIO:  EoMomENOP
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- AXA COLPATRIA BEGURDS S.A.

AXA COLPATRIA 880,002, {048 ’ 4 30
relevaatindo /08 Lagarin

=y g

8001035580

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO

OBJETO DE LA MODIFICACION:

SUMA DE UN MIL CUATROCIENTOS TRETNTA ¥ OCHO MILLOKNEZ CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES,
OBJETD DE LA POLIZA:

POR MBDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SBGGN OTROSE No. 5 AL CONTRATO No. 4151.1.14.26,005.10, S5 INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA

{$1.638.42L251.00}, CONFORME LO CUAL EL VALOR TOTAL AJUSTADO DE CONTRATO ARRIBA INDICADO BS LA SUMA DE CIENTO SESENTA Y NURVE MIL
SETECIBNTOS SETENTA Y UN WILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCTENTOS OCHENTA ¥ CUATRO PRSOS ($162.771.655.284 .00} .

TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO -y
PR CERTIFICADO DE N* CERTIFICADO N* AGRUFADOR | SUCURSAL
10 06 2014 MODIFICACION 10 BOGOTA CORREDORES
TOMADCR  VIAS DE CALISAS NT 900.359.456-1
DIRECCION — CRA 87 N"8-66 LAS VEGAS - CAL|, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFIANZADO  VIAS DE CALIS.AS NIT 900.359.456-1
DIRECCICN  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALIL, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONC 7 433120
SENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI T 880.389,011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  B830882
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGCH VIGENCIA NOMERD
MONEDA Pesos EP‘&‘ oL Al A e B.Ei_&F— HABTA OE oEJAs
[ Oigam: 190 FEMUMTEDEPAO | 10 | 7 | 2014{20 |05 | 2014 | 00:00 20 (11 | 2018 (0000 | 2010
(DETALLE DE COBERTURAS
Asegurado 1 MURICIPIQ DE SANTIAGO DE CALT NIT: B20.3599,011-3
Ramo 1 CUMPLIMIENTO
AMPAROS CONTRATADOS VALOR RSEGURADO  Vig, Desde Vig. Hasta
CUMPLIMIENTO . 18,8617,027,125.00 20/05/2010 20/05/2015
PAGD DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES B INDEMIZACIONE 9,808,513,562.00 zo/08/2010 20/11/2017
BSTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA 19,617,027,125,00  20/11/2014 20/11/z019

CINCUBNTA ¥ DN PESOS

N
3=

— %

FAGTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CALI S.A.5.

FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS :
—

LA MORA EN EL PAGQO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOSL"WASE‘WWT“W- § *HRrwwswwe350 606, 062,00

O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, FRIMA
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA  DEL

GRwwrkIdww3 095,357, 00

GASTOS s&t-wv&tnw**t-wwa’g‘ 0o
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS IWA-REGIMEN COMUN Grewansnwwngng 417 12
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELAGIONADAS NETE A D i
A CONTINUACION:

TOTAL A PAGAR EN PESOS Sewekkvew3 591 974 00 J
HN HI CALIDAD DX TOMADOR DN LA POLIZA Y EETA A, MAMIFINOTO EIPRESAMENTE, QUR OE TENIDD A I DISPCAICION, BL TELTO DE LAS CONDIOTONES
ONNRIALES DE LA POLIZA. MANIFINSTO ADEWAS, Qus DomasTm EL PROCESO DR WEQOCIACIfN ©E L POLTZA, MM EAN 8ID0 ANTIOT EXPL 5 POR Lh A A

T/0 oL EL INTERMEDIARIC DE SEGUROE LAD BICLUBIONES ¥ BL ALCANDE O CONTENIBO DE LA COBEETURA DR LA POLYZA T DE LAS aaraFring
KNTENDIMIEWIO, LA ACEPZO ¥ DECIDD TOMAR LA POLIEA DE BEAURCH AQUE coNTmMTDa.

+ ¥ EM VIRTUD DE TAL

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2508 DE DICIEMERE 3 DE 1933,

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTAD.C ALDE 10 DIASDELMESDE  JUNID DEL ARO 2014
g e
EL TOMADOR
INT IAR]S
GO0 HEARTICIPAGION P RIMA o) 150 NOWBRE % PART]
50 1,548,178.50 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100.00
Dofensarta el Constimider Flasnclaro, Telblona 7458300 Exts 4940, 4511, 4935, 4859, 312 Fiax OF 1 BXT 3473, USUARIO  HOMORENGR
Casres al . ‘g Db bockt Calls 126 8 7-80 pleo 2 Bogeta .G, TEMPORAL TD4 40968883

OFICINA: CAARERA 7 . 74 - 89 PISO 7% TEL 304677 BOGOTA D.C. COLOMBIA
-ORIGINAL - CLIENTE.

P_R¥Inx
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

: R
CERTIFICADQ DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR VIS DE CALISAS NT 900.359.456-1
DIRECCIGN  CRA 87 N°6-68 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFANZADO  VIAS DE CALISAS NIT 800,358.456-1
sRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALL, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI _ KT 880.290.011-3
pIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG  BB30882Z
AMPARAR EL PAGO DE LOS PBERJUICIOS DERIVADOE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMIDAE EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS
PARTES REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESION, LA FINANCIACION, AJUSTES ¥/O REALIZACICH COMPLETA ¥ GUFICIENTE DE LOS DISEfl0s Qu# 8B
REQUIERAN, CGRSTION BOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION, CONSERVACION Y TRANSPERENCIA DB OBRAS DE INFRABSTRUCTURA, BSPACIO
PUBLICO ¥ RECUPRRACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL ¥ LOCAL BARA TA MOVILIDAD BARA RL MUNICIRIO DE SANTIAGO DE CALI.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DB ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA BS DR 5 ANOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DB REQIBO FINAL.
BENEFICIARIOR
Homhre Docunento
e gt pooe A e

v

Linuasia EQMORENDP
BISELDOZ-0
OFICINA: CARRERA T No, 24-88 PISO T° TEL 33848777 BOGOTA 0.C. COLOMBLA
| MEIESADAERED!




r' SUC. | RAMO POLIZA No. | 1 7 7
m@ AXA COLPATRIA SEGUROS 8.4,

MACOLTm 800021068 u 30 8001035590 J

eduraatanis f oy segens

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

-
EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SCLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN

REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO,

¢

VALOR TOTAL DE LA PRIMA TNICTAL t gw*3 591,774,12 )
VALOR TOTAL DE LA PRIMA BAGADA : §%%3, 043,595,562
FORMA DE PAGO CONVENTDA . CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PAGDS

L

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE (30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO

SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE |A POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

KN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA DOLIZA REFERENCIADA EN RSTA CARATULA,
MI DISPOSICION, BL TEXTO DE rag CONDICIONES GENERALES DE LA 2OLIZA,
DE NEGOCIACION DE 1A »6nrga, ME HAN SIDO ANTICTPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA ¥/0 POR EL
INTERMEDIARTO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA v DE LAS

GARANTIAS, ¥ BN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROA AQUI CoNTENIDA.

MANIFIESTO EXPRESBAMENTE, QUE HE TENIDO &
MANIFIRSTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCEZQ

SE FIRMAEN BOGOTAD.C EN JUNIO 10 DE 2014

M

L AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EL ASEGURADO

I

OFICINA: CARRERA T Mo. 24-80 PISO 70 TEL 2384677 BOGOTA D.C. COLOMEIA USUARIO: EOMOREMOP



@ [ sue T ramo POLIZA No.
AXA COLPATRIA SEGUROS S A
AXA cogrm 6300021845 [ 4 30 8001035580

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
SOLGITUD

otx CERTIFICADD DE N* CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL }

19 12 2014 MODIFICACION 11 BOGOTA CORREDORES

TOMADOR  VIAS DE CALI 5.A.S NT 900.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N*6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND 7 433120

AFANZADD  VIAS DE CALI S.AS NIT 800.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°8-86 LAS VEGAS - CALI, CALIL, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

BENEFICIARIO. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 890.389.011-3
DIRECCION — CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  BB30882

ﬁmmxamws{m&ma&mvn VIGENCIA NUMERD
PUNTD
MONEDA Pesas O VERTA B | ] dhe i DESDE HAST A A sa DE DIAS
TIPO CanEio 1,00 FRAMTEDERA | 48 (1 | 2015]13 ’11 2014 [00:00 |20 |11 ' 2019 ’00:00 1833 |
A
<

(DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado ¢ MUNICIPIG DE SANTIAGO DE CALT NIT: 890.333,011-3

Ramo 1 CUMPLIMIENTO .

AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO  vig. Desde Vig. Hegta

COMPLIMIENTD 13,617,037, 125.00  20/05/2010 z0/05/2015

PRGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIORE 9,808,513,562.00  20/05/2010 20/11/a3017

ESTABILIDAD DE LA OBRA ¥ CALIDAD DB Ln OBRA 15,617,027,125.00 20/11/2014 20/11/2013

OBJETO DE LA MODIPICACION,
POR MEDIO DEL PRESEATE ANEXO Y SRS(N OTROSE No. 6 y 7 AL CONTRATO Wo, 4151.1.14.26.005.10, AXA COLPATRIA SEGDROS 8.A. MANIFIESTA
QUE DIZNE CONOCIMIBNTO ¥ ACEETA LOS TERMINOS DE LOS MENCIONADOS DOCUMENTO:

LOS DEMAS THRMINOS Y CONDICIONES 8IN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES,

OBJETC DE LA POLIZA:
AMPRRAR EL PAGO DE 1.0 PERJUICTOS DERIVADOS DREL INCOMPLIMIENTO DE LS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO BNTRE LAg
PARTHES, REFERENTE AL CONTRATO DB CONCESION, PARA QUE DR CONFORMIDAD CON L0 PREVISTO EN BL NUMERAL 4° DEL ARTICULC 32 DE LA LEY 80 DR
1893, LA LEY 105 pg 1993, LA LBY 1150 DE 2007 ¥ EL DECRBTC 2474 DR 2008, REALICE POR 8SU COENTA ¥ RIBESGO La FINANCIACION, AJUSTES
/0 REALIZAOION COMPLETA ¥ BUPUCIRNTE DE LOS DISERCE QUE &8 REQUIBRAN, GEBTION SO0YAL, FREDIAL ¥ MMBIENTAL, CONSTRUCCTON,
CONSERVAOTON ¥ TRANSPERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO Y RECUPERACION DR LA MALLA VEAL,

o

FACTURA A NOMBRE DE: VIAS DE CALI SAS.

FORMA OE PAGO: CONTADO 30 DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERHFJCADOS( VALOR ASEGURADO TOTAL EBdiuliioiiiot et T ‘]
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA GrakEr ks aanrnnng, 0g |
PRODUCIRA LA TERMINACION ~ AUTOMATICA DRl STk §rernrinarvriieng. pp
CONTRATC. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS (VA-REGIMEN COMUN §rtumkttrrararineg 0g
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS ANUSTE AL PESO Setrrtaenisusernng 0g

A CONTINUAGION: -

TOTAL A PAGAR EN PESCS erkreswvesenntung og

EW MI GALIDAD DE TOMADLOR DE LA POLIZA HH EGTA CARRTOLL, HANIFIEGTG RIYRESANENTE, QUR EE TRNIDO A NT DIEPOBICTAN, EL TRITO DN LAS CONDICTOWES
SEMNNALNS DI LA POLTZA, MANIPIZSTO ADMiAS, QIR DORANYE RL PROCESD DX WRGGSTACION DR Ln FOLIEN, MR EAN srno ANTICIPADAMENTY EXPLICASAS POR LA ABREGURADORA

INTERMEDIARIO DE LAS ¥ uL [ nE L DE Lh PALIEA Y DE LAS QARANTIAS, T Eb VIATUD b3 TAL
ENTEMDIMIRUYO, LAS ACKFTO ¥ DECIDG TOMAR LA POLIZL DE SEGUROS Anuf COWTRNIDA,

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES v AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUGIAN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1980,

EL PRESENTE DOCUMENTD SEEMITEEN BOGOTAD.C ALDS 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ARO 2014
{Tfﬂ"::s
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR

ISTRIBUGIGN DEL copBEauRp I INTERMEDIARIOR
T COMPARA — BEARPGPAGION PRIGA TP
13 MAPFRE SEGUROS GENERLLES 50 o.oo 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA

Detenscets el Consumidor Flranclora, Tekiong T456300 Extn 4510, 4611, 4530, 4958, 3492 Fox 0P 1 EXT 3473, UBUARID  BOMORENDP
Cmndmwmmwumm.m.mmmmcnnﬂsihwwozmm. TEMPORAL 1D, 40964883
CFICINA CARRERA T* Mo, 24 ~ B3PS0 74 TEL. 3384677 BoOOTA. BC. COLOMEIA
EERTESES R KDL “ORIGINAL = CLIENTE-

P00

7%



AXA COLPATRIA SEGUROS 5.4,
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

—
CERTIFICADO DE: MODIFICACION

HOJA ANEXA No. 1

bRECCiON  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA

TOMADOR  VIAS DE CALIS.A.S NT §00.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL GAUCA TELEFONO 7 433120
AFIANZADO  VIAS DE CALIS.AS NIT 000.359.466-1
bIRECCION  GRA B7 N°6-B6 LAS VEGAS - CAL, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL NIT 860.389.011-3

TELEFONO  B839882

-

BENEFICIARIOS
Kombre Documento
MUNICIPIO DB SANTIAGO DE CALI HIT B890.3%%.011-3

KOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA ES DB CINCO (5) ARGS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DB RECIBO FINAL.

T —

(£ EOMORENDP
BIBEAMOD




[ suc. | ramo BOLIZA No, l 7 q
E@ AXA COLPATRIA SEGURDS 5.4

AXA COLPATRIA  B80.002.184-8 [ 4 30 8001035590

retaventards /oy segarss

g

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA 1
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO,

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL P ERE0, 00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA $%%0,00
FORMA DE PAGO CONVENIDA : CONTADD 30 DIAS
PLAN DE PAGOS
FECHA DE PAGO VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
18/01/2015 e R L ]

. P—

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO

SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A
MI DISPOJICION, EL TEXTO DR LAH CONDICIONEE GENERALHS DE LA POLIZA, MANIFIRSTO ADEMAZ, QUR DURANTE EL PROCESO
DE NEGOUIACION DE 1na pOLIZA, ME HAN SIDD ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA ¥/0 POR EL

' SEFIRMAEN BOGOTAD.C EN DICIEMBRE 19 DE 2014

R Y

L AXA COLPATRIA SEGUROS 5.A, EL ASEGURADO

AR

B TERGPAN D)

OFICINA: CARRERA 7° No. 24.89 PISD 7% TEL 3384677 BOGOTA D.C. COLOMBIA USURRTO:  EOMORENGP



m @ { SUC. | RAMO POLIZA No,
AXA COLPATRIA SEGURDS 5.A

|
RXACOPRTIA a0tz 1045 4 ] a0 8001035590 J

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE PQOLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTQ
FEGHA

CA O MEs AR CERTIFICADO DE N' CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL
13 04 2018 MODIFICACION 12 BOGOTA CORRE DORES
TOMADCR  VIAS DE CALI S.A.S N 200.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N"B-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
AFIANZADO  VIAS DE CALISAS NIT 800.359,458-1
DIRECCION  CRA B7 N°6-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONC 7 433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 890.399.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 -70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONC 8830882
FEGMQQRTEND\'EDADES'?E&MWMNPMQ VIGENCEA HUMERD
MONEDA Pesos nem'mh S L ] ohiks GESDE A Ha B-HQ — L:ﬁas
b"ﬂmﬁw 1.00 rEHLMTecem= | 13 (8 | 20t8]16 Joz | 2018 00:00 |20 ’as ] 2020 J 00:00 | 1820
(DEFALLE DE COBERTURAS h
Asagurado 1 MONICIPIO DB MIR(‘!O DE CALI RIT: 890,399, 011-3
Ramo t CUMPLIMIENTG
AMPAROS CONTRATADOS VALOR RSEGURADO  Vig, Desde Vig. Hasta
CUMPLIMIENTO 15,941,000,092,00  20/05/2010 20/11/2015
PAGD DE BILRHIOB, PRESTRCIONES B0CIALEY B INDEMIZACIONE 9,970,500,045., 00 20/08 /2010 20/05/2018
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OHRR 18,5941,000,092,00 20/05/2015 20/05/2020

CBIRTO DE LA MODIFICACION:

POR_MBEDIC DEL PRESENTE ANEXO ¥ SRG0N ACTA DR INICTACION Y OTROST Wo, @ AL CONTRATO No, 4151.1.14‘25.005.10, 9B AJUSTA LA VIGEMCIA
DE DB LQS_MPARQS CONTRATADOS BN La PRESENTE POLIZA Y SB AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DR $3.239.729. 666,

LOS DERMAS TERMINGS ¥ CONDICIONES SIN MODIPICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA,

o

N A
=

FACTURA ANOMERE DE: VIAS DE CALI S.A.S,

FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS J
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFIGADOS( VALOR ASEGURADO TOTAL § weriwsrw#v503,932,417.00 w
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, [ oo i
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DRl s e e g
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS IVA-REGIMEN COMUN Grwksrwray 065, 25g ‘:5
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AT Sretrerriinrirnang. ag
A CONTINUACION: :

TOTAL A PAGAR BN PESOS s****t"*7.1‘23.125.00J

WH MI CALIDAD b E DE LA POLIEA ¥ KN ZOTA L, HAWIFIEST I!Pl‘ﬂum‘. UUE 28 TERIDO A MI DISPesIoTdN, mL THXTO DR LAS CORDICIONRES
GENERALES D ummrmuﬂa, & 7 ADARENTE GORAD
¥io mmzﬁ:wiﬂmng :ml LA3 %ﬂz’fgm:ﬂn: :E';no‘ mvgn:m“m“'ﬂl %bl e wu‘:! ﬂ :?I:KE:N‘J) t::f:rum!u,u;n:s‘eﬁ!;gln:‘rﬁ‘ ok

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTER DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1503,

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTA DG ALOS 11 DIASDELMESDE  ABRIL DEL ARo 2018
r_""["t_ [‘:;_,
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
ETRIBUCIS | INTERMEDIARIOS
I S T E

3,328,933 .00 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA

numwmmwm Telddana TASEI00 Exts 450, 4511, 4830, 4855, 12 Fox 0P 1 EXT M7, TSUARTO EQMORENOP
Comoe siecténito defenacri: 47 0 D Calli 128 8 7-60 piso 2 Bogata B, TEMPORAL TD, 408688837
OFICINA CARRERA 1* Mo, 24 - 9 PISO T7* TEL. 3584677 BOGOTA D.C. COLOMBIA
“ORIGINAL - CLIENTE-

lmntmuw( P00t

1%
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POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

== T T

CERTIFICADO DE: MCDIFICACION HOUJA ANEXA No. 1

TOMADOR  VIAS DE CALISAS ; HIT £00.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°8-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120

AFANZADO  VIAS DE CALI SAS MT 800.359.456-1
biReccion  CRA BT N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALL VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

BENEFICIARI MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 860.309.011-3
oiRecoioy CAM AVENIDA 2 NORTE N 10-70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOND  BE30862

AMPARAA EL PAGO DE LO8 PERJUICIOS DERIVADOS DEL IHCUMPLIMIESTO DR LAS OBLIGACIONES CONTRNIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO BNTRE LA
PARTES, REFERENTR AL CONTRATO DE CONCESION, PARM QUE DB CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EX BL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 32 DE LA LEY a0
DE 1993, LA LEY 105 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 ¥ EL DECRETO 2474 DE 2008, REALICE POR SU CUENTA ¥ RIBSGO LA PINMRCIACION,
AJUSTES ¥/0 REALTZACION COMBLETA ¥ SUFUCIENTE DR LOS pISER0S QUE SE REQUTERAN, GRSTION SOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACION ¥ TRANSFERENCIA DEf OBRAS DE INPRABSTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO Y RECUPERACION DE LA MALLA vinL.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARCD DE ESTARILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA BS DB CINCO (5] AROS CONTRDOS A PARTIR DEL KC'TA DE RECIBO FINAL.

RENEFICIARICE
Hombre Cocumento
MONICIPIO DE BANTIAGD DE CALI NIT 890,399,011-3

R —

BIBE-U-002-0
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CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

e

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATUﬂ

Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO

REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL ; §ww7, 723,124,56
VALOR TOTAL DE LA DRIMA PROADA : $*¥%g, 394,131, 56
FORMA DE PAGD CONVENTDA . CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PAGOS

F

L

—
SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO

SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINAGCION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

BN MI CALIDAD DX TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENTDO A
MI DISPOSICION, EL THXTO DE Lag CONDICIONRS GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE ErL PROCESO
DE NEGOCIACION DE LA POLIZA, ME maN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS DOR LA ASEGURADORA ¥/0 pom ®n
INTERMEDIARYO DE 9EGUROS LAS ERCLUSIONES ¥ EL ALCANCE O CONTENIDO DE La COBERTURA DE LA POLIZA Y DE Lag
GARANTIAS, Y BN VIRTUD DR TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECINO TOMAR LA POLIZA DE SEQUROS AQUE cowTENIDA.

SE FIRMAEN BOGOTAD.C EN ABRIL 13 DE 2015
L_ AXR COLPATRIA SEGUROS S.A. EL ASEGURADO

1

Iy

OFICINA: CARRERA 7 No, 24-88 FISO 7% TEL 2384877 BOGATA D,C, COLOMBIA UBURRIO,  moMOWENOR



[ suc. | ramo POLIZA Mo, ]
2] AXA COLPATRIA SEGUROS §A.
LXACOUATUA 680002164 } 4 | 30 8001035590 ’
relrrertunds /4 Sagursy
POLIZA DE SEGUROQ DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
oih wEs A CERTIFICADO DE N* CERTIFIGADO N* AGRUPADOR SUCURSAL W

28 07 2015 MODIFICACION 13 BOGOTA CORREDORES

TOMADOR  V/|AS DE CAL| S.A.S NIT 800.350,456-1
DIRECCION  CRA 87 N"6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUGA TELEFONG 7 433120

AFANZADD  VIAS DE CALISAS NIT 800.350,458-1
DIRECCION  CRA BT N°8-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

BEMEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL| NIT £90.,399.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70, TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 8830882

e FEGHA CORTE NOVEDADES PECHA MAXIMA DE PAGD VIGENCIA MOMERD

MONEDA Pasos e, o [ pem e DE:»DGE 3 HABTA | CEDIAS
TIFo CAMEIo 1,00 PRAMMMORRA® [ 27 | 8 | 2018042 |08 | 201s 00:00 |20 |12 | 2020 | 0000 | 2040 )
N
>

DETALLE DE COBERTURAS

Apegurado t MUNICIPID DE SANTINGO DE CALI WIT: B90.399,011-3

Ramo 1 CUMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASROURADD Vig, Desde vVig. Masta

CUMBLIMIENTO a0, 548, 382, 707.00 20/08/2010 20/06/2016

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SO0IALES B INDEMIZACIONE 10,274,491,332, 00 20/05/2010 20!12}2018

BSTABILIDAD DR LA OHRA ¥ CALIDAD DE LA OBRA 20,548,982,707.00  20/12/3015 20/12/2020

OBJETO DE LA MODIFICACION:
FOR MEDIC DEL PRESENTE ANEXO Y SEGON ACTA DE INICIO DE LA BTAPA DRECOMSTRUCCION v OTROSIS Ne. 9 ¥ 10 AL CONTRATO wNo.
Al51.1.14.26.005,10, 88 PRORROGA LA VIGENCIA VIGENCIA DEL CONTRATO POR BL THERMIND DE SIBTE (7) MBSES Y 9% AUMENTA RBL VALOR DEL
CONTRATO BN LA SUMA DE §6.079.826.148 AJUSTANDO LA VIGENCIA Y VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PRESENTE PALIZA

INDIVIDUALIZACYON DB OBRAS EJECUTADAS:

ETAEA PLAZO VALOR
* MG-06-1 CALLE 16 ENTRE CARRERA 50Y 100 (VIA) - PUENTE VEHICULAR MELENDEZ 21/10/2010 - 13/05/2015 524,914,815, 000
 MG-05-2 AUTORISTA SUR ENTRE CALLE 5 Y CARNERA 56 21/10/2010 - 13/05/2015 § 6.232.661,000
* MB3-07-1 VIA LA PAZ CARRERA 3 ORSTH ENTRE CALLE 70 ¥ 74 € - TRAMO I 21/10/2010 - 13/08/2015 § 3.028.156,800
* M@-09-1 INTERSECCION VIAL A DHSNIVEL AUTOBISTA BUR CON CARRERA 70 21/10/2010 - 13/05/2015 $16.462.590,000

FACTURA ANOMBRE DE: VIAS DE CALI S.AS,
FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS

b,

8 Hukwwdrwl, 519,955,537.00 W

LA MORA EN EL PAGC DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS| _ VALOR ASEGURADO TOTAL
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

P Wk
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA DEL .::::,5 §..'.“fﬁf”.2f§§§
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS VA-REGIMEN GOk §ewekthens 743,403, 52
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELAGIONADAS AJNISTE AL PEEC §oeraesrrnrensrang. ag
A CONTINUACION; :

TQTAL & PAGAR EN PESDS

Frueeensq0 639,676,00 J

EN WI CALIDAD DR TOMADOE DE LA POLIZA ERFERENCIADN Re 572 CARATELA, MAHIFINET EXFREBAMENTE, QUE 0z TENIDC A MI DI

EFOSICION, =L TEXTO DR Lag CONDICIONES
Ymmm s “w umlg:::: mn' r:g:m mmnd.l. QU2 DURANTE :r. FROCES0 DE WEGGOIACT UE Lh POLIZM, wm n.gu BIDG T P 5 POR LA A K
Q! INT I0 B 08 EXCLUSIONRS ¥ RL AL DE LA WM?LIXIYD!WGMH,T!H RTOD DE T
IFEIDINIENTO, LA# ACHPTO ¥ DRCIDG TOMAR LA POLTzZR DE S¥GUROE meg COMTENTDA, i R

SOMOS GRANDER CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2808 DE DICIEMBRE 2 DE 1983,

EL PRESENTE DOCUMENTO SESMITE EN  BOGOTA D.G ALOS 28 DIASDELMESDE  JULO DEL ARQ 2015
<=
FIRMA AUTORIZADA EL TCMADOR
DIFT c o 1 INTERMEDIARIGS
T . _COMPAA — % PARTIGIFAGION PR WA CO0IGG__ Tg —T&%EA WA ARTERACION
13 MAPFRE SEQUROS GENERALES 50 30,448,136.00 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100.00
Dalansarta del Conmumidar Finanders, Tellona 7430300 Exiy 4519, 4611, 4B30, 4858, 3412 Fox OP 1 EXT 3473, DEUARIO IOMOREROP
umommaamn:wmwm.wmmmcmuan-mmzwm TEMPORAL ID: wbbsaany
GFIGHA: CARRERAT* No. 24- 33 S0 7* TEL 3384517 BOGATA D.c. COLOMBIA
HETESIRETII CRIGINAL - CLIENTE.

F_0G0000

L )

{8~



A @ AXA COLPATRIA SEGUROS 8A.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.B001035580

=

CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1

TOMADOR  VIAS DE CALISAS NIT 800.359.456-1
DIRECCION  CRA B7 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFIANZADD  VIAS DE CALI S.AS HIT 900.359.456-1
DIRECCION  CRA 87 N°B-88 LAS VEGAS - CALJ, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 880.389.011-3
bRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALGALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  BB3G882

+ MG-14-1 SOLUCION PEATOMAL AUTOPISTA SUR CARRERA 3B 21/10/2010 - 13/05/201% § 1.920.491.000

+ MO-14-2 SOLUCION PRATONAL AUTCPISTA SUR CARRERA 68 21/10/2010 - 13,/05/2015 % 2,023,598.000

L0S DEMAS TERMINOS Y COMDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAR VIGRNTES.

OBJBTO DE LA POLIEA:

AMBARAR EL PAGO DB LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMTENIDAS BN EL CONTRATO SUSCRITO BNTRE LAS
PARTES, REFERBNTE AL CONTRATO DE CONCESION, PARA QUE DB COKFORMIDAD CON LO PREVISTO BN EL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80
DE 1893, LA LBY 105 DE 1993, LA LBY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 2474 DE 2008, REALICE POR SU CUENTA ¥ RIESGO LA FINANCIACION,
ATUSTES ¥/0 REALIZACION COMPLETA Y SUFUCIENTE DE LOS DISENOS QUE SE REQUIERAN, GESTIGN SOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION,
CONSERVACIGN ¥ TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRARSTRUCTURA, ESPACIO FUBLICO ¥ RECUPERACION DE LA MALLA VIAL.

NOTR: HOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE cIHco {5) AR08 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO
FINAL.

BENEFICIARIOS

Te Dooumento
sl sergegmempi et e e NIT 890.399.011-3
N
Lsunria EOMORENCP
SISE-L0020
OFICINA  CARRERA T* No, 2489 FISO T* TEL 33848777 BOGOTA D.C. GOLOMSWA
DEATESSE0TIITER



AXA COLPATRE  200.002.1

J 4 30 8001035590
rebeTINTangs 7308 swiuss L

[ SUC. | RAMO POLIZA No. q % ,9)
ﬁ @ AXA COLPATRIA SEGUROS 8.4,
846

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA

Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : $**70,639,675,52
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA ; §%%40,101 535,52
30 DIAB

FORMA DE PAGO COMVENIDE : CONTADO

PLAN DE PAGOH

L

SEGUN EL ARTICULO 1088 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE (

SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRO
CONTRATO,

PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL como
DUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL

A + MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE mnmm
MI DIBPOSICION, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLTZA
DE NEGOCIACION DE LA POLIZA, ME mHaw
INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES ¥ EL ALCANCE O CONTENID

SE FIRMA EN BOGOTA D.C EN JULIO 28 DE 2015
CTW[ ..
AXA COLPATRIA SEGUROS 8.A. EL ASEGQURADO

[

OFICINA: CARRERA 7° No. 24-88 PISO 75 TEL 3384877 SOGOTA 0.C. COLOMBIA USUARIO:  EOMORENOR



m @ [ sUC. | Ramo POLIZA No, ]
AXA COLPATRIA SEGURDS S.4,
84-8

AXA COLPATRIA  gaoonz. 1

oo o 105051 4 30 8001035590 ’

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
e

ol e e GERTIFICADO DE N* CERTIFICADO N* AGRUPADOR SUCURSAL W
W 12 2015 MODIFICACION 14 BOGOTA CORREDORES
TOMADGR  VIAS DE CALIS.AS W 200.359.456-1
DIRECCION  GRA 87 N°8-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFIANZADG  VIAS DE CALI S.AS NIT 900.359,458-1
DRECCION  CRA 87 N°6-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
BENEFICIARI0. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NiT 880.309.011-3
DIRECCION ~ CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CAL!, VALLE DEL CALICA TELEFONO 8830282
FECHA CORTE MOVEDADES | FEGHA MAXIMA DE FAGCH VIGENCIA NOMERE
FUNTO
MONEDA Pesos e Pt (R p— weg DESDE HASTA DE zﬁ.as
TPocauE0. 1,00 FECPRUMTEDERA® | g | 1 | 2016|116 |12 | 2015 | 0000 20 |03 | 2021 |oo:00 | 1921 J
7 N
DETALLE DE COBERTURAS
Apegurado 1 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI RIT: B90.399.011-3
Ramo 1 CUMPLIMIENTO
ANPAROS CONTRATADOS VALOR RSEGURADO  Vig. Desde Vig. Hastn
CUMPLIMIBNTO 20,548, 962,707.00 0/05/2010 20/08/2018
BAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SCOIALES E INDEMIZACIONT 10,274,451,352, 00 20/05/2010 20/03/2010
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DR LA OBRA 20,548,982, 707,00 20/03/2016 20/03/2001

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO ¥ SEI0N OTROFIS Mo.11 AL CONTRATO Mo, 4151.1,14,26.005,10, 8B PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO FOR RBL
TERMINO DE TRES {3) MESES, ATUSTANDO LA VIGERNCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PRESENTE POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES,
OBJRTC DE LA POLIZA;

\ >,
PACTURA ANCMBREDE: VIAS DE CALI S.AS.
FORMA DE PAGO! ~ CONTADQ 30 DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTlrchDosLW-O“ ASEGURADO TOTAL s ol oiodrholdeolctuidiled 1L \!

O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,

PRIMA h¥sx4%35 862,157,00
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA  DEL Gxsron i,,,,_m,n,,“,o s
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS WA-REGIMEN COMUN gHreveenws, 737,951 .52
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AT e Grunssinnsbensnnsy 4
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS Sewxwekve4] £0D,149.00
N MI CALIDAD DE TOMADOE DN na pSLIZA o EaTA RTOLK, MANIFIRE: EXPRESAMENTE, QUE RE TEMIDD A MI pIfFeEIOZSN, BL TEXTO DE LAF CONDICZOGNES
OENERALER DE Lk PALIGA, MANIFIESTO XoEMRa, GUR DUKANTE ¥L PROCESD DR HRdooiacidy DR La POLIZN, WE EAW 8IDO ANTICIPADAMNMNTE BIFLICADAS POR L& ABKOTRADORA
¥/0 POk EL INTHRMEDIARIO BE EBROUROS LA EXCLUEIONWE Y RL ALCANCE ¢ CONTENIDO DE Lh COBERTURA DE LA POLYEZA ¥ DE Lig mh!, ¥ EN VIRYUD DE TAL
memxm. LAS ACEFTO ¥ DECIDO TOMAR pA N | DR SxgURos AgQoE CONTENIDA,
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES 0E RETENCION, SEGUN RESOLUGION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1883,
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN  BOGOTA D.o ALOS 17 DIASDELMESDE  DICIEMERE DEL AND 2015
{_’:"Tﬂ::
FIRMA AUTORIZADA EL.TOMADOR
i u N ARE [+] INTERMED|ARIOS bl
R PARTIGIPAGION FR{MA |_.£ogis0 _ Twg — MOMBRE %P N
13 MAPFRE SEGUROS GENERALES 50 17,931,098.50 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100.00 |
Datensara uwrmum Taiblona HSEHCOEHHQID, 4571, 4830, 4059, 3412 Fax OP 1 EXT 3473, UsSTARIO LXAPOLIEARE
CaiTa electrlinion delemsuria o Drscrw M!ZB#T-WMQMNELC.

TEMPORAL IOy 40368883
OFICINA: GARRERA 7° No. 24+ 89 PIS0 77 TEL 3364577 BOGOTAD.C, COLOMBIA
-CRIGIHNAL - CLIENTE- PR

(%4



@ AXA COLPATRIA SEGUROS 5.4,
B60.002, 1848

AXA COLPATRIA
rm——————

POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

=
CERTIFICADO DE: MODIFICACION

HOJA ANEXA No. 1

omecaiony CAM AVENIDA 2 NORTE N° 40 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA

TOMADOR  VIAS DE CALIS.AS Nt 800.350.456-1
DIRECCION  CRA 87 N*B-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120
AFiANZADO  VIAS DE CALIS.AS HIT 800.359.456-1
plReccion  CRA 87 N°8-66 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI WT B80.389.011-3

TELEFONO  BB30BA2

AMPARAR BL EAGD DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS BN EL

CONSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DB INFRABSTRUCTURA, ESPACIO PUSLICO ¥ RECUPERACICH DE LA MALLA

t

BENEFICIARIOS
Hombxe Dogumant.o
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI HIT 890.399.011-3

CONTRATO SUSCRITO BNTRE LAB

PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESION, PARA QUE DE CONFORMIDAD COM LO PREVISTO BN I, NOMERAL 4°® DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80

DE 1993, LA LY 105 DE 1993, LA LEY 1150 DR 2007 Y EL DECRETO 2474 DB 2008, @RALICE POR SO CUENTA Y RIESGO LA PINANCIACION,

AJUSTES ¥/O REALIZACION COMPLETA ¥ SUFUCIENTE DE LOS prsEfios QUE SE REQUIERAN, GESTION SOCIAL, Pmn:ni ¥ AMBIBNTAL, CONSTRUCCION,
AL.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA BS DE CINCO (5) Affos CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

T —————

DFATEAASFRIF B

Usunsier LEAPOLINARE
BISE-LLD02-0




L

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA

: AXA COLPATRIA SEGUROS S 4,
AXACOLPATRIA 8800021845 1 4 130 8001035590

MRS Sl tagares.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

—

Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICYAL : §#%41,600,148,52 w
VALOR TOTAL DE LR PRIMA PAGADA $*%23,669,050,02
FORMA DE PAGO CONVENIDM . CONTADO 30 DIAS

PLAN DE PAGOS

CONTRATO,

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN BETA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A
MI DIBPOSICION, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALEE DE LA POLTZA, MANIFIESTO ApEMis, qug DURANTE EL PROCESO
DE NEGOCIACION DE 1a Péhlﬂ, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXFLICADAS POR LA ASEGURADORA ¥/0 POR EL
INTERMEDIARIO DR BEGUROS LAS RYCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE La POLIZA Y DE Lag
GARANTIAS, ¥ EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEETO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DR BEGUROS AQUI CONTENIDA.

SE FIRMAEN BOGOTAD.C EN DICIEMBRE 17 DE 2015
I
AXR COLPATRIA SEGUROS S.A. EL ASEGURADD

[

OFICINA: CARRERA 7% No. 24-82 PISO 7% TEL 3364677 B0GOTA D.C. COLOMBIA USUARLO:  LYABOLINARE

= 15



m @ i suc. | Ramo POLIZA Ho. |
: AXA COLPATRIA SEGURDS 5.4,
848

AIACOLPATEA tas L4 [30] eootcsssen |

reans £ loT WNEL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
¢ FECHA SOUGITYD

R i T CERTIFICADO DE N* CERTIFICADO H* AGRUPADOR SUCURBAL

1 04 2018 MODIFICACION 15 BOGOTA CORREDCRES

TOMADOR  VIAS DE CALIS.AS NIT 900.359.456-1
DIRECCION ~ CRA 87 N°B-88 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7 433120

AFIANZADC  \|AS DE CALI S.AS HIT 900.350.458-1
DIRECCION  CRA 87 N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONG 7 433120
BEMERICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 890.380.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFOMO 8839882

o FECHA CORTE HOVEDADES [FECHA MAXIMA DE PAGS VIGENCIA NUMO%RO

MONEDA Pesos ., P J—_ DESPE = HABT A DE DIAS
nPoCaMEio 1.00 FEGKACMTEOEAO | 1115 | 2018[20 03 | 2016 |00:00 | 20 |03 | 2021 0000 | 1817
\ I
(DETALLE DE COBERTURAS

hsagurado 1 MUNICIPIC DE SANTIAGO DE CALT NIT: 850.3%8,011-3

R&mo : CUMPLIMIENTO

HMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO Vie., Desde vig, Hasta

CUMPLIMIENTO 13,715,140,282.00 20/05/2010 20/08/2016

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONE 9,857,570,135.00  20/05/2010 200372015

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA 15,715,140,282,00 20/03/2016 20/03/2021

OBJETD DB LA MODIPICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y BRGUN OTROSES No,1l AL CONTRATO No. 4151.1.14.26.005.10 ¥ CERTIPICACION CON RADICADO 2016415120093461
DE FECHA 29 DR MARZO DE 2018, SB DISHINUYE EL VALOR ASEQURACO EM LA SUMA DE $6.338,424,251 CON OCASTON A La BXCLUSION DE LA OBRA
PUENTE PEATOMAL DE LA AVENIDA CIRCONVALAR CON 73 D ¥ IA SXCLUSION DE COMPRA DR LOS PREDIOS ADICIONALES,QUECANDD COMO VALOR FOTAL DEL
CONTRATO LA SUMA DE $190,251,402.809 AJUSTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PRESENTE PALIZA.

LOS DEMAS TERMINGS ¥ CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTRS.

DBJETO DE LA POLIZA:

FACTURA A NOMBRE D2 VIAS DE CALI SA.S.

vy

FORMA DE PAGO; CONTADO 30 DIAS ]
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFIGADOS( VALGR ASEGURADO TOTAL § *awa4dv-2,084,606,063.00 |
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, — N
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA OEL Beiras ::,: R oo g
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS M BNV, R S0 8
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS iy BN RN A0 D8
A CONTINUACION: :

TOTAL A PAGAR EN PESOS S"**'*—13,714,439.00

T .

SEXIRALES DX 10 PALiR: Memtiesos oA e . QUE DURMTE B5 Peocare Bk MMOCIACEEN BB 1a Bherin e i SIEE0 A eC AL eaaTg DI PRy

/0 POR EL INTERMEDIARIO DR AXGUROS LAS RXCLOSEONES ¢ ¥h ALCAUCE 0 CONTENIDG DE LA COBERTURA DX ta FOLIZA ¥ Df fnp AmAnTS Y BN VIR T
ENTEVDINIENYO, LAS ACEPYO ¥ DECIDO TOMAR LA BOLTZA D% BROUNOS AU COMTHWIDA. ¢ il TR IR

-

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ¥ AGENTES DE RETENCION, S8BGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1083,

EL PREBENTE DOCUMENTO SE EMITE BN BOGOTA D.C ALOS 11 DIASDELMESDE  ABRIL DEL AND 2018
" E% b
e
EL TOMADOR
-~ INTERMEDIARIOS
¢ ERIMA GODIG___ PG _ NOMBRE % PARTIEP,
-8,066,568,50 22384 Agencia DERUAN & CIA LTDA 100.00
CIZchmmal‘omm‘mrF!cmumMtem:’mosmnerm491\.4:30,4955_%{12!‘-1%\5{1 urn USUARIO  LXAPOLINARE
78 einchd einan carmcn Diksoritn Ofisi: Calie 128 # 7.00 pisa 2 Bogetd 0., TEMPOSAL ID
| OFICHA: CARRERA 7" No, 24 - 0 PISC 7 TEL 3334577 BOGOTA 0.0, B0, OMEA, ™ L SR
syl ORIGHAL - CLENTE.

P00,

196



m AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
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AXA COLPATIIA
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.8001035580

rCERTIFlCADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1 )
TOMADOR  VIAS DE CALISAS NIT 500.350.458-1
DIRECCION  CRA BT N°6-86 LAS VEGAS - CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO 7433120

AFANZADO  VIAS DE CALI SAS HIT 800.359.458-1
oREccion  CRA B7 N'8-68 LAS VEGAS - CALL, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONC 7 433120

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SANTIAGC DE CALI NIT 890.380.011-3
DIRECCION  CAM AVENIDA 2 NORTE N° 10 - 70. TORRE ALCALDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA TELEFONO  B83SE8Z

AMPARAR RL BAGO DB LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONBS CONTENWIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE Lag
PARTRS, REFERENTE AL CONTRATC DE CONCESION, PARA QUE DR CONPORMIDAD CON TO PREVISTO EN BL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80
DE 1%%3, LA LBY 105 DE 1853, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 2474 DE 2008, RBALICE POR 6U CUBNTA ¥ RIESGO LA PINANCIACION,
AJUSTES Y/0 REALIZACION COMPLETA ¥ SUFUCIENTE DE LOS prgefios QUE §B REQUIBRAN, GESTICN SOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL, CONSTRUCCION,

COMSERVACION Y TRANEPERENCIA DE OBRAS DE INFRABSTRUCTURA, ESPRCIO PUBLICO ¥ RECUPERACION DE LA MALLA vinL,

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE SBTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AROS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DB RECIBO FINAL,

BENEFICIARIOS
Hombre Documento
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI NIT 650.399.011-3
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CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARATULA
Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO
DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERAN
REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

—n

-
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL §¥4-18,714,438.92
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA §¥*-10,647,870,42
FORMA DE PAGO CONVENIDA CONTADO 30 DIAS

PFLAN DE PAGOS

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
SEGURC. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA DE ( 30 ) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO

SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO,

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE ra POLIZA REPERENCIADA my ESTA CARATULA, MAWIFIESTO EXPRES
MI DISPOSICION, 2L TEXTO DE LAB CONDICIONES GENERALES Di LA POLIZR., MANIFIESTO ADEMAS,
DE NEGOCIACION ©DE 1 POLIZA, ME HAW sIpo ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS pPog LA ASE

SEFIRMAEN BOGOTA D.C EN ABRIL 11 DE 2016
AXA COLPATRIA SEGUROS S.4. EL ASEGURADO
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