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De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratacion e Interventoria vigentes del INVIAS:

1 No procede la liquidacion del contrato cuando NO se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista salvo que la liquidacion presente un saldo a favor del
Instituto mayor que el saldo a favor del Contratista

2 Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra dei Contratista. solo podra liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento

3 Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal. cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia de!
registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal

4 Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidacion del contrato

CONTRATO DE OBRA No: 3820 DE 2013

icar numero

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES - SAMANIEGO, /

RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARINO. MODULO 1 '/

FECHA DE INICIO 07/0

Indicar DiaiM

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

PLAZO HASTA VALOR ACUMULADO

VALOR CONTRATO fncluido

CONTRATO No. Y ANO

(Dia/Mes/Afio) IVA
3820 DE 2013 25 meses 3 62 680 803 958 00 62.880 803 958.00
3820-01-13 de 2015 06/06/2016 . 62 880.803 958.00°

3820-02-13 de 2016

06/07/2016 /"

62 880 803 958.0Q0°

@0 {0 (o | (&0
» (o [ | [

RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA DE AMPLIACION FECHA PERIODO FECHA
SUSPENSION No No. REANUDACION
DESDE | hasta
FECHA DE VENCIMIENTO 06/07/2016 - _

(ndicar Dia/Mes/ARO)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO PAGO ANTICIPADO

alor Concedido $
~mortizade ylo Legalizado S
o amortizar y'o legahzar $

12 495 540 021,40°
12 495 540 021 40/

OBSERVACIONES Seguin el memorando No. SF-GC 169528 Con Fecha 03/11/2017 Expedido por el grupo de Cor
tiene un saldo por amortizar de $0.00 pesos m/cte;
7

bilidad se certifica que el contrato 3820 de 2013.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y reportes de pago del SHF}

Vaio: basico ejecitado del contrato $ 62353 787.431,00” ‘\
Valor 1/ s 526904 049.00/ /ﬂ“‘
vator totat ejecutado del contrato S o 62880 691.480.00 // '\
P
JAIU: 28.3 A 183 i 15 K 2e




Valor basico pagado af Contratista por actas de obra
Valor IVA
Valor total pagado al Contratista por actas de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COPIGO MINFRA-MN-IN-18-FR-1
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 3820 DE 2013 TAGA l o \
FECHA T

EEC-YCE VN AVARAY, Y )

:
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA ; W J30

(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

$ 62.353 787 431.00
$ 526 904 049.00
$ 62.880 691 480.00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACION U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO

VALOR BASICO

VALOR iVA VALOR TOTAL

DOCUMENTO SOPORTE

Conciliaciones por actas de obra

$ -

Concihaciones por_otros conceptos

Otros (Indigue en este espacio cual)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

o |en |l

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO

VALOR

DOCUMENTO SOPORTE

COMPROBANTE DE INGRESO No.

Multas y/o sanciones

Conciliaciones

Excedentes financieros de anticipo

Rendimeentos financieros de anticipo

$ 346 451 240,44

Conforme a la rendicion final de cuentas del contrato de
fiducia mercantil de administracion celebrado entre
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.y CONCAY S S 3-1-40664

48617

Otros {Indique en este espacio cual) $ B
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA $  346.451.240.44
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
5 VALORES
DESCRIPCION EJECUTADO i PAGADO
Valor total ejecutado por actas de recibo parcial de Obra $ 60.134.263.792.00
Valor total pagado por actas de recibo parcial de Obra $ 60.134.263.792 00~
Valer reconocido mediante conciliacion por actas de obra $ -
Valor pagado mediante conciliacion por actas de obra $
Valor total ajustes 3 2219.523.639.00
Valor pagado por ajustes $ 2.219.523 639.00°
Valor correspondiente a IVA $ 526.904.049.00
Valor pagado por IVA $ 526 904 049.007]
Ajuste por aproximacion $ - $ -
SUMAS IGUALES: $ 62.880.691.480,007| $ 62.880.691.480,00

RELACION DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONES:

Fuente de
. . f Financiacion |Contrato Principal/ . .
i . - - Vi
Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. (Nacion o Adicional No. alor del registro Saldo del registro
Propios)
2013 9223137 C113-601-339 16 NACION PRINCIPAL 3 14.205772.000.00 | $
2014 922313/ €113-601-339 21 PROPIOS PRINCIPAL $ 103.228.000.00 | $ 40.000.00
2014 268014 €113-601-339 11 NACION PRINCIPAL $ 24 500.000.000.00 | $ -
2014 268014 €113-601-339 16 NACION PRINCIPAL $ 3700.000.000,00 | $ -
2015 287415 . C113-601-339 16 NACION PRINCIPAL $ 20.371803.95800 | $ 72.478 .0
TOTAL $ 6288080395800 ] $ 112,478 00
OBSERVACIONES: /,|
el |
CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACION DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA
CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Diligenciar cuado la liquidacion presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratacion e Interventoria vigentes del INVIAS.
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO VALOR DOCUMENTO SOPORTE
Muitas y/o sanciones ejecutoriadas $ -
Conciliaciones $
Salde de anticipo $
Rendimientos financieros de anticipo 3
Otros (Indique en este espacio cual) $
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS $ - N
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CASO 2. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

siguientes requisitos
1 Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, y
2. El Contratista presenta la factura correspondiente al saldo a su favor

Diligenciar cuando la liquidacion presenta saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratacion e Interventoria

vigentes del INVIAS y se cumplan los

Para el cobro a su favor el Contratista presenta Factura No.

OBSERVACIONES:

CONCEPTO VALOR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE CDP No. y fecha REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de obra B $ $ - $ -
Concibaciones aprobadas $ - $ - $
Otros (Indique en este espacio cual) 3 - $ $ - - )
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ - $ - $ -

- —

CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL CONTRATISTA

* El Contratista NO presente la factura correspondiente al saldo a su favor

descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO

Valor basico adeudado )

Menos retencion en la fuente a titulo de Renta

Menos otras retenciones (Indicar cuales)

Menos estampillas (Indicar cuales)

Menos contribucién especial ]
Menos Otros {Segun memorando de fa Subdireccion Financiera)
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

@0 plo|nlnln

Indicar No. y fecha del memorando de !a Subdireccién Financiera: -

Si el contratista factura indicar Factura No. ___defecha

OBSERVACIONES:

1. Diligenciar cuando la liquidacion presenta saldos a favor de las partes contratantes. siempre que. el saido a favor del Instituto resulte ser mavyor que el saldo a favor del Contratista. de
conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratacién e Interventoria vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos
+ NO se cuenta con recurso presupuestal que respalde fas retenciones que por ley esta obligado a efectuar e! Instituto al realizar el pago. o

2 Para determinar el saldo a favor del Contratista en el presente caso. la Subdireccion Financiera mediante memorando reportara a solicitud de la Unidad Ejecutora !a discriminacion de los

A
/
/
—

REAEN SALDOS

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO S SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

NOTA:
El saldo a favor del Instituto sera cobrado a través del area de jurisdiccion coactiva de la Entidad.

"

‘;/))

-

\



[conico

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINFRA-MN-IN-18-FR-1

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA e
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 3820 DE 2013 i
‘PAGINA |
FECHA

KA

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACION:

No. DESCRIPCION FOLIOS
1 Copia de! contrato, adicionales, prorrogas, aclaraciones. modificaciones y suspensiones 15
2 Copia de la Orden de inicio del contrato 1 -
3 Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra
4 Reporte de pagos del Sistema Integrado de Informacién Financiera - SIF NAGION U otros soporites 14
5 Certificacion expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelacion de la cuenta de anticipo o la liquidacion del contrato de fiducia mercantil 4
para el manejo del anticipo. segun el caso
[ Certificacion Bancaria o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos ylo excedentes financieros de los recursos de anticipo 50
7 Comprobantes de Ingreso sobre los remtegros efectuados por el contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepta y valor de p
dichos reintegros. si es del caso
Memorando de la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestién Social dirigido a ta Unidad Fjecutora emitiendo pronunciamiento scbre el Balance Final
8 Ambiental. Social y Predial y anexando copla de los formatos MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra 5
MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance Social a la Terminacion del Contrato de Obra y MSOAMB-MN-IN-5-FR-1 Balance Predial a ta Terminacion del
Contrato de Obra
9 Certificacion expedida por el Interventor sobre la verificacién del cumplimiento de! pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 1
10 i
11 Copia del Acta de aprobacion del anexo de modificacion de la garantia Gnica ampliada y prorregada segun los términos contractuales vigentes 1
12 Memorando expedido por el Grupo de Con'ah{lldan en donde se certifique el e;ﬁtndn de amortizacion del antcipo olo}gadu 1
14 Otros
TOTAL FOLIOS

En el evento de resultar
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Te! fallo proferido

ondenado el Instituto Nacional de Vias en algun proceso sancionatorio que adelante o llegue a adelantar la Entidad competente en materia ambiental por hechos
. éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30)‘dias calendario siguientes a la ejecutori
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