OBJETO: MEJORAMIENTO . .Y = MANTENIMI
' CARRETERA 'TUQUERRES ' SAJ
DEPARTAMENTO DE NARINO M

CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT 860077014-4.
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MODIFICACION N° 1 al Contrato prmcapal N° 3820 de 2013 OMAR
HERNANDO ALFONSO RINCON, identificado con cédula de ciudadania .
numero 79.046.357 expedida en Bogota en su calidad de DIRECTOR DE '
CONTRATACION del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Establecimiento .
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transp‘orte_, creado por el
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante
el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolucién de
Delegacion de Funciones N° 01611 del 25 de Marzo de 2014, expedida por el -
INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamara EL INSTITUTO ' '
por una parte, y por la otra, SANTIAGO JOSE CARRILLO ANDRADE
identificada con C.C. 80.872.308 de Bogota, actuando en nombre vy
representacion de la sociedad CONCAY S.A., en su calidad de Representante
Legal quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el ni la sociedad '
que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se ., .
llamara EL CONTRATISTA, en razén a que’ anteriormente ' celebramos ‘el
contrato principal nimero 3820 del 24 de Diciembre de 2013, hemos convenido
modificar el contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Mediante oficio
CECL-469-0125-2014 del 23 de agosto de 2014 EL CONTRATISTA solicito sé' "
realizara una modificacion del contrato N° 3820 de 2013; en el sentldo 'de que"
se le autoricen los recursos necesarios para.completar los estudios y disefios de.,

la obra. 2) Mediante comunicacion N° C13006-I- 119 del 25 de agosto'de 2014'la"
empresa INTERVENTORA CONSORCIO VIAL GlI, respalda. la..solicitud . del
contratista de obra, indicando que se debe' incrementar el rubro de estudios y
disefios del contrato principal, dlsmmuyendo el rubro de Provision para. ajustes
obras complementarias y/o"adicionales."3) Que el soporte técnico que fundamenta "
la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adicion. y. Prorroga del 27.de..
agosto de 2014 y'su anexo, suscritos por EL CONTRATISTA;" la Interventoria, el
Gestor Técnico del contrato, el Gestor Técnico del Proyecto y el Director’ Operativo. 4) ‘
Que la solicitud fue aprobada por el Comité de Adiciones y Prorrogas segun-Acta:No.
47 del 23 de septiembre de 2014. 4) Que con Memorando 68126 del 29 de Septlembre
de 2014, el Director Operativo, solicita a la Direccion de Contratacion dar tramite a la. .
minuta de adicion del convenio. ‘Por lo anterior, las partes" hemos acordado
suscribir el presente documento el cual se regira. por las.disposiciones. del .,
contrato principal No. 3820 de 2013 vy las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: Modificar el contrato. N° 3820 de 2013 en los Ilterales a, b, cyddela’
clausula Tercera las cuales quedaran en el siguiente tenor: “a) SESENTA Y UN"
MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO. MIL..
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($'61.715.624.299) para

el pago del valor basico de las obras, ajustes, obras complementarias (incluidas. .
las del PAGA) y/o adicionales. b) TRESCIENTOS 'OCHENTA"Y CUATRO"
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO.
PESOS M/CTE ($ 384.820.728), para el pago de impuestos sobre las ventas de'
las obras, ajustes, obras complementarias (mcluudas las del PAGA) y/o
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o adtczonales c) SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 672.723.216),
para ‘el pago de revision y ajuste de estudios 'y disehos existentes; d) CIENTO

_W:-“-;SIETE MILLONES. SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
" QUINCE PESOS M/CTE ($ 107.635.715), para el pago del impuesto sobre las

.ventas de la revision y ajuste de estudios y disefios existentes. CLAUSULA

" SEGUNDA: GARANTIA UNICA .- Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
. a la suscripcion. del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a

" "'modificar 'la garantia unica que tiene constituida de conformidad con la
... modificacion pactada en el mismo. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS

' ESTIPULACIONES.- Contindan vigentes todas las estipulaciones del contrato
. ....que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLAUSULA
" ""CUARTA: 'PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.- El

. presente acuerdo se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su

""ejecucion y legalizacion se requiere de la aprobacion del certificado de

1+ Vo. Bo: Minuta: Alexander Patarroyo Abogado D.C..

modificacion de la Garantia Unica de que trata la clausula correspondiente del
presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C., a los

17 0CT 2014
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'OMAR NANDO ALFONSO RINCON™
DIRECTOR DE CONTRATACION

... POREL INTERVENTOR: .
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SANTIAGO JOSE CARRILLO ANDRADE
- REPRESENTANTE LEGAt—

OCUMENTO
e CONCAY S.A. | e REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
n Elaboro: Luis Gabnel Arbelaez Marin Abogado DO 3 ) LA SUBD‘RECCION AQMWiSTRATlVA

DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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