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UNIDAD EJECUTORA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL NARINO
CONTRATO DE OBRA No 3820 DE . 2013
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES -SAMANIEGO,
RUTA 1702 DEPARYAMENTO DE NARINO. MODULO 1
ALCANCE CONTRACTUAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES -SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARING. MODULO 1
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 62,880,803,958
FECHA DE IMCIACION DEL CONTRATO 7 DE ENERO DE 2014
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO TREINTA MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO [ DE Juuio DE 2018
CONTRATISTA: CONCAY S.A
INTERVENTOR: CONSOR IO VIAL GI

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

CONTRATO VALOR CONTRATO
No. No. PLAZO CON IVA VALOR ACUMULADO
1 3820-01- 13 de 201} Veintecinco meses (25) 1] $ 62,880,803,958 62.880.803.958,00
2 3820-01-13 de 201] Cuatro (4) Meses 62 880.803.958,00
3 3820-02-13 de 201 Un (1) Mes 62.880.803.958,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No. FECHA PERIODO DURACION FECHA REANUDACION

S, AS DESDE % HASTA

[

TOTAL

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

1. Se recibe definitivamente los productos resultado del ajuste a los estudios y disefios por valor de ($780.358.931 .00), los que incluyeron complemento

de los estudios de geotecnia y estabilizacién de taludes, geotecnia de pavimentos, disefio de pavimentos y disefios sstructurales de las obras de la via.

2. Se recibe las obras de ampliacion de la via, las cuales incluyeron actividades de explanacién como el movimiento de tierras en un volumen de

249.279.00 m3, de los cuales 186.316 m3, fue en material comun y 53.963 m3 de en material en roca, ademas se removié 45.973 m3 de derrumbos

lo que permitié realizar la correccién geométrica de la via existente, la que tenia anchos entre 52 6.5 m a una via con calzada minimade 7,90 m. a

10 m con sobreanchos, ademas de mejorar su velocidad de disefio a 40 km/h, salvo en algunos puntos en fa que se conservé los 30Km/h.

3. Se recibe 30,24 km de via mejorada, ampliada y pavimentada entre las abscisas: PR1+0900 - PR13+0870; PR15+0090 - PR25+0230; PR26+160 - PR32+280;

PR32+410 - PR34+420 a los cuales se les aplicaron diferentes tipos de tratamiento de pavimento los cuales incluyeron actividades fresado, reciclado de pavimento,

sub base granular, base granular en espesores variables de acuerdo con los disefios y pavimento con espesor constante de 12 cm en todo el trayecto, el ancho minimo

de calzada pavimentada de 6,4m y con Sobreanchos llegando a calzada pavimentada de hasta 10 m en curvas muy cerradas. En total se ejecutaron 27.994 m3

de Subbase granular, 57.141 m3 de base granular_y 27.703 m3 de mezcla densa en caliente como capa de rodadura

4. Se reemplazé las obras de drenaje en los tramos pavimentados, cuyas cantidades individuales fueron 196 alcantarillas de 900 mm y 9 boxculverth

5. Se recibe la construccién de muros en concreto reforzado y muros de cimiento en caisson 1858 m, muros de concreto clase G (ciclopeos) 659,7 m,

y muros en gavién 653.5 m._para compietar un total de 3471 m de muros, éstas estructuras se construyeron con concretos tipo C, D, E. y G

6. Se recibe Ia estabilizacién de los taludes con tratamientos en concreto Janzado y malla electrosoldada, pernos de 10 Tn, anclajes de 30 y 40 ton, malla triple

torsion encauchetada y proteccién del talud con céspedones, en las siguientes abscisas PR17+750, PR18+400, PR18+850, PR20+650 y PR21+500.

7. Se recibe en total 118.522 m de demarcacién horizontal, 743 sefiales verticales y 8723 m de defensa metalica que mejoran la seguiridad vial

8. Se recibe la ejecucion de cunetas revesidas en concreto a lo largo de todos los tramos pavimentados y los filtros del margen izquierdo de la via y _en los muros.

9. Se recibe como parte del programa de compensacién forestal un total de 15 Ha de reforestacién ubicadas en los municipios de Santacruz y Samaniego.

La interventoria deja constancia que entre los tramos PRO+0000 - PRO1+0800, PR13+0870 - PR15+0090, PR25+0230 - PR26+0160, PR32+0280 - PR32+0410, y PR34+420 - 43+0860 NO
se ejecutaron obras dentro del Contrato.

Se deja constancia que durante la ejecucién del contrato el CONTRATISTA, no se le declaro ningin tipo de sancién o muita per incumplimiento, ni requerimientos de SINIESTROS por
estabilidad y/o calidad efectuados por la unidad ejecutora una vez teminados los trabajos

60.134.263 792,00
2.219523 639,00

526 904.045,00_
62.880 691.480,00

Valor total basico de la obra ejecutada
Valor Ajustes

Vator IVA

Valor total de la obra

67 160 16 1

QR
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UNIDAD EJECUTORA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL NARINO
CONTRATO DE OBRA No 3820 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES -SAMANIEGO,
RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARIRO, MODULO 1
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS 81 APLICA):
TEm |_esprciricacion | DESCRIPCION 1 uNDAD | canmioan | V. uNT | V.TOTAL
L.EXPLANACIONES
1 201-07 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m 39400 ] § 72.341,00 28 502,354,00
2 21007 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES e 18631600 | 7 068.00 1 316.681.458.00
3 21007 EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES e 5396300 | S 26.314,00 1527 908.362,00
4 211-07 REMOCION DE DERRUMBES m 4597300 | § 4972,00 228 577.756,00.
H. SUBBASES Y BASES
5 I 3209 [SUBBASE GRANULAR I me ] 2799800 [ § 3957000 1.107 880 860,00
6 | 330P ]BASE GRANULAR [ m | 57.141.00] § 49.369,00 | 2820422 619,00
B PAVIMENTOS ASFALTICOS
7 41107 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CRL-1 L - 18 1.899.00 -
8 450-07P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TiPO MDC-2 m 2570275 | §. 483 820,00 12.435.504 505 00
) 460-07P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO o 232000 [ § 41.872.00 97 143 040,00
10 PAVIMENTO RECICTADO EN FRIO EN EL LUGAR CON EMULSION " .
461-07 ASFALTICA $ 45.360,00 :
1 46507 l EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTO EXISTENTE m - s 42.855.00 .
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES
12 600-07 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | ' 80.171.30 ] § 15.395.00 1.234.237 169.00
13 600-07 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m 18700 | § 60.666,00 11.344.541.00
14 600-07 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m - 15 13.348.00 -
15 610-07 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m 2057090 | § 58.094.00 1 195 045.866.00
16 630-07 CONCRETO CLASE D m 676540 | § 465.405 00 3.148.650.994,00
17 630-07 CONCRETO CLASE E m - 1s 449.112,00 -
18 30-07 CONCRETO CLASE P m 105660 | § 329.746.00 348079.877.00
19 630-07 CONCRETO CLASE G m 635250 | $ 313,.859,00 1.993.789.208,00
20 640-07 ACEROQ DE REFUERZO Fy 420MPa kg 68557500 | 3 3,864 00 2 717.619.300.00
21 661.07 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DIAMETRO 900 mm m 192500 | 445.957.00 858467 225.00
22 671-07 CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR m 692600 § 45231200 3.132.712.912.00
23 673-07 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE m 2327600 | § 103.250.00 2.403.247.000.00
24 67307 GEOTEXTIL ' 13264570 | § 7.168,00 950.804 376,00
V. SENALZACION Y CONTROL DE TRANSITO
25 MSV LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m 11852180 [ s 866,00 102,639.879,00
26 MSV WMARCA VIAL CON PINTURA EN FRIC W 51583 | § 11.280,00 5 818562,00
57 MSV TACHA REFLECTVA und 10.72290 | 5 5.750,00 61.656.675,00
28 MSV SENAL VERTICAL DE TRANSITO TiPO 1 und 74300 | § 262.676.00 195, 168.268 00
29 MSV SENAL VERTICAL DE TRANSITO 1IPO 6 o T Is 490 471.00 N
30 Msv DEFENSA METALICA, INCLUYE CAPTAFAROS Y SECCION FINAL m 8723.00 | ¢ 176.666.00 1541.057 518,00
VI. TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLAN,
3 900.07 CANAL PRESTA ENTRE 100 Y 1000 M - Estacion 46.517.00} o 576.00 45,354 075,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
22 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES. PRESTAMOS PARA mkm 1.987.533.00
90007 DISTANCIAS MAYORES DE 1000m s 975.00 1,927 844 675.00
TRANSPORTE DE MEZGLA ASFALTICA Y/O MATERIALES
32 00 P GRANULARES (SUBBASE Y BASE GRANULAR) -km 596346163 | o 976,00 6,620 338.546.00
VI [TEMS NO PREVISTOS
34 810-07 PROTECCION DE TALUDES CON CESPED 81320] 8 13,096,00 10.648,854,00
38 50067 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO m 712000 ] 8 23.668.00 165,516 160,00
36 681-07 GAVION m* 399480 | 8 123.826.00 494.660.104 00
37 TUBERIA PERFORADA DE PVC 4" (PARA FILTROS) m 2066740 | § 7.159,00 147.957.917.00
38 GEOMALLA BIAKIAL m 21788700 | S 3.931.00 856.513.797.00
39 2012P DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADG " sl s 129 808,60 2167 340.00
40 201.9P DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO mw - 1s 4.072,00 .
a1 20115 P REMOCION DE ALCANTIRALLAS m 800! 5 34.455,00 275 640,00
42 3011P CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE, ra - 1s 599,00 _
13 420-07 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA e 21483800 | 8 2,589.00 556215582 00
[ 44 600-07 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA m - 1s 34.450 00 B
45 220-07 TERRAPLEN m 444100 8 8.580,00 38,103,780,00
DRENES HORIZONTALES DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10
46 m
674.1p METROS 72100 8 159.837,00 115.242.477,00
a7 NP1 DRENES (LLORADERGS) PVC 2" L=040 M m - s 17.585.00 -
a8 0.3 CONCRETO CLASE C PARA ( MUROS. RIOSTRAS. PLACAS) L 47490 | § 852 193.00 404 706.456.00
MICROPILOTE D=0.25 M. INCLUYE TUBERIA DE ACERO TM80 138.7
49 MM X 3 MM m
NP2 - $ 929.791,00 -
CAISSONS DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 M EN CONCRETO CLASE
C Y ANILLO E = 0.10, INCLUYE EXCAVACION BAJO AGUA Y
50 BOMBEOS MAS PLASTIFICANTE SIKAMENT (SEGUN m
REQUERIMIENTOS DE FABRICANTE) ( NO INCLUYE ACERO DE
NP3 REFUERZO) 600,00 | § 2.090.252,00 1.254.151,200.00
51 NP1 ANCLAJES DE 40 TONELADAS m 149400 | 421.498,00 629.718.012.00
52 MALLA ELECTROSOLDADA PARA ESTABILIZACION DE TALUDES w
NPS 739620 S 29.413,00 217,544,431 00
= MALLA TRIPLE TORSION RECUBIERTA EN PVC PARA s
NP6 ESTABILIZACION DE TALUDES 1586010 | § 8098200 1.284.382 619,00
54 NP7 PERNOS DE 14 TON PARA ESTABILIZACION DE TALUDES m - 1s 219.993,00 :
55 NP8 PERNOS DE 10 TON PARA ESTABILIZACION DE TALUDES m 959900 | § 212 005,00 2.035.035 995,00
s CONCRETO LANZADO F'C=280KG/CM2 PARA ESTABILIZACION DE .
NPY TALUDES 92860 | $ 1.586.946,00 1.472.709.455.00
57 P16 PAVIMENTO RECICLADO m 2210100 § 45.360,00 1.002.501.360,00
58 NPi1 BIOMANTO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES [ - 1S 36.687,00 -
o CUNETA DE CONCRETO 3000PSi INCLUYE MALLA -
° 5LIP ELECTROSOLDADA 1117,00] § 615.957.00 688,023 969,00
60 CONCRETO PARA ZANJAS DE CORONACION m 12600 | § 480.291,00 60.036.375,00
61 L RIEGO DE UGA [ 21483800 | 1.221,00 262.317.198.00
ESTABLECIMIENTO (CON ESPECIES NATIVAS 90% Y FRUTALES
62 10%) Ha 15,00
$ 13.130.212,00 196.953.180.00
INSTALACION BARRERA VIVA Y CERCADO (400 ML POR
63 HECTAREA) Ha 15004 ¢ 4.668.754.00 70.031310,00
‘Subtotal basico obras, 59.236.110.971,00
| Subtotal aiustes 2.219.523,639,00
Valor Basico (Otras, aiusles: 61.465.634,610,00
LV.A Obras (16% , sobre ubidad) 383.199.597,00 |
| Vaior Total Obra incluye tVA. 61.838.836.947,00
Revision y Austes de Estudios y Disefios Existentes 672.723.216.00 |
LVA (Estudios y Disefios+Reemboiso, 16%). 107.635.715,00
 Vaior Total Revision v Alustes de Estudios y Disefios Existentes + Reemty 780.358.931.00
Gestién Predat y Compra de Predios 225.429.605,00
VA Gestion Predial y Compra de Predios 36.068.737.00 |
| Valor fotal Gestion Predial y Compra de predios 261.498 342,00
| \Valor Total Besico 62.353.787.431,00
Valor Tofai LV.A _526.904.049.00 |
VALOR TOTAL EJECTUTADO £62.880.691.480.00
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 3 Q€ 3
FECHA ! 3 o 2016

UNIDAD EJECUTORA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL NARINO

CONTRATO DE OBRA No: 3820 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES -SAMANIEGO,
RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARINO. MODULO 1

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disenos, planos. carteras y|
especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Valor total concedido $12.495 540.021,40
Valor total amortizado y/o legalizado $12.495.540.021,40
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
ACTA DE OBRA Mo. ves VR BASICO ANSBTES PROVIS. AJUSTES DEFIT. VALOR VA VALOR TOTAL
1 Q7-une-14/06-fob-2014 | $ 5.500.000,00 s .000,00] $ 6.380.000,00
2 07-feb-14 (06Mw-2014_| § 8.931.500,00 ) 1.109.040,08| § 8.040.540,00 ]
3 07-Mar.14/08-abr-2018 | § 11,836.087,00 s 35080400 § 12.188,891,00]
4 O7-abr-14 /08-mey-2014 | § 8.965.746,00 3 709.236,00; § 9.675.002.00
s 07-May-14/08.Jun-2014_| § 367.431.879,00 s 103000} § 369.722.959.00
[ O7-Jun14 /082014 1§ 224.760.017,00 s 140146500 § 226.161 482,00
7 074414/ 06-ago-2014 | § 535486.733,00 s 3660.428,00! § 539.132.219,00
is 07-00-14/06-5ep2014_ | § $88.873.211,00 s 6.172241,00] $ 995.045.452,00
9 O7-3ep-14 /08 0ct 2014 | $ $32.229.207,00 $ $812.809001 $ 939.042016,00
10 07-0c414 /080042014 _{ § 3.189.802.300,00 s 19.898401.00] 3 3.209.480.701,00
11 07-now-14/06-ic-2018_| § 4.780.688.922,00 s 20.634.73200] § 4.790.373 664,00
12 07-dic-14/31-cic-2014 | § 2953489 449,00 46259818001 3 $6.051.45000| § 3.055.800.717,00
13 01-ane-15/31-6ne-2015 | $ 894.230.543,00 19.43273600| § 5.697.04300] § 919.360.322,00
14 Ot-feb-16/28-feb-2015 | § 838.996.900,00 21.068.207,00] § 5368463001 § 886336 660,00
15 01-mar-15/31-Mar-2015 | § 897.350875,00 25835629,00] § 5.755.052.00] § 928.721.556,00
. 18 01-8br-15/30-8br2016 | § 4.080.016.724,00 129.768.805.00] § 26.124.936,00| 3 4.215.911.565,00)
17 01-May-15/31-Mey-2018 | § 3.108.494.231,00 10351141300 § 20.028.095,00| § 3.232,033.739,00
18 O1un15/304un2018 | 3 4058.780130.00 $ 143,194.401,00 2363944001 § 26,215672.00] § 4.230.554 156,00
18 O1gk15 /312016 [ $ 3582362.96300] § 137.281.251,00 1.768.899.00] § 53.600.091,00| § 3775.003.204,00| $
20 01-Ago 15/31.890-2016_| § 1272429709001 $ 43.993.000,00 1.960.961,00] § £.220631,00] § 1.326.604.381,00
21 01-30p-15/30-5ep-2016 | 2.209.468.55000 | § 52603.212,00 5.683.304,00! § 14.914.763.00] § 2406 869 829,00
22 01-0ct.15/31-0ct 2016 | § 3095.858.311,00 § 131.262.723.00 426344100 § 37.624.004,00! 3 3 269.008479,00
23 01-n0v15/30-n0-2018 | § 4.008.668.490,00| $ 185,944 148,00 3080801,00] § 26.17423000( § 4223 867.678,00
P2 01-now15131-dic-2018 | $ 3070.742.778,00} $ 151.010.895,00 1170.738.00] § 20.006.176.08) 3 3.243.020.388,00
2% 01-En-16/31-En-16 3 2.096.267.080,00] § 8.022.776,00 26.910650,00) § 13.850.042.001 § 2.236,050.547,00
2 01-fob-16/20-feb-16 | $ 167508988600 $ 99.758.260,00 10.8682.45400| § 10.511.130,00] § 1.696.241.780,00
27 01-Mar-1831:Mar-18 | § 3.085.623.148,00{ § 205.075.356,00 8562354001 § 20574.03500] § 3.320.134.893,00
28 01-abr- 16/30-8bs- 16 3 3740.916.81500] $ 261.665.968,00 645922000} § 24.997.302,00] § 4.033.939.303,00
29 01-mayo-1831.mayo-16 | § 289910464200 § 190,262.725,00 2507.787.00] § 34.320952,00] § 3,128.205.108,00
30 01umio-18/30-4mio16__| 5 850.751,024.00| § 30.032.799.00 18301000] 3 5543.00000] § 894.507.872,00
21 Ot 1606018 | 3 710,065 793.00 26942.966,00 ¢ 2925683100} § 776.267.380,00
TOTALES s s 1.770.207.311,00 449.316.32800] § 526.904.049,00] § §2.880.691.489,

Mediante la suscripcion del Acta de entrega y recibo Definitivo de tas obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones
responsabilidades estiputadas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la péliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVIAS debera exgir al|
constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hara efectiva la péliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de fo anterior, firman la presente acta los que en elia intervinieron a los 31 dias del mes de AGOSTO de 2016

Fima Fima,
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