OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
TUQUERRES — SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE
NARINO MODULO 1

PLAZO: HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2016
CONTRATISTA: CONCAY S.A,, NIT. 860.077.014-4

CONTRATO NUM’ERO 3820-01-13 DE 2015, ADICIONAL NUMERO UNO (1) Y
MODIFICACION NUMERO DOS (2) AL CONTRATO PRINCIPAL 3820 DE 2013. Entre los
suscritos, ANA MARIA ALJURE REALES, identificada con cédula de ciudadania numero
30.897.355 expedida en Calamar (Bolivar), obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de DIRECTORA DE
CONTRATACION, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura
mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultada al respecto por la Resolucion de Delegacion de
Funciones No 01611 del 25 de marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los efectos
de este documento se llamara EL INSTITUTO por una parte y por la otra, LUIS FERNANDO
CARRILLO CAYCEDO, identificado con cédula de ciudadania numero 79.148.434 expedida en
Bogota D.C., obrando en nombre y representacion de la sociedad CONCAY S.A., en calidad de
representante legal, representado para la suscripcion del presente documento por MAURICIO
ALBERTO BERNAL MALAGON identificado con Cedula de Ciudadania numero 79.690.265
expedida en Bogota D.C., segun poder otorgado el 30 de diciembre de 2015 en la Notaria Sexta
del Circulo de Bogota y quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni €él, ni su
poderdante, ni la sociedad que éste representa se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, quien para efectos del presente
contrato se llamara el CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato
Principal Namero 3820 del 24 de diciembre de 2013, Modificacion No. 1 de fecha 17 de octubre
de 2014, hemos convenido prorrogar y modificar el contrato previas las siguientes
consideraciones: 1) Que mediante oficios No.CECL-469-241-2015 de fecha 4 de diciembre de
2015 y CECL-469-244-2015 d fecha 4 de diciembre de 2015 el CONTRATISTA solicita la
prérroga y modificacion del contrato, en el sentido de incluir la gestion predial y adquisicion de
predios, necesaria para ejecutar las obras objeto del contrato; 2) Que con oficios No C13006-I-
377 de fecha 4 de diciembre de 2015 y C13006-1-381 de fecha 4 de diciembre de 2015, la
Interventoria previa revision y andlisis de la solicitud conceptia de manera favorable sobre la
necesidad de la prorroga y modificacion; 3) Que a través del Memorando No DT — NAR 89890
de fecha 22 de diciembre de 2015 la Direccion Territorial Narifio avala la solicitud 4)Que
mediante memorando No OAP 87463 de fecha 14 de diciembre de 2015 la Oficina Asesora de
Planeacion del Instituto informé: “En atencion al memorando de la referencia, relacionado con la
solicitud de un Vigencia Futura para el proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento Carretera
Tuquerres — Samaniego en el Departamento de Narifio” con el codigo BPIN 2011011000099, le
informo que en el Presupuesto aprobado para el 2016 no se incluyeron recursos para el
proyecto en mencién (...)” 5) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra
en el formato de Solicitud de Adicion y Prorroga del 7 de diciembre de 2015 y su anexo,
suscritos por el Contratista, la Interventoria y el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras; 6)
Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prorrogas, quien la
aprobo segtn Acta No 91 del 28 de diciembre de 2015 7) Que con memorando SRN 92495 del
31 de diciembre de 2015, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, solicita a la Direccion
de Contratacion dar tramite a la minuta de prérroga del contrato. 8) Que la garantia de
cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Modificacion No. 1 del 17 de octubre
de 2014, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Acta del 13 de noviembre de 2014. Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del contrato No. 3820 de 2013, y las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO.- Prorrogar el plazo del contrato 3820 de 2013, desde el 7 de febrero de 2016 hasta el
6 de junio de 2016. PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del contrato se
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concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adicion en valor ni sobrecostos para EL
INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuara la reprogramaciéon con los recursos
existentes del contrato y no presentara reclamacion alguna por mayor permanencia en el sitio de
las obras que tenga como causa la prorroga otorgada. PARAGRAFO SEGUNDO: La presente
prérroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar, por el
incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEGUNDA:
NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES - Para la continuidad en el cumplimiento
de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a cefirse a un Nuevo Programa de Trabajo e
Inversiones, el cual debera ser presentado para aprobacion del INSTITUTO. CLAUSULA
TERCERA: Modificar la Clausula Tercera del contrato 3820 de 2013, la cual para todos los
efectos legales quedara asi: CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL
INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($62.880.803.958.00) MONEDA CORRIENTE, discriminado asi:
a) SESENTA MIL SETECIENTOS VENTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL
CUARENTA Y SEIS PESOS ($60.721.821.046.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del
valor basico de las obras, ajustes, obras complementarias (incluidas las del PAGA) y/o
adicionales; b) TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($378.623.981.00) MONEDA CORRIENTE, para
el pago del impuesto sobre las ventas de las obras ajustes, obras complementarias (incluidas
las del PAGA) y/o adicionales; c) SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS ($672.723.216.000) MONEDA
CORRIENTE, para el pago de la revision y ajuste de estudios y disefios existentes; d) CIENTO
" SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
($107.635.715.00) MONEDA CORRIENTE para el pago del impuesto sobre las ventas de la
revision y ajuste de estudios y disefios existentes e) OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($862.068.965.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de la gestién predial y compra de
predios; f) CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL
TREINTA Y CINCO PESOS ($137.931.035.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del
impuesto sobre las ventas de la gestiéon predial y compra de predios. CLAUSULA CUARTA:
GARANTIA UNICA Y SEGURO.- Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar y modificar la garantia unica
y el seguro de responsabilidad civil extracontractual que tiene constituidos, de conformidad con
el plazo que se fija en el mismo, y de conformidad con la modificacién en el valor de los estudios
y disefios a realizar. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Contintan
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en
este documento. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
acuerdo se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucién se requiere de la
aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica y del Seguro de responsabilidad
civil extracontractual de que trata la clausula correspondiente del presente documento. Para
constancia se firma en Bogota D. C., a los
13 ENE 2016
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Directora de Contratacion
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Apoderado Especial
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