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Bogota, 16 de septiembre de 2019

Sefiores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS SRETLRIT s
Atencion: Ing. Oscar Gerardo Cifuentes COMea raprcacion — aar. o V1AS  ANEXOS:

’ . 77980 17/09/2 :00:
Subdirector de Red Nacional de Carreteras REFERENCIA  OFICIO e LEROnTD
E S. D. DEPENDENCIA SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

Ciudad

‘ Referencia: CONTRATO No. 3820-13 - MEJORAMIENTC Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA TUQUERRES - SAMANIEGO RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE
NARINO - MODULO 1.

Asunto: Respuesta a su comunicacion SRN-37504 Solicitud de Cronograma
Contrato de Obra 3820 de 2013

Respetados sefiores.

De la forma mas atenta y con mi acostumbrado respeto contesto su comunicacién SRN-37504
recibida el dia 12 de septiembre del 2019, a través de la cual nos solicitan presentar un
cronograma de actividades a la firma interventora CONSORCIO VIAL G-I, para realizar las
reparaciones de algunos presuntos dafios encontrados por el Administrador vial INTEA SA —
INGENIERIA, en el corredor vial objeto del Contrato de Obra 3820 de 2013 (en adelante el
“Contrato de Obra”), segun informe remitido por esta firma a la Territorial Narifio mediante
‘ comunicacion GEN-INV1185-AVNAR-025 de julio 31 de 2019, al respecto es necesario

precisar lo siguiente:

En primer lugar, Concay S.A. ha atendido a través de diversas comunicaciones, todos los
requerimientos solicitados por el Invias y la Interventoria del Contrato de Obra sobre los dafos
presentados en el corredor vial en mencion y los cuales han sido generados por causas
extrafias y ajenas a CONCAY S.A, como es el caso dela fuerte ola invernal que se presento
en la zona durante los afios 2016, 2017 y 2018, la falta de mantenimiento del corredor vial
después de la terminacion del Contrato de Obra y la existencia de hechos vandalicos en la via
ocasionados por terceros durante el periodo de tiempo pos contractual sobre el cual _CON(}AY
SA no tiene la obligacion de la guarda y custodia del corredor vial. Tal como se ha evidenciado
por medio de nuestras y de las de la Interventoria del Contrato de Obra, las cuales se

relacionan a continuacion:

Carrera 1 No 76-a 91 — PBX: 57-1 -3258500-FAX-57-12174050-concay@concaysa.com

1
Bogota D.C, Colombia >/




Comunicaciones Contratista:
1.
2.
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicaciones Interventoria:
1. C13006-1-502 de noviembre 8 de 2016
2. Comunicacion No. C13006-1-504 de julio 28 de 2017
3. Comunicacién No. C13006-1-512 de febrero 2 de 2018
4. Comunicacioén No. C13006-1_513 de abril 4 de 2018

Comunicaciéon CECL- 469-352-2016

Comunicacién No 6.2. 17180 de mayo 2 de 2017
Comunicacion No. 6.2 17282 de mayo 25 de 2017
Comunicacién No. 6.2 17283 de 25 de mayo de 2017
Comunicacién No. 6.2 18070 de diciembre 4 de 2017
Comunicaciéon No. 6.2 17345 de junio de 12 de 2017
Comunicacién 6.2 18070 de diciembre 4 de 2017
Comunicacién 6.2. 20385 de junio 19 de 2018
Comunicacién 6.2. 21682 de diciembre 4 de 2018

Por lo anterior, y dado que Concay ha demostrado que los dafos al corredor vial no se derivan
de la calidad de los materiales empleados ni de los procesos constructivos empleados. Sino
qgue los dafos se derivan de causas ajenas al contratista, Concay, no puede presentar un
cronograma de actividades de reparacion, por lo cual, nuevamente Concay, con el animo de
buscar una solucién pacifica y conciliada al problema que se viene presentando tiene toda la
dlsposmlén de atender una visita conjunta al corredor vial con las partes del Contrato de Obra
para revisar los sitios que ha relacionado el nuevo Administrador Vial y determinar la causa de
los presuntos dafios que se presentan en el corredor vial. Para esto Concay propone que dicha
visita se realice el dia 4 de octubre de 2019.

No siendo otro el objeto de la presente comunicacién quedamos a la espera de una respuesta
positiva a nuestra solicitud.

Ate(ntam?e,ﬁ

Apodergdo C ncay S.A

c.c. Consorcio Vial G-I Interventoria del Proyecto, carrera 13% No. 86%-40 oficina 402 Bogota

c.c. Territorial Narifio
c.c. -Compaiiia Mundial de Seguros S.A, calle 33 No. 6B-24 piso 2 y3 Bogota.
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