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ACTA DE COMITÉ 
Versión 1.0 

ACTA No. FECHA HORA LUGAR 

01/26 10 de abril de 
2023 11:30 a.m. Edificio y Casa Mapfre Cra 

14 #96-34 y Cra 14 # 96-82 

OBJETIVO 

 
Revisar el estado de los acuerdos establecidos para la impermeabilización y 
mejora de la terraza. 
 

ASISTENTES – PARTICIPANTES 

Nombre Compañía Representante 
Santiago García Aguillón  Mapfre Colombia Arrendatario / Arquitecto 
Diana Angulo Mapfre Colombia Jefe de medios 
Fabian Ávila Mapfre Colombia Sub director de cartera 
Carlos Olivella Julio Corredor & Cía. Propietario/arrendador 
   
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Terminación y entrega obra acceso principal. 

 
2. Inicio de obra piso 7 – terraza. 

  
3. Respuesta documento análisis estructural – Casa Corredores. 

 
4. Solicitud de reunión Julio Corredor – Inmoval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISOS 
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1. Terminación y entrega obra acceso principal. 
 
Mapfre realizó entrega de a Julio Corredor del cerramiento perimetral para 
la instalación de materas, con registro fotográfico y prueba de 
estanquedad. 
 
Julio Corredor realiza entrega del cárcamo y del cambio de piso, con 
pruebas de estanquedad el viernes 14 de abril, con cambio de piso hasta 
el borde del vidrio. 
 
Julio Corredor realiza entrega del jardín instalado y terminado el viernes 14 
de abril. 
 
Mapfre insiste en la necesidad de impermeabilizar y cambiar el enchape 
que recubre los antepechos y los laterales, ya que esto no fue informado 
al iniciar la obra.  Julio Corredor informa el día hoy que la decisión es de 
reparar baldosas fisuradas y el no instalar el enchape de los laterales que 
contienen la matera, se espera respuesta a más tardar el viernes 14 de 
abril. 
 
Se solicita realizar prueba de estanquedad en acceso principal, todo de 
acuerdo a la normativa vigente, al finalizar será necesario entregar el 
registro fotográfico y el acta de entrega para firma a satisfacción.  

 
 

2. Inicio de obra piso 7 – terraza.  
 
Mapfre da el visto para iniciar intervención de impermeabilización e 
instalación de enchape el día 21 de abril en la terraza del edificio, con el 
compromiso de dejar la zona despejada y lista para que Julio Corredor 
inicie desmontes y demoliciones. 
 
Julio Corredor se compromete, según la decisión tomada por Inmoval, a 
entregar cerramiento de ascensores y escaleras de emergencia en piso 7 
el día lunes 17 de abril. 
 
Mapfre notifica la decisión de realizar las mejoras arquitectonicas expuestas 
anteriormente (reuniones pasadas) en el piso 7, para lo cual solicita 
formalmente aprobación de Inmoval para el inicio de la obra, 
adicionalmente, solicitamos considerar adicionar las siguientes actividades 
de obra civil, sumadas a la impermeabilización: 
 
1. Demolición de muros (plano enviado a Julio Corredor) 
2. Relleno y demolición de tarima en las zonas donde se retiran los muros. 
3. Fabricación de rampa para acceso. 
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4. Cambio y/o mantenimiento del policarbonato actual instalado en 
cúpula. (actualmente se encuentra con fisuras y goteras) 

 
Según el comunicado enviado el día 14 de marzo, Mapfre solicita la 
instalación de enchape al finalizar la impermeabilización, esto debido a las 
mejoras arquitectónicas a realizar, donde se instalara una tarima con decks 
de madera y es importante conservar la impermeabilización para evitar 
futuras filtraciones.   

 
3. Respuesta documento análisis estructural – Casa Corredores. 

 
Mapfre solicita respuesta al documento enviado, donde un ingeniero 
estructural valido las modificaciones realizadas. 

 
4. Solicitud de reunión Julio Corredor – Inmoval. 

 
Mapfre solicita organizar una reunión presencial el día miércoles 12, lunes 
17 de o martes 18 de abril, en horas de la mañana, con el fin de 
determinar el proceso a seguir del inicio de obra en la terraza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre: Santiago García Aguillón 
C.C.: 1032497529 
Mapfre Colombia,  
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre: Carlos Andrés Olivella 
C.C.: 79 938586 
Julio Corredor O. & Cía. Ltda. 
Administrador Inmobiliario 
Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario 
INMOVAL administrado por Credicorp 
Capital Colombia S.A. 
Arrendador 

 

 

 


