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ACTA DE COMITÉ 
Versión 1.0 

ACTA No. FECHA HORA LUGAR 

01/25 14 de marzo de 
2023 10:30 a.m. Edificio y Casa Mapfre Cra 

14 #96-34 y Cra 14 # 96-82 

OBJETIVO 

 
Revisar el estado de los acuerdos establecidos para la impermeabilización y 
mejora de la terraza. 
 

ASISTENTES – PARTICIPANTES 

Nombre Compañía Representante 
Santiago García Aguillón  Mapfre Colombia Arrendatario / Arquitecto 
Diana Angulo Mapfre Colombia Jefe de medios 
Fabian Ávila Mapfre Colombia Sub director de cartera 
Carlos Olivella Julio Corredor & Cía. Propietario/arrendador 
Sergio Camargo  Julio Corredor & Cía. Propietario/arrendador 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Levantamiento muros perimetrales jardín, pruebas de estanquedad.  

 
2. Impermeabilización y antepecho, acceso principal. 

  
3. Impermeabilización y modificación terraza. 

 
4. Filtraciones en sótano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS 
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1. Levantamiento muros perimetrales jardín, pruebas de estanquedad.  
 
Mapfre se compromete a entregar el cerramiento perimetral en bloque el 
lunes 27 de marzo, de tal manera que Julio Corredor realice pruebas de 
estanquedad antes de la instalación de la tierra y las plantas, para que se 
garantice no tener problemas a futuro. 
 

 
2. Impermeabilización y antepecho, acceso principal. 

 
Julio Corredor se compromete a validar la filtración que ocurre por 
antepechos, de tal manera que se pueda aprovechar la intervención en 
acceso para cambiar la cerámica, impermeabilizar e impedir el uso del 
espacio como asiento público. 
 
Mapfre confirma que el enchape a instalar en el acceso principal del 
edificio es la referencia BELLEVUE GREY 60X120 INOUT MATE RECT 25724. 
 

 
3. Impermeabilización y modificación terraza. 

 
Julio Corredor se compromete a enviar el alcance del trabajo a realizar en 
la terraza, tiempos y valores estimados a más tardar el día XXXXXX, esto con 
el fin de que Mapfre pueda validar las opciones de modificación para 
mejoramiento del espacio y así mismo determinar el posible valor que 
asume en caso de intervención.  
 
Es claro para ambas partes el objetivo de la impermeabilización es eliminar 
las filtraciones en piso 6 y aumentar la capacidad de bienestar en las áreas 
comunes de comedor. 

 
 

4. Filtraciones en sótano. 
 

Julio Corredor se compromete a instalar una solución temporal mientras se 
realizan los estudios correspondientes y determinar el alcance real de la 
obra para posterior ejecución. 

                        
No habiendo más proposiciones y varios, se levanta la sesión. En constancia se 
firma (2) dos ejemplares de un mismo tenor. 
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_____________________________ 
Nombre: Santiago García Aguillón 
C.C.: 1032497529 
Mapfre Colombia,  
 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre: Carlos Andrés Olivella 
C.C.: 79 938586 
Julio Corredor O. & Cía. Ltda. 
Administrador Inmobiliario 
Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario 
INMOVAL administrado por Credicorp 
Capital Colombia S.A. 
Arrendador 

 

 




