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ACTA DE COMITE

Version 1.0

ACTA No. FECHA HORA LUGAR

Extraordinar Edificio y Casa Mapfre Cra

0 Ener [7de 2022 S 14 #96-34y Cra 14 # 96-82

OBJETIVO

Revisar los avances de los compromisos establecidos que a la fecha no han sido
atendidos teniendo como resultado atencion de contingencia por lluvias a un nivel
critico por parte de Mapfre el dia 18 de enero.

Revisar el estado de los acuerdos establecidos en el comité de noviembre, frente
a los mantenimientos que le corresponden al arrendador.

Presentacion de mejoras por parte del arrendatario.

ASISTENTES - PARTICIPANTES

Nombre Compaiia Representante
Santiago Garcia Aguilldon | Mapfre Colombia Arrendatario / Arquitecto
Diana Angulo Mapfre Colombia Jefe de medios
Fabian Avila Mapfre Colombia Sub director de cartera
Carlos Olivella Julio Corredor & Cia. Propietario/arrendador
Juan Alejandro Aristizabal | Inmoval Propietario/arrendador
Maria Isabel Gomez Mapfre Colombia Abogada
Maria Camila Mapfre Colombia Abogada

ORDEN DEL DiA

Impermeabilizacién acceso edificio y construccion del jardin.
Revision filtracion acceso principal del edificio.
Impermeabilizacion y ampliacion terraza.

Filiracion Casa Corredores

Mantenimiento RCI

Adecuacion Casa Corredores 2019

Monto de Imprevistos

el R

COMPROMISOS
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1. Impermeabilizacién acceso y construccion del jardin.

Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente de parte de
Inmoval la terminacion y entrega de los arreglos necesarios del acceso al
edificio y el ante jardin del inmueble, Inmoval se compromete a entregar Ic
impermeabilizacion (Zona Laterales) a finales del mes de enero.

Inmoval revisara técnicamente la viabilidad de instalacion de pinos para el
efecto contard con un concepto a mas tardar el martes 24 de enero, fecha
a partir de la cual se revisard la autorizaciéon de la instalacion o sugerencia
del mismo, con un plazo estimado de 8 dias calendario.

2. Revision filtracion acceso principal del edificio.

Se redlizara reunion mensual iniciando el 26 de enero para revisar estudios
técnicos.

3. Impermeabilizaciéon y ampliacién terraza.
Las adecuaciones del piso 7 se realizardn en dos etapas:

1. Impermeabilizacion
2. Remodelacién general

Para la fase 1, Mapfre enviard la informacion del alcance de esta
primera etapa y la cotizacion de la impermeabilizacion de la zona de la
terraza. Una vez andlizada la propuesta Inmoval emitird una respuesta
dentro de los siguientes 8 dias habiles.

Para la fase 2, Mapfre enviard a Inmoval la informacion del alcance de
la segunda etapa incluyendo planos, render vy sistemas estructurales
para validar la necesidad de licencia y que Inmoval pueda emitir su
autorizacion y recomendaciones. Respuesta: 10 dias habiles (plazo
establecido en el contrato)

4. Filiracion Casa Corredores

Mapfre reporta el dia 18 de enero novedades de filtracion criticas en el
inmueble.

Inmoval acuerda realizar visita el miércoles 25 de enero con el contratista
para redlizar arreglos paliativos para posterior solucion definitiva.
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5. Mantenimiento RCI

Inmoval revisara disponibilidad del contratista para acordar visita el lunes 23
de enero y definir alcance de las partes segun la definiciéon de un tercero

6. Adecuacion Casa Corredores 2019

Inmoval enviard el comunicado de atencidn a remodelaciones no
autorizadas a Mapfre para retomar el tema

7. Monto de Imprevistos
Se aclara que el fondo debe ser administrador por parte de Mapfre. Inmoval

compartird los antecedentes en actas.

No habiendo mds proposiciones y varios, se levanta la sesién. En constancia se
firma (2) dos ejemplares de un mismo tenor.
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Nombre: Sentiago Garcia Aguillon Nombfe: Carlos Afdrés Olivella
C.C.: 1032497529 C.C.779 938586
Mapfre Colombia, Julio Corredor O. & Cia. Ltda.

Administrador Inmobiliario

Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario
INMOVAL administrado por Credicorp
Capital Colombia S.A.

Arrendador
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