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1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 
  A 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? 
SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

11% 0% 

 
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

  
Datos del supervisor/interventor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Boris Alexander Flomin de León 

DEPENDENCIA Dirección de Nutrición y Abastecimiento 

CARGO Director de Nutrición y Abastecimiento 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
Myriam del Pilar Castro Zuluaga 
Clayre Gisela Cruz Fandiño 
Rafael Enrique Robayo Zapata 

 
Datos del contrato supervisado e intervenido 
 

NUMERO DE CONTRATO 10623/2021 

FECHA DE CONTRATO 13/10/2021 

CONTRATISTA 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias 
Colombianas - ASODIFAC 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 900.250.802-7 

PROYECTO 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá 

VALOR $1.649.927.910 

PLAZO 6 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 12/11/2021 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO 11/05/2021 

ADICIÓN 1 N/A 

PRORROGA N/A 

FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN 1 N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de implementar el servicio de inclusión social, 
ambiental y productiva “Construyendo Ciudadanía Alimentaria”, en las modalidades de apoyo alimentario Bonos Canjeables 
por Alimentos, Apoyo Económico Social 7745 y Canastas Alimentarias Rural y Afro del Proyecto 7745 “Compromiso por 
una Alimentación Integral en Bogotá”. 
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 
 
La Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC adelantó la implementación del servicio 
Construyendo Autonomía Alimentaria en las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias (Afro y 
rural) y Apoyo Económico Social 7745 en el marco del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, 
durante el periodo reportado en el presente informe. 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Presentar la documentación necesaria para 
dar inicio al convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico y los 
estudios previos. 

  X   

 
El asociado presentó las garantías requeridas para el 
perfeccionamiento del convenio 10623/2021: 
 
Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 390-47-
994000064973 con fecha de expedición 08/11/2021 y 
fechas de vencimiento. Cumplimiento: 20/12/2022 / 
Pago de salarios, prestaciones sociales: 20/04/2025 / 
Calidad del servicio: 20/12/2022 / Calidad del bien: 
20/12/2022. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 
37-40-101019429 con fecha de expedición 
08/11/2021 y fecha de vencimiento 20/04/2022.  
 
Dichas garantías fueron aprobadas por la 
Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital 
de Integración Social el 11/11/2021 (Firmado 
Electrónicamente – Id Acuerdo 20211111-161744-
c6d770-41915047). 
 

2 

 
Suscribir oportunamente las actas de inicio, 
de modificaciones contractuales, de 
liquidación del convenio y las demás 
requeridas para el cabal cumplimiento del 
objeto del convenio. 
 

  X   
El asociado suscribió acta de inicio del convenio 
10623/2021 el 12/11/2021 

3 
Mantener vigente las garantías del 
convenio y actualizarlas cuando se 
presenten modificaciones contractuales. 

  X   

 
El asociado presentó las garantías requeridas para el 
perfeccionamiento del convenio 10623/2021: 
 
Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 390-47-
994000064973 con fecha de expedición 08/11/2021 y 
fechas de vencimiento. Cumplimiento: 20/12/2022 / 
Pago de salarios, prestaciones sociales: 20/04/2025 / 
Calidad del servicio: 20/12/2022 / Calidad del bien: 
20/12/2022. 
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Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 
37-40-101019429 con fecha de expedición 
08/11/2021 y fecha de vencimiento 20/04/2022.  
 
Dichas garantías fueron aprobadas por la 
Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital 
de Integración Social el 11/11/2021 (Firmado 
Electrónicamente – Id Acuerdo 20211111-161744-
c6d770-41915047. 
 

4 

 
Presentar dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la publicación de la resolución 
de adjudicación del proceso, previo a la 
suscripción del convenio, el listado de 
personas que propone el asociado para la 
ejecución del mismo, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4.1. Descripción 
del Talento Humano del anexo técnico, 
acompañado de las hojas de vida con los 
soportes que acrediten estudios y 
experiencia exigidos, con el fin que la SDIS 
verifique el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
 

  X   

El asociado presentó vía correo electrónico, el listado 
y las hojas de vida del talento humano propuesto para 
la ejecución del convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-012-2021, los días 
16/10/2021, 12/11/2021 y 25/11/2021. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social autorizó el 
talento humano presentado por la Asociación a través 
de oficios Rad. S2021103439 de 18/11/2021 y Rad. 
S2021107879 de 01/12/2021. 

5 

Presentar a la supervisión o interventoría, 
en la primera visita de seguimiento 
administrativo/financiero, el esquema de 
contratación y los contratos del talento 
humano que participará en la ejecución del 
contrato, en el que se detallen las 
modalidades de vinculación y la 
remuneración que percibirá cada una de las 
personas vinculadas. 

  X   

 
En la primera visita administrativa/financiera realizada 
el día 14/12/2021, se verificó el esquema de 
contratación y los contratos suscritos por Asociación 
para el Desarrollo Integral de las Familias 
Colombianas - ASODIFAC con el talento humano 
vinculado al convenio de asociación 10623/2021, de 
acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, de la 
siguiente manera: 
 
Coordinador general: 1 
Profesionales de enlace: 2 
Profesionales sociales: 47 
Profesionales apoyo y seguimiento: 5 
Profesional ambiental: 1 
Apoyos administrativos: 7 
 

6 

Disponer de los recursos administrativos, 
financieros, técnicos, tecnológicos, 
operativos, talento humano y otros que se 
requieran, garantizando que cuenten con 
los requerimientos establecidos en el anexo 
técnico para dar cumplimiento integral a las 
obligaciones del convenio. 

 X    

 
En visita administrativa/financiera llevada a cabo el día 
14/12/2021, se evidenció que para el periodo 
noviembre 2021, el asociado cuenta con los recursos 
administrativos, financieros, técnicos, operativos y de 
talento humano requeridos para garantizar el 
cumplimiento integral de las obligaciones 
contractuales, tales como: comunicaciones, transporte 
y acceso a internet. 
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OBSERVACIONES 

 
Sin embargo, no se evidenció que la Asociación 
disponga de los equipos tecnológicos necesarios para 
la debida ejecución de las obligaciones a cargo 
(equipos de cómputo).  Por lo anterior, se genera 
Observación soportada en el acta de visita 
administrativa/financiera. 
  

7 

Garantizar la contratación del 100% de 
talento humano requerido para la ejecución 
del convenio, de acuerdo con las 
obligaciones de cada uno de los perfiles 
establecidos en el anexo técnico; así como 
la estabilidad y permanencia del mismo, de 
tal forma que contribuya al cumplimiento 
efectivo del objeto contractual. 

  X   

 
En visita administrativa/financiera adelantada el día 
14/12/2021, se verificó que para el periodo noviembre 
2021 el asociado cuenta con los contratos suscritos 
por la Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Familias Colombianas - ASODIFAC con el talento 
humano vinculado al convenio de asociación 
10623/2021 de acuerdo con lo requerido en el anexo 
técnico, de la siguiente manera: 
 
Coordinador general: 1 
Profesionales de enlace: 2 
Profesionales sociales: 47 
Profesionales apoyo y seguimiento: 5 
Profesional ambiental: 1 
Apoyos administrativos: 7 
 

8 

 
Cancelar al talento humano vinculado el 
salario o remuneración, dentro de los cinco 
(5) días calendario del mes siguiente, a 
través de dispersión bancaria o abono en 
cuenta bancaria, la suma que fue 
presentada en la propuesta económica, la 
cual fue evaluada y aprobada por la SDIS y 
hace parte integral del proceso, aspecto 
que será verificado por la SDIS con la 
entrega de las planillas de pago al Sistema 
de Seguridad Social Integral para cada una 
de las personas vinculadas. 
 

X     

 
En visita administrativa/financiera efectuada el día 
14/12/2021 se evidenció que la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - 
ASODIFAC, no realizó la dispersión bancaria para el 
pago de los honorarios del personal vinculado, 
correspondiente al periodo del 12 al 30 de noviembre 
de 2021. 
 
Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 001 – 
Rad. S2021113674 del 15/12/2021 (Ver Matriz 
Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de 
Mejoramiento y Requerimientos – OPR). 
 

9 

 
Garantizar en el caso que se requiera 
reemplazar alguno de los integrantes del 
talento humano aprobado por la SDIS, que 
este cuente con un perfil igual o superior al 
requerido en el anexo técnico; igualmente, 
informar al supervisor del convenio con al 
menos tres (3) días hábiles de antelación 
para que efectúe la evaluación y 
aprobación. 
 

  X   

 
Para el período noviembre 2021 el asociado realizó 
nueve (9) cambios de profesionales sociales, 
garantizando el perfil solicitado en el anexo técnico, de 
la siguiente manera: 
 
Profesional social saliente: Luisa F. Higuera – 
Profesional entrante: Yulieth Alejandra Ramírez 
Jiménez. 
 
Profesional social saliente: Blanca Chala – Profesional 
entrante: Yudi Samary Moreno. 
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Profesional social saliente: Jonathan Garcés – 
Profesional entrante: Yuli Paulina Beltrán. 
 
Profesional social saliente: Vanessa Molano – 
Profesional entrante: Karen Rosa Vargas. 
 
Profesional social saliente: Diana Fernanda González 
– Profesional entrante: Mauricio Salamanca. 
 
Profesional social saliente: Martín – Profesional 
entrante: Rafael Pérez Camargo. 
 
Profesional social saliente: Rosa Cuevas – Profesional 
entrante: Jenny Paola Cepeda Lesmes. 
 
Profesional social saliente: Jazmín Ruíz – Profesional 
entrante: Yeimy J. Barrera. 
 
Profesional social saliente: Yirley Carrera – 
Profesional entrante: Sonia del Rocío Sánchez. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social autorizó el 
talento humano presentado por la Asociación a través 
de oficio Rad. S2021107879 de 01/12/2021. 
 

10 

Garantizar que las actividades definidas 
para la ejecución del convenio sean 
realizadas por el talento humano avalado 
por la supervisión. 

  X   

 
A partir de la verificación adelantada por el equipo de 
apoyo a la supervisión durante el mes de noviembre 
2021, se evidenció que las actividades para la 
ejecución del convenio, tales como diligenciamiento 
de instrumento de lectura de realidades, concertación 
de contratos sociales familiares, suscripción de actas 
de compromiso, articulación inter e intra institucional, 
entre otras, fueron realizadas por el talento humano 
aprobado por la SDIS. 
 

11 

Soportar ante el supervisor los gastos 
efectuados durante la ejecución del 
convenio y que se encuentran descritos en 
la correspondiente propuesta económica, 
de manera mensual mediante facturas, 
contratos, cuentas de cobro o documento 
equivalente para cada caso.  

X     

 
En visita administrativa/financiera efectuada el día 
14/12/2021, no se evidenciaron los soportes de la 
relación de gastos causados en la ejecución del 
convenio de asociación 10623 de 2021 para el periodo 
noviembre 2021, de acuerdo con lo descrito en la 
estructura de costos. 
 
Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 001 – 
Rad. S2021113674 del 15/12/2021 (Ver Matriz 
Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de 
Mejoramiento y Requerimientos – OPR). 
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12 

Llevar a cabo el empalme entre el personal 
saliente y entrante para garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio y 
la entrega del cargo, acción que deberá 
estar soportada mediante actas de 
empalme firmadas por los profesionales 
entrante y saliente. 

    X 

 
Para el período noviembre 2021, la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC realizó nueve (9) cambios de 
profesionales sociales.  Dado que la aprobación del 
talento humano de reemplazo fue remitida por la 
Secretaría Distrital de Integración Social el día 
01/12/2021, el resultado de la verificación de las actas 
de empalme entre personal saliente y entrante se verá 
reflejada en el informe del periodo diciembre 2021. 
 

13 

Cumplir las obligaciones contractuales, en 
las condiciones de tiempo, modo, lugar, 
calidad, oportunidad, cantidad e inversión 
previstos en el estudio previo, anexo 
técnico, propuesta económica y 
modificaciones si las hubiere, para cumplir 
el objeto contractual. 

X     

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que el asociado a través 
de la realización de actividades de diligenciamiento de 
instrumento de lectura de realidades, concertación de 
contratos sociales familiares, suscripción de actas de 
compromiso, articulación inter e intra institucional, 
entre otras; ejecutó las obligaciones del convenio de 
asociación 10623 de 2021.   
 
Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al 
diligenciamiento de la información registrada en los 
formatos e instrumentos fuentes de verificación, toda 
vez que no cumplen con los atributos de calidad del 
dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y 
confiabilidad.  Así mismo, la información no se 
encontró cargada en su totalidad en la herramienta de 
almacenamiento dispuesta por la SDIS.  Por lo 
anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 
Adicionalmente, se identificó que el informe mensual 
de ejecución del periodo noviembre 2021, no describe 
las actividades ejecutadas y los resultados 
cuantitativos y cualitativos que permitan evidenciar el 
avance y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.  Por lo tanto, se generó Requerimiento 
N° 002 – Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver 
Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR). 
 
En conclusión, las obligaciones contractuales no se 
cumplieron en las condiciones de tiempo, modo, lugar, 
calidad y oportunidad previstas en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 
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14 

Conocer y dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, decretos, 
resoluciones, circulares, lineamientos, 
procedimientos, instructivos, entre otros 
documentos del Sistema Integrado de 
Gestión y del Proyecto 7745 “Compromiso 
por una Alimentación Integral en Bogotá”. 

X     

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que el asociado a través 
de la realización de actividades de diligenciamiento de 
instrumento de lectura de realidades, concertación de 
contratos sociales familiares, suscripción de actas de 
compromiso, articulación inter e intra institucional, 
entre otras; ejecutó las obligaciones del convenio de 
asociación 10623 de 2021.   
 
Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al 
diligenciamiento de la información registrada en los 
formatos e instrumentos fuentes de verificación, toda 
vez que no cumplen con los atributos de calidad del 
dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y 
confiabilidad. Por lo anterior, se generó Observación 
N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver 
Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR). 
 
Adicionalmente, se identificó que los formatos anexos 
al informe mensual de ejecución del periodo 
noviembre 2021, no registran la información 
cuantitativa que permita evidenciar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  Por 
lo tanto, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. 
S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 
En este sentido, no se dio cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021 y socializados en 
las jornadas de inducción del servicio Construyendo 
Autonomía Alimentaria, así como a los instructivos de 
diligenciamiento de los formatos e instrumentos del 
servicio. 
 

15 

 
Asistir a la actividad de Fortalecimiento en 
Gestión Documental de la SDIS, dentro de 
los primeros treinta (30) días calendario 
contados a partir de la firma del acta de 
inicio, atendiendo los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión 
Documental de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, para la administración 
documental y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia, las cuales deberán 
ser implementadas durante la ejecución del 
convenio. 
 

  X   

El talento humano vinculado al convenio de asociación 
10623 de 2021 participó en la actividad de 
Fortalecimiento en Gestión Documental de la SDIS, 
llevada a cabo el 29/11/2021 por la profesional 
referente de Gestión Documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
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16 

 
Custodiar, conservar, almacenar, mantener 
actualizado y organizado el archivo 
resultante de la ejecución del convenio, 
desde el inicio del mismo hasta la 
finalización del plazo de ejecución y la 
recepción del archivo por parte de la SDIS, 
de acuerdo con lo establecido en el 
Instructivo Conformación, Organización y 
Administración de Expedientes 
Contractuales y bajo los estándares 
técnicos de calidad descritos en el numeral 
“Gestión Documental” del anexo técnico. 
 

  X   

Para el periodo noviembre 2021, la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - 
ASODIFAC ha iniciado las actividades de custodia, 
conservación y almacenamiento de los documentos 
resultantes de la ejecución del convenio de asociación 
10623 de 2021 (actas de compromiso, listados de 
participación). 

17 

 
Organizar y entregar los documentos que 
son producidos en la implementación del 
Servicio Construyendo Autonomía 
Alimentaria y que son parte de los 
expedientes de historias sociales, los 
cuales deben ser diligenciados de acuerdo 
a las pautas establecidas en el anexo 
técnico, organizados cronológicamente y 
clasificados por localidad y modalidad de 
atención, para ser entregados a los equipos 
locales del Proyecto 7745 “Compromiso por 
una alimentación integral en Bogotá”. La 
entrega debe realizarse a través de oficio 
remisorio, con el detalle de la 
documentación objeto de entrega, firmado 
por el representante legal de la 
organización asociado.  
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió la 
ejecución de acciones por parte de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - 
ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento 
establecidos para la presente obligación. 

18 

 
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos o 
expedientes respectivos y realizar las 
demás acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia, en caso de pérdida parcial o total 
de la documentación que esté a cargo del 
asociado o que esté siendo intervenida por 
este. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación dado que no se 
evidenciaron situaciones de pérdida parcial o total de 
la documentación a cargo de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC. 

19 

 
Informar de inmediato a la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento con copia al 
equipo de Gestión Documental de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, 
sobre cualquier daño generado a la 
documentación objeto de custodia. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación dado que no se 
evidenciaron situaciones de daño generado a la 
documentación objeto de custodia por parte la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias 
Colombianas – ASODIFAC. 
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20 

 
Entregar dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha de terminación 
del convenio, los archivos resultantes de la 
ejecución del mismo, en medio magnético, 
almacenados en disco duro, en carpetas 
digitales organizadas por localidad y 
modalidad. Dicha documentación solo será 
recibida si cumple con todos los 
lineamientos definidos por el Proceso de 
Gestión y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió la 
ejecución de acciones por parte de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - 
ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento 
establecidos para la presente obligación. 

21 

 
Efectuar el empalme del proceso de 
implementación del servicio Construyendo 
Autonomía Alimentaria, con el equipo del 
componente social ambiental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de terminación del 
contrato, entregando la información de los 
archivos generados en medio físico y 
magnético (Disco duro).  
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió la 
ejecución de acciones por parte de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - 
ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento 
establecidos para la presente obligación. 

22 

Asistir a los comités, reuniones, mesas de 
trabajo, mesas técnicas y demás espacios 
convocados por la SDIS, garantizando la 
participación de las personas que deben 
hacer presencia o fueron convocadas por la 
SDIS y dar cumplimiento a los 
compromisos y acuerdos pactados en los 
mismos.  

  X   

 
La Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Familias Colombianas - ASODIFAC participó en los 
espacios convocados por la SDIS en las siguientes 
fechas: 
 
▪ Jornadas de socialización del servicio 

Construyendo Autonomía Alimentaria: 16/11/2021 
– 17/11/2021. 

▪ Comité técnico: 18/11/2021. 
▪ Divulgación Plan Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA de la SDIS: 23/11/2021. 
▪ Socialización lineamientos generales convenio de 

asociación 10623/2021: 25/11/2021. 
▪ Actividad de fortalecimiento en gestión documental 

de la SDIS: 29/12/2021. 
 

23 

 
Proyectar para la firma de la instancia 
competente, cuando haya lugar, las 
respuestas a las peticiones, quejas y 
reclamos que se requieran, garantizando 
que sea dentro de los términos legales, de 
forma oportuna, de fondo, congruentes 
conforme al contenido y alcance de tales 
peticiones, quejas, reclamos, 
requerimientos efectuados por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación dado que no se 
presentaron peticiones, quejas y reclamos frente a los 
cuales se advirtiera proyección de respuesta por parte 
la Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Familias Colombianas – ASODIFAC. 
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OBSERVACIONES 

Subdirecciones Locales, entes de control 
interno o externo y ciudadanía en general, 
y que tengan relación con la ejecución del 
convenio. 
 

24 

Sistematizar la información generada como 
resultado de la ejecución del convenio, de 
acuerdo con las solicitudes realizadas por 
la Secretaría Distrital de Integración Social.  
 

X     

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó 
que en los formatos anexos al informe mensual de 
ejecución de noviembre 2021 no se encuentra 
sistematizada la totalidad de información cuantitativa 
que permita evidenciar el avance y cumplimiento de 
las obligaciones contractuales para el periodo 
reportado, de acuerdo con los lineamientos dados en 
la actividad de fortalecimiento técnico adelantada el 
día 25 de noviembre de 2021. 
 
▪ Anexo 1. Reporte Rutas de Atención Integral 
▪ Anexo 2. Reporte Identificación de Intereses y 

Necesidades. 
▪ Anexo 3. Reporte Articulación Intrainstitucional e 

Interinstitucional 
▪ Anexo 5. Reporte Referenciaciones 
 

Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 002 – 
Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz 
Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de 
Mejoramiento y Requerimientos – OPR). 
 

25 

Atender las visitas que requiera la SDIS en 
las instalaciones administrativas del 
asociado, para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas.  

    X 

 
Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación dado que no se 
adelantaron visitas por parte de la SDIS en las 
instalaciones administrativas de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - 
ASODIFAC.  
 

26 
Presentar mensualmente a la SDIS los 
informes solicitados en el anexo técnico en 
los tiempos y formatos establecidos. 

X     

 
La Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Familias Colombianas – ASODIFAC radicó el informe 
de ejecución del convenio de asociación 10623/2021, 
correspondiente al periodo 12 al 30 de noviembre de 
2021, el día 13/12/2021 con Rad. E2021034388. 
 
Tras revisión realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión se identificó que el informe mensual de 
ejecución y los formatos anexos no describen las 
actividades ejecutadas y los resultados cuantitativos y 
cualitativos que permitan evidenciar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.   
 
Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 002 – 
Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz 
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Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de 
Mejoramiento y Requerimientos – OPR). 
 

27 

 
Dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente aplicable al objeto del 
convenio y a las acciones y lineamientos 
establecidos en el numeral 5.2 Gestión 
Ambiental del anexo técnico, sin costo 
adicional para la Entidad. 
 

  X   

 
La Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Familias Colombianas – ASODIFAC asistió a la 
divulgación virtual del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA en la cual se comunicaron los 
lineamientos y estrategias de los Programas 
Ambientales de la SDIS en cumplimiento de la 
normatividad ambiental, los procesos de mejora 
continua y las acciones para prevenir y mitigar los 
impactos ambientales. Igualmente se explicaron cada 
una de las obligaciones ambientales establecidas en 
el anexo técnico del convenio de asociación 
10623/2021 y las actividades a desarrollar para su 
cumplimiento. A la divulgación asistieron 53 
colaboradores de acuerdo al acta y listado de 
asistencia. 
 

28 

 
Realizar el diligenciamiento de los formatos 
establecidos por la SDIS para la ejecución 
del convenio, dando cumplimiento estricto 
a los instructivos definidos para cada caso, 
asegurando la coherencia, veracidad, 
completitud, oportunidad de la información 
y calidad del dato. 
 

X     

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021 se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC implementó los formatos establecidos por 
la SDIS para el registro de información resultante de 
la ejecución de las obligaciones contractuales; sin 
embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al 
diligenciamiento de la información registrada en los 
formatos e instrumentos fuentes de verificación, toda 
vez que no cumplen con los atributos de calidad del 
dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y 
confiabilidad.  
 
Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021122666 del 10/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 
Adicionalmente, se identificó que los formatos anexos 
al informe mensual de ejecución del periodo 
noviembre 2021, no registran la información 
cuantitativa que permita evidenciar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  Por 
lo tanto, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. 
S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 
En este sentido, no se dio cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021 y socializados en 
las jornadas de inducción del servicio Construyendo 
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Autonomía Alimentaria, así como a los instructivos de 
diligenciamiento de los formatos e instrumentos del 
servicio. 
 

29 

Presentar las correspondientes facturas del 
contrato, con sus respectivos soportes, de 
conformidad con la forma de pago 
establecida. 

  X   

 
La Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Familias Colombianas – ASODIFAC presentó la 
Factura FE-13 correspondiente al periodo del 12 al 30 
de noviembre 2021 por valor de $ 123.128.368, junto 
con los soportes respectivos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 
 

30 

 
Responder por cualquier tipo de 
reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve su 
personal o sus subasociados contra la 
SDIS, por causa o con ocasión del 
convenio. 
 

    X 

 
Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación, dado que no se 
presentaron reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
contra la SDIS, instauradas por el personal o los 
subasociados de la Asociación para el Desarrollo 
Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC, 
por causa o con ocasión del convenio de asociación 
10623/2021. 
 

31 
Dar cumplimiento con los factores de 
selección presentados como aportes 
adicionales (Cuando aplique). 

    X 

 
Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación dado que no se 
adelantaron actividades relacionadas con los factores 
de selección presentados por parte de la Asociación 
para el Desarrollo Integral de las Familias 
Colombianas – ASODIFAC como aportes adicionales. 
 

32 
Las demás que se requieran para 
garantizar la correcta ejecución del 
convenio. 

    X 

 
Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de otras obligaciones por parte de la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias 
Colombianas – ASODIFAC para garantizar la correcta 
ejecución del convenio. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

1 

 
Elaborar la programación mensual de 
actividades del servicio Construyendo 
Autonomía Alimentaria, por modalidad de 
atención, en el formato establecido por la 
SDIS. Cargarla en la herramienta de 
almacenamiento de información dispuesta 
por el contratista. 
 

 X    

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC elaboró la programación mensual de 
actividades de las modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canasta Alimentaria Afro, Canasta 
Alimentaria Rural y Apoyo Económico Social 7745.  
 
Sin embargo, se identificaron deficiencias en el 
cumplimiento de la obligación dado que las fuentes de 
verificación no cumplen con los atributos de calidad 
del dato en cuanto a exactitud, coherencia y 
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confiabilidad de la información, toda vez que no se 
encuentran diligenciadas de acuerdo con las 
instrucciones estipuladas en el formato y socializadas 
en las jornadas de inducción del servicio 
Construyendo Autonomía Alimentaria adelantadas los 
días 16 y 17 de noviembre de 2021. 
 
Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 

2 

 
Consolidar el directorio institucional y las 
rutas de atención integral que favorezcan 
las acciones de articulación 
intrainstitucional, interinstitucional y 
transectorial por localidad. Registrar la 
información en los formatos establecidos 
por la SDIS y cargarlos en la herramienta 
de almacenamiento dispuesta por tal fin. 
 

 X    

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación 
dado que se encontraron deficiencias en cuanto al 
diligenciamiento de la información registrada en los 
formatos fuentes de verificación, toda vez que no 
cumplen con los atributos de calidad del dato en 
cuanto a completitud, exactitud, coherencia y 
confiabilidad.  Así mismo, la información no se 
encontró cargada en su totalidad en la herramienta de 
almacenamiento dispuesta por la SDIS. 
 
Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 

3 

 
Generar mensualmente acciones de 
gestión y articulación intrainstitucional, 
interinstitucional y transectorial que aporte 
al fortalecimiento de las capacidades 
individuales y colectivas de los 
hogares/familias participantes de las 
modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y 
Afro y Apoyo Económico Social 7745 y su 
acceso a la oferta de servicios nacional, 
distrital, local y territorial identificada, en 
coordinación con el profesional local del 
proyecto 7745.  Registrar la información en 
los formatos establecidos por la SDIS y 
cargarlos en la herramienta de 
almacenamiento dispuesta para tal fin. 
 

 X    

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación 
dado que se encontraron deficiencias en cuanto al 
diligenciamiento de la información registrada en los 
formatos fuentes de verificación, toda vez que no 
cumplen con los atributos de calidad del dato en 
cuanto a completitud, exactitud, coherencia y 
confiabilidad.  Así mismo, la información no se 
encontró cargada en su totalidad en la herramienta de 
almacenamiento dispuesta por la SDIS.  
 
Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
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4 

 
Diligenciar el instrumento Lectura de 
Realidades al 100% de los 
hogares/familias participantes de las 
modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y 
Afro y Apoyo Económico Social 7745, en 
el cual se identifiquen sus intereses, 
problemáticas, necesidades, capacidades 
y potencialidades, como línea base para el 
fortalecimiento de capacidades 
individuales y colectivas y el 
restablecimiento o garantía de derechos.  
Elaborar reporte en el formato establecido 
por la SDIS y cargarlo en la herramienta 
de almacenamiento de información 
dispuesta para tal fin. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 
 
Sin embargo, se evidenció que la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC, durante el periodo reportado en el 
presente informe, avanzó en actividades de 
diligenciamiento del instrumento Lectura de 
Realidades con los hogares/familias participantes de 
las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, 
Canasta Alimentaria Afro y Apoyo Económico Social 
7745. 

5 

 
Concertar el Contrato Social Familiar con el 
100% de los hogares/familias participantes 
de las modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo 
Económico Social 7745, con base en el 
análisis del instrumento Lectura de 
Realidades. Elaborar reporte en el formato 
establecido por la SDIS y cargarlo en la 
herramienta de almacenamiento de 
información dispuesta para tal fin. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 
 
Sin embargo, se evidenció que la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC, durante el periodo reportado en el 
presente informe, avanzó en actividades de 
concertación del Contrato Social Familiar con los 
hogares/familias participantes de las modalidades 
Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria 
Afro y Apoyo Económico Social 7745. 

6 

 
Suscribir el documento Acta de 
Compromiso con el 100% de los 
hogares/familias participantes de las 
modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo 
Económico Social 7745. Realizar la 
entrega de las actas de compromiso 
suscritas a cada Subdirección Local de 
Integración Social - SLIS correspondiente. 
 

    X 

 
Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 
 
Sin embargo, se evidenció que la Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC, durante el periodo reportado en el 
presente informe, avanzó en actividades de 
suscripción del Acta de Compromiso con los 
hogares/familias participantes de las modalidades 
Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria 
Afro y Apoyo Económico Social 7745. 
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7 

 
Referenciar de manera permanente a los 
participantes de las modalidades Bonos 
Canjeables por Alimentos, Canastas 
Alimentarias Rural y Afro y Apoyo 
Económico Social 7745 a los servicios 
sociales existentes, según se requiera, de 
acuerdo con el análisis de la Lectura de 
Realidades y el Contrato Social Familiar. 
Elaborar reporte mensual en el formato 
establecido por la SDIS y cargarlo en la 
herramienta de almacenamiento de 
información dispuesta para tal fin. 
 

 X    

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación 
dado que en el instrumento Lectura de Realidades – 
Contrato Social Familiar no se encuentra registrada 
información en las columnas AI Referenciación y AJ 
Sector, correspondiente al proceso de referenciación 
de los integrantes de los hogares familias a servicios 
sociales. 
 
Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
 

8 

 
Realizar el análisis sociodemográfico de 
los hogares/familias participantes de las 
modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y 
Afro y Apoyo Económico Social 7745, de 
acuerdo con el lineamiento técnico 
establecido por la SDIS. Cargarlo en la 
herramienta de almacenamiento de 
información dispuesta para tal fin. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 

9 

 
Implementar procesos de agricultura 
urbana en casa, con los hogares/familias 
participantes de cada una de las 
modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos (504 hogares familias), Canasta 
Alimentaria Afro (65 hogares familias) y 
Apoyo Económico Social 7745 (25 hogares 
familias), de acuerdo con los lineamientos y 
herramientas pedagógicas establecidas 
por la SDIS. Elaborar reporte mensual, en 
el formato diseñado por la SDIS y cargarlo 
en la herramienta de almacenamiento de 
información dispuesta para tal fin. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 

10 

 
Desarrollar procesos de formación 
certificada en manipulación y trasformación 
de alimentos de mínimo 50 horas, con el 
10% de los hogares/familias participantes 
de cada una de las modalidades Bonos 
Canjeables por Alimentos, Canastas 
Alimentarias y Apoyo Económico Social 
7745, a través de acciones de articulación 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 
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OBSERVACIONES 

con otras entidades. Elaborar reporte 
mensual, en el formato diseñado por la 
SDIS y cargarlo en la herramienta de 
almacenamiento de información dispuesta 
para tal fin. 
 

11 

 
Desarrollar las guías didácticas de trabajo 
de economía social y solidaria diseñadas 
por la SDIS, con los hogares/familias 
participantes de las modalidades Bonos 
Canjeables por Alimentos, Canastas 
Alimentarias y Apoyo Económico Social 
7745 que se vinculen a los procesos de 
agricultura urbana orgánica y 
transformación de alimentos. Elaborar 
reporte mensual, en el formato diseñado 
por la SDIS y cargarlo en la herramienta de 
almacenamiento de información dispuesta 
para tal fin. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 

12 

 
Desarrollar actividades de transformación 
de imaginarios socioculturales referidos a la 
temática de mujer y equidad de género, con 
el 10% de los hogares/familias de cada 
modalidad, de manera virtual mediadas por 
herramientas TIC o presencial en el marco 
de la normatividad vigente.  Elaborar 
reporte en el formato establecido por la 
SDIS y cargarlo en herramienta de 
almacenamiento de información. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 

13 

 
Realizar dos encuentros distritales de 
diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional, que garantice la 
participación presencial de 118 personas y 
virtual de 3.561 integrantes de 
hogares/familias de las modalidades, 
transmitido en vivo en una plataforma 
escalable para reuniones online; que 
cuente con un panel de expertos y de 
acuerdo con lo establecido en la guía 
metodológica suministrada por la SDIS. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 

14 

 
Realizar seguimiento bimestral a los 
acuerdos pactados en el Contrato Social 
Familiar, al 100% de los hogares/familias 
participantes de las modalidades Bonos 
Canjeables por Alimentos, Canastas 
Alimentarias y Apoyo Económico Social 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 
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OBSERVACIONES 

7745. Elaborar reporte en el formato 
establecido por la SDIS y cargarlo en la 
herramienta de almacenamiento de 
información dispuesta para tal fin. 
 

15 

 
Realizar evaluación al 100% de los 
hogares/familias participantes de las 
modalidades Bonos Canjeables por 
Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo 
Económico Social 7745 que permita 
identificar el avance y resultado de su 
permanencia por las mismas. Elaborar 
reporte en el formato establecido por la 
SDIS, cargarlo en la herramienta de 
almacenamiento de información y 
presentarlo de acuerdo con los 
lineamientos del informe final de ejecución 
del contrato. Realizar la entrega de los 
contratos sociales familiares a cada 
Subdirección Local de Integración Social - 
SLIS correspondiente. 
 

    X 

Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de asociación 10623/2021. 

16 

 
Realizar una (1) visita domiciliaria de 
acompañamiento y seguimiento mensual al 
100% de los hogares/familias participantes 
de la modalidad Apoyo Económico Social 
7745, dirigida a orientar la destinación de 
los recursos económicos y verificar el 
cumplimiento de los condicionantes de la 
modalidad. Registrar la información 
obtenida en el formato establecido por la 
SDIS, realizar reporte y cargarlo en la 
herramienta de almacenamiento dispuesta 
para tal fin. 
 

 X    

 
A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación 
dado que no se encuentran cargadas en la 
herramienta de almacenamiento de información las 
fuentes de verificación Visitas domiciliarias de 
acompañamiento y seguimiento diligenciadas y 
Reporte matriz visitas domiciliarias de 
acompañamiento y seguimiento.  
 
Por otra parte, se evidenció que, durante el periodo 
reportado en el presente informe no se contactó al 
100% de los hogares/familias participantes de la 
modalidad Apoyo Económico Social 7745 a través de 
llamada telefónica, tal como se había indicado en las 
jornadas de socialización del servicio Construyendo 
Autonomía Alimentaria adelantadas los días 16 y 17 
de noviembre de 2021.  De los 414 hogares/familias 
en estado En Atención a los que debía realizarse 
acompañamiento y seguimiento, el asociado adelantó 
esta actividad con 352 hogares/familias. 
 
Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. 
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento 
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento 
y Requerimientos – OPR). 
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17 

 
Orientar al 100% de los hogares/familias 
participantes de la modalidad Apoyo 
Económico Social 7745, durante la visita 
domiciliaria de acompañamiento y 
seguimiento, en torno a la temática 
Autonomía económica de las mujeres, 
mediante la construcción y desarrollo de 
una guía metodológica. 
 

  X   

A partir de las actividades de verificación adelantadas 
por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes 
noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC, el día 26/11/2021 remitió la Guía 
Metodológica Autonomía Económica de las Mujeres, 
vía correo electrónico. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

X     

 
Durante el período de certificación, la Asociación para 
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – 
ASODIFAC evidenció un cumplimiento deficiente de 
las responsabilidades contractuales estipuladas, dado 
que requiere la implementación de acciones 
correctivas frente a las obligaciones generales 8, 11, 
13, 14, 24, 26, 28 y 32 y las obligaciones específicas 
1, 2, 3, 7 y 16.   La Supervisión junto con el equipo de 
apoyo a la supervisión, adelantó las actividades 
requeridas para asegurar el cumplimiento satisfactorio 
de la totalidad de obligaciones del  convenio de 
asociación. 
 

 
 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 
 
1. Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar que la información resultante de la ejecución del convenio 

cuente con atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad, de acuerdo con lo 
establecido en los instructivos de diligenciamiento de los formatos y los lineamientos dados en las jornadas de socialización 
del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria adelantadas los días 16 y 17 de noviembre de 2021. 

2. Implementar los ejes y acciones de inclusión social del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021. 

3. Desarrollar actividades de cualificación dirigidas a los profesionales de enlace, profesionales sociales y profesionales de 
apoyo y seguimiento, a fin de garantizar la adecuada implementación del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria 
con los hogares/familias de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias (Afro y Rural) y 
Apoyo Económico Social 7745, en condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad y oportunidad. 

4. Garantizar los recursos administrativos, financieros, técnicos, tecnológicos, operativos, talento humano y otros que se 
requieran para dar cumplimiento integral a las obligaciones del convenio. 

 
 

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Las respuestas presentadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC frente a 
la Observación N° 001, Requerimiento N° 001 y Requerimiento N° 002 se verán reflejadas en el informe de supervisión del 
periodo diciembre 2021. 
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RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
 

ITEM 
PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 
FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA 

VALOR 

Pensión Noviembre 2021 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Salud Noviembre 2021 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Riesgos Profesionales Noviembre 2021 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Parafiscales Noviembre 2021 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

 
 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
El cumplimiento satisfactorio de cada una de las obligaciones contractuales. 

 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Ninguno 
 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 
Para el período de desembolso del presente informe no se genera ningún descuento. 

 
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

                                 SI NO 

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
  
1. Informe de ejecución del convenio de asociación periodo 12 al 30 de noviembre de 2021 

con los respectivos anexos. Radicado E2021034388 del día 13/12/2021.  
2. Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS (Asociación para el Desarrollo Integral 

de las Familias Colombianas – ASODIFAC). 
3. Registro Único Tributario - RUT 
4. Registro de Información Tributaria - RIT 

 
 
¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 
 

 
SI 

                                                                                                             
NO 

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago 

 

X  

 X 
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INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 
 
No Aplica. 

 
 
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 
Se anexa Matriz de Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos. 

 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2021 

 
 
 
 
 

BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEÓN 
Director de Nutrición y Abastecimiento 

Supervisor 
 

 
Proyectó Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes – Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento  
 Clayre Gisela Fandiño Cruz - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento 

Otoniel Fernando Erazo Tijo - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
Yadira Perdomo Puentes - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento 

Revisó: Myriam del Pilar Castro Zuluaga – Profesional Especializado Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
 Rafael Enrique Robayo Zapata - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

INFORME SUPERVISION CONVENIO 10623-2021 -
NOVIEMBRE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211224-123208-030f55-13267645

Finalizado

2021-12-24 12:32:08

2021-12-24 15:13:39

Elaboración: ELABORACION

Yadira Perdomo Puentes
1082154076
yperdomop@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORACION

OTONIEL FERNANDO ERAZO TIJO
79833616
oerazo@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Elaboración: ELABORACION

Clayre Gisela Cruz Fandiño
52200232
CCruz@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORACION

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

INFORME SUPERVISION CONVENIO 10623-2021 -
NOVIEMBRE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211224-123208-030f55-13267645

Finalizado

2021-12-24 12:32:08

2021-12-24 15:13:39

Revisión: REVISION

RAFAEL ENRIQUE ROBAYO ZAPATA
1026256882
rrobayo@sdis.gov.co
CONTRATISTA
	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: REVISION

MYRIAM DEL PILAR CASTRO ZULUAGA
51743561
mcastro@sdis.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-23
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO 
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

INFORME SUPERVISION CONVENIO 10623-2021 -
NOVIEMBRE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211224-123208-030f55-13267645

Finalizado

2021-12-24 12:32:08

2021-12-24 15:13:39

Elaboración

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 
ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2021-12-24 12:32:08

Lec.: 2021-12-24 12:32:19

Res.: 2021-12-24 12:32:31

IP Res.: 181.53.239.48

Elaboración

Clayre Gisela Cruz Fandiño
CCruz@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2021-12-24 12:32:31

Lec.: 2021-12-24 12:33:03

Res.: 2021-12-24 12:33:10

IP Res.: 186.155.131.172

Elaboración

OTONIEL FERNANDO ERAZO TIJO
oerazo@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2021-12-24 12:33:10

Lec.: 2021-12-24 12:33:29

Res.: 2021-12-24 12:33:51

IP Res.: 191.156.55.139

Elaboración

Yadira Perdomo Puentes
yperdomop@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2021-12-24 12:33:51

Lec.: 2021-12-24 12:38:11

Res.: 2021-12-24 12:38:49

IP Res.: 204.199.67.5

Revisión

MYRIAM DEL PILAR CASTRO ZULUAGA
mcastro@sdis.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-23

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO 

Aprobado

Env.: 2021-12-24 12:38:49

Lec.: 2021-12-24 13:21:03

Res.: 2021-12-24 13:24:16

IP Res.: 181.58.38.194

Revisión

RAFAEL ENRIQUE ROBAYO ZAPATA
rrobayo@sdis.gov.co

CONTRATISTA

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-12-24 13:24:16

Lec.: 2021-12-24 15:13:31

Res.: 2021-12-24 15:13:39

IP Res.: 186.31.146.250
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