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PORCENTAJE DE EJECUCION
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2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Boris Alexander Flomin de Le6n

DEPENDENCIA Direccion de Nutricién y Abastecimiento
CARGO Director de Nutricién y Abastecimiento
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

Myriam del Pilar Castro Zuluaga
Clayre Gisela Cruz Fandifio
Rafael Enrique Robayo Zapata

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO

10623/2021

FECHA DE CONTRATO

13/10/2021

CONTRATISTA

Asociacion para el Desarrollo Integral de las Familias
Colombianas - ASODIFAC

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

900.250.802-7

PROYECTO 7745 Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota
VALOR $1.649.927.910

PLAZO 6 meses

FECHA ACTA DE INICIO 12/11/2021

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL CONTRATO | 11/05/2021

ADICION 1 N/A

PRORROGA N/A

FECHA TERMINACION ADICION 1 N/A

SUSPENSION N/A

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de implementar el servicio de inclusién social,
ambiental y productiva “Construyendo Ciudadania Alimentaria”, en las modalidades de apoyo alimentario Bonos Canjeables
por Alimentos, Apoyo Econdmico Social 7745 y Canastas Alimentarias Rural y Afro del Proyecto 7745 “Compromiso por

una Alimentacion Integral en Bogota”.
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
La Asociacion para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC adelant6 la implementacion del servicio
Construyendo Autonomia Alimentaria en las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias (Afro y

rural) y Apoyo Econémico Social 7745 en el marco del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota,
durante el periodo reportado en el presente informe.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

4 Q ‘r'_J
82 AR
o4 ) 5 % 5 3| 3
& OBLIGACION Sloslx| &2 OBSERVACIONES
s 5 ol O T IV
Do w|=|92 | x|O
Z2d =) < :: o 2
o]
nln
El asociado present6 las garantias requeridas para el
perfeccionamiento del convenio 10623/2021:
Péliza de Garantia Unica de Cumplimiento N° 390-47-
994000064973 con fecha de expedicién 08/11/2021 y
fechas de vencimiento. Cumplimiento: 20/12/2022 /
Pago de salarios, prestaciones sociales: 20/04/2025 /
Calidad del servicio: 20/12/2022 / Calidad del bien:
Presentar la documentacion necesaria para 20/12/2022.
1 dar inicio al convenio, de acuerdo con lo X
establecido en el anexo técnico y los Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°
estudios previos. 37-40-101019429 con fecha de expedicién
08/11/2021 y fecha de vencimiento 20/04/2022.
Dichas garantias fueron aprobadas por la
Subdireccion de Contratacion de la Secretaria Distrital
de Integracion Social el 11/11/2021 (Firmado
Electrénicamente — Id Acuerdo 20211111-161744-
€6d770-41915047).
Suscribir oportunamente las actas de inicio,
de modificaciones contractuales, de . . . .
L : - El asociado suscribié acta de inicio del convenio
2 I|qU|dap|on del convenio y Ias_ demés X 10623/2021 el 12/11/2021
requeridas para el cabal cumplimiento del
objeto del convenio.
El asociado presenté las garantias requeridas para el
perfeccionamiento del convenio 10623/2021:
Péliza de Garantia Unica de Cumplimiento N° 390-47-
Mantener vigente las garantias del 994000064973 con fecha de expedicion 08/11/2021 y
3 convenio y actualizarlas cuando se X fechas de vencimiento. Cumplimiento: 20/12/2022 /
presenten modificaciones contractuales. Pago de salarios, prestaciones sociales: 20/04/2025 /
Calidad del servicio: 20/12/2022 / Calidad del bien:
20/12/2022.
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Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°
37-40-101019429 con fecha de expedicién
08/11/2021 y fecha de vencimiento 20/04/2022.

Dichas garantias fueron aprobadas por Ila
Subdireccion de Contratacion de la Secretaria Distrital
de Integracion Social el 11/11/2021 (Firmado
Electrénicamente — Id Acuerdo 20211111-161744-
€c6d770-41915047.

Presentar dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la publicacion de la resolucion
de adjudicacién del proceso, previo a la
suscripcion del convenio, el listado de
personas que propone el asociado para la
ejecucion del mismo, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4.1. Descripcion
del Talento Humano del anexo técnico,
acompafado de las hojas de vida con los
soportes que acrediten estudios 'y
experiencia exigidos, con el fin que la SDIS
verifiqgue el cumplimiento de los requisitos
establecidos.

El asociado presenté via correo electronico, el listado
y las hojas de vida del talento humano propuesto para
la ejecucion del convenio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-012-2021, los dias
16/10/2021, 12/11/2021 y 25/11/2021.

La Secretaria Distrital de Integracién Social autoriz6 el
talento humano presentado por la Asociacién a través
de oficios Rad. S2021103439 de 18/11/2021 y Rad.
S2021107879 de 01/12/2021.

Presentar a la supervision o interventoria,
en la primera visita de seguimiento
administrativo/financiero, el esquema de
contratacion y los contratos del talento
humano que participara en la ejecucion del
contrato, en el que se detallen las
modalidades de vinculacion 'y la
remuneracion que percibira cada una de las
personas vinculadas.

En la primera visita administrativa/financiera realizada
el dia 14/12/2021, se verific6 el esquema de
contratacion y los contratos suscritos por Asociacion
para el Desarrollo Integral de las Familias
Colombianas - ASODIFAC con el talento humano
vinculado al convenio de asociacion 10623/2021, de
acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, de la
siguiente manera:

Coordinador general: 1

Profesionales de enlace: 2
Profesionales sociales: 47
Profesionales apoyo y seguimiento: 5
Profesional ambiental: 1

Apoyos administrativos: 7

Disponer de los recursos administrativos,
financieros, técnicos, tecnologicos,
operativos, talento humano y otros que se
requieran, garantizando que cuenten con
los requerimientos establecidos en el anexo
técnico para dar cumplimiento integral a las
obligaciones del convenio.

En visita administrativa/financiera llevada a cabo el dia
14/12/2021, se evidenci6 que para el periodo
noviembre 2021, el asociado cuenta con los recursos
administrativos, financieros, técnicos, operativos y de
talento humano requeridos para garantizar el
cumplimiento  integral de las  obligaciones
contractuales, tales como: comunicaciones, transporte
y acceso a internet.
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Sin embargo, no se evidencid6 que la Asociacién
disponga de los equipos tecnolégicos necesarios para
la debida ejecuciéon de las obligaciones a cargo
(equipos de cémputo). Por lo anterior, se genera
Observacion soportada en el acta de visita
administrativa/financiera.

Garantizar la contratacion del 100% de
talento humano requerido para la ejecucion
del convenio, de acuerdo con las
obligaciones de cada uno de los perfiles
establecidos en el anexo técnico; asi como
la estabilidad y permanencia del mismo, de
tal forma que contribuya al cumplimiento
efectivo del objeto contractual.

En visita administrativa/financiera adelantada el dia
14/12/2021, se verifico que para el periodo noviembre
2021 el asociado cuenta con los contratos suscritos
por la Asociacion para el Desarrollo Integral de las
Familias Colombianas - ASODIFAC con el talento
humano vinculado al convenio de asociacion
10623/2021 de acuerdo con lo requerido en el anexo
X técnico, de la siguiente manera:

Coordinador general: 1

Profesionales de enlace: 2
Profesionales sociales: 47
Profesionales apoyo y seguimiento: 5
Profesional ambiental: 1

Apoyos administrativos: 7

Cancelar al talento humano vinculado el
salario o remuneracion, dentro de los cinco
(5) dias calendario del mes siguiente, a
través de dispersién bancaria o abono en
cuenta bancaria, la suma que fue
presentada en la propuesta econémica, la
cual fue evaluada y aprobada por la SDIS y
hace parte integral del proceso, aspecto
que sera verificado por la SDIS con la
entrega de las planillas de pago al Sistema
de Seguridad Social Integral para cada una
de las personas vinculadas.

En visita administrativa/financiera efectuada el dia
14/12/2021 se evidencié que la Asociacién para el
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas -
ASODIFAC, no realizé la dispersion bancaria para el
pago de los honorarios del personal vinculado,
correspondiente al periodo del 12 al 30 de noviembre
de 2021.

Por lo anterior, se gener6 Requerimiento N° 001 —
Rad. S2021113674 del 15/12/2021 (Ver Matriz
Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de
Mejoramiento y Requerimientos — OPR).

Garantizar en el caso que se requiera
reemplazar alguno de los integrantes del
talento humano aprobado por la SDIS, que
este cuente con un perfil igual o superior al
requerido en el anexo técnico; igualmente,
informar al supervisor del convenio con al
menos tres (3) dias habiles de antelacién
para que efecte la evaluacion vy
aprobacion.

Para el periodo noviembre 2021 el asociado realiz6
nueve (9) cambios de profesionales sociales,
garantizando el perfil solicitado en el anexo técnico, de
la siguiente manera:

X Profesional social saliente: Luisa F. Higuera -
Profesional entrante: Yulieth Alejandra Ramirez
Jiménez.

Profesional social saliente: Blanca Chala — Profesional
entrante: Yudi Samary Moreno.
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Profesional social saliente: Jonathan Garcés -
Profesional entrante: Yuli Paulina Beltran.

Profesional social saliente: Vanessa Molano -
Profesional entrante: Karen Rosa Vargas.

Profesional social saliente: Diana Fernanda Gonzalez
— Profesional entrante: Mauricio Salamanca.

Profesional social saliente: Martin — Profesional
entrante: Rafael Pérez Camargo.

Profesional social saliente: Rosa Cuevas — Profesional
entrante: Jenny Paola Cepeda Lesmes.

Profesional social saliente: Jazmin Ruiz — Profesional
entrante: Yeimy J. Barrera.

Profesional social saliente: Yirley Carrera -
Profesional entrante: Sonia del Rocio Sanchez.

La Secretaria Distrital de Integracién Social autorizé el
talento humano presentado por la Asociacién a través
de oficio Rad. S2021107879 de 01/12/2021.

10

Garantizar que las actividades definidas
para la ejecucion del convenio sean
realizadas por el talento humano avalado
por la supervisién.

A partir de la verificacion adelantada por el equipo de
apoyo a la supervisiéon durante el mes de noviembre
2021, se evidenci6 que las actividades para la
ejecucién del convenio, tales como diligenciamiento
X de instrumento de lectura de realidades, concertacion
de contratos sociales familiares, suscripcion de actas
de compromiso, articulacion inter e intra institucional,
entre otras, fueron realizadas por el talento humano
aprobado por la SDIS.

11

Soportar ante el supervisor los gastos
efectuados durante la ejecucion del
convenio y que se encuentran descritos en
la correspondiente propuesta econdmica,
de manera mensual mediante facturas,
contratos, cuentas de cobro o documento
equivalente para cada caso.

En visita administrativa/financiera efectuada el dia
14/12/2021, no se evidenciaron los soportes de la
relacion de gastos causados en la ejecucion del
convenio de asociacion 10623 de 2021 para el periodo
noviembre 2021, de acuerdo con lo descrito en la
estructura de costos.

Por lo anterior, se gener6 Requerimiento N° 001 —
Rad. S2021113674 del 15/12/2021 (Ver Matriz
Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de
Mejoramiento y Requerimientos — OPR).
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Llevar a cabo el empalme entre el personal
saliente y entrante para garantizar la
continuidad en la prestacion del servicio y
la entrega del cargo, accion que debera
estar soportada mediante actas de
empalme firmadas por los profesionales
entrante y saliente.

Para el periodo noviembre 2021, la Asociacion para el
Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC realiz6 nueve (9) cambios de
profesionales sociales. Dado que la aprobacion del
X | talento humano de reemplazo fue remitida por la
Secretaria Distrital de Integraciéon Social el dia
01/12/2021, el resultado de la verificacion de las actas
de empalme entre personal saliente y entrante se vera
reflejada en el informe del periodo diciembre 2021.

Cumplir las obligaciones contractuales, en
las condiciones de tiempo, modo, lugar,
calidad, oportunidad, cantidad e inversion
previstos en el estudio previo, anexo
técnico, propuesta econdmica y
modificaciones si las hubiere, para cumplir
el objeto contractual.

A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021, se evidenci6 que el asociado a través
de la realizacién de actividades de diligenciamiento de
instrumento de lectura de realidades, concertacién de
contratos sociales familiares, suscripcion de actas de
compromiso, articulacién inter e intra institucional,
entre otras; ejecut6 las obligaciones del convenio de
asociacion 10623 de 2021.

Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al
diligenciamiento de la informacion registrada en los
formatos e instrumentos fuentes de verificacion, toda
vez que no cumplen con los atributos de calidad del
dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia 'y
confiabilidad. ~ Asi mismo, la informacion no se
encontré cargada en su totalidad en la herramienta de
almacenamiento dispuesta por la SDIS. Por lo
anterior, se generé Observacion N° 001 - Rad.
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).

Adicionalmente, se identificé que el informe mensual
de ejecucion del periodo noviembre 2021, no describe
las actividades ejecutadas y los resultados
cuantitativos y cualitativos que permitan evidenciar el
avance y cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Por lo tanto, se gener6 Requerimiento
N° 002 — Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver
Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones,
Planes de Mejoramiento y Requerimientos — OPR).

En conclusion, las obligaciones contractuales no se
cumplieron en las condiciones de tiempo, modo, lugar,
calidad y oportunidad previstas en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021.
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14

Conocer y dar cumplimiento a la
normatividad vigente, decretos,
resoluciones, circulares, lineamientos,
procedimientos, instructivos, entre otros
documentos del Sistema Integrado de
Gestién y del Proyecto 7745 “Compromiso
por una Alimentacion Integral en Bogota”.

A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021, se evidenci6 que el asociado a través
de la realizacion de actividades de diligenciamiento de
instrumento de lectura de realidades, concertacion de
contratos sociales familiares, suscripcién de actas de
compromiso, articulacion inter e intra institucional,
entre otras; ejecut6 las obligaciones del convenio de
asociacion 10623 de 2021.

Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al
diligenciamiento de la informacién registrada en los
formatos e instrumentos fuentes de verificacion, toda
vez que no cumplen con los atributos de calidad del
dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y
confiabilidad. Por lo anterior, se generé Observacion
N° 001 — Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver
Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones,
Planes de Mejoramiento y Requerimientos — OPR).

Adicionalmente, se identific que los formatos anexos
al informe mensual de ejecucion del periodo
noviembre 2021, no registran la informacién
cuantitativa que permita evidenciar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por
lo tanto, se gener6 Requerimiento N° 002 — Rad.
S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).

En este sentido, no se dio cumplimiento a los
lineamientos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021 y socializados en
las jornadas de induccion del servicio Construyendo
Autonomia Alimentaria, asi como a los instructivos de
diligenciamiento de los formatos e instrumentos del
servicio.

15

Asistir a la actividad de Fortalecimiento en
Gestion Documental de la SDIS, dentro de
los primeros treinta (30) dias calendario
contados a partir de la firma del acta de
inicio, atendiendo los lineamientos
definidos por el Proceso de Gestion
Documental de la Secretaria Distrital de
Integracion Social, para la administracion
documental y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia, las cuales deberan
ser implementadas durante la ejecucion del
convenio.

El talento humano vinculado al convenio de asociacion
10623 de 2021 particip6 en la actividad de
Fortalecimiento en Gestién Documental de la SDIS,
llevada a cabo el 29/11/2021 por la profesional
referente de Gestion Documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.
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Custodiar, conservar, almacenar, mantener
actualizado y organizado el archivo
Ijesultante d_e_ Ig ejecucion del convenio, Para el periodo noviembre 2021, la Asociacién para el
esde el inicio del mismo hasta la o Int | de las Familias Colombi i
finalizacion del plazo de ejecucion y la Desarrollo_Integral de las Familias Colombianas
recepcion del archivo por parte de la SDIS ASODIFA(_: ha iniciado Ias_actlwdades de custodia,
16 d - i X conservacion y almacenamiento de los documentos
e acuerdo con lo establecido en el . L . L
. i N resultantes de la ejecucion del convenio de asociacion
Instructivo Conformacién, Organizacion y : h
o = : 10623 de 2021 (actas de compromiso, listados de
Administracion de Expedientes o
Contractuales y bajo los estandares participacion).
técnicos de calidad descritos en el numeral
“Gestion Documental” del anexo técnico.
Organizar y entregar los documentos que
son producidos en la implementacién del
Servicio Construyendo Autonomia
Alimentaria y que son parte de los
expedientes de historias sociales, los
cuales deben ser diligenciados de acuerdo
a las pautas establecidas en el anexo Para el periodo noviembre 2021 no se requirié la
técnico, organizados cronolégicamente y ejecucioén de acciones por parte de la Asociacion para
17 | clasificados por localidad y modalidad de X | el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas -
atencion, para ser entregados a los equipos ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento
locales del Proyecto 7745 “Compromiso por establecidos para la presente obligacion.
una alimentacion integral en Bogotd”. La
entrega debe realizarse a través de oficio
remisorio, con el detalle de la
documentacion objeto de entrega, firmado
por el representante legal de la
organizacion asociado.
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos o
expedientes respectivos y realizar las Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
demas acciones sefialadas en los cumplimiento de esta obligacion dado que no se
18 procedimientos definidos por la SDIS y la X evidenciaron situaciones de pérdida parcial o total de
normatividad legal vigente aplicable a la la documentacion a cargo de la Asociacion para el
materia, en caso de pérdida parcial o total Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
de la documentacién que esté a cargo del ASODIFAC.
asociado o que esté siendo intervenida por
este.
Informar de inmediato a la Direcciéon de Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
Nutricién y Abastecimiento con copia al cumplimiento de esta obligacion dado que no se
19 equipo de Gestion Documental de la X evidenciaron situaciones de dafio generado a la

Secretaria Distrital de Integracion Social,
sobre cualquier dafio generado a la
documentacion objeto de custodia.

documentacion objeto de custodia por parte la
Asociacion para el Desarrollo Integral de las Familias
Colombianas — ASODIFAC.
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Entregar dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la fecha de terminacion
del convenio, los archivos resultantes de la
ejecucion del mismo, en medio magnético, Para el periodo noviembre 2021 no se requirié la
almacenados en disco duro, en carpetas ejecucioén de acciones por parte de la Asociacion para
20 | digitales organizadas por localidad y X | el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas -
modalidad. Dicha documentacion solo sera ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento
recibida si cumple con todos los establecidos para la presente obligacion.
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia.
Efectuar el empalme del proceso de
implementacién del servicio Construyendo
?g;?;g;gﬁ:lms]ggitaad”a’a%)t;eilt;quﬁg dﬂ Para el periodo noviembre 2021 no se requirié la
] L g - ejecucion de acciones por parte de la Asociacién para
21 ggri?g'ogedleosl\llétﬂiﬂgg {1szsi:ic'?éeb“fs’ X | el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas -
siguientes a la fecha de terminacion del ASODIFAC’ dado los tiempos d.e, cumplimiento
contrato, entregando la informacion de los establecidos para la presente obligacion.
archivos generados en medio fisico y
magnético (Disco duro).
La Asociacion para el Desarrollo Integral de las
Familias Colombianas - ASODIFAC participé en los
espacios convocados por la SDIS en las siguientes
Asistir a los comités, reuniones, mesas de fechas:
trabajo, mesas técnicas y demas espacios . d d ializacio del -
convocados por la SDIS, garantizando la Jornadas € socalizacion ~ de SErvIcio
articinacion de las ers’onas ue deben Construyendo Autonomia Alimentaria: 16/11/2021
22 | paticip : p d X - 17/11/2021.
hacer presencia o fueron convocadas por la «  Comité técnico: 18/11/2021
SDIS y dar cumplimiento a los . ivulaacio '| I | d Gestis
compromisos y acuerdos pactados en los Dlvu_gauon Plan Institucional e estion
mismos Ambiental — PIGA de la SDIS: 23/11/2021.
' = Socializacion lineamientos generales convenio de
asociacion 10623/2021: 25/11/2021.
= Actividad de fortalecimiento en gestion documental
de la SDIS: 29/12/2021.
Proyectar para la firma de la instancia
competente, cuando haya lugar, las . . g
- ! Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
respuestas a las peticiones, quejas g oo
recI[.)amos que se reguieran gargntijzandz cumplimiento d'e' esta obll_gamon dado que no se
23 | que sea dentro de los térmiﬁos legales, de x | Presentaron peticiones, quejas y reclamos frente a los

forma oportuna, de fondo, congruentes
conforme al contenido y alcance de tales
peticiones, quejas, reclamos,
requerimientos efectuados por la Direccion
de Nutricién y Abastecimiento,

cuales se advirtiera proyeccion de respuesta por parte
la Asociacion para el Desarrollo Integral de las
Familias Colombianas — ASODIFAC.
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Subdirecciones Locales, entes de control
interno o externo y ciudadania en general,
y que tengan relacién con la ejecucion del
convenio.
A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision, se identificd
gue en los formatos anexos al informe mensual de
ejecucién de noviembre 2021 no se encuentra
sistematizada la totalidad de informacion cuantitativa
gue permita evidenciar el avance y cumplimiento de
las obligaciones contractuales para el periodo
reportado, de acuerdo con los lineamientos dados en
Sistematizar la informacién generada como Ia, actividad d_e fortalecimiento técnico adelantada el
resultado de la ejecucién del convenio, de dia 25 de noviembre de 2021.
acuerdo con las solicitudes realizadas por i
la Secretaria Distrital de Integracién Social. * Anexo 1. Reporte Rutas qe. At(.a/nuon Integral
= Anexo 2. Reporte Identificacion de Intereses y
Necesidades.
= Anexo 3. Reporte Articulacion Intrainstitucional e
Interinstitucional
= Anexo 5. Reporte Referenciaciones
Por lo anterior, se gener6 Requerimiento N° 002 —
Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz
Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de
Mejoramiento y Requerimientos — OPR).
Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
Atender las visitas que requiera la SDIS en cumplimiento de esta obligacion dado que no se
las instalaciones administrativas del X adelantaron visitas por parte de la SDIS en las
asociado, para la verificacion del instalaciones administrativas de la Asociacion para el
cumplimiento de las obligaciones pactadas. Desarrollo Integral de las Familias Colombianas -
ASODIFAC.
La Asociacion para el Desarrollo Integral de las
Familias Colombianas — ASODIFAC radic6 el informe
de ejecucion del convenio de asociacion 10623/2021,
correspondiente al periodo 12 al 30 de noviembre de
2021, el dia 13/12/2021 con Rad. E2021034388.
Presentar mensualmente a la SDIS los s . .
informes solicitados en el anexo técnico en Tras revision rgallzch_a'por el equipo de apoyo a la
los tiempos y formatos establecidos. supervision se identifico que el informe mer_lsual de
ejecucion y los formatos anexos no describen las
actividades ejecutadas y los resultados cuantitativos y
cualitativos que permitan evidenciar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Por lo anterior, se gener6 Requerimiento N° 002 —
Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz
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Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de
Mejoramiento y Requerimientos — OPR).

27

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio y a las acciones y lineamientos
establecidos en el numeral 5.2 Gestion
Ambiental del anexo técnico, sin costo
adicional para la Entidad.

La Asociacion para el Desarrollo Integral de las
Familias Colombianas — ASODIFAC asisti6 a la
divulgacion virtual del Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA en la cual se comunicaron los
lineamientos y estrategias de los Programas
Ambientales de la SDIS en cumplimiento de la
normatividad ambiental, los procesos de mejora
X continua y las acciones para prevenir y mitigar los
impactos ambientales. Igualmente se explicaron cada
una de las obligaciones ambientales establecidas en
el anexo técnico del convenio de asociacién
10623/2021 y las actividades a desarrollar para su
cumplimiento. A la divulgacion asistieron 53
colaboradores de acuerdo al acta y listado de
asistencia.

28

Realizar el diligenciamiento de los formatos
establecidos por la SDIS para la ejecucion
del convenio, dando cumplimiento estricto
a los instructivos definidos para cada caso,
asegurando la coherencia, veracidad,
completitud, oportunidad de la informacion
y calidad del dato.

A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021 se evidenci6 que la Asociacion para
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC implement6 los formatos establecidos por
la SDIS para el registro de informacion resultante de
la ejecucion de las obligaciones contractuales; sin
embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al
diligenciamiento de la informacion registrada en los
formatos e instrumentos fuentes de verificacion, toda
vez que no cumplen con los atributos de calidad del
dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y
confiabilidad.

Por lo anterior, se generé Observacion N° 001 — Rad.
S2021122666 del 10/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).

Adicionalmente, se identific que los formatos anexos
al informe mensual de ejecucion del periodo
noviembre 2021, no registran la informacion
cuantitativa que permita evidenciar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por
lo tanto, se gener6 Requerimiento N° 002 — Rad.
S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).

En este sentido, no se dio cumplimiento a los
lineamientos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021 y socializados en
las jornadas de induccién del servicio Construyendo
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Autonomia Alimentaria, asi como a los instructivos de
diligenciamiento de los formatos e instrumentos del
servicio.
La Asociacion para el Desarrollo Integral de las
Presentar las correspondientes facturas del Familias Colombianas — ASODIFAC present6 la
29 contrato, con sus respectivos soportes, de X Factura FE-13 correspondiente al periodo del 12 al 30
conformidad con la forma de pago de noviembre 2021 por valor de $ 123.128.368, junto
establecida. con los soportes respectivos, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la SDIS.
Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
Responder por cualquier tipo de cumplimiento de esta obligacién, dado que no se
reclamacion, judicial o extrajudicial, que presentaron reclamaciones judiciales o extrajudiciales
30 instaure, impulse o en la que coadyuve su X contra la SDIS, instauradas por el personal o los
personal o sus subasociados contra la subasociados de la Asociacion para el Desarrollo
SDIS, por causa o con ocasion del Integral de las Familias Colombianas — ASODIFAC,
convenio. por causa o con ocasion del convenio de asociacion
10623/2021.
Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
Dar cumplimiento con los factores de cumplimiento de esta obligacién dado que no se
31 seleccic’)np presentados como  aportes X adelantaron actividades relacionadas con los factores
e 8 de seleccion presentados por parte de la Asociacion
adicionales (Cuando aplique). para el Desarrollo Integral de las Familias
Colombianas — ASODIFAC como aportes adicionales.
Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
Las demas que se requieran para cumplimiento de otras obligaciones por parte de la
32 | garantizar la correcta ejecucion del X | Asociacion para el Desarrollo Integral de las Familias
convenio. Colombianas — ASODIFAC para garantizar la correcta
ejecucion del convenio.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
Elaborar la bprogramacion mensual de noviembre 2021, se evidencié que la Asociacién para
actividades (fel gservicio Construyendo el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
: - ) h ASODIFAC elabor6é la programaciéon mensual de
1 ':tlgr?ggr:'aefgrlnf%?rtﬁgg; Sgtra[)rllg(cji?jl(l)dagrdlg X actividades de las modalidades Bonos Canjeables por
SDIS éargarla en la herramientg de Alimentos, Canasta Alimentaria Afro, Canasta
almaéenamiento de informacion dispuesta Alimentaria Rural y Apoyo Econémico Social 7745.
por el contratista. Sin embargo, se identificaron deficiencias en el
cumplimiento de la obligacion dado que las fuentes de
verificacion no cumplen con los atributos de calidad
del dato en cuanto a exactitud, coherencia y
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confiabilidad de la informacién, toda vez que no se
encuentran diligenciadas de acuerdo con las
instrucciones estipuladas en el formato y socializadas
en las jornadas de induccién del servicio
Construyendo Autonomia Alimentaria adelantadas los
dias 16 y 17 de noviembre de 2021.

Por lo anterior, se generé Observacion N° 001 — Rad.
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).

Consolidar el directorio institucional y las
rutas de atencién integral que favorezcan
las acciones de articulacion
intrainstitucional, interinstitucional y
transectorial por localidad. Registrar la
informacion en los formatos establecidos
por la SDIS y cargarlos en la herramienta
de almacenamiento dispuesta por tal fin.

A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021, se evidencié que la Asociacion para
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligacion
dado que se encontraron deficiencias en cuanto al
diligenciamiento de la informacién registrada en los
formatos fuentes de verificaciéon, toda vez que no
cumplen con los atributos de calidad del dato en
cuanto a completitud, exactitud, coherencia y
confiabilidad. ~ Asi mismo, la informacion no se
encontré cargada en su totalidad en la herramienta de
almacenamiento dispuesta por la SDIS.

Por lo anterior, se generé Observacion N° 001 — Rad.
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).

Generar mensualmente acciones de
gestion y articulacion intrainstitucional,
interinstitucional y transectorial que aporte
al fortalecimiento de las capacidades
individuales 'y colectivas de los
hogares/familias participantes de las
modalidades Bonos Canjeables por
Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y
Afro y Apoyo Econémico Social 7745 y su
acceso a la oferta de servicios nacional,
distrital, local y territorial identificada, en
coordinacion con el profesional local del
proyecto 7745. Registrar la informacién en
los formatos establecidos por la SDIS y
cargarlos en la herramienta de
almacenamiento dispuesta para tal fin.

A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021, se evidencid que la Asociacién para
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligacion
dado que se encontraron deficiencias en cuanto al
diligenciamiento de la informacién registrada en los
formatos fuentes de verificaciéon, toda vez que no
cumplen con los atributos de calidad del dato en
cuanto a completitud, exactitud, coherencia y
confiabilidad. ~ Asi mismo, la informacion no se
encontré cargada en su totalidad en la herramienta de
almacenamiento dispuesta por la SDIS.

Por lo anterior, se generé Observacién N° 001 — Rad.
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).
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y potencialidades, como linea base para el
fortalecimiento de capacidades
individuales 'y  colectivas y el
restablecimiento o garantia de derechos.
Elaborar reporte en el formato establecido
por la SDIS y cargarlo en la herramienta
de almacenamiento de informacion
dispuesta para tal fin.
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Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades al 100% de los Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
hogares/familias participantes de las cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
modalidades Bonos Canjeables por los tiempos establecidos en el anexo técnico del
Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y convenio de asociacion 10623/2021.
Afro y Apoyo Econdmico Social 7745, en
el cual se identifiguen sus intereses, Sin embargo, se evidencié que la Asociacién para el
problematicas, necesidades, capacidades X Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —

ASODIFAC, durante el periodo reportado en el
presente informe, avanz6 en actividades de
diligenciamiento  del instrumento Lectura de
Realidades con los hogares/familias participantes de
las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos,
Canasta Alimentaria Afro y Apoyo Economico Social
7745.

Concertar el Contrato Social Familiar con el
100% de los hogares/familias participantes
de las modalidades Bonos Canjeables por
Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo
Econémico Social 7745, con base en el
andlisis del instrumento Lectura de
Realidades. Elaborar reporte en el formato
establecido por la SDIS y cargarlo en la
herramienta de almacenamiento de
informacion dispuesta para tal fin.

Para el periodo noviembre 2021 no se requiri6 el
cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
los tiempos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021.

Sin embargo, se evidencié que la Asociacion para el
X | Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC, durante el periodo reportado en el
presente informe, avanzé en actividades de
concertacion del Contrato Social Familiar con los
hogares/familias participantes de las modalidades
Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria
Afro y Apoyo Econémico Social 7745.

Suscribir el documento Acta de
Compromiso con el 100% de los
hogares/familias participantes de las
modalidades Bonos Canjeables por
Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo
Econémico Social 7745. Realizar la
entrega de las actas de compromiso
suscritas a cada Subdirecciéon Local de
Integracion Social - SLIS correspondiente.

Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
los tiempos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021.

Sin embargo, se evidencié que la Asociacion para el
X Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC, durante el periodo reportado en el
presente informe, avanzé en actividades de
suscripcion del Acta de Compromiso con los
hogares/familias participantes de las modalidades
Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria
Afro y Apoyo Econémico Social 7745.
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A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
Referenciar de manera permanente a los noviembre 2021, se evidencié que la Asociacion para
participantes de las modalidades Bonos el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
Canjeables por Alimentos, Canastas ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligacion
Alimentarias Rural y Afro y Apoyo dado que en el instrumento Lectura de Realidades —
Econémico Social 7745 a los servicios Contrato Social Familiar no se encuentra registrada
7 sociales existentes, segun se requiera, de X informacion en las columnas Al Referenciacion y AJ
acuerdo con el andlisis de la Lectura de Sector, correspondiente al proceso de referenciacion
Realidades y el Contrato Social Familiar. de los integrantes de los hogares familias a servicios
Elaborar reporte mensual en el formato sociales.
establecido por la SDIS y cargarlo en la
herramienta de almacenamiento de Por lo anterior, se gener6 Observacion N° 001 — Rad.
informacion dispuesta para tal fin. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).
Realizar el andlisis sociodemogréafico de
los hogares/familias participantes de las
m?gglr:?:seéanaB;ggsAlin?:r:?::;ie;ursor Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
8 Afro y Apc’>y0 Econémico Social 7745 dZ X cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
; . P los tiempos establecidos en el anexo técnico del
acuerdo con el lineamiento técnico . o
establecido por la SDIS. Cargarlo en la convenio de asociacion 10623/2021.
herramienta de almacenamiento de
informacion dispuesta para tal fin.
Implementar procesos de agricultura
urbana en casa, con los hogares/familias
participantes de cada una de las
modalidades Bonos Canjeables por
Alimentos (504 hogares familias), Canasta . . s
Alimentaria Afro (65 hogares familias) y Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
o ) cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
9 gpr)]?ﬁ'igscggc;rgggiogﬁ |70 gﬁ]ézai]?ggt%f; X los tiempos establecidos en el anexo técnico del
herramientas pedagodgicas establecidas convenio de asociacion 10623/2021.
por la SDIS. Elaborar reporte mensual, en
el formato disefiado por la SDIS y cargarlo
en la herramienta de almacenamiento de
informacion dispuesta para tal fin.
Desarrollar  procesos de formacién
gzrtg;ﬁgstgg rg:nrlnpitl]lié;::cl)ogg tr:grs;(;m:;iﬂoé} Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
o . cumplimiento de esta obligacion teniendo en cuenta
10 ég/g;:jealzsngodgsrgssﬁﬂgzﬁ dgzgf'%%nggz X los tiempos establecidos en el anexo técnico del
Canjeables por Alimentos, Canastas convenio de asociaciéon 10623/2021.
Alimentarias y Apoyo Econdémico Social
7745, a través de acciones de articulacion
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con otras entidades. Elaborar reporte
mensual, en el formato disefiado por la
SDIS y cargarlo en la herramienta de
almacenamiento de informacién dispuesta
para tal fin.

11

Desarrollar las guias didacticas de trabajo
de economia social y solidaria disefiadas
por la SDIS, con los hogares/familias
participantes de las modalidades Bonos
Canjeables por Alimentos, Canastas
Alimentarias y Apoyo Econdmico Social
7745 que se vinculen a los procesos de
agricultura urbana orgéanica y
transformacion de alimentos. Elaborar
reporte mensual, en el formato disefiado
por la SDIS y cargarlo en la herramienta de
almacenamiento de informacién dispuesta
para tal fin.

Para el periodo noviembre 2021 no se requiri6 el
cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
los tiempos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021.

12

Desarrollar actividades de transformacion
de imaginarios socioculturales referidos a la
tematica de mujer y equidad de género, con
el 10% de los hogares/familias de cada
modalidad, de manera virtual mediadas por
herramientas TIC o presencial en el marco
de la normatividad vigente.  Elaborar
reporte en el formato establecido por la
SDIS y cargarlo en herramienta de
almacenamiento de informacion.

Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
los tiempos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021.

13

Realizar dos encuentros distritales de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional, que garantice la
participacion presencial de 118 personas y
vitual de 3.561 integrantes de
hogares/familias de las modalidades,
transmitido en vivo en una plataforma
escalable para reuniones online; que
cuente con un panel de expertos y de
acuerdo con lo establecido en la guia
metodoldgica suministrada por la SDIS.

Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
los tiempos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociaciéon 10623/2021.

14

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos pactados en el Contrato Social
Familiar, al 100% de los hogares/familias
participantes de las modalidades Bonos
Canjeables por Alimentos, Canastas
Alimentarias y Apoyo Econémico Social

Para el periodo noviembre 2021 no se requirié el
cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
los tiempos establecidos en el anexo técnico del
convenio de asociacion 10623/2021.
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7745. Elaborar reporte en el formato
establecido por la SDIS y cargarlo en la
herramienta de almacenamiento de
informacion dispuesta para tal fin.
Realizar evaluacion al 100% de los
hogares/familias participantes de las
modalidades Bonos Canjeables por
Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo
Econémico Social 7745 que permita
identificar el avance y resultado de su
permanencia por las mismas. Elaborar Para el periodo noviembre 2021 no se requiri6 el
reporte en el formato establecido por la cumplimiento de esta obligacién teniendo en cuenta
15 . X . . oo
SDIS, cargarlo en la herramienta de los tiempos establecidos en el anexo técnico del
almacenamiento  de informaciéon y convenio de asociaciéon 10623/2021.
presentarlo de acuerdo con los
lineamientos del informe final de ejecucion
del contrato. Realizar la entrega de los
contratos sociales familiares a cada
Subdireccion Local de Integraciéon Social -
SLIS correspondiente.
A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021, se evidencio que la Asociacion para
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligacion
dado que no se encuentran cargadas en la
herramienta de almacenamiento de informacion las
fuentes de verificacion Visitas domiciliarias de
Realizar una (1) visita domiciliaria de acompafiamiento y seguimiento diligenciadas y
acompafiamiento y seguimiento mensual al Reporte matriz visitas domiciliarias de
100% de los hogares/familias participantes acompafiamiento y seguimiento.
de la modalidad Apoyo Econémico Social
7745, dirigida a orientar la destinacion de Por otra parte, se evidencié que, durante el periodo
16 los recursos econémicos y verificar el X reportado en el presente informe no se contact6 al
cumplimiento de los condicionantes de la 100% de los hogares/familias participantes de la
modalidad. Registrar la informacion modalidad Apoyo Econémico Social 7745 a través de
obtenida en el formato establecido por la llamada telefénica, tal como se habia indicado en las
SDIS, realizar reporte y cargarlo en la jornadas de socializaciéon del servicio Construyendo
herramienta de almacenamiento dispuesta Autonomia Alimentaria adelantadas los dias 16 y 17
para tal fin. de noviembre de 2021. De los 414 hogares/familias
en estado En Atenciéon a los que debia realizarse
acompafiamiento y seguimiento, el asociado adelant6
esta actividad con 352 hogares/familias.
Por lo anterior, se generé Observacién N° 001 — Rad.
S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento
al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento
y Requerimientos — OPR).
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Orientar al 100% de los hogares/familias
participantes de la modalidad Apoyo
Econdémico Social 7745, durante la visita
domiciliaria de acompafiamiento y
seguimiento, en torno a la tematica
Autonomia econémica de las mujeres,
mediante la construccién y desarrollo de
una guia metodoldgica.

A partir de las actividades de verificacion adelantadas
por el equipo de apoyo a la supervision durante el mes
noviembre 2021, se evidencié que la Asociacion para
X el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC, el dia 26/11/2021 remiti6 la Guia
Metodolégica Autonomia Econémica de las Mujeres,
via correo electrénico.

17

Durante el periodo de certificacién, la Asociacion para
el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas —
ASODIFAC evidencié un cumplimiento deficiente de
las responsabilidades contractuales estipuladas, dado
gue requiere la implementacién de acciones
Concepto general del cumplimiento de correctivas frente a las obligaciones generales 8, 11,
las obligaciones 13, 14, 24, 26, 28 y 32 y las obligaciones especificas
1,2,3,7y16. La Supervision junto con el equipo de
apoyo a la supervision, adelant6 las actividades
requeridas para asegurar el cumplimiento satisfactorio
de la totalidad de obligaciones del convenio de
asociacion.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

. Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar que la informacion resultante de la ejecucion del convenio
cuente con atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad, de acuerdo con lo
establecido en los instructivos de diligenciamiento de los formatos y los lineamientos dados en las jornadas de socializacion
del servicio Construyendo Autonomia Alimentaria adelantadas los dias 16 y 17 de noviembre de 2021.

Implementar los ejes y acciones de inclusién social del servicio Construyendo Autonomia Alimentaria de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociacion 10623/2021.

Desarrollar actividades de cualificacion dirigidas a los profesionales de enlace, profesionales sociales y profesionales de
apoyo y seguimiento, a fin de garantizar la adecuada implementacién del servicio Construyendo Autonomia Alimentaria
con los hogares/familias de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias (Afro y Rural) y
Apoyo Econémico Social 7745, en condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad y oportunidad.

Garantizar los recursos administrativos, financieros, técnicos, tecnolégicos, operativos, talento humano y otros que se
requieran para dar cumplimiento integral a las obligaciones del convenio.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPERNO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Las respuestas presentadas por la Asociacion para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas — ASODIFAC frente a
la Observacién N° 001, Requerimiento N° 001 y Requerimiento N° 002 se veran reflejadas en el informe de supervision del
periodo diciembre 2021.
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RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO
ITEM ARO — MES ANO - MES - DIA VALOR

Pension Noviembre 2021 Se adjunta (_:ertlflcado de Se adjunta (_:ertlflcado de
parafiscales parafiscales

Salud Noviembre 2021 Se adjunta g:ertlflcado de Se adjunta pertlflcado de
parafiscales parafiscales

Riesgos Profesionales Noviembre 2021 Se adjunta (_:ertlflcado de Se adjunta (_:ertlflcado de
parafiscales parafiscales

) . Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
Parafiscales Noviembre 2021 parafiscales parafiscales

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El cumplimiento satisfactorio de cada una de las obligaciones contractuales.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Para el periodo de desembolso del presente informe no se genera ningan descuento.

¢ ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

S x NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

1. Informe de ejecucion del convenio de asociacion periodo 12 al 30 de noviembre de 2021
con los respectivos anexos. Radicado E2021034388 del dia 13/12/2021.

2. Certificacion de cumplimiento de obligaciones SGSS (Asociacion para el Desarrollo Integral
de las Familias Colombianas — ASODIFAC).

3. Registro Unico Tributario - RUT

4. Registro de Informacion Tributaria - RIT

¢PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

sI NO X

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificacion para pago
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INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE

ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

No Aplica.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se anexa Matriz de Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos.
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FECHA DE ELABORACION: 16/12/2021

BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON
Director de Nutricién y Abastecimiento
Supervisor

Proyectdé Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes — Profesional Direccién de Nutricién y Abastecimiento
Clayre Gisela Fandifio Cruz - Profesional Direccion de Nutricion y Abastecimiento
Otoniel Fernando Erazo Tijo - Profesional Direccién de Nutricion y Abastecimiento
Yadira Perdomo Puentes - Profesional Direccién de Nutricién y Abastecimiento
Revis6:  Myriam del Pilar Castro Zuluaga — Profesional Especializado Direccién de Nutricién y Abastecimiento
Rafael Enrique Robayo Zapata - Profesional Direccién de Nutricién y Abastecimiento
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Yadira Perdomo Puentes
1082154076
yperdomop@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Elaboracion: ELABORACION

OTOMNIEL FERNANDO ERAZO TIJO
79833616

oerazo@sdis.gov.co
CONTRATISTA

SDIS

Elaboracion: ELABORACION

CCruz@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracién Social

Elaboracion: ELABORACION

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social
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RAFAEL ENRIQUE ROBAYO ZAPATA

1026256882

rrobayo@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Revision: REVISION

n bl

AM DEL PILAR CASTRO ZULUAGA
51743561
mcastro@sdis.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-23
DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
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Elaboracion - Aprobado
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Secretaria Distrital de Integracion Social IP Res.: 186.155.131.172
OTONIEL FERNANDO ERAZO TIJO Env.: 2021-12-24 12:33:10
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