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Señores 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

Garante del Contrato No. 100.17.4-02-2022 

Dirección: Carrera 13ª No. 28-38 Oficina 221 Bogotá D.C. 

Teléfono: (+57) 601 4587174 

Correo electrónico: notificaciones@solidaria.com.co 

Bogotá D.C. 

 
ASUNTO: CITACIÓN AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO del Contrato de 

estudios, diseños y obra No. 100.17.4-02-2022 celebrado entre el Municipio de Boyacá y 
el Consorcio Sacúdete Boyacá, cuyo objeto lo constituye “Realizar los estudios, diseños y 
las obras de construcción del proyecto sacúdete al parque Tipo 2, Opción 1 ubicado en el 
Municipio de Boyacá del Departamento de Boyacá” y Contrato de interventoría No. 
100.17.2-02-2022, cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para la ejecución del contrato: Realizar los estudios, diseños y las obras de 
construcción del proyecto sacúdete al parque Tipo 2, Opción 1 ubicado en el Municipio de 
Boyacá del Departamento de Boyacá”, celebrado entre el Municipio de Boyacá y la Unión 
Temporal Sacúdete Boyacá. 

 
REF.: Proyecto Sacúdete al parque Tipo 2, Opción  1 ubicado en el Municipio de 
Boyacá del Departamento de Boyacá. 

 

Respetados Señores: 

 
De manera atenta me permito informar que EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, facultado para 
adelantar procesos administrativos sancionatorios en materia contractual e imponer 
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual, conforme a lo 
establecido en la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, 
ha iniciado una actuación administrativa sancionatoria, la cual podría concluir con la 
aplicación de las cláusulas del contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022, celebrado entre 
el Municipio de Boyacá y el Consorcio Parque Sacúdete Boyacá, de fecha 22 de febrero 
de 2022 y de Interventoría No. 100.17.2.02-2022, celebrado entre el Municipio de Boyacá 
y el Consorcio Sacúdete Boyacá, de fecha 24 de febrero de 2022, por lo cual adjunto 
citación a la audiencia a realizarse el día martes doce (12) de marzo de dos mil 
veinticuatro (2024) a las dos de la tarde (2 p.m.). 
 
Agradezco su gentil atención. 
 
 

 
 
ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas  
 
Anexos: trece (13) folios 
Ubicación: Consecutivo Correspondencia Despacho Planeación. 
Elaboro: Adriana Marcela Sanabria (Profesional de Apoyo) 
Revisó: Elvia María Rojas García (Secretaria de Planeación y Obras) 
Aprobó: Elvia María Rojas García (Secretaria de Planeación y Obras) 
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