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OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada con
NIT.891.380.012-0, entidad autébnoma, con personeria juridica y sin &nimo de lucro
constituida segun Decreto 502 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE y por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con
CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS., identificada con
NIT.900.019.195-6, sociedad constituida segin escritura pablica No.1005 de Ila
Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente inscrita
en la camara de comercio de Cali en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente OTROSI No.2 al contrato No 06, que tiene como objeto: “...
realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO
COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN
LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”, obra que se ha de construir en
un solo globo de terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas
a los mismos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL
CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato, celebrado entre las
mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de 2018, en adelante el
CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribié entre las partes el contrato No. 06
de construccién de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de reajuste
con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se pactd
el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses, contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de terminacién el
25 de diciembre de 2019.

4. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.1 al contrato No.06, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de
2019, en el cual modifican la CLAUSULA TERCERA en el sentido de promogar
el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de FEBRERO DE 2020
de acuerdo al cronograma aprobado con observaciones por parte de la
interventoria; asi mismo, en cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato
No. 06. Pdlizas. EI CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas
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OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

en el contrato de conformidad con el OTROSI No.1. Las cuales debi6 entregar
ala INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de las primas
en un término de cinco (5) dias habiles a la formalizacién del citado otrosi.
Quedando vigentes las demas clausulas del contrato que no fueron modificadas
a través del mencionado OTROSI.

. Que de conformidad con la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06 se pacté

la forma de pago del contrato asi: “...Por la ejecucién de las labores a que se
refiere el presente contrato, el CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el
valor del presente contrato a precios unitarios fijos, mediante anticipo y actas de
avance mensuales de obra ejecutada, las cuales deben ser con el visto bueno
de LA INTERVENTORIA, descontando a partir de la primera acta, por concepto
de amortizacion de anticipo un veinticinco por ciento (25%) del valor de cada
acta, hasta amortizarlo en su totalidad el mismo, adicionalmente habra un 5%
de retenciéon en garantia por parte del CONTRATANTE. EIl CONTRATISTA
diligenciara el acta de pago mensual que debera ser presentada acompanada
de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del
Estatuto Tributario en la cual se registraran las cantidades de obra ejecutadas
en el respectivo mes, medidas segin se indique en las especificaciones
técnicas generales o particulares del proyecto, con el respectivo valor, el cual
resultara de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios
unitarios relacionados en el Anexo 2, denominado “CANTIDADES Y PRECIOS”
y ANALISIS UNITARIOS de su oferta. Es requisito indispensable que el acta
sea revisada y con el visto bueno de LA INTERVENTORIA dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su entrega por parte del CONTRATISTA. El
CONTRATANTE pagara la factura, dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la presentacion de la factura, soportada con el acta debidamente diligenciada
con el visto bueno de la Interventoria y a ese efecto debidamente radicada.
También se debera adjuntar la Relacion de pagos de seguridad social y
parafiscales de todos empleados a su cargo incluyendo sub contratistas —
Formato PLT-036B. Memorias de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas
por l1a Interventoria. Actas de liberacién de actividades. 4.1. El ultimo pago se
cancelard una vez el CONTRATISTA presente la cuenta final junto con los
siguientes documentos: 4.1.1. Acta de Recibo de la Obra debidamente firmada
por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA y el Acta de Liquidacién
debidamente firmada por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA, y LA
INTERVENTORIA. 4.1.2. Pdlizas de calidad y estabilidad, y de salarios y
prestaciones sociales. 4.1.3. Memorias finales, y planos de registro de obra
ejecutada y demés documentos indicados en el Formato PLT-46. PARAGRAFO
PRIMERO: Para efecto de los pagos de las actas parciales el CONTRATISTA
solicitar& a LA INTERVENTORIA que se efectien las mediciones
conjuntamente de los trabajos realizados, dichas actas requieren el VISTO
BUENO de LA INTERVENTORIA, quien las remitira al CONTRATANTE para su
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OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

pago. En todo caso, las mediciones de los trabajos realizados que realice LA
INTERVENTORIA seran realizados en conjunto con EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA deberd suministrar a LA
INTERVENTORIA toda la informacién necesaria y haré el acompafiamiento
requerido para que ésta realice el tramite de la aprobacién del pago de las actas
de avance de obra. Aprobada el acta LA INTERVENTORIA debera remitir la
respectiva factura a las oficinas del CONTRATANTE para la aprobacion, orden
de pago Yy tramite correspondiente. PARAGRAFO TERCERO: Como requisito
previo para la autorizacién de cada Acta de Pago, EL CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensacioén Familiar, etc.), cuando corresponda. PARAGRAFO CUARTO: El
CONTRATISTA sdlo cobraré sumas adicionales en el caso de que el
CONTRATANTE solicite modificaciones a los planos u ordene realizar obras
adicionales y/o no previstas, siempre que consten por escrito los acuerdos asi
logrados. El valor de las obras, se fiquidara utilizando los precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA en la propuesta inicial, siempre y cuando se
trate de obras objeto de este contrato”.

. Que el valor pactado por concepto de anticipo por parte del CONTRATANTE
con el CONTRATISTA fue del 25% sobre el valor del Contrato antes de VA,
segun el contenido de la CLAUSULA QUINTA que establece: ANTICIPO: El
CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA un anticipo a titulo de préstamo
bajo las condiciones del numeral 5.4.2 del Pliego de Condiciones del Veinticinco
por ciento (25%) sobre el valor del Contrato antes del I.V.A. sobre la utilidad, o
sea la suma de Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Millones Novecientos
Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos con 50/100
($3.539.976.643,50) M/Cte., el cual sera cancelado en los términos establecidos
con LA FIDUCIARIA a la firma del presente contrato y Acta de Inicio, previa
presentacion de la respectiva cuenta de cobro; para este pago el
CONTRATANTE se reserva el pago a la aceptacion de las pélizas presentadas.
El anticipo otorgado en calidad de préstamo a EL CONTRATISTA sera
amortizado en la proporcién del veinticinco por ciento (25%) en cada uno de los
pagos parciales, si queda algtn saldo por amortizar este se descontara en el
acta final de liquidacion. Los fondos entregados en calidad de anticipo se podran
utilizar exclusivamente en alquiler de equipo y herramientas para la construccién
de las obras, compra de piezas y consumos para los equipos de construccién,
compra de tuberfas, compra de materiales, transporte de equipos, movilizacién
general, campamentos, pago de personal y demas trabajadores vinculados de
manera directa y exclusiva al proyecto. El proponente debera presentar un flujo
de caja relacionado con el cronograma de obra de acuerdo a lo indicado en el
numeral anterior. De igual manera deberé detallar un plan de inversién del
anticipo. El Contratante establecera las condiciones de manejo y control del }9<
anticipo con el proponente seleccionado, teniendo como referente el plan de

# %ﬁr


https://v3.camscanner.com/user/download

OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

inversién de anticipo presentado en la oferta y las condiciones establecidas por
la fiduciaria seleccionada. Lo que implica que el valor pactado y entregado
efectivamente al Contratista en calidad de anticipo o pagos anticipados es
inferior al 50% del valor total del Contrato.

7. Que mediante comunicaciones del 27 de enero de 2020 y posterior ampliacién
y aclaracion de la misma el 03 de febrero de 2020, el contratista OAC
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS, present6 ante la Camara de Comercio
de Palmira “Solicitud de ampliacién del plazo de terminacién de la obra Nueva
Sede Camara de Comercio de Palmira y modificacién a la forma de pago”;
justificando y motivando su solicitud asi: a. Que una vez revisado, estructurado
y modificado el cronograma de obra, el tiempo solicitado para la culminacién de

) la obra seria hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacién final del
contrato, y b. Que solicita un acompariamiento financiero considerando una
adicién a la forma de pago contractual, mediante un pago anticipado con
destinacion especifica para la compra de equipos incluso en proceso de
importacion de algunos imprescindibles, dotacién y productos terminados
necesarios para la etapa de culminacion del edificio.

8. La Camara de Comercio de Palmira puso en consideracion de la
INTERVENTORIA la solicitud de ampliacion del plazo de terminacién de la obra
Nueva Sede Camara de Comercio de Palmira y justificacién de la modificacion
en la forma de pago presentada por el CONTRATISTA.

9. Mediante comunicacién CCP-020-178 de fecha 06 de febrero de 2020 que hace
parte del presente otrosi, la Interventoria después de haber analizado la
solicitud presentada por el CONTRATISTA encuentra justificacion para la
ampliacion del plazo y recomienda a la Camara de Comercio de Palmira la
adopcién de un acompaiamiento financiero a fin de culminar oportunamente la

< ) obra, lo anterior, siempre y cuando se fijen las condiciones de operacién del

mencionado acompafiamiento financiero, incluyendo la expedicion de las
pélizas correspondientes que cubran los pagos que en forma directa se habiliten
segun los términos del otrosi.

10.Que de acuerdo con las anteriores consideraciones las partes convienen
modificar las siguientes Clausulas del contrato No.06:
PRIMERO: Se modifica el OTROSI No. 01 al Contrato de Obra No. 06,
CLAUSULA TERCERA, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en dos (2)
meses, es decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacién final del
mismo, de acuerdo al cronograma aprobado por la interventoria mediante
comunicacion CCP-020-182 de fecha 18 de febrero de 2020, el cual hace parte
integral del presente OTROSI No.2 y se anexa en CD que contiene el cronograma /—9(
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11.SEGUNDO: Se modifica CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el
sentido de adicionar una forma de pago con las siguientes caracteristicas: Un
pago anticipado hasta de $1.925.000.000 con destinacién especifica segin
relacién anexa, la cual hace parte integral del presente otrosi. La forma de pago
de la totalidad de la suma solicitada sera en forma directa por parte de la
Camara de Comercio de Palmira a cada proveedor previa autorizacioén escrita
del CONTRATISTA y aprobacion por parte del interventor.

El valor total del pago anticipado entregado en forma directa por la Camara de
Comercio de Palmira a cada proveedor segun solicitud del CONTRATISTA sera
causado en proporcion al valor del pago anticipado cancelado parcialmente
frente al saldo por pagar del contrato de obra, si existe un saldo pendiente por
causar se descontara en el acta final de liquidacion.

El presente otrosi No.2 no causara ninglin sobrecosto al CONTRATANTE, en
razoén a lo establecido en la Clausula Primera del Contrato No.6 que establece
“OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA
MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA,,
obra que se ha de construir en un solo globo de terreno, de conformidad con el
pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte
integral del contrato”, adicional teniendo en cuenta que en el AlU quedo
establecido un valor para situaciones imprevistas.

TERCERO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pélizas. El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el |
contrato No. 06 de conformidad con el presente OTROSI No.2. Paragrafo 1. Asi ,
mismo EL CONTRATISTA se obliga a establecer las garantias suscribiendo las (X4
polizas correspondientes con cada proveedor o subcontratista que cubra el valor
entregado en forma directa por la Camara de Comercio de Palmira seguln
solicitud del CONTRATISTA en calidad de pago anticipado y en cuyos
asegurados este incluida la Camara de Comercio de Palmira, dichas pdlizas
deberan cumplir con las condiciones establecidas en las pdlizas iniciales.

Las garantias deberan ser entregadas a la Camara de Comercio de Palmira

junto con los respectivos recibos de pago de las primas en un término de veinte

(20) dias habiles a la formalizacién del presente OTROSI No 2, las cuales
deberan ser revisadas por la INTERVENTORIA.

Paragrafo 2: En caso de incumplimiento del plazo de entrega de la modificacion

de las garantias no se hara efectivo el presente otrosi No.2, el CONTRATISTA

se hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el CONTRATO. f Pt
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CUARTO: Salvo lo pactado en el presente otrosi continGian vigentes los demas
términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018, conservando

todo su vigor y efecto.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los veinte (20) dias del mes de febrero
del aino 2020.

EL CONTRATANTE,

AC

O LIZARAZO YOVANNI
Representamte Legal

€.c.16.266.515 de Paimira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

EL CONTRATI

JOSEAUIS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

c.c. 14.998.036 de Cali

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
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MATERIALES - CCP - FEBRERO 21 2020

OAC INGENIEROS

Y ARQUITECTOS

ANEXO. CUADRO RESUMEN DE PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y

EMPRESA NIT CONCEPTO VALOR PAGOS TIEMPO DE
LLEGADA O
ENTREGA
AMT Proyectos 05.003.332-1 | SALDO - Matartal de acsbado de $ 70.355.000 100 % 3 DE MARZO
g fachada - Importado
AMT Proyectos $05.009.332-1 | Gelo Reticula Cel $ 33.162.420 100% 16 DE MARZO
Arquitectonicos
Gamma Soludones 900.781.020-2 | Equipos Bléctricos [ $ 653.607.530 S0% - S0% 16 Y 30 DE MARZO
Comunicacién
Electricas
BAUART SAS Piso Auditorig Principel $ 49.877.016 609 - 40% 24 DE MARZO
Axede Teleforda P $ 59.020.907 S0% - 50% 16 DE MARZO Y 27
DE ABRIL
Seguridad Alas Tntruskin Control de Acceso $ 43.969.550 S0% -50% | 9Y30DEMARZO
Decorceramica 800.165.377-1 Musbles bafics de Gerencla $ 2.319.999 100% 10 DE MARZO
Slamco 900.790.7516 | Materiales  Impermeabiizackin $ 29.645.000 100% 16 DE MARZO
(osas y tanques
Provimark - Juan David | 11440453414 | Carpinteria de Maders y Cocinas $ 79.659.440 80% - 20% 26 DE MARZO
Grajales
Tgnado Gomez $60.001.300-1 | Equipos Dresién agus potable y $ 46.013.730 100% 18 DE MAR20
bombas aguas residuales
BARNES Df COLOMBIA | 9000003001 | Estackin de bambeo RCY $ 119.630.593 60% - 0% 6 DE ABRIL
SA
Mundo M3rmol 900.837.376-3 | Cublerts Masones de bafics en $ 40.995.000 - )
g - 6O% - 40% 16 DE MARZD
grades principales
Corona $60.500.460 | Aparstos Sankarics $ 57.892.468 100% 9 DE MARZO
Inorca 991500.202-1 | Sila Auditorio Principal : $163.134.720 S0% - S0% 20 DE ABRIL
Socoda 090.914.515-3 Divisiones de Bafics en Acaro $ 36.691.200 60% - 40% 30 DE MARZD
DIVEN profesionales en M460.1289 Barandas en Acero lnesidable y $ 46.800.000 0% - 0% 30 OE MARZD
aluminio - Andres M. Egee
Forero
DIVEN profesionales en 94.460.1299 Compra de wvidro laminado $ 90.000.000 100% 16 DE MAR20
aumino - Andres M. facheda fictante 6-+4mm
Forero
Rediscon de Ocddente 9003501050 mmmlﬂ-TMv $ 31.751.580 50% - 50% 9 OE MARZO
FEM Ingenleria Sutera  Agentz  Umplo y $93.951.638 60% - 40% 30 DE MARZO
Acistica Integrada 900216796 | Duminecon Escenario y Pasiics $ 42.768.500 50% - 50% 6 DE ABRIL
Fjamos y  Seguridad Sitama Unes de Vida $ 31.390.000 60% - 40% 30 DE MARZD
Industrial
Metalicas Lizcano SAS Puertas Contrakusgo $ 5.534.600 60% - 40% 24 DE MARZO
Rolling Door Colombia Puerts de acceso parqueadero $ 9.604.000 100% 31 DE MARZO
Ferreterfa SUPROVEEDOR Material Pandl Yeso y Frescasa $ 51.000.000 100% 2 DE MARZD
Ferreterfa LA MASTER Materel de Acabado murce $ 28.464.539 100% 2 DE MARZO
intamos y externcs
COSTOS DIRECTO $1.918.844.430

NOTA: Los porcentajes son de acuerdo al avance de Instalacién, avance segun la llegada el

" material o entrega

Centro Cial. Chipichape, Torre de parqueaderos, Of. 634 - 635 * Tel. 3708011 Cel. 315 564 3198« Cali : Colombia
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2020 03 03 *+*++316,346,045.00
GAMMA SOLUCIONES SAS

TRESCIENTOS DIECI SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y  CINCO
PESOS M/L.========—-===

C?D CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Comprobante de Egreso

gy 45 No. 206 Publico

Ciudad D I M I AA
PALMIRA Tasae |03 03 | 2020

Fenet iciario
Nit 900781020 GAMMA SOLUCIONES SAS

Por concepto de:

TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR OAC PARA PAGO A PROVEEDORES (SEGUN OTRO SI AL CONTRATO NO. 6 DE LA CONSTRUCCION DE
LA NUEVA SEDE PALMIRA)

Valor
$ 2eeen316,346,045.00

La suma de: (En letras)
TAESCIENTOS DIECI SEIS NILIOMES TYRESCIZNTOS CUARENTA ¥ SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS W/L

Contabilizacién |
Codigo P.U.C. Cuenta Nit Documento Debito Credito
11100511 CUENTA NO. 038-07469-6 BANCO 900781020 578 0.00 316,346,045 00
OCCIDENTE
138095102 PAGO ANTICIPADO CONSTRUC 900019195 3-2020 326,803,765.00 000
NUEVA SEDE
2380951103 OTROS CXP - RETENC PRAC. A 900019195 F 3-2020 000 10,457,720.00
PROVEE. AUT.OAC
IClase iICheque No. anco
02 578 DE OCCIDENTE
[Coe S I ICuenta
u PALMIRA CENTRO 038074696
stado Orden Pago # Perlodo Orden
tado |232 202003
Responsable: COORD.FINA
Elaborado: Revisad Aprobado Recibido:

ccC.
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