OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada con
NIT.891.380.012-0, entidad auténoma, con personeria juridica y sin animo de lucro
constituida segin Decreto 508 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE y por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con
CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., identificada con
NIT.900.019.195-6, constituida segun escritura publica No.1005 de la Notaria
Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente inscrita en la
camara de comercio de Cali en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente OTROSI al contrato No 06, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA
se compromete para con EL CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE
OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA., obra que se ha de construir en un solo globo de terreno, de
conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales
hacen parte integral del contrato, celebrado entre las mismas partes con fecha de
seis (06) de noviembre de 2018, en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribio entre las partes el contrato No. 06
_de construccion de obra civil a previos unitarios fijos y sin formula de reajuste
con con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se pactd
el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses, contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de terminacion el
25 de diciembre de 2019. ] ‘

4. El 26 de agosto de 2019, el contratista OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS
SAS, presenté ante la Interventoria a cargo de PLANTOTAL LTDA, “solicitud
de ampliacion del plazo de terminacién de la obra Nueva Sede Camara de
Comercio de Palmira”. Las razones que motivaron dicha solicitud son las
siguientes: .

a) ESTUDIO DE SUELOS.

Los resultados y recomendacion del estudio de suelos referente al control de

excavacion para el sétano genero tomar precauciones adicionales sobre el eje
A, eje de construccion del edificio que colinda con la casa de propiedad de la

familia Saavedra, (edificacién construida desde hace 80 afos
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aproximadamente) que afectaron el avance y cronograma de las actividades en
el capitulo de estructura.

Esta circunstancia en relacién al cronograma y evidenciada por el control de
programacion que realiza la Interventoria, motivo hacer reprogramaciones en el
cronograma el cual no permitié superar el atraso que se estaba generando.

b) CAMBIO DE CIMENTACION.

Con la aprobacién del nuevo sistema de cimentacion del edificio, cimentacion
profunda mediante pilotes en concreto que facilito el proceso constructivo
reduciendo en un alto porcentaje el riesgo de las casas vecinas y vias aledafas,
ahorro considerable en el capitulo de cimentacién en el contrato, genero a que
se realizara un nuevo disefio estructural de la cimentacién y un chequeo-
revisién total de la estructura del edificio cumpliendo con la norma NRS-10.

. La Interventoria puso en conocimiento de la CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA dicha solicitud de proérroga del CONTRATISTA y condiciona su
concepto de viabilidad al analisis del cronograma de detalle que debe presentar
el contratista a la INTERVENTORIA con posterioridad a su solicitud inicial, y
ademas, valore las causas que motivaron la solicitud. Asi mismo, dicha solicitud
fue presentada a la Junta Directiva el 28 de agosto de 2019, la cual después de
un amplio analisis aprueba una prérroga de dos (2) meses, siempre y cuando
se surtan los requisitos exigidos por la INTERVENTORIA para dicha
aprobacion. i

_ Mediante comunicacién CCP-019-159 de fecha 25 de noviembre de 2019, la
Interventoria después de haber analizado el cronograma presentado por el
CONTRATISTA el 13 de noviembre de 2019 aprueba con observaciones dicho
cronograma para la formalizacién del otrosi, con una ampliacién del plazo del
_ contrato de obra hasta el 28 de febrero de 2020.

. Que de acuerdo con las anteriores consideraciones las partes acuerdan
PRORROGAR el contrato conforme con las siguientes Clausulas:

PRIMERO: Se modifica la CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA
Nro.06, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir
hasta el 28 de FEBRERO DE 2020 de acuerdo al cronograma aprobado con
observaciones por la interventoria mediante comunicacién CCP-019-159 de
fecha 25 de noviembre de 2019, el cual hace parte integral del presente otrosi y
se anexa en CD que contiene el cronograma correspondiente.

La presente prérroga no causara ningun sobrecosto al CONTRATANTE, en
razén a lo establecido en la Clausula Primera del Contrato No.6 que establece
“OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA
MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA., obra que se ha de construir en un solo globo de terreno,
 de conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL
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CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato”, adicional
teniendo en cuenta que en el AlU quedo establecido un valor para situaciones
imprevistas.

SEGUNDO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pélizas. EI CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el
contrato de conformidad con el presente OTROSI. Las cuales debera entregar
a la INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de las primas
en un término de cinco (5) dias habiles a la formalizacién del presente otrosi.
Paragrafo: En caso de incumplimiento del plazo de entrega de la modificacion
de las garantias no se hara efectivo el presente otrosi, el CONTRATISTA se
hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el CONTRATO.
TERCERO: Las demas clausulas del contrato no modificadas a través del
presente OTROSI contintian vigentes.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los veintiséis (26) dias del mes de
noviembre del afio 2019.
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