OTROSI No. 04 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI, identificado
con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como representante legal de
la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada con Nit.891.380.012-0, entidad
autbnoma, con personeria juridica y sin animo de lucro constituida segin Decreto 502
del 8 de marzo de 1934 en adelante la CONTRATANTE vy por otra parte, JOSE LUIS
OCAMPO GAVIRIA, identificado con CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra
como representante legal de la sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS.,
identificada con Nit.900.019.195-6, sociedad constituida segin escritura publica
No.1005 de la Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005
debidamente inscrita en la Camara de Comercio de Cali todo lo cual se acredita con el
Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido por la Camara de Comercio
de Cali, en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente ptrosi
No. 04 al contrato No.06, que tiene como objeto: “... realizar la CONSTRUCCION DE
OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA — VALLE DEL
CAUCA?”, obra que se ha de construir en un solo globo de terreno, de conformidad con
el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del
contrato, celebrado entre las mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de
2018, en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribi6 entre las partes el contrato No. 06 de
construccién de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de reajuste con un
valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se pact6 el
plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses, contados a partir
de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de terminacion el 25 de
diciembre de 2019.

4. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el Otrosi
No.1 al contrato No.06, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de 2019, en el
cual modifican la CLAUSULA TERCERA en el sentido de prorrogar el plazo del
contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de febrero de 2020 de acuerdo al
cronograma aprobado con observaciones por parte de la interventoria; asi mismo, en
cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06. Pdlizas. El
CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el contrato de
conformidad con el OTROS! No.1. Las cuales debi6 entregar a la INTERVENTORIA
junto con los respectivos recibos de pago de las primas en un término de cinco (5)
dias habiles a la formalizacién del citado otrosi. Quedando vigentes las demas
clausulas del contrato que no fueron modificadas a través del mencionado OTROSI.
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. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el Otrosi

No.2 al contrato No.06, formalizado el 20 de febrero de 2020, mediante el cual se
modifica lo establecido en el OTROSI No. 01 CLAUSULA TERCERA del Contrato de
Obra No. 06, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, es
decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacién final del mismo, de
acuerdo al cronograma aprobado por la interventoria mediante comunicacion CCP-
020-182 de fecha 18 de febrero de 2020; asi mismo modifica la CLAUSULA
CUARTA del contrato No. 06, en el sentido de adicionar una forma de pago con las
siguientes caracteristicas: Un pago anticipado hasta de $1.925.000.000 con
destinacion especifica segun relacion anexa, la cual hace parte integral del presente
otrosi. La forma de pago de la totalidad de la suma solicitada sera en forma directa
por parte de la Camara de Comercio de Palmira a cada proveedor previa
autorizacion escrita del CONTRATISTA y aprobacién por parte del interventor.

. Que de acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en virtud de la

emergencia sanitaria por el COVID-19, las partes acuerdan con la anuencia de la
interventoria suscribir un Acta de Suspensién del contrato No. 6 de construccién de
obra civil de la sede Camara de Comercio de Palmira con sus respectivos otrosi
No.01y No.02, desde el 24 de marzo de 2020 hasta el término en que el Gobierno

- Nacional levante las medidas de restriccion.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el Otrosi

No.3 al contrato No.06, formalizado el 11 de mayo de 2020, mediante el cual se
reanuda el Contrato de Construccién de Obra Civil No. 6 a partir del 11 de mayo de
2020 y se prorroga la fecha de entrega final de la obra hasta el 25 de julio de 2020
estableciendo que la liquidacién final del contrato no podra exceder de un mes es
decir hasta el 25 de agosto de 2020.

. Que mediante comunicacién de fecha 18 de julio de 2020, OAC Ingenieros y

Arquitectos S.A.S., solicita a la Camara de Comercio de Palmira una prérroga a la
fecha de entrega final de la construccion de la obra de la entidad establecida en el
otrosi No. 3, hasta el 04 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente: A.
Elimpacto negativo en la eficiencia y productividad sobre la construccion del edificio
nueva sede de la Camara de Comercio de Palmira por los estrictos protocolos de
bioseguridad establecidos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de
la pandemia del Coronavirus Covid-19. B.: Inconvenientes y retrasos que se
presentaron con proveedores en el capitulo de electricidad, domética y de
comunicaciones, que igualmente trascendieron negativamente en otras areas de la
construccién, sin embargo y como consta en los informes de la interventoria la obra
esta en un porcentaje muy alto de ejecucion.

. Que mediante comunicacién de fecha 18 de julio de 2020, OAC Ingenieros y

Arquitectos S.A.S., solicita a la Camara de Comercio de Palmira un
acompafamiento financiero por valor de $720.000.000 como abono a buena cuenta
de las obligaciones contractuales que tenemos con algunos proveedores en los
capitulos de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones, Equipamiento Auditorio
y Acondicionamiento Acustico, Revestimiento de Fachadas, Sistema de Aire
Acondicionado, Pisos y Guarda escobas, Estuco y Pintura, Carpinteria Metalica y
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Aluminio que se requieren de manera inmediata para la liquidacion final de estos
items y por ende la culminacién final de la obra.

10. Que de acuerdo al informe presentado por la Interventoria el 23 de julio de 2020, la
obra se encuentra en un avance de ejecucién del 93% a la fecha, lo que implica un
tiempo adicional de 33,3 dias para su finalizacion, siendo necesario por lo tanto
adicionar por lo menos 30 dias mas al contrato con el fin que el contratista termine.

Que ante las anteriores consideraciones, LAS PARTES:
ACUERDAN:

PRIMERO: Se modifica el otrosi No. 03 al Contrato de Obra No. 06, CLAUSULA
TERCERA, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato hasta el 04 de septiembre
de 2020 incluyendo la liquidacién final del mismo, de acuerdo al cronograma aprobado,
el cual hace parte integral del presente otrosi No.4 anexando el CD que contiene el
mencionado cronograma.

SEGUNDO: Se modifica CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el sentido de
otorgar un acompanamiento financiero como abono a buena cuenta de las obligaciones
contractuales que tiene el contratista por valor de Setecientos Veinte Millones de Pesos
M/cte ($720.000.000) de los capitulos Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones,
Equipamiento Auditorio y Acondicionamiento Acustico, Revestimiento de Fachadas,
Sistema de Aire Acondicionado, Pisos y Guarda.escobas, Estuco y Pintura, Carpinteria
Metalica y Aluminio.

El contratista sera el unico responsable de la destinacion de los recursos y el
cumplimiento de la ejecucién final de los capitulos mencionados, igualmente el
contratista podra autorizar el pago en forma directa a algunos subcontratistas.

Paragrafo. Dicho acompafiamiento financiero sera pagado con recursos privados de la

Camara de Comercio, suma que sera imputable y descontable en el acta de liquidacion
final del contrato. '

TERCERO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06. Pélizas. El
CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el contrato No. 06 de
conformidad con la prorroga pactada en el presente OTROSI No.4

Las garantias deberan ser entregadas a la Camara de Comercio de Palmira junto con
los respectivos recibos de pago de las primas en un término de quince (15) dias habiles
a la formalizacién del presente OTROSI No 4, las cuales deberan ser revisadas y
aprobadas por la INTERVENTORIA.

Paragrafo 1. En caso que el contratista no cumpla con la entrega de las pdlizas

establecidas en la clausula tercera dentro del plazo pactado, este se hara acreedor a
las sanciones acordadas en el contrato.
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CUARTO: Salvo lo pactado en el presente otrosi No.4 continuan vigentes los demas
términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018, conservando todo su
vigor y efecto.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los veinticuatro (24) dias del mes de julio
del afio 2020.

EL CONTRATANTE,

RAZO YOVANNI

€.c.16.266.5T5 de Palmira
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

JO UIS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

c.c. 14.998.036 de Cali

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS.



