OTROSI No. 05 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada
con Nit.891.380.012-0, entidad auténoma, con personeria juridica y sin animo de
lucro constituida segun Decreto 502 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE vy por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado
con CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal
de la sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., identificada con
Nit.900.019.195-6, sociedad constituida segun escritura publica No.1005 de la
Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente
inscrita en la Camara de Comercio de Cali todo lo cual se acredita con el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal, expedido por la Camara de
Comercio de Cali, en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente Otrosi No. 05 al contrato No.06, que tiene como objeto: “... realizar la
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN
LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”, obra que se ha de construir
en un solo globo de terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las
Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y
aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato,
celebrado entre las mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de 2018,
en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribi6é entre las partes el contrato No.
06 de construccién de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de
reajuste con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del

proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se
pactd el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de
terminacion el 25 de diciembre de 2019.

Otrosi No.1 al contrato No.06, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de
2019, en el cual modifican la CLAUSULA TERCERA en el sentido de prorrogar
el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de febrero de 2020
de acuerdo al cronograma aprobado con observaciones por parte de la
interventoria; asi mismo, en cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del

ﬁé\ 4. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
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contrato No. 06. Pélizas. EI CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias
exigidas en el contrato de conformidad con el OTROSI No.1. Las cuales debié
entregar a la INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de
las primas en un término de cinco (5) dias habiles a la formalizacién del citado
otrosi. Quedando vigentes las demas clausulas del contrato que no fueron
modificadas a través del mencionado OTROSI.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.2 al contrato No.06, formalizado el 20 de febrero de 2020, mediante
el cual se modifica lo establecido en el OTROSI No. 01 CLAUSULA TERCERA
del Contrato de Obra No. 06, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en
dos (2) meses, es decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacion
- final del mismo, de acuerdo al cronograma aprobado por la interventoria
mediante comunicacion CCP-020-182 de fecha 18 de febrero de 2020; asi
mismo modificala CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el sentido de
adicionar una forma de pago con las siguientes caracteristicas: Un pago
anticipado hasta de $1.925.000.000 con destinacién especifica segun relacién
anexa, la cual hace parte integral del presente otrosi. La forma de pago de la
totalidad de la suma solicitada sera en forma directa por parte de la Camara
de Comercio de Palmira a cada proveedor previa autorizacion escrita del
CONTRATISTA y aprobacion por parte del interventor. '

. Que de acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en virtud de
la emergencia sanitaria por el COVID-19, las partes acuerdan con la anuencia
de la interventoria suscribir un Acta de Suspension del contrato No. 6 de
construccién de obra civil de la sede Camara de Comercio de Palmira con sus
respectivos otrosi No.01 y No.02, desde el 24 de marzo de 2020 hasta el
termino en que el Gobierno Nacional levante las medidas de restriccion.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.3 al contrato No.06, formalizado el 11 de mayo de 2020, mediante
el cual se reanuda el Contrato de Construccion de Obra Civil No. 6 a partir del
11 de mayo de 2020 y se prorroga la fecha de entrega final de la obra hasta
el 25 de julio de 2020 estableciendo que la liquidacién final del contrato no
podra exceder de un mes es decir hasta el 25 de agosto de 2020.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.4 al contrato No.06, formalizado el 24 de julio de 2020, mediante el
cual se prorroga el plazo del contrato hasta el 04 de septiembre de 2020.

. Que mediante comunicacién de fecha 26 de agosto de 2020, OAC Ingenieros
y Arquitectos S.A.S., solicita a la CONTRATANTE una prorroga a la fecha de
entrega final de la construccién de la obra de la Camara de Comercio de
Palmira establecida en el otrosi No. 4 hasta el 25 de septiembre de 2020,
teniendo en cuenta lo siguiente: A. Se continué con el impacto negativo
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derivado de la pandemia del Coronavirus Covid-19 que ha afectado a algunos
de nuestros proveedores y subcontratistas, como también al proceso
constructivo del edificio nueva sede de la Camara de Comercio de Palmira por
los protocolos de bioseguridad que se han establecido. B. A consecuencia de
los inconvenientes presentados con proveedores en el capitulo de
electricidad, domética y de comunicaciones, se ha retrasado el alistamiento
para el proceso de energizacién del edificio.

10. Que mediante comunicacién de fecha 26 de agosto de 2020, OAC Ingenieros
y Arquitectos S.A.S., igualmente solicita a la entidad estudiar la posibilidad de
un necesario acompafamiento financiero por valor de $425.000.000 para ser
descontado del saldo en la liquidacién final del contrato de obra civil No. 6.
Dicha peticién obedece fundamentaimente al deficiente flujo econdémico
requerido por el contratista para sus proveedores y actividades que se
encuentran en proceso de culminacién ante la emergencia sanitaria.

11.Que mediante comunicacién de fecha 02 de septiembre de 2020, la
interventoria PlanTotal Ltda, después de haber analizado la solicitud del
CONTRATISTA encuentra necesaria y viable una ampliaciéon del plazo de
finalizacién de la obra y un acompafamiento financiero para la culminacién de
la misma, comunicacién que hace parte integral del presente otrosi.

Que ante las anteriores consideraciones, LAS PARTES:
ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar el otrosi No. 04 del Contrato de Obra No. 06, CLAUSULA
TERCERA, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato hasta el 25 de
septiembre de 2020.

SEGUNDO: Modificar la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el sentido
de otorgar un acompafiamiento financiero por valor de Cuatrocientos Veinticinco
Millones de Pesos M/cte ($425.000.000).

E!l contratista sera el Unico responsable de la destinacion de los recursos y el
cumplimiento de la ejecucién final de las actividades que se encuentran en
proceso de culminacion.

Paragrafo. Dicho acompafamiento financiero sera imputable y descontable en el
acta de liquidacion final del contrato de obra civil No. 6 con el contratista.

TERCERO: Las partes de comun acuerdo convienen que, dadas las diferentes
extensiones de los plazos presentados durante la obra, el contratista reconocera
a favor del contratante un valor equivalente a DIECINUEVE MILLONES DE
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PESOS M/TE ($19.000.000) imputables y descontables en la liquidacion final del
contrato No.6. '

CUARTO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06. Pélizas.
El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el contrato No.
06 de conformidad con la prorroga pactada en el presente OTROSI No.5

Las garantias deberan ser entregadas a la Camara de Comercio de Palmira en un
término de diez (10) dias habiles a la formalizacion del presente OTROSI No §,
las cuales deberan ser revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA.

Paragrafo 1: En caso que el contratista no cumpla con la entrega de las pdlizas
establecidas en la clausula cuarta dentro del plazo pactado, este se hara acreedor
a las sanciones acordadas en el contrato.

QUINTO: Salvo lo pactado en el presente otrosi No.5 continuan vigentes los demas

términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018, conservando todo
su vigor y efecto. '

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los cuatro (04) dias del mes de
septiembre del afo 2020.

EL CONTRATANTE,

GUI&EERMGWO LIZARAZO YOVANNI
Representante \egal '

c.c.16.266.515 de Palmira
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

JOSE'LUIS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

c.c. 14.998.036 de Cali
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

EL GONTRATISTA /']
/£
/




