ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE No. 06 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Palmira - Valle del Cauca, en las instalaciones de la CAmara de Comercio de Palmira se
reunieron GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI, mayor de edad, vecino de Palmira, identificado
con la cédula de ciudadanfa No. 16.266.515 de Palmira, obrando en nombre y representacién de la
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, entidad sin 4nimo de lucro y de caracter gremial, corporativo y
privado, identificaba bajo el NIT. 891.380.012-0, domiciliada en la ciudad de Palmira y, creada por
Decreto No. 502 del 8 de marzo de 1934, por una parte y quien para los efectos de este acto se
denominara LA CAMARA y JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado
con la cédula de ciudadania No. 14.998.036 de Cali, quien obra en nombre y representaciéon de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S,, persona juridica de derecho privado identificada
bajo el NIT. 900.019.195-6, tal como se acredita con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la CAmara de Comercio de Cali, quien en adelante se llamard EL CONTRATISTA, hemos
acordado liquidar el contrato de construccién de obra civil a precios unitarios fijos sin formula de
reajuste No. 06 del 7 de noviembre de 2018, con base en las siguientes consideraciones:

e IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA.
CONTRATISTA: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
NIT: 900.019.195-6

REPRESENTANTE LEGAL:  JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA

IDENTIFICACION: 14.998.036 de Cali
DIRECCION: AV 6 AN # 35 - 47 Oficina 634
TELEFONO: 682 69 55
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OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL. CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION
DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA
CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA, obra que se ha de construir en un solo globo de terreno, de
conformidad con el pliego de condiciones, las adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE las cuales hacen parte integral del contrato, Anexo 1.

PLAZO DE EJECUCION: Trece (13) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
ACTA DE INICIO: Noviembre 26 de 2018

VALOR CONTRATO: $14.251.494.055 (Incluido AlU e IVA)

ANTICIPO: $3.539.976.643,50

OTROS{ No. 1: Prorroga de sesenta (60) dias - Finalizando el 28/02 /2020

OTROSI No. 2: Pago anticipado hasta por valor de $1.925.000.000

Prorroga de sesenta (60) dias - Finalizando el 28/04/2020




SUSPENSION:

Cuarenta y ocho (48) dias desde el 24 de marzo de 2020

REINICIO: Mayo 11 de 2020
OTROS{ No. 3: Prorroga al plazo de ejecucion hasta el 25/07/2020
OTROSI No. 4: Acompafiamiento financiero por valor de $720.000.000

Prorroga al plazo de ejecucién hasta el 04/09/2020
OTROSI No. 5: Acompafiamiento financiero por valor de $425.000.000

Prorroga al plazo de ejecucion hasta el 25/09/2020
INTERVENTORIA: PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA

o GARANTIAS.
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 45-45-101072604
: Amparos Suma Asegurada Vigencia Desde Vigencia Hasta

Cumplimiento $4.491.448.216,50 08/11/2018 25/05/2021
Buen manejo  del| o a9 476 643,50 08/11/2018 25/05/2021
anticipo
Salaries y prestaciones | o, 945.724:108,25 08/11/2018 25/09/2023
sociales
Estabilidad de la Obra $3.742.873.513,75 5 aiios, 0 meses y 0 dfas
Calidad ~ de  los| ¢,,)87351375 5 afios, 0 meses y 0 dfas
Elementos

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 45-40-101049187

Amparos Deducible Suma Asegurada | Vigencia Desde Vigencia Hasta
15.00% del valor
Predios, Laboresy | de la perdida | ¢, 01 14991650 | 08/11/2018 25/09/2020
Operaciones minimo: 1.00
SMMLV

o EIECUCION DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES EJECUTADAS FISICAMENTE: A la fecha, segin los informes de interQentoria, EL
CONTRATISTA registra un avance global de obra equivalente al noventa y ocho por ciento (98%).

OBLIGACIONES PENDIENTES FISICAMENTE: El porcentaje de no ejecucién del contrato, al tenor de lo
dispuesto por informes de interventoria, asciende al dos por ciento (29).

RECLAMACIONES: No existe ningtin tipo de reclamacién frente a la compafifa de séguros que emitié
las garantias que amparan la ejecucién del contrato de obra No. 06.

o BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO,

DETALLE TOTAL OBRA TOTAL PAGOS | DIFERENCIA
GASTOS DIRECTOS 11.961.849.517| 10.589.324.731| 1.372.524.786
AlU 17.5% 2.093.323.666 1.853.131.826 240.191.839
SUBTOTAL 14.055.173.183 | 12.442.456.557| 1.612.716.626
IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 4% 90.910.056 80.478.869 10.431.187
SUB-TOTAL 14.146.083.239| 12.522.935.426| 1.623.147.813
CUENTAS POR PAGAR AL PROVEEDOR




RETENCION GARANTIA 5% 622.122.828
SUB-TOTAL PARCIAL POR PAGAR PRV 2.245.270.641
CXC AL PROVEEDOR
ANTICIPO - AMORTIZACION 25% 3.539.976.643 3.110.614.139 429.362.505
RETECION PAGO ANTICIPADO - OTROSI No. 2 1.572.156.299 1.482.532.116 89.624.183
PAGO ENERGIZAR 20.000.000
PAGO $720 MILLONES OTROSI No. 4 720.000.000
PAGO $425 MILLONES OTROSI No. 5 425.000.000
TOTAL CXC AL PROVEEDOR '1.724.304.603
CXC OAC SEGUN OTROSI No. 3 29.000.000
CXC OAC SEGUN OTROSI No. 5 19.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 472.966.038
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO 102.792.480

Por lo anterior, teniendo en cuenta que existen obligaciones pendientes por ejecutar por parte de EL
CONTRATISTA y atendiendo a la posibilidad de realizar un arreglo directo que permita encontrar una
solucién frente a las actividades no ejecutadas conforme lo establece la clausula décima octava del
contrato de Obra No. 06, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades pendientes correspondientes
al dos por ciento (2%) de no ejecucion del contrato, segiin el siguiente cronograma:

TIEMPO FECHA DE
ITEMS ACTIVIDADES EJECUCION INICIO FECHA DE FIN
(P1) ESTUCO Y PINTURA MUROS INTERIORES
(ESTUCO LISTO IMPADOC Y VINILTEX - PINTUCO 14 DE DIC
1 TIPO. 1). APLICACION 3 MANOS. INCLUYE ¥oRiAS 2020 23R PG RED
DILATACIONES Y FILOS PLASTICAS.
MURO 1 CARA FIBROCEMENTO 6MM DE ESPESOR
Y PERFILES DE ANCLAJE EN LAMINAS DE ACERO
GALVANIZADO 6MM. INCLUYE FILOS, DILATACION 14 DE DIC
4 PLASTICA, INCLUYE ACABADO PINTURA VINILO PEONAS 2020 i
TIPO 1 VINILTEX O EQUIVALENTE 3 MANOS - '
MURO PERIMETRAL SOTANO.
TOPE LLANTAS EN CONCRETO CON HIERRO 3/8" Y
GANCHOS 3/8" @ 0,20 (ANCHO=0,15 - 0,20 14 DE DIC
7.3 |H=0,15) INCLUYE ANCLAGE CON EPOXICO SIKA 10 DIAS 2020 23 DE DIC 2020
ANCHORFLIX - 4 O SIMILAR, ACABADO EN
PINTURA REFLECTIVA COLOR AMARILLO.
PINTURA TRAFICO SENALIZACION DEMARCACION. 14 DE DIC
11.13 | DEMARCACION EN PISO 3 CAPAS, COLOR 10 DIAS 2020 23 DE DIC 2020
 AMARILLO, Y BLANCO
NUMERACION PARQUEADEROS PINTURA TRAFICO 14 DE DIC
11.14 | SENALIZACION DEMARCACION. DEMARCACION EN 10 DIAS 2020 23 DE DIC 2020
PISO 3 CAPAS, COLOR AMARILLO, Y BLANCO
SENALIZACION CON PINTURA REFLECTIVA Y
COLUMNAS 3 CAPAS. COLOR AMARILLO Y NEGRO
EN DIAGONALES CONFORME MANUAL DE 14 DE DIC
115 SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE i 2020 23 Dum—
SEGURIDAD DEMARCACIONES DE APROXIMACION
A OBSTRUCCIONES ALT 1,5MT




SEGUNDO: El saldo a favor de EL CONTRATISTA, el cual equivale a la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($472.966.038), segtin el balance financiero relacionado en lineas precedentes, se pagara asi:

Tres pagos con destinacién especifica a subcontratistas por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y UN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($151.000.000) para garantizar la entrega de insumos, equipos e
instalacién de los mismos, segiin la siguiente relacién:

SUBCONTRATISTA VALOR
TECNELEC $140.000.000
FEM. AGENTE LIMPIO $5.000.000
HUGO ERNESTO NARANJO. ACABADO Y PINTURA $6.000.000

El valorrrestante, es decir, la suma de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($321.966.038) seran pagados directamente a la cuenta de
EL CONTRATISTA.

TERCERO: EL CONTRATISTA manifiesta que para el tramite de los pagos realizados por la Cimara de
Comercio de Palmira presenté el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad
con lo previsto en la ley.

CUARTO: Téngase como saldo a liberar del contrato de obra No. 06 a favor de LA CAMARA, conforme
lo establece el balance financiero del contrato, la suma de CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($102.792.480).

QUINTO: Con la firma de la presente acta de liquidacién, las partes NO se declaran a PAZ Y SALVO por
todo concepto hasta tanto se ejecuten las actividades pendientes Y se emita la respectiva acta de
entrega y recibo a satisfaccién.

Dada en la ciudad de Palmira, a los catorce (14) dfas del mes de diciembre de 2020 Y en constancia se
firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Por la Cémarai de Comercio de Palmira,

GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI
Representante Legal

C.C. 16.266.515 de Palmira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

edad OAWenieros & Arquitectos S.A.S.,

J S OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

C.C. 14.998.036 de Cali

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.




