OTROSI No. 03 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada
con Nit.891.380.012-0, entidad autbnoma, con personeria juridica y sin animo de
lucro constituida segin Decreto 502 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE y por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con
CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS., identificada con
Nit.900.019.195-6, sociedad constituida seguin escritura publica No.1005 de la
Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente
inscrita en la Camara de Comercio de Cali todo lo cual se acredita con el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal, expedido por la Camara de
Comercio de Cali, en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente otrosi No.3 al contrato N0.06, que tiene como objeto: ... realizar la
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN
LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”, obra que se ha de construir
en un solo globo de terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las
Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y
aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato,
celebrado entre las mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de 2018,
en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribid entre las partes el contrato No.
06 de construccion de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de
reajuste con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se
pacté el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de
terminacion el 25 de diciembre de 2019.

4. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.1 al contrato No.06, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de
2019, en el cual modifican la CLAUSULA TERCERA en el sentido de prorrogar
el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de febrero de 2020
de acuerdo al cronograma aprobado con observaciones por parte de la
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interventoria; asi mismo, en cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del
contrato No. 06. Pdlizas. EIl CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias
exigidas en el contrato de conformidad con el OTROSI No.1. Las cuales debid
entregar a la INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de
las primas en un término de cinco (5) dias habiles a la formalizacion del citado
otrosi. Quedando vigentes las demas clausulas del contrato que no fueron
modificadas a través del mencionado OTROSI.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.2 al contrato No.06, formalizado el 20 de febrero de 2020, mediante
el cual se modifica lo establecido en el OTROSI No. 01 CLAUSULA TERCERA
del Contrato de Obra No. 06, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en
dos (2) meses, es decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacion
final del mismo, de acuerdo al cronograma aprobado por la interventoria
mediante comunicacién CCP-020-182 de fecha 18 de febrero de 2020; asi
mismo modifica la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el sentido de
adicionar una forma de pago con las siguientes caracteristicas: Un pago
anticipado hasta de $1.925.000.00 con destinacion especifica segun relacion
anexa, la cual hace parte integral del presente otrosi. La forma de pago de la
totalidad de la suma solicitada sera en forma directa por parte de la Camara
de Comercio de Palmira a cada proveedor previa autorizaciéon escrita del
CONTRATISTA y aprobacién por parte del interventor.

. Que el 22 de Marzo de 2020, el Gobierno Nacional expide el Decreto
Legislativo 457, mediante el cual imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y
el mantenimiento del orden publico, asi mismo establece el Aislamiento
Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia” durante 19 dias, es decir desde el dia 25 de marzo de
2020 a las 00:00 horas y hasta el dia 13 de abril de 2020 a las 00:00 horas
para enfrentar la pandemia del COVID-19.

. Que de acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en virtud de
la emergencia sanitaria por el COVID-19, las partes acuerdan con la anuencia
de la interventoria suscribir un Acta de Suspensién del contrato No. 6 de
construccion de obra civil de la sede Camara de Comercio de Palmira con sus
respectivos otrosi No.01 y No.02, desde el 24 de marzo de 2020 hasta el
término en que el Gobierno Nacional levante las medidas de restriccion.

. Que el 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expide el Decreto Legislativo
593, mediante el cual impartié instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del
orden publico. En esta normatividad se amplié el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Reptblica de Colombia, a
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partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Que de igual forma el Decreto
citado establecié excepciones al aislamiento preventivo y obligatorio entre las
que se encuentra la ejecucién de obras de construccion de edificaciones, asi
como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinado a la
ejecucion de las mismas.

9. Que mediante circular conjunta No. 001 de 11 de abril de 2020 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protecciébn Social, y
Ministerio del Trabajo, se impartieron algunas orientaciones en materia de
proteccién, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de
la construccién de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se
encuentren en estado de ejecucion durante la emergencia sanitaria, dentro de
las actividades propias del proyecto, asi como en su cadena de suministros y
materiales, para prevenir, reducir la exposicion y mitigar el riesgo de contagio
por el coronavirus COVID-19. 3

10. Que mediante Resolucién No. 000666 del 24 de abril de 2020 el Ministerio de
Salud y Proteccién Social adoptd el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19.

11.Que el 24 de abril de 2020, la constructora OAC Ingenieros y Arquitectos
S.AS. remiti6 a los entes encargados los protocolos de bioseguridad
establecidos para la reactivacion de la obra NUEVA SEDE DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE PALMIRA ubicada en la Calle 28 con Carrera 31 de la
Ciudad de Palmira — Valle.

12.Que el miércoles 06 de mayo de 2020, la constructora OAC Ingenieros y
Arquitectos S.A.S. presenté a la interventoria el cronograma de obra cuya
fecha de finalizacion es el 25 de julio de 2020.

13. Que mediante comunicacién CCP-020-213 de fecha 08 de mayo de 2020 que
hace parte del presente otrosi, la interventoria Plantotal Ltda después de
haber analizado el cronograma propuesto por el CONTRATISTA encuentra
viable la finalizaciéon de la obra en el tiempo establecido, siempre y cuando se
cumplan las condiciones de operacidn fijadas en el protocolo de bioseguridad
y las observaciones expuestas.

14.Que desde la suspensién de labores realizada el 24 de marzo hasta el dia 11
de mayo de 2020 transcurrieron cuarenta y ocho (48) dias calendario.
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Que ante las anteriores consideraciones, LAS PARTES:

ACUERDAN:

PRIMERO: REANUDAR el Contrato de Construccién de Obra Civil No. 6, a
partir del 11 de mayo de 2020, teniendo en cuenta que la suspension se
extendié por cuarenta y ocho (48) dias calendario. La fecha de entrega final de
la obra se prorroga hasta el 25 de julio de 2020 y la liquidacién final del
contrato no podra exceder de un mes, es decir hasta el 25 de agosto de 2020.
Paragrafo 1: La fecha de prorroga que se establece en el presente otrosi, se
define con base en el cronograma presentado por el Contratista, el cual ya ha
sido analizado y conceptuado favorablemente por la Interventoria mediante
comunicacion CCP-020-213, hace parte integral del presente Otrosi No.3.

SEGUNDO: De comun acuerdo, el contratista reconocera a favor del
contratante un descuento de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/TE
($29.000.000) imputables y descontables en la liquidaciéon final del contrato
No.6 ante las incidencias e imprevistos provenientes de la pandemia (COVID-
19).

TERCERO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pélizas, El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el
contrato No. 06 de conformidad con la prérroga pactada en el presente
OTROSI No.3.

Paragrafo 1. Asi mismo EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias
suscritas con cada proveedor o subcontratista a favor de la Camara de
Comercio de Palmira segun los pagos realizados en forma directa,
dependiendo de las condiciones y plazos de cada contrato. En caso de que no
se requiera modificar alguna pdéliza EI CONTRATISTA debera informar por
escrito a la interventoria.

La totalidad de las nuevas garantias deberan ser entregadas a la Camara de
Comercio de Palmira junto con los respectivos recibos de pago de las primas
en un término de quince (15) dias habiles a la formalizacién del presente
OTROSI No 3, las cuales deberdn ser revisadas y aprobadas por la
INTERVENTORIA.

Paragrafo 2: En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la entrega de
las pdlizas establecidas en la clausula tercera dentro del plazo pactado en el
presente OTROSI, este se hara acreedor a las sanciones acordadas en el
contrato por incumplimiento.
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CUARTO: Salvo lo pactado en el presente OTROSI No.3 contintan vigentes los
demas términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018,
conservando todo su vigor y efecto.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los once (11) dias del mes de mayo
del afio 2020.

EL CONTRATANTE,

e

G O LIZARAZO YOVANNI
Representanté’Legal

€.c.16.266.515 de Palmira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

7LL( Wﬂ%u /@ :

JOSEWS( OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal
C.C. 14.998.036 de Cali
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS.




