
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA No. 6 1,682,717,388$               MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No :
PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:

 
2504A,25CCD,25CCA,25C
CC,2504,2301,2505,3105,2
302,4803,2505VLB 

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 7,667,589,737$                      

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 11,501,384,605.50$                        

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

7P MES 5.00 255,329,742.00 1,276,648,710$                        7.00 1,787,308,194.00 1.00 255,329,742.00 5.57

7P MES 5.00 438,233,310.00 2,191,166,550$                        7.00 3,067,633,169.76 1.00 438,233,310.00 5.57

3,467,815,260$                        4,854,941,363.76$                       693,563,052.00
658,884,899$                           922,438,859.00$                          131,776,980.00

4,126,700,159$                        5,777,380,222.76$                       825,340,032.00

201.7 201-13 m3 29.00 146,374.00 4,244,846$                               0.00 0.00 -$                                                              0.00
4,244,846$                               -$                                                  -$                                                              

 $                                              - 

330.4 330-13 m3 40.00 123,652.00 4,946,080$                               0.00 0.00 -$                                                              0.00
4,946,080$                               -$                                                  -$                                                              

 $                                              - 

420.2 420-13 m2 8,008.00 1,829.00 14,646,632$                             100.72 184,213.00 0 -$                                                              0.00
421.1 421-13 m2 4,920.00 1,781.00 8,762,520$                               3,787.00 6,744,647.00 0 -$                                                              3,787.00

450.1P 450P m3 492.00 647,850.00 318,742,200$                           572.00 370,570,200.00 0 -$                                                              572.00
450.2P 450P m3 80.00 677,455.00 54,196,400$                             68.00 46,066,940.00 0 -$                                                              66.00
460.1P 460P m3 492.00 100,461.00 49,426,812$                             572.00 57,463,692.00 0 -$                                                              572.00
465.1 465-13 m3 120.00 58,353.00 7,002,360$                               66.00 3,851,298.00 0 -$                                                              66.00

452,776,924$                           484,880,990.00$                          -$                                                              

 $                                              - 

600.1.1 600-13 m3 40.00 27,326.00 1,093,040$                               0.00 0.00 -$                                                              0.00
610.2 610-13 m3 20.00 73,221.00 1,464,420$                               0.00 0.00 -$                                                              0.00
630.1 630-13 m3 20.00 647,864.00 12,957,280$                             0.00 0.00 -$                                                              0.00
640.1 640-13 kg 1,600.00 4,624.00 7,398,400$                               0.00 0.00 -$                                                              0.00

22,913,140$                             -$                                                              

484,880,990$                           484,880,990.00$                          -$                                                              

59,970,021$                             33,171,049.64$                            -$                                                              

26,798,971.36$                            

5,000,000$                               5,000,000.00$                              -$                                                              

549,851,011$                           549,851,011.00$                          -$                                                              

4,018,142$                               4,018,142$                                   -$                                                              

553,869,153$                           553,869,153$                               -$                                                              

 $                                              - 0

 $                                              - 0
201.7 201-13 m3 7.00 146,374.00 1,024,618$                               0.00 0.00 -$                                                              0.00

146,374.00 1,024,618$                               -$                                                  -$                                                              0

 $                                              - 0
330.4 330-13 m3 40.00 123,652.00 4,946,080$                               1,498.20 185,255,426.40 610                                                          75,427,720$                                             940.00

4,946,080$                               185,255,426.40$                          75,427,720$                                             0

 $                                              - 0 0
420.2 420-13 m2 2,380.00 1,829.00 4,353,020$                               9,254.17 16,925,872.71 4,363                                                       7,979,927$                                               6,715.00
421.1 421-13 m2 900.00 1,781.00 1,602,900$                               0.00 0.00 -                                                               0.00 0.00

450.1P 450P m3 120.00 58,353.00 7,002,360$                               2,078.20 121,269,204.60 671                                                          39,154,863.00 929.00

450.2P 450P m3 90.00 647,850.00 58,306,500$                             959.00 621,288,150.00 656                                                          424,989,600$                                           1,013.00
460.1P 460P m3 80.00 677,455.00 54,196,400$                             579.50 392,585,173.00 -                                                               0.00 159.00
465.1 465-13 m3 90.00 100,461.00 9,041,490$                               959.00 96,342,099.00 656                                                          65,902,416$                                             1,017.00

134,502,670$                           1,248,410,499.31$                       538,026,806$                                           Subtotal 932,647,904$                                      

Mezcla en caliente para bacheo MDC-19 107,715,345$                                      
Fresado de pavimento asfaltico 102,168,837$                                      

Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes 54,209,937$                                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 656,272,050$                                      

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 12,281,735$                                        
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
Base granular  para bacheo clase A 116,232,880$                                      
Subtotal 116,232,880$                                      

EXPLANACIONES
Demolición de Estructuras -$                                                         
Subtotal -$                                                         

ALTERNAS A LA TRONCAL

VALOR IVA 19 %  MANTENIMIENTO PERIODICO - TRONCAL DE OCCIDENTE 3,532,114$                                          

SUBTOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO - TRONCAL DE OCCIDENTE 486,873,981$                                      

INCLUSION APENDICE E  VALOR TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL (INCLUYE 
IVA)  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA TRONCAL DE OCCIDENTE -$                                                         

SUBTOTAL BASICO  MANTENIMIENTO PERIODICO - TRONCAL DE 
OCCIDENTE

483,341,867$                                      

SUBTOTAL OBRAS 483,341,867$                                      
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 
Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)   
TRONCAL DE OCCIDENTE

-$                                                         

-$                                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa -$                                                         
Subtotal -$                                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                                         
Concreto clase reforzado f'c = 21MPa -$                                                         

Subtotal 483,341,867$                                      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                         

Fresado de pavimento asfaltico 57,463,692$                                        
Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente 3,851,298$                                          

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 370,570,200$                                      
Mezcla en caliente para bacheo MDC-19 44,712,030$                                        

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 -$                                                         
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 6,744,647$                                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Base granular  para bacheo clase A -$                                                         
Subtotal -$                                                         

EXPLANACIONES

Demolición de Estructuras -$                                                         
Subtotal -$                                                         

MANTENIMIENTO PERIODICO
TRONCAL DE OCCIDENTE

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,597,143,978$                                   

VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,863,146,200$                                   
VALOR IVA 19 %  MANTENIMIENTO RUTINARIO 733,997,778$                                      

MANUAL DE GESTION VIAL 
INTEGRAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Con cumplimiento del 100 % de los indicadores requeridos 
en el Manual de Gestión para el Mantenimiento y Administración Vial Integral) ALTERNAS A 
LA TRONCAL DE OCCIDENTE

2,440,959,537$                                   

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO -$                                                         

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MANUAL DE GESTION VIAL 
INTEGRAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Con cumplimiento del 100 % de los indicadores requeridos 
en el Manual de Gestión para el Mantenimiento y Administración Vial Integral) TRONCAL DE 
OCCIDENTE

1,422,186,663$                                   

 PRESENTE ACTA No. 6 FEBRERO 2021 ACUMULADO

     DESCRIPCIÓN ITEM                                                                                                                                                                                                                                                            VALOR

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Acta de 
Modificación No. _4 de fecha __31/01/ 2021_

OBRA EJECUTADA

UNIDAD EJECUTORA

(Indique día/mes/año)

1163 de 2020 CONSORCIO  EURO MUR VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 3,833,794,868.50$                       

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S

N/A N/A

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA 

9/11/2020 4/10/2021

1077 de 2020 3,6 MESES 7,0  MESES

FEBRERO

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

VALLE DEL CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

xSI NO



 $                                              - 
600.1.1 600-13 m3 14.00 27,326.00 382,564$                                  20.00 546,520.00 -$                                                              0.00
610.2 610-13 m3 7.00 73,221.00 512,547$                                  48.23 3,531,472.63 -$                                                              0.00
630.1 630-13 m3 7.00 647,864.00 4,535,048$                               30.00 19,435,920.00 -$                                                              0.00
640.1 640-13 kg 560.00 4,624.00 2,589,440$                               800.00 3,699,200.00 -$                                                              0.00

8,019,599$                               27,213,112.63$                            -$                                                              
148,492,967$                           1,460,879,038.34$                       613,454,526$                                           

19,812,989$                             19,812,989.00$                            -$                                                              

5,000,000$                               5,000,130.00$                              -$                                                              

173,305,956$                           1,485,692,157.34$                       613,454,526.00

1,266,467$                               10,856,981.00$                            4,482,937$                                               

174,572,423$                           1,496,549,138.34$                       617,937,463$                                           

723,156,967$                           2,035,543,168.34$                       613,454,526$                                           
5,284,609$                               14,875,123.00$                            4,482,937$                                               

1P 1P GL 1.00 10,114,140$                             10,114,140.00$                            -$                                                              

1,921,687$                               1,921,687.00$                              -$                                                              

102.1P 102.1P GL 1.00 93,322,273$                             93,322,273.11$                            6,837,682$                                               

17,731,232$                             17,731,231.89$                            1,299,159$                                               

851,530,908$                           2,173,507,623.34$                       626,074,304$                                           

700.1 700-13 m 100,000.00 1,935.00 193,500,000$                           53,689.53 103,889,241.00 0.00 -$                                                              28,317.00
700.3 700-13 m2 283.00 18,499.00 5,235,217$                               652.00 12,061,348.00 0.00 -$                                                              652.00
700.4 700-13 m2 400.00 43,529.00 17,411,600$                             250.00 10,882,250.00 0.00 -$                                                              0.00
701.1 701-13 UNIDAD 500.00 7,376.00 3,688,000$                               500.00 3,688,000.00 0.00 -$                                                              0.00
710.1 710-13 UNIDAD 195.00 286,330.00 55,834,350$                             145.00 41,517,850.00 0.00 -$                                                              28.00
720.1 720-13 UNIDAD 10.00 175,794.00 1,757,940$                               10.00 1,757,940.00 0.00 -$                                                              0.00

730.1P 730P m 120.00 222,383.00 26,685,960$                             586.00 130,316,438.00 140.00 31,133,620$                                             586.00
304,113,067$                           304,113,067.00$                          31,133,620$                                             

2,222,365$                               2,222,365.00$                              227,515.00
306,335,432$                           306,335,432.00$                          31,361,135$                                             

-$                                              -$                                                              0.00
700.1 700-13 m 30,000.00 1,935.00 58,050,000$                             32,080.80 62,076,350.00 0 -$                                                              31,750.00
700.3 700-13 m2 150.00 18,499.00 2,774,850$                               50.00 924,950.00 0 -$                                                              0.00
700.4 700-13 M2 100.00 43,529.00 4,352,900$                               50.00 2,176,450.00 0 -$                                                              0.00
701.1 701-13 UNIDAD 80.00 7,376.00 590,080$                                  80.00 590,080.00 0 -$                                                              0.00
710.1 710-13 UNIDAD 75.00 286,330.00 21,474,750$                             75.00 21,474,750.00 0 -$                                                              34.00
720.1 720-13 M 30.00 222,383.00 6,671,490$                               30.00 6,671,490.00 0 -$                                                              0.00

93,914,070$                             93,914,070.00$                            -$                                                              

686,295$                                  686,295.00$                                 -$                                                              

94,600,365$                             94,600,365.00$                            -$                                                              

398,027,137$                           398,027,137.00$                          31,133,620.00
2,908,660$                               2,908,660.00$                              227,515.00

400,935,797$                           400,935,797.00$                          31,361,135.00

211.1 211-13 m3 6,500.00 7,616.00 49,504,000$                             6,500.00 49,504,000.00 891.00 6,785,856$                                               4,349.00
49,504,000$                             49,504,000.00$                            6,785,856$                                               

900.3 900-13 m³-km 79,080.00 1,076.00 85,090,080$                             79,080.00 85,090,080.00 14524.00 15,627,824$                                             57,131.50
85,090,080$                             85,090,080.00$                            15,627,824$                                             

134,594,080$                           134,594,080.00$                          22,413,680$                                             

983,572$                                  983,572.00$                                 163,792$                                                  

135,577,652$                           135,577,652.00$                          22,577,472$                                             

-$                                              
MES 5.00 40,259,810.00 1,207,794,300$                        7.06 1,704,614,570.18$                       1.00 241,558,860$                                           5.57
MES 5.00 13,419,936.00 268,398,720$                           7.00 375,758,208.00$                          0.67 35,965,428$                                             5.24
MES 5.00 13,419,936.00 134,199,360$                           7.00 187,879,104.00$                          0.34 9,125,556$                                               4.91

10% 161,039,238$                           0.00 226,825,188.22$                          10% 28,664,984$                                             
1,771,431,618$                        2,495,077,070.40$                       315,314,828$                                           

37,682,013$                             37,682,013.00$                            0.00
1,809,113,631$                        2,532,759,083.40$                       315,314,828.00

343,731,590$                           481,224,226.00$                          59,909,817.00
2,152,845,221$                        3,013,983,309$                            375,224,645.00

4,126,700,159$                        5,777,380,222.76$                       825,340,032$                                           
3,467,815,260$                        4,854,941,363.76$                       693,563,052$                                           

 658,884,899$                            922,438,859.00$                           131,776,980$                                            

851,530,908$                           2,173,507,623.34$                       626,074,304$                                           
723,156,967$                           2,035,543,168.34$                       613,454,526$                                           

5,284,609$                               14,875,123.00$                            4,482,937$                                               TOTAL IVA MANTENIMIENTO PERIODICO 11,197,012$                                        

TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO 1,600,946,558$                                   
TOTAL BÁSICO MANTENIMIENTO PERIODICO 1,532,222,651$                                   

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,597,143,978$                                   
TOTAL BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,863,146,200$                                   
TOTAL IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO 733,997,778$                                      

VALOR IVA 19 %  SERVICIOS AL USUARIO 367,536,634$                                      
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO 2,301,939,962$                                   

PROVISION FRENTE ADICIONAL -$                                                         
VALOR BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO 1,934,403,328$                                   

COSTOS INDIRECTOS 175,854,848$                                      
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO 1,934,403,328$                                   

GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO LIVIANO  281,281,858$                                      
CARRO TALLER 131,783,771$                                      

SERVICIOS AL USUARIO
AMBULANCIA TIPO TAM 1,345,482,850$                                   

TOTAL ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 95,286,753$                                        

VALOR BÁSICO ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 94,595,478$                                        

VALOR IVA 19 %  ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 691,275$                                             

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de derrumbes 61,473,494$                                        
Subtotal 61,473,494$                                        

EXPLANACIONES
Remoción de derrumbes 33,121,984$                                        
Subtotal 33,121,984$                                        

ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

TOTAL SEÑALIZACION 278,379,444$                                      

VALOR BÁSICO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 276,359,891$                                      
VALOR IVA 19 %  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 2,019,553$                                          

TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

VALOR IVA 19 %  SEÑALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE 520,099$                                             

TOTAL SEÑALIZACION SEÑALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE 
OCCIDENTE 71,691,569$                                        

POSTE DE REFERENCIA H=1,22m -$                                                         
VALOR BÁSICO SEÑALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE 71,171,470$                                        

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL -$                                                         
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM 9,735,220$                                          

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO -$                                                         
MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA -$                                                         

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                                         
LÍNEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO 61,436,250$                                        

TOTAL SEÑALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE 206,687,875$                                      

SEÑALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

VALOR BÁSICO SEÑALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE 205,188,421$                                      
VALOR IVA 19 %  SEÑALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE 1,499,454$                                          

POSTE DE REFERENCIA H=1,22m -$                                                         
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS 130,316,438$                                      

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL -$                                                         
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM 8,017,240$                                          

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO 12,061,348$                                        
MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA -$                                                         

SEÑALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE

LÍNEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO 54,793,395$                                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

IVA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (INCLUYE 
IVA)

8,491,883$                                          

TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO 1,600,946,558$                                   

IVA ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

693,082$                                             

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 44,694,130$                                        

VALOR IVA 19 %  MANTENIMIENTO PERIODICO 11,197,012$                                        
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

3,647,800$                                          

-$                                                         
SUBTOTAL BASICO  MANTENIMIENTO PERIODICO 1,532,222,651$                                   

VALOR IVA 19 %  MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA TRONCAL 7,664,898$                                          

SUBTOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA TRONCAL 1,056,545,682$                                   

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA ALTERNAS A LA TRONCAL -$                                                         

SUBTOTAL BASICO  MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA 
TRONCAL 1,048,880,784$                                   

SUBTOTAL OBRAS 1,048,880,784$                                   
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 
Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)   
ALTERNAS A LA TRONCAL

-$                                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa -$                                                         
Subtotal -$                                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                                         
Concreto clase reforzado f'c = 21MPa -$                                                         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                         



10,114,140$                             10,114,140.00$                            -$                                                              

1,921,687$                               1,921,687.00$                              -$                                                              

93,322,273$                             93,322,273.11$                            6,837,682$                                               

17,731,232$                             17,731,231.89$                            1,299,159$                                               

400,935,797$                           400,935,797.00$                          31,361,135$                                             
398,027,137$                           398,027,137.00$                          31,133,620$                                             

2,908,660$                               2,908,660.00$                              227,515$                                                  

135,577,652$                           135,577,652.00$                          22,577,472$                                             
134,594,080$                           134,594,080.00$                          22,413,680$                                             

983,572$                                  983,572.00$                                 163,792$                                                  

2,152,845,221$                        3,013,983,309.40$                       375,224,645$                                           
1,809,113,631$                        2,532,759,083.40$                       315,314,828$                                           

343,731,590$                           481,224,226.00$                          59,909,817$                                             

7,667,589,737$                        11,501,384,604.50$                     1,880,577,588$                                        
6,636,143,488$                        10,059,301,245.61$                     1,682,717,388$                                        
1,031,446,249$                        1,442,083,358.89$                       197,860,200$                                           

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU (30)%

Utilidad (5)%

Valor Anticipo Otorgado % Amort. VALOR BASICO PRESENTE MES IVA

Valor Amortizado Presenta Acta #REF! 693,563,052$                                           131,776,980$                             

Valor Amortizado Acumulado 613,454,526$                                           4,482,937$                                 

-$                                                              -$                                                

466120 de   Fecha 8/24/2020 Contrato Principal -$                                                              -$                                                

Saldo del Registro: -$                                                              -$                                                

315,314,828$                                           59,909,817$                               
31,133,620$                                             227,515$                                    

22,413,680$                                             163,792$                                    

6,837,682$                                               1,299,159$                                 

1,682,717,388$                                        197,860,200$                             

Saldo básico por ejecutar : 

VALOR BÁSICO EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  PESOS MONEDA CORRIENTE.

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

-$                                           -$                                                     1 Obras de Explanación 0.00

-$                                           -$                                                     2 Sub-bases y bases 75,427,720.00

116,232,880$                         40,805,160$                                    3 Transporte de materiales 15,627,824.00

1,439,812,842$                      897,303,099$                                  4 Aceros y elementos metálicos 0.00

276,072,065$                         244,710,930$                                  5 Acero Estructural y cables de acero 0.00

-$                                           -$                                                     6 Concretos, morteros y obras varias 0.00

-$                                           -$                                                     7 Concreto para superestructuras 0.00

49,488,468$                           33,860,644$                                    8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles 573,870,878.00

6,992,090,441$                      5,776,439,275$                               (N) Ítems no sujetos a ajuste 1,215,651,166.00

8,873,696,696$                      6,993,119,108$                               SUBTOTAL X GRUPOS DE AJUSTES 1,880,577,588.00

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA Nombre: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA

C.C. No.: 71.788.628 de Medellín C.C. No. 79.861.651 de Bogotá

Original: Archivo de  Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Representante legal Ingeniería Transporte y Maquinaria S.A.S. Representante legal Consorcio Euro Mur y/o apoderado

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:  
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

 

OTROS 1,215,651,166.00 6,992,090,441.00

SUBTOTAL X G.P.P. 1,880,577,588.00 8,873,696,696.00

OV 0.00 0.00

T 15,627,824.00 1,715,884,907.00

SCT 0.00 0.00

B 75,427,720.00 49,488,468.00

P 542,509,743.00 0.00

E 0.00 0.00

SB 0.00 116,232,880.00

OA 31,361,135.00 0.00

2,310,231,768.10$                                                             

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 8,136,841$                                          

VALOR TOTAL PRESENTE MES 1,880,577,588$                                   

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 31,361,135$                                        

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 22,577,472$                                        

#REF! ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

-$                                                         

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta) SERVICIOS AL USUARIO 375,224,645$                                      

SUBTOTAL PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS 
AMBIENTALES DEL PAGA)   -$                                                         

Registro Presupuestal No.            SUBTOTAL PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                         

#REF! MANTENIMIENTO RUTINARIO 825,340,032$                                      

#REF! MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Obra Civil) 617,937,463$                                      

TOTAL IVA TOTAL GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL 1,124,627,218$                                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

3,326,937,360.00$                                                             DESCRIPCION TOTAL PRESENTE MES

TOTAL TOTAL GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL 8,873,696,696$                                   
TOTAL BÁSICO TOTAL GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL 7,749,069,478$                                   

TOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO 1,934,403,328$                                   
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO 367,536,634$                                      

TOTAL IVA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 691,275$                                             

TOTAL SERVICIOS AL USUARIO 2,301,939,962$                                   

TOTAL ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 95,286,753$                                        
TOTAL BÁSICO ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 94,595,478$                                        

TOTAL BÁSICO  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 276,359,891$                                      
TOTAL IVA  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 2,019,553$                                          

IVA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 8,491,883$                                          

TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 278,379,444$                                      

IVA ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

693,082$                                             

TOTAL BASICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

44,694,130$                                        

TOTAL ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

3,647,800$                                          


