CODIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ! | o | B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA ACTA No. 6 VALOR BASICO ACTA:_$ 1,682,717,388 MES FEBRERO
ACTAFINAL S!
(Indicar con una X)
1077 de 2020 PLAZO INICIAL: 3,6 MESES PLAZO ACUMULADO: 7,0 MESES
[CONTRATO No -
(Indique nimero y ario) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN 91172020 411012021
OBJETO:  LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA [FECHA DE INICIACION FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
2504A,25CCD 25CCA25C |£ecHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NIA
€C,2504,2301,2505,3105,2
[CONTRATISTA INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 302,4803,2505VLE
(Indique diaimes/afio)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1163 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO EURO MUR [VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 7,667,589,737 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): § 3,833,794,868.50
[VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 11,501,384,605.50
. . . )
| . ESPECIFICACION (CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Actade OBRA EJECUTADA
No.DE  |GRUPO DE Modificacion No._4 de fecha _31/01/ 2021
ORDEN | AJUSTE PRESENTE ACTA No. 6 FEBRERO 2021 I ACUMULADO
R DescRPCION TN [ oo | oo [vaon svmsmo] varormomn R “on canioaD [ vaLon o
MANTENIMIENTO RUTINARIO
AL | MANTENIMIENTO RUTINARIO (Con cumpliniiento del 100 % de fos indicadores requeridos
» M “NU“LIS IEE?E{S:ON VIAL | or el Manual de Gestion para el Mantenimiento y Administracion Vial Inegral) TRONCALDE | MES 500 255,329,742.00( § 1276,648,710 700 1,787,308,194.00 1.00] 255,329,742.00 ss7|s 1422,186,663
’ |OCCIDENTE
. TO RUTINARIO (C del 100 % de los indicadores requeridos
» M “NU“LIS IEE?E{S:ON VIAL | on el Manual de Gestion para el Mantenimiento y Administracion Vial Inegral) ALTERNAS A | MES 500 438233,310.00( 5 2,191,166,550 700 3,067,633,169.76 1.00] ss7|s 2440959,537
’ LA TRONCAL DE OCCIDENTE
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 5 -
T I T [VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO | | | Is 3.467.815.260 | s 4.854.941.363.76 | | s 3,863,146,200
i [ i [VALORIVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO i i [ s 658,884,899 s 922,438,859.00 | | s 733.997.778
1 1 1 |TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO | | | | 4.126.700.159 | s 5.777.380,222.76 | | s 4,597,143,978
MANTENIMIENTO PERIODICO
TRONCAL DE OCCIDENTE
EXPLANACIONES
[ 2017 | 20113 | [Demolicion de Estructuras [ m 29.00] 146,374.00] 4,244,846 | 0.00] 000 | [s 1 0w]s -
| | | [Subtotal | | | I's 4,244,846 | Is -1 I's -1 Is -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS s -
[ 304 | 33013 | [Base granular_para bacheo clase A [ m 40.00] 123.652.00] 4,946,080 | 0.00] 0.00 | [s T 00]s -
| | | [Subtotal | | | I's 4,946,080 | Is -1 I's - Is -
PAVIMENTOS ASFALTICOS S -
4202 42013 Ricgo de imprimacion con emulsi ) 8.008.00) 1829.00] 14,646,632 100.72) 18421300 ofs - 000[s -
11 2013 Ricgo de liga con emulsion asf ) 492000 1781.00[ 3.787.00) 6.744.647.00 ofs - 378700 §

450.1P 450P__|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 s 492.00) 647.850.00] 572.00) 370.570.200.00 ofs - 57200 §

4502P 450P__|Mezcla en caliente para bacheo MDC-19 s 80.00 677.455.00] 68.00) 46.066.940.00 ofs - 6600 §

460.1P 460P__[Fresado de pavimento asfaltico s 492.00) 10046100 § 572.00) 57.463.692.00 ofs - 57200 §

4651 46513 Excavacion para reparacion del pavimento asfilico existente s 120,00 58353.00[ 8 X 66.00) 3.851298.00 ofs - 6600 § 3851298
Subtotal s 452776924 s 484,880,990.00 s - s 483,341,867
ESTRUCTURAS Y DRENAJES s ,

600.1.1 60013 Excavaciones varias sin clasificar m 40.00) 2732600 s 1,093,040 0.00 0.00 s - 000[s -
6102 610-13 Relleno para estructuras con reccbo m 2000 73.221.00[ s 1464420 0.00 0.00 s - 000[s -
630.1 63013 [ Concreto clase reforzado fe = 21MPa m 2000 647.864.00] 5 12,957,280 0.00 0.00 s - 000[s -
640.1 64013 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa ke 1,600.00 4.62400] 5 7,398,400 0.00 0.00 s - 000|s -

Subtotal s 22,913,140 s - s -
L OBRAS s 484880990 s 484.880,990.00 s - s 483341867
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
Y/0 SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) s 59970021 s 33,171.049.64 s - s -
| TRONCAL DE OCCIDENTE
Ti:.uslow APENDICE E VALOR TOTAL DE INVERSION SOCIAL (INCLUYE s 2679897136 s .
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA TRONCAL DE OCCIDENTE s 5,000,000 N 500000000 s - s -
Ay AsIco A PERIODICO - TRONCAL DE 5 549,851,011 s 549.851,011.00 s - s 483,341,867
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO PERIODICO - TRONCAL DE OCCIDENTE s 4018142 s 4018142 s - s 3532014
0 PERIODICO - TRONCAL DE OCCIDEN s 553,869,153 s 553,869,153 s - s 486.873.981
ALTERNAS A LA TRONCAL s - ]
EXPLANACIONES s - ]
207 ] IR Demolicion de Estructuras T w ] 3637400 S TOZ678 ] 000 ] Is T T[S -
| | | Subtotal | | 14637400 § 1,024,618 | -1 [s -1 ofs -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS s - ]
3304 330-13 T [Base granular_para bacheo clase A T m3 T 123,652.00[ § 4,946,080 | 610S 75.427.720 | 94000 S 116,232,880
| | | [Subtotal | | s 4.946,080 185,255,426.40 | Is 75.427,720 | ofs 116,232,880
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ] ]
202 Ricgo de imprimacion con emulsion asfaltica CRLT ) 1692587271 363 s 7979927 6715.00] 5 3381735
L1 Ricgo de liga con emulsion asfiltica CRR_T o 0.00 - 0.00 0005 -

soar sop | Exeaacion para eparacin del pavimento asfiltico xistente ncluyendo e cortey I emocion - 2002360 12126920460 P 015456300 9000 s 54200937

de s capas asfilticas y de las subyacentes

4502P 450P__Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 s 58.306,500 95900 621,285,150.00 6365 424,959,600 101300 § 656,272,050

460.1P 460P | Mezela en caliente para bacheo MDC_19 ) 54,196,400 579.50] - 0.00 159.00 [ § 107.715.345
65,1 36513 [Fresado de pavimento asfaltico s 9.041.490 959.00) 6365 63902416 017005 02,168,837

Subtotal 134,502,670 s 124841049931 s 538,026,806 s 932,647,904




ESTRUCTURAS Y DRENAJES s ,
600,11 60013 Varias sin clasificar ) 1300 37326.00[ 8 546,520.00 5 - 000[S -
6102 610-13 Relleno para estructuras con reccbo s 7.00 73221005 351426 5 - 000§ -
630.1 63013 [Concreto clase reforzado fc — 21MPa m 7.00) 647.864.00[ 5 19.435.920.00 S - 0005 -
640.1 640-13 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 3 560.00) 4.624.00] 5 3.699.200.00 5 - 000§ -
Subtotal s s 27.213,112.63 s - s -
SUBTOTAL OBRAS s 148492967 s 1.460.879.03834 s 613,454,526 s 1,048,880.784
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
Y/0 SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) s 19,812,989 s 19.812,989.00 B - s -
ALTERNAS A LA TRONCAL
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA ALTERNAS A LA TRONCAL s 000000 s 5,000,130.00 M - s -
§ug::éXtL BASICO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA s 173305956 s P 134545260 s 048,880,784
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA TRONCAL s 1,266,467 s 10,856,981.00 B 4,482,937 s 7,664,898
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA TRONCAL s 174572423 s 1,496,549,13834 s 617,937,463 s 1,056,545,682
s B
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO PERIODICO s 723,156,967 s 2035,543,168.34 s 613,454,526 s 1532,222,651
V. ¥ ICO s 5,284,609 s 14.875,123.00 B 4,482,937 s 11,197,012
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/0
» 1P |CALCULOS ESTRUCTURALES /O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA GL 1.00) s 10,114,140 s 10,114,140.00 s - $ 3,647,800
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VA ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
|CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA s 1,921,687 s 1921,687.00 s - s 693,082
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
102.1p 102.1P  [IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 GL 1.00| s 93322273 s 9332227311 s 6,837,682 s 44,694,130
;:v:‘mnmm TACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (INCLUYE s [ s [N s 1299159 s 088
[TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO s 851530908 s 2173.507.623.34 s 626,074,304 s 1600946558
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SENALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE
700.1 700-13 LINEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m 100.000.00) 5 193,500,000 53,689.53 103,889.241.00 0.00] 5 - 28317.00 [ S 54,793,395
7003 700-13 [MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m 283.00) 5 5235217 652.00] 12,061,345.00 0.00[ - 63200 § 12,061,348
7004 700-13 MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA m 400.00) 5 17411600 250.00] 10,882.250.00 0.00[ - oS -
7011 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL UNIDAD 500.00) 7376.00[ 5 3.685,000 500.00] 368800000 0.00[ s - 0| -
7101 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP, SR Y SI75 CM X 75 CM UNIDAD 195.00| 286.330.00] 5 55,834,350 145.00) 4151785000 0.00[ - 2800 S 8017240
7201 POSTE DE REFERENCIA H-1.22m UNIDAD 10.00 175.794.00[ 5 1757940 10.00) 1,757.940.00 0.00[ - 0 |s -
730,17, 730P__|SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS m 120,00 222383.00[ 26,685,960 556.00) 130,316438.00 120.00] 31,133,620 58600 § 130316438
VALOR BASICO SENALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE, s 304,113,067 s 304,113,067.00 B 31,133,620 s 205,188,421
VALOR IVA 19 % SENALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE s 2222365 s 2,222,365.00 227.515.00] s 1,499,454
[TOTAL SERALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE s 306335432 s 306,335.432.00 B 31361135 s 206,687.875
- 0
7001 00- w 62076350 - 31750,
7003 700 m 924950 -
7004 700- M2 2.176.450. - -
011 701 UNIDAD 590,080, - -
7101 710- UNIDAD 20474750, - 5 9735320
7201 720- POSTE DE REFERENCIA H-1.22m M 6.671.490. - -
VALOR BASICO SENALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE 93914070 93.914,070. - TLITLATO
VALOR IVA 19 % SENALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE s 686,295 s 686,295.00 s - s 520,099
TOTAL SENALIZACION SERALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE S 600365 S 60036500 S i S P,
OCCIDENTE
ALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
"0 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL s 398,027,137 s 398,027,137.00 31.133,620.00) s 276,359,891
VALOR IVA 19 % SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL s 2,908,660 s 2.908.660.00 227,515.00] s 2019553
[TOTAL SERALIZACION s 400935797 s 400.935,797.00 31361,135.00) s 278,379,444
ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA
EXPLANACIONES
FIIH] 20113 Remocion de dermumbes s 6500.00) 7616005 49,504,000 650000 49,504.000.00 91005 67858356 ERE EENPIRTE |
Subtotal s 49,504,000 s 49,504,000.00 B 6,785,856 s 33,121,984 |
[ TRANSPORTES
9003 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes o n 79.080.00) T076.00] 5 §5.090.080 79.080.00] 85.090.080.00 14524.00] 5 15,627,824 5713150 S 61475494
Subtotal s 85,090,080 s 85.090,080.00 B 15,627,824 s 61473494
[VALOR BASICO ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA 5 134,594,080 s 134,594,080.00 S 22413.680 s 94595478
VALOR IVA 19 % ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCI B 983,572 s 983.572.00 B 163,792 s 691,275
TOTAL ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA B 135,577,652 s 135,577,652.00 B 25774712 s 95,286,753
|SERV[CIOS AL USUARIO -
AMBULANCIA TIPO TAM VIES 500] 1207794300 7065 170461457018 1 «EI 5 557]s 1345482830
UA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO LIVIANO MES 5.00) 268.398.720 7.00[ s 375.758.208.00 067]s 524]s 281281858
[CARRO TALLER MES 500 134,199,360 7.00[ 5 187,879.104.00 034§ a9 s 31,783,771
|COSTOS INDIRECTOS 161039238 000 s 226,825,188.22 10% 5. s 175,854,848
[TOTAL SERVICIOS AL USUARIO 1771431618 2,495.077.070.40 5 934,403,328
PROVISION FRENTE ADICIONAL 37,682,013 37.682.013.00 -
VALOR BASICO SERVICIOS AL USUARIO T.809,113.631 2,532.759.083.40 934,403,328
VALOR IVA 19 % SERVICIOS AL USUARIO 33731590 481.224.226.00 367,536,634
[TOTAL SERVICIOS AL USUARIO 2152845221 3.013.983.309 2.301939.962
[TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO | Is 4.126,700,159 | s 5.777,380,222.76 | s 825,340,032 [ s 4,597,143,978
|TOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO | Is 3.467.815.260 | s 4.854.941.363.76 | s 693.563,052 | s 3,863,146,200
|[TOTAL IVA MANTENIMIENTO RUTINARIC i s 658,884,899 | [s 922.438,859.00 | Is 131,776,980 | s 733, 78
[TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO | Is 851,530,908 | s 2.173,507.623.34 | Is 626,074,304 | s
[TOTAL BASICO MANTENIMIENTO PERIODICO | Is 723,156,967 | Is 2,035.543.168.34 | Is 613.454,526 | |s
MANTENIMIENTO PERIODICO | Is 5.284.609 | s 14.875.123.00 | Is 4482937 | s




TOTAL ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUC
ALCULOS JRALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA s 10,114,140 s 10,114,140.00 s - s 3,647,800
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

A ELABDRACIDN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
VIO C. 0S ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA s 921,687 s 1,921,687.00 s - s 693,082
cuuNTle LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR

B AL BASICO IMPLEMEN s 93322273 s 93,322273.11 B 6,837,682 s 44,694,130
OVID -
IVA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 s 17,731,232 s 17,731,231.89 s 1,299,159 s 8,491,883
[ | | | |TOTu. SENALIZACIDN Y SEGURIDAD VIAL T T | Is 400,935,797 | s 400.935.797.00 | Is 31361135 | s
[ I I I B LIZACION Y SEGURIDAD VIAL I I | s 398,027,137 | s 398,027,137.00 | s 31,133,620 | s
[ | | | |TOTu. VA SENALIZACIDN Y SEGURIDAD VIAL 1 1 | Is 2.908.660 | s 2.908.660.00 | Is 227515 | s
[ T T T [TOTAL ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA i i I s 135,577,652 | s 135,577,652.00 | s 22577472 | [s
[ | | | |TOTu. BASICO ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA | | | Is 134,594,080 | s 134,594,080.00 | Is 22,413,680 | s
[ I I I I'AL IVA ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA I I I s 983,572 | s 983,572.00 | Is 163,792 | [s
[ | | | |TOTu. SERVICIOS AL USUARIO | | | Is 2.152,845.221 | s 3.013,983.309.40 | Is 375.224,645 | s
[ I I I “0 SERVICIOS AL USUARIO I I | s 1,809,113.631 | [s 2,532,759,083.40 | s 315314,828 | s
L 1 1 1 A SERVICIOS AL USUARIO | | | Is 343.731.590 | s 481.224,226.00 | Is 59.909.817 | s
[ | | | VIAL INTEGRAL | | | Is 7.667.589.737 | Is 11,501.384.604.50 | Is 1,880.577.588 | s 8.873.696.696
[ i i i |TOTu. mslco TDTAL GESTION v MANTENII\IIEVTO VIAL INTEGRAL | | | Is 6.636,143.488 | s 10,059.301.245.61 | Is 1,682.717.388 | s 7,749,069,478
[ I I I AL IVA TOTAL GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL i i i s 1,031,446,249 | [s 1,442,083,358.89 | Is 197.860.200 | s 1,124,627.218
" Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contratual
ALUGOY%
Utilidad (5)%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado s 3326.937.360.00 % Amort. DESCRIPCION VALOR BASICO PRESENTE MES A TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta #REF! #REF! [MANTENIMIENTO RUTINARIO s 693.563.052 [ 5 131.776.980 | § 525340032
Valor Amortizado Acumulado HREF! [MANTENIMIENTO PERIODICO (Obra Civil) s 613454526 [ 4482937 [ 8 617,937,463
SUBTOTAL PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES Y/0 SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS | ¢ s R .
AMBIENTALES DEL PAGA) 3 3
Registro Presupuestal No. 466120 de Fecha 82412020 Contrato Principal [SUBTOTAL PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s I s -
o el Rt oRER [ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/0 CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS N N s .
aldo del Registro b REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL . .
[ndique el saldo descontando el valor de la presente acta) [SERVICIOS AL USUARIO S s 59909817 | S 375,224,645
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL s 31133620 [ § 27515 § 31361135
[ATENCION DE EMERGENCIAS s 22413.680 [ 5 163,792 [ § 2577472
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD s 6837.682 [ 5 1,299,159 [ § 8,136,841
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 1.682.717.388 | 5 197,860,200 [ 5 1,880,577.588
Saldo bisico por ejecutar $ 2,310,231,768.10
[VALOR BASICO EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE,
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
GPP. VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO
£ 000§ - 1 Obras de Explanacion 0.00 0.00
S8 0.00[§ - 2 Subbases y bases 75.427.720.00) 116,232,880.00)
B 75,427,720.00] § 116,232,880 3 Transporte de materiales 15,627.,824.00 49,488, 468.00)
P 542,509,743.00| $ 1439,812,842 4 Aceros y elementos metaicos 0.00 0.00
oA 31361,135.00] 276,072,065 5 Acero Estructuraly cables de acero 0.00 0.00)
scT 000( s - 6 Concretos, morteros y obras varias 0,00 0.00
ov 0.00] s - 7 Concreto para superestructuras 0.00 0.00]
T 15,627,824.00( § 49,488,468 o o o, pinturas. 573,870,878.00) 1.715,884.907.00)
OTROS 1,215,651,166.00( § 6,992,090,441 (N) ftems no sujetos a ajuste 1,215,651,166.00 6.992,090.441.00)
SUBTOTAL X G.P.P. 1,880,577,588.00 § 8,873,696,696 SUBTOTAL X GRUPOS DE AJUSTES 1,880,577,588.00) 8,873,696,696.00)
E1 rocibo por parte de la Interventora de las obr das no exime al su ¥ de las obii que hace referencia el contrato de obra
NoTAS:
1. Bl Interventor Certifica que revis6 y verifcs el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria. El pago de la presente acta s realizar con base en el principio de. Ia que la fay el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respeciivas (Obra, Estudios y Disefos, Predal, Social y Ambiental).
3. E1 % de Amortizacion debe coincidir con el consignado enla factura.
Para constancia de lo anterior firman
( o 3 ok
0Py 3\
Firma Firma
[Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJTA Nombre:  OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
Representante legal Ingenieria Transporte y Maguinaria S.A.S. Representante legal Consorcio Euro Mur y/o apoderado
C.C. No.: 71.788.628 de Medellin C.C. No. 79.861.651 de Bogota

I Arcivo e Gestin
Lcopis: nidaa Eiccutom, Contraisi, nterventory Dieceion Terrioria




