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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO NUMERO 1077 DE 2020
PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2020

OBJETO: GESTION 'Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE
VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA'Y VALLE DEL CAUCA

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA: INGENIERIA' TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.AS. - INTRAMAQ S.A.S. NIT.
900.102.268-1

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadania No. 35.195.494, en su calidad
de DIRECTORA DE CONTRATACION, segun Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante
Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 de
30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada segun
Resolucién de Delegacién de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones No. 8130
del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de
2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se
denominara EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con Cédula
de Ciudadania No.71.788.628 expedida en Medellin., obrando en nombre y representacion de INGENIERIA
TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - INTRAMAQ S.A.S., en su calidad de Representante Legal, autorizado por
la Junta Directiva de la Sociedad mediante Acta 117 del 11 de agosto de 2020 para celebrar, ejecutar y
realizar todos los actos y contratos, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y
quien, para efectos del presente documento, se llamara EL CONTRATISTA, en razon a que anteriormente celebramos
el Contrato Principal Nimero 1077 del 18 de agosto de 2020, Adicional No. 1 del 30 de diciembre de 2020, hemos
convenido prorrogar el contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Que mediante comunicaciones: 00570F-OBRA del 21 de octubre de 2020, 0400F-OBRA del 09 de octubre de 2020,
0920F-OBRA del 26 de noviembre de 2020 el contratista INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. -
INTRAMAQ S.A.S., solicité la prérroga y modificacion del contrato.

2) Que mediante oficios Nos. EM-INV-OP-2020-119 del 19 de octubre de 2020, EM-INV-OP-2020-270 del 03 de
diciembre de 2020, la interventoria conceptua favorablemente frente a la solicitud del contratista.

3) Que mediante memorando SMA 65487 del 30 de octubre de 2020 conceptua favorablemente frente a la solicitud del
contratista

4) Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de
Adicién y/o Modificacion y/o Prérroga del 14 de diciembre de 2020, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Jefe de
la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Abogado de la Unidad
Ejecutora y El Gestor Técnico del Proyecto.

5) Que la solicitud de prérroga del contrato fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prérrogas, quien
las aprob6 segun Acta No. 82 del 24 de diciembre de 2020.

6) Que con Memorando OAP No. 74500 del 02 de diciembre de 2020, la Oficina Asesora de Planeacion informa que:
“En atencion al memorando de la referencia, a través del cual solicita tramitar una Vigencia Futura, por valor §
120.000.000 proyecto "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA
TRONCAL DE OCCIDENTE. NARINO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA" identificado con el
codigo BPIN 2018011000481 e imputacion presupuestal 2401-0600-0138, de manera atenta le informo que se devuelve CTP



su solicitud sin el tramite respectivo. (...) Teniendo en cuenta que su solicitud llego a la OAP con Memorando Individual
No. SRN 74044 del 01/12/2020, y de acuerdo con los tiempos demandados para este tipo de tramites a lo largo del
presente afio, que en promedio fue de 39 dias calendario para surtir todo el proceso, es inviable una nueva autorizacion
de Vigencias Futuras. (...)".

7) Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato 1077 de 2020 por orden de
inicio del 11 de septiembre de 2020, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Acta del 21 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 1077 de 2020 y las siguientes clausulas:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO. Prorrogar el plazo del Contrato No. 1077 de 2020, desde el 31 de diciembre de 2020, hasta el 10
de abril de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del contrato se concede por solicitud de EL CONTRATISTA y
no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus
obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a cefiirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberéa ser
presentado para aprobacion del INSTITUTO.

TERCERA: GARANTIA UNICA. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente
documento, EI CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantia Unica que tiene constituida, de conformidad con el
plazo que se fija en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no
se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.
Para su ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica de que trata la
clausula correspondiente del presente documento.

Para constancia se firma en Bogota D.C a los 31 dias del mes de diciembre de 2020.

POR EL INSTITUTO:
Firmado

. . ——, digitalmente por
ihes [GR2 T EATALINA
TELLEZ POSADA
CATALINA TELLEZ POSADA
Directora de Contratacion

POR EL CONTRATISTA:
CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA

Representante Legal
INTRAMAQ S.A.S
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