l INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATONUMERO 1077 DE 2020
MODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2020

OBJETO: GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS
CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A
LA TRONCAL, (INCLUYE  VARIANTES, PASOS
NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.AS. -
INTRAMAQ S.A.S. NIT. 900.102.268-1.

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadania
nimero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACION, segun
Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034
del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y
modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada al
respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el
INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del
30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y
6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de
este documento se denominara, EL INSTITUTO, por una parte y por la otra CARLOS
IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de ciudadania nimero 71.788.628
expedida en Medellin, obrando en nombre y representacion legal de INGENIERIA
TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.AS. — INTRAMAQ S.A.S, en su calidad de
Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la
sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente
documento, se llamard EL CONTRATISTA, en razon a que anteriormente celebramos el
Contrato Principal Numero 1077 del 18 de agosto de 2020, hemos convenido modificar el
contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante comunicaciones 00310F-OBRA del 5 de octubre de 2020, 0450F-OBRA
del 15 de octubre de 2020 y 0510F-OBRA del 16 de octubre de 2020, EL CONTRATISTA
solicita determinar los alcances y/o puntos a intervenir, de manera que se priorice las
intervenciones, se de claridad sobre el alcance de actividades a ejecutar y establecer asi
una linea base, o cuales son las prelaciones y/o mayor impacto en el mejoramiento del
servicio sobre la infraestructura en los tramos que se definan para tal fin y segin los
recursos disponibles asignados.

2. Que mediante comunicaciones EM-INV-OP-2020-097 del 9 de octubre de 2020 y EM-
INV-OP-2020-124 del 21 de octubre de 2020, la interventoria conceptla lo siguiente: “(...)
la RUTA 2302 comprende 120 km y la RUTA 4803 12 km, debe realizarse el
MANTENIMIENTO RUTINARIO de todo el corredor vial, eso incluye la actividad de TAPA
HUECOS con las cooperativas del sector, donde el desarrollo de estas acciones se mide
con los indicadores de gestién acordes al MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL. Por
otra parte, lo que se presenta respecto a “se nos excluya de las responsabilidades de
eventos tales como incidentes y/o accidentes ante cualquier eventualidad que pueda
presentarse en estos tramos”, esta Interventoria manifiesta que no se puede excluir de
ningun tipo de responsabilidad ya que las RUTAS 2302 Y 4803 son objeto del contrato
1077 de 2020 y donde se debe dar estricto cumplimiento a los rubros alli establecidos
excepto MANTENIMIENTO PERIODICO. (...)".

3. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-
MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adicion y/o Modificacion y/o Prérroga del 11 de noviembre de
2020, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el
Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Abogado de la Unidad
Ejecutora y El Gestor Técnico del Proyecto, en el cual se determin6: “Modificar el alcance
de las actividades a ejecutar en los tramos Mediacanoa - Ansermanuevo desde el
PRO+000 al PR123+200 (2302) y Ansermanuevo - Cartago desde el PRO+000 al
PR12+000 (4803) ya que segun el apéndice A del contrato item 1.4.3.1 "los puntos a
intervenir en cada sector, se definiran en coordinacién con la Interventoria y el Gestor



Técnico del Contrato de la Direccion Territorial, y en concordancia con lo que para tal
efecto se establezca en el Manual de Gestion Vial Integral”.

4. Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones,
Modificaciones y Prorrogas, quien la aprob6 segun Acta No. 67 del 19 de noviembre de
2020, teniendo en cuenta la siguiente solicitud: “MODIFICAR EL “APENDICE A’
ALCANCE DEL CONTRATO: DOCUMENTOS, EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR EN
EL NUMERAL 1.4.3 MANTENIMIENTO PERIODICO LAS VIAS OBJETO DE EJECUCION
EN DICHA ACTIVIDAD.

* CARRETERA CALI - VIJES — MEDIACANOA RUTA 2301 PR0O+0000 al PR 53+0412
(GLORIETA DE MEDIACANOA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

« CARRETERA PUENTE VALENCIA — JAMUNDI DEL PR98+0000 AL PR108+00000:
PR98+0000 - PR105+0200:

* CARRETERA YE DE VILLARRICA — PUENTE VALENCIA PR 91+000- PR 98+0380
RUTA

2504. DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

* VARIANTE NORTE DE PALMIRA PR0+0000 AL PR14+0000 (Ruta 25 VLB) -
CARRETERA CALI - ANDALUCIA, SECTOR: PALMIRA - BUGA PR25+000 AL
PR67+0000 (Ruta 2505) INCLUYE VARIANTE GINEBRA 25VLC (PR0O+000 AL
PR0+0400) Y VARIANTE SONSO 25VLD (PR0+000 AL PR1+0150) « CRUCERO
VILLARICA - CRUCE RUTA 25 (PALMIRA), SECTOR: PUENTE RIO DESBARATADO -
CRUCE RUTA 25 - PR20+900 AL PR48+976 (Ruta 2504A + CARRETERA RIO
DESBARATADO — PALMIRA — BUGA, SECTOR: PASO NACIONAL POR PALMIRA DEL
PR19+0000 AL PR25+00000, SECTOR: CRUCERO VILLARICA - CRUCE RUTA 25
(PALMIRA), SECTOR: PUENTE RIO DESBARATADO - CRUCE RUTA 25 - PR20+900
AL PR48+976 (Ruta 2504A), SECTOR: CARRETERA CALI - ANDALUCIA, SECTOR:
PALMIRA - BUGA PR25+000 AL PR67+0000 (Ruta 2505) INCLUYE VARIANTE
GINEBRA 25VLC (PR0+000 AL PR0+0400) Y VARIANTE SONSO 25VLD (PR0O+000 AL
PR1+0150), SECTOR: VARIANTE NORTE DE PALMIRA PR0O+0000 AL PR14+0000
(Ruta 25 VLB), DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA: « CARRETERA
SANTANDER DE QUILICHAO - YE DE VILLARRICA - PUERTO TEJADA - RIO
DESBARATADO. DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Y EXCLUIR DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO LAS VIAS:

» 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR0+0000 (Crucero Picapiedra) - PR33+0750
(Riofrio)

» 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR33+0750 (Riofrio) - PR 67+0500 (Bolivar)

» 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR67+0500 (Bolivar) - PR 101+0250 (Toro)

2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR101+0250 (Toro) - PR 123+0200
(Ansermanuevo)

* 4803 Ansermanuevo - Cartago, PR0+0000 - PR12+0000

LAS ACTIVIDADES DE SENALIZACION Y LIMPIEZA DE DERRUMBES TAMPOCO SE
REALIZARAN PARA ESTOS TRAMOS EN EL CONTRATO 1077 DE 2020. TODA VEZ
QUE EN DICHO APENDICE QUEDO INCLUIDA LA SIGUIENTE NOTA: “No obstante lo
agui contemplado para los sectores citados, el alcance y la definicion de los puntos a
intervenir en cada sector, se definirdn en coordinacién con la Interventoria y el Gestor
Técnico del Contrato de la Direccién Territorial, y en concordancia con lo que para tal
efecto se establezca en el Manual de Gestién Vial Integral”. ESTA MODIFICACION SE
SOLICITA POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ENCONTRAR QUE NO QUEDARON
DEFINIDAS LAS VIAS EN LAS QUE SE REALIZA MANTENIMIENTO PERIODICO EN
DICHO APENDICE”.

5. Que con Memorando SRN 72917 del 26 de noviembre de 2020, la Subdirectora de la
Red Nacional de Carreteras, solicita a la Direccion de Contratacién dar tramite a la minuta
de modificacién del contrato.

6. Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato
principal en atencion a su orden de inicio fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la
plataforma transaccional SECOP Il el 21 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se
regira por las disposiciones del contrato No. 1077 de 2020 y las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR el numeral 1.4.3 Apéndice A: Alcance del Contrato del Proceso
de Seleccion No. LP-DO-SRN-024-2020, del cual se derivé el Contrato 1077 de 2020, en
el sentido de especificar las vias que serdn objeto de mantenimiento periddico y cuales se
encuentran excluidas de dicha actividad, asi:



VIAS EN LAS QUE SE REALIZARA LAS | VIAS EXCLUIDAS DE LA ACTIVIDAD DE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PERIODICO
PERODICO
» Carretera Cali - Vijes — Mediacanoa Ruta | « 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,

2301 PRO+0000 al PR53+0412. (Glorieta | PRO+0000 (Crucero Picapiedra) -
de Mediacanoa. Departamento del valle del | PR33+0750 (Riofrio)

cauca). + 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,
* Carretera Puente Valencia — Jamundi del | PR33+0750 (Riofrio) - PR 67+0500
PR98+0000 al PR108+00000: PR98+0000 | (Bolivar)

- PR105+0200: + 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,

+ Carretera Ye de Villarrica — Puente | PR67+0500 (Bolivar) - PR 101+0250 (Toro)
Valencia PR 91+000- PR 98+0380 Ruta e 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo,
2504. Departamento del Cauca. Variante | PR101+0250 (Toro) - PR 123+0200
norte de Palmira PR0+0000 al PR14+0000 | (Ansermanuevo)

(Ruta 25 VLB) + 4803 Ansermanuevo - Cartago,
e Carretera Cali - Andalucia, Sector: | PR0O+0000 - PR12+0000.

Palmira - Buga PR25+000 AL PR67+0000
(Ruta 2505) Incluye Variante Ginebra | Las actividades de sefializacion y limpieza
25VLC (PRO+000 AL PRO0+0400) Y |de derrumbes tampoco se realizaran para
Variante Sonso 25VLD (PRO+000 al | estos tramos en el contrato 1077 de 2020.
PR1+0150)

* Crucero Villarica - Cruce Ruta 25
(Palmira), Sector: Puente Rio Desbaratado
- Cruce Ruta 25 - PR20+900 AL PR48+976
(Ruta 2504A)

» Carretera Rio Desbaratado — Palmira —
Buga, Sector: Paso Nacional por Palmira
del PR19+0000 al PR25+00000, Sector:
Crucero Villarica — Cruce Ruta 25
(Palmira), Sector: Puente Rio Desbaratado
- Cruce Ruta 25 - PR20+900 AL PR48+976
(Ruta 2504A), Sector: Carretera Cali -
Andalucia, Sector: Palmira - Buga
PR25+000 al PR67+0000 (Ruta 2505)
Incluye Variante Ginebra 25VLC (PR0+000
AL PRO0+0400) y Variante Sonso 25VLD
(PRO+000 AL PR1+0150), Sector: Variante
Norte De Palmira PR0O+0000 al PR14+0000
(Ruta 25VLB), Departamento Del Valle Del
Cauca.

* Carretera Santander de Quilichao — Ye de
Villarrica - Puerto Tejada — Rio
Desbaratado. Departamento Del Cauca.

PARAGRAFO: Es importante indicar que la presente modificacion no cambiara el valor
del contrato, ni de ninguna de las partidas de la propuesta econémica del contratista, ni
tampoco modificara el objeto del contrato.

SEGUNDA: GARANTIA UNICA Y SEGURO - Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente documento, EI CONTRATISTA se obliga a
modificar la garantia Unica y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo
convenido en el mismo.

TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintan vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento.

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y serd publicada a través de la
plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion del
certificado de modificacion de la Garantia Unica y del Seguro de que trata la clausula
correspondiente del presente documento.

Vo.Bo. Minuta: Natalia Gonzalez Porras - Abogada DC
Vo.Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda- Coordinadora DC




