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INTRODUCCION

Debido a la modalidad de Contrato de Precios Unitarios existe un compromiso por parte del contratista para
realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato bajo su cuenta
y riesgo y en consecuencia su cumplimiento dependera de su eficiencia en la planeacion y prevision de los
riesgos para presentar su oferta de ejecucion

El proponente, respecto a cada uno de los riesgos o contingencias que aqui se establecen, al igual que
respecto a los que logre determinar, debe propender por la adopcion de mecanismos de mitigacion del
impacto que cada uno de ellos ocasiona. En tal sentido, para la preparacién de la propuesta debera tener
claridad en la forma en que atendera cada uno de ellos por medio de una metodologia de identificacion y
mitigacion del riesgo adecuada.

Para que el proceso cumpla los pardametros de transparencia, igualdad y equilibrio contractual, se prevén los
ambitos generales de donde provienen los riesgos del proyecto y las responsabilidades para cada uno de las
partes involucradas en el proceso de contratacion. Es asi como la Gestion del Riesgo para el contrato, parte
desde la identificacion general de las areas con participacion en el riesgo y sus respectivos criterios de
asignacion por parte del contratante hasta la aceptacion por parte del contratista, el cual debera realizar un
analisis detallado para asumir sus politicas de riesgo y sus valoraciones respectivas para la presentacion de
su oferta, por la cual se hara responsable de los riesgos que se le atribuyen.

Mediante el presente Apéndice, se realiza la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en la presente contratacion en cumplimiento del articulo 4 de la ley 1150 de 2007.

GESTION DEL RIESGO 3
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1.Etapas y Actividades del Proyecto.
En el Apéndice A del presente pliego de condiciones se define el Alcance del contrato.

Dentro del proyecto existen etapas que estan conformadas por actividades, las cuales involucran riesgos de
acuerdo a su funcion y desarrollo, algunas actividades estaran implicadas en toda la duracion del contrato, con
diferentes tipos de riesgo.

a) situaciones técnicas que impacten las actividades de obra y que se desprendan de la
aplicacion de estudios y disefios durante la ejecucion de obra

Ocurre cuando se presentan efectos técnicos originados en la aplicacion de los estudios y/o disefios definitivos
entregados por el INVIAS durante la ejecucidn y operacion de las obras y que requieran ajustes.

RIESGO QUE ASUME EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA

Es decir El contratista asumira las situaciones técnicas que se presenten en los estudios y disefios
entregados por el Invias, que afecten las actividades de obra y que requieran ajustes

Conformada por las siguientes actividades que pueden generar riesgo.
¥ Especificaciones técnicas.

Replanteo.

Gestion Social.

Gestion Ambiental.

Financiacion.

Fuerza mayor asegurable.

® © e e e e

Fuerza mayor no asegurable.

% Regulatorios
b) Etapas de construccion y mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento, y servicios al usuario:
Conformada por las siguientes actividades principales que pueden generar riesgo.

% Mejoramiento, construccion, rehabilitacion, mantenimiento

% Gestion Social.

¥ Gestion Ambiental.

GESTION DEL RIESGO 4
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Riesgos de la Naturaleza: Geoldgicos, Geotécnicos e Hidrogeoldgicos.
Financiacion.

Regulatorios

Econdmicos

Operacionales

Socio - Politicos

® € e @ e e e

Fuerza mayor asegurable.
% Fuerza mayor no asegurable.

2 Definicion, identificacion, tipificacion, implicaciones y responsabilidad ante los riesgos en las
actividades de cada etapa de mayor relevancia prevista en la ejecucion del contrato.

21 Por Ajuste ylo Actualizacion ylo Unificacion y/o Modificacion de estudios y disefos yl/o
elaboracion de estudios complementarios realizados por el Contratista

El Contratista asume el riesgo de todo tipo de ajuste, actualizacion o modificacién de los disefios, entregados
por la entidad.

2.2 Gestion Social:

Son las actividades necesarias para socializar el proyecto a la comunidad, donde se definen los impactos
sociales y sus formas de mitigar y compensar, de acuerdo con la normatividad existente, incluyendo las
gestiones con las minorias étnicas, afrocolombianas y comunidad en general. Se refiere a las obligaciones que
emanan del Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) y su correspondiente implementacion
durante las etapas del proyecto, incluyendo las modificaciones, adiciones, ajustes y consecucién de estos
documentos o nuevos licenciamientos en caso de requerirse, asi como todos los demas permisos y
autorizaciones de las autoridades competentes. Igualmente dentro del componente social se deben realizar
los tramites y gestiones para la elaboracion del programa de arqueologia preventiva.

El contratista asume este riesgo y todos los que hayan en la matriz de riesgos en este aspecto
2.3 Gestion Ambiental:

Son las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales, con el fin de mitigar y compensar los
impactos durante la ejecucion del proyecto. Se refiere a las obligaciones que emanan del Programa de
Adaptacion a la Guia Ambiental y/o licencia ambiental si fuere del caso y su implementacion durante las
etapas del proyecto, incluyendo las modificaciones, adiciones, ajustes y consecucion de estos documentos o

GESTION DEL RIESGO 5
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nuevos licenciamientos en caso de requerirse, asi como todas las demés obligaciones contenidas en los
permisos y autorizaciones de las autoridades competentes.

2.4 El contratista asume este riesgo y todos los que hayan en la matriz de riesgos en este aspecto.
Financiacion:

Son las acciones encaminadas a la consecucion y administracion, disponibilidad oportuna de recursos
financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados para tal efecto. Incluye los riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas
de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflacion y a las variaciones cambiarias y financieras por
causas micro 0 macroeconémicas.

Este riesgo incluido el cambiario y el de oportunidad, debe ser previsto y asumido por el contratista.
2.5 Riesgos econdmicos:

Precios por debajo del presupuesto oficial, en los items de obra 6 actividades, 6 precios en equipos,
materiales, insumos, transportes, mano de obra, costos indirectos por debajo de los previstos en loa Analisis
de Precios Unitarios del Presupuesto Oficial. Riesgos derivados del comportamiento del mercado, tales como
la fluctuacion de los precios de los insumos y materiales regulados y no regulados por el gobierno,
desabastecimiento y especulacion de los mismos, equipos, transportes, mano de obra, entre otros.

Este riesgo es asumido por el Contratista. El INVIAS comparte el riesgo ante la salida del mercado de
insumos o0 materias primas fundamentales para la elaboracion de las obras objeto del contrato. Asi mismo,
INVIAS asume el riesgo de la fluctuacién de precios hasta en los ajustes estipulados contractualmente.

2.6 Construccion, Mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento:

Se refiere a la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la inversién y plazo de ejecucion no
sean los previstos por mayores cantidades de obra, por los costos, disponibilidad y calidad de los materiales,
por la disponibilidad, calidad, dafio y antigledad de los equipos utilizados y su correcta operacion, por los
procesos constructivos y la tecnologia de construccion, por la estabilidad de las obras ejecutadas, por la
programacion de actividades, por acceso y disponibilidad de las fuentes de materiales y botaderos, por la
interferencia de redes de servicios y en general por todas las actividades y recursos fisicos, humanos y
administrativos requeridos para la ejecucion del alcance del proyecto.

Se debe garantizar la estabilidad de la obra y de las actividades ejecutadas en las etapas de preconstrucion,
rehabilitacion, mejoramiento y construccion.

El riesgo por la disponibilidad, importacion, transporte y suministro de los equipos y materiales requeridos para
la ejecucion del contrato.

Este riesgo es asumido por el Contratista.

2.7 Regulatorios:

GESTION DEL RIESGO 6
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Consiste en los cambios regulatorios 6 reglamentarios, administrativos y legales, que afecten las actividades
directamente relacionadas con el desarrollo del contrato. Se entendera la modificacion en relacién con la
normatividad vigente a la fecha de cierre del proceso de la presente licitacidn publica. La expectativa de
modificaciones normativas, asi como aquellas que se encuentren en proceso de aprobacion en la fecha
indicada, no estan contempladas en el proceso de seleccidn, por no encontrarse vigentes a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Este riesgo es asumido por INVIAS.
2.8 Riesgos de la Naturaleza. Geoldgicos, Geotécnicos, Hidrogeolégicos

El riesgo en este aspecto puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, en la construccion de
tuneles y obras subterraneas, desprendimientos de rocas, avalanchas, variaciones geologicas, nuevos
sistemas de fallamiento, las acciones de remocion en masa, reptaciones, erosiones, derrumbes, movimientos
de placas, activacion de fallas geoldgicas, diaclasas, pliegues, foliaciones, deslizamientos, entre otros, los
cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y de
las actividades necesarias para dar estabilidad a la obra.

Estos riesgos pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores
plazos.

Para efectos del proyecto objeto de la presente licitacién publica, se entiende como linea base del riesgo
geoldgico y geotécnico las inherentes a sitios de inestabilidad geoldgica y geotécnica mas desfavorables a lo
largo del corredor, asi como también las relacionadas con pérdidas de banca como consecuencia de procesos
erosivos presentes en diferentes sectores a causa de corrientes fluviales.

El contratista asumira los riesgos geoldgico, geotécnico e hidrogeoldgicos identificados, los que debid
identificar en el ajuste y/o elaboracion de estudios y disefios y los que se presenten durante la ejecucién del
contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias,
siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.

2.9 Riesgos de Fuerza Mayor Asegurable:

Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los
bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. de propiedad del contratista.

Riesgo que asume el Contratista. Se excluyen dafios en bienes de la nacion que estaran a cargo de INVIAS.

2.10 Riesgo de Fuerza Mayor No Asegurable:

Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos
arqueoldgicos, yacimientos mineros, (INVIAS como 6rgano del Estado en armonia con los demas Entes). Se
define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislacién existente.

GESTION DEL RIESGO 7
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Este riesgo es asumido por el Contratista e INVIAS
2.11 Riesgos Asociados a la Prestacion de Servicios

Se refiere a la probabilidad de que la calidad de los servicios prestados a los usuarios no sea adecuada en
términos de la calidad de los equipos, personal, cumplimiento de tiempos y protocolos de respuesta disefiados
para tal fin, y la consiguiente afectacién a los usuarios de la via.

Estos riesgos seran asumidos por el Contratista
3Generalidades de la Distribucién de Riesgos
3.1 Riesgos que asume el Contratista.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato al igual que respecto a los
que logre determinar salvo los definidos en la Matriz de Riesgos y en el Apéndice C, en los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la
naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el presente Contrato.

3.2 Riesgos que Asume el INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos asignados previstos en la matriz de riesgos, ademéas de aquellos que de manera
expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus Apéndices

4 . Matriz de Riesgos.

Se anexa a este documento, la matriz de riesgos asociada a la ejecucion del contrato, en cumplimiento del
Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 con referencia a la estimacion, tipificacion y asignaciéon de los riesgos
previsibles involucrados en el presente Apéndice y complementando los estudios previos del proceso de
seleccion.
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