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MSTITITO ARG NTRL T8 VIR

~ CONTRATO NUMERO 1077 DE 2020
PRORROGA NUMERO DOS (2) Y MODIFICACION TRES (3) DE 2021

OBJETO: GESTION 'Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS
CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA
TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E
INTERSECCIONES), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y

VALLE DEL CAUCA.
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 18 DE MAYO DE 2021
CONTRATISTA: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. — INTRAMAQ

S.A.S. NIT.900.102.268-1.

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadania No.
35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACION, segtn Resolucion No. 02539
del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando
en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 de 30
de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente
facultada segun Resolucion de Delegacion de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018,
modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de
2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de
diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se
denominard EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA,
identificado con cédulade ciudadaniaNo. 71.788.628 expedida en Medellin, obrando en nombrey
representacion de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. —-INTRAMAQ S.A.S., en
su calidad de Representante Legal quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la
sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se
llamara EL CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal
Numero 1077 del 18 de agosto de 2020, Modificacién No. 1 del 9 de diciembre de 2020, Adicional
No. 1 y Modificacion No 2 del 31 de diciembre de 2020 y prérroga No 1 del 31 de diciembre de
2020, hemos convenido prorrogar y modificar el contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que mediante oficio No. 0187 OF-OBRA del 26 de marzo de 2021, EL CONTRATISTA solicita
la modificacion y prérrogadel contrato.

2) Que lajustificacion que fundamentala solicitud se encuentraen el formato MINFRA-MN-IN-12-
FR-1 Solicitud de Adicién y/o Modificacion y/o Prorroga del 26 de marzo de 2021, suscrito por el
Contratista, el Interventor, el Director Territorial, el Jefe de laUnidad Ejecutora, el Supervisor del
Contrato de Interventoria, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.

3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adicionesy Prorrogas, quien la
aprob6 segun ActaNo. 18 del 30 de marzo de 2021.

4) Que con Memorando SRN 21934 del 31 de marzo de 2021, la Subdirectorade la Red Nacional
de Carreteras, solicita a la Direccion de Contratacion dar tramite a la minuta de proérroga del
contrato.

5) Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la prorroga No. 1
del 31 de diciembre de 2020, fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la plataforma
transaccional Secop Il el 12 de febrerode 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por
las disposiciones del Contrato No. 1077 de 2020y las siguientes



CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato No. 1077 de 2020, desde el 10 de abril de
2021, hasta el 18 de mayo de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del contrato se concede por solicitud
del CONTRATISTAY no implica adicion en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la Clausula Séptima: Apropiacion Presupuestal del contrato
1077 de 2020, el cual para todos los efectos legales quedard asi: Clausula Séptima:
Apropiacion Presupuestal.- ElI INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la
suma ONCE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($11.501.384.605,50) MONEDA
CORRIENTE, discriminada asi:

MANTENIMIENTO | BASICO $1.883.439.841,86
RUTINARIO TRONCAL DE
OCCIDENTE
ALTERNAS A | $3.290.518.631,23
LA TRONCAL
DE
OCCIDENTE
IVA 983.052.110
TOTAL 6.157.010.583,09
MANTENIMIENTO | TRONCAL DE | Subtotal obras $483.341.863
PERIODICO OCCIDENTE Provision para ajustes obras | $0
complementarias y/o adicionales
ylo sostenibilidad (incluye obras
ambientales del PAGA)
Provision para jornadas de trabajp | $0
2417
COMPONENTE SOCIAL 26.798.971,36
ALTERNAS A | Subtotal obras 1.225.165.603,59
LA TRONCAL | Provisién para ajustes obras | $0
DE complementarias yl/o adicionales
OCCIDENTE ylo sostenibilidad (incluye obras
ambientales del PAGA)
Provision para jornadas de trabajo | $0
2417
IVA Mantenimiento periédico $12.681.086
Elaboracion del calculo de la | $3.647.800
estructura del pavimento ylo
calculos estructurales ylo de
obras requeridas para garantizar
la estabilidad de la infraestructura
vial
IVA elaboracion del calculo de la | $693.082
estructura del pavimento ylo
calculos estructurales ylo de
obras requeridas para garantizar
la estabilidad de la infraestructura
vial
Implementacion  protocolo de | $73.186.013
bioseguridad por COVID -19
(incluye IVA)
TOTAL $1.825.514.418,95
SENALIZACION | BASICO $212.455.206,45
TRONCAL DE
OCCIDENTE
ALTERNAS A | $74.073.980
LA TRONCAL
DE
OCCIDENTE
IVA 19% 2.093.867
TOTAL 288.623.05345
[ ATENCION | VALOR | $214.684.39361




OBRAS DE | TOTAL
EMERGENCIA | BASICO
IVA $1.568.847

TOTAL $216.253.240,61

SERVICIOS SUBTOTAL $2.532.759.083 4
AL USUARIO | BASICO
PROVISION $0
FRENTE

ADICIONAL
IVA19% $481.224.226
TOTAL $3.013.983.309,40

CLAUSULA TERCERA: Modificar el alcance del contrato en el sentido de excluir de la actividad
de mantenimiento rutinario, a partir del 1 de abril de 2021, los siguientes tramos viales: Troncal
de Occidente: 1. 25-05VLB Variante Norte de Palmira PRO+0000 - PR14+0000 2. 2505 Sector
Palmira - Interseccidn Providencia PR25+000 - PR35+0590 3. 2505 sector Interseccion
Providencia - Buga PR35+0590 - PR67+0000 (Incluye interseccion Providencia, Cincuentenario,
Santa Helena, Guacari, Dulceros, Sena, Sonso, Guacari y 25VLC Variantes de Ginebray 25VLD
Variante Sonso) Alternas alatroncal de occidente: 1. 2301 Cali - Yumbo, PR0O+0000 (Sameco)
- PR12+0000 (Paso Nivel del Ferrocarril) 2. 2504 Jamundi - Cali, PR106+0500 (Interseccion
Jamundi) - PR108+0000 3. 2504 Puente Valencia sobre rio Cauca - Crucero Jamundi PR98+0020
- PR106+0500 (Malla vial del Valle) 4. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR0+0000 (Crucero
Picapiedra) PR33+0750 (Riofrio) 5. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR33+0750 (Riofrio) - PR
67+0500 (Bolivar) 6. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR67+0500 (Bolivar) - PR 101+0250
(Toro) 7. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR101+0250 (Toro) - PR 123+0200
(Ansermanuevo) 8. 4803 Ansermanuevo - Cartago, PR0+0000 - PR12+0000.

CLAUSULA CUARTA: Modificar el alcance del contrato en el sentido de excluir la actividad de
atencién y servicios al usuario en las vias objeto del contrato a partir del 15 de abril de 2021.

CLAUSULA QUITA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Para la continuidad
en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a cefiirse a un Nuevo
Programa de Trabajo e Inversiones, el cual debera ser presentado para aprobacion del
INSTITUTO.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIA UNICA Y SEGURO.- Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la
garantia Unica y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija en el
mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la

plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion del
certificado de modificacion de la Garantia Unica y del Seguro de que trata la clausula
correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en BogotaD. C., a los

Elabor6: Abg. Sergio Esteban Gutiérrez



