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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRET| DIRECCION TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratacién e Interventoria vigentes del INVIAS:

1. Cuando la liquidacién presente saldos a favor del Contratista y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidacién del contrato por via
administrativa previo el correspondiente tramite de vigencias expiradas o de conciliacién prejudicial, segun aplique, que permita a la Entidad la consecucién de los recursos adeudados.
Procede asi mismo en estos casos la liquidacion del contrato por via judicial.

2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista, solo podra liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.

3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia
del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.

4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidacion del contrato.

CONTRATO DE OBRA No:

(Indicar nimero y afio)

CONTRATISTA: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. — INTRAMAQ S.A.S. con NIT 900.102.268-1

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: i 1163 de 2020

(Indicar nimero y afio

FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA:

(indicar Dia/Mes/ARo)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

5 PLAZO HASTA VALOR CONTRATO
CONTRATO No. Y ANO (Dia/Mes/Afio) Incluido IVA VALOR ACUMULADO
1077-2020 31/12/2020| $ 7,667,589,737.00 | $ 7,667,589,737.00
MODIFICACION 1 31/12/2020| $ - $ 7,667,589,737.00
ADICION 1 MODIFICACION 2 31/12/2020| $ 3,833,794,868.50 | $ 11,501,384,605.50
PRORROGA 1 10/04/2021 $ 11,501,384,605.50
PRORROGA 2 Y MODIFICACION 3 18/05/2021| $ - $ 11,501,384,605.50

RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA DE 6
ACTADE AMPLIACION PERIODO DE SUSPENSION FECHA
SUSPENSION No. | SUSPENSION FECHADEL ACTA REANUDACION
No. DESDE HASTA
FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar Dia/Mes/Afio)
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO PAGO ANTICIPADO []
Valor total concedido: $ 3,326,937,360.00 Valor total concedido: _$ -
Valor total amortizado: $ 3,326,937,360.00 Valor total legalizado: _$ -
Saldo por amortizar: $ - Saldo por legalizar: $ -

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACION DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el nimero de
hemorando y describir el contenido del )

MEDIANTE MEMORANDO SF-GC 91860 DEL 07.12.2021 EL GRUPO DE CONTABILIDAD INFORMO: "Contrato 1077 de 2020 suscrito con Ingenieria Transporte Y Maquinaria S.A., tiene saldo de anticipo pendiente por
amortizar de $0,00

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y reportes de pago del SIIF)

Valor basico ejecutado del contrato: $ 10,004,358,216.35
Valor IVA : $ 1,496,274,699.43
Valor total ejecutado del contrato: $ 11,500,632,915.78
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VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):
Valor basico pagado al Contratista por actas de obra: $ 10,004,358,216.35
Valor IVA: $ 1,496,274,699.43
Valor total pagado al Contratista por actas de obra: $ 11,500,632,915.78
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACION U OTROS MECANISMOS
CONCEPTO VALOR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL DOCUMENTO SOPORTE

Conciliaciones por actas de obra

Conciliaciones por otros conceptos

Otros (Indique en este espacio cual)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

5 VALORES

DESCRIPCION EJECUTADO PAGADO
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra $ 10,004,358,216.35
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra $ 10,004,358,216.35
Valor reconocido mediante conciliacién por actas de obra $ -
Valor pagado mediante conciliacién por actas de obra $ -
Valor ajustes $ -
Valor pagado por ajustes $ -
Valor correspondiente a IVA $ 1,496,274,699.43
Valor pagado por IVA $ 1,496,274,699.43
Ajuste por aproximacion $ - $ -
SUMAS IGUALES: $ 11,500,632,915.78 | $ 11,500,632,915.78

RELACION DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO VALOR DOCUMENTO SOPORTE COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones -
Conciliaciones -
Excedentes de anticipo -
Rendimientos financieros de anticipo 1,238,169.73 MEMORANDO SF-GI 94561 DEL 14.12.2021 721, 219921, 220721, 221021, 95555
Otros (Indique en este espacio cual) -
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA $ 1,238,169.73

Fuente de
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. F'(";:;::':n Clon::itgi:r::;?lfl Valor del registro Saldo del registro
Propios)
C-2401-0600-138-0-2401030-02 20| Propios Principal 591,769,368.00 -
C-2401-0600-138-0-2401023-02 20| Propios Principal 3,612,279,330.24 0.24
C-2401-0600-112-0-2401030-02 20| Propios Principal 948,546,837.00 -
2020 466120 C-2401-0600-112-0-2401023-02 20| Propios Principal 2,514,994,201.76 751,689.48
C-2401-0600-138-0-2401030-02 20| Propios Adicional 1 1,011,351,890.00
C-2401-0600-138-0-2401023-02 16 [Nacién Adicional 1 1,752,442,979.00
C-2401-0600-112-0-2401030-02 20| Propios Adicional 1 526,157,507.00
C-2401-0600-112-0-2401023-02 20| Propios Adicional 1 543,842,492.50
TOTAL 11,501,384,605.50 | $ 751,689.72

OBSERVACIONES:

LAS PARTES CONCUERDAN EN QUE SE EJECUTO LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONTRATADAS LAS CUALES FUERON PAGADAS EN SU TOTALIDAD. SE ACLARA QUE EL VALOR DE OBRA PAGADO ES DE
$10.004.358.216,35 Y EL VALOR DE IVA PAGADO ES DE 1.496.274.699,43 DE ACUERDO AL REPORTE DE SIIF NACION Y CONTRARIO A LO MENCIONADO EN ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO
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DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACION:

No. DESCRIPCION FOLIOS
1 Contrato principal, adicionales, prérrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones. 34
2 Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2. 3
3 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra. °
4 Reporte de pagos del Sistema Integrado de Informacién Financiera - SIIF NACION u otros soportes. 4
5 Certificacion expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelacién de la cuenta de anticipo o la liquidacién del contrato de fiducia s

mercantil para el manejo del anticipo, segun el caso.

6 Certificacion Bancaria o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo. 16

Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de
dichos reintegros, si es del caso.

Memorando de la Subdireccion de Sostenibilidad dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social,
Predial y de Sostenibilidad y anexando copia de los formatos:

* MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra.

8 * MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. 5
* MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversién Social - Seguimiento Final a la Inversién Social del Proyecto.
* MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminacion del Contrato de Obra.

* MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluacién de la Sostenibilidad y Balance Final.

9 Certificacion expedida por el Interventor sobre la verificacion del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 1

10 Anexo de modificacién de la garantia Gnica ampliada y prorrogada segun los términos contractuales vigentes. 4

Acta de aprobacién del anexo de modificacién de la garantia Unica ampliada y prorrogada segun los términos contractuales vigentes y su registro en
la plataforma del SECOP.

Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortizacion del anticipo otorgado o de legalizacién del pago
anticipado concedido, segun el caso.

Memorando expedido por la Subdireccion Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje
13 correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Contratista en el Caso 3 previsto en la NA
presente Acta.

14 Planos record, Informe final plan de inversién y buen manejo de anticipo, Registros presupuestales, Certificado de no tener procesos sancionatorios. "

TOTAL FOLIOS 109

OBSERVACIONES:

LAS PARTES CONCUERDAN EN QUE SE EJECUTO LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONTRATADAS LAS CUALES FUERON PAGADAS EN SU TOTALIDAD COMO CONSTA EN
LAS DOS ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE FECHAS: 01/06/2021 Y 01/04/2021. TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE OBRA REALIZO ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO PERIODICO HASTA EL 31/03/2021, SE RECIBIERON DICHAS OBRAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEL 01/04/2021. EL CONTRATO
CONTINUO EJECUTANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SERVICIOS AL USUARIO, LAS CUALES FUERON RECIBIDAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO DEL 01/06/2021. CON RESPECTO AL CONTRATO 1077 DE 2020 MEDIANTE MEMORANDO SGCP 89313 DEL 04.11.2022 SE CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA NO
TIENE PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO, EL INVIAS NO HA PRESENTADO DEMANDA O NO SE HA NOTIFICADO AUTO ADMISORIO DE DEMANDA DE LIQUIDACION
JUDICIAL DEL CONTRATO POR LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

NOTAS:
1. Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente Acta no implican aceptacion de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vias.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vias, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la
condena dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo.anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al dia, mes y afio: 1 6 de nowembre de 2022

Firmado

digitalmente

por CRISTIAN
Firma Firma: TORO RIOS
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: CRISTIAN TORO RIOS
Representante Legal o Apoderado Subdirector(a) de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Contratista Facultado seguin Decreto 1292 de 2021, Articulo 27,5.
Matricula Profesional No.: 05202128601ANT
REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano): E g‘ Firmado digitalmente

por ALVARO EDUARDO
" < RUIZ MORALES
Jefe Unidad Ejecutora (E ) Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Firma:
Titular Gerencia: Nombre: N/A Firma: N/A
#ily

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: FELIPE CALLE ABAD Firma:
[Abogado Unidad Ejecutora Nombre: ANA ISABEL MARTINEZ Firma: ‘-»
Abogado Subdireccion de Gestion Nombre: Firma:

Contractual

Original: Archivo de Gestion del Contrato del INVIAS.
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Direccion Territorial, C ili Presupuesto, i ion de
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