CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE REUNION
Cadigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reuniéon Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucién de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha: 22/02/2024
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Tipo de Orientacion () Acompafamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucion de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 2:40 pm

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 01 de marzo de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 22 de febrero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG
Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunién
semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la
ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los asistentes a la

reunion.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis solicitando la verificacion de los compromisos por parte del Ingeniero

Wilson Roncancio.

El ingeniero Wilson Roncancio menciona los compromisos establecidos en el comité de seguimiento No.8
realizado el dia 16 de febrero de 2024, los cuales se relacionan a continuacion:

¢ Respuesta requerimiento de las pélizas

e Coordinar reunion con Aseguradora, Interventoria y Secretaria Distrital de Salud

e Coordinar recorrido de obra con Ingeniero Alejandro Nifio.

e Definir fecha posible empalme personal de obra.
De los anteriores se han recibido correos por parte de la sefiora Naidith de la Aseguradora solicitando uan serie

de documentos y verificacion de fechas de la actualizacion, indicandosele por parte de la Interventoria que
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estos temas deberia tratarlos directamente con el contratista (Ingeniero Ever Paternina), por otra parte los otros

tres compromisos siguen estando pendientes.

Interviene el Ingeniero Ever Paternina respondiendo que esta al tanto de los correos enviados por parte de la
aseguradora y de la interventoria y que se encuentra pendiente de que la aseguradora le envié los ultimos
requerimientos para la actualizacion de la péliza, aduciendo que esta mas cerca y que los recibos de pago

estarian por salir mafiana viernes 23 de febrero o el lunes 26 de febrero de 2024.

Interviene el Ingeniero Mario argumentando que lo Unico pendiente era la autorizacién por parte del contratista
para que la aseguradora cobrara la prima de la actualizacion y a su vez le pregunta que si la aseguradora le

requirié algo adicional.

Responde el Ingeniero Ever Paternina que le ha hecho seguimiento a todo lo que se ha enviado de parte de la
entidad y que lo solicitado por parte de la aseguradora ya habia sido enviado por ellos y que lo estaban

solicitando nuevamente.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio preguntando al Ingeniero Ever que una vez tenidas las polizas
actualizadas y que sean entregadas el dia lunes 26 de febrero de 2024, y que de acuerdo a la programacion
que tienen establecido cuando podrian iniciar con las actividades con el personal del empalme. Por otra parte

le pregunto como iba el tema con el Ingeniero Alejandro Nifio (Posible Cesionario) para hacer el recorrido.

Responde el Ingeniero Ever esperando que las pdlizas le sean entregadas entre lunes y martes, que el
empalme debe hacerlo sin argumentar una fecha como tal, y por otra parte ha entablado conversaciones con el
Ingeniero Alejandro y él se encuentra fuera de la ciudad retornando el dia martes, en ese orden de ideas tienen
pensando programar la visita para el dia miércoles por lo cual enviara un oficio al terminar la tarde del dia de

hoy con la programacién.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos respondiendo que por parte de la Interventoria no se tiene inconveniente

alguno pero que esta sujeto al tiempo que tenga la Secretaria de Salud.

Interviene la Ingeniera Catalina Duarte preguntando al Ingeniero Ever Paternina si ellos al fin piensan en ceder

el contrato aun asi les expidan las pdlizas.

Responde el Ingeniero Ever Paternina argumentando que él envié un oficio solicitando una suspension y que
esta fue negada, manifesté que el Consorcio Ingenieros Patermen presenta inconvenientes econdémicos
entonces podrian iniciar pero no mantener el contrato hasta que haya un pago y por esta razén habian enviado
el oficio con la solicitud de la suspension y que esta no les fuera a afectar mucho mas de lo que ya los ha

afectado y la intencion es ceder el contrato por las anteriores razones expuestas.

Interviene el Ingeniero Mario dando a conocer al Ingeniero Ever Paternina que debera enviar la relaciéon del
personal y plan de contingencia que tendra para el reinicio de la obra. Adicionalmente le solicita la entrega del
informe mensual y que este no se ha presentado por parte de ellos del periodo comprendido entre el 21 de
diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024 para lo cual es importante que este se entregue con la descripcién

de las actividades realizadas (Gestion de las pdlizas, administrativas) y del cual se le ha informado por parte de
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dos oficios enviados con el requerimiento y que fecha tiene para la entrega de este compromiso.

Responde el Ingeniero Ever argumentando que para la préxima semana lo tiene (Miércoles 28 de febrero de
2024) y el segundo informe (Lunes 04 de marzo de 2024).

Interviene el Ingeniero Ever Paternina que enviara un oficio con la solicitud de recorrido.

Responde la Ingeniera Catalina Duarte dando como hora 8:00 am el dia miércoles 28 de febrero de 2024.

Se acuerda entre las partes Secretaria Distrital de Salud, Interventoria y Consorcio Ingenieros Patermen el
recorrido de obra el dia miércoles en la hora acordada.

Se realiza un recuento de los compromisos

Interviene el Ingeniero Cristian Ibafiez recordando la importancia de la documentacién del personal que se va a

vincular al proyecto (Contrato, Afiliaciones entre otros)

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

Entrega de pdliza actualizada (lunes
26 de febrero de 2024)

Visita de obra con posible cesionario
Ingeniero Alejandro Nifio miércoles 28

de febrero de 2024.
Ever Paternina Inmediato
Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024.
Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO Dgﬁgﬁ:glm FIRMA
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
pcgsdsalud@gmail.c Interventoria W
om W
Wilson Roncancio i 3115369882 | Residente
pcgsdsalud@gmail.c :
4 orr? @s Interventoria e
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Ever Paternina 3044939643 | Representante O
5 everjosepaternina@g Legal Consorcio
mail.com Ingenieros
Patermen
Mario Florez 3166918488 | Representante
6 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc 3202734706 | Secretaria Distrital
7 apital.gov.co de Salud
Magda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi 3212892418 Apoy_o Superwsm_n
8 | Reyes tal.qov.co Técnica Secretaria
gov- Distrital de Salud
Cristian Fabian Ibanez pcgsdsalud@gmail.c Ingenieros SST-MA )
9 | Ochoa .
om el s ) ol
Wk N
ASISTENTES

crsitian fabian ibafiez ochoa Catalina Gutierrez

catalina duarte EVER JOSE PATERNINA

2:30 p.m. | Comité de seguimiento LR B @ B W

a o O » ~ 5z )

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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Evaluacion y cierre de la reunion

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si (X) No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunién, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicién del lineamiento de

Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacién
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la proxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la proxima
reunion. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunidén y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.
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COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reuniéon. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacién de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunién.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.



