
Id Modo de 

tarea

ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO REDES SDS. 116 días lun 26/06/23 mié 11/10/23

2 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 52 días lun 26/06/23 sáb 12/08/23

3 PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS. 16 días lun 26/06/23 lun 10/07/23

4 ENTREGA DE GRIFERIAS 0 días lun 26/06/23 lun 26/06/23

5 BATERIAS DE BAÑOS Y ZONAS COMUNES 10 días lun 26/06/23 mié 5/07/23

6 BAÑOS INTERNOS 6 días mié 5/07/23 lun 10/07/23

7 CAFETERIA 8 días lun 26/06/23 lun 3/07/23

8 PISO 4 BAÑOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS 
BATERIAS DE BAÑOS Y LOS CIELO RASOS.

8 días lun 26/06/23 lun 3/07/23

9 ENTREGA DE LA GRIFERIA 0 días lun 26/06/23 lun 26/06/23

10 BATERIAS DE BAÑOS Y ZONAS COMUNES 2 días lun 26/06/23 mar 27/06/23

11 BAÑOS INTERNOS 6 días mar 27/06/23 lun 3/07/23

12 PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS 20 días lun 10/07/23 vie 28/07/23

13 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días lun 10/07/23 lun 10/07/23

14 BATERIAS Y ZONAS COMUNES 12 días mar 11/07/23 vie 21/07/23

15 BAÑOS INTERNOS 8 días vie 21/07/23 vie 28/07/23

16 CIELO RASOS EN TODOS LOS BAÑOS. 16 días sáb 29/07/23 sáb 12/08/23

17 PISO 1 4 días sáb 29/07/23 mié 2/08/23

18 PISO 3 4 días mié 2/08/23 sáb 5/08/23

19 PISO 5 4 días sáb 5/08/23 mié 9/08/23

20 PISO 7 4 días mié 9/08/23 sáb 12/08/23

21 PISO ZONA DE RADICACION 11 días lun 3/07/23 jue 13/07/23

22 ENTREGA DE GRIFERIAS 0 días lun 3/07/23 lun 3/07/23

23 BATERIAS DE  BAÑOS Y ZONAS COMUNES 10 días mar 4/07/23 jue 13/07/23

24 HEMOCENTRO 73 días mié 12/07/23 lun 18/09/23

25 ENTREGA DE LA GRIFERIA 0 días lun 24/07/23 lun 24/07/23

26 PISO 1 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO 

RASOS

30 días mar 25/07/23 lun 21/08/23

27 ZONAS COMUNES 12 días mar 25/07/23 vie 4/08/23

28 ZONA DE LABORATORIOS 18 días vie 4/08/23 lun 21/08/23

29 PISO 2 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO 
RASOS

30 días mar 22/08/23 lun 18/09/23

30 ZONAS COMUNES 12 días mar 22/08/23 vie 1/09/23

31 ZONA DE LABORATORIOS 18 días vie 1/09/23 lun 18/09/23

32 CIELO RASOS. 12 días mié 12/07/23 lun 24/07/23

33 PISO 3 6 días mié 12/07/23 mar 18/07/23

34 PISO 4 6 días mar 18/07/23 lun 24/07/23

35 LABORATORIO 80 días vie 28/07/23 mié 11/10/23

36 PISO 4 INCLUYE EL CAMBIO DE LOS  CIELO 
RASOS

21 días vie 28/07/23 jue 17/08/23

37 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días vie 28/07/23 vie 28/07/23

38 BATERIA DE BAÑOS 12 días sáb 29/07/23 jue 10/08/23

39 BAÑOS INTERNOS 8 días jue 10/08/23 jue 17/08/23

40 PISO 3 SE INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO 
RASOS

15 días jue 17/08/23 jue 31/08/23

41 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días jue 17/08/23 jue 17/08/23

42 BATERIA DE BAÑOS 12 días vie 18/08/23 mié 30/08/23

43 BAÑOS INTERNOS 8 días jue 24/08/23 jue 31/08/23

44 PISO 1 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 
COSTADO SUR

23 días jue 31/08/23 vie 22/09/23

45 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días jue 31/08/23 jue 31/08/23

46 BATERIAS DE BAÑOS 10 días vie 1/09/23 lun 11/09/23

47 ZONA DEL LABORATORIO 15 días vie 8/09/23 vie 22/09/23
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48 PISO 2 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 
COSTADO SUR

23 días vie 1/09/23 vie 22/09/23

49 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días vie 1/09/23 vie 1/09/23

50 BATERIAS DE BAÑOS 10 días sáb 2/09/23 mar 12/09/23

51 ZONA DEL LABORATORIO 15 días sáb 9/09/23 vie 22/09/23

52 PISO 1 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 
COSTADO NORTE

20 días vie 22/09/23 mié 11/10/23

53 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días vie 22/09/23 vie 22/09/23

54 BATERIAS DE BAÑOS 10 días sáb 23/09/23 lun 2/10/23

55 ZONA DEL LABORATORIO 15 días jue 28/09/23 mié 11/10/23

56 PISO 2 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 
COSTADO NORTE

20 días vie 22/09/23 mié 11/10/23

57 ENTREGA DE GRIFERIA 0 días vie 22/09/23 vie 22/09/23

58 BATERIAS DE BAÑOS 10 días sáb 23/09/23 lun 2/10/23

59 ZONA DEL LABORATORIO 15 días jue 28/09/23 mié 11/10/23

60 TANQUE DE RESERVA DE AGUA 36 días mar 25/07/23 sáb 26/08/23

61 ENTREGA DEL  CONTRATO DE 
IMPERMEABILIZACION

1 día mar 25/07/23 mar 25/07/23

62 TANQUE 1 8 días vie 28/07/23 vie 4/08/23

63 TANQUE 2 8 días vie 4/08/23 sáb 12/08/23

64 TANQUE 3 8 días sáb 12/08/23 sáb 19/08/23

65 TANQUE 4 8 días sáb 19/08/23 sáb 26/08/23

66 CUARTO DE BOMBAS 45 días sáb 26/08/23 sáb 7/10/23

67 ENTREGA DEL CONTRATO DE COMPRA DEL 
EQUIPO DE BOMBEO

0 días sáb 26/08/23 sáb 26/08/23

68 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO 40 días lun 28/08/23 mar 3/10/23

69 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL 
CUARTO DE BOMBAS

5 días mié 4/10/23 sáb 7/10/23

70 SOTANO 30 días lun 28/08/23 sáb 23/09/23

71 CONEXIÓN DE LAS PORTERIA CARRERA 32 , 
BAÑOS LAVAMANOS Y PUNTOS HIDRAULICOS

5 días lun 28/08/23 jue 31/08/23

72 CONEXIÓN DE LAS PORTERIA CARRERA 33 
BAÑOS LAVAMANOS Y PUNTOS HIDRAULICOS

5 días vie 1/09/23 mar 5/09/23

73 PUNTOS HIDRAULICOS DE LOS JARDINES 10 días mié 6/09/23 jue 14/09/23

74 PINTURA DE LAS TUBERIAS 10 días vie 15/09/23 sáb 23/09/23
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