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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

Entre los suscritos, a saber: por una parte, JUAN CARLOS BOLiVAR/LC')PEZ, mayor de edad, identificado
con C.C.N0.79.718.674 en su calidad de SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD (E) segun Decreto de
Nombramiento No. 542 del 23 de noviembre de 2022 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando en
nombre y representacion del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, identificado con el
NIT.800.246.953-2 y como delegado para la ordenacion del gasto'segin Decreto No.706 de 1991 de la
Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., quien para los efectos del presente documento se denominara LA
ENTIDAD, y por la otra, EVER JOSE PARTENINA BALETA idéntificado con la cédula de ciudadania No.
92.554.203 obrando en su condicion de Representante Legal de CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
con NIT 901.583.472-2, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar
la presente PRORROGA No. 1, ADICION N°1 Y MODIF]CACION N°2 al CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Que el 28 de abril de 2022 se suscribi6 el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 por medio

de la plataforma del SECOP Il, cuyo objeto consiste en MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION

DE AGUA.

2 Que el plazo inicial del contrato se pacté por ocho (8) meses, a partir de la suscripcion del acta de inicio, la
cual se suscribio el dia 28 de junio de 2022.

3 Que el valor inicial del contrato se pacté por la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS ($1.651.449.544,90) M/CTE., IVA INCLUIDO, incluidos todos los impuestos.
gastos, costos, contribuciones directos e indirectos, lo cual es el resultado del analisis econémico del sector
y estudio de mercado.

4 Que el contrato tuvo una modificacion, la cual fue suscrita el 22 de agosto de 2022. /

5 Que la subdirectora de Bienes y Servicios mediante radicado No. 20221E34474 del 12 de diciembre de
2022 el cual tuvo un alcance con numero 20221E36334 del 29 de diciembre de 2022, solicito la prorroga,
adicion y modificacion del contrato No. CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 para lo cual remitio los documentos
necesarios para soportar el tramite, anexando la solicitud de modificacion contractual, allegada por el
contratista y demas documentos anexos.

6 Que en la Solicitud de modificacion Contractual se indica lo siguiente:

“(...) En mi calidad de Supervisora del Contrato 3644036 de 2022, suscrito el 28 de abril de 2022 entre el

Fondo Financiero Distrital de Salud y el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, y teniendo en cuenta la

documentacion aportada por el contratista de obra y aprobada por la interventoria CONSORCIO INTER-

REDES emito CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para la ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al

contrato en mencién con fundamento en lo siguiente:

Que los disefios y especificaciones técnicas del contrato de obra fueron el resultado del contrato de
consultoria N°1624843 de 2020 cuyo objeto fue “CONSULTORIA PARA DETERMINAR EL ESTADO
ACTUAL DE LAS RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE INGENIERIA DE DETALLE", el cual, pretendia dar
solucién a una problemética hidro-sanitaria presentada en la infraestructura de la Entidad debido a la
antigiiedad de mas de 20 afios de sus redes y la necesidad de la modernizacién de estas con el fin de
otorgar un servicio en Optimas condiciones y a la par dar cumplimiento la normatividad vigente.

Asi, teniendo como base los disefios y demas documentos entregados por la consultoria, se iniciaron las
labores de obra conforme contrato No. 3644036 de 2022, sin embargo, durante su gjecucion se han
encontrado ciertas diferencias en los disefios iniciales entregados por dicha consultoria; los cuales, han
impedido llevar a cabo las obras dentro de los términos y cantidades inicialmente pactadas, pues en dicho
analisis no se contemplaron algunas de las actividades prioritarias para la ejecucion del proyecto.
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estimacién de menores cantidades de obra y procesos constructivos que no se pueden ejecutar con la
Entidad en pleno funcionamiento, entre otros.

Esto ha conllevado a que dentro de la ejecucion del contrato de obra se incurra en mayores cantidades de
obra, asi como en ajustes al cronograma establecido en el plan de trabajo inicial. Estas circunstancias han
sido revisadas en los distintos comités de obra realizados de manera conjunta entre la Entidad, el
contratista y la interventoria, identificando las actividades no previstas en el analisis realizado por la
consultoria y aquellas que por razones técnicas deben ser sustituidas y que son fundamentales para el
cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato de obra No. 3644036 de 2022.

Por ello, mediante radicado No. 2022ER49745 y correo electrénico el dia doce (12) de diciembre de 2022,
el contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, solicita la adicion y prorroga al contrato de obra
No. 3644036 de 2022, informando que para la correcta efecucion de las obras y cumplimiento satisfactorio
del objeto contractual se requieren incluir las siguientes actividades no previstas inicialmente en los disefios
entregados por la consultoria para el correcto funcionamiento de la red hidro sanitaria de la Entidad:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES: No se tuvo en cuenta que durante la
gjecucion se pueden presentar perdidas, rotura, fisuras en estos elementos por lo cual el
contratista propone incluir una cantidad que cubra este tipo de situaciones normales de obra.

- DESMONTE Y MONTAJE DE INODOROS EN MAL ESTADQ: El consorcio Paternen en su
etapa Inicial donde se realizo el levantamiento de todas las areas encontré que existen
aparatos sanitarios los cuales presenta roturas, grietas y fisuras lo cual requiere el reemplazo
de estos elementos, ademas es necesario aclarar que el contratista va a realizar las
actividades de ejecucion del contrato con el mayor cuidado usando técnicas para no
desmontar la totalidad de los aparatos sanitarios, pero en caso que se presenten dafios en
estos elementos se requiere su reemplazo y por consiguiente su desmonte e instalacion.

- PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y TUBERIAS (ANCHO HASTA 50CM.): Al momento
de realizar el desmonte del enchape y una vez realizada la actividad de remodelacion de los
barfios para los cuales se estipulé una altura de dos (2) metros, desde el enchape hasta el
cielo raso queda una franja de pared que debe ser terminada acorde con el nuevo enchape,
ademas de esta franja que va ubicada en cada bario, segtin norma NTC 1500 — Decreto 300
la nueva tuberia de agua potable deber ser entregada, pintada y en color verde con el fin de
diferenciarla con las demas redes existentes y para futuras intervenciones. Por este motivo
se propone incluir un item que agrupe toda la pintura en un solo item y con una unidad lineal
la cual puede cubrir toda la pintura que se requiera en el proyecto.

- DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES, INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION. (M2): En la actualidad los bafios cuentan con divisiones
metalicas en todas las baterias de bafios de hombres y mujeres, para realizar la demolicion
del enchape y la remodelacion del bafio estas divisiones se deben desmontar, pero con el fin
de economizar recursos se acordo reinstalar las mismas divisiones en cada bario.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN PARA ENCHAPES, INCLUYE MATERIALES Y
MANO DE OBRA (ML): Esta actividad se requiere para cualquier proyecto que incluya
instalacion de tableta en pared, la consultoria no la incluyé en las actividades del contrato,
sin embrago en comité semanal se aprob6 su instalacion en los barfios a intervenir.

- BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2" HASTA 2 1/2" (UN): En reunion realizada el
viernes 5 de agosto de 2022 con el personal de la firma consultora que entrego la informacion
base para el contrato de obra. El planteé que el proyecto se debia realizar de arriba hacia
abajo instalando las tuberias de las columnas de agua en cada uno de los ductos de los
edificios de la entidad, lo que no plantearon fue la necesidad de mantener todos los edificios
en funcionamiento por lo cual se requiere la instalacion de BYPASS hidraulicos de la tuberia
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existente hacia la tuberia nueva y estos se deben retirar una vez se termine la ejecucion en
cada uno de los pisos de la entidad, por este proceso constructivo y aunque estos BYPASS
van a ser de caracter temporal se requieren material, mano de obra la cual genera un gasto
Y por eslta razon se propone incluir esta actividad en el proyecto.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS COLOR BLANCO. COMPATIBLES CON
SISTEMA DE DESCARGA DE SENSORES. (UN): El consorcio aclara que los sanitarios que
se encontraron con grietas, rotura o fisuras se deben reemplazar y ademas en caso de rotura
durante el proceso de ejecucion de las obras estos elementos deben ser reemplazados y no
se entiende por qué razon los profesionales de la consultoria no dejaron un rublo para
reemplazar estos elementos.

- DESMONTE DE ORINALES ECOLOGICOS EXISTENTES: (UN): Al realizar el
levantamiento real de las éreas a intervenir, documentacion que se entregé a la interventoria
mediante oficio CPIM — 061 del 12 de septiembre del 2022, se informé que se encontraron
16 orinales ecoldgicos existentes en la planta fisica de la entidad, estos aparatos funcionan
sin agua por tal motivo se requiere incluir este item para tener la posibilidad de instalar
orinales compatibles con la nueva griferia. Este es uno de los items que demuestra que la
informacion entregada por la consultoria no se verifico en sitio por lo cual requiere de
modificaciones.

- ASEO DE OBRA: La consultoria no tuvo en cuenta que se requiere mantener aseado el sitio
de trabajo por lo cual el contratista considera que es necesario incluir el aseo en el
presupuesto ademas el contratista se compromete a hacer entrega de los bafios y &reas
intervenidas listas para su uso por parte del personal de la SDS.

- REGISTRO 3" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) (UN):
Actividades incluidas en los planos de detalles, pero no estan incluidas en las cantidades
contractuales.

- REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) (UN):
Actividades incluidas en los planos de detalles, pero no estan incluidas en las cantidades
contractuales.

- SOPORTARIA PARA REDES VERTICALES AFP (INCLUYE RIEL TIPO CHANEL DE 2" Y
SUS ACCESORIOS): Revisando el andlisis de precio unitario de la tuberia vertical no se
incluyo el sistema de soporte de esta tuberia, adem4s el espacio en el que se debia instalar
no era el mas adecuado por lo cual fue necesario utilizar materiales diferentes incluido en
este item.

- ACCESORIOS DE BANOS PRIVADOS (JABONERA, PERCHERO, PAPELERA Y
TOALLERA): Dentro de las actividades para cumplir con el objeto contractual, esté el cambio
de las redes de los bafios internos los cuales son utilizados por los directivos de la entidad.
En estos bafios se encontraron accesorios en porcelana los cuales estan instalados con
anclajes y no es posible de recuperar al momento de realizar la demolicion del enchape, esta
actividad se incluye en el presupuesto como una actividad que incluye todas las piezas para
dejar estos baiios de la misma manera en que se encontraban antes de la intervencion.

- ESPEJOS: En cada uno de los baiios intervenidos se encontraban espejos, en el presupuesto
contractual se incluye el desmonte de los espejos, pero en ninguna actividad ni en las
especificaciones técnicas no se incluye el suministro e instalacion de estos elementos. tal
como se informé a la entidad mediante oficio CIPM -090 del 16-11-2022 esta actividad no se
incluyo en las especificaciones técnicas entregadas por la consultoria. Se debe aclarar que
se requiere el cambio de los espejos ya que después de desmontar e instalar en nuevo
enchape el espacio para los espejos existentes varia y no caben, por lo cual el contratista no
se hace responsable por las maniobras con cristales viejos. Por lo anterior la subdireccion
tomo la decision de incluir espejos nuevos en el proyecto.
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Ademés de lo anterior en la misma comunicacion el contratista manifiesta que para la correcta ejecucion
de las obras y el buen desarrollo del proyecto se requiere modificar los siguientes items por razones
técnicas no contempladas inicialmente por la firma consultora:

- CUARTO DE BOMBAS (TRES EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO): Esta actividad se contemplé en un capitulo el cual se llama cuarto de
bombas en el presupuesto oficial del contrato, para explicar el cambio se requiere exponer en tres
pasos, los existentes, lo solicitado por la consultoria y los solicitado por la entidad.

- Estado actual: El cuarto actualmente se compone de tres (3) equipos de bombeo
horizontales, dos tanques acumuladores, un tablero eléctrico, sistema de cableado
actualizado, todos los accesorios se cambiaron en el afio 2019, el cuarto y sus equipos estan
funcionando adecuadamente segun lo confirma la consultoria en el capitulo 5.2 SISTEMA
DE BOMBEO, Aunque las tuberias y accesorios del cuarto de bombas fueron cambiadas en
el aiio 2019 de acuerdo a lo descrito en el informe de inventario y diagnéstico, las bombas no
tuvieron cambio alguno. Por lo que estos equipos llevan funcionando desde su operacion
inicial sin ningtn tipo de problema aparente

- Propuesta de la consultoria: La consultoria propone cambiar el sistema de tres bombas por
un sistema de dos bombas verticales con tanques acumuladores y cambio del tablero
existente, para lo cual el disefiador en el literal 5.2.1.1 del documento de la consultoria se
entregan las disposiciones para dichos cambios. El consorcio paterne mediante oficio CIPM-
057 del 9 de septiembre del 2022 hizo entrega de las fichas técnicas de los equipos
requeridos por la consultoria, con el fin de recibir la aprobacién para la compra e instalacion
en el cuarto de bombas.

- Solicitud de la entidad.: El personal de la entidad a cargo de los equipos de bombeo realizo
la evaluacion de la documentacion presentada por el contratista y en comité realizado el dia
septiembre 8 de 2022 expuso y solicito lo siguiente: ‘la secretaria de salud, aclaran y ratifican
que los componentes del cuarto de bombas han sido cambiados y actualizados
recientemente, pero indican que instalar unos equipos como los que sugiere el contratista es
retroceder en calidad en cuanto a la renovacion y actualizacion del tablero de control y de los
tanques hidro acumuladores cambiados recientemente; en tal forma, solicitan que se cambien
individualmente las bombas existentes (3) por unas bombas nuevas con las caracteristicas
de disefio indicadas por el consultor, asi mismo, organizar las succiones y descargas de las
bombas con las vélvulas, cheques y accesorios que impliquen el correcto montaje y puesta
en marcha del sistema.”.

Por solicitud de la entidad se reemplaza el capitulo del CUARTO DE BOMBAS y se presentan nuevas
actividades de obra para el suministro, instalacion y puesta en marcha del cuarto de bombeo.

Mediante correo electronico el dia 20 de diciembre DE 2022 el CONSORCIO PATERMEN, envia a la
interventoria, un documento cuyo asunto es "“PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL CUARTO DE
BOMBAS’, en el cual se detallan los materiales a usar y el proceso constructivo para dicha actividad. Una
vez revisados y aprobados los cambios se presentan los siguientes anexos técnicos de especificaciones
de construccion.
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Cuarto de bombas (tres equipos de bombeo, tuberia y puesta en '
_NOMBRE funcionamiento) 1
ITEM NP-10 ]
) Se proyecta realizar el cambio de los tres equipos de bombeo, flautas,
DESCRIPCION accesorios, cheques y se va a poner en funcionamiento aprovechando el
| GENERAL DE LA tablero de control existente, el proceso total se va a realizar en un periodo de
ACTIVIDAD tres (3) dias de trabajo continuo, la entidad debe contemplar que no va a

contar con el servicio de agua potable durante tres dias.
- 1 flauta 4" x 2.12cm ranura x ranura completa
- (Tees mecanicas, perfores y espigos) en acero inoxidable
- 6 uniones flexibles 2"
| - 3 parejas de bridas completas |
- Niples 2" rosca x rosca en acero inoxidable i
- Cheque hidro 4" bronce Registros 4" '
- Registros 2"
- Cheques hidro 2"
- bronce Ni ples 4" rosca x rosca en acero inoxidable
MATERIALES A - Tee mecanica 4" RANURADA 12
USAR = Cuplin RANURADO
- 2codos 4" RANURADO
- 1 unién 4" en acero inoxidable
- Registros 3" 4 semicodos 3" en acero inoxidable
- Niples 3" rosca x rosca acero inoxidable
- Cheque cortina 1 ¥ bronce
- Niples 1 4" rosca x ranura en acero inoxidable
1 cruz ¥4 HG 3 codos 4 HG
- 2tees Y% HG 2 buching %" x %" HG
- 3lees 1" en acero inoxidable ,

SE— |

- Revision de la tuberia y accesorios desde los puntos de succion '
de los tanques hasta la vélvula flexible. Se debe asegurar que
no se presenten fugas.

- Desmontes: Desde la valvula flexible se realiza el desmonte de
accesorios, tuberias, equipos de bombeo y tanques de aluminio.

, - Instalaciones: Se procede a instalar toda la tuberia, cheques

! accesorios, tres equipos de bombeo, tanques.

- Conexion con la red suministro: una vez instalado todo el equipo
se realiza la conexion a la nueva red de suministro de agua

PROCESO instalada con anterioridad.

CONSTRUCTIVO - Puesta en marcha: Una vez todo el sistema esta conectado se

realiza la puesta en marcha y configuracion con el tablero de

. control existente.

; - Pruebas hidraulicas: Es necesario realizar las pruebas

hidraulicas con el nuevo equipo de bombeo funcionado, pero a

las columnas de agua instaladas previamente.

| - Entrega: una vez probado el sistema se hace entrega del

‘ manual de mantenimiento y funcionamiento del cuarto de

bombas al personal encargado de la operacién de los equipos.

| UNIDAD DE MEDIDA | Global (GLB)
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MEDIDA Y FORMA La unidad de medida y forma de pago del meson sera global (GLB) |
debidamente suministrado e instalado. y segun precios que aparezcan en ef '
REPAGO contrato
T En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion |
| NO CONFORMIDAD 0 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. en este
evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE CON MEMBRANA TIPO PVC: la consultoria propone la
impermeabilizacion de los tanques de reserva con el siguiente procedimiento, desocupar los tanques de
reserva, picar las paredes existentes, instalar tres capas de pariete impermeabilizado, pintar con pintura
epoxica.

El consorcio PATERMEN basado en su experiencia argumento que esa no era el procedimiento mas
adecuado ya que el pafiete podia presentar desprendimientos de particulas los cuales puedes llegar a los
nuevos equipos electronicos de las griferias y no se puede dar garantias de esta manera, para verificar el
tema y el estado actual de los tanques y en busca de la mejor opcién se realizé la inspeccion por parte de
un patélogo de concreto el cual fue pagado por el contratista y el informe fue entregado mediante oficio
CIPM-035 del 8 de agosto del 2022, en este documento se entrega el estado actual del tanque y las mejores
opciones disponibles en el mercado para la impermeabilizacion de este tipo de estructuras, de este
documento el consorcio opto por la instalacion de la membrana tipo PVC como el mejor método para esta
actividad.

Mediante correo electronico el dia 15 de septiembre el CONSORCIO PATERMEN, envia a la interventoria,
documento cuyo asunto es “PROCESO CONSTRUCTIVO IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE", donde
se detalla las actividades y equipo basico a utilizar para el desarrollo de este [TEM, documento que es
remitido a la supervision mediante correo electronico del 15 de septiembre de 2022 por parte de la
interventoria, donde indica que realizara la supervision y control de esta intervencion, asegurando que
éstos trabajos cumplan, con los requerimientos necesarios, para asegurar un optimo desemperfio de la
estructura tal como se describe a continuacion:

NOMBRE IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEMBRANA
______ PVC. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA

JTEM ] | NP -2

DESCRIPC!ON Membrana sintética impermeabilizante de extraordinaria como material base‘I
' GENERAL DE LA PVC espesor de 1_2 mm y malla _de poliéster como refuerzo central. La
" ACTIVIDAD combinacion dg_pohéster y po!yofeﬁn da como resultado una memprana de

o muy alta durabilidad y excelente resistencia al desgarro y punzonamiento.

'gg;gRMLES A Membrana sintética impermeabilizante base PVC espesorde 1,2 mm y

malla de poliéster.

'+ ¢ Cilindro a base de gas propano (preferiblemente de 20, 40 o 60 libras para
su maniobrabilidad). |
¢ Pulidora con discos de desgaste.

EQUIPOS ¢ Equipo de soldadura de aire caliente. ‘
¢ Equipo de bombeo.

, ¢ Sikadur 32.

|__ _ o ¢ Espatula o palustre de regular tamarfio (garfio) y bisturi de cuchilla ancha.
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¢ Rodillo pequeifio de caucho para dar firmeza y sellado a los traslapos.
¢ Soplete (regulador, boquilla y manguera). Encendedor de llama.

| ¢ Zapatones y uniforme especial para mantener la membrana. |
| ¢ Para el operario: overol, botas de seguridad, guantes de carnaza, gafas de |
} proteccion, metro. Casco y cinturén de seguridad en caso de alto riesgo.
|

|

2

+ Desocupar el tanque de reserva: Para cada tanque se programard el inicio
de las actividades para que la secretaria proceda a desocupar el espacio, la
lamina de agua que queda a una altura de 30cm se retirara con motobomba
¢ Se realiza una desinfeccion del tanque.

¢ Nivelacion de superficie: Con la pulidora se debe realizar una nivelacion de
todas las paredes y pisos del tanque, debe quedar totalmente liso para evitar
rotura en la membrana.

¢ Instalacion de geotextil: Se instala geotextil entre las paredes y el piso del

| tanque.
PROCESO ¢ Termofusion de la membrana: Con el uso de calor se realiza la instalacion
CONSTRUCTIVO de la membrana.

|

+ Sellado de membrana en tuberias y detalles: se realiza un sellado de los |
puntos especiales como tuberias, escaleras. :
¢ Limpieza: Se realiza una limpieza del tanque para reiniciar su llenado |
nuevamente.

! El proceso para cada tanque que se va a intervenir puede tardar entre 3 a 5
dias después de recibir el tanque desocupado. Cada tanque se entrega con
su prueba de potabilidad del agua prueba realizada después de la limpieza y
como prueba de las obras ejecutadas y como prueba del nuevo estado en que
se encuentran los tanques de reserva de agua.

| UNIDAD DE MEDIDA | Metro cuadrado (m2) ;
MEDIDA Y FORMA La unidad de medida y forma de pago del mesén seré metro cuadrado (m2)
debidamente suministrado e instalado. y segun precios que aparezcan en el
DEFABO contrato
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion
NO CONFORMIDAD 0 a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. en este |
evento, el constructor deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique |
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

J

‘Las actividades explicadas en los dos numerales anteriores generan actividades NO PREVISTAS. las
cuales se incluiran en el presupuesto contractual Y son las siguientes:

:

iTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|
SUMINISTRO E INSTALACION DE - - =]
Hpe [En UND 20,00 S 64658500 | S 1293170000

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON E
NP-2 | METODO DEL MEMBRANA PVC M2 703.71 N 158 20500 | $111 33044100
INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA

DESMONTE Y MONTAJE APARATOS N . =
BB | UND 20,00 5 5734700 | § 114694000 |

(@)

Siel
icontec ﬁ!I__T__t ’— ,QE‘EE
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NP -4

PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y
TUBERIAS (ANCHO HASTA 50CM )

ML

663,00

5 15.653,00

10 377 935.00

NP -5

DESMONTE E INSTALACION DE
DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES.
INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION

M2

363,43

$ 2804700

10 193 121,00

| NP-6

SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN
PARA ENCHAPES, INCLUYE
MATERIALES ¥ MANO DE OBRA

ML

588,60

L1 6.365,00

3 746 439,00

NP-7

BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1
1/2° HASTA 2 1/2°

UND

10,00

3 7868300

786 830,00

NP -8

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INODOROS COLOR BLANCO
COMPATIBLES CON SISTEMA DE
DESCARGA DE SENSORES

unD

20,00

646 585,00

12 931 700.00

NP -9

DESMONTE ¥ MONTAJE DE ORINALES
EXISTENTES (INCLUYE ACCESORIOS
DE INSTALACION)

UND

53,00

b 45.686,00

L]

2421 358,00

NP -10

CUARTO DE BOMBAS (TRES EQUIFOS
DE BOMBEQ, TUBERIA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO)

GLE

1,00

$ 65.256 990,00

65 256 990,00

NP - 11

ASEOQ DE OBRA

M2

100,00

- 5 559,00

555 500,00

NP -12

REGISTRO 3" (INCLUYE UNIVERSAL Y
TAPA DE REGISTRO 20° 20 CM)

UND

3.00

§ 1.255266,00

3765 798.00

NP-13

REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL
Y TAPA DE REGISTRO 20" 20 CM)

UND

3.00

$ 940.257,00

282077100

NP - 14

SOPORTERIA REDES VERTICALES AFP
RIEL TIFO CHANEL DE 2 *Y SUS
ACCESORIOS

UND

5 43.958,00

2461 64800

NP-15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBO DE ACCESORIOS PARA BANO
(JABONERO, PERCHERO, PAPELERA
TOALLERA)

UND

29,00

s 80.744,00

2 341 576,00

NP - 16

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE
INSTALACION)

M2

136,40

5 274.168,00

37 396 51500

NOTA: Luego de identificar los items no previstos, Mediante comité de obra de fecha 25 de agosto de 2022,
la interventoria y la supervision por parte de la SDS, informa al contratista el procedimiento para otorgar
aval financiero a dichos items. Por tanto, se procedio a realizar solicitud de cotizacién de mercado por
medio escrito a proveedores existentes en el mercado, obteniendo de dos a tres cotizaciones para los items
mencionados, en ese sentido, el valor unitario obtenido para cada item es resultado del promedio obtenido
de conformidad con los valores ofertados por el mercado para cada item (las cotizaciones objeto del
presente estudio de mercado hacen parte de la presente solicitud).

Asi las cosas, una vez revisados y aprobados los items no previstos por parte de la interventoria y la
supervision se presenta y aprueba el siguiente balance de obra en cual se incluyen las mayores y menores
cantidades de obra.
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CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES {-) /
(3]

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT. VR

(o) | uwmamo | VRTOTAL

CANT, | VR UNITARIO VR TOTAL ’

§  99,223,912.00

Trazo y replanteo

inicial ML 733138

§
33442100

4 s

0434 456,00 33442100

demolicin de
pavmento asfalico
{mchiye cargue). No
incluye transporte y
disposicion final de
sobranfes

M3 oz

29.283.00

7.871.00

5

& 20.283 00

§
787100

retiro de adogquin
1
4 sobre mortero Mz 200

1.959 00

5
39,180.00

195900 w000 |

levantamienio y
reutiizacion de
adoquin, Incluye todos
los costos de
summisto de
levantamiento de
ladnlio existente,
transporte. bodegaje y
reinstalacin una vez
culminadas las labores
de instalacion de
tuberia. (reutiizacidn
de ladnlty exislente,
cama de mortero
simple 1'4 E=5cm
hecha en obra,
emboquillada, elc)
equipos (herramignta
menor). mano de obra
y transparte

M2 4500

§
2846500

§
1,280,925 00

§ §
28.465.00 -

§ §
2846500 1.280.925 00

Excavacion manual
para redes
profundidad 0m-2m
{nchiye cargue)

M3 19.26

]
27,973.00

]
53876000

§ §
2797300 -

-] §
2797300 538 760 00

Transporte y
disposicion final de
escombros en sitio
autonzado {distancia
de transporte 21 km),
A distancia mayor del
acareo bre (90m) en
sitio autonzado por la
enhdad ambrental
compelente

M3 19.26

H
4321800

§
83237900

§ §
4321800 .

§

193 83237900

§
43218.00

mpnmacdn con
emulsion asfatica
17 CRR-1 {Summistro. M2 192
bamda superficie y
nega}

1.357.00

2,605.00

1.357.00

§
135700 2.60500

Parcheo en pavimento
flexible (inchuye corte,
demalicidn, camue,

18 | transparte y M3 027
dispasicion final de
escombros

| IMPOMmacn,
L summistro, extendido y

N
969,326 00

§
260,555 00

N §
969.326 00 -

5 5

0 969 32600 260 555 00
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CONTRACTUAL CANTIONDES MAY 0{ ﬂues YMENORES () NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
VR CANT. R
frem ACTIVIDADES uno. | caNt. | oo | VRTOTAL | S| Ao | VRTOTAL | CANT. | VRUNTARIO VR TOTAL
compactacion
mecanga de mezcla
asfatca)
o | Refleno manual con 5 § 5 5 § 5
' recebo compactado e P26 | 5213000 | 1967.101.00 102,134.00 : 83 1 yo213000 1.967.101.00
Demolicion enchape § s 5 s 5 s
110 | moro(inchye retiay M2 17040 | gesp00 | omeseroe | 07 | 7sseo0 | pesereon | 107 755200 760.184.00
aisposicion final)
... | Desmonte de grifenia 5 $ 5 $ § H
[ """ | Geaparatos santaras | NP | B% | 6aro0 | 19990400 624700 : 20 1 sur00 199,904 00
| Desmonte y'o montae 5 § 5 § 5 $
Gl ot M2 | 380 | a0 | 77363000 229700 i 368 | 229700 77363000
[ Desmonle de oelo
113 {eis‘rig::rcamzmas " 210 g § 3 y Y 3 $
' &% * g 459500 193,450 00 459500 - ' 459500 193,450.00
elementos que la
componen)
Desmonte de meson
lavamanos en banos $ 3 § - s H
I | nchiye desmons de UG 101 396000 | 15184000 37,9000 : &V 37.960.00 151,640.00
espejo
Desmonle de meson
s en areas de cafelerias § § § § 1 §
[ "% | ncuye desmonte de UND 1001 931100 2931100 2931100 : e 2931100 2031100
lavapiatos
Felwo de tubena
- | existente inchiye § 5 § § § 5
M6 | desmonte cegreriay | ™ 678 | 521400 1,700,085 00 221400 g ] 221400 1,700,086.00
acaneo
Perforacion/pases en
> | Placa de concrelo H H § § § H
"7 | tetorzado para tuberia | VP S00 1 gyori00 | 22135500 427100 : 0 4427100 22135500
| | de agua potable
Regatas sobre murps
para ubicacion de § § § s § $
118 | \iberia de agua " HH0 | 365900 12623600 | 0% | 3ese00 | ezssaoe | 205 | asseoe 770.22000
potable
7 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC.P ROE
9 1/2° Agua Fria -Red 5 s g § 5 3
Ll |desumnsio (ks | ML 0817 | yogm00 | 218536000 | M9 | roesso0 | meorace | 27| 104800 2332.341.00
nstalacion y
accesornos)
TUBERIA PVC-P RDE
11.3/4° Agua Fiia - s § $ 5 S $
fiZ || e desuminity M 012 | y91200 soroza00 | 1288 | pigraeo | raeezree | 29| rrer200 1,941,656 00
(Incluye mnstalacon y
ACCEes0N0s)
TUBERIAPVCF : " 7 : : s
23 | RDE135 1"Agua ML 464 | oo | smaspoo | ' | qasszon | ssamo0 | BF | 13s3200 672.768.00
Eria - Red de
L summistro {Incluye

Carrera 32 No 12 - 81
Telétono: 36459090
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CONTRACTUAL CANTIDADES "”‘:ﬁ“ YAENORES (11 NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
irem | AcTviDapes uwo. | cant. | R veToTAL ﬁ;‘:’:’ Ao | VRTOTAL | cant. | vRunTARIO VR TOTAL
instalacion y
accesonos)
B TUBERIA PVC-P RDE
21 114" Agua Fria - s ¢ s s § i

24 | Redde suministo M 14407 16,00 1200 R
{Iockiye instalacion y 16,838 00 244100500 16,838.00 (269,408 00) 16,838 00 2171597 00
accesonos)

) TUBERIA PVC-P i
RDE 21 2* Agua Fria - 5 5 5 5 5 $ |

26 Red de suministro ML 564 1236 480
Bt ooty 2989800 | 106556500 2069800 | 369.539.00 2969800 1435104 00
accesonos)

TUBERIA PVC-P
[ RDE 21 2 172" Agua
.| Fria- Redde s s s s s s

27| sumiistro finchye " 11 siosso0 | aoassstoo | P | siossoo | 2esese000 | 27 | srossoo 6591 711 00
instalacion y
accesonas)

i
TUBERIA PVC-P i
ROE 21 3* Agua Fria - 5 $ 5 s 5 $

28 Red de suministro ML 3450 i 660 £
S 6614100 | 230832100 6614100 | 205698500 66 14100 436530600
ACCe50N0s),

TUBERIAPVC-P
RDE 21 4" Agua Fria - ; S S " : ’

29 | Redde suministro " 13783 1378 \
azegsiicnrn 10102600 | 1392466900 101.028 00 : 101,028 00 13,924,689 00
accesonos).

3 PUNTO AGUA FRIA
[ 12" PVC -P { Incluye s s s s $ s

210 | sscosonios de Gy 600 | siam00 | g27.00800 5168800 60 1 5168800 827.008.00
instalacidn )

PUNTO AGUA FRIA B

L | rPve P inctuye s s s s s $

" | accesonos de uso 1001 joesso0 | 28262400 70,656.00 E ey 7065600 26262400
nstalacion )
Je= PUNTO AGUA FRIA
114" PVC P Inchiye s $ s 5 5 B
2
1 | itesariosde Lo PO | gsmsace | s6408300 9466000 il 9466900 £64.083 00
instalacion )
REGISTRO Red White
112° (Incluye $ $ § H ] §
2O | s v tana UG 2001 sqapac0 168,96600 8448300 : 0 8448300 168,966 00
| registro 15°15¢m.)
= REGISTRO Red White -
114 (Inchuye § § § § s $
B | niversal itapa e Uno 100 | a0003900 | 20003900 20003900 ; "0 003800 200038 00
registro 20 °20 ¢m)
i REGISTRO Red White T
I' s 2° (Inchuye universal y s 5 § § s 3
5 | upaderegsto20'20 | UMD 200\ 3g225400 | 76450800 382.25400 E 201 35225400 764,508 00
cm)
REGISTRO Red White i
4" (Inchuye universal y § H § $ § s
| 218 | apadereqistro 2020 | UND 1001 qasz300 | 147957300 147957300 ; " saresrace 147957700
| cm)
| o

Carrera 32 No 12 - 81
Teléfono 36400080
ww saludcapital gov.co

(@)

lcontec

150 oo

s

TNet o

2z
LCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.

o @

Damina 11 Ana A0



'*‘ SECRETARIA D
BOGOT/\ ' SALUD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

[

| CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES () /

()

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

fTem ACTIVIDADES UND.

CANT.

UNITARIO

VR TOTAL

CANT.
of}

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

LLAVE METALICA
MANGUERA 12* Tipo
greol o equivalante
Rel BL-9977-14
Incluye: {Suministro e
| instatacion)

na
-4

UND

§
33397.00

$
233.779.00

5
33,397.00

7.0

§
33,397 00

3
233.779.00

3 PRUEBA

Prueba Hidraubca de
kR tuberia de agua UND
potable

400

H
112.253.00

H
449.012.00

]
112,253.00

40

L
11225300

§
449.012.00

4 ENCHAPES

Sumimistro e
instalacion de enchape
pared cerdmica
semiballante de 25 cm
X 43 cm. incluye

i1 adhesvo base e
cemento para enchape
y bogquilla. alstado de
muros para enchape.
ncluye pcada en la
superficie. flos y
diatacrones

17040

60,879.00

§
10.373,782.00

-69.74

60,879 00

5
(4.245,701.00)

1007

§
60,879.00

§
6.128 080.00

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

Suministro &
mstalacion de griferia
para lavamanos

51 Institucronal UND
electromica Eco Smart
0 similar con sensor
automatico

800

800,033.00

§
6,400,264 .00

800.033.00

60

M
800,03300

§
6.400,264.00

Summistro e
instalacion de
fuixometro con sensor
automahco Crinal

w

UND

400

§
2,084 418.00

§
8.337,672.00

§
2,084.418.00

40

H
2.084.41800

§
8,337.672.00

Sumimnistro e

| 7 mstalacion de gnferia
para sandangs con
sensor aufomatico

UND

7.00

s
202483600

§
14,173,852.00

§
2.024.836 00

§
2,024,836.00

§
14,173,852.00

Summirustro @
54 instalacion de gfena UND
para lavaplafos

200

§
111,100.00

§
222.200.00

111,100.00

20

§
111,100 00

222,200.00

Suministro @
wstalacion de gnferia unp
para tucha

L
s

$
219.213.00

5
876.,852.00

5
219.213.00

40

§
219.213.00

]
876.852.00

[ CIELORASO

Suministro @
instalacion de cielo
raso en fibea mineral
61 (incluye estrudlura M2
melaica y todos los
elementos necesanos
para su instalacion)

42.10

§
87.507.00

]
3.684.045.00

210

87.507.00

]
(796.314.00)

330

§
87,507 00

H
2.887,731.00
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CANTIDADES MAYORES Y MENORES ()/

CONTRACTUAL “

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES ]

frem | AcTviDapes uND. | CANT. YR vaToraL | CANT. VR

UNITARIO “o@) | unTamo | VRTOTAL [ CANT | vRUNTARIO VRTOTAL

INSTALACIONES
eléctricas

Suministro e
instalacion de
acomeatida en cable
JRTHHN 12 AWG

; distancia desde tablero H § § § s s
it elécinco a bafos UnD 300 1.061.513.00 3,184,539.00 106151300 - i 106151300 3.184 53900
(inchiye fuberia,
Soparfes y accesonos
de instalacidn] (hasta
45m)

Suministro e
insfalacidn de punfo
eléctnco para
funcionamiento de
griferia con sensor

| 72 | automatico en cable UND 17.00
JHTHHN 12 AWG
hasta 3 m fincluye
luberia, sopartes y
accesonos de
nstalacion)

5 s s § $ s
11054300 | 167823100 | **% | tr05e300 | sres2mo0 | 0 | roseze0 7,627 467 00

Suministro e
instalacion de breaker
53 n:mop;far de 15amp i i $ $ § $ - $ §
en lablero elécinco ik
existente (inchye 2369300 71.679.00 2389300 - 2389300 7167900
accesonos oe
instalaciin)

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Instalacién de meson UND 400 § 5 § 5 40 s §

favamanos 143,003 .00 596.012.00 149.003.00 . 149 003 00 59601200
™ Instalacion de meson D 60 5 s $ § $ 5
| area de cafeleria 149.003.00 149.003.00 149.003.00 - 149.003 00 149,003 00

1Yz wd e | [N A |

s 13187671790

5| PRELIMINARES

Trazoy replanteo M 34524

§ § § § § §
inicial 456 00 157.429.00 456.00 -

s 456,00 157 42900

§ 5 § § § §

755200 695500 | "% | zsso00 | ras0m00 | 27! 755200 2077 555 00

Demolicién enchape
92 | muro incheye retiro y M2 gz2.10
disposicidn final)

Desmonte de griferia
de aparatos sanifanos

s 1 § 5 a0 ¥

s
7 6,247.00 60595900 624700 . 6.247 00 605,959 00

UND 97.00

Desmonte yio montaje

: s $ s s $ 5
L 1am
Gl M2 88T | o000 | 103092100 229700 . 88 omr00 1030921 00

Desmonte crelo raso
exstente, (Inchiye 5 5 $ 3 3 5
35 | estucturay demés M2 8976 898 T

alomentas que la 459500 412.45800 4.595.00 . 459500 41245800

componen)
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Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL cnmmussmw:gssvmumss 07 NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
iem | AcTvipaces wwo. | cant. | R | vRTOTAL .E“'J 4 f’;’ ko | RTOTAL | cant. | vRuNmARIO VRTOTAL
| Desmenle de meson ;
.. | favamanas en bafios ] B ] s §
g 1
,| P | ncwedesmonece | 0| % | sree000 | esa2s000 37.96000 . 801 ang6000 643.280.00
| espe
Desmonte de meson g
o | enareas de caletenas ¥ § - 5 H
97 | houysdesmonece | UNP 500 | g31100 | 14655500 29.311.00 " +2 2031100 146,55500
lavaplatos
) Rebro de tuberia s
eustente inchuye $ § § § 5
38 | gesmontedagrteray | Mt W64 aama00 87273300 221400 X da4e 221400 873733.00
acaneo
Perforacionipases en g
: placa de concrelo s § 4] $ $
99 | ebradoparatideda | UMP 00 | warnoo | 22135500 4427100 i 40 4427100 221,355.00
de agua polable
| Regatas sobre muros g
o 4p | paraubcacion de 5 $ $ § $
| 219 | tuberia de agua M 4940 365000 180,755.00 3659.00 { 94 365900 180,755.00
polable
10 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE
9 172" Agua Fria -Red
, $ $ 5 $ s s
101 | dosuminstro finchye | ML 9550 | 1040800 | 100255900 10.498.00 : 955 10,495 00 1,002.559.00
instalacion y
accesonas)
TUBERIA PVC.F ROE
11 347 Agua Fria - §
10z | Rod o5 sumalslrg W | e - rrgswm : 78 n.esr?m 90.53100
(Inchuye mstalacin y ’ el et
[ accesonos)
[ TUBERIA PVC-P RDE
21 114" Agua Fria - $ s 5 5 § 5
T | Fatils s e ML I emmo | 22717100 16,838.00 : 1852 1 1583800 2277.171.00
(Inchiye instalacion y 2 * g
accesonas)
TUBERIA PVC-P
ROE 21 112° Agua :
. Fria - Red de § § $ H 5
104 | cuministro (inchye M 630 | 5170800 136.760.00 21,70800 : & 21,70800 136.760.00
inslalacion y
accesonos)
TUBERIAEVC-P
s RDE 2’.2. Agua Fria - $ 5 § 5 5 $
W | Fege e ML | 10060 | a9m9a00 | 3007.739.00 2989800 - 106 | 2989800 3,007.739.00
(Incluye instalacion y ! 4 A )
arcesonos)
i PUNTO AGUA FRIA
| 12°PVC P [ Inchuye 5 $ 5 $ § 5
M6 | secesonas de UND | 8400 | gy omso0 | 4gs867200 5168800 I U0 | s16as00 4856.67200
mslalacin |
PUNTO AGUA FRIA
soa | 1PVC-P{ Inclsye § b $ ] 3 $
87 | accesonos de une P01 roeseo0 | 49459200 70.656.00 . 70 70,6600 494 592,00
insfalacion |
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BOGOT/\

*

SECRETARIA DE

SALUD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-)/

*

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

TEM

ACTIVIDADES

UND.

CANT.

VR
UNITARIO

VRTOTAL

CANT.
+of)

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

PUNTO AGUA FRIA
114" PVC-P ( Incluye
accesonos de
instalactan )

UND

2800

§
94.869.00

§
2,656,332.00

94.863.00

280

§
94,869 00

] |
265633200 |

108

REGISTRO Red White
112" (incluye
accesonos y lapa de
registro 15°15¢m )

UND

3.00

1
84.483.00

s
42241500

§
84.483.00

50

¥
8448300

§
42241500

REGISTRO Red White
4 (Incluye
accesonos y tapa de
registro 15°15¢m )

UND

5
104.973 00

104,973.00

5
104,973.00

§
104,973 00

s
104973 00

1010

REGISTRO Red White
1 114 (Inchiye
universal y tapa de
registro 20 *20 em)

UND

6.00

§
200.039.00

§
1.200234.00

§
200.033.00

60

§
20003300

§
1200234 00

1011

REGISTRO Red White
112" (Inchuye
unrversal y lapa de
registro 20° 20 cm)

UND

4
270.715.00

§
27011500

s
27071500

§
270.71500

5
210.71500

1012

REGISTRO Red White
2" {Inchiye universal y
tapa de registro 20° 20
cm)

UND

600

§
362.254.00

§
2.293,524.00

§
362.254.00

60

§
382 254 00

§
2.293.524.00

113

TUBERIA CPVC 172*
Agua Calente - Red
de suministro (Inchye
imstatacion y
accesonos)

ML

3508

§
20.200.00

5
70861600

§
20.200.00

351

5
20.20000

5
70861600

1014

TUBERIA CPVC 314°
Agua Calients - Red
de summistio {Inchrye
inslalacion i
ACCesonos)

anrne

]
25.079.00

]
945,980 00

H]
25.079.00

v

§
2507900

5
945980 00

1013

PUNTO AGUA
CALIENTE 12" CPVC
{ Inchuye accesonos de
nstalaciin )

UND

600

70.750.00

424500 00

§
70,750.00

60

§
70,750 00

5
424,500 00

1016

REGISTRO Red White
1/2* Aqua Calienta
(Inchsye accesonos y
tapa de registro 15°15
cm.)

UND

5
102,393.00

M
102,393 00

00

5
102,393 00

w

REGISTRO Red White
Y4 Agua Cabente
{Incluye accesonos y
fapa de registro 15°15
cm}

UND

100

§
119.162.00

§
119,162 00

H
119,162 00

§
119 162 00

s
119.162 00

1018

LLAVE METALICA
MANGUERA 1/2° Tipo
gricol 0 equivalente
Rel BL-9377-14
Incluye: {Suministro e
instalacién),

UND

700

§
33.397.00

§
233,779.00

5
33.397.00

§
33.397.00

§
23377900

11

PRUEBA
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"*‘ SECRETARIA DE
BOGOT/\ | sALLD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-)/
+

CONTRACTUAL NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

L wrroraL | CANT. R

UNITARIO (of) | uNTARID VR TOTAL CANT. | VR UNITARIO VR TOTAL

fTem ACTIVIDADES UND. CANT.

Prueba Hidraulica de s s s 5 5 5

dy :;';:;t:"“g”a e 400 | ypaas300 | 44901200 112.25300 : Al 112,25300 44901200

12 ENCHAFES

Sumiristro &
nstalacion de enchape
pared cerdmica
sembnilante de 25 cm
X 43cm. inchrye
adheswo base § H

1EE i iomenin para enchisge:| 2 210 | coprao0 | seossssse | 290 | sosrece | 1114085700
y bogquilla, akstado de
muros para enchape.
incluye pcada en la
superfice. filas y
dilataciones

$ s s s
51 | egara00 16,747.812.90

INSTALACIONES

| HIDROSANITARIAS

Summistro e
instalacion de griferia
para lavamanas [ 5 s 5
131 | Inshtucional UND 2800 -10.00

placirinica Eco Smart 800.033.00 22.400,924 00 800,033.00 8.000.330.00
0 Similar con Sensor
automahco

H

$
180 | epg03300 1440059400

Surministro g
yaq | mstalacitn de . 5 s ;
B2 | pemeoconsensor | M2 700 | poaar00 | 145009200 | 2%
automatco Onnal

§

-§ ] ¥
208441800 | 4.168,836.00

50 | posddr800 10.422.090.00

T Summistro e
o | instalacion de griferia . § § M -§ § $
133 | para sanianos con UND | 2800 | 5 ooiessno | sssssdoson | 1% | 202483600 | 2024836000 | "0 | 202483600 36.447,048.00

sensor automatco

Sumimistro e $ § s §

TR e 5 5
134 [nstalacion dogederia [ UND MO0 | 10000 | 155540000 11110000 ] "0 000 1,555 400.00
para lavapiatos

Summistro e
§ s

i | : -] H $ s
135 | instalackon de griferia UND 001 ar921300 657.639.00 21921300 - 40 21921300 657,639.00
para ducha

Suministro @
nstalacion de gnferia y

para lavamanos UND | 1000 | agp04g00 | 292048000 202,048.00
Insttucional

§ H § 5 100 H §
. 29204800 2,920,480.00

14 CIELO RASO

Suministro @
wnstalacion de celo
ras0 en fiva mmeral
141 | (nchiye estuictura M2 4488
metabca y fodos Jos
elementas NeCcesanas
para su mstalacion)

§ § H $ § ]

grsoro0 | soererson | 2% | arsoroo | wrsorsoo | 8% | ensoroo 4102.433.00

Suministro @

mstalacion de crelo "2 2693 1 § H H 269 § N

raso en drywall ’ 54,131.00 145767900 54,131.00 - 54.131.00 1,457.679.00
(Inchiye estuctura
melakca y 1odos los

Carrera 32 No 12 - 81
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*

SECRETARIA DE

*
BOGOT/\ | saup

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (- /

)

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. UNITARIO

VR TOTAL

CANT.
of)

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT.

VR UNITARIO

VRTOTAL

elementos necesanos
para su instalacin)

Suministro e
instalacion de cielo
raso en superboard
143 | {Inclsye estructura M2 17.95
metalica y todos los

| elementos necesanas
| para su inslalacion)

§
99.353.00

§
1.783.633.00

5
9935300

180

9935300

S
178363300

INSTALACIONES

55| etéctricas

Suministro e
instatacion de
acometida en cable
JHTHHN 12 AWG
distancia desde tablero §
elécinco a banas 556.780.00
(inchiye tuberia
s0pones y accesonos
de insfalacion) (hasfa
20m)

it

2,783,500.00

§
§56.760 00

50

§
556.780 00

2.783.90000

Suministro e
instalacién de punto
eléctrico para
Rincionamiento de
gnferta con sensor
152 | aufomatico en cable UND 63.00
JHTHHN 12 AWG
hasta 3 m (inchiye
tuberia. soportes y
accesonos de
mstalacian)

§
110,543.00

§
6.964,209.00

]
110,543 00

630

s
110.543.00

§
6.964.209 00

Sumirustro e
instalacion de breaker
monopolar de 15 amp
153 | enlablero elécinco UND 5.00
existente (inchuye
ACCES0N0S g8
nstalacion}

5
2389300

-]
115,465.00

5
2389300

50

]
2389300

s
119,465 00

ACTIVIDADES

6 | compLemenTarias

Instatacitn de meson s

L lavamanos o 1800 149.003 00

3
2.682.054.00

$
143,003 00

180

s
143.003 00

3
2682054 00

7 Instalacion de meson §
62 Area de cafeteria UND 30 149.003.00

§
74501500

s
149.003 00

50

5
149.003 00

5
74501500

HEMOCENTRO PISO'|
av4 e

§  120722124.00

17 | PRELIMINARES

Trazo y replantea

inicial M 21894

99.637.00

2189

456,00

5
99.837.00

Demolicion enchape
murD en regatas de

17.2 | punto hidrauhco M 64 50 §
{inchiye retiro y

dispasicion final)

5
487,104 00

201.95

7.552.00

H
1.525.126 00

266.5

§
7.55200

L]
201223000
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*

SECRETARIR DE

BOGOT/\ | sawup

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES. "‘"‘:ﬁ“ YHENORES ()/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
R CANT, VR
irem | acTvipaces uwo. | cant. | artoo | wetoma | S| Taeo | VRTOTAL | CANT. | vRUNTARIO VR TOTAL
- Desmonfe de gnferia H § § § § §
173 | o sparatos santaros | MO | 8% | gm0 299.65.00 §.247.00 ) 40 624700 299.856.00
Desmonte ylo montae 5 5 5 5 $ 5
Ol M2 M8 | 0700 502.905.00 2207.00 ! 19 | L 502.905.00
Desmonte cielo raso
exstente, (inclye 5 5 $ 5 5 $
| | Slomear s M2 BT | gsese0 | 20120600 459500 - 081 4ses00 20120600
elementos que la
componen)
Desmonte de mesdn
yop | lavamanas en banos ’ 1 § H H § H
176 | inciiye desmonte de UND 800 | 3706000 | 30368000 37.960.00 X &e 37,9600 303,680.00
espef
Desmonte de meson
Lo | en dreas de cafeterias , H $ 5 § § §
| 177 | mekye desmonte de Ll 2001 2931100 5862200 2931100 : L 2031160 58,622.00
| lavaplatos
o Retvo de tuberia
% existente incliye § 5 § § s N
78 | sasmontadegrriay | M B34 o100 627.536.00 221400 ! W4 o 627,536 00
acameo
T Perforaciondpases en
o | Placade concreto L) § § H g H
79 | retorzadoparatuberia | YN0 500 | sarr00 | 22135500 427100 L A0 4427100 22135500
e agua potable
Regalas sobre muros
3 para ubicacion de s S s $ § )
1790 | Y beria de agua . 6450 | 365000 2600600 | %0 | 365900 gsoaron | 80 365900 32199200
potable
18 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE
G 172" Agua Fria -Red 5 § 5 § 5 $
0y | esimnisto (inchyp| ML “30 | oasso0 | 46516600 10.498.00 #d 10,498 00 46516600
instalacion y
| accesorios)
TUBERIAPVC P RDE
11 34 Agua Fria - $ 5 $ $ $ $
65 [omesasn = 5 tigrzoe | 4943500 1191200 . = 1191200 4943500
(Incluye insfaiacitn y
accesonas)
TUBERIA PVC.P
| RDE 135 1" Agua g ;
: Fria - Red de § § $ $
183 | cumiistro finciye M 440 1383200 60,861,00 13,632.00 : 44 1383200 60,661.00
msfalacon y
accesonos)
T | TUBERIA PVC-P RDE
21 114 AguaFria - 5 5 5 $ 5 5
184, |ifred da suminisira L 933 | (e300 | 167251900 16,3800 i 16,836 00 167251900
{incluye inslalacon y
accesonos)
) TUBERIA PVC-P 5 s s 5 5 5
183 |RDEZL T A M 3001 5170800 6512400 21,708.00 : &0 2170800 6512400
Fria - Red de
suministra {Inchuyg

Carrera 32 No. 12 - 81
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*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES mw:ﬁss Y MENORES (/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
VR CANT. VR
frew | acTvipapes UND. | CANT. | ramo | VRTOTAL | S| mao | VRTOTAL | canT | vRUMmARIO VR TOTAL
mstalacidn y
accesonas)
TUBERIA PVC.P E
ROE 21 2° Agua Fria- $ $ s 5 f s
186 | Red de suministro M 6375 638
el 2089800 | 190599600 29.898.00 ) 2989800 1,905.998 00
accesonos)
i PUNTO AGUA FRIA -
o | 12 Pvc P inchye s s $ s s s
18T | accesorios de UND | 2200 | gy ees00 | 113713600 5168800 . 20 1 51 6a500 1437136 00
instalacion )
- PUNTO AGUA FRIA "
n | TRVE-P{Inckye s 5 s 5 s $
188, | siresorios do uno S0 | ross00 | aszomon | "% | ogssoo | rezeseco | 240 70,656 00 1695.744 00
mstalacion )
FUNTO AGUA FRIA
11447 PVC-P { Incluye H H 5 5 -3 3
A | decesorbie de UND- | 9690 | oresa00 | 1stmaoson | "% | areseon | roezsazsoo | 20| asaeco 1214323200
instalacion )
REGISTRO Fed Whie
o | 12 nckiye s s s s s s
1810 | accesorios y tapa de unD 500 | geemao0 | 42221500 6448300 . 0 84.483.00 2241500
regrstro 15%15¢em )
REGISTRO Red Whia
. 4 {Incluye s ) § 5 s §
17| accesorios y tapa de uno 10497300 : 104,973 00 . 04 104.973.00 :
registro 15°15¢em )
B REGISTRO Red Whis
1 16* (Incyye 5 s s s 5 s
1892 | iversal y tapa de unp ‘O 1 20003900 | 80015600 20003900 . 0 20003900 £00.156 00
reqistro 20 *20 ¢m)
) REGISTRO Red White
; 112" finchaye 5 5 s s s $
1833 | Lvessatyaga do unp 10\ 071500 | 27071500 27071500 ) 0 27071500 27071500
regisiro 20° 20 cm)
REGISTRO Red White T
2" {inchuye universal y § § $ § § N
B4 s deregisto20°20 | UMD 500 | 3ma2s000 | tor127000 36225400 . 501 smaass00 181127000
cm)
TUBERIA CPVC 112" )
Agua Calente - Red 5 5 § 5 $ 5
815 | desumato nckye | M| 2695 | u0000 | s23000 2020000 ; B2 2000 52823000
mstalacion y
accesonas)
TUBERIA CPVC 24" i
Agua Caliente - Red 5 5 5 $ 5 5
I i ?
16 | e sumisisio (lncys. | ML BW | asom00 | 63199100 2507900 : a2 2507900 631,991 00
| mstalacion y
accesonos)
= TUBERIA CPVC 1 14" N
Agua Caliente - Red 5 5 § s 5 $
1817 | de suministra (Inchiye ML 700 70 .
b 6064600 | 42452200 60.646.00 : 6064600 2452200
ACCE50N0S)
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*

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | s

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CANTIDADES MAYORES Y MENORES () /

[ AL
ONTRACTU )

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

VR CANT. VR

frem ACTIVIDADES UND. CANT. | urario VRTOTAL | 800y | unimario

VRTOTAL CANT. | VR UNITARIO VR TOTAL

PUNTO AGUA
2 CALIENTE 12° CPVC H § § 3 5 )
1818 | ncye accesancsds | N0 30| prs000 | 21225000 70.750.00 : a0 70.750.00 21225000

nstalacidn |

REGISTRO Red White
1/2° Agua Cahente
1819 | (Incluye accesonas ) UND 1.00
tapa de registro 15°15
| cm)

§ § § § H §
102,393.00 102.393.00 102,393 00 . ) 102.393 00 102,393.00

REGISTRO Red Whie
34" Agua Cabente
1820 | (incluye accesonas y UND 100
tapa de registro 15°15
o)

§ H H s ] ]
119,162.00 119.162.00 119,162.00 . 119.162.00 119,162.00

LLAVE METALICA
MANGUERA 12" Tipo

gnicol o equivalente H § $ -] § H
Ref 6L.9977-14 uro 500 | 3330700 | 16698500 33397.00 . 20 33397.00 166 985 00
Inchiye: (Suministro ¢
instalacsn)

19 | PRUEBA

Prugba hidréubca de
191 | tuberia de agua UND 400
potable

1 § § § 40 $ §
112,253.00 449.012.00 112.253.00 - ] 11225300 449.002.00

20 | ENCHAPES

Suministro e
instalaciin de enchape
pared ceramica
semibnllanta de 25 cm
X 43 em. incluye
adheswo base
cEm!.‘-rrrf para enchape " 5450 s N

y boquilla, alistado de 3000100 1.935.065 00
muros para enchape
| michiye picada en la
superficie. filog y
dilatacrones {En
regatas de punfos
hidrdubcos)

Ny s s
i o 1645 1 3000100 493516500

5 5
3000100 3.000,100.00

Suministro e
mstalacion de enchape
pared ceranca
semibnllante de 25 cm
¥ 43cm incluye
adhesivo base
cemento para enchape § §
yboquila alstadode | " 60679.00 : 6545
muras para enchape
incluye picada en la
superficie. filos y
dilataciones. (En
regatas de punias
hidrduheos)

H - § 5

242 wo0r00 | 7e9ares00 | 265 | osraco 16.221.21000

INSTALACIONES

21| HIDROSANITARIAS

Suministro @
mstatacion de grferia UND 15.00
para lavamanos
Institucional

$ ] ] 1 150 § ]
£00,033.00 12,000,495 00 800.033.00 - 600.033.00 12,000,495 00
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'* SECRETARIA D

BOGOT/\ | sawp

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-) /
"

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

ITEM ACTIVIDADES UND.

CANT.

UNITARIO

VR TOTAL

CANT. VR

wo() | ummamo | VRTOTAL

CANT. | VRUNITARIO VR TOTAL

electronica Eco Smart
O Similar con sensor
aufomatico

Suministro e
mstalacion de
21

2 fuxdmetro con sensor e

aufomético Onnal

500

§
2,084,418 00

§
10.422,090.00

$ §
2.084.418.00 -

$ §
2.084.418.00 10422,000 00

50

| Suministo e
mstalacién da griferia
para sanfanos con
sensor automatico

UND

16.00

$
2,024,636 00

§
32.397.376 00

§ §
2,024 836 00 B

§

e 32 J;‘F\J?E o

5
2024836 00

Sumimistro e
214 | mstalacion de gnleria UND
para lavaplatos

200

H
111,100.00

s
22220000

5 §
111.100.00 -

5 s

i 111,100 00 22220009

Suministro e
215 | instalacitn de griferia UND
para ducha

300

§
21821300

H
65763900

]
219.213.00

§ §

4 219.21300 65763900

Suministro e
nsfalacion de gnferia
para lavamanos
Insttucional

UND

200

§
292.048.00

584.096.00

§
292.048.00

§ 5

201 9200800 564,096 00

22 CIELO RASO

Suministro e
instalacién de cielo
raso en fibea mineral
221 | (inchye estructura M2
metalica y fodos ks
elemenlos necesanos
para su instalaciin)

2189

§
87,507.00

s
1.915.878 00

H s

2171 grsor00 | 3690 170,00

s §

641 grsor0 5.606.048 00

Suministra e
instalacion de cielo
raso en drywall
222 | (incluye estructura M2
meldhca y todos los
elementos necesanos
para su mstalacion)

1314

5
34.131.00

$
711,086.00

§ H

B seate0 | (imosson)

0 5413100

Summistro e
mstalacion de cielo
raso en superboard
223 | {incluye estructura M2
metahca y todos los
elementas necesanas
para su instalacidn}

876

99,353.00

§
870.094.00

§

€76 | 9935300

]
(870,094 00)

e 99.35300

INSTALACIONES

B | séetricas

Suministro e
instalacion de
acomedida en cable
JHTHHN 12 AWG
dislancia desde fablero
eléctnco a bafos
(incluye luberia,

| s0portes | accesonos
de inslalacidn) fhasta
20m)

231 UNp

400

s
556,760.00

H
2.227.120.00

5 s
5§56,760.00 -

5 3

e 556,780 00 222712000
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’* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | salwD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES mvanem S Y MENORES () / NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
VR CANT. VR
frem ACTIVIDADES UND. CANT. UNITARIO VR TOTAL ol UNITARIO VR TOTAL CANT. | VRUNITARIO VRTOTAL
Suministro e
instalacion de punto
eléctnco para
funcionamiento de
griferia con sensor 5 s 5 § § 5
232 | automatico en cable UND 3600 360
IHTHHN 12 AWG 110,543 00 3.979.548.00 110,543 00 . 110.543 00 3,979 548.00
hasta 3 m (nchye
tubetia, soportes y
accesonos de
nstalacidn)
Summistro e
mslalacidn de breaker
monopolar de 15 amp 5 5 s 5 § 5
R g UND | 400 | py0300 | gs57200 2389300 : 01 200 9557200
exisfente (nchiye
accesonas de
mstalacion)
2 ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
5 Instalacion de mesdn $ $ $ s § $
H1 | favamanos Yno 800 | 900000 | 119202400 149,003.00 2 80 | 100300 1,192,024.00
Instalacion de meson § s § § $ §
22 | area de catsteria o 2001 14900300 | 29800600 149,003.00 ; 20 | 1900300 298,006.00
3 . =ik =i T LT .
st : 3
25 PRELIMINARES
Trazo y replanteo § 5 ] H ] 5
51 et ML | 192885 | gs0g 879.556.00 45600 ; 9891 4500 87955600
Demolcién enchape 5 $ 5 § $ 5
252 | muro (inchiye relio y 2 7300 | 7ss00 | ssc00es00 | M0 | zssa00 35000 | 24! 755200 622360300
disposicion final)
i Desmonte de griferia [ H 4 § 5 5
B3| g aparatos sanitarws | UN° | 82001 gauzop | s0r201400 624700 : 1820 | 52700 101201400
Desmonte y/o montaje s 5 $ 5 s 5
2 :’:sfm'"” te.celo i 300901 | 329700 6.911,687.00 2297.00 : 30090 | 329700 6.911,687.00
Desmante cielo raso
existente, (Inchye $ $ 5 $ S 5
255 | estruclura y demas M2 46292 4629
slementas e a 459500 2127136 00 459500 - 459500 2.127.136.00
componen)
Desmonte de meson
. | lavamanos en bafos $ § H s 5 H
3
256 | ke desmonte de UND | 1300 | gr0c000 | 49348000 3795000 : B0 | 3798000 493.48000
espejo
T Desmaonte de meson
.| en areas de cafetenas 5 § H § § §
B7 | iretiye desmonte de uo 3001 2931100 §7.933.00 29.311.00 : 20 2931100 87,933.00
lavaplatos
Retiro de luberia
i exstente incluye s $ s L] $ H
B8 | gosmonecogteriay | M | 21885 | 22re00 | 482840200 221400 . 21809 | 5040 462640200
acames
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BOGOT/\

*

SECRETARIA DE

SALUD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

[ CONTRACTUAL CANTIDADES """‘:ﬁ“ THENORESTH NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
R CANT, R

fem | AcTviDaoes UND. | CANT. | uramo | VRTOTAL | R\ Teeo | VRTOTAL | cant | vRummamio VR TOTAL
Perforacidnipases en

: placa de concreto § § ) § § §

559 | retozado poratuberia | UMD 300 1 gaarion | 22138500 4427100 . 50 4427100 22135500
de agua potable
Regatas sobre muros

i para ubicacion de ] H § § § §

2500 pomerta do aqua e 2200 | 555500 92206800 365900 B20 1 365900 922,068 00

| polable
26 | RED HIDRAULICA
T TUBERIA PVC-P RDE N
9 112" Agua Fria -Red " . ; ; § "

261 | desuministo (nckye | ML 75971 7597 g
ik 1049800 | 7.975.43600 10,498 00 } 1049800 7.075.436 00
Accesonns) !

T TUBERIA PVC-P RDE -
11 34" Agua Fria - § 5 5 5 s ¢

%2 | Redde suministro " 17806 1781 $
ko by 1191200 | 212105100 1191200 . 1191200 212105100
accesonas)

TUBERIA PVC.P
RDE 125 1* Agua
Fria - Red de 5 $ § § § 3
%3 | suminstro finclye M 697 | y3g3200 | 23472900 1383200 ) 120 1383200 23472000

| mstalacion y
accesonas)

I TUBERIA PVC-P RDE i
21 1 14" Agua Fria - S S ; 5 ; ;

264 | Redde suministro " 17538 1754
i gt A 1683800 | 295304800 1663800 : 16.838 00 295304800
ACCas0n0s)

TUBERIAPVC-P N
ROE 21 1172 Agua
Fria - Red de § § § § § §

%5 | sumistro finckye ML BT 1 o1 70800 179.52500 2170800 ; 83 2170800 170,525 00
instalacidn y
aCCesonos)

TUBERIA FVC.P
ROE 21 2" Agua Fria - i i ; . . ;
| 266 | redde sumnisto " 106 77 1068 : -
Placsictvi I8 2080800 | 319220900 20.898.00 f 2080800 3 192,209 00
accesonas)
PUNTO AGUA FRIA ===
e 172" PVC -P { Inchyye : § § s b1 1

BT | accesorios de UND | 1800 | gy ese00 | 61s087200 5168800 : 301 5168800 6 150,672 00

nsialacion |
= PUNTO AGUA FRIA -

o | 17PVC P Icye s 5 s 5 s $

8 | accosorios de g 001 soese00 | 77721600 70,656 00 2 1 70,656 00 777 21600
instalacin )

PUNTO AGUA FRIA T
1 148* PVCP (Incluye $ s $ s $ s

W0 | e d UND | 3900 | aimso00 | 369989100 9486900 : B0 osa5900 3699.891 00
nstalacn )

R s B B B B § =

1
Bl f;?;ﬁ;ﬁ&m Whie (i D 1000 | gsg300 | se483000 8448300 : 001 sima00 844,830 00
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'* SECRETARIADE
BOGOT/\ | SALD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CNH]IDI.DESMY%ESHEJMI!ES{-H NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
VR CANT., VR
frem | AcTvDADES uno. | cant. | v | et | BT | e | VRTOTAL | caNT. | VRUNTARIO VR TOTAL
accesonos y tapa de
registro 1515 em )
|| REGISTRO Red Wnite
. 1* (Inchuye accesonos S s $ s § §
B | tapa do regrstro e oo 143,966.00 . 143,966.00 . o 143 966 00 .
1515 cm)
REGISTRO Red White
s 1 174" (Incluye § § H 5 5 L3
G 12
B2 | | versaly tapa de Y M0 | 0003900 | 220042000 200,039.00 p 10| 50003900 2200.429.00
registro 20 20 cm)
REGISTRO Red Whie
e ga | 112" (incluye § § L1 $ $ $
95 versaly tapa de e 300 | aro7s00 | 81214500 270.715.00 X 30| 71500 £12.145.00
regestro 20° 20 cm)
REGISTRO Red Whie
. 2" (Inchiye universal y S N § $ 5 §
64 | raceregsozor20 | UNP 1000 | 3g225400 | 382254000 38225400 X 00 | sg225400 3822.540.00
cm)
TUBERIA CPVC 172
Agua Calente - Red $ 5 5 s s 5
20,15 | desimsto (lchyw | ML 8024 1 2020000 | 970084800 2020000 ! 4802 | 2520000 9.700.648.00
instatacin y
accesonas)
TUBERIA CPVC T4
Agua Caliente - Red $ $ § 5 5 5
2616 | dosumnsto incye | M. | 20207 | 5507900 | 506771400 2507900 - 201 | 507900 5067,714.00
instalacion y
SCCeS0N0S)
T | TUBERIACPVC 1"
Agua Calente - Red
" 5 $ s s $ s
%17 st j "t
617 | dsuminisio. (lnckyé:| M- 138 | 353800 | 4884900 35.398.00 : b4 35,398.00 48,842.00
instalacion y
| accesonos)
TUBERIA CPVC 1 TH"
Agua Caliente - Red 5 5 5 s 5 5
2618 | de suministro (Incheye ML 000 00
ity 60.646.00 : 6064500 : 50,646 00
aCCesonas)
PUNTO AGUA
ae 1 | CALIENTE 172° CPVC - § § § H H
219 | e accesonosde | VD | 6990 | pogc00 | 488175000 70,750.00 : 690 | 7075000 488175000
insfatacion |
T [ LLAVE METALICA
MANGUERA 172" Tipo "
" gricol o equivalente 5 § § § s §
W20 | porpr.9977.14 Lo 200 | 3330700 | 40076400 33.397.00 4 0 33.397.00 400,764.00
Inchaye: (Suministro @
instalacion)
77 | PRUEBA
P i 1l
71 r.;':::u:;;:m UND 400 5 § s § 10 J $
11225000 | 44901200 112,253.00 . 11225300 449,012.00
potable
78| ENCHAPES
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BOGOT/\

*

SECRETARIA DE

SALUD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-)/

(]

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

ITEM

ACTIVIDADES

UND. CANT.

UNITARIO

VR TOTAL

CANT.
fHof)

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

281

Suministro e
instalacidn de enchape
pared ceramica
semibnflante de 25 cm
X 43cm, inchiye
adheswo base
cemento para enchape
y boquilla. aliztado de
muros para enchape.
ncluye picada en la
superficia, filos y
dilalaciones

M2 72300

H
60.879.00

§
44.015.517 00

5110

§
60.879.00

§
3.110.917.00

7ian

s
60,879 00

5

47126434 00

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

Suministro e
instalacion de gnferia
para lavamanos
Institucional
electrdnica Eco Smart
© Similar con sensor
automatico

UND 3400

800.033.00

§
27.201,122.00

§
80003300

340

§
80003300

5
27200122 00

292

Suministro e
instalacion de
fuxdmetro con sensor
automatico Orinal

UND 11.00

4]
208441800

§
22,926,598 00

-]
208441500

1o

]
2.084 415 00

§
22.928.598 00

293

Suministro e
mstatacién de grferia
para sanianos con
sensor automatico

UND 4000

§
2,024,836 00

§
80,993.44000

5
2.024.836.00

§
(6.074,508.00)

370

5
2024 835.00

L
74918932 00

34

Suminisiro e
instalacidn de gnferia
para lavaplatos

unp

$
111.100.00

333.300.00

4
111.100.00

30

§
11110060

g
333300 00

Suministro &
instalacion de grferia
para lavaplatos ylo
lavamanos con vahula
de Pedal

UND 56.00

§
185.857.00

§
10,407,992 00

§
185.857.00

56.0

§
185.857 00

3
10.407.992 00

296

Summistro @
instalacién de griferia
para ducha

UND 500

§
21921300

1,096,065 00

§
21921300

30

s
21921300

§
1.096 065 00

297

Suministro e
instalacion de gnferia
para favamanos
Institucional

UND

)
292.048.00

$
29204800

3
292,048.00

s
292 048 00

5
292 048 00

CIELO RASO

301

Summistro e
mstalacién de cielo
raso en fibra mineral
(mnchye estructura
metalica y todos kos
elementos necesanos
para su instalacidn)

M2 462,92

S
87.507.00

40.509.090.00

25001

87.507.00

§
21.677.625.00

7129

§
87.507.00

5
62386716 00

kil

INSTALACIONES
eléctricas

it

Suministro e
instalacion de
acomelida en cable

UND 1000

556.780.00

5.567.600.00

H
556.780 00

100

§
556.780 00

N
3.567 800 00
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*
E SECRETARIADE

BOGOT/\ | sawo

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-)/

CONTRACTUAL P

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

CANT. VR

TEM ACTIVIDADES UND. CANT. (Jo(J | UNTARIO

VR TOTAL VR TOTAL CANT. | VR UNITARIO VR TOTAL

UNITARIO

JHTHHN 12 AWG
distancia desde lablero
eéctnco a bafas
(nckiye fuberia,
SOPOMES y BCCESON0S
de mstalacion) (hasta
20m)

Suminisho @
mitalackdn de punto
gléctneo para
funcionamiento de
gnferia con sensor
312 | automatico en cable UND 8400
JATHHN 12 AWG
hasta 3 m (mchiye
tubena, soportes y
accesonos de
nstalacion)

5 § 5 5 840 § -
110,543.00 9.285.612.00 110.543.00 . : 110.543.00 9.285612.00

Sumimistro e
mstalacon de breaker
monopolar de 15 amp
313 | entablero eléctico UND 1000
emstente (nckiye
ACCESONOS oo
instalacion)

5 ] H H 100 H 4
23.893.00 23893000 23.893.00 . 2389300 236,930.00

ACTIVIDADES

32| CoMPLEMENTARIAS

Instalacion de mesén s § 5 [} S s
favamancs at B0 | 000300 | 193703900 149,003 00 : Be | 00300 1.937.039.00

Instalacian de mesdn UND 300 § H H H 30 § 5

drea de cafeleria 149,003.00 447,009.00 149,003.00 - 149,003 .00 447.009.00

3 | PRELIMINARES

Trazo y replanieo 5 § 5 § 5 §
B i M2 | 121506 | esng 58142700 456.00 y 251 s500 581,427.00
~ | Dematicien enchape
muro en regatas de 5 $ 5 $ 5 5
332: || puko hickéico i 8000 | gea00 | rgarze000 | TR0 asseo0 | soreteroo | 30| 4sseno 6.715.407.00
(mckiye refiro y
arsposician final)
i Desmonte de gnferfa s § § 5 § §
133 | g aparatos santanos | M0 | P20 | o700 | t51177000 6.247.00 : W00 sure0 151177400
Desmonte yo montaje s s s B $ s
B e M2 192 | yogra0 | aesstseoo | T 220100 | 2mssassoo | TS| 220700 6.391.43800
Desmonte cielo raso
existente, (Inchiye $ 5 5 5 s 5
333;  |ashuciona y-ogmes M2 W601 | Leespn | raosrisoo | 2% | 4s0s00 ssi000 | 3180 as0s00 1.461.276.00
elementas que a
| companen)
T Desmonfe de meson
_ | lavamanos en bafios 5 L L4 s § §
38| tnchye desmonte de UND | 3600 | sr0c000 | 1.366.56000 37.960.00 ; %01 3796000 1,366,560.00
E50E0
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*

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES "“"?355 ¥ MENORES {4/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
VR CANT, VR

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. UNITARIO VRTOTAL ol UNITARIO VRTOTAL CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
Desmonte de mesdn

v | €0 dreas de cafelerias § 5 H § $ 5

BT | inciuye desmonte de UND 000 | 2931100 | 28311000 20.311.00 . 102 29311.00 20311000
lavaplatos

—
Retiro de tuberia
existents incliye § § § § ] s

B8 | Jesmonte de gnteriay | M 163506 | sate00 | 362002300 221400 : R ) 362002300

aCHTED
= Perforacionipases en T
placa de concreto L1 $ - 3§ § 3

39 | orzacoparatuberia | VMO 300 agorio0 | 22125500 27100 . 50 2427100 22135500
de agua potable
Regatas sobre muros

x para ubicacidn de N § § ) § 5

330" | neria de agua M. B0\ 365000 | raze000 | FO | 365000 119649300 | 59790 365900 251373300
potable

34| RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE
9 172° Agua fria -Red 5 s § 5 : $

M1 | desumnstro finckye | ML | TBES | 00000 | 764936300 1049800 2 871 1040800 764936800
instalacidn y
arcesonos)

TUBERIA PVC-P RDE —
4" A fria -

w2 | sosummatn ‘“:‘S’Zd . EC Y 9?2 o0 | 108 ?séo 00 1 9:52 00 ! R s i |
mstalacion y ; g : )
accesonos)

il TUBERIA PVC-P RDE
21 114" Agua fria - < ¢ & é . :

343 | Redde suministro M 30979 3098 ke S
i 1683800 | 521624400 16,838.00 . 16.83800 521624400
ACCEes0nos)

|
I TUBERIA PVC-P
RODE 21 112" Agua
fria - Red de H 3 L $ —_— L §

| simibinto finckiye M 083 1 arm00 | asooze0 | % | 2170800 | 2604600 | 27 2170800 710,503 60
instalacién y
accesonos}

TUBERIA PVC-P i
ROE 21 2° Aguafria - s 5 3 5 5 ¢

145 | Red de suministro I 20433 3600 2403 o
fincliye instalacion y 29,898 00 6,109.058 00 28,898 00 107632800 29,898 00 7.185.386 00
ACCes0Nas)

TUBERIA PVC.P
ROE 21 2 172° Agua
fa - Red de s s § s $ 5
k}

| 8 | Gt e . 2471 800 18,347.00 900 1 42800 s6es200 | 119 742800 85 199,00

| mstalacion y
accesonos)
PUNTO AGUA FRIA o

. 1/2° PVC -P { Inchiye 5 § § § § 5

MT | scedsorios o UKD | 1500 | o) coemn | 594412000 5168800 : "0 | 5y am800 5044 12000
nsfalacion )

“us | eunro pcuarma | w0 | 700 i || ik Tt J O - 00
1" PVC P { Inchuye 786, : . 766,400 01
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'*’ SECRETARIA DE
BOGOT/\ ' SALUD

PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES ‘““"{ ﬂ““ Y MENORES ()/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
frem | ACTIVIDADES unp. | cawr L VRTOTAL | CANT: L3 VRTOTAL | cawT. | vRuNTARID VR TOTAL
: | unmario (ol | UNTARIO '
CCes0Nos de
nstalation )
[ PUNTO AGUAFRIA
% 1 147 PVC-P { Incluye § ) ] H § 5
39 accesorios de UND | 10000 | o 5900 | 948690000 94,669.00 : 1000 | 56900 0,486,900.00
nstalacion |
N PUNTO AGUA s 5 . F s s
o ?;LEJE:TE S (s 500 | ap20000 | 0100000 20,20000 : i 2020000 101,000.00
REGISTRO Red Whie
2 12" fincluye § § ] H § §
HIT | accosonos y tapa de UND | 4700 | giigz00 | 397070100 84.483.00 : 0 | iag300 3,970.701.00
registio 15°15¢em )
ST REGISTRO Red White
4 347 (Inchuye § $ § § H H
M2 | Secesoncs y tapa de un 100 | soq97200 | 10497300 10497200 : 0 10497300 10497300
reqistro 15*15¢m )
REGISTRO Red White
o | 1 (inchuye $ § § § 5 §
I3 | Lniversaly tapa do g 800 | 306600 | 11572800 142.966.00 : 80 | 14306600 1.151.726.00
regestro 20 *20 cm)
REGISTRO Red White
m 112" (Inchuye : $ § § ) § S
M| nversaty tapa e g 100 | sno71s00 | 27071500 27071500 : Mo 7500 270.715.00
registro 20° 20 cm)
REGISTRO Red White
2" (Inciuye unversal y ; § $ § § H §
M1 | aderegstozo'20 | UMD | T99 | agazse00 | 1032085800 38225400 : 70 | sgp25400 10.320,858.00
cmy
T | REGISTRO Red White
| e | 2 M2 inchuye 5 § § H § s
[ 78 | inveraly tapa de uNp 100 | e3p45200 | 63046200 630.462.00 : 10| g3046200 63046200
registro 20° 20 em)
| TuBERIACPVC 12"
Agua Caliente - Red s $ 5 § § 3
17 [ossumbanindue | (M | B30T 0 Gpnn00 | dasnreecs 2020000 - 658 | 2020000 1.329,160.00
instalacion y
accesonos)
[LAVE METALICA
MANGUERA 12° Tipo
gnicol o equvalente s s § § s H
318 | perpr.0977-14 e 700 | 3330700 | 6774900 33.397.00 ! 170 12,397.00 567 749,00
Inchuye’ (Suministro g
instalacont
35 | PRUEBA
) Prueba hdraulca de 5 5 s s s $
1 i“::;j"* agua UND 1600 | 41228300 | 179604800 112.252.00 i 60 | 1225300 1,796 048,00
38 | ENCHAPES
Suministro @
_ nstalacion de enchape § 5 5 5 s s
1 |oandceduce i 9245 | 00100 | 277353500 30,001.00 ) 924 | 3000100 277353500
semibnffante ge 25 cm
X 43 em, incluye
. adhesno base
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-} /

P NUEVOS VALORES CONTRACTUALES ]

CONTRACTUAL

VRTOTAL | CANT. VR

VR
TEM ACTIVIDADES UND. CANT. UNITARIO (o) | ummario

VR TOTAL CANT. | VR UNITARIO VR TOTAL

cemento para enchape
y boquila, alrstado de
muros para enchape,
incluye picada en la
superficie, flos y
dilataciones. {En
regatas de puntos |
hidraulicos)

Sumnistro e
instalacién de enchape
pared ceramica
semibnflante de 25 cm |
X 43 em, inchiye '
adhesno base
cemento para enchape e 5 § 137300
y bogquilta, alistado de 60.879.00 - ) 60.87900 83.586.867.00
muros para enchape.
ncluye picada en la
superficie, filos y
dilataciones. (En
regatas de punfos
hidréulicos)

$ 5 $ 5
B0 gogra00 83,586 667 00

INSTALACIONES

7| HiorosanTaRIAS

Suministro @
nstalacian de griferia
para lavamanos

71| Mnsttucionat UND 81.00
electronica Eco Smarnt
0 sHmdar con sensor
aufomatco

5 s

s s § s .
; 810 1 so003300 6480267300

600.033.00 64802673 00 800,033.00

Sumiristo e
5 instalacian de § § § § s L
T tbmetro consensor | UM | 2200 | o 00itieo | asst res00 208441800 . 20 | 2 0ss 41800 45.857.195 00

automatico Onnal

Suministra g
instalacsdn de gnierla 5 § H 5
para sanitaris con UND | 10300 | 5 ooss3s00 | 208558 108 00 202483600 .
sensor automatoo

H 5

1030 1 500483600 208.556.108 00

Suministro e
14| instalacin de griferia UND 900
para lavaplatos

§ § 5 s 90 § §
11110000 999,900.00 111,100 00 - 1110000 993.900.00

Suministro @
| 375 | mstalaciin de grferia UND 500
para ducha

$ H s § 50 s §
219.213.00 1,096,065.00 21921300 . 21921300 1.096.06500

Suministro g - |
instalacion de griteria $ § § § s §
para lavamanos uvo 50\ gg204800 | 146024000 292,048 00 : 501 0201800 146024000
Insttucional

376

38 CIELO RASO

Suministro e
instalacién de cielo
raso en fibra mineral § 5
381 | (mchye estructura M2 18361 18310

metdlica y todos fos 87.507.00 16.067.041.00
| elementos necesanos
| para su instalacking

5 § WET § §
87,507 00 16.022.532 00 87.507.00 32.089.573 00
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-)/

CONTRACTUAL P

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

wRTOTAL | CAMT. R

frem ACTIVIDADES UND. CANT. UNITARIO o | unmario

VR TOTAL CANT. | VRUNTARIO VR TOTAL

Suministo &
wistalacion de cielo
raso en drywall
3827 | (incluye estruciura M2 9180
melahca y lodos los
elementos necesanocs
para su nstalacion)

§ $

5 §
54.131.00 4.969.460 00 -

B8 5413100

: 5 00
5413100 | (4969.46000)

Summistro e
mstalacion de Celo
raso en superboard
383 | (inchsye estuctura M2 6120
meltalca y tados los
Elementos necesanos
para su mstataciin)

H § § 5

935300 | sososooo0 | "% | og3s:00 | (soe0ss00ey | °°

9935300 *

INSTALACIONES

3| ehictricas

Suministro e
nstalacon de
acomelida en cable
IRTHHN 12 AWG
distancia desde fablero 3 § 150 $ §
eléctrico a baflos 556,780.00 8,908,480.00 556,760.00 - > 556.780.00 8.908,.480.00
(nciuye tuberia
soportes y accesonos
de instalacion) (hasta
20m)

Surministro e
nstalacion de punio
elécincg para
funcionamiento de
gnfena con sensor
392 | automahco en cable UND 20400
IMTHHN 12 AWG
hasta 3 m qincluye
tuberia soportes y
accesonos de
instalacion)

$ $ ’ § 5 $
104.60 11054300 34,047,244.00

$ 3080
110,543 00 22.550.772.00 110,543.00 11,496.472.00

Suministro e
mstalaciin de breaker
monopolar de 15 amp
323 | entablero eléctrico UND 16.00
cxistente (nchiye
ACCOSONas de
instalacion)

s 5 s
2380200 | 36228800 23.893.00 Y 60 | 2389300 162.288.00

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Instalacién de mesén H s ] 3 § §
OF | avaiancs UND | 3600 | rog0z00 | 536410800 149.002.00 : %0 | 1000300 5,364.108.00

§

Instalacion de mesdn 5
149.003 00 1.490.030.00

02 | sreade cateteria UND 1000 10.0

§ $
149,003.00 1,490,030, 00 143,003 00

ouEs

41| PRELIMINARES

Tz i rsplatiso M 30142

5
nicial 45600 araseon | 0

s
45600 (rar4as00 | 00
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES "‘“‘:ﬁ“ Y MENORES )/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
MM | AcTviapes wo. | canT. |, m:fmo VR TOTAL ﬁfﬂ" v mvfmo VRTOTAL | cant. | vrummario VR TOTAL
Demolicion enchape s s 5 § s 5
412 | muro finchye refio y M2 80 | 755200 ss90:600 | 0| gsg00 | gseacsson | 00 755200
disposicion final}
s Desmonte de gnferia G § $ $ 5 5
13 | go aparatos sandarios | UMD S0 | 5700 naso0 | SO | suro0 | prosen | 00 6.247 00 :
Desmonte ylo montaje B § 5 s s T__ o
H4 | pieales s ek 2 001 200700 006800 | 9| 220700 | (tor0e800 | ©° 229700
Desmonte cielo raso
exislente, (inchiye s $ $ 5 5 $
415 | estuctura y demas M2 10.00 -10.00 a0 !
o g 459500 4595000 459500 (45.950.00) 459500
componen)
Desmante de mesdn
lavamanas en banos § § $ § § §
16 ckuye desmonte de WO 1200t 7000 | assszo00 | 2% | 370s000 | esssaoom | 00 37.96000
espejo ,
Desmonte de mesén SRIEReRs
en dreas de cafelerias § § § § § ]
7| cye desmonte de N 70| oe3tm00 | astzeo | 7% | ae3r100 | qoserron | 00 2031100
lavaplatos
Reliro de tuberia
existente incluye 5 5 § H L1 §
Y18 | Gesmonte de grieriay | M 18500 | 550400 wasoooo | Y| sat00 | (e0as00g | 90 221400 .
acamen
Perforacionipases en
placa de concrefo § § H H 5 §
19 | ooz paratuberia | MO 390 | aaazron | 213500 | 5% | worvoo | erasson | 00 4427100 -
de aqua potable
) Reqgatas sobre muros )
F para ubicacion de $ § L s S 3
10| oberia de agua it 650 | 365900 21981400 | 8% 1 366000 | poresrson | 00 3165900 -
potable
42 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC.P ROE
9 172" Agua fia -Red g i ; ; S ‘
121 ) desuminisiro finckye | ML 19975 | yoass00 | 14670900 | 075 | souss00 | (146700500 | °° 1049800
instalacidn y
aAccesonas)
B TUEERIA PVC-P
RDE 13.5 1° Agua fria s s 5 5 S s
27 | -Red de suministro " 798 798 00
i 1263200 110373.00 1383200 | (11037900 1263200 :
accesonas)
) TUBERIA PVC-P RDE R
21 114" Agua fria - 5 s 5 s s p
423 | Red de suministo M 10172 0172 00 |
ko 1683800 | 171276100 1683800 | (171276100 16,838 00 ;
accesonas)
TUBERIA PVC.F
ROE 21 1172+ Agua
oo | tia - Redde s s s s s 5
128 | st fircye M 5202 | 70800 | r1202s000 | 2% | 2070800 | (112025000 | °0 2170800 :
nstalacidn y
accesonos)
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*‘ SECRETARIR DE
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIOADES "‘"?ffs Y MENORES )/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
R CANT, R
frem | AcTviaoes wwo. | cant | VR | werora | SO | Thee | VRTOTAL | cANT. | vRUNTARIO VR TOTAL
PUNTO AGUAFRIA
1/2° PVC -P ( Incluye : § § 7 § § 3 §
25| secesonos de UND | 3700 | gemngg | roreasson | Y| sieson | (roredsson | O 51,688.00 ;
mstalacion )
PUNTO AGUAFRIA
- 1" PVC -P | Inchiye $ ] § § § 5
P68 | occesonos de uvo 600 | soess00 | 4230300 | % | roeseo0 | waasason | °° 70656 00 .
nslalacion |
T | PUNTO AGUAFRIA
, 114" PVC P § ] s N § §
26 | e sccesonasde | YN0 | 0% | o000 | 1eo7e000 | P® | sassaco | (reerseoon | %0 94.869.00 :
mstalacsn |
- REGISTRO Red White
112 (incluye s § 3 s § §
97| ccesorios y tapa de o 150 | oiimron | 126720500 | 2% | saassoo | (rasr2eso0 | 0 £4.483.00 ;
registro 15°15¢m )
REGISTRO Red White
17 (Inchuye accesonos § H § H H H
28 | | tapa de regustro UND 000 | 14306600 : 000 | 14396500 ! 00 143.966 00 :
15'15¢m )
[T REGISTRO Red White
, 1 IM" (Inchoye 5 § ] N 3 3
428 | iniversaty tapa de i 700 | aopos900 | re0zz3c0 | T | 20003900 | (140027300 | OO | 20003900
registio 20 *20em)
I REGISTRO Red White
112" (Incluye § § 5 5 § 1
290 owversaly tapa de i 600 | uorvso0 | te2e20000 | O% | 2r071500 | (r6220000 | °0 | zre71s00 :
registro 20° 20 cm)
TUBERIA CRVC 172°
Agua Calente - Red $ 5 s 5 5 §
4211 | de summistro (Incluye ML 2472 -24.72 00
oorimlicd 2020000 | 49934400 2020000 | (49934400 20,200.00 .
accesonos)
TUBERIA CPVC 34
Agua Cakente - Red 5 5 5 s 5 5
4212 | de sumimstro (Inciuye M 905 905 0.0 X
by 2507900 | 226.965.00 2507900 | (22696500 25.079.00 i
| accesonos)
TUBERIA CPVC 1°
Agua Cahente - Red 5 5 5 5 5 5
4213 | de suministro (Incluye ML 1491 1491 0a
mstalacidn y 35.398.00 527.784.00 35398.00 (527,764.00) 3539800 -
accesonos)
|~ | TUBERIACPVC 1
174 fus Calante 5 s $ $ 5 $
42 14 | Red de suministro ML 27t 2N 00
(Inckiye instalacien y 60,646 00 164.35100 60.646.00 (164.351.00) 60646 00 - I
accesonos) |
T PUNTO AGUA
.. | cavente 1 cpve s 5 s 5 s s
2350 | ke secaconosia | 212 30 | gozsoo0 | 2n22s00 | % | 7o7s000 | per22s00 | ©° 70,7000 :
instalacion |
| .- | REGISTRO Red White 3 $ B B g §
4216 | - agua Catente o 600 | oazesc0 | 6re3se00 | 8% | 0230300 | sre3se0n | 00 | 10230300 .
(inchiye acCe50N0s ¥
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‘* SECRETARIA DE
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES () /

(]

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.

UNITARIO

VR TOTAL

CANT.
(Hof)

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

lapa de registro 15°15
cm)

43 PRUEBA

Prueba hidréulica de
431 | tuberia de agua UNpD 12.00
potabie

H
112.253.00

§
1,347.036.00

-12.00

]
11225300

s
(1.347.036.00)

0o

§
112253 00

44 | ENCHAPES

Summistro @
mstalacion de enchape
pared ceramica
semibrilante de 25 cm
X 43 em, incluye
adhesivo base
cemento para enchape
¥ boquitla, alistado de
mures para enchape,
ncluye peada en la
superficie, flos y
hlataciones. (En
regatas de punios
hidrauticos)

41 M2 2739

30,001.00

§
821,750.00

-27.39

30.001.00

s
(821,790.00)

a0

30,001 00

INSTALACIONES

4| HIDROSAMITARIAS

Suministro @
instalacidn de grferia
para lavamanas

451 | Insttucional UND 100
elecirénica Eco Smart
o simdar con sensor
automatico

£00,033.00

§
80003300

§
800,033 00

§
(800,033.00)

00

$
800.033.00

Suministro e
mstalacion de

| fuxbdmetro con sensor
| aufomatico Orinal

UND 6.00

]
2.084 418.00

s
12,506,508 00

-6.00

s
208441800

§
{12.506.508 00)

00

§
208441800

Suministro @
nstalacion da griferia
para sandanas con
sensor automatico

453 UND 900

§
2,024 836 00

§
18.223.524.00

-9.00

]
2024 836 00

§
(18,223.524.00)

00

]
2,024 836 00

Suministro e
nstalacion de gnleria UND 500
para lavaplatos

in
s

s
11110000

§
555,500.00

-5.00

111,100 00

§
535,500.00)

o0

§
11110000

| Suministro e
455 | mstalacion de grferia UND 300
| para ducha

§
219.213.00

H
657.639.00

-3.00

§
21921300

5
(657.639.00)

00

5
219.213 00

Suministro e
mnsfalacién da gferia
para lavamanos
Institucional

456 UND 200

§
29204800

584,096 00

s
292.048.00

5
{584,096 00)

a0

§
29204800

46 CIELO RASO

Suministro @
instalacion de ciglo
raso en fibra mineral
(inchuye estructura
metalca y todos los

M2 400

87.507.00

§
350.028.00

-4.00

$
87.507.00

§
{350,028 00)

00

§
87.507.00
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL

CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-}/

[y}

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

TEM ACTIVIDADES UND.

CANT.

UNITARIO

VR TOTAL

VR
UNITARIO

VR TOTAL

CANT. | VRUNITARIO

VR TOTAL

efementos necesanos
para su instalacion)

Suministro e
nslalacion de cielo
raso en dpwall
462 | (incluye estuctura M2 100
metabca y fodos Jos
elementos Necesancs
para su instalacidn)

§
54,131.00

§
5413100

5
54,131.00

$
(54,131.00)

5

Ll 5413100

Suministro e
instalacion de cielo
raso en superboard
463 | (Incluye estructura M2 100
metalica y todos kos
elementos Necesanos
para su nstalacn)

99,353.00

§
99,353 00

99,353.00

(99,353.00)

L 9935300

INSTALACIONES

L eléctricas

Sumimstro e
instalacion de
acometida en cable
IHTHHN 12 AWG

o distancia desde fablero
471 alécico & bafias UNp 12.00
(inchiye fuberia,
S0portes y accesonos
de instalacion) (hasta
20m)

5
556,760.00

H
6,681,360.00

-12.00

§
556,780.00

-
(6,681,360.00)

H

g 556,780.00

Suminisiro e
insfalacion de punto
elécinco para
huncionamiento de
gnferia con sensor
72 | automatico en cable UND 4000
JHTHHN 12 AWG
hasta 3 m (incluye
tubetia, soportas y
accesonos de
nstalacion)

s

110.543.00

$
442172000

-40.00

§
110.543.00

-
(4.421,720.00)

§

40 11054300

Suministro e
inslalacion de breaker
monopolar de 15 amp
473 | enlablero eléctrico UND 12.00
exstente (ncluye
accesonas de
instalacion)

§
23.893.00

§
286,716.00

12,00

2389300

5
(286,716.00)

§

= 2169300

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Ir
a1 Instalacion e meson UND 100
ldvamanos

§
149.003 00

H
149,003.00

§
149,003.00

H
{149,003.00)

H

0a 149.003.00

Instalacran de masdn
5 .
2| drea ce catetenia o L

CUARTODE
BOMBAS

EQUIPOS Y

4| accesorios

§
149,003 00

§
149,003.00

§
149,003.00

$
{149,003.00)

1
143,003.00
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONRAC T cmnmossmw:ﬁsswsnmssm P s
VR CANT, VR
ftem | ACTIVIDADES UMD, | CANT. | hee | VRTOTAL | OB aeo | VRTOTAL | canr. | vRuNTARIO VR TOTAL
Desmonte, retiro y
disposicion final de § § $ -8 § §
91| equipos y tuberia UND 100 | 2057500 | 120557500 | % | 120557500 | 20557500 | ©0 | 120857500
| exslentes
I 3 Adecuacidn y seflado
; de pasamuros en § 5 § -§ § § |
82 | anque de uno 001 gasgszo0 | nzrzsszoo |t | sesesron | rzmesaco | 00 | esssgroo : [
almacenamiento 1
|
[ Suministro & |
| mstalacién de luberia § § § -§ 5 § |
| % | Acern inoxidable 1° M 400 1 spps200 | c0s20800 | % | szos200 | 20820800 | 00 5205200 !
| finchuye accesonos) [
[~ Suministo e l
nstalacion de tuberia § § ) -5 § §
[ 74 | Acero inoxidabie 4" e 200 | axg9700 | serorzo | 2% | 2m00m00 | sezearzoo | 00 | 23097600 ;
(inchiye accesonos)
Suministro @
instalacion de unidn de , § H § -§ § s
95 | oypansion anti UND 2001 ssssr00 | rross2o0 | 2% | assaeroo | rrosszoo | 00 | 3ssa4v00 :
wbratona d=4°
- Suministro e B
instalacion de vishula § § H -5 § S
18 | o giohs cwerpoen UKD 100 | ar3ers00 | enagrsoo | M| aaersoo | 2nersos | 97 | aaerseo .
bronee fundido 17
a Suministro & s s 5 5 $ ¢
@97 | msilacendevabuia | UND | 600 | 707500 | poszeseoo | 0% | aorzisoo | 29maseo0 | 00 | seraveoo :
manposa 4
Suministro e 5 5 s s 5 5
198 *c";;:f:’j" devihula | UND 200\ ys3a01800 | 26983600 | 2 | 13491800 | 265983800 | °° | 13391800 -
X Suministro e |
4 inslalacién de vahula s § $ -5 § §
99 | hequeantigopede | UMD 100\ yemorzon | retworzoo | T | reesoraoo | reesomzon | 00 | rsesoraoe :
anefe 47
Suministro e o
. instalacion de § § L -$ s $
4910 | panmelro de Lt 2001 g742200 7480000 | P9 | sra200 | rregse00 | 00 8742200 -
glicenna
Suministro @ a
instalacién de equipo
de bombeo de efe
Vertical Pot=10 HP,
) HDT=65 P51 s s s $ s 5
1T | nekye accasarios, UND 200 1 gr3saze00 | sraromsece | 200 | araseesoo | 17aresszo0 | 00 | e7asszsoo -
SUMINISIrD o
adecuacion de fablero
eléctnco y
programacin)
Prueba hidréulca de 5 $ $ 3 s $
4912 | luberia de agua uno 1001 44225300 112,253 00 00 41225300 11225300 eo 11225300 :
potable
TANQUES' <5 5 357480000
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CANTIDADES MAYORES Y MENORES () /

CONTRACTUAL P

NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

fTem | AcTIviDADES unp. | cant. Vi vRToraL | CANT. 141

UNITARIO (Mol | UNTARIO VR TOTAL CANT. | VR UNITARIO VR TOTAL

LIMPIEZA E
50 i;:mﬂ

Limpieza y
desinfeccian de tangue § $ § $ $ §
de amacenamientoge | M0 | 20000 | ooma0 | 357480000 297900 : 120001 597900 3574.80000

agua potabia

a1

Sutmirnistro g
instalacion de padete
mpermeabddizada
tecnico 3 capas (1 & 4
502 capa mortero 11, 2da M2 80171

capa mortero 1.2, 48.972 00 39,359,384 00
lercer capa mortero
1.3} Espesor tolal 2.5
cm

00 H §

s 5
B3 sgoma00 | (39359384000 4897200 :

Suministro e
§

) s s
503 | instalacion de pintura M2 80371
epoxi-pokanida blanca 13.866.00 11.160,345.00 13,886.00 (11,160,345 00)

§ §

00 13.886 00 .

SUMINISTROE.
NP-1 | INSTALACION DE UND 20 20
QRINALES

§ 1293170000

3
646,585.00

IMPERMEABILIZACIO

N DE TANQUE CON

METODO DEL $ $

NP2 :ﬁu&m}m PVC M2 03Tt N 7037 158 205.00
ICLUYE

MATERIALES MANO

DE OBRA

§ 11133044100

DESMONTE ¥

MONTAJE S
APARATOS : 200 5734700 § L4600

SANITARIOS

FINTURA PARA
ZONAS HUMEDAS ¥ g
NP4 | TUBERIAS (ANCHO M f600 : : 1565300

HASTA 50CM )

§  10377.939.00

DESMONTE E
INSTALACION DE
DIVISIONES DE
ALUMINGD s §

EXISTENTES M2 36343 - << | R . $ 1019312100
INCLUYE

ACCESORIOS DE
INSTALACION

NP -

w

SUMINISTRO E
INSTALACIGN DF
WIN PARA

NP . 6 | ENCHAPES M 5886 5886 § 374643900
INCLUYE ’ 636500

MATERIALES ¥
MANO DE OBRA

NP -7 | BYSPASSDE UND 10 10.0 s 786,830.00

H
TUBERIA VERTICAL 2 78.683.00
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CONTRACTUAL CANTIDADES MAYORES Y MENORES (-) /

™ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES

iTEM ACTIVIDADES UND. CANT. i VRTOTAL i

UNITARIO (o) UNITARIO VR TOTAL CANT. | VR UMNITARIO VR TOTAL

DE 112" HASTA2
| s

SUMINISTRO E
INSTALACION DE |
INODOROS COLOR ’
BLANCO. 5 §
NP-8 | companaescon | UNP 3 : 00 | 64558500
SISTEMA DE
DESCARGA DE
SENSORES

|
1293170000 |

w

DESMONTE ¥
MONTAJE DE
ORINALES 5
NP-9 | EXISTENTES UND 53 530

(INCLUYE 45,686 00
ACCESORIOS DE
INSTALACION)

242135800

Y

CUARTO DE
BOMBAS ( TRES

EQUIPOS DE 3 §
goumseo, Tugeriay | GL8 109 : Y0 | gsossoo00 | S
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO)

NP-10 65.256.990 00

555.900 ()

s
NP 11 | ASEC DE 0BRA ) 100.00 1000 555900

REGISTRO 1°
(INCLUYE s s o
NP-12 | UNIVERSAL Y TAPA UND a00 i 30 §.355.266.00 S 376579800
DE REGISTRO 20° 20

cM)

REGISTRO 2 172 |

(INCLUYE §

NP-13 | UNIVERSAL Y TAPA UND 300 30 B § 282077100
; . 940,257 00

DE REGISTRO 20° 20

CM)

SOPORTERIA REDES
VERTICALES AFP 5 $
NP- 14 | RIEL TIPO CHANEL UKD 56 560

| DE2* YSUS ’

ACCESORIOS

43,958 00 § 246164800

SUMNISTRO €
INSTALACION DE
COMBO DE

ACCESORIOS PARA $ $ : ;
8aRo (Jagonero, | UNP 2 i 20 | goresc0 S 234157600
FPERCHERO,
PAPELERA
TOALLERA)

NP-15

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ESPEJOS

NP 16 :ig:;}ﬁgijg” M2 136 s 1364 a1 Tfsa 00 § 3739651500
TODOSLOS
ACCESORIOS DE
INSTALACION)
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PRORROGA No. 01, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 AL CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.3644036 de 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN S.A.S NIT 901-583-472-2

CONTRACTUAL CANTIDADES ""‘Y‘[’ﬁss VMENORES )/ NUEVOS VALORES CONTRACTUALES
ITEM | ACTIVIDADES UND. CANT. VR VR TOTAL CANT. VR VR TOTAL CANT. VR UNITARIO VR TOTAL |
| g i UNITARIO (Hof) UNITARIO h i
1
|
|
s cosTo
’ COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA 1.271,030,204.90 DIRECTO 5 1,553739,113
o S | = . =& il ne |
’ ADMINISTRACION 2393% 304,157,528 2393% . 5 371,809,770
|
= - : : | .
; 19 | |
| IMPREVISTOS : 1.00% 12710302 % | § 15,537,391 [
; $ = |
UTILIDAD 5.00% 63550510 | 5% L1 77,686,956
|
| $
i COSTO TOTAL OBRA 1,651,449,544.90 122.24% $2018773,229.39
1
]

VALOR A ADICIONAR TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
MC (8 367,323,684) CORRESPONDIENTE A UN 22.24% DEL VALOR INICIAL

Por todo lo expresado anteriormente el consorcio PATERMEN considera que para cumplir con las
actividades contractuales y las nuevas actividades que se estan proponiendo se requiere de una adicion
presupuestal de $ 367.323.684,00 con la cual el contrato quedaria en un total de $ 2.018.773.229,39.

Conforme lo anterior, se requiere:

1. Modificar el capitulo CUARTO DE BOMBAS, CAPITULO 41 EQUIPOS Y ACCESORIOS del

anexo tecnico del contrato de obra No. 3644036 de 2022, el cual quedara asi.

‘CUARTO DE BOMBAS CAPITULO 41 EQUIPOS Y ACCESORIOS

. Cuarto de bombas (tres equipos de bombeo, tuberia y puesta en
NOMPRE_ L funcionamiento)
ITEM NP-10
| i Se proyecta realizar el cambio de los tres equipos de bombeo, flautas,
DESCRIPCION accesorios, cheques y se va a poner en funcionamiento aprovechando el
GENERAL DE LA tablero de control existente, el proceso total se va a realizar en un periodo de
ACTIVIDAD tres (3) dias de trabajo continuo, la entidad debe contemplar que no va a
l contar con el servicio de agua potable durante tres dias. |
- 1 flauta 4" x 2.12cm ranura x ranura completa
' ggzngALES 8 - (Tees mecanicas, perfores y espigos) en acero inoxidable i
- 6 uniones flexibles 2" -
- - 3 parejas de bridas completas

cane

[ulétonn
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I Ni ples 2" rosca x rosca en acero inoxidable

- Cheque hidro 4" bronce Registros 4"

- Registros 2"

- Cheques hidro 2"

- bronce Ni ples 4" rosca x rosca en acero inoxidable
- Tee mecanica 4" RANURADA 12

- Cuplin RANURADO

- 2codos 4" RANURADO

- 1 unién 4" en acero inoxidable 1
- Registros 3" 4 semicodos 3" en acero inoxidable
- Niples 3" rosca x rosca acero inoxidable

- Cheque cortina 1 % bronce

- Niples 1 " rosca x ranura en acero inoxidable

- 1cruz ¥ HG 3 codos ¥ HG

- 2tees ¥ HG 2 buching " x %" HG

- 3tees 1 }" en acero inoxidable

- Revision de la tuberia y accesorios desde los puntos de succion
de los tanques hasta la valvula flexible. Se debe asegurar que
no se presenten fugas.

- Desmontes: Desde la vélvula flexible se realiza el desmonte de

‘ accesorios, tuberias, equipos de bombeo y tanques de aluminio.

- Instalaciones: Se procede a instalar toda la luberia, cheques

' accesorios, tres equipos de bombeo, tanques.

- Conexion con la red suministro: una vez instalado todo el equipo
se realiza la conexién a la nueva red de suministro de agua

PROCESO instalada con anterioridad.

CONSTRUCTIVO - Puesta en marcha: Una vez todo el sistema esta conectado se
realiza la puesta en marcha y configuracién con el tablero de
control existente.

- Pruebas hidraulicas: Es necesario realizar las pruebas
hidraulicas con el nuevo equipo de bombeo funcionado, pero a
las columnas de agua instaladas previamente.

- Entrega: una vez probado el sistema se hace entrega del
manual de mantenimiento y funcionamiento del cuarto de
bombas al personal encargado de la operacion de los equipos.

' UNIDAD DE MEDIDA | Global (GLB) -
l-. MEDIDA Y FORMA La _umdad de m{-;-c_frda y forma de pago qef megén sera global (GLB)
debidamente suministrado e instalado. y segtin precios que aparezcan en el
| DE PAGO contrato
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion
NO CONFORMIDAD 0 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. en este
evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Modificar el capitulo TANQUES DE ALMACENAMIENTO CAPITULO 42 LIMPIEZA E
IMPERMEABILIZACION del anexo técnico del contrato de obra No. 3644036 de 2022, el cual

quedaré asi:
Carrera 32 No. 12 - 81
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“TANQUES DE ALMACENAMIENTO CAPITULO 42 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION

NOMBRE

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEMBRANA
PVC. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA

TEM

NP -2

| DESCRIPCION
| GENERAL DE LA
ACTIVIDAD

PVC espesor de 1,2 mm y malla de poliéster como refuerzo central. La
combinacion de poliéster y polyolefin da como resultado una membrana de
muy alta durabilidad y excelente resistencia al desgarro y punzonamiento.

| USAR

EQUIPOS

Membrana sintética impermeabilizante base PVC espesor de 1,2 mm y
malla de poliéster.

| Membrana sintética impermeabilizante de extraordinaria como material base |

¢ Cilindro a base de gas propano (preferiblemente de 20, 40 o 60 libras para
| su maniobrabilidad).

¢ Pulidora con discos de desgaste.

¢ Equipo de soldadura de aire caliente.

¢ Equipo de bombeo.

¢ Sikadur 32.

¢ Espatula o palustre de regular tamaiio (garfio) y bisturi de cuchilla ancha.

¢ Rodillo pequefio de caucho para dar firmeza y sellado a los traslapos.

¢ Soplete (regulador, boquilla y manguera). Encendedor de llama.

| ¢ Zapatones y uniforme especial para mantener la membrana.

| ¢ Para el operario: overol, botas de seguridad, guantes de carnaza, gafas de
proteccion, metro. Casco y cinturén de seguridad en caso de alto riesgo.

PROCESO
CONSTRUCTIVO

¢ Desocupar el tanque de reserva: Para cada tanque se programara el inicio
de las actividades para que la secretaria proceda a desocupar el espacio, la
lamina de agua que queda a una altura de 30cm se retirara con motobomba.
¢ Se realiza una desinfeccion del tanque.

¢ Nivelacion de superficie: Con la pulidora se debe realizar una nivelacién de
todas las paredes y pisos del tanque, debe quedar totalmente liso para evitar
rotura en la membrana.

¢ Instalacion de geotextil: Se instala geotextil entre las paredes y el piso del
tanque.

¢ Termofusion de la membrana: Con el uso de calor se realiza la instalacion
de la membrana.

¢ Sellado de membrana en tuberias y detalles: se realiza un sellado de los
puntos especiales como tuberias, escaleras.

nuevamente.

El proceso para cada tanque que se va a intervenir puede tardar entre 3 a 5
dias después de recibir el tanque desocupado. Cada tanque se entrega con
su prueba de potabilidad del agua prueba realizada después de la limpieza y
como prueba de las obras ejecutadas y como prueba del nuevo estado en que
se encuentran los tanques de reserva de agua.

| UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m2)

¢ Limpieza: Se realiza una limpieza del tanque para reiniciar su llenado |

&
Y\ )
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MEDIDA Y FORMA La u;mdad de med_:d_a y forma_ de pago del mgsén serd metro cuadrado (mz2)
debidamente suministrado e instalado. y segin precios que aparezcan en el
DEPAGQ contrato
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion |
NO CONFORMIDAD 0 a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. en este
evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3. Incluir las siguientes actividades no previstas en el anexo técnico, el cual quedaria de la siguiente
manera.

“NO PREVISTOS
CAPITULO 43 ITEM NO PREVISTOS”

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES UND 20,00 5 646 58500 § 1293170000
THPERMEABILIZACION DE TANOUE CONMETODO DEL
NP-2 MEMBRANA PVC INCLUYE MATERIALES MANO DE M2 70371 5 158 205.00 S 11133044100
0BRA
NP-3 | DESMONTE ¥ MONTAJE APARATOS SANTARIGS 7] 7000 S SaTe | S 116000
PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS ¥ TUBERIAS [(ANCHO
NP-4 HASTA 50CH ) ML 66300 3 15653.00 § 10377.939.00
DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES DE
NP-5 | ALUMINIO EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS DE " 9343 | s 2804700 | S 1019312000
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN PARA ENCHAPES, e " A
NEg [ e AR e I e " 6860 | s 638500 | S 374643900
NP7 ?;? PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 172" HASTA 2 UND 10.00 $ 78 683.00 $ 786 830.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS COLOR
NP-8 | BLANCO. COMPATIBLES CON SISTEMA DE DESCARGA UND 2000 S 64658500 | S 1293170000
DE SENSORES.
DESMONTE ¥ MONTAJE DE ORINALES EXISTENTES
. 4 5
NP-9 | INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) UKo 5300 § 456800 | S 242135800
CUARTG DE BOMBAS (TRES EQUIPOS DE BOMBED,
NP-10 | 71 18ERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMENTO) 6Ls oo §65256990.00 | § 6925699000
NP-11 | ASEO DE OBRA M2 10000 5 555900 5 55590000
REGISTRO 3" {INCLUYE UNIVERSAL ¥ TAPA DE 5
NP-12 REGISTRO 20° 20 CM) UND 300 § 125526600 § JT65 79800
REGISTRO 2 112" (INCLUYE UNIVERSAL ¥ TAPA DE e |
NP-13 REGISTRO 20° 20 CM) UND 300 5 940 257 00 s 2820771.00
SOPORTERIA REDES VERTICALES AFP RIEL TIFO
wpve; | SHORTERAREDES VERTICALER) uND 56,00 s 08800 | s 246164800
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE
NP-15 | ACCESORIOS PARA BARO (JABONERO, PERCHERO, uND 2000 S B07TM00 | S 234157600
PAPELERA TOALLERA)
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| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESFEJOS

NP-16 | FLOTANTES. EN 4MM (INCLUYE TODOS LOS
ACCESQRIOS DE INSTALACION)

M2 136,40 § 27416800 § 3739651500

Los costos directos de la obra se debe aplicar los costos indirectos que en la construccién AlU se toman
del presupuesto de obra inicial aprobada del contrato de obra No. 3644036 de 2022, el cual se desglosa
de la siguiente manera;

Administracion A = 23,93%

- Imprevistos = 1%
Utilidad U= 5%
Total 29,93%

El valor del AlIU presentado por el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en esta modificacién
presenta los mismos porcentajes presentados en el presupuesto inicial.

ITEMS CONTRACTUAL MODIFICACION
COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA § 1271.030.204.90 § 1553739113 il
ADMINISTRACION ) 23.93% § 30415752600 5 371,609,770 N
IMPREVISTOS 100% $ 1271030200 s 15,537,391
umwoap i 5.00% § 6355151000 5 77,666,956 i
"COSTO TOTAL OBRA S DTN § 1.651.449.544,90 § 201677322939
= =Y cOSTO D:E.LAAD.'CI'ON $ 367,323,684 5

NOTA 2: Los NP-2 y NP-10 del cuadro anterior, si bien, son actividades contempladas desde el inicio
del contrato, generan modificacién en sus especificaciones técnicas (materiales, equipo y proceso
constructivo), por tanto, se contemplan como actividades no previstas dentro de la ejecucién del
contrato.

4. Que el valor total del contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($1.651.449.44,90), y se requiere adicionar el valor total del contrato
en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 367.323.684), siendo el nuevo valor total del
contrato por la suma de DOS MIL DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/ CTE (%
2.018.773.229,39).

5. Cada uno de los anélisis de precios unitarios se entregan como soporte de la solicitud de la presente
adicion.

Adicionalmente, el contratista solicita la prorroga del contrato de obra No. 3644036 de 2022, teniendo en

cuenta lo siguiente:

“Debido a los argumentos presentados anteriormente como soporte para la adicion a continuacion
se presentan las razones por las cuales se requiere mas tiempo para la ejecucion del contrato, las
razones son las siguientes:
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- Mayor cantidad de enchape: En el contrato inicial la consultoria tenia contemplados 1140 metros
cuadrados de enchape y 192 metros lineales de la misma actividad, estas cantidades estan en el
presupuesto inicial del contrato, debido a las razones técnicas por la cuales se aprobo en comité de
obra del dia 18 de agosto de 2022, el cambio de todo en enchape, en bafios, cocinetas y pocetas la
cantidad de enchape aument6 a 2747 metros cuadrados de enchape, lo cual significa un incremento
del 240% solamente en esta actividad. Se debe informar que la decisién de cambiar todo el enchape
fue avalada por la sub directora de bienes y servicios y por su equipo legal, esto quedo registrado
en el acta de comité.

- Demolicién de enchapes: Es necesario aclarar que la actividad anterior a la instalacion de enchapes
es la demolicién de los enchapes existentes por lo cual son actividades que estan conectadas y su
cantidad contractual aumenté considerablemente, a ademds de esto la demolicién del enchape
requiere mayor cantidad de tiempo para su ejecucion.

Por las razones expuestas el consorcio ingenieros Paternen solicita se le otorgue una prorroga en
tiempo para la ejecucion de las actividades restantes del contrato, el tiempo solicitado es de cuatro
(4) meses, lo cual dejaria la nueva fecha de terminacion del contrato el dia 27 de junio de 2023.

6. Por lo anterior, se solicita prorrogar el contrato de obra No. 3644036 de 2022, por el término de cuatro
(4) meses mas, por el periodo comprendido del 28 de febrero de 2023 al 27 de junio de 2023.

Una vez analizada técnicamente la solicitud del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN., la cual fue
avalado por la interventoria mediante radicado No. 2022ER51019 del 22 de diciembre de 2022 esta
supervision aprueba mediante radicados No. 2022EE146309 del 23 de diciembre de 2022 y No.
2022EE146311 del 23 de diciembre de 2022 la solicitud de MODIFICACION No 2, ADICION No 1 por el
valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 367.323.684) y PRORROGA No 1 por el tiempo
de ejecucion del contrato en cuatro (4) meses en el periodo comprendido del 28 de febrero de 2023 al 27
de junio de 2023.

Para esta adicién se cuenta con el respaldo de los CDP No. 8152 del 15 de diciembre de 2022 por un valor
de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE $(239.139.650), del rubro Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del
sector salud Bogotd, CDP No. 8153 del 15 de diciembre de 2022, por un valor de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($2.427.618). del rubro
Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del sector salud Bogoté y CDP No. 8154 del 15 de diciembre
de 2022 por un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE $(128.432.732), del rubro Fortalecimiento de la
infraestructura y dotacién del sector salud Bogota.

Por las razones expuestas, la subdirectora de Bienes y Servicios en calidad de supervisora del contrato
manifiesta que sobre los demés términos no se requiere ninguna modificacion y en consecuencia
permanecen vigentes. (...)".

7 Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud de
modificacion, es viable realizar la PRORROGA No. 1, ADICION N°1 Y MODIFICACION N°2 al Contrato
No. CO1.PCCNTR.3644036 de 2022. Por lo anterior se acuerdan las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA: PRORROGAR el Contrato de Obra No. CO1 ,PCCNTR.3644036;ie 2022 por cuatro (04) meses
contados a partir del 28 de febrero de 2023 hasta el 27 de junio de 2023.

SEGUNDA: ADICIONAR el contrato de Obra No. 3644036 de 2022 suscrito con el CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN identificado con NIT No. 901.583.472-2 por valor de TRESCIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
MICTE ($ 367.323.684). Este valor se encuentra amparado por los certificados de disponibilidad
presupuestal nimeros 8152 del 15 de diciembre de 2022, 8153 del 15 de diciembre de 2022 y 8154 del 15
de diciembre de 2022, para un valor total acumulado de DOS MIL DIECIOCHO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/ICTE ($ 2.018.773.229).

TERCERA: MODIFICAR el capitulo CUARTO DE BOMBAS, CAPITULO 41 EQUIPOS Y ACCESORIOS
del anexo tecnico del contrato de obra No. 3644036 de 2022, el cual quedara asi:

'CUARTO DE BOMBAS CAPITULO 41 EQUIPOS Y ACCESORIOS

NOMBRE Cuar_ro de bombas (tres equipos de bombeo, tuberia y puesta en |
[ funcionamiento) g,
ITEM NP - 10

y Se proyecta realizar el cambio de los tres equipos de bombeo, flautas, :

| DESCRIPCION accesorios, cheques y se va a poner en funcionamiento aprovechando el
| GENERAL DE LA tablero de control existente, el proceso total se va a realizar en un periodo de ‘
ACTIVIDAD tres (3) dias de trabajo continuo, la entidad debe contemplar que no va a |
contar con el servicio de agua potable durante tres dias. |

- 1 flauta 4" x 2.12cm ranura x ranura completa
| - - (Tees mecanicas, perfores y espigos) en acero inoxidable

- - 6 uniones flexibles 2" :
- 3 parejas de bridas completas ‘
|

- Niples 2" rosca x rosca en acero inoxidable

- Cheque hidro 4" bronce Registros 4" -

- Registros 2" i

| - Cheques hidro 2"

| - bronce Niples 4" rosca x rosca en acero inoxidable

MATERIALES A - Tee mecanica 4" RANURADA 12 .

| USAR - Cuplin RANURADO i

- 2codos 4" RANURADO

_ - T unién 4" en acero inoxidable

| - Registros 3" 4 semicodos 3" en acero inoxidable

i - Niples 3" rosca x rosca acero inoxidable

| - Cheque cortina 1 % bronce 5
| - Niples 1 2" rosca x ranura en acero inoxidable |
| - Tecruz 4 HG 3 codos % HG ‘
' - 2tees 4 HG 2 buching 5" x ¥-"HG

I - 3tees 1 %" en acero inoxidable
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de los tanques hasta la valvula flexible. Se debe asegurar que !
no se presenten fugas. 5
- Desmontes: Desde la valvula flexible se realiza el desmonte de i
accesorios, tuberias, equipos de bombeo y tanques de aluminio. ‘
- Instalaciones: Se procede a instalar toda la tuberia, cheques ;
accesorios, tres equipos de bombeo, tanques. ;
- Conexi6n con la red suministro: una vez instalado todo el equipo |
se realiza la conexion a la nueva red de suministro de agua ;
PROCESO instalada con anterioridad. i
CONSTRUCTIVO - Puesta en marcha: Una vez todo el sistema esta conectado se
realiza la puesta en marcha y configuracién con el tablero de
control existente.
- Pruebas hidraulicas: Es necesario realizar las pruebas
. hidraulicas con el nuevo equipo de bombeo funcionado, pero a
5 las columnas de agua instaladas previamente.
- Entrega: una vez probado el sistema se hace entrega del
; manual de mantenimiento y funcionamiento del cuarto de
i bombas al personal encargado de la operacién de los equipos.

' - Revision de la tuberia y accesorios desde los puntos de succién |
i
|
|

UNIDAD DE MEDIDA | Global (GLB) -

MEDIDA Y FORMA La unidad de mgqfda y fo.fma de pago qe;‘ me_sén sera global (GLB)
debidamente suministrado e instalado. y segtin precios que aparezcan en el

PERAGE contrato

i En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion

NO CONFORMIDAD 0 a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. en este

evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique |

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUARTA: MODIFICAR el capitulo TANQUES DE ALMACENAMIENTO CAPITULO 42 LIMPIEZA E
IMPERMEABILIZACION del anexo técnico del contrato de obra No. 3644036 de 2022, el cual quedara asi:

“TANQUES DE ALMACENAMIENTO CAPITULO 42 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION

| NOMBRE IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEMBRANA

L PVC. INCLUYE MATERIALES MANQ DE OBRA )

| ITEM NP-2 e
' DESCRIPCION Membrana sintética impermeabilizante de g}ftraordinaria como material base

i GENERAL DE LA PVC espesor de 1,_2 mm y malla _de poliéster como refuerzo central. La

| ACTIVIDAD combinacion de poliéster y polyolefin da como resultado una membrana de

[ muy alta durabilidad y excelente resistencia al desgarro y punzonamiento. |

PJSIERMLES A Membrana sintética impermeabilizante base PVC espesorde 1,2 mm y

malla de poliéster. |

}

_ ¢ Cilindro a base de gas propano (preferiblemente de 20, 40 o 60 libras p;é_rg
[ EQUIPOS su maniobrabilidad).

¢ Pulidora con discos de desgaste.
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i Equipo de soldadura de aire caliente.

¢ Equipo de bombeo.

¢ Sikadur 32.

¢ Espatula o palustre de regular tamafio (garfio) y bisturi de cuchilla ancha.

¢ Rodillo pequerio de caucho para dar firmeza y sellado a los traslapos.

¢ Soplete (regulador, boquilla y manguera). Encendedor de llama.

¢ Zapatones y uniforme especial para mantener la membrana.

¢ Para el operario. overol, botas de seguridad, guantes de carnaza, gafas de
proteccion, metro. Casco y cinturén de seguridad en caso de alto riesgo.

‘ PROCESO
CONSTRUCTIVO

' UNIDAD DE MEDIDA |

¢ Desocupar el tanque de reserva: Para cada tanque se programara el inicio
de las actividades para que la secretaria proceda a desocupar el espacio, la
lamina de agua que queda a una altura de 30cm se retirara con motobomba.
¢ Se realiza una desinfeccion del tanque.

¢ Nivelacion de superficie: Con la pulidora se debe realizar una nivelacion de
todas las paredes y pisos del tanque, debe quedar totalmente liso para evitar
rotura en la membrana.

¢ Instalacion de geotextil: Se instala geotextil entre las paredes y el piso del
tanque.

¢ Termofusion de la membrana: Con el uso de calor se realiza la instalacion
de la membrana.

¢ Sellado de membrana en tuberias y detalles: se realiza un sellado de los
puntos especiales como tuberias, escaleras.

¢ Limpieza: Se realiza una limpieza del tanque para reiniciar su llenado
nuevamente.

El proceso para cada tanque que se va a intervenir puede tardar entre 3 a 5
dias después de recibir el tanque desocupado. Cada tanque se entrega con
su prueba de potabilidad del agua prueba realizada después de la limpieza y
como prueba de las obras ejecutadas y como prueba del nuevo estado en que
se encuentran los tanques de reserva de agua.

Metro cuadrado (m2)

MEDIDA Y FORMA

DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago del mesén sera metro cuadrado (m2)
debidamente suministrado e instalado. y sequn precios que aparezcan en el
contrato

' NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion
0 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. en este
evento, el constructor deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

QUINTA: Adicionar las siguientes actividades no previstas en el anexo técnico:

“NO PREVISTOS

CAPITULO 43 ITEM NO PREVISTOS”
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TEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

NP-1 | SUMNISTRO £ INSTALACION DE ORINALES UND 20.00 § 64656500 § 1293170000
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL

NP-2 | MEMBRANA PVC. INCLUYE MATERIALES MANO DE e 703,71 S 15820500 $ 11133044100
0BRA

NP-3 | DESMONTE ¥ MONTAJE APARATOS SANITARIOS UND 2000 S 573700 | S 114684000
FINTURA PARA ZONAS HUMEDAS ¥ TUBERIAS (ANCHO

Ll it " §63.00 S 1565300 § 1037793200
DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES DE

NP-5 | ALUMINIO EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS DE M2 363,43 s 2804700 § 1019312100
INSTALACION
SUMNISTRO E INSTALACION DE WIN PARA ENCHAPES,

Ll sl e i T 588,60 $ 636500 § 374643900

e i;gmss DE TUBERIA VERTICAL DE 1 /2 HASTA 2 e i i pig 5 i
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS COLOR

NP-8 | BLANCO. COMPATIBLES CON SISTEMA DE DESCARGA UND 2000 § 64658500 § 1293170000
DE SENSORES
DESMONTE ¥ MONTAJE DE ORINALES EXISTENTES ;

NP-9 | INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) o o £ %em | @ R
CUARTO DE BOMBAS (TRES EQUIPOS DE BOMBEO., ] ]

NP-10 | T1BERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMENTO) Gig 1o $ 5323690000 $1 85258 50,00

NP-11 | ASEO DE OBRA W 700.00 § 55500 § 55500000

| REGISTRO 3" (INCLUYE UNIVERSAL ¥ TAPA DE S

N | UND 300 § 125526600 § 376579806
REGISTRO 2 172" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE = =

MR8 | D 0v3h che uND 200 § 94025700 § 282077100
SOPORTERIA REDES VERTICALES AFP RIEL TIPO

NP-14 | CHANEL DE 2 Y SUS ACCESORIOS UND S0 % A0E0 % TZA01G4R00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE

NP-15 | ACCESORIOS PARA BARO (JABONERO, PERCHERO. ) 20.00 § 8074400 | S 234157600
PAPELERA. TOALLERA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS

NP-16 | FLOTANTES, EN 4MM (INCLUYE TODOSLOS M 13640 § 27416600 § 3739651500
ACCESORIOS DE INSTALACION)

SEXTA: DOCUMENTOS Hacen parte integral del presente escrito modificatorio los siguientes
documentos: 1) radicado No. 20221E34474 del 12 de diciembre de 2022 el cual tuvo un alcance mediante
numero de radicado 2022IE34474 del 29 de diciembre de 2022 mediante el cual fue solicitada la Adicion y
Prorroga del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3644036 de 2022, 2) solicitud y justificacion de
madificacion allegada por el contratista, documento de analisis de precios unitarios y demas documentos.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantias inicialmente pactadas por
el tiempo de vigencia y valor pactado, presentara el certificado o anexo de modificacién a la Subdireccion
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de Contratacion a través de la plataforma SECOP Il dentro de los tres (3) dias siguientes a la aceptacion
del presente Acto Modificatorio.

OCTAVA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente
documento por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

NOVENA: - Los demas términos y condiciones del contrato se mantienen sin modificacién alguna y con Ia
misma obligatoriedad para las partes.

DECIMA: -~ PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona con la
aprobacion de las partes en la plataforma SECOP I, sera aplicada a partir de su publicacién y para su
gjecucion requiere de la aprobacion de garantias y la expedicion del Registro Presupuestal.

Proyecto: Maria del Pilar Candia - Profesional Subdireccion de Contratacion {
Reviso Ana Maria Margarita Arévalo Orozco - Abogada Subdireccion de Contralacién(y
Aprobo:  Diana Carolina Montes Aguirre — Subdirectora de Contratacion (E)

Reviso:  Juan David Cardenas Cabeza — Abogado Subsecretaria Corporativ

Vo. Bo:  Diana Carolina Franco Babativa — Subsecretario Corporativo (E)!_,w

Reviso: Cristhian Felipe Yarce Barragan — Abogado Asesor Despacho S Pg/
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