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Bogota, 28 de febrero de 2024

Seiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever José Paternina Baleta
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 038 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Reiteracion Solicitud Informe de Obra Mensual
Respetados:

Por medio de la presente, en ejecucion de nuestras obligaciones derivadas del
contrato de interventoria nos dirigimos a ustedes para solicitarles nuevamente de
manera formal la entrega de los informes de obra mensual de conformidad con las
obligaciones especificas del contratista de caracter técnico, Numero 10 que indica
“Elaborar y presentar informe mensual y final de obra” que corresponden al periodo
del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 al igual que el correspondiente
al periodo del 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024, toda vez que estos se
han solicitado a través de los oficios PCG-SDS-022-2024 con fecha de 24 de enero
de 2024, PCG-SDS-035-2024 con fecha 19 de febrero de 2024 y en el acta de
comité No. 9.realizada el dia 22 de febrero de 2024, en la cual el contratista se
compromete a entregar lo solicitado el dia miércoles 28 de febrero de 2024 y el
viernes 04 de marzo de 2024.

Estos informes revisten de tal importancia en la presentacion de las actividades
ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra 3644036 de 2022 “Modernizacion
de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion de
equipos de presion de agua”, como evaluacion y toma de decisiones, su pronta
entrega es indispensable para la ejecucion del contrato de obra relacionado
anteriormente.
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Dado lo anterior, solicitamos que tome las medidas necesarias para entregar el
informe solicitado de manera inmediata y proceder con el cumplimiento de los
términos y condiciones del contrato establecido.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta y acciones concretas por parte de
ustedes para resolver esta situacion en el menor tiempo posible.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.

Cordialmente,
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LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORIA

PCG Ingenieros Asociados S.A.S



