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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 

 
Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a 
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores 

 

Objetivo  Fecha:  16/02/2024 

 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 
de 2022. 

Modalidad:      Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( )  

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 10:30 am. Hora Fin: 11:00 am 

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría) 

Próxima Reunión:  23 de febrero de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

 

 

El día de hoy 16 de febrero de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG 

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunión 

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la 

ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la 

reunión. 

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis recordando al contratista el compromiso de la actualización de las 

pólizas y el recorrido con el posible cesionario. 

El Ingeniero Ever Paternina responde que está a la espera de la confirmación por parte del Ingeniero Alejandro 

por que se encuentra fuera de la ciudad de Bogotá, y que a su vez quería entablar una conversación con la 

Ingeniera Catalina, a lo cual ella responde que hasta el momento no ha hablado con ella. 

Interviene el Ingeniero Mario solicitándole al Ingeniero Wilson la confirmación de los compromisos. 

Interviene el Ingeniero Wilson exponiendo que el compromiso esencial a la fecha es la actualización de pólizas, 

teniendo en cuenta que el consorcio Ingenieros Patermen ya entregado la información del personal mínimo 

requerido y que esta fue revisada administrativamente y por parte del SST, dando cumplimiento a lo requerido. 

A su vez fue entregado la información de parte del Ingeniero Lino al Contratista concerniente al empalme con 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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las nuevas personas que tomaran y ejecutaran las actividades del contrato, a su vez llevaron a cabo un 

recorrido verificando las actividades ejecutadas, las que están por ejecutar y las novedades que surgieron 

respecto al recorrido. 

El Ingeniero Mario le da la palabra al Ingeniero Ever para que nos contextualice al respecto en qué estado se 

encuentra la actualización de las pólizas, a lo que el responde argumentando que aún se encuentran en trámite 

y que diariamente llaman a la aseguradora para verificar dicho trámite y que no sabe si es porque hay un 

proceso de posible incumplimiento, pero que las pólizas no han sido expedidas nuevamente. Adicionalmente 

que está preocupado porque el tiempo avanza y ellos se encuentran en retraso. Por otra parte que ellos 

(Consorcio Ingenieros Patermen) han solicitado la suspensión de la obra pero que está nuevamente fue 

negada. 

El Ingeniero Mario le realiza la pregunta al ingeniero Ever que en la reunión anterior se habló de un reporte por 

parte de la entidad, pero que aún no hay justificación por parte de la Aseguradora  y que no se ve avance al 

respecto. 

El Ingeniero Ever responde argumentando que ese tema lo hablan casi a diario con la aseguradora obteniendo 

como respuesta que están en proceso y tramite. Nuevamente reitera que si el posible incumplimiento los tiene 

en stand by y eso se vea reflejado en la actualización de la póliza. 

Nuevamente el Ingeniero Mario pregunta que como se puede resolver ese inconveniente, el ingeniero Ever 

dice que como van a hacer ellos por que posiblemente van a entrar en otro incumplimiento más y que habían 

solicitado una solicitud de suspensión pero que esta no fue aprobada. 

El Ingeniero Mario responde argumentando que el contrato continua, la solicitud fue respondida y no existe un 

requerimiento puntual y la entidad no acepta la solicitud de suspensión entonces las partes involucradas 

continúan a la espera de la información toda vez que los días pasan aproximadamente 60 días desde el inicio a 

partir del 21 de diciembre de 2023. Propone al contratista citar a una reunión con el responsable de la póliza a 

fin de buscar una solución, adicionalmente se le pregunta al contratista el día, la hora del posible empalme 

para dar inicio de la obra. 

El Ingeniero Mario le recuerda al contratista que el tiempo avanza y no se ve acciones al respecto, a lo que 

responde el Ingeniero Ever que realizara un oficio a la aseguradora invitándolos, el Ingeniero Mario le dice que 

este sea copiado a la Secretaria Distrital de Salud y a la Interventoría PCG Ingenieros para dar trámite a la 

ejecución de la obra. 

Interviene la Doctora Catalina haciendo énfasis que de parte de la Secretaria Distrital de Salud están pendiente 

de la aprobación de la póliza por parte de la Interventoría y que están se les comparta y se suban al SECOP y 

les sea informado para el ingreso del personal para iniciar la obra. 

El Ingeniero Mario le recuerda al contratista que está en su diligencia la entrega de la póliza para dar inicio. 

El Ingeniero Ever nuevamente expone que por que no consideran la suspensión, a lo que responde la Doctora 

Catalina que esta solicitud ya fue respondida y que en el documento enviado se encuentran las justificaciones 



CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la 

red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación 

de equipos de presión de agua 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: SDS-PYC-FT-001 Versión: 8 

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta 

y consideraciones del por qué no se aprobó la solicitud de suspensión del contrato. 

Se da por terminado el comité de seguimiento. 

COMPROMISOS* 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Respuesta al requerimiento de las 
pólizas. 

Coordinar reunión con la aseguradora 
por parte del contratista y socializarla 
con la Secretaria Distrital de Salud y 
la Interventoría PCG Ingenieros 
Asociados. 

Coordinar visita de obra con posible 
cesionario Ingeniero Alejandro Niño. 

Definir fecha de posible empalme de 
personal de obra. 

Ever Paternina Inmediato 

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
ENTIDAD

FIRMA 

Luis Carlos Galvis Velasco 
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3017754828 Director 
Interventoría 

4 
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail.c

om 

3115369882 Residente 
Interventoría 

5 

Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

6 

Mario Flórez 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

3166918488 Representante 
Interventoría 

7 
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc

apital.gov.co 

3202734706 Secretaria Distrital 
de Salud 
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8 
Magda Catalina Duarte 
Reyes 

mcduarte@saludcapi
tal.gov.co 

3212892418 Apoyo Supervisión 
Técnica Secretaria 
Distrital de Salud 

 ASISTENTES 

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.  

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 

 Evaluación y cierre de la reunión 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

Si ( X )   No  ( ) 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 
 
TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.  
 
DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
 
PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 
 
OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
 
TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
 
COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
 



 

CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la 

red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación 

de equipos de presión de agua 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código:  SDS-PYC-FT-001 Versión: 8 

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta 

 

 

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
 
Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
 
 




