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Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha: 26/03/2024
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ()
Tipo de Orientacion () Acompafamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 11:00 pm. Hora Fin: 1:00 pm

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 03 de abril de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 26 de marzo de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG
Ingenieros Asociados S.A.S, el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen y Representantes de la Secretaria
Distrital de Salud, para llevar a cabo la reunién semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por
parte del contratista para dar reinicio a la ejecucién del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace

presentacion formal de los asistentes a la reunion.

Se da inicio con la presentacién de las personas que intervienen en el comité de seguimiento.

Interviene el Ingeniero Mario indicando al Ingeniero Somerzo que estamos prestos en el comité solicitado por

él, a fin de establecer los temas que le atarien.

Interviene el Ingeniero Somerzo Mendivil argumentando que el tema del comité obedece a razones del reinicio
de las ejecuciones fisicas del contrato de obra y del ingreso del personal de obra, para lo cual el dia lunes 25
de marzo de 2024 enviaron por correo electrénico el plan de contingencia y que esta basado exclusivamente
en las actividades que pueden realizar en estos ocho (8) dias que le restan al contrato y que dichas actividades
van encaminadas a que se pueda realizar una ejecucion real, toda vez que se tiene en cuenta todo lo solicitado
por la Secretaria Distrital de Salud y la Interventoria. Por otra parte, se propone el inicio la intervencion de la

zona de los bafios que hacen parte del area administrativa y esta descrito en el plan de contingencia y a su vez
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que se necesitan unos aparatos sanitarios que ya se encuentran comprados y el Ingeniero residente recogera
y trasladara al sitio de la obra contando con la factura de ese pedido el cual se encuentra dentro del plan de
contingencia. Posterior al comité realizado se enviara el informe técnico detallado del proceso de
impermeabilizacion con membrana y geotextil, aclarando que solo podra intervenir un tanque toda vez que se
tiene una cantidad de 703 m? de impermeabilizacién contratada. Teniendo en cuenta que se debe solicitar el
vaciado del tanque y este se realizd por oficio a la entidad, considerando que solo se pueden realizar ciertas
actividades en este tiempo que resta teniendo en cuenta que se tiene los dias de semana santa y que poco

puede hacer en el desarrollo de la ejecucién al corte del 02 de abril de 2024.

Posteriormente le cede la palabra a el abogado de Consorcio Ingenieros Patermen a fin de exponer una
solicitud de prérroga del contrato a fin de que la entidad las estudie conociendo que el objetivo es ejecutar al

100% el contrato y es imposible hacerlo en ocho (8) dias.

Interviene el Doctor Ivan Teran abogado del Consorcio Ingenieros Patermen argumentando que la unica
intencion que tiene el contratista es cumplir con las obligaciones contractuales, para lo cual es importante
resaltar que se debe partir de la colaboracién de parte de la entidad contratante, conociendo que se presenta
un punto critico que ha afectado la ejecucion del contrato alrededor de dos meses y es la suscripcion de la
poéliza, como es de su conocimiento el Consorcio ha batallado con la aseguradora solidaria para la expedicion
de la garantia unica de cumplimiento que debe amparar este contrato y que eso hizo que la obra tuviese que
parar o suspender sus actividades y en este punto la carga no debe ser trasladada al contratista. Dicha
situacién se e va a dejar plasmada en el oficio remisorio de solicitud de prérroga, pues la demora en el inicio de
actividades se debe unicamente a que la aseguradora solidaria realizé requerimientos adicionales a las no
contempladas en el decreto 1082 de 2015 no ha permitido o no ha expedido la garantia unica de cumplimiento,

pese a las solicitudes elevadas por parte del contratista.

Indica que eso se traduce juridicamente a un hecho de un tercero (aseguradora solidaria) al no permitir la
expedicion de las garantias solicitadas inicialmente por parte del contratista demorando la solicitud por mas de
dos meses bajo una respuesta que no es 6ptima y que no debié haberse emitido en el marco de la garantia
Unica de cumplimiento bajo un estudio de riesgo. Entonces juridicamente la ley permite este tipo de solicitudes,
en este caso la solicitud de prérroga que se encuentra avalada desde la ley 80 de 1993 a efectos de dirimir
algunas situaciones que se puedan presentar dentro del marco de la ejecucion de estos contratos, igualmente
en el manual de contratacion que se ha expedido para la Secretaria Distrital de Salud se encuentra permitido
del uso de este tipo de solicitudes, hablando de solicitudes de suspension como de prorroga siempre y cuando
estén debidamente sustentadas. Esto quedara inmerso en el oficio que radicaran para la solicitud y que en

efecto se pueda utilizar este mecanismo en la ley mencionada anteriormente como en la 1150 de 2007 y en el

decreto 1082 de 2015 para contemplar este tiempo que se perdié por una mala gestién de la compafia

aseguradora a causa de un hecho de un tercero y por el cual el Consorcio Ingenieros Patermen solicita un

tiempo de dos (2) meses para lograr la ejecucion del contrato, a su vez en la solicitud de prérroga el Consorcio
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Ingenieros Patermen ha solicitado asumir los costos de la Interventoria considerando que si este es un
inconveniente en la solicitud de la prérroga para que la Secretaria Distrital de Salud no tenga que incurrir en
gastos adicionales, unicamente solicita que estudien la solicitud y los argumentos totalmente validos y
antecedentes de hecho y se permita ejecutar la obra bajo el deber de colaboracién que le asiste al Consorcio

Ingenieros Patermen.

Interviene el Ingeniero Mario Flérez respondiendo al Doctor Ivan dando a conocer que se queda a la espera del
documento especifico con respecto a lo mencionado y tal como se ha venido manifestando desde un inicio la
ejecucion del contrato se ha venido dilatando hasta este punto. Sin embargo, dentro de las obligaciones
contractuales de la Interventoria esta el seguimiento, cumplimiento y tramites correspondientes, la aprobacion
de solicitud de prérroga se sale del alcance, sin embargo, se le dara el tramite correspondiente al respecto para

la respectiva revision de la entidad contratante.

Por otra parte, se recibié un plan de contingencia el dia 25 de marzo de 2024 por correo el cual se reviso y
verifico en el corto tiempo disponible y se evidencia que es claro que en el tiempo restante no hay posibilidad
de ejecutar el contrato en su totalidad. Sin embargo, surgen algunas dudas respecto la informacién contenida
en el plan de contingencia, como lo es la imposibilidad de ingresar a algunas zonas toda vez que las zonas
visitadas fueron para reconocimiento del personal que asistié al recorrido y no para el inicio de actividades
como estaba previsto. Dichas zonas que no se visitaron como el edificio de homocentro y que no se han
intervenido, para lo cual cabe aclarar que los pisos 1-2-3-y 4 se han intervenido de manera parcial ot, no
obstante si el contratista requiere visitar estas zonas se debe coordinar con la Ingeniera Catalina para realizar

la visita el dia de mafana 27 de marzo de 2024.

Responde el Ingeniero Somerzo indicando que esta de acuerdo con el Ingeniero Mario, y que ellos van a
solicitar el ingreso de otro frente de trabajo toda vez que hicieron un analisis detallado de lo que pueden
ejecutar y que en ocho (8) dias el contrato no se puede ejecutar y que no es posible ejecutar algunas
actividades como por ejemplo el suministro de las bombas teniendo en cuenta que este tramite se demora un
tiempo prudencial alrededor de siete (7) semanas. Dentro de su plan de intervencidon proponen algunas
actividades que podrian lograr un 10 o0 12 % maximo de avance, lo cual no seria representativo, pero es lo que
se podria intervenir, toda vez que existen un area como hemocentro y laboratorio que necesitan de unos
permisos especiales donde se manejan ciertas cosas que ameritan el proceso. Cabe resaltar que el contratista
podria ingresar varias cuadrillas adicionales, sin embargo no cuenta con los insumos toda vez que para la
fecha de semana santa ningun proveedor quiere suministrar ningun tipo de producto, de esta manera se puede
intervenir dos bafos y se cuenta con el material que se encuentra en stock y el otro material sera recogido por
el Ingeniero Residente en las oficinas de TCC el mismo dia de hoy para no esperar a que estos lleguen por
esta razon solicitaron en el oficio el ingreso del personal a fin de realizar unas actividades antecesoras. Pero
decir que se intervendran otras zonas seria decir algo ilégico. Por otra parte solicita a la entidad que se vacié

por lo menos un tanque para ser la impermeabilizacion.
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Interviene el Ingeniero Mario aportando al argumento del Ingeniero Somerzo exponiendo que esta claro que la
intencién por parte de la Interventoria y velando por los interese de la entidad, so se preténdete que inicie la
ejecucion realice demoliciones en los bafos y no finalice la ejecucion.

Aclara que esta situacién se vuelve compleja por todo el tiempo que ha pasado, pero es claro que desde el dia
21 de diciembre de 2023 se ha venido informando al contratista que reinicien con la ejecucion del contrato en
varias ocasiones y se dejo pasar el tiempo.

Respecto al plan de contingencia se evidencian unas incongruencias en una de las cantidades descritas
teniendo en cuenta que se habla de 25m?2 de demolicion en sétano, 145 en muro lo que hace que se genere
una confusién para lo cual es importante se explique de donde se tomaron esas cantidades y se anexe las
memorias de calculo respecto a lo expuesto y a su vez se discrimine de que piso hace parte, ya que también
se habla de retiro de tuberia existente donde indica que se va a retirar 1279 ml de tuberia y entre otros items
que menciona, por lo que se le consulta al Ingeniero Somerzo eso a qué corresponde o explique de qué

manera esta planteado.

Responde el Ingeniero Somerzo manifestando que resolvera las dudas presentadas por el Ingeniero Mario a lo
cual argumenta que si bien es cierto que se presentan cantidades desfasadas, estas tiene que ver con algo y
es lo siguiente, estan inmersas de acuerdo a los sitios que fueron visitados en compafia de la interventoria, y
las cantidades desfasadas quizas fueron tomadas por el Ingeniero residente de los totales, sin embargo, ya se
tiene las cantidades aterrizadas y se presentara un cuadro que se anexara discriminando tanto la zona como
las cantidades que se utilizaran. Es entendible y precisa las observaciones que hace la Interventoria y se

realizaran las medidas correctivas cinéndose a la parte técnica.

Pregunta el Ingeniero Mario al Ingeniero Somerzo que entendié que el personal de obra no trabajara los dias
santos, a lo que él responde que el no dijo eso, que se envio un listado del personal es porque van a ingresar y
por eso ha presentado facturas y demas. Ingeniero Mario expone que en el documento allegado se observa
nuevamente un horario de dia comprendido de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm en los ocho (8)
dias restantes considerando que no queda claro cual sera el horario de intervencion.

Responde el Ingeniero Somerzo que se puede verificar en el acta anterior donde el residente de obra informa
que no se puede trabajar en las horas del dia y que se debera realizar la actividad en las horas de la noche,
entonces se corrige en el documento.

Interviene el Ingeniero Camilo Pefiuela preguntando al Ingeniero Somerzo lo siguiente:

Se dice que la ejecucion como tal y fraguado del material para impermeabilizar es de dos (2) a cinco (5) dias
habiles, pero en el plan el contratista informa que es un (1) dia de duracién, entonces no hay coherencia con lo
fisicamente realizado dependiendo de la especificacion del material, razén por la cual le solicito se envien los
rendimientos de las cuadrillas respecto a las actividades, toda vez que la Interventoria debe tener la certeza y
garantia que las actividades que se realicen se ejecuten al 100% antes de la culminacién del contrato, por esta

razon es importante contar con esta informacion y la complemente en el plan de contingencia.
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Responde el Ingeniero Somerzo argumentando que esa actividad del tanque tiene una sub-actividad que en
este caso no aparece ahi, sino que debe abrirlo en las sub-actividades y aparece en las no previstas, es por

eso que tiene como ejecucion de un (1) dia de acuerdo a los expertos de la impermeabilizacién.

Interviene el Ingeniero Mario preguntando el Ingeniero Somerzo si para el dia de mafiana 27 de marzo de 2024
el enviara la solicitud de ingreso, recordandole que para esa zona de laboratorio son solamente tres (3)

personas que pueden entrar,, esto para tramitar el permiso de ingreso.

Responde el Ingeniero Somerzo que el dia de hoy 26 de marzo de 2024 enviara la solicitud, a su vez se
encuentra bastante enfermo y se encuentra incapacitado razén por la cual no puede asistir y que el dia de
mafana 27 de marzo es posible que envié la hoja de vida de otro director y que asista por lo menos la
dedicacion del 25%, es decir de los ocho (8) dias darian dos (2) dias, entonces él podria estar en la obra entre

lunes y martes, pues la verdad es bastante dificil asistir por que se encuentra muy enfermo.

Interviene el Ingeniero Camilo Pefiuela adicionando sobre las zonas que no se pudieron visitar y que espera se
pueda hacer el dia de mafiana o cuando lo autorice la entidad de acuerdo a su solicitud, se tiene que el
hemocentro se intervinieron dos o tres pisos y estos fueron cobrados en el corte No.3-4-y 7, seria bueno que el
personal que tenia antes aprobado pudieran tener un empalme un poco mas especifico y ellos le puedan dar
una directriz sobre los espacios que no puedan ver en fisico pero que el consorcio si tiene presente como tal y

haya ejecutado

Interviene el Ingeniero Somerzo argumentado que es valedero la sugerencia por parte del Ingeniero Camilo,
pero expone que ha sido bastante dificil y engorroso toda vez que se quedé en malos términos con el personal
previo y que cuando los requiere casi que es imposible la comunicacién con ellos, razén por la cual el
consorcio se encuentra realizando la recopilacion de la informacion por ellos mismos. Por otra parte, se solicitd
el ingreso del personal el dia de hoy 26 de marzo a intervenir.

¢ Pregunta el Ingeniero Mario de cuales seran las zonas a intervenir?

Responde el Ingeniero Somerzo que las zonas son las que se visitaron, en este caso el administrativo y el
sotano, en el administrativo se ingresara al piso No. 2 que quedara claro en el ajuste del plan para que no haya

errores en cuanto a eso.

Responde el Ingeniero Mario que en este momento no es claro ni para la Interventoria ni para la entidad cuales
zonas son las que el contratista va a iniciar, toda vez que en el plan de contingencia no estan, una vez sea
entregada esta informacion se remitira a la entidad y ellos diran cuéles son las zonas liberadas, ya que hay un
proceso que surtir y se debe tener claro.

Responde el Ingeniero Somerzo que enviara el ajuste solicitado y que se pretende ingresar el dia de hoy 26 de
marzo de 2024.

Interviene el Ingeniero Mario que se esta a la espera de la informacion solicitada al contratista.

Se da por terminado el comité extraordinario.
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COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
Plan de contingencia corregido Somerzo Mendivil Inmediato
Solicitud de ingreso de personal Somerzo Mendivil Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCION/ FIRMA
OFICINA/
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
1 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria -
om A
Wilson Roncancio cosdsalud@amail.c | 3115369882 | Residente _
2 Emg @g Interventoria O
Mario Florez 3166918488 | Representante
3 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Camilo Pefiuela pcgsdsalud@gmail.c 3057041753 | Representante - _{ fi,r"l
4 om Legal S
Diana Carolina Franco Directora Bienes y
5 Servicios
Secretaria Distrital
de Salud
Somerzo Mendivil 3042461557 | Director Obra
Pm&a :
6 . Consorcio
construcciones s.a.s
Patermen
IVén Terén Consorcio |ngenieros Abogado ConsorCiO
7 Patermen Patermen
Cristian Fabian Ibafez pcgsdsalud@gmail.c 3105601982 | Ingeniero SST-MA I’\
8 | Ochoa om A
— _l,"_-;r. _'. T
Catalina Duarte 3212892418 | Apoyo ala
9 MCduarte@saludcap Subdireccién
ital.gov.co Secretaria Distrital
de Salud
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ASISTENTES
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de la reunién

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No (X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.
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OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacién comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicién del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio 0 medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccion/oficina o proceso que cita la proxima
reunién. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisidon de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reuniéon. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.
RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.
FECHA: Termino maximo de realizacién de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y
aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.



