ALCALDIA MAYOR

CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE REUNION

Cddigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Interventoria

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Objetivo Fecha: 13/03/2024

Tipo de
reunion

Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ()
Orientacion () Acompafamiento ( )

Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecuciéon de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad:

Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 4:00 pm

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 20 de marzo de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 13 de marzo de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG

Ingenieros Asociados S.A.S, el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen y Representantes de la Secretaria

Distrital de Salud, para llevar a cabo la reunién semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por

parte del contratista para dar reinicio a la ejecucién del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace

presentacion formal de los asistentes a la reunion.

Se hace presentacion de las personas que intervienen en el comité el dia de hoy.

Interviene el Ingeniero Mario dando a conocer al Ingeniero Somerzo sobre la solicitud e informacion del cambio

de representante legal por parte del contratista que fue notificado el dia de ayer y a la solicitud de llevar a cabo

el comité de manera presencial el dia de hoy en las instalaciones de la entidad.

A su vez se hace una revision de los perfiles del personal que debe presentar el contratista.

Director de obra.
Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero SST-MA

Técnico profesional en obras civiles 0 maestro de obra

Plomero.
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Se les recuerda que para los cuatro perfiles que deberan estar en un 100% en obra deberan contar con el

curso certificado en alturas para que se dé cumplimiento minimo a las obligaciones del contratista.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio socializando los compromisos adquiridos con el Ingeniero Ever
Paternina de la siguiente manera:

- Entrega de Informes para el dia lunes 11 de marzo de 2024

- Plan de contingencia para el dia martes 12 de marzo de 2024

- Oficio con posibles zonas a intervenir

- Oficio con solicitud de comité presencial

- Actas de seguimiento firmadas

El Ingeniero Mario pregunta al Ingeniero Somerzo respecto a esa obligacion, a lo cual él responde que se
cambié de Representante Legal y de administracion técnica para lo cual ellos estan recibiendo toda la
documentacion del Ingeniero Ever y hasta el momento no los han recibido por tal motivo solicita una prérroga
para entregarlos el dia lunes 18 de marzo de 2024, ya que si no existen deberan elaborarlos sin dejar de lado

las falencias de la anterior representacion legal del consorcio ingenieros patermen y ellos quieren corregir
falencias y ejecutar el contrato y a su vez se encuentran en proceso de empalme teniendo en cuenta que son

una nueva administracion del consorcio.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos, argumenté que los compromisos adquiridos eran de pleno conocimiento por
parte del Ingeniero Somerzo desde una reunién que se llevé a cabo en las instalaciones de la entidad y que
esto deberia haberse realizado a partir del inicio de obra que estaba contemplado a partir del 21 de diciembre
de 2024, no obstante, al cambiar de administracion las obligaciones contindan aun cuando se cambie de
administracion interna del consorcio contratista.

A su vez se recuerda que dichos compromisos fueron aceptados por el Ingeniero Ever y que estos se han
venido dilatando reunién tras reunion sin progreso alguno, y que estos ya se encontraban adelantados, por tal
motivo no es posible aceptar la entrega de estos para el dia lunes, sin embargo, se solicita su entrega para el

dia viernes 15 de marzo de 2024 todos los compromisos.

Responde el Ingeniero Somerzo que acata la instruccion impartida por la Interventoria, sin embargo, cuando
estuvo en el comité presencial el no asumié ninguna responsabilidad teniendo en cuenta que no asistié a mas
comités realizados. Por otra parte, en dicho comité se planteé una suspensién y una posibilidad de cesién con
un tercero manteniéndose al margen desconociendo muchas cosas y que el posible cesionario lo que hizo fue
dilatar el proceso de reinicio resultando en un posible siniestro del contrato y esto conllevo a perder mas
tiempo, no obstante, desconoce lo que esta sucediendo pero que estan prestos a corregir las actuaciones

equivocadas y sacar el contrato adelante.

Interviene el Ingeniero Mario enfatizando que el contrato nunca ha sido suspendido y que ellos enviaron una
solicitud de suspension que no fue aceptada toda vez, que no contaba con una argumentacion técnica valida

para tal fin. A la fecha cuentan con (20) dias para finalizar la ejecucién de todas las actividades, por esta razén
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la interventoria solicita al contratista se envié un plan de contingencia teniendo en cuenta que se cuenta con
recursos para seguir prolongando el tema.

Por otra parte, el dia de hoy 13 de marzo de 2024 se llevé a cabo una citacién de un posible Incumplimiento
donde el equipo juridico de la subdireccién de contratacion de la entidad, indica que para contar con una
formalidad adecuada de este cambio de representacion legal, es necesario realizar un otrosi al acta consorcial

modificando la clausula en la que se designa al representante legal del consorcio.

Responde el Ingeniero Somerzo argumentado que el cambio de representante legal no hay una normatividad
que diga que hay una autorizacion en dicho cambio considerando que es potestad de los miembros del
consorcio siendo un tema interno, teniendo en cuenta la renuncia presentada por el Ingeniero Ever Paternina,

sin embargo, haran el otrosi considerando el formalismo.

Se hace una pausa de (5) minutos.

Se retoma la reunién con una pregunta realizada por parte del Ingeniero Mario al Ingeniero Somerzo
recordandole que quedan (20) dias a la fecha y se le consulta como va a proceder, a lo que responde que no
entiende como el Ingeniero Ever firma un acta de reinicio sin pdlizas, donde el personal no podia ingresar, sin

embargo, por tal motivo el contratista indica que haran uso de un garante el dia de la audiencia que sera el 19

de marzo de 2024 presentandose con su abogado apoderado en funcion de su derecho a la defensa toda vez
que todo se le indilga al contratista y que hay funcionarios de la entidad que lo que buscan es siniestrar el
contrato y no es un secreto siendo esto lo mas facil declarando incumplimiento y que ese es el camino que

lleva la entidad, considerando que no suspendieron el contrato.

Interviene el Ingeniero Mario aportando que dicha solicitud de suspension fue elevada ante la entidad haciendo
la labor de interventoria, pero la evaluacién de la viabilidad de dicha solicitud fue notificada debidamente por la

entidad en un oficio respectivo.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos haciendo énfasis en que esta Interventoria no es que estuviera en acuerdo o
desacuerdo en su aprobacion teniendo en cuenta que no habia en su momento un soporte técnico que lo
avalara, razéon que conlleva a que los tiempos muertos o perdidos eran imputables a ustedes como
contratistas.

Responde el Ingeniero Somerzo que de acuerdo con el Ingeniero Luis Carlos no se tenia razén de peso para
suspender, sin embargo, no se tenian pdlizas no se podia iniciar con el contrato. Por otra parte, quiere dejar
claridad que el plazo contractual existente no va a garantizar el 100% del contrato implementando plan de
contingencia que sera enviado el dia 14 de marzo de 2024 con oficio remisorio a la interventoria y que ya
cuenta con un contrato para la impermeabilizacién de los tanques y debera revisar los tiempos que llevara
realizar las actividades, a su vez argumenta que los fines del estado no es siniestrar un contrato, en su lugar
por el contrario es terminar la ejecucion de la obra, a su vez pasara una reprogramacion de las actividades de
facil ejecucion y que la entidad lo que busca es siniestrar el contrato. Solicita el ingreso a obra a fin de

establecer un paneo de unas cantidades y lo ejecutado por la anterior administracién y que conoce que a la
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Interventoria le restan (20) dias y que desconoce el tipo de contrato que sostienen con la entidad.

Interviene la Doctora Diana Carolina respondiendo al ingeniero Somerzo, haciéndole saber que es una falta de
respeto y de responsabilidad por parte de ellos realizar las afirmaciones que realiza y le solicita que si cuenta
con las evidencias de las afirmaciones realiza, las allegue.

La Doctora Diana Carolina indica que la vinculacion de la Interventoria es directamente con la Secretaria
Distrital de Salud, la ejecucién del contrato de Interventoria es de completa injerencia de la supervisora del
contrato por parte de la Secretaria Distrital de Salud, por tal motivo le pide por favor que todo lo que respecta al
funcionamiento y ejecucion del contrato de Interventoria se lo deje a la supervisora quien determinara la mejor
manera de hacerle seguimiento a ese contrato. Por otra parde indica que se encuentra a 20 dias de la
finalizacién del contrato y que hasta ahora nos va a presentar hojas de vida. A su vez solicitaron una
suspension y que analizado dicho requerimiento por la Interventoria no se encontré una justificacion técnica y
por tal motivo no pudo ser procedente. Le solicita al contratista sea muy responsable con las aseveraciones
que esta haciendo y no es que la entidad no quiera o que tenga otras intenciones o tengan un meta trazada, la
Unica funcién es cuidar los recursos de la ciudadania y el funcionamiento de la entidad, por lo anterior se

deben respetar las normas y la ley.

Interviene el Ingeniero Somerzo aclarando a la Doctora Diana Carolina que en no esta solicitando una
suspension, que se solicitd en su momento debido a que habia un problema de fondo y que la interventoria
tuvo que intervenir razén por la cual ellos enviaron un oficio para que se expidieran unas pdlizas y que era
imposible que el contratista metiera personal a obra y que el tiempo que se perdid es el que se necesita

actualmente para terminar la obra.

Interviene el Ingeniero Mario argumentando que con respecto a la solicitud de suspension debe existir un
soporte técnico y aclara que la labor de la interventoria se ha adelantado y se estd documentando todo el
proceso siendo este un desgaste para la Interventoria, sin embargo, se han realizado gestiones hasta el punto
de llamar a la aseguradora para gestionar la expedicion de las pdlizas y que le fue reportado por parte de la

asegurador que estas no habian sido entregadas por falta de pago del contratista.

El Ingeniero Somerzo interviene solicitando excusas por el mal entendido y que no esta evadiendo
responsabilidades, pero el tiempo que resta no le da para terminar la obra, sin embargo, quiere estar el dia 14

de marzo en las instalaciones de la entidad a continuacion la ejecucion de la obra.

Responde el Ingeniero Mario argumentando al Ingeniero Somerzo que el dia 14 de marzo es imposible que se
presente al reinicio de obra toda vez que debera entregar la informacién minima necesaria para poder dar el
aval y que se cumpla con los tiempos correspondientes. A su vez la poliza fue recibida hasta el dia lunes, sin
embargo, a esta se deberan anexar los soportes de pago y subirlos al SECOP como se les solicitdé por medio

de correo electronico.

El Ingeniero Somerzo argumenta que ya fue entregada la informacién de los profesionales y que solicita que

estos sean revisados con celeridad para poder ingresar a ejecutar la obra.
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Interviene el Ingeniero Luis Carlos requiriendo al contratista para que allegue el plan de contingencia,
programacion con los (20) dias restantes, hojas de vida de personal minimo y ARL sin eso no puede ejecutar

obra.

Interviene el Ingeniero Mario exponiendo que sigue siendo el mismo contratista, la misma entidad y la
Interventoria pero que esto no exime a nadie de la responsabilidad y que de los oficios que se han remitido al
contratista estos no han sido atendidos por parte de ellos dejando de manos atados a la Interventoria. Por otra

parte, se debe notificar cual es el plan de trabajo o por dénde van iniciar a ejecutar obra.

Solicita al Ingeniero Wilson que socialice los compromisos que se encuentran pendientes.

Interviene el Ingeniero Wilson dando a conocer los compromisos pactados en el comité anterior con el
Ingeniero Ever, de la siguiente manera.

-Entrega de informes mes de diciembre- enero-febrero quedando como nuevo compromiso y entrega 15 de
marzo de 2024.

-Plan de Contingencia nuevo compromiso y entrega 15 de marzo de 2024.

-Oficio posible zonas a intervenir.
-Oficio solicitud de comité presencial.
-Actas de seguimiento firmadas nuevo compromiso y entrega 13 de marzo 2024.

- Entrega listado definitivo de personal minimo con todo lo establecido entrega 15 de marzo de 2024

Interviene el Ingeniero Ever argumentando que el acta No. 8 se entregd a la brevedad posible y que el
Ingeniero Lino le respondié que eso se encuentra en revision y que estan tomando tiempo de ellos toda vez
que no les estan pagando y que la entidad debera tomar cartas en el asunto y pedirles celeridad alrespecto.

Interviene la Doctora Diana Carolina dando como respuesta al Ingeniero Ever que el documento fue radicado el
dia 26 de febrero de 2024 y de esa misma manera la entidad se lo remitié a la sefiora Maria Elena Vergara el

dia 27 de febrero de 2024 y que se han cumplido dos semanas y se encuentran en tiempos de revision.

El Ingeniero Somerzo manifiesta que ya tiene adelantado el tema de la impermeabilizacion con un
subcontratista y pretende ingresar el lunes por tal motivo solicita se le indique que documentacion necesita
para el ingreso del personal y que no tiene fecha de ingreso hasta tanto no sea notificado de la autorizacién del

ingreso.

El Ingeniero Somerzo solicita a la entidad, aclarar el proceso para poder realizar la actividad de
subcontrataciéon a fin de ejecutar la impermeabilizacién de los tanques. Responde la Doctora Diana
solicitandole que esta sea por medio de oficio y de igual manera se le dara la atencion correspondiente.

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*
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ACCION RESPONSABLE FECHA
-Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024. (viernes 15 de marzo de
2024)
-Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024. (viernes 15 de marzo de 2024)
-Entrega de plan de contingencia
(viernes 15 de marzo de 2024) Somerzo Mendivil Inmediato
-Entrega de hojas de vida de
profesionales con anexos y pagos de
seguridad social (viernes 15 de marzo
de 2024)
-Entrega de Actas de Comité firmadas
por el contratista (miércoles 13 de
marzo de 2024).
Reinicio de Obra. Somerzo Mendivil Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO Dlgggﬁ\:g/w FIRMA
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
1 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria -
om W
Wilson Roncancio - 3115369882 | Residente
pcgsdsalud@gmail.c :
2 om Interventoria @&;g’"—
Ever Paternina 3044939643 | Representante R
3 everjosepaternina@g Legal Consorcio
mail.com Ingenieros
Patermen
Mario Flérez 3166918488 | Representante 7
4 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
5 Camilo Pefiuela pcgsdsalud@gmail.c 5epr<|asentante : _Ea fii"l
om ega g
5 Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc 3202734706 | Secretaria Distrital
apital.gov.co de Salud
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Somerzo Mendivil . 3042461557 | Director Obra
Pm&aconstrucciones .
7 Consorcio
s.a.s
Patermen
Oscar Ilvan Salamanca Residente Obra
8 Consorcio
Patermen
Cristian Fabian Ibafez pcgsdsalud@gmail.c Ingeniero SST-MA &J
9 | Ochoa om X\
—l _\"_-r;r‘: .]II,I#;
Diana Carolina Franco Directora
10 Administrativa
Secretaria Distrital
de Salud
ASISTENTES

P& CONSTRUCCIONES,

crsitian fabian ibafiez ochoa PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S

O

OSCAR IVAN SALAMANCA Camilo pefiuela catalina
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de la reunién

. Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No (X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunién.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.
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OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacién comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicién del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o0 medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacién
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccion/oficina o proceso que cita la proxima
reunién. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisidon de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunidon. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.
RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.
FECHA: Termino maximo de realizacién de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y
aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacién en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.



