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Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha:
Asistencia Técnica:
Asesoria ( ) Capacitacion ()
Tipo de Orientacion () Acompainamiento ( )

reunién | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de
2022

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:30 am. Hora Fin: 12:00 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunién: 19 de Enero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 12 de enero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Secretaria Distrital de
Salud, Interventoria PCG Ingenieros Asociados S.A.S y el contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para
llevar a cabo la reunién semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para

dar reinicio a la ejecucion de la obra.

Da inicio al comité el Ingeniero Wilson Roncancio (Residente Interventoria) dando la palabra al Ingeniero Luis
Carlos Galvis (Director de Interventoria) quien se dirige al Ingeniero Ever Paternina (Representante Legal de
Consorcio Ingenieros Patermen) dandole a conocer que se le envio un oficio con los requerimientos solicitados
el dia de ayer 11 de enero de 2024 y que de acuerdo a los documentos allegados por el consorcio, esta
informacion sigue siendo deficiente, toda vez que esta no es clara, el cronograma de actividades sigue siendo
confuso considerando que los items no son explicitos y no se nota una ruta critica de las actividades a ejecutar.

El contratista argumenta que toda la informacién solicitada por la Interventoria se encuentra alli detallado
espacio por espacio y demas informacion, aduce haber enviado un acta donde explica lo que ha intervenido
acta por acta. A su vez dice estar a la espera de la entrega del informe de obra por parte del Ingeniero Marco.
En cuanto a la reprogramacion manifiesta que el Ingeniero Marco es quien le debe entregar esta informacion

actualizada.
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El contratista informa ante el comité el deseo de iniciar la continuacion de la obra a partir del dia 15 de enero
de 2024, teniendo en cuenta la afiliacion del personal y la colocacion de mas material en el punto de obra
(Ubicado en las instalaciones de la SDS), expone que el cambio de los tanques de agua potable se demora un

poco mas considerando que su entrega por parte del proveedor es un poco mas demorada.

El Director de Interventoria (Ing. Luis Carlos Galvis) le da a conocer al contratista que la demora es por parte
del contratista mas no por el supervisor del contrato o la interventoria argumentandole que es hora de retomar

la obra fisica, pero que es importante también tener los temas administrativos claros antes de iniciar.

Interviene el Ingeniero Camilo Pefiuela (Representante Legal de la Interventoria) exponiendo al contratista
respecto al balance de obras entregadas, argumentandole que como Interventoria no acepta que en el tercer

comité el contratista manifieste que la informacion esta alli plasmada.

El Ingeniero Ever dice respetar la opinion del Ingeniero Camilo Pefuela argumentando que la informacion ha
sido enviada y que esta no ha cumplido a satisfacciéon. Por otra parte dice que el oficio enviado por la
Interventoria de ayer 11 de enero de 2024 ya lo remitié a sus profesionales a fin de ajustar lo requerido por

parte de la Interventoria.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio (Residente Interventoria) solicita al Ingeniero Ever Paternina allegar a
la Interventoria un informe (Documento Word) de las actividades ejecutadas. El Ingeniero Ever Paternina
responde a la solicitud argumentando que conoce lo que la Interventoria requiere, sin embargo, expone que es
dificil tener eso por separado teniendo en cuenta que este se entregé de manera completa a la anterior
interventoria cumpliendo puntualmente con todo lo solicitado hasta el corte No 7. Por otra parte, se hace
énfasis al contratista la importancia de entregar la documentacion del personal de obra en el transcurso del dia
de hoy 12 de enero de 2024 para ser revisada por parte de la interventoria y de esta manera poder ser
aprobada para dar inicio a la ejecucion del contrato con la fecha solicitada por el contratista el dia lunes 15 de
enero de 2024. De igual manera se da a conocer al contratista de la importancia del ajuste del cronograma

estableciendo una ruta critica y la discriminacion explicita de los items contractuales.

Interviene nuevamente el Ingeniero Luis Carlos Galvis (Director Interventoria) exponiendo al contratista del
pleno conocimiento de la obra y de la fecha de reinicio de la obra la cual debié haber sido el pasado 21 de
diciembre de 2023 y que a la fecha se llevan 21 dias calendario de retraso nuevamente. El Ingeniero Ever
Paternina aduce reiniciar la ejecucion de la obra el dia lunes 15 de enero de 2024, a su vez afirma que en el
transcurso del dia de hoy 12 de enero de 2024 entregard a la interventoria la documentacién minima

establecida en el pliego de condiciones del personal que estara en obra.

El Ingeniero Ever Paternina expone su total conocimiento de todo lo que se necesita presentar ante la entidad

(SDS) y la interventoria para dar inicio a la ejecucién de obra.

Interviene el Ingeniero Zomerson Mendivil dandose a conocer con la empresa PMA Construcciones S.A.S, la
cual hace parte del Consorcio Ingenieros Patermen con un 97% de participacion argumentando que
directamente no estan en la ejecucion del contrato, si no que esta recayé sobre el Ingeniero Ever Paternina. De

igual manera expone tener pleno conocimiento de las obligaciones contractuales y de las posibles sanciones
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y/o multas que estas acarrearian por el no cumplimiento de dichas obligaciones.

Por otra parte el Ingeniero Zomerson solicita ante la entidad (SDS) e Interventoria la posibilidad de establecer

una reunion presencial a fin de plantear una serie de acciones buscando ayudar la finalizacion del contrato en

buen término entre las partes, aduciéndose hacerse cargo de la ejecucion de la obra .

Se pacta entre las partes ( Secretaria Distrital de Salud, Interventoria PCG Ingenieros Asociados S.A,S 'y

Contratista Consorcio Ingenieros Patermen) una reunién de manera presencial el dia Lunes 15 de enero de

2024 a las 2:00 pm en las instalaciones de la entidad.

Se da por terminada la reunién semanal haciendo énfasis de los compromisos a cumplir por parte del

contratista y que fueron solicitados por la Interventoria, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro.

COMPROMISOS*

ACCION

RESPONSABLE

FECHA

Realizar el ajuste del cronograma por
actividades con el flujo de caja real

Documentacion detallada del personal
que cumpla con lo minimo establecido
en el contrato (EPS, ARL, Hojas de

Vida, Copia de Cedulas de
Ciudadania).

Pdlizas actualizadas y subidas al

SECORP II.

Informe (WORD) detallado

una de las actividades ejecutadas
donde se vea reflejada de manera

grafica (fotos) lo ejecutado.

Ever Paternina

de cada

Inmediato

Posible Reinicio de Obra el dia 15 de enero

de 2024

Ever Paternina

Inmediato

REVISION Y APROBACION DEL ACTA

No | NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO TELEFONO

DIRECCION/
OFICINA/

FIRMA

Luis Carlos Galvis

pcgsdsalud@gmail.
com

3017754828 | Director Interventorig \

Catalina Gutiérrez Cano

pital.gov.co de Salud
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Comité de seguimiento Contrato 3644036 de 2022

12 de enero de 2024

H O Escribe aqui para buscar

Caduca dentro de 1820 dias - O visualizaciones « Diana Marcela, Acosta Rubio = HD *

@ 15°C Mayorm.soleado A T )

0351 p.m.
) P.

Diana Marcela Acosta 3007549053 | Supervisora de
3 Rubio dmacosta@ bienes y servicios
saludcapital.gov.co secretaria Distrital
de Salud
A I\R/Iagda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi 3212892418 Apoyo supervision
eyes tal.gov.co telcm'ca Secretaria
Distrital de Salud Py /
Camilo Pefiuela 3057041753 | Representante T
5 pcgsdsalud@gmail.c Legal PCG
om Interventoria : !
Wilson Roncancio casdsalud@amail.c | 3115369882 | Residente ,
6 grr? @ Interventoria @&:TFZ—W
Ever Paternina 3044939643 | Representante
7 everjosepaternina@g Legal Consorcio O
mail.com Ingenieros
Patermen K
Mario Florez 3166918488 | Representante N
8 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om 2
/ 7
Diana Carolina Franco 3138345387 | Directora
9 DCfranco@ Administrativa
saludcapital.gov.co Secretaria Distrital
de Salud
Zomerson Mendivil Tobar . 3042461557 | Socio Consorcio
Pmyaconstrucciones :
10 @gmail.com Ingenieros
' Patermen
ASISTENTES

2
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

| Evaluacién y cierre de la reunién

. Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si () No (X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacién relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunién.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la préxima
reunién. En caso contrario no aplica.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revision de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunién. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacién de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y
aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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