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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 

 
Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a 
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores 

 

Objetivo  Fecha:  22/02/2024 

 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría ( )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 
de 2022. 

Modalidad:      Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( )  

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 2:40 pm 

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría) 

Próxima Reunión:  01 de marzo de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

 

 

El día de hoy 22 de febrero de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG 

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunión 

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la 

ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la 

reunión. 

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis solicitando la verificación de los compromisos por parte del Ingeniero 

Wilson Roncancio. 

El ingeniero Wilson Roncancio menciona los compromisos establecidos en el comité de seguimiento No.8 

realizado el día 16 de febrero de 2024, los cuales se relacionan a continuación: 

 Respuesta requerimiento de las pólizas 

 Coordinar reunión con Aseguradora, Interventoría y Secretaria Distrital de Salud 

 Coordinar recorrido de obra con Ingeniero Alejandro Niño. 

 Definir fecha posible empalme personal de obra. 

De los anteriores se han recibido correos por parte de la señora Naidith de la Aseguradora solicitando uan serie 

de documentos y verificación de fechas de la actualización, indicándosele por parte de la Interventoría que 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 



 

CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la 

red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación 

de equipos de presión de agua 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código:  SDS-PYC-FT-001 Versión: 8 

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta 

 

 

estos temas debería tratarlos directamente con el contratista (Ingeniero Ever Paternina), por otra parte los otros 

tres compromisos siguen estando pendientes. 

Interviene el Ingeniero Ever Paternina respondiendo que está al tanto de los correos enviados por parte de la 

aseguradora y de la interventoría y que se encuentra pendiente de que la aseguradora le envié los últimos 

requerimientos para la actualización de la póliza, aduciendo que está más cerca y que los recibos de pago 

estarían por salir mañana viernes 23 de febrero o el lunes 26 de febrero de 2024. 

Interviene el Ingeniero Mario argumentando que lo único pendiente era la autorización por parte del contratista 

para que la aseguradora cobrara la prima de la actualización y a su vez le pregunta que si la aseguradora le 

requirió algo adicional. 

Responde el Ingeniero Ever Paternina que le ha hecho seguimiento a todo lo que se ha enviado de parte de la 

entidad y que lo solicitado por parte de la aseguradora ya había sido enviado por ellos y que lo estaban 

solicitando nuevamente. 

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio preguntando al Ingeniero Ever que una vez tenidas las pólizas 

actualizadas y que sean entregadas el día lunes 26 de febrero de 2024, y que de acuerdo a la programación 

que tienen establecido cuando podrían iniciar con las actividades con el personal del empalme. Por otra parte 

le pregunto cómo iba el tema con el Ingeniero Alejandro Niño (Posible Cesionario) para hacer el recorrido. 

Responde el Ingeniero Ever esperando que las pólizas le sean entregadas entre lunes y martes, que el 

empalme debe hacerlo sin argumentar una fecha como tal, y por otra parte ha entablado conversaciones con el 

Ingeniero Alejandro y él se encuentra fuera de la ciudad retornando el día martes, en ese orden de ideas tienen 

pensando programar la visita para el día miércoles por lo cual enviara un oficio al terminar la tarde del dia de 

hoy con la programación.  

Interviene el Ingeniero Luis Carlos respondiendo que por parte de la Interventoría no se tiene inconveniente 

alguno pero que está sujeto al tiempo que tenga la Secretaria de Salud. 

Interviene la Ingeniera Catalina Duarte preguntando al Ingeniero Ever Paternina si ellos al fin piensan en ceder 

el contrato aun así les expidan las pólizas. 

Responde el Ingeniero Ever Paternina argumentando que él envió un oficio solicitando una suspensión y que 

esta fue negada, manifestó que el Consorcio Ingenieros Patermen presenta inconvenientes económicos 

entonces podrían iniciar pero no mantener el contrato hasta que haya un pago y por esta razón habían enviado 

el oficio con la solicitud de la suspensión y que esta no les fuera a afectar mucho más de lo que ya los ha 

afectado y la intención es ceder el contrato por las anteriores razones expuestas. 

Interviene el Ingeniero Mario dando a conocer al Ingeniero Ever Paternina que deberá enviar la relación del 

personal y plan de contingencia que tendrá para el reinicio de la obra. Adicionalmente le solicita la entrega del 

informe mensual y que este no se ha presentado por parte de ellos del periodo comprendido entre el 21 de 

diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024 para lo cual es importante que este se entregue con la descripción 

de las actividades realizadas (Gestión de las pólizas, administrativas) y del cual se le ha informado por parte de 
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dos oficios enviados con el requerimiento y que fecha tiene para la entrega de este compromiso. 

Responde el Ingeniero Ever argumentando que para la próxima semana lo tiene (Miércoles 28 de febrero de 

2024) y el segundo informe (Lunes 04 de marzo de 2024). 

Interviene el Ingeniero Ever Paternina que enviará un oficio con la solicitud de recorrido. 

Responde la Ingeniera Catalina Duarte dando como hora 8:00 am el día miércoles 28 de febrero de 2024. 

Se acuerda entre las partes Secretaria Distrital de Salud, Interventoría y Consorcio Ingenieros Patermen el 

recorrido de obra el día miércoles en la hora acordada. 

Se realiza un recuento de los compromisos 

Interviene el Ingeniero Cristian Ibáñez recordando la importancia de la documentación del personal que se va a 

vincular al proyecto (Contrato, Afiliaciones entre otros) 

Se da por terminado el comité de seguimiento. 

 

COMPROMISOS* 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

 
Entrega de póliza actualizada (lunes 
26 de febrero de 2024) 
 
Visita de obra con posible cesionario 
Ingeniero Alejandro Niño miércoles 28 
de febrero de 2024. 
 
Entrega de Informe del periodo de 21 
de diciembre de 2023 al 20 de enero 
de 2024. 
 
 
 
 

Ever Paternina Inmediato 

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
ENTIDAD 

 

FIRMA 

 

Luis Carlos Galvis Velasco 
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3017754828 Director 
Interventoría 

 

4 
Wilson Roncancio  pcgsdsalud@gmail.c

om 

3115369882 Residente 
Interventoría  
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Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

6 

Mario Flórez 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

3166918488 Representante 
Interventoría 

7 
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc

apital.gov.co 

3202734706 Secretaria Distrital 
de Salud 

8 
Magda Catalina Duarte 
Reyes 

mcduarte@saludcapi
tal.gov.co 

3212892418 Apoyo Supervisión 
Técnica Secretaria 
Distrital de Salud 

9 
Cristian Fabián Ibáñez 
Ochoa 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

Ingenieros SST-MA 

 ASISTENTES 

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.  

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 

http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si ( X )                                            No  ( )  
 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 

Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 
 
TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.  
 
DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
 
PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 
 
OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
 
TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
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COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
 
Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
 
 


