CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Sincelejo, 22 de Marzo de 2024
OFICIO: CIPM-228

Sefores  _
CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 "Modernizacion de la Red
de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye
renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: CITACION COMITE REINICIO DE ACTIVIDADES
Cordial saludo.

En armonia del OFICIO PCG CDS - 055 -2024, enviado por la interventoria,
solicitamos muy comedidamente que se haga una visita técnica o recorrido con el
equipo de trabajo, segun lo planteado en el OFICIO PCG CDS - 54 -2024, enviado
por la interventoria.

Reiteramos la realizacidén del comité de manera virtual, y que su horario sea a partir
de las 2:00 PM del dia 22 de Marzo de 2024, atendiendo a que se debe tener
certeza de las actividades a ejecutar, de los frentes a intervenir, ademas de que
en las horas de la mafiana se van a recibir cotizaciones de materiales y tiempos de
entrega para los suministros respectivos, y de esta manera poder hacer una
reprogramacién y un plan de contingencia real, que garantice la ejecucion total de
los trabajos.

Para nosotros como contratistas es importante poder armar un plan de
contingencia con cifras reales, tal cual fue expresado por la interventoria en el
comité anterior, ademas de lo expresado por ella misma en el oficio del asunto,
asi:

Es de anotar y recordar que debe remitirse el plan de contingencia
ajustado a las observaciones y plazo contractual restante, esto con el
fin de dar tramite y gestionar las debidas autorizaciones y liberaciones
de espacios a intervenir; y asi mismo, tener claridad sobre el orden
y de intervencion y organizacion de equipo de trabajo que se
propone por parte del contratista para continuar y culminar el
contrato de obra.

Negrillas y subrayado fuera de texto.

Para tener esa claridad de la que habla la interventoria, se debe primero realizar
el recorrido con el equipo de trabajo del contratista, ademas de hacer un arqueo
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del material existente en obra (enchapes), lo cual es un factor determinante a la
hora de reprogramar y hacer un plan de contingencia para la ejecucién de las
actividades.

Aunado a lo anterior, solicitamos excusas por la no asistencia del director de obra
al sitio de trabajo, ya que se encuentra enfermo, una vez sea dado de alta del
centro médico, se enviard la respectiva excusa médica, y si es el caso, la
incapacidad generada.

Agradeciendo de antemano la atencién prestada.

Atentamente.

cavme lo Mend: v,‘l Tovar

CARMELO FABIAN MENDIVL TOVAR
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
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