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Tema: Inicio Contrato Interventoria y reinicio Contrato de Obra modernizacion red agua potable

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso
Subdireccion de Bienes y Servicios Gestion de Bienes y Servicios
Objetivo Fecha: 21 de Diciembre 2023
Asistencia Técnica:
Tipo de Asesoria ( ) Capacitacion ()
reunion Orientacion () Acompanamiento ( )
Otro (X) Seguimiento
. 3 Modalidad: | Presencial ( ) Virtual () Mixta (X)
Inicio Contrato Interventoria

No 5633142 vy reinicio | Lugar: Séptimo piso — Edificio Administrativo

Contrato de Obra
No 3644036 modernizacion | Hora Inicio: 10:30 Hora Fin: 11:30

red agua potable.

Notas por: Catalina Duarte

Préoxima Reunién: A convenir

Quien cita: Supervision

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunion con la presentacion de los asistentes, asi:
Supervisora del Contrato Diana Marcela Acosta Rubio.
Apoyo técnico a la Supervision es Magda Catalina Duarte Reyes.

Apoyo juridico a la Supervision es Catalina Gutiérrez Cano.
Luis Carlos Galvis Director de interventoria.
Wilson Roncancio Residente de interventoria.

Ever Jose Paternina Representante Legal Consorcio Ingenieros Patermen (virtual)

Se suscribe por las partes el Acta de inicio contrato de interventoria No. 5633142 de 2023, celebrado
con PCG INGENIERIA SAS, y se revisan obligaciones contractuales.

Reinicio del contrato de obra No. 3644036 de 2022, celebrado con el CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN.

Por parte del apoyo técnico a la supervision, se hace un breve recuento de los requerimientos
realizados al contratista de obra referente a la entrega de la documentacion del periodo comprendido
entre el 01 junio al 28 de junio de 2023, con el fin de establecer el estado en el que se encuentra la
obra y liquidar el contrato de interventoria No. 3642545 de 2022, celebrado con el CONSORCIO
INTERREDES.

Adicionalmente, se aclara al Representante Legal de la obra que el dia 05 de diciembre de 2023, en
reunién presencial realizada en el séptimo piso de la Secretaria de Salud, nuevamente adquirié el
compromiso de entregar la informacién solicitada por la entidad a mas tardar el dia 12 de diciembre de
2023, igualmente se le informo que el reinicio de la obra se estableceria para el dia 21 de diciembre de
2023 segun suspension No. 4 y que debia que tener antes de esa fecha ya aprobado por la
interventoria PCG INGENIERIA SAS, el personal minimo requerido junto con las documentacion
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correspondiente(seguridad Social, ARL, etc...), asi mismo y a la par debia contar con los materiales y
cronograma actualizado de los 106 dias faltantes segun la prérroga No. 2.

4. El Representante legal de la Obra Ever Jose Paternina, manifiesta que antes de suspender el contrato
de obra él tenia su personal minimo trabajando y que se encuentra en conversaciones para la entrega
de la informacion a corte 28 de junio de 2023, pero por diferencias con el personal no ha sido posible
entregar la informacion.

Con respecto al reinicio informa que el personal con el que se encontraba trabajando no esta
disponible y se encuentra buscando nuevo personal minimo, informando que ya tiene un maestro de
obra para culminar los trabajos.

Solicita a la interventoria PCG INGENIERIA SAS, la posibilidad de aplazar el reinicio de la obra,
teniendo en cuenta que no cuenta el personal dispuesto para ejecutar el proyecto.

Igualmente, informa que en cuanto a la reprogramacion que debe entregar, se encuentra elaborando la
misma,

Adicionalmente, informa que se ha visto perjudicado por el hecho de no entregar la informacion del
periodo comprendido entre 01 de junio al 28 de junio de 2023 y que como este no esta avalado por la
interventoria anterior, ese recurso invertido no tiene ningln soporte para ser recuperado viéndose
perjudicado el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, porque no se recuperaria el recurso invertido.
Por ultimo, informa que, en cuanto a disposiciones en obra, la entidad sabe que cuenta con materiales
en sitio para la ejecucion de las obras y hay disposicidon por parte de los proveedores que llevan el
proyecto.

5. El apoyo técnico de la supervision, le manifiesta al Representante Legal de la obra, que no es viable la

peticién de aplazar el reinicio de esta, ya que el contrato de obra se ha venido suspendiendo por mas
de 5 meses, teniendo en cuenta que no contdbamos con la figura de interventoria y fue necesario
realizar un nuevo proceso de seleccion, siendo adjudicatario PCG INGENIERIA SAS, quien a la fecha
se encuentra suscribiendo la orden de inicio, dando cumplimiento en su totalidad de las obligaciones
contractuales para continuar con la ejecucion de las actividades establecidas en el cronograma de la
prérroga No. 2 correspondiente a los 106 dias y no se cuenta con ningun soporte técnico para
suspender nuevamente el contrato, teniendo en cuenta que era de conocimiento por todas las partes
de la fecha establecida para el reinicio del contrato era el 21 de diciembre de 2023.
Con respecto al corte No. 8, se aclara que es fundamental para la entidad tener la informacion que se
ha solicitado al contratista de obra en repetidas oportunidades por medio de correos electrénicos y
oficios, que corresponde a la informacion comprendida del periodo entre el 01 de junio al 28 de junio,
con el fin de establecer el estado en el cual quedo la obra y tener el respectivo soporte y aval de las
actividades ejecutadas por parte de la interventoria CONSORCIO INTERREDES, para poder realizar la
liquidacion de este contrato y realizar la entrega de esta informacién para revision y analisis por parte
de la nueva interventoria.

6. El Director de la Interventoria PCG INGENIERIA SAS, Luis Carlos Galvis, manifiesta que teniendo en
cuenta que a la fecha se suscribid la respectiva orden de inicio del contrato y ya se cuenta con el
personal minimo establecido para dar inicio a las actividades, no ve viable la solicitud del
Representante Legal de la obra de aplazar el reinicio del contrato e iniciara con el cumplimiento
contractual de sus obligaciones de hacer el seguimiento semanal a las actividades establecidas de
acuerdo al cronograma presentado en la prérroga No. 2 y tramitar el posible incumplimiento por parte
del contratista de obra al no presentarse ningun tipo de ejecucién a partir de la fecha.

7. El Representante legal de la obra, indica que ha realizado tramites de busqueda de los perfiles que son
algo complejos pero que para esta época del afio no ha sido posible contar con personal disponible
para la ejecucion del contrato, espera tener la totalidad de este personal para el martes 26 de
diciembre.
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Con respecto a la nueva interventoria, es de su conocimiento que debe entregar la nueva
reprogramacioén de las actividades del proyecto que sera remitido el martes 26 de diciembre y quedara
a la espera del oficio que presentara la interventoria.

El apoyo juridico de la supervision le reitera que tanto para la entidad como para la interventoria es
transparente el inicio de la obra de acuerdo a la suspensién No. 4, ya que el mismo era de
conocimiento por todas las partes y que a fecha de hoy 21 de diciembre se tenia previsto el reinicio de
las actividades asi como a partir de hoy empieza a correr los 106 dias de tiempo de ejecuciéon del
contrato, para dar cumplimiento a sus obligaciones y terminar de ejecutar la obra de acuerdo a la
solicitud de prorroga realizada por el contratista de obra y aprobada por la interventoria en su
momento, en la cual se establecieron unos hitos con unos cumplimientos semanales los cuales les
hara seguimiento la interventoria junto con la supervision y se verificara que se de cumplimiento al
primer hito, si no se dara tramite al posible incumplimiento por parte de la interventoria.

Con respecto al tema de la entrega de la informacion, es una obligaciéon contractual requerida para
poder liquidar la interventoria anterior y hacer el empalme con la nueva interventoria respecto a cémo
estd el avance y ejecucién de las obras, se espera que el dia martes como lo manifiesta el contratista
de obra, ya cuente con todo su personal para la revision, tenga en cuenta que toda la documentacion
para el ingreso de este personal debe enviarse con anticipacion para la revision y aprobacion de la
interventoria y como apoyo a la supervision poder tramitar por parte de la entidad los permisos de
ingreso pertinentes y mas aun teniendo en cuenta que tal como lo manifiesta el material de obra esta
en la entidad.

Por ultimo, se le informa que ya como se lo indico la Doctora Diana Acosta y la Doctora Carolina
Franco se encuentran adelantando el tema del incumplimiento por falta de la documentacion solicitada
a corte 28 de junio de 2023.

El Representante legal de la obra, solicita se le compartan los contactos de los integrantes de la nueva
interventoria.

10.

La Supervisora del contrato Diana Marcela Acosta, le manifiesta:

Que debe tener claro que si se van a iniciar actividades el dia martes 26 de diciembre, ya se perdieron
5 dias y a la fecha no se cuenta con el cronograma a partir del 21 de diciembre por lo que es complejo
el reinicio de las actividades.

Solicita la informaciéon del personal junto con la documentacidon necesaria como las planillas de
seguridad social y hojas de vida para la revision por parte de la interventoria.

Se aclara que no se ha podido realizar un empalme con la interventoria, ni liquidar la interventoria
anterior teniendo en cuenta que el pago de ellos este ligado al avance de la ejecucion de la obra, por
tal motivo por parte de la secretaria se encuentra adelantando el presunto incumplimiento por la
informacion que no ha sido aportada a la fecha y que se ha requerido en varias oportunidades antes
del martes, asi como la actualizacion del cronograma a fecha de reinicio 21 de diciembre.

Se precisa que se debe adelantar temas de garantias sobre sensores, informacién que se ha requerido
mediante oficios en el periodo del 1 al 28 de junio de 2023, asi como las que se han venido
presentando en el periodo en que se encontraba suspendido el contrato.

Por ultimo, se aclara que el cronograma de actividades que se entregara a la fecha 26 de diciembre de
2023, donde se iniciaran actividades sea ajustado con los dias restantes a los 105 ya establecidos,
teniendo en cuenta que no se tramitaran mas prorrogas a este contrato y para la culminacion de las
actividades la fecha de terminacién es 02 de abril de 2024 por que ya le empezaron a correr los dias.

11.

El Representante Legal de la obra manifiesta que en cuanto a los sensores que no estan funcionando
bien, no tiene informaciéon sobre eso, sin embargo siempre ha tenido un técnico permanente en
Bogotd, para la cual la supervision le informa que dentro del desarrollo del contrato se han venido
presentando inconvenientes con dichos sensores y por parte de la supervision y del CONSORCIO
INTERREDES, se le realizo por medio de oficios solicitud de garantias por las fallas presentadas,
igualmente al momento en que el contrato se encontraba suspendido se han presentado
inconvenientes y se realizé contacto con la empresa donde manifiesta que se les debe un saldo de la
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ultima visita realizada a la entidad por parte del contratista.

12. Por ultimo se cierra la reunion aclarando que tanto la entidad como la interventoria se encuentran

pendientes del envio de la documentacion requerida al contratista de obra.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
Documentos pendientes periodo comprendido | Representante Legal CONSORCIO 26/12/2023
entre el 01 de junio al 28 de junio 2023. INGENIEROS PATERMEN
Cronograma actualizado fecha reinicio 21 de
diciembre 2023, documentacion del personal
minimo requerido y mano de obra no :?\legéeﬁleé]é?tsepkﬁz%ﬂMCE?\lNSORCIO 26/12/2023
calificada (hojas de vida y planillas de
seguridad social
Oficio requerimiento informacion PCG INGENIERIA SAS 21/12/2023
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
. DIRECCION/
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO OFICINA/ ENTIDAD FIRMA
Diana Marcela Acosta dmacosta@ 300754905 | Subdireccion de
1 RubiO Sa|udcapita|.gov_co 3 BieneS y SerViCiOS
Magda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi | 321289241 | Subdireccion de
2 | Reyes tal.gov.co 8 Bienes y Servicios
Catalina Gutiérrez Cano cigutierrez@saludca | 320273470 | Subdireccion de
3 pital.gov.co 6 Bienes y Servicios
Luis Carlos Galvis 301775482 | PCG INGENIERIA
8 SAS \
4 pcgsdsalud@gmail.c \
om \\5\
Wilson RoncanCiO pcgsdsa|ud@gmai|lc 31 1536988 PCG INGENIERl’A ?
5 om 2 SAS @@ﬁg
, everjosepaternina@g | 3044939643 | Representante ~
6 | Ever Paternina mail.com Legal Consorcio (
Ingenieros N
7 Patermen
\
8
9
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ASISTENTES

EVER PATERNINA

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de la reunion

. Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si (X) No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunién, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunién.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacién comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de

Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacién
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la proxima
reunion. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revision de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunién. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y
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aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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Bogota D.C., 21 de diciembre de 2023

MEMORANDO

PARA: CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGAN
Subdirector de Contratacion

DE: DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios

Asunto: Solicitud reinicio contrato de obra No. 3644036-2022 - CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN.

Cordial Saludo.

De manera atenta me permito solicitar sea reiniciado en la plataforma SECOP I, el
contrato de obra No. 3644036 de 2022, celebrado con el CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN, de acuerdo con la reunion de reinicio adelantada de
forma virtual con el contratista de obra y de manera presencia con la interventoria,
la cual se adelant6 en el marco de lo estipulado en la clausula 1 de la suspension
No. 4, asi:

‘PRIMERA. - SUSPENDER el término de ejecucion del Contrato de Obra No.
CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por el periodo de veinte (20) dias calendario,
comprendido del primero (1) de diciembre de 2023 al veinte (20) de diciembre de
2023, o antes en caso de que se superen las condiciones que la originaron. De lo
contrario el término de ejecucion se reanudara de comun acuerdo, una vez
vencido el mismo, esto es el veintiuno (21) de diciembre de 2023”. (negrilla fuera
de texto).

Cordialmente,

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co
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Anexo: 2 documentos

Elabord:Catalina Gutierrez Cano — Subdireccion de Bienes y Servicios

Carrera32 No.12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co
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