
 

 

Bogotá, 22 de marzo de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Carmelo Fabián Mendivil Tovar  
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 056 -2024 
 

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE 
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Respuesta al Oficio CIPM – 228 Citación Comité de Reinicio de           

Actividades. 
 
Respetados: 
 
Por medio de la presente, damos respuesta al oficio mencionado anteriormente, 
teniendo en cuenta que el día de hoy viernes 22 de marzo de 2024 se llevó a cabo 
el recorrido con el personal mínimo de obra que hace parte del contratista Ingenieros 
Consorcio Patermen a fin de establecer y/o verificar el estado actual de las 
actividades que se encuentran por ejecutar de los diferentes frentes de obra en pro 
de un mejor análisis y ajuste al plan de contingencia que se desarrollará por parte 
de contratista. 
 
 
Agradecemos sinceramente su comunicación posterior a la mencionada, en la que 
se relaciona el oficio CIPM-229 sobre la ausencia del director de obra por 
motivos de salud, para lo cual deseamos una pronta y completa recuperación.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior para el comité solicitado a realizarse de manera 
virtual el día de hoy a la 2:00 pm se entabló conversación telefónica con el director 
de obra (Ingeniero Somerzo Mendivil) pero desafortunadamente no fue posible por 
su disponibilidad y estado de salud. Por este motivo solicitamos nos indique el día 
y la hora de la reprogramación del comité solicitado de manera virtual.  
 
Entendemos completamente la situación asegurándole que estamos dispuestos a 
trabajar juntos para garantizar que el proyecto avance de manera fluida y sin más 
contratiempos. 
 
 



 

 

Finalmente nos permitimos mencionar que, con la visita realizada hoy junto con el 
equipo de trabajo propuesto por el contratista, así como la identificación de cantidad 
y estado de materiales en obra, se tienen las herramientas para realizar y presentar 
el plan de contingencia ajustado solicitado. 
 
 
Quedamos a la espera de una pronta respuesta por parte de ustedes. 
  
No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes. 
 
Cordialmente,  

_____________________   

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO   
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga  
DIRECTOR INTERVENTORÌA 
PCG Ingenieros Asociados S.A.S 


