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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 

 
Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a 
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores 

 

Objetivo  Fecha:  02/02/2024 

 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 
de 2022. 

Modalidad:      Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( )  

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 10:00 am. Hora Fin: 11:00 am 

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría) 

Próxima Reunión:  09 de febrero de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

 

 

El día de hoy 02 de febrero de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG 

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunión 

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la 

ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la 

reunión. 

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis preguntando acerca de los compromisos adquiridos por parte del 

contratista Consorcio Ingenieros Patermen el pasado viernes 26 de enero de 2024, los cuales se les presentan 

en pantalla y se les lee de manera clara y precisa por parte del Ing. Wilson Roncancio. Los compromisos eran 

los siguientes: 

 Realizar la entrega de los dos (2) perfiles faltantes (Maestro y Plomero). 
 

 Realizar la entrega de afiliaciones de seguridad social de los profesionales que estarán en obra. 
 

 Realizar la entrega del documento de soporte por parte de la aseguradora del por qué no ha sido 
posible la actualización de las pólizas. 
 

 Aprobación corte No. 8 por parte de la anterior interventoría. 
 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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 Correo enviado por parte del Ingeniero Lino. 
 

 Correo de respuesta por parte de la aseguradora sobre la póliza. 

Una vez leído los compromisos se da a conocer al contratista que el día 01-02-2024 por medio de correo fue 

entregada la información de los dos perfiles faltante y la afiliación de la ARL de los tres perfiles entregados con 

anterioridad (Director de Obra, Ingeniero Residente y SST-MA), se realizó la revisión de la información y se le 

informa que los perfiles cumplen con lo requerido para el personal mínimo requerido. Siguen quedando como 

pendientes de los compromisos la aprobación del acta No.8 por parte de la anterior Interventoría y el correo por 

parte del Ingeniero Lino. 

Interviene el Ingeniero Ever Paternina argumentando que las afiliaciones de los dos perfiles faltantes las 

enviará el día de hoy 02-02-24. Respecto al corte 8, la revisión del ingeniero Lino le fue enviada por WhatsApp 

y él se la envío a sus profesionales para revisión e indica que se encuentran en comunicación con la anterior 

Interventoría. A su vez expone que tiene conocimiento que realizaron una visita a las instalaciones de la 

entidad (Secretaría Distrital de Salud) haciendo la revisión del corte No. 8, evidenciándose que hay algunos 

equipos que no están funcionando normalmente, a lo que solicita la anterior interventoría que el Contratista no 

incluya en el corte esos equipos (Llaves automáticas). El ingeniero Ever reporta que una vez conversado con 

con el Ingeniero Juan Camilo (Anterior Interventoría) , y le indica que si ellos sacan esos equipos no les 

pagarán eso que ya está instalado y que quien les aprobará eso más adelante. Por consiguiente, ellos 

(Contratista) harán un oficio y revisarán lo que está sucediendo, e informan que no incluir esas actividades ya 

ejecutadas NO es viable, toda vez que eso se encuentra en garantía.  

Interviene el Ingeniero Luis Carlos complementando que se debe tener garantía de la Interventoría anterior que 

lo que se ha instalado es nuevo mediante un acta como garantes de eso. Complementa el Ingeniero Mario que 

cuenta con la Interventoría para que las actividades que se ejecuten se reconozcan. A su vez se le recomienda 

que una vez logren conciliar dicha acta, esta sea enviada y se programe reunión de empalme. 

Continua el Ingeniero Mario formulando una pregunta al contratista respecto a las Pólizas teniendo en cuenta 

que ellos entregaron toda la información a la Aseguradora. El contratista indica que sí hace falta la respuesta 

de la Secretaría Distrital de Salud en cuanto al reporte del estado actual del contrato. 

Interviene el Ingeniero Ever que hasta el momento no ha recibido comunicación por parte de la entidad de que 

la aseguradora ya recibió comunicado por parte de la Secretaría. A su vez manifiesta que dicha información ya 

se había enviado a la Aseguradora cuando se reinició el proyecto, aducían que tenían una confusión porque no 

había un documento de reinicio, a lo cual el ingeniero Ever les aclaró de que sí existe dicho documento, siendo 

el 21 de diciembre de 2023 el reinicio de la obra, teniendo en cuenta que la Aseguradora no se percató de lo 

que se le entregó, según informa el ingeniero Ever. 

Continua el Ingeniero Ever que ya remitió las hojas de vida de los profesionales pendientes, el Ingeniero Mario 

le responde aduciendo que se les enviará un oficio dando respuesta a la información remitida el día de la 

presente reunión. El Ingeniero Ever indica que remitió el correo enviado por el Ingeniero Lino. Por otra parte, el 
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Ingeniero Mario pregunta que cuándo contará con la conciliación con la Interventoría anterior. El Ingeniero Ever 

dice que se realizó un visita y recorrido a la entidad el día 29 de enero de 2024 encontrándose una serie de 

novedades (sensor de lavamanos dañado, dos sifas dañadas que no fueron instaladas de manera correcta en 

baños de mujeres, dos sensores de lavamanos fuera de servicio, sensor de descarga de un sanitario y en el 

baño de discapacitados se evidencia en la grifería del lavamanos) argumentando que eso está en garantía, sin 

embargo esa fecha no está todavía definida por parte el contratista anterior.  

El Ingeniero Mario expone que como Interventoría no puede avalar actividades que no están contractuales, por 

lo cual se debería hacer una modificación o inclusión de ítems no previstos antes de su ejecución en caso que 

se requiera incluir alguno de esos ítems.  

El Ingeniero Somerzo le dice al Ingeniero Ever que él como contratista no debe ejecutar actividades que no se 

encuentran comprendidas dentro de las actividades contractuales. Y que para que estas sean reconocidas 

debe presentarse inicialmente una solicitud formal.  

El Ingeniero Mario hace énfasis en que es importante que el contratista debe conciliar con la anterior 

Interventoría el corte para cerrar ese capítulo cuanto antes y reitera la urgencia de reiniciar actividades cuanto 

antes. 

El Ingeniero Somerzo habla de un tema de fondo respecto a las garantías enviando copia de los documentos 

enviados a la Aseguradora, pero ellos requieren una información adicional donde argumentan que si hay cuatro 

suspensiones debería haber cuatro reinicios, pero el contratista aclaró la situación de las prórrogas a la 

suspensión . 

Indica que se continúa a la espera de la actualización de la póliza pues ellos han sido diligentes en la entrega 

de la información solicitada. Adicionalmente que ellos han solicitado una suspensión de la obra y que la 

Interventoría responde que no hay un soporte técnico o jurídico válido para realizarlo.  

El Ingeniero Luis Carlos aclara que la aprobación de una suspensión es una decisión que no es solo de la 

Interventoría pues debe ser aprobada por la Secretaría Distrital de Salud para avalarla y que ellos como 

Contratista están en todo el derecho de elevar nuevamente la solicitud verificando el oficio enviado con 

anterioridad, incluyendo con los soportes técnicos correspondientes.  Y recomienda tener en cuenta la 

respuesta remitida al contratista respecto a la solicitud anterior.  

El Ingeniero Somerzo tiene claro que aún no puede ingresar personal porque no se tienen las garantías para 

poder iniciar las actividades. 

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio exponiendo que el Consorcio Ingenieros Patermen allegó un oficio 

con un posible cesionario para el contrato 3644036-2022, el Ingeniero Ever expone que hay una empresa 

interesada en tomar el contrato y que se encuentra enterado de la situación real del proyecto y que si es 

posible realizar un recorrido en la entidad a fin de verificar el estado de la obra. 

El ingeniero Mario dice que no hay problema y que se coordinará con la entidad para buscar el espacio y poder 

llevar a cabo dicho recorrido y que se le informará el día y la hora. 
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Se da por terminado el comité de seguimiento de obra con los siguientes compromisos por parte del Contratista 

Consorcio Ingenieros Patermen. 

COMPROMISOS* 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Entrega Soporte correo Ingeniero 
Lino. 

Realizar la entrega de afiliaciones de 
seguridad social de los profesionales 
(Maestro de Obra y Plomero). 

Respuesta al requerimiento de las 
pólizas. 

Ever Paternina Inmediato 

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
ENTIDAD

FIRMA 

Luis Carlos Galvis Velasco 
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3017754828 Director 
Interventoría 

4 
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail.c

om 

3115369882 Residente 
Interventoría 

5 

Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

6 

Mario Flórez 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

3166918488 Representante 
Interventoría 

7 
Somerzo  Mendivil Tovar 

Pmyaconstrucciones
@gmail.com 

3042461557 Socio Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

 ASISTENTES 
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.  

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 

 Evaluación y cierre de la reunión 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

Si ( X )   No  ( ) 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 

TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión. 

http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
 
PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 
 
OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
 
TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
 
COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
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Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
 
 


