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Bogota, 27 de marzo de 2024

Sefiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Carmelo Fabian Mendivil Tovar
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 60 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Respuesta a OFICIO CIPM-230- ENTREGA DE PLAN DE
CONTINGENCIA AJUSTADO, OFICIO CIPM-233 SOLICITUD DE PRORROGA
N°2, OFICIO CIPM-236 VARIOS (INGRESO DE PERSONAL Y SOLICITUD DE
INTERVENCION DE TANQUE) y OFICIO CIPM-235 ENTREGA DE PLAN DE
CONTINGENCIA ACTUALIZADO

Estimados,

En atencién a los oficios citados en el asunto, nos permitimos indicar que la solicitud
de prérroga elevada por ustedes ya fue remitida a la Secretaria Distrital de Salud de
conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISION E
INTERVENTORIA DE CONTRATOS O CONVENIOS Codigo: SDS-CON-LN-006,
especificamente la obligacibn numero 20 de las actividades generales de
interventoria establece:

“Verificar que las actividades adicionales que impliguen modificacion del contrato
(prérrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demas novedades
contractuales, cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica,
presupuestal y juridicamente, efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada
y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdireccién de Contratacion con un
minimo de dos (02) semanas de anticipacion a la fecha en la cual debe expedirse
el documento de la novedad contractual, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados; con el fin de garantizar que el tramite
administrativo correspondiente se culmine oportunamente.”

En lo que respecta al componente de plan de contingencia contenido en los dos
oficios referenciados, nos permitimos manifestar lo siguiente:
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1. Sibien el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, ha tenido un cambio interno
de personal profesional encargado de la ejecucidon del contrato, notamos con
extrafieza que en el plan de contingencia y el informe de visita técnica remitido
por ustedes, indiquen que las edificaciones de HEMOCENTRO piso 1,2,3y4y
LABORATORIO, no seran tenidas en cuenta para la ejecucion del plan de
contingencia, aun, cuando el mismo contratista presenta en sus informes
mensuales y actas parciales 3, 5y 7 actividades ejecutadas y cobradas en el
edificio HEMOCENTRO pisos 1, 3 y 4. Cabe resaltar que, el cambio de personal
no exime al contratista de tener conocimiento del proyecto y de realizar un
adecuado empalme interno entre sus profesionales, tal como se mencion6 en el
comité extraordinario solicitado. Ahora, con respecto a este punto es menester
mencionar que el contratista recién solicito el ingreso a las zonas no visitadas el
26 de marzo de 2024 por medio del oficio CIPM-234, misma visita que fue
desarrollada el dia 27 de marzo de 2024.

2. El contratista dentro del plan de contingencia propone la intervencion parcial de
uno de los tanques de agua existentes, para lo cual, la entidad le indico la
necesidad de presentar un informe técnico y detallado de su intervencion. Sin
embargo, a la fecha de la presentacion del plan de contingencia del 25 de marzo
de 2024 no habia sido recibido para surtir el tramite correspondiente con la
entidad. Ahora, el contratista mediante oficio CIPM 236 del 26 de marzo de 2024,
remitido a las 9:29 P.M. presenta el INFORME TECNICO PROCESO DE
IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE CON METODO
DE MEMBRANA PVC, a lo cual nos permitimos precisar lo siguiente:

En el informe técnico el contratista manifiesta que:

“después de la limpieza, es importante dejar secar completamente el interior del
tanque antes de iniciar con la instalacion del sistema de impermeabilizacion”

Conforme a lo anterior, solicitamos de manera atenta aclarar si el tiempo de
secado del tanque esta contemplado en el plan de contingencia, considerando
que la entidad establecido como plazo para desocupar cada uno de ellos en un
término de 2 dias en operacion normal de la institucion, pero se hizo la salvedad
al residente de obra en visita del viernes 22 de marzo de 2024, que en términos
de dias festivos o semanas de celebracién de festividades el tiempo
posiblemente aumenta al doble. Asi las cosas, el plazo de intervencion del
tanque puede verse afectado por lo tiempos necesarios para el proceso de
entrega para asi dar inicio a las actividades contempladas en el informe técnico,
que consideran 4 dias de intervencion a partir del resane.
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Cabe anotar que el contratista menciona las siguientes conjeturas:

“Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita
realizada, junto con la interventoria de las obras: Soétano y Administrativo, y
debido al plazo restante de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades,
debido a que el suministro de algunos materiales es casi imposible tenerlos en
esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, programar actividades sin tener
disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria incoherente y
estaria en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante,
ya que se requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria
para garantizar que las actividades que se programen si van a ser
ejecutadas, y no dejar actividades inconclusas que atenten contra la
movilidad y estadia de los usuarios de estas edificaciones.” (Negrita y
subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior, y partiendo del hecho que es claro que toda actividad
autorizada para ejecutar debe garantizar su completa finalizacion, asi como su
entrega a satisfaccion en los tiempos contractuales, la impermeabilizacion del
tanque puede poner en riesgo la ejecucion de la actividad en los tiempos
restantes del contrato. Es importante anotar que la ejecucién de uno de los 4
tanques contemplados se puede constituir como una ejecucion parcial de una
actividad completa, dado que no se estaria interviniendo el conjunto de
estructuras que almacenan la totalidad del agua potable de uso de la secretaria,
lo cual iria en contravia de las directrices planteadas anteriormente.

3. En relacion con los frentes de obra propuestos, no es claro dentro del plan de
contingencia la definicidn especifica de las areas a intervenir, aun cuando se
especifican unos montos de inversidon desagregados para cada frente de la
siguiente manera:
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iTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSION MEDIDA DE CONTINGENCIA
$ 818.576,18 Cuadrilla 2
A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES Se cuenta con material minimo para

ejecutar esta actividad
$52.219.126,71 Cuadrilla 1

Se intervendran 2 bafios.

E ADMINISTRATIVO Se tiene disponibilidad del Suministro de
griferia para sanitarios con sensor
automatico.

Se tiene enchape disponible en bodega.
$27.832.610,00 Cuadrilla Especial (tanques)

En la impermeabilizacion de tanque con
método de membrana PVC, se tiene una
cuadrilla especializada para su ejecucién,
ademas se cuenta con todo el material o
insumo necesario tales como: MEMBRANA
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE
NP - H ACTIVIDADES NO PREVISTAS LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S;
TANQUES PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de
este material.

Solo se puede ejecutar la
impermeabilizacién de un solo tanque de
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar,
dicha actividad.

llustracién 1. Intervencion propuesta por frente incluyendo inversion. Fuente:
Plan de contingencia CSC Patermen

Ahora, de acuerdo al plan de contingencia actualizado, remitido el 26 de marzo de
2024, el contratista indica lo siguiente:

“Se intervendrd el espacio ubicado en el edificio administrativo, segundo piso, bafios
de hombres y bafios de mujeres, de forma simultanea.”

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSION MEDIDA DE CONTINGENCIA
$52.219.126,71 Cuadrila 1: Se intervendra el bafio de
hombres.

ADMINISTRATIVO (PISO 2do BANOS DE fn‘f;g'f Z Se intervendra el bario de
HOMBRES Y DE MUJERES) jeres.

Se tiene disponibilidad del Suministro de
griferia para sanitarios con sensor
automatico.
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Se tiene enchape disponible en bodega.
$27.832610,00 Cuadrilla Especial (tanques)

En la impermeabilizacion de tanque con
método de membrana PVC, s tiene una
cuadrilla especializada para su ejecucion,
ademas se cuenta con todo el material o
insumo necesario tales como: MEMBRANA
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE
LIFE; GEQTEXTIL PARA PISO NT 1600 S;
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de

ACTIVIDADES NO PREVISTAS este material.

TANQUES
Rendimiento de cuadrlla especial: 58,6
m2/dia

Duracién de la actividad: 176 m2 / 58,6
m2/dias = 3 DIAS APROX.

Solo se puede ejecutar la
impermeabilizacién de un solo tanque de
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar
dicha actividad.

En funcion de lo mencionado anteriormente frente a la disposicion de personal,
equipos y materiales, y de acuerdo con el cuadro anterior, el contratista indica que
tiene a disposicion el material para intervenir las areas de trabajo, especificamente
lo siguiente:

- Griferia para sanitarios con sensor automatico
- Enchape disponible en bodega

- Membrana PVC reforzada

- Geotextil NT 1600 S

- Perfil colaminado

- Sellante perimetral

Con respecto a los materiales que el contratista dispone, no tenemos solicitud a la
fecha de ingreso para la membrana PVC reforzada, geotextil, perfil colminado y
sellanante perimetral.

Asi mismo, una vez revisada la ficha técnica de pegacor en la pagina oficial del
producto, se tiene lo siguiente:

“El producto tiene una vida util de 12 meses a partir de su fabricacion, conservado
en ambientes secos y en su empaque original.”
Tomado de https://corona.co/medias/pegacor-interiores-ficha-tecnica.pdf

Asi las cosas, y considerando el tiempo que lleva el material de enchape en bodega,
dadas las suspensiones del contrato de obra desde el afio 2023, solicitamos de
manera atenta que se valide si dicho material no se encuentra vencido.
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De igual manera no identificamos la existencia y solicitud de ingreso del siguiente
material:
- Cieloraso
- Espejos

- Registros RED — White
- Materiales eléctricos (Tuberia, empalmes, accesorios, cable 12 AWG)
- Breaker

Conforme a lo anterior no es posible validar que el contratista disponga de la
totalidad de material en bodega y que permita garantizar que los trabajos se
realizaran con éxito integramente y dentro del plazo contractual remanente.

5. En el programa de inversiones se expresan las siguientes cantidades:

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano administrativo cantidades totales VR UNITARIO VRTOTAL
PROGRAMACION SEMANAL

1 PRELIMINARES

ML 0,0 456,00 $0,00

M2 543 170,59 $7.552.00 $1.288.295,68 $ 1.288.295 6e)

UND 32,00 11400 146,00 $6.247.00 $912.062,00 $912.062,00

$0,008
5

UND 0,00 15,00 15,00 $37.950,00 § 569.400,00 §568.

ML 13188 173,78 141166 5221400 $3.125.41524 $3.125.415,24]

UND 300 3,00 6,00 $44271,00 $265.626,00 $265.626,00)

ML 050 13015 13065 $3.659.00 $478.048,35 §478.048,35)

M2 588 562 $274.158,00 $2358811,52 $2.358.811,52)

M2 12936 129,56 $ 60.873,00 $7.911.834,84 $7.511.830,84)

ML 3926 3926 $30.001,00 $1177.83926 $1.177.839,2¢)

erficie,

800.033 $28.000330,00

B

s 2.084.418 $6.253.254,00
UND 10 3 2.024.836 $20,248.360,00

5

B

315.213,00 $436.426,00,

MPERWEABILIZACION DE TANGUE CON METODO DEL MEBRANA . [ [

PYC._ INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 175,52 158209 5$27.831423,60,

TOTAL s w.m.lzs,ns|
llustracion 2. Programa de inversiones, Fuente: Anexo Plan de contingencia CSC

Patermen

Conforme a la tabla anterior, y como se mencioné en el comité extraordinario del 26
de marzo de 2024, surgen una serie de dudas respecto a las cantidades que se van
a ejecutar en cada frente de obra y para cada actividad propuesta. Por ejemplo:

- El item 1.11 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios. Se indica que realizara
dicha actividad para 146 unidades, lo cual no encontramos coherente para los bafios
a intervenir.

- El item 1.16 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo. Se
indica que se ejecutaran en total 1411.66 ml, lo cual es una cantidad que supera
ampliamente las zonas a ejecutar.
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Las cantidades propuestas aparentemente no reflejan la realidad de los frentes de
obra planteados, razon por la cual la presente interventoria solicita al contratista
presentar el detalle de estas cantidades de intervencion mediante planos y
memorias. Una vez se cuente con esta informacion es necesario que el contratista
remita un oficio con la solicitud de liberacion de espacios especificos para la
intervencion propuesta.

Ahora, una vez recibido el plan de contingencia actualizado no identificamos que se
remitan memorias de célculo ni esquemas o planos que permitan identificar y validar
gue las cantidades planteadas corresponden a la realidad de los espacios y
actividades a ejecutar, razén por la cual se solicita aportar dicha informacion.

4. El plan de contingencia actualizado presenta las siguientes cantidades:

Admiiniztrative cantidsdes
ITEM ACTIVIDADES UND. i VR UNITARIO VRTOTAL PROCRAMACION SEMANAL
1| PRELIMINARES
26 DE MARZO AL 2 ABRIL
332 :"’I‘;ﬂi""“'rd“"" mure (e retino y dizpasicion Mz 145,18 145,16 $7.552,00 $1.096.245,32 £ 1.086.248,32
na
333 | Desmonte de grifera de aparatos sanitarios UKD 23.00 23.00 56.247.00 4 143.681.00 5 143 651,00
335 | Desmente el razo sistente, (Incluye estructura v Mz 2466 4265 £4505.00 220521270 £ 20521270
demis elementos que la companen)
g3 | DuEmente de mesin kamanas en bafiaz incluye UKD 200 200 £37.960.00 £ 7552000 4 75.520,00
Gesmonte de espejo
Retiro de tuberia existente ind te de griferiz
;g | roseRmeTmesmemnenEcsmenecesTERY | 70,00 70,09 5 37.960,00 4 2.660.615,40 £ 2.660.616.40
339 | Perforacan/pases en placa de concreta neforzado pars unD 3.00 300 §4137100 5 132513.00 5132 513,00
tuberiz de agua potable
3310 ::f‘:’ =oiire: murcs gara ubicacian de uberiz de 3gu3 ML 47,00 47,00 £3.659.00 £171.973,00 % 171.873,00
-2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS
WP-16 | FLOTANTES, EN4MM (INLCUYE TODOS LOS Mz B.64 864 % 274.165,00 $2.366.811,52 $ 236851152
ACCESORIOS DE INSTALACION)
31 | REDHIDRAULICA
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agy | TUBERIAPVCRRDE §1/2" Agua Friz Red ce suminiziro ML 2787 787 £ 10.285,00 5 202579.26 § 262.579,26
Inclisye instatacibn y scoesorios).

3a3 |TUBERIAPVCSRDE 21 114" Aguz Fri - Red de ML 100 100 5 16.835.00 $ 16.635.00 5 16.638,00
suministro [Incluye instalacion y accesorios).
TUBERLE PVC-P RDE 21 27 Agua Friz - Red de suministro

B | e ettt g sccemen] L 70,00 70,00 5 29.98,00 $2.092.560,00 $2.052.860,00

a7 |PUNTO AGUAFRIA 1/2° PVC-P [ Incluye accezario: de UKD 17.00 17.00 5 5165500 % 575.606,00 § B75.696,00
instalacion |

- ; -

sag |PUNTO AGUAFRIA 11/8"PVCP [Inchuye sccesaiazde |y, 800 200 £ 84.569,00 £ 653.821,00 § §53.521,00
irstalacion |

343y | REGISTRO Red White 1/2" (Inchive accesorics v tapa de UKD 4,00 200 § B4.283,00 £ 337.032,00 £ 337.932,00
registro 1515 cmi

3437 | REGISTRO Red White 3/4” lInchive accesarics v tapa de UKD 100 100 §104.973,00 £ 104.573,00 $ 104.973,00
registro 1515 cmi

3013 | PEGISTRO Red Write 11/2" fciuye niverszlymaace | yon 100 100 ¢ 193.965.00 $ 143.966,00 § 143 966,00
registro 20 *20 cm)
REGISTRO Red White 1 1/27 (Induye universal y tapa de .

R [l UKD 200 200 $ 27071500 4 541.430,00 § 541.430,00

3435 | FEGISTRO Red White 2° (Incloye universal y s2p3 de UKD 3,00 300 £ 382 754,00 £ 1.146.762,00 £1145.752.00
registro 20° 20 e

341 |REGISTRO Red White 2 1/2 (Incluye univerzal y mpa de UKD 100 100 § 630.462,00 £ 630.462,00 $ §30.452,00
registro 20 30 cmj

351 | Prueba Hidradiics de tuberiz de aguz poble UKD 4,00 400 5 200200,00 5 B0.E00.00 5 B0.500,00

36 | EncHapes

Suministro e instalacon de enchape pared ceramica

semibrillante de 25 om X 43 cm, induye adhesivo base
36,2 cemento para enchape y boguilla, zfistade de muros para Mz 12966 1186 5 60.E79,00 $7.911 834,54 45791153484
enchape, induye picada en |2 superfide, filos y
dilatadiones. (En regatas de puntes hidraulicos)

Suminisiro e instalacon de enchape pared ceramica

semibrillamte de 25 cm X 43 em, induye adhesivo base
36.1 | cemento para enchape y boguilla,alistado de mumos para ML 39.26 38,26
enchape, induye picsda en |2 superfide. filos y
dilstacionss. (En regatas de puntes hidrauficas)

300001,00 51.177.838.26 51177.639.26

wr

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro & instalacon de griferia para lavamanas
37.1 | Institucional electronics Eco Smart o similar con sensor UKD ] 600 3 E00.033 % 4,500.158,00 5 4.500. 195,00
automatico

- Suministro# instalacon de fiuxdometro con sensor &
g
372 e O uND 3 300 1 2.084.418 % 6.253.254,00 4 6.253.254.00

Suministro & instalacian de griferia para sanitarics con UND
sensor automatico

g E00 ] 2.024 536 5 16.198 655,00 % 16158 658,00

375 | Suminisiro.e instalacon de griferia para ducha uND 2 100 5 719.313,00 & 438.476,00 % 438.426,00
39 INSTALACIOMES ELECTRICAS

Suministro« instalacon de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en chle
FHTHHN 12 AWG hasts 3 m {induye tuberiz, soporbes
acoesonios de inma

302 UKD 10 110.543.00 % 1.105 430,00 % 1.105.430.00

W

Suminisiro e instalacon de breaker monopotar de 15 amp
383 | entablern eltctrico existerte [incluye accesorios de UKD 2 5 23.893,00 % 47.766,00 %47 786,00
instalagian)

50 TANOUES

Limpieza y desinferrion de tanque de slmacenamiento de
501 |agus M3 300,00
potabis

MO PREVISTOS

w

2.979.00 % B23.700.00 5 B03. 700,00

IMPERMEABILIZACION DE TANGUE CON
NP2 | METODO DEL MEERANA FVC. INLUYE Mz 175,92
MATERIALES MANC DE OBRA

“

158.205 SI7.831423.60 $27.831.423.80

TOTAL 5 B0.634.074,90

Una vez analizadas las cantidades dispuestas anteriormente surgen las siguientes
apreciaciones que deben ser aclaradas:
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a. EIITEM de demolicidén y suministro de enchape dispone lo siguiente:

Descripcion

RETIRO

33.2 Dlemol?c?(?n gnchape muro (incluye retiro y M2 145,16
disposicion final)

INSTALACION

Suministro e instalacion de enchape pared
ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye
adhesivo base cemento para enchape y boquilla,
alistado de muros para enchape, incluye picada
en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas
de puntos hidraulicos)

Suministro e instalacion de enchape pared
ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye
adhesivo base cemento para enchape y
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye
picada en la superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)

36.2 M2 129,96

36.1 ML 39,26

Conforme a lo anterior identificamos que posiblemente |la cantidad retirada de
enchape sea mayor a la cantidad a instalar, lo cual implicaria activades
incompletas. Asi las cosas solicitamos validar y aclarar dichas cantidad para
garantizar que las actividades son concordantes y se ejecutaran
completamente.

b. Para los items de griferia se tiene lo siguiente:
C.

Descripcion

DESMONTE

33.3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 23

INSTALACION

Suministro e instalacion de griferia para

371 lavamanos Institucional electréonica Eco Smart o UND 6
similar con sensor automatico
37.9 Suministro e instalacion de fluxémetro con sensor UND 3

automatico Orinal
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373 Suministro e instalacion de grlfe’rlg para sanitarios UND 8
con sensor automatico
37.5 Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 2

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacion de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico
en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye
tuberia, soportes y accesorios de instalacion)

39.2 UND 10

De las cantidades anteriores identificamos que de las 23 unidades retiradas
solo se sustituiran 17 unidades, por lo cual requerimos aclarar por qué se
instalaran una cantidad inferior de griferia respecto a la desmontada.

Asi mismo, identificamos que se instalaran 17 griferias con sensor automatico
pero solo se dispone de la instalacion de 10 puntos eléctricos, lo cual implica
que 7 de ellas no serian instaladas correctamente, razon por la cual se requiere
validar y ajustar.

d. El contratista dispone para el item 33.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye
estructura y demas elementos que la componen), una cantidad a ejecutar de
44.66 m2, pero no existen una actividad de reposicion de dicho cielo raso, lo
cual implica que los bafios 0 zonas intervenidas no se entreguen a satisfaccion,
razon por la cual va en contravia de las directrices planteadas para la
intervencion de espacios, especificamente la entrega completa de las zonas
intervenidas.

5. Una vez revisado el plan de contingencia actualizado no identificamos los
rendimientos requeridos en el comité extraordinario desarrollado el 26 de marzo
de 2024, misma solicitud que se realizé en funcién de validar que las cuadrillas
son suficientes para dar cumplimiento a la directriz que menciona el contratista
en su plan de contingencia, especificamente el siguiente:

“Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita
realizada, junto con la interventoria de las obras: Sotano y Administrativo, y
debido al plazo restante de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades,
debido a que el suministro de algunos materiales es casi imposible tenerlos en
esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, programar actividades sin tener
disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria incoherente y
estaria en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante,
ya que se requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria
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para garantizar _que las actividades que se proqramen si_van _a_ser
ejecutadas, y no dejar actividades inconclusas que atenten contra la
movilidad y estadia de los usuarios de estas edificaciones.” (Negrita y
Ssubrayado fuera de texto)

Asi las cosas, reiteramos la solicitud de allegar los rendimientos de la mano de
obra, esto con el fin de viabilizar el plan de contingencia en funcion de los
requerimientos y directrices establecidos.

6. Finalmente se considera que un plan de contingencia, como el contratista
menciona, debe propender por RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, es decir, debe suplir y contrarrestar los retrasos
presentados en la programacién y/o alcance contractual respecto al avance
efectivamente ejecutado, esto, en aras de cumplir con el alcance contractual.

Asi las cosas, y evaluando que el plan presentado lograria una ejecucion del
8,41%, es decir, una ejecucion acumulada del 46,49%, dados los argumentos
presentados por el contratista, es preciso indicar que se queda bastante corto
en funcién del objeto y alcance integral del proyecto, siendo insuficiente para
restablecer la linea de ejecucion contractual.

Dicho lo anterior, la entidad debera establecer si los espacios sugeridos y
propuestos a intervenir en este plan de contingencia son de beneficio para dar
parcialmente alcance a las necesidades que se pretenden suplir con la
suscripcién del contrato con el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN,
considerado ademas las indicaciones, directrices y requisitos tomados en cuenta
en el presente documento, asi como las que la entidad considere pertinentes.

En virtud de los puntos desarrollados en el presente documento, se solicita al
contratista dar alcance a cada observacion y documento requerido, esto en funciéon
de lograr validar que el plan de contingencia presentado se ajusta a las necesidades
y directrices planteadas, especialmente, y como se ha reiterado, garantizar que
cualquier espacio propuesto se intervenga totalmente y se entregue a satisfaccion
y en 6ptimas condiciones en el tiempo que resta del plazo del contrato de obra,
siendo asi, que no es posible proponer espacios a intervenir de forma parcial.

Sin otro particular,
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