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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 
Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a 
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores 

Objetivo Fecha:  

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )     Capacitación (  ) 
Orientación (  )      Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de 
2022. 

Modalidad:  Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( ) 

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 10:30 am. Hora Fin: 11:05 am 

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría) 

Próxima Reunión: 26 de enero de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

El día de hoy 19 de enero de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Secretaria Distrital de 

Salud, Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S y el contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para 

llevar a cabo la reunión semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para 

dar reinicio a la ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los 

asistentes a la reunión. 

El ingeniero Luis Carlos Galvis interviene exponiendo al contratista del reiterativo incumplimiento en la entrega 

de información solicitada por la Interventoría y la Secretaría Distrital de Salud. 

Interviene el Ingeniero Somerzo Mendivil argumentando que hablo con la aseguradora y esta le dio a conocer 

que tienen inconvenientes en la entrega toda vez que la entidad contratante envío oficios en donde se iniciaba 

un proceso de incumplimiento, afirmando que este tema ya se sale de su poder sin embrago, solicito por parte 

de ellos un soporte dando una respuesta en la actualización de las pólizas las cuales deberían salir el dia de 

hoy. A su vez argumenta que están en revisión de ese riesgo. Por otro lado dice allegar los demás 

compromisos también el dia de hoy. 

Por otra parte dice tener inconvenientes con los anteriores profesionales debido a que se esta presentando una 

posible extorsión y están tratando de resolver ese inconveniente, de no lograrlo interpondrán las respectivas 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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acciones legales por la no entrega de la información. 

Interviene el Ingeniero Ever Paternina confirmando lo expuesto por el Ingeniero Somerzo, añadiendo, que ellos 

tenían un acuerdo y que a la fecha no han recibido toda la información, sin embargo, espera contar con la 

información el día de hoy. A su vez expone que los profesionales le dicen que hable con el Arquitecto Norgel 

quien da la autorización de la entrega de la información. 

El Ingeniero Ever solicita el día de hoy como espera para poder entregar la información más completa y veraz, 

tienen contemplado reiniciar con la obra el día lunes 22 de enero de 2024. Añade que ya cuenta con el 

personal para dicho inicio. 

Interviene el Ingeniero Mario Flórez haciendo énfasis en la actualización de las pólizas y en los demás 

compromisos adquiridos en las diferentes reuniones de seguimiento. Considera las condiciones difíciles que 

está presentando el contratista, sin embargo, eso no lo exime de sus responsabilidades. 

Interviene el Ingeniero Somerzo argumentando que el tema de las pólizas se sale de las manos teniendo en 

cuenta de toda la problemática que ha tenido la ejecución de la obra, desean iniciar lo antes posible teniendo 

en cuenta el tiempo restante que le queda a la ejecución de la obra. 

El Ingeniero Mario Flórez enfatiza que tanto la Secretaria Distrital de Salud como la Interventoría PCG 

Ingenieros Asociados continúan y siguen a la espera de la información requerida en diversas oportunidades. 

El ingeniero Somerzo pregunta sobre el estado de la posible cesión del contrato. 

El ingeniero Ever argumenta que el día martes 16 de enero de 2024 le escribió a la Doctora Diana para 

preguntarle sobre si las cosas iban a avanzar por ese lado, sin recibir respuesta toda vez que le llego un oficio 

del incumplimiento en la entrega de la información solicitada. Reitera nuevamente su pregunta del estado de 

cesión del contrato. Argumenta la intención en conjunto con el ingeniero Somerzo de continuar con el contrato. 

Interviene la Ingeniera Catalina Duarte respondiendo a la pregunta realizada por el contratista, argumentando 

que como entidad (SDS) a realizar de manera contractual el acercamiento con la segunda empresa que quedo 

en segundo lugar, apenas se tenga una respuesta formal por dicha empresa se hará saber al Contratista 

Consorcio Ingenieros Patermen. 

El Ingeniero Mario Flórez reitera nuevamente al Contratista Consorcio Ingenieros Patermen los compromisos 

adquiridos y solicita una fecha de entrega. El Ingeniero Somerzo responde que está a la espera de la 

información pero que posiblemente será el día de hoy. A su vez se solicita al contratista dar respuesta de los 

oficios enviados. 

Interviene la Ingeniera Catalina reiterando al contratista la respuesta a los oficios enviados. 

El Ingeniero Somerzo solicita que la información de la entidad (SDS) e Interventoría sea enviada al correo 

pmayconstruccionessas. 

La ingeniera Catalina responde al contratista dándole a conocer que la información ha sido enviada a dicho 

correo y al ingeniero Ever Paternina. Adicionalmente se hace envío físico d copia de todos los oficios por 

correo certificado. Solicita al Ingeniero Mario reenviar los oficios enviados desde que se asumió como 
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interventoría. 

Se da por terminada la reunión de seguimiento. 

COMPROMISOS* 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Realizar el ajuste del cronograma por 
actividades con el flujo de caja real  

Documentación detallada del personal 
que cumpla con lo mínimo establecido 
en el contrato (EPS, ARL, Hojas de 
Vida, Copia de Cedulas de 
Ciudadanía). 

Pólizas actualizadas y subidas al 
SECOP II. 

Informe (WORD) detallado de cada 
una de las actividades ejecutadas 
donde se vea reflejada de manera 
gráfica (fotos) lo ejecutado. 

Ever Paternina Inmediato 

Posible Reinicio de Obra el día 22 de enero 
de 2024. 

Ever Paternina Inmediato 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
ENTIDAD

FIRMA 

1 

Luis Carlos Galvis 

pcgsdsalud@gmail.
com 

3017754828 Director Interventoría 

2 
Catalina Gutiérrez Cano c1gutierrez@saludca

pital.gov.co 

3202734706 Secretaria Distrital 
de Salud 

3 

Diana Marcela Acosta 
Rubio dmacosta@ 

saludcapital.gov.co 

3007549053 Supervisora de 
bienes y servicios 
secretaría Distrital 
de Salud 

4 
Magda Catalina Duarte 
Reyes 

mcduarte@saludcapi
tal.gov.co 

3212892418 Apoyo supervisión 
técnica Secretaría 
Distrital de Salud 

5 
Camilo Peñuela 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

3057041753 Representante 
Legal PCG 
Interventoría 
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6 
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail.c

om 

3115369882 Residente 
Interventoría 

7 

Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

8 

Mario Flórez 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

3166918488 Representante 
Interventoría 

9 

Diana Carolina Franco 
DCfranco@ 
saludcapital.gov.co 

3138345387 Directora 
Administrativa 
Secretaria Distrital 
de Salud 

10 
Zomerso  Mendivil Tovar 

Pmyaconstrucciones
@gmail.com 

3042461557 Socio Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

 ASISTENTES 
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.   
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 

 

 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si   (  )                                            No  (X )  
 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 

Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 
 
TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.  
 
DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
 
PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 

http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
 
TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
 
COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
 
Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
 
 




