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TIPO DE Comunicaciones oficiales
. DOCUMENTO:
Seiiores ASUNTO: Citacion a Audiencia por posible incumplimiento de
ALFONSO GRISMALDO MORALES obligaciones contenidas en el contrato de obra No.
GERENTE 3644036-2022

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Av. Cra. 15 No. 106 - 98
agrismaldo@solidaria.com.co

BOGOTA D.C. - Bogota D.C.

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

Representante Legal

CONSORCIO INGENIEROS-PATERMEN.

Calle 322 No. 36 — 104 apto 1004 B, Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelgjito
Teléfono: 304 493 96 43

pmyaconstrucciones@gmail.com

Asunto: Citacion a Audiencia por posible incumplimiento de obligaciones contenidas en el
contrato de obra No. 3644036-2022. Procedimiento del articulo 86 de la Ley 1474 de
2011. Pdliza 440-47-994000026393.

Respetuosamente y de conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion
Politica, los numerales 1° y 2° del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, el articulo 3 del Cddigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007 desarrollado por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y el Manual de
Contratacion adoptado mediante Resolucion No. 2919 del dia 30 de diciembre de 2022
expedida por la Secretaria Distrital de Salud, la Entidad se permite citarlo para el dia martes
(16) de julio de 2024 a las ocho y treinta de la mafana (08:30.am.), con el propésito de
realizar audiencia para debatir el posible incumplimiento de las obligaciones contraidas en
virtud del contrato de obra No. 3644036-2022, de conformidad con lo sefialado por la
interventoria del contrato mediante oficio PCG CDS - 71 -2023, el cual, hace parte integral
de la presente citacion.

La audiencia se adelantara de manera virtual, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 53 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual, la Secretaria Distrital de Salud con previa
antelacion enviara a su correo electronico el link para que puedan los citados ingresar a la
audiencia.

Lo anterior, con el fin que, en su calidad de contratista y garante, respectivamente,
presenten sus descargos Yy rinda las explicaciones del caso, aporte pruebas y controvierta
las presentadas por la Entidad, respecto de los posibles incumplimientos informados por la
interventoria que, de ser debidamente acreditados, conduciran a que mediante resolucion
motivada se declare el incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato y en
consecuencia se haga efectiva la clausula de multas pactada.
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1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.

3644036

FECHA DE SUSCRIPCION

28 de abril de 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

28 de junio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE
PRESION DE AGUA"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.651.449.545

ADICION No. 1

$367.323.684

NUEVO VALOR CONTRACTUAL

$2.018.773.229

FECHA DE TERMINACION INICIAL

27 de febrero de 2023

PRORROGA No. 1

Cuatro (4) meses

NUEVA FECHA DE TERMINACION

27 de junio de 2023

SUSPENSION No. 1

Del 30 de junio de 2023 al 01 de septiembre de
2023

SUSPENSION No. 2

Del 01 de septiembre de 2023 al 16 de Octubre
de 2023

SUSPENSION No. 3

Del 17 de octubre de 2023 al 30 de noviembre de
2023

SUSPENSION No. 4

Del 01 al 20 de diciembre de 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION

CONTRATISTA

2 de abril de 2024

CONSORCIO INGENIEROS PETERMEN

NIT

901.583.472-2

REPRESENTANTE LEGAL

EVER JOSE PATERNINA BALETA

DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE POLIZA

92.554.203

440-47-994000026393

ENTIDAD ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Carrera 32 No.12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

©

icontec

CO-SC-CER155793

SYSTEM




*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

FECHA DE EXPEDICION Anexo 5: 08/03/2024

Cumplimiento: 28/04/2022 — 02/10/2024 - $
403,754,645.80

Pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones: 28/04/2022 — 02/04/2027 - $
201,877,322.90

Estabilidad de la obra: vigencia de (05) afios,
contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo y entrega final de la obra a

entera satisfaccion - $ 403,754,645.80.
AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES

Calidad de la obra: vigencia de (03) afios,

contados a partir de la fecha de ejecucién del
contrato - $ 403,754,645.80.

- Calidad del bien: 28/04/2022 — 02/04/2027 -
$403,754,645.80

- Responsabilidad civil extracontractual:
11/10/2023 — 02/04/2024 - $260.000.000,00

2. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el informe de interventoria allegado con el oficio PCG CDS — 71 -2023, el
CONSORCIO INGENIEROS-PATERMEN posiblemente incumplié con las obligaciones
contenidas en el contrato de obra No. 3644036-2022, como se establece a continuacion:

1. Eldia 21 de diciembre de 2023 mediante OFICIO PCG CDS — 05 -2023, fecha de reinicio de la
ejecucion del contrato (Anexo 9), se realiza un primer requerimiento de las obligaciones
minimas del contratista para el inicio de labores del contrato de obra No. 3644036-2022, asi:

“...)

de acuerdo a los estipulado en el acta de suspension No.4 del contrato de obra No.
3644036-2022 se establece que la fecha de reinicio de labores de obra estaba estipulada
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para el dia de hoy 21 de diciembre del 2023, fecha la cual el CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN tenia total conocimiento, por lo tanto debia haber previsto con antelacién la
logistica necesaria, tanto administrativa como operativa, refiriéndonos a la contratacion de
los profesionales exigidos y a la mano de obra necesaria para dar reinicio a la ejecucién de
las actividades

Se hace un llamado por parte de esta interventoria, para que se tomen las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, literal C.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para ello se le da un plazo hasta el dia 22 de diciembre del 2023; 12:00m, so pena de dar
inicio a los trdmites administrativos sancionatorios que correspondan, de acuerdo con lo
establecido en la cladusula 12 del contrato (...)"

Dicho requerimiento no fue resuelto ni respondido por parte del CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN en el plazo definido.

2. Eldia 29 de diciembre de 2023 se llevd a cabo el primer comité de seguimiento Semanal del
Contrato de obra No. 3644036 de 2022, en el cual se realizd seguimiento y se solicitd
nuevamente dar reinicio al contrato de obra a la brevedad teniendo en cuenta los
requerimientos realizados previamente, el Representante Legal del CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN se compromete de hacer entrega de la informacién y el reinicio de actividades de
manera inmediata. Ver Anexo 10 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 1.

Del acta de reunidn, se extrae los siguiente:

“La Interventoria (PCG Ingenieros Asociados S.A.S) manifiesta que la obligacion contractual
que se tiene es la de darinicio a las actividades en la fecha pactadas, es decir el 21 de diciembre,
pues si bien es cierto que no se cuenta con un cronograma actualizado la Interventoria hard
seguimiento con la informacién inicial antes de asumir como interventoria sifiiendonos a las
obligaciones contractuales ya iniciadas. Dicha programacion fue la presentada y aprobada por
las partes, y la cual se encuentra vigente y se proyectara en funcion de la orden de reinicio.

La Interventoria solicita al Contratista el cronograma actualizada discriminando hito por hito a
fin de llevar un control tanto en ejecucion como en avance.”
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3. El dia 3 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 011 -2023, se realizd un nuevo
requerimiento de reinicio contractual, mediante el requerimiento de las obligaciones minimas
contractuales de acuerdo con lo siguiente:

“(...) Se reitera la importancia de dar cumplimiento a lo solicitado, realizando la entrega
inmediata de la siguiente informacion:

(...)

Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las actividades
contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las edificaciones a
intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la componen.

A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de caja que permita
establecer la curva de ejecucion programada contra la ejecucidn real del proyecto.

Reprogramacion de la obra a partir del 21 de diciembre de 2023 (fecha efectiva de
reinicio del contrato)

El balance y estado financieros de lo ejecutado vs lo presupuestado.

Personal minimo requerido en obra, junto con todos los documentos requeridos
contractualmente, que incluyen afiliaciones, planillas de Seguridad Social y las hojas
de vida con los debidos soportes de experiencia de este personal. Teniendo en
cuenta que a la fecha han transcurrido 13 dias desde la fecha efectiva de reinicio
del contrato. (... )”

Ver Anexo 11 - 11. OFICIO PCG SDS — 011 -2023 — Reiteracion

4. El dia 4 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 012 -2023 (Anexo 12), se realizd
seguimiento a cronograma de ejecucion aprobado en la Prérroga No. 2, de acuerdo con lo
siguiente:

“Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades contractuales

a ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros Patermen en relacién con contrato de obra No
3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el cronograma presentado por el
contratista al solicitar la segunda prdrroga al contrato anteriormente citado y el cual tiene
como fecha prevista de inicio de actividades el 26 de junio de 2023.

Cabe resaltar que si bien la Interventoria no cuenta con un cronograma actualizado y/o
ajustado a la fecha de reinicio de contrato— 21 de diciembre de 2023-. A partir del cronograma
existente se realiza una equivalencia entre la fecha de inicio de actividades prevista por el
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contratista - 26 de junio de 2023 - y la fecha efectiva de reinicio del contrato de conformidad

con el acta de reinicio suscrita el pasado 21 de diciembre de 2023.

Resultando de esta manera un retraso en la ejecucion en las siguientes actividades:

@ Edificio Administrativo

- Actividad deberia estar finalizada a la fecha

PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.
- Actividad deberia estar finalizada a la fecha

Entrega de Grifer
Baterias de Bafios y Zonas

- Actividad deberia estar en ejecucidn a la fecha
- Actividad deberia estar finalizada a la fecha

Bafios Internos

Cafeteria
PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BANOS Y LOS CIELO

- Actividad deberia estar finalizada a la fecha

RASOS.
- Actividad deberia estar finalizada a la fecha

Entrega de la Griferia

Baterias de Bafios y Zonas
- Actividad deberia estar en ejecucién a la fecha

Bafnos Internos

PISO ZONA DE RADICACION.
- Actividad deberia estar finalizada a la fecha

Entrega de Grifer
Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar en ejecucién a la fecha

Texto tomado de programacion disponible
Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en
el transcurso del plazo de ejecucién contractual, manifestamos nuestra preocupacién

respecto al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la
fecha de terminacién, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas
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estipuladas contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a
iniciar la ejecucion de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el
objeto del contrato de obra, de lo contrario, se procederd a tomar las medidas correctivas
estipuladas en el contrato de obra.

(..)

5. El dia 5 de enero de 2024 se llevd a cabo el segundo comité de seguimiento Semanal del
Contrato de obra No. 3644036 de 2022 (Anexo 13) en el cual el contratista CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN hace entrega parcial de los requisitos minimos solicitados por medio
de correo electrénico para el inicio del contrato. Sin embargo, se le recalca que dentro de la
informacidn aportada sigue sin presentar el personal minimo requerido ni la actualizacion de
las pdlizas de conformidad con el reinicio contractual del 21 de diciembre de 2023.

Se adquiere nuevamente compromiso por parte del Representante Legal del CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN de hacer entrega de la informacién y el reinicio de actividades de
manera inmediata.

Del acta de reunidn se extrae lo siguiente:

“La interventoria solicita al contratista entregar la informacién para dar por cerrado el tema,

adicionalmente se solicita entregar un informe de actividades donde se evidencie el estado de
lo que se ejecutd, se entregd y el estado de lo que se encuentra por ejecutar. El contratista
manifiesta que el oficio se lo solicité a su personal de obra a fin de entregarlo.

La Interventoria le informa al contratista que el ajuste del cronograma no es claro, teniendo

en cuenta que no se discrimina cada actividad, por lo que se le recalca la necesidad de ajustar
nuevamente este cronograma para poder realizar un seguimiento basado en actividades y
acorde.

En el oficio y cronograma remitido, el contratista manifiesta dar inicio en la ejecucién de la
obra a partir del dia 09 de enero de 2024 con una duracién de 106 dias con fecha de terminacidn
el dia 24 de abril de 2024, razén por la cual la Interventoria no acepta dicha fecha de inicio,
manifestandole al contratista que este debia iniciar a partir del dia 21 de diciembre de 2023, a
lo que el contratista responde diciendo que en reunién con su personal de obra los tiempos de
entrega no le dan, no obstante manifiesta que revisara y ajustara dichas fechas con posibles
actividades para dar cumplimiento al contrato de obra (Trabajo a doble jornada o alguna
medida necesaria adicional).
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El contratista interviene manifestando que el inicio del afio es complicado por lo que queda
por pagar, cambios de administracién y demas, sin embargo, va a hacer el esfuerzo de invertir
un recurso considerable para continuar con dicha ejecucion en el tiempo pactado el proyecto.
Adicionalmente manifiesta que va a remitir la documentacion del personal de obra que estara
en el proyecto, solamente estard inicialmente el Ingeniero “Charry” haciendo empalme con el
nuevo Ingeniero residente para que él se ponga al tanto de lo que enmarca el proyecto.”

6. El dia 9 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 014 -2023 (Anexo 14), se realizd
reiteracion a la solicitud de reinicio del contrato No 3644036 — 2022, de acuerdo con lo
siguiente:

“Nos permitimos requerir de manera INMEDIATA al CONSORCIO PATERMEN en virtud de la
falta de atencién de sus obligaciones, de conformidad con los multiples requerimientos
adelantados por la presente interventoria en los oficios PCG CDS — 05 -2023 del 21 de diciembre
de 2023 y posteriormente en el OFICIO PCG CDS—11 -2023 del 3 de enero de 2024 en los cuales
se ha requerido la siguiente informacion:

()

Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las actividades
contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las edificaciones a
intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la componen.

A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de caja que permita
establecer la curva de ejecucién programada contra la ejecucion real del proyecto.

Reprogramacion de la obra a partir del 21 de diciembre de 2023 (fecha efectiva de
reinicio del contrato)

El balance y estado financieros de lo ejecutado vs lo presupuestado.

Personal minimo requerido en obra, junto con todos los documentos requeridos
contractualmente, que incluyen afiliaciones, planillas de Seguridad Social y las hojas
de vida con los debidos soportes de experiencia de este personal. Teniendo en
cuenta que a la fecha han transcurrido 13 dias desde la fecha efectiva de reinicio
del contrato.

Si bien, el dia 5 de enero de 2024 se recibid, mediante oficio CIPM-196 - ENTREGA DE
INFORMACION PARA REINICIO DE OBRAS EN ENERO 2024, El Acta de corte No. 8 con sus
respectivas memorias, Acta de mayores y menores cantidades de obra con corte a junio 28
de 2023, y la programacidn de obra con fecha de inicio de obras el dia 9 de enero de 2024.
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El mismo 5 de Enero de 2024 en comité de seguimiento de ejecucién de obra, se le aclaré
al Representante Legal del consorcio, que la informacidn remitida resultaba insuficiente de
conformidad con los multiples requerimientos por parte de la presente interventoria. El
cronograma remitido, tiene 106 dias de ejecucidn, pero ignora el reinicio efectivo del
proyecto que fue el 21 de diciembre de 2023, por lo que debe ajustarse en su inicio y plazo
restante real, asi como en su estructuracién, de manera que incluya las actividades
contractuales explicitas, delimitando cada una de las edificaciones a intervenir y por cada
uno de los pisos que la componen.

De la misma manera, en comité del 5 de enero de 2024, se reiteré el requerimiento
cada uno de los entregables solicitados mediante oficios, adicionando: Remision y
cargue en el SECOP Il de la pdliza actualizada con el reinicio efectivo del 21 de
diciembre de 2023

Relacion del personal minimo requerido y operativo acompafiado de los
comprobantes de afiliaciones seguridad social y parafiscales, para su respectiva
aprobacion.

Plan de contingencia definiendo estrategias para la culminacién del proyecto
dentro del plazo contractual establecido.

Como compromiso del comité, el representante legal del Consorcio Ingenieros Patermen
manifestd hacer entrega de dicha documentacién el mismo viernes 5 de enero de 2024, con
el fin de tener un reinicio de actividades el 9 de enero de 2024 como lo habia informado en
ocasiones anteriores. Sin embargo, a la fecha del presente comunicado, no se ha recibido
ningun tipo de comunicacién, ni la entrega de la informacidn requerida, ni ajustada.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha el contratista Consorcio Ingenieros Patermen no
cuenta con la informacién minima necesaria para el reinicio de obras, continuando de esta
manera con el incumplimiento a los compromisos contractuales y postergando el reinicio
del contrato que a la fecha de la presente comunicacién ya cuenta con 19 dias calendario
de atraso, hecho que continia comprometiendo la finalizacidn efectiva del contrato.

Expuesto a lo anterior, conminamos al Consorcio Ingenieros Patermen como contratistas
tomar las acciones necesarias de manera URGENTE para remitir la informacién necesaria y
especialmente para cumplir con el objeto contractual en el plazo restante y evitar procesos
de incumplimiento adicionales, incluyendo multas y sanciones descritos en el contrato del
asunto en las siguientes clausulas contractuales
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7. Eldia 11 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 015 -2023, se realizé una vez mas el
requerimiento de reinicio del contrato No. 3644036 — 2022 comunicado previamente en el

oficio PCG —CDS- 14-2024, de acuerdo con lo siguiente:

“Nos permitimos nuevamente requerir de manera INMEDIATA al CONSORCIO PATERMEN
en virtud de la falta de atencién de sus obligaciones, de conformidad con los multiples
requerimientos adelantados por la presente interventoria en el OFICIO PCGCDS-14-2023

del 9 de enero de 2024 en los cuales se ha requerido la siguiente informacion:

@ Presentar un informe de las actividades que no han sido recibidas a satisfaccién, asi
como las actividades que han sido objeto de observacién y/o garantia por parte de

la supervision y/o interventoria.

@ Presenta un flujo de caja establecido en tres (3) meses, se solicita que esta sea de
manera semanal a fin de establecer la curva de ejecucién programada contra la

ejecucion real del proyecto.

@ De acuerdo a la reprogramacion de la obra esta se encuentra en retraso, teniendo
en cuenta que se debid iniciar el 09 de enero de 2023 adicional al inicio del 21 de
diciembre de 2023 y a la fecha se llevan 21 dias de retraso en la iniciacién de

actividades.

@ De acuerdo al correo enviado por parte del contratista, donde informa a la
interventoria que los documentos del personal minimo requerido para la obra
serian enviados el dia 11 de enero de 2024, a la fecha no se ha recibido dicha

informacidn para ser revisada y aprobada.

Si bien, el dia 10 de enero de 2024 se recibié nuevamente por correo cuatro (4) archivos

gue corresponden a lo siguiente:

@ Balance de actividades completadas y entregadas

@ Corte SDS 8

@ Programacién SDS junio 2023

@ Programacion SDS diciembre 21 corregida
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A partir de lo anterior, esta Interventoria considera que la informacion entregada por
parte del contratista sigue resultando insuficiente de conformidad con los multiples
requerimientos que se le han realizado (...)

(...)De la misma manera, se verifico en el SECOP Il y aun no se encuentran las pdlizas
actualizadas, por tal motivo hacemos saber al contratista la urgencia e importancia del
cargue de estos documentos en el proceso contractual. Por otra parte, no fue enviado a
esta interventoria el plan de contingencia donde se definan las estrategias para la
culminacién del proyecto dentro del plazo contractual establecido.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha el contratista Consorcio Ingenieros Patermen
continua sin contar con la informacidn minima necesaria para el reinicio de las obras,
continuando de esta manera con el incumplimiento a los compromisos contractuales y
postergando el reinicio del contrato que a la fecha de la presente comunicacién cuenta
con 21 dias calendario de atraso, hecho que continia comprometiendo la finalizacion
efectiva del contrato.

(..)”
(Ver anexo 15)

8. El dia 12 de enero de 2024 se llevd a cabo el tercer comité de seguimiento Semanal del
Contrato de obra No. 3644036 de 2022, en el cual se realizé nuevamente la reiteracion del
reinicio del contrato de obra ya que a la fecha del comité no se cuenta con el personal minimo
necesario ni la actualizacién de pdlizas para dar reinicio. El ingeniero Somerson Mendivil
interviene en representacion de la empresa PMA Construcciones S.A.S, la cual hace parte del
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN con un 97% de participacién y solicita la posibilidad de
establecer una reunidn presencial a fin de plantear una serie de acciones buscando ayudar la
finalizacion del contrato en buen término entre las partes, aduciéndose hacerse cargo de la
ejecucién de la obra, la cual se acuerda de manera presencial el Lunes 15 de enero de 2024 a
las 2:00 pm en las instalaciones de la entidad.

Se adquiere compromiso por parte del Representante Legal del Consorcio ingenieros
Patermen de posible reinicio de actividades el 15 de enero 2024. (Anexo 16).

Del acta de reunidn se tiene lo siguiente:
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“Da inicio al comité el Ingeniero Wilson Roncancio (Residente Interventoria) dando la palabra
al Ingeniero Luis Carlos Galvis (Director de Interventoria) quien se dirige al Ingeniero Ever
Paternina (Representante Legal de Consorcio Ingenieros Patermen) dandole a conocer que se
le envio un oficio con los requerimientos solicitados el dia de ayer 11 de enero de 2024 y que
de acuerdo a los documentos allegados por el consorcio, esta informacidn sigue siendo
deficiente, toda vez que esta no es clara, el cronograma de actividades sigue siendo confuso
considerando que los items no son explicitos y no se nota una ruta critica de las actividades a
ejecutar

El contratista informa ante el comité el deseo de iniciar la continuacidn de la obra a partir del
dia 15 de enero de 2024, teniendo en cuenta la afiliacién del personal y la colocacion de mas
material en el punto de obra (Ubicado en las instalaciones de la SDS), expone que el cambio de
los tanques de agua potable se demora un poco mas considerando que su entrega por parte
del proveedor es un poco mas demorada.”

9. El dia 15 de enero de 2024 en las oficinas de la Secretaria Distrital de Salud, se realizé la
reunidn presencial solicitada por el contratista de obra, en la cual el Representante Legal de
PM&A Construcciones S.A.S y el Representante Legal del Consorcio Ingenieros Patermen
manifiestan su interés de reiniciar actividades a la brevedad, exponen las situaciones
presentadas a la fecha y se comprometen a remitir el personal minimo necesario acompafiado
de la seguridad social el 19 de enero de 2024 junto con la pdliza actualizada para el 16 de
enero de 2024. Anexo 17.

10. El dia 16 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 17 -2024 de 15 de enero de 2024
(Anexo 18) se reitera la solicitud de remisidn de los requisitos minimos para el reinicio de obra
de la siguiente manera:

“..)

Por medio de la presente esta Interventoria hace un llamado de atencion al contratista
Consorcio Ingenieros Patermen, toda vez que en los compromisos adquiridos en reunién el dia
viernes 12 de enero de 2024 de manera virtual, el contratista se comprometié a entregar la
informacidn solicitada por la interventoria la cual se relaciona a continuacién y que quedo
establecida en el acta de reunién No. 3.

- Realizar el ajuste del cronograma por actividades con el flujo de caja real
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- Documentacidn detallada del personal que cumpla con lo minimo establecido en el contrato
(EPS, ARL, Hojas de Vida, Copia de Cedulas de Ciudadania).

- Pélizas actualizadas y subidas al SECOP II.

()

Dicha solicitud se ha venido reiterando en los comités realizados los dias 29 de diciembre de
2023, 05 de enero de 2024 y el dia 12 de enero de 2024, a su vez dichos compromisos han
guedado establecidos en las actas de reunién No. 1, No. 2 y No. 3 del presente afio.

()"

11. Mediante OFICIO PCG CDS — 18 -2024 del 18 de enero (Anexo 19) se reitera la solicitud de
remisidn de actualizacion de pdlizas de la siguiente manera:

“...)

Por medio de la presente, esta Interventoria hace un reiterado llamado de atencién al
contratista Consorcio Ingenieros Patermen, en la entrega de la actualizacion de las Pélizas de
Cumplimiento, que hacen parte de uno de los compromisos adquiridos en la reunion de
seguimiento llevado a cabo el dia Viernes 12 de enero de 2024 y de la reunién extraordinaria
realizada el dia Lunes 15 de enero de 2024 realizada en las instalaciones de la Secretaria
Distrital de Salud, a su vez, este compromiso se encuentra contenido en las respectivas actas
de seguimiento No.1, 2,3 y No.4 del presente ano.

A partir de lo anterior esta Interventoria solicita de manera Reiterativa e Inmediata el
cumplimiento en la entrega de la Actualizacion de las Pdlizas a fin de dar continuidad al
contrato de obra No. 3644036 de 2022, establecido entre la Secretaria Distrital de Salud y el
contratista Consorcio Ingenieros Patermen.

(..)

12. El dia 19 de enero de 2024 se llevd a cabo el comité de seguimiento Semanal del Contrato de
obra No. 3644036 de 2022 (Anexo 20) en el cual se requiere una vez mas al contratista
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Consorcio ingenieros Patermen respecto a la entrega de la pdliza actualizada y de la
documentacion del personal minimo requerido. El contratista reporta contar con dificultades
en la expedicion de la pdliza asociada al reporte de un posible incumplimiento al contrato sin
embargo continla a la espera de la emisién de las pdlizas y nuevamente se compromete a
hacer entrega de manera inmediata de ambos componentes solicitados. La interventoria
insiste y reitera la urgencia para el reinicio de actividades contractuales y como compromiso
se establece la remisidn de los pendientes de manera inmediata para efectuar el reinicio.

13. El 21 de enero de 2024, el contratista remite por medio de oficio CIPM-198, reprogramacién
y reajuste del cronograma por actividades con el flujo de caja real. (Ver Anexo 21).

14. El 22 de enero de 2024, el contratista remite por medio de oficio CIPM-199, hojas de vida del
personal minimo necesario para revision de interventoria. (Ver Anexo 22).

15. El dia 22 de enero de 2024 por medio del OFICIO PCG CDS — 020 -2024 (Anexo 23), se requiere
una vez mas al contratista de obra para la actualizacién de las pdlizas del contrato, asi:

“..)

De conformidad con los compromisos adquiridos por el Consorcio Patermen en el ultimo
comité de obra, celebrado el pasado viernes 19 de enero de 2024, la presente Interventoria
solicita hacer entrega inmediata de la actualizacion de pdlizas o en su defecto remitir
documento emitido por parte de la aseguradora donde se aclare la dificultad para la
actualizacién de la pdliza correspondiente, dicho documento debera evidenciar la razén o
razones que han generado la no entrega de la actualizacién correspondiente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto la entidad (Secretaria Distrital de Salud) como la
presente Interventoria han solicitado en reiteradas ocasiones dicha informacion.

No siendo otro el particular y atentos a la remision de la documentacion requerida

(..)

16. El dia 23 de enero de 2024 por medio del OFICIO PCG CDS — 021 -2024 (Anexo 24), se realiza
la verificacion del personal de obra remitido por el Consorcio Ingenieros Patermen el 22 de
enero de 2024 mediante OFICIO: CIPM-199. Una vez revisado se avalan 3 de los 5 perfiles
requeridos y se requiere al contratista presentar informacién de dos perfiles pendientes, ya
qgue dentro de la documentacién aportada no presenta informacion alguna de:
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- Técnico Profesional en Construccion de Obras Civiles o Tecndlogo de la ingenieria o maestro
de Obra

- Plomero
Asi mismo se realizé la siguiente anotacidn:

“(..) Nota 1: Para los perfiles 2 - 3 -4 y 5 se debera contar con un curso avanzado de trabajo
seguro en alturas, de acuerdo con la normatividad y legislacién vigente, el cual deberd ser
allegado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, en este caso
de reinicio. (...)”

17. El dia 24 de enero de 2024 por medio del OFICIO PCG CDS — 022 -2024 (Anexo 25), se solicita
al contratista remitir el informe de obra mensual de acuerdo con la obligacion especifica
numero 10 de su contrato que indica “Elaborar y presentar informe mensual y final de obra”
esto teniendo en cuenta que el 21 de enero de 2024 se cumplid el primer mes de ejecucion
contractual.

18. El dia 24 de enero de 2024 por medio de oficio CIPM-200, se solicita por parte del contratista
la suspensién del contrato de obra, asociada a diversas situaciones que le han dificultado el
reinicio, dentro de las que mencionan dificultades econdmicas, la complejidad de la fecha de
reinicio del 21 de diciembre de 2023 y/o una posible cesidn contractual. (Ver anexo 26.)

19. El dia 25 de enero de 2024 mediante oficio PCG CDS — 023 -2024, se da respuesta en negativa
a la solicitud de suspensidn teniendo en cuenta lo previamente conversado y establecido con
la secretaria distrital de salud, de la siguiente manera:

“(..)

La presente Interventoria en ejercicio de sus funciones se permite dar respuesta a la solicitud
realizada por parte del Contratista - Consorcio Patermen - mediante oficio CIPM-200 recibido
por correo electréonico del 24 de enero de 2024, el cual tiene como asunto la “solicitud de
suspension de la obra citada en la REFERENCIA - Contrato de Obra No. 3644036 -Modernizacidn
de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovacién de equipos de
presion de agua.”
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De conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISION E
INTERVENTORIA DE CONTRATOS O CONVENIOS Cédigo: SDS-CON-LN-006, especificamente la
obligacion numero 20 de las actividades generales de interventoria establece: “Verificar que
las actividades adicionales que impliguen modificacién del contrato (prdrrogas, adiciones,
reinicios, suspensiones, cesiones), y demas novedades contractuales, cuenten con autorizacion
y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente, efectuando solicitud escrita,
debidamente sustentada y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdireccién de
Contratacién con un minimo de dos (02) semanas de anticipacién a la fecha en la cual debe
expedirse el documento de la novedad contractual, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados; con el fin de garantizar que el tramite administrativo
correspondiente se culmine oportunamente.”.

Teniendo en cuenta la solicitud especifica, de suspensidon del contrato por dos (2) meses
mientras se definen los posibles cesionarios, una vez realizada la revision correspondiente,
dicha solicitud no se encuentra justificada de manera adecuada en los dmbitos técnico,
presupuestal y juridico.

De la misma manera, nos permitimos reiterar lo manifestado por la supervision del contrato

en el comité extraordinario celebrado el pasado lunes 15 de enero de 2024 en la que se planteé
la misma solicitud de manera verbal y no fue aceptada. Igualmente resulta pertinente
mencionar que este tipo de solicitudes debe contar con una sustentacién y soportes acordes al
requerimiento. De manera que, en caso de ser aprobada, la supervision del contrato cuente
con el tiempo pertinente para dar su aval y posteriormente la Subdireccidon de Contratacidn
pueda expedir los documentos de soporte correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, su solicitud no es procedente.”
(Ver Anexo 27.)

20. Eldia 26 de enero de 2024 se llevd a cabo el comité de seguimiento Semanal del Contrato
de obra No. 3644036 de 2022, en el cual se le informa al contratista que tal como se mencioné
mediante oficio OFICIO PCG CDS — 021 -2024 se continta a la espera de la remision de los
profesionales minimos requeridos, pues en la informacion allegada, no se presentan las hojas
de vida del Maestro de Obra ni del Plomero de conformidad con lo requerido en el pliego de
condiciones de la Licitacién Publica No. FFDS-LP-005-2021.

De la misma manera se requiere la presentacion de la pdliza actualizada, la cual no
se ha remitido por parte del contratista.
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El representante legal del Consorcio Ingenieros Patermen, manifiesta que el atraso
en la remisién de la podliza se debe a que la compafiia aseguradora fue notificada de
un posible incumplimiento y presenta una restriccion para la actualizacion de la poliza.

Se le aclara a los ingenieros que esta no es la tnica restriccion asociada al reinicio
del proyecto, puesto que a la fecha todavia se encuentran pendientes dos perfiles del
personal minimo necesatrio.

Asi mismo se solicitd nuevamente la presentacion del plan de contingencia.

Como compromiso, se establece como fecha de entrega de personal pendiente y de
oficio de la aseguradora, el dia 26 de enero de 2024. (Anexo 28.)

Del acta de reunion se observa lo siguiente:

“Interviene el Ingeniero Mario Flérez por parte de la Interventoria exponiendo los temas
de seguimiento:

-Da a conocer del recibimiento de los oficios emitidos por parte del contratista para la
respectiva revision, a su vez se le informa que quedan pendientes dos perfiles que son
el maestro de obra y el plomero para poder cumplir con el personal minimo de obra.

Responde el Ingeniero Ever Paternina por parte del Consorcio Ingenieros Patermen
que el dia de hoy 26 de enero de 2024 entregara dicha informacion al igual que la
planilla de pagos de sequridad del personal. Nuevamente intervienen el ingeniero Mario
Florez solicitando al ingeniero Ever Paternina que adicionalmente debera remitir los
formatos 9A y 9B totalmente diligenciados y que le fueron enviados por correo.

-Intervienen el Ingeniero Mario Flérez haciendo énfasis que uno de los requisitos
indispensables para el reinicio de la obra es contar con los amparos vigentes,
adicionalmente este ya habia sido solicitado de manera formal por correo el dia 22 de
enero de 2024.

-El Ingeniero Ever dice comunicarse de manera inmediata con la aseguradora a fin de
solicitar una respuesta y contar de esta manera de forma inmediata.
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-El Ingeniero Mario da a conocer del recibido de la solicitud de suspension de obra por
parte del Contratista por correo el dia 24 de enero de 2024 la cual fue atendida de igual
manera por correo el dia 25 de enero de 2024, que dicha solicitud carece de sustento
técnico, juridico y financiero que avale dicha solicitud.

-El ingeniero Ever manifiesta que esa no era la respuesta que esperaban y que
revisaran el tema buscando algunas de las justificaciones solicitadas para que se
pueda suspender mientras se terminan de organizar y poder proceder con el final
término a la ejecucion de la obra. No descarta la posibilidad de que el contrato se pueda
ceder, de no ser posible continuaran con la ejecucion de la obra, pero posiblemente no
lograra entregar en la fecha acordada.”

21. Mediante oficio CIPM -0202 del 26 de enero de 2024 (Anexo 29), el contratista hace entrega
de la respuesta por parte del corredor de seguros respecto al atraso asociado a la actualizacién
de las pdlizas bajo las condiciones del reinicio de obra, a lo cual, la presente interventoria
responde mediante oficio PCG CDS -25 -2024 (Anexo 30) y solicita de manera formal el
requerimiento puntual realizado por la empresa aseguradora y la justificacién de no emision
para dar traslado y remitir a la Secretaria Distrital de Salud.

22. El dia 29 de enero de 2024 se realiza nuevamente una solicitud al contratista mediante OFICIO
PCG CDS — 024 -2024 de los requisitos minimos necesarios para el reinicio de la obra, de la
siguiente manera:

“..)

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN en calidad de Interventoria del contrato No. 3644036 de 2022 con el
proposito de solicitar formalmente nos sea enviada la siguiente informacion:

Cumplimiento del pago y soporte de afiliaciones a la seguridad social de los
profesionales que haran parte del contrato en mencion.

Presentar las hojas de vida de los perfiles faltantes (Plomero y Maestro de Obra) como
a su vez el soporte de afiliacion.

Plan de contingencia que mitigue el atraso de la obra que se presenta a la fecha.
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De la misma manera, nos permitimos reiterar lo manifestado por la supervisiéon del
contrato en el comité celebrado el dia de viernes 26 de enero de 2024 en la que se

plante6 la misma solicitud de manera verbal y reflejada mediante acta de comité No. 6.

(...)”
(Ver anexo 31.)
23. Mediante oficio PCG CDS — 26 -2024 del dia 29 de enero de 2024 se realiza nuevamente un
seguimiento contractual a las actividades atrasadas tomando como referencia el cronograma

aprobado para la adicidn, previa a la suspensién y se aclara el atraso asociado a las actividades

en él descritas de la siguiente manera:
A partir del cronograma avalado para la solicitud de prdrroga, se realiza una equivalencia

“(...)
entre la fecha de inicio de actividades prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 -y la
fecha efectiva de reinicio del contrato establecida en la suspensidn No. 4, esto es el pasado

21 de diciembre de 2023.
De acuerdo con lo anterior, el contratista presenta retraso en la ejecucidn en las siguientes

actividades:
v Edificio Administrativo
-PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.
Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada
- Actividad deberia estar finalizada

al 21/12/23
Baterias de Bafos y Zonas
- Actividad deberia estar finalizada al

al 30/12/23
- Actividad deberia estar finalizada

Bafios Internos

4/1/24
Cafeteria

al 28/12/23
- PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BANOS Y
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CIELO RASOS.
Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 21/12/23
Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 22/12/23
Bafios Internos - Actividad deberia estar finalizada al
28/12/23

-PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS.

Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 4/1/24

Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 15/1/24

Bafios Internos - Actividad deberia estar finalizada al
22/1/24

- CIELO RASOS EN TODOS LOS BANOS.

Piso 1 - Actividad deberia estar finalizada
al 27/1/24

Piso 3 - Actividad deberia estar en
ejecucion desde el 27/1/24

- PISO ZONA DE RADICACION

Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 28/12/23
Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 7/1/24
v Hemocentro
Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada
al 18/01/24

-PISO 1 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO RASOS
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Zonhas comunes - Actividad deberia estar finalizada al
29/1/24

Zona de laboratorios - Actividad deberia estar en
ejecucion desde hoy

- CIELO RASOS
Piso 3 - Actividad deberia estar finalizada
al 12/1/24
Piso 4 - Actividad deberia estar finalizada
al 18/1/24

v Laboratorio

-PISO 4 INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO RASOS

Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 22/1/24

Baterias de Bafios -Actividad deberia estar en
ejecucion desde el 23/1/24

v Tanque de Reserva de Agua

- ENTREGA CONTRATO DE IMPERMEABILIZACION

Tanque 1 - Actividad deberia estar
finalizando hoy (29/1/24)

Tanque 2 - Actividad deberia en ejecucion
desde hoy (29/1/24)

Texto tomado de programacién disponible

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en
el transcurso del plazo de ejecucion contractual, reiteramos nuestra preocupacion respecto
al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la fecha de
terminacion, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas estipuladas
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contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a iniciar la
ejecucién de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el objeto del
contrato de obra, de lo contrario, se procedera a tomar las medidas correctivas estipuladas
en el contrato de obra. (...)”

(Ver anexo 32.)

24. La Secretaria Distrital de Salud remite respuesta oficial al requerimiento de suspension
realizado por el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, mediante oficio CIPM-200, confirmando
la inviabilidad de realizarlo, ya que la solicitud no cuenta con un sustento técnico, econémico
o juridico que permita tramitar la respectiva suspension. (Ver Anexo 33)

25. El dia 31 de enero de 2024 el contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, remite copia
de comunicaciones establecidas con la Aseguradora Solidaria en los cuales se realiza una
reclamacién por una solicitud tardia de informacion por parte de la aseguradora, segun
reporta en el oficio. Igualmente solicita de manera prioritaria un reporte de estado del
contrato elaborado por la Secretaria Distrital de Salud.

El mismo dia, el contratista da respuesta a todos los soportes requeridos y remite
nuevamente la solicitud a la Aseguradora Solidaria. (Ver Anexo 34 y Anexo 35).

26. El dia 1 de febrero de 2024 mediante oficio PCG CDS — 029 -2024, se realiza reiteracion y
seguimiento a los compromisos establecidos en el comité anterior que incluyen:

“(...)

- Soporte pago de planillas de seguridad social.

- Plan de contingencia para el desarrollo de las actividades que se encuentran en retraso.
- Hojas de vida de los dos perfiles faltantes de los profesionales minimos requeridos.

- Copia correo enviado por el Ingeniero Lino.(...)"

(Ver Anexo 36)
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27. El dia 2 de febrero de 2024 mediante oficio CIPM-208, el contratista remite afiliaciones y las
hojas de vida de los perfiles que se habian solicitado previamente. Documentacion revisada
por la presente interventoria que mediante oficios PCG CDS — 031 -2024 y PCG CDS - 032 -
2024 se da aval correspondiente a los perfiles remitidos y se solicita que “a la fecha de
presentaciéon del personal a la secretaria de salud distrital para el reinicio de actividades, el
contratista aporte copia fisica de la documentacién de vinculacion y contratacién (EPS, CCF)
de cada trabajador que realizara las actividades del contrato de obra No. 3644036 de 2022”
Ver anexos 37, 38 y 39.

28. Eldia 2 defebrero de 2024 se llevé a cabo comité de seguimiento Semanal del Contrato de
obra No. 3644036 de 2022, en el cual se le informa al contratista que tal como se mencioné
mediante oficio OFICIO PCG CDS — 029 -2024 Jos compromisos previos asi:

“(...)
- Realizar la entrega de los dos (2) perfiles faltantes (Maestro y Plomero).

- Realizar la entrega de afiliaciones de seguridad social de los profesionales que estaran en
obra.

- Realizar la entrega del documento de soporte por parte de la aseguradora del por qué no
ha sido posible la actualizacion de las pdlizas.

- Aprobacién corte No. 8 por parte de la anterior interventoria.

- Correo de respuesta por parte de la aseguradora sobre la péliza.(...)”

Se reitera por parte de la interventoria la importancia de contar con el corte 8 avalado por la
interventoria INTER-REDES con el fin de verificar actividades realizadas, asi como aquellas
pendientes de ejecutar y asi reiniciar de manera adecuada la ejecucidn del contrato (Ver Anexo
40).

29. Eldia 5 de febrero de 2024, el contratista remite nuevamente una solicitud de suspensidn
temporal del contrato, mediante el oficio CIPM-209 (Anexo 41) aduciendo que la aseguradora
solidaria se encuentra en proceso de actualizacidn de las pélizas. Al cual la Secretaria Distrital
de Salud mediante comunicado 2024-EE-19959 (Anexo 42) del 7 de febrero de 2024, indica no
ser viable el trdmite de dicha suspension toda vez que no evidencia una justificacién acorde.

30. Lainterventoria através de los oficios PCG-SDS-No. 31 y Oficio PCG-SDS-No. 32, del 2y 5 de
febrero de 2024, se confirma al contratista la revisién adelantada de afiliacion a ARL del
personal remitido y remite revisién del Técnico Profesional en Construccién de Obras Civiles o
Tecnodlogo de la ingenieria o maestro de Obra y del plomero. (Ver Anexo 43 y Anexo 44)
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31. De conformidad con las obligaciones contractuales de interventoria, se realiza nuevamente
el comité de seguimiento semanal el dia 16 de febrero, en el que se recalca al contratista la
necesidad de dar un pronto reinicio a las actividades. El contratista manifiesta encontrarse
adelantando el tramite de actualizacién de pdélizas y aclara que las nuevas personas que
tomaran y ejecutaran las actividades del contrato realizaron recorrido a las instalaciones de la
Secretaria Distrital de Salud para verificar actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar. Se
reitera por parte de interventoria y supervision que el trdmite de actualizacién estd bajo
responsabilidad del contratista y que tanto supervision como interventoria se encuentran
atentos a la entrega de correspondientes. (Ver Anexo 45).

32. Teniendo en cuenta las demoras y dificultades reportadas por el contratista para la
obtencidon de las pdlizas, el dia 19 de febrero de 2024, la interventoria remite correo
electrénico a la aseguradora realizando la solicitud de aclaracidn de documentos pendientes
para la actualizacidon de pdélizas. A partir de esta solicitud, se intercambian correos con la
aseguradora, atendiendo requerimientos de manera conjunta y el dia 21 de febrero de 2024,
se cuenta con los ajustes realizados, esperando aval del contratista Consorcio Ingenieros
Patermen, ya que la actualizacién tiene un costo asociado y deben ser ellos quienes autoricen
a la aseguradora para realizar la actualizacién. (Ver Anexo 46).

33. Mediante oficio PCG-SDS-No. 35, se realiza la reiteracion de solicitud de informe mensual
de obra al contratista ver (Anexo 47). Asi:

“...)

nos dirigimos a ustedes para solicitarles nuevamente de manera formal la entrega del informe

de obra mensual de conformidad con las obligaciones especificas del contratista de cardcter
técnico, Numero 10 que indica “Elaborar y presentar informe mensual y final de obra” que
corresponde al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024(...)”

34. El 22 de febrero de 2024 se realiza nuevamente el comité semanal de obra (Anexo 48), en
este se realiza seguimiento al avance en la expedicién de la péliza teniendo en cuenta que en
la cadena de correos en la que se vinculé a la interventoria, el proceso se encontraba
Unicamente pendiente de aprobacion de cobro del Consorcio Ingenieros Patermen. Indica el
representante del contratista que estan préximas a expedir las pélizas correspondientes y que
espera contar con ellas a mas tardar el 26 de febrero de 2024.
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Del acta de reunidn se destaca lo siguiente:

35. El 28 de febrero mediante oficio CIPM-210 (Anexo 49) el contratista presenta solicitud de
ingreso de personal de un posible cesionario CIDMAS SAS. Previamente requerido por
interventoria como seguimiento a los compromisos de comité de obra anterior mediante el
oficio PCG-SDS-No. 37 (Anexo 50). Visita efectivamente realizada con el posible cesionario y
representante del contratista Arg. Nolher Orjuela quien presenta, si entrega alguna a la
interventoria, una serie de planos que detallan las actividades realizadas en la intervencion
correspondiente al corte 8 para referencia del posible cesionario y nuevamente se realiza
recorrido por las zonas intervenidas y pendientes por ejecutar (Anexo 51).

36. En ejercicio de las obligaciones de seguimiento y control, la interventoria realiza
nuevamente el acta de seguimiento semanal el dia 29 de febrero de 2024. Se reiteran los
compromisos, la preocupacion por el no reinicio efectivo del contrato, la falta de entrega de
podliza actualizada y entrega de informes mensuales. El ingeniero representante del contratista
de obra manifiesta no contar todavia con la pdliza y que el personal remitido con anterioridad
para aprobacidon de la interventoria realizard Unicamente un empalme con las personas que
serdn las encargadas de la ejecucion del contrato. Se reitera por parte de la interventoria que
el contratista debe contar con el personal minimo necesario y la necesidad prioritaria de un
plan de contingencia. (Ver Anexo 52).

En el acta de reuniodn se establece lo siguiente:

37. Teniendo en cuenta los multiples requerimientos adelantados por la interventoria y que
persiste la no entrega de los informes mensuales de obra en omisién de la obligacién No. 10
de las obligaciones especificas de caracter técnico del contratista. La interventoria remite el
28 de febrero de 2024 el oficio PCG-SDS-No. 38 (Anexo 53) y el 5 de marzo el oficio PCG-SDS-
No. 39 (Anexo 54) en los cuales se reitera la no entrega de la informacion y una vez mas se
requiere para que el contratista dé cumplimiento a dicha obligacion.

38. Mediante oficio PCG-SDS-No. 40 del 05 de marzo de 2024, en vista de la no recepcién de las
podlizas actualizadas y que, desde el 21 de febrero de 2024, se habian surtido todas las
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“dificultades” para el tramite de la pdliza se requiere el estado de emisidn de las pdlizas una
vez mas al contratista. (Ver Anexo 55).

39. Se realiza el comité de obra semanal del 8 de marzo de 2024 (Anexo 56), de acuerdo con
las obligaciones contractuales. Nuevamente, se realiza seguimiento a la entrega de la pdliza
actualizada y la remision de los informes mensuales de obra que no habian sido remitidos a la
fecha. El contratista manifiesta que el 12 de marzo de 2024 tenia previsto el inicio de
actividades, sin embargo, se reitera por parte de la interventoria la necesidad de presentar un
plan de contingencia ajustado y asegurar la vinculacion del personal minimo requerido. Se
realiza nuevamente la solicitud de pdlizas actualizadas y en atencidon al requerimiento
adelantado en el comité de obra, el mismo 8 de marzo de 2024 en el oficio CIPM-211 el
contratista remite dichas pdlizas para aprobacién. (Ver Anexo 57).

El acta de comité sefiala:

40. Una vez mas la interventoria mediante Oficio PCG-SDS-No. 41, requiere al contratista para
gue remita los informes de obra mensuales teniendo en cuenta los multiples requerimientos
y la falta de respuesta por parte del Consorcio ingenieros Patermen. (Ver Anexo 58).

41. Mediante oficio CIPM-213 del 12 de marzo de 2024 (Anexo 59), el contratista pone en
conocimiento la sustitucién del personal profesional previamente remitido y aprobado por la
interventoria, en el sentido que debe ser sustituido, sin dar justificaciéon o explicacidn alguna,
y remite hojas de vida para los cargos de director y residente de obra del contratista.

42. El13 de marzo de 2024, se realiza comité de seguimiento semanal (Anexo 60). Se aclara que
el consorcio ingenieros Patermen presenta un cambio de representante legal, y toma la
voceria en representaciéon del consorcio el ingeniero Somerzo Mendivil. A quien se le indican
todos los pendientes relacionados con la ejecucién del contrato y establece una fecha limite
de entrega de todos los compromisos pendientes para el 15 de marzo de 2024. Teniendo en
cuenta la entrega de la pdliza actualizada, se recuerda al contratista la necesidad de presentar
al personal minimo necesario, ya que el remitido y aprobado previamente por la interventoria,
seria cambiado por parte del contratista, asi como presentar un plan de contingencia.
Igualmente se requiere al contratista para que allegue los soportes de pago de la pdliza.
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En dicho comité se establecieron los siguientes compromisos:

ACCION RESPONSABLE FECHA

-Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024. (viemes 15 de marzo de
2024)

-Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024. (viemes 15 de marzo de 2024)

-Entrega de plan de contingencia
(viemes 15 de marzo de 2024) Somerzo Mendivil Inmediato

-Entrega de hojas de vida de
profesionales con anexos y pagos de
seguridad social (viernes 15 de marzo
de 2024)

-Entrega de Actas de Comité firnadas
por el contratista (miércoles 13 de
marzo de 2024).

Reinicio de Obra. Somerzo Mendivil Inmediato

43. El14 de marzo de 2024, posterior al comité la interventoria realiza requerimientos formales
de entrega de actas de comité firmadas por las partes oficio PCG CDS — 043 -2024 (Anexo 61)
Solicitud de cargue de pélizas y comprobante de pago al Secop Il mediante oficio PCG CDS —
044 -2024 (Anexo 62)

44. Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el personal minimo avalado por parte
de interventoria, este remite el oficio CIPM 215 del 15 de marzo de 2024 (Anexo 63), en el que
remite hojas de vida en los cargos pendientes para revision por parte de la interventoria. El
mismo dia el contratista remite el oficio CIPM 218 (Anexo 64) del 16 de marzo 2024 pero
fechado del 15 de marzo de 2024, en el cual solicita la autorizacion de ingreso de personal y
remite una reprogramacion de obra. Aparentemente por un error de numeracién remite otro
oficio CIPM 218 (Anexo 65) en el que hace entrega de los informes mensuales
correspondientes a los meses de diciembre-enero y enero-febrero. De la misma manera
remite el oficio CIPM 216 (Anexo 66) en el cual remite personal adicional junto con afiliaciones
para revisidn de interventoria.
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45. De conformidad con las solicitudes recibidas, la interventoria mediante oficio PCG CDS —
045 -2024 del 15 de marzo de 2024 realiza la revision del cambio de personal técnico solicitada
por el contratista, resultando en el requerimiento de certificaciones adicionales de experiencia
para el ingeniero propuesto como director de obra y rectificar certificaciones aportadas para
el residente de obra propuesto.(Ver anexo 67).

46. Atendiendo las multiples solicitudes realizadas por la interventoria, el 16 de Marzo de 2024,
el contratista remite plan de contingencia mediante oficio CIPM- 219 Anexo 68.

47. El 17 de marzo de 2023, el contratista remite mediante oficio CIPM-220 oficio de solicitud
de aprobacién de hojas de vida del personal remitiendo nuevamente las hojas de vida
ajustadas del personal minimo necesario e indicando la atencidon de las observaciones
realizadas. Anexo 69. Teniendo en cuenta el plazo contractual restante, asi como la necesidad
de reiniciar la ejecucion de actividades, el mismo 17 de marzo de 2024 la interventoria remite
el oficio PCG CDS — 046 -2024 en el que requiere nuevamente presentar la informacion
completa. Ver Anexo 70.

El resultado de la evaluacién de los profesionales es el siguiente:

M NOMBRE Estado
DIRECTOR DE OBRA SOMERZO RAUF MENDIVIL TOVAR No cumple / Rectificar/
Complementar
RESIDENTE DE OBRA OSCAR IVAN SALAMANCA CIFUENTES No cumple / Rectificar /

Complementar

TECNICO PROFESIONAL EN
CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES O TECNOLOGO DE LA
INGENIERIA O MAESTRO

DEOBRA ]\lo cumple / Rectificar /
Complementar

Pedro Cruz Gutiérrez

Perfil 4

INSPECTOR SST-MA Wilmar Salamanca Mateus

Cumple
PLthTlligO Aldemar Prieto Soche No cumple / Rectificar /
Complementar
48. De conformidad con la solicitud de ingreso de personal y material a obra recibidas,

se le aclara al contratista que, con la informacidn aportada al 17 de marzo de 2024, resulta
imposible dar un aval al personal minimo remitido pues este continda sin dar cumplimiento a
los requerimientos minimos necesarios ofertados por el contratista y se le requiere una vez
mas que rectifique y complemente los perfiles de manera definitiva. (Ver Anexo 71).
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49. El dia 18 de marzo de 2024, el contratista remite mediante oficios CIPM222 (Anexo 72) y
CIPM 223 (Anexo 73) nuevamente ajustes a las hojas de vida del personal minimo y solicita el
ingreso de un listado de personal para “(...) hacer visita técnica para determinacién de espacios
a intervenir (...)".

50. Por quinta vez, se realiza por parte de la interventoria la revision del personal y el dia 19 de
marzo de 2023, se remite oficio PCG CDS — 049 -2024 (Anexo 74) en el que persisten las
observaciones, en especial la presentacion del curso avanzado de alturas para los perfiles que
lo requieren y exige el pliego de condiciones. Resultando la siguiente evaluacion:

CARGO

NOMBRE Estado
DIRECTOR DE OBRA SOMERZO RAUF MENDIVIL TOVAR Cumple
RESIDENTE DE OBRA OSCAR IVAN SALAMANCA

CIFUENTES No cumple / Rectificar
Curso de Alturas

TECNICO PROFESIONAL EN
CONSTRUCCION DE OBRAS

CIVILES O TECNOLOGO DE LA Pedro Cruz Gutierrez
INGENIERIA O MAESTRO No cumple / no aporta
DEOBRA curso de alturas
Perfil 4 .
INSPECTOR SST-MA Wilmar Salamanca Mateus
Cumple
Perfil 5 )
Aldemar Prieto Soche
PLOMERC Cumple

51. El mismo 19 de marzo se remite por parte de la interventoria, la respuesta al oficio CIPM-
219 de entrega de plan de contingencia por parte del contratista. En el cual se realizan
observaciones referentes a la presentacién de este, y se requiere al contratista detallar con
cuadrillas y personal, la intervencidn propuesta de conformidad con el corte 8 aprobado por
la interventoria INTER-REDES, misma que corresponde a una ejecucion previa a la gestion de
la interventoria de PCG Ingenieros Asociados. Ver anexo 75.

52. El19 de marzo de 2024 se realiza el comité de seguimiento semanal, en el cual se recalca al
contratista la necesidad de presentar la documentacién completa del personal minimo
necesario, ya que luego de todas las revisiones adelantadas por la interventoria, sigue sin dar
cumplimiento a los requisitos minimos necesarios para su aprobacién. Se aclara al contratista
que “(...) el tiempo restante de ejecucién de obra es hasta el dia 02 de abril de 2024 y el tiempo
restante de ejecucién de Interventoria hasta el dia 04 de abril de 2024. De esta manera le
qguedan al contratista (10) dias calendario (...).” Por lo que se requiere un ajuste al plan de
contingencia de conformidad y este debe ser socializado con la supervisién. (Ver anexo 76).
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53. Maediante oficio CIPM-225 del 20 de marzo de 2024 se remite nuevamente la solicitud de
aprobacion de hojas de vida por parte del consorcio ingenieros Patermen. Haciendo el cambio
del perfil de maestro de obra. (Ver anexo 77).

54. Eldia 21 de marzo de 2024, la interventoria remite oficio PCG-SDS-No. 51 (Anexo 78) en el
cual realiza revisidn de los informes mensuales de obra aportados por el contratista y a su vez
presenta una trazabilidad referente al trdmite de las pélizas realizado por el contratista.

De la misma manera remite el Oficio PCG-SDS-No. 52 en el cual finalmente se da aval al listado
de personal minimo exigible (Anexo 79).

Teniendo en cuenta el aval del personal minimo, se realiza citacidon a comité de reinicio de
actividades a través del oficio PCG-SDS-No. 53 para el dia siguiente 22 de marzo de 2024 y se
requiere al contratista la presentacion del plan de contingencia concordante con el plazo de
ejecucion restante. (Anexo 80).

55. Serequiere por parte de la interventoria el dia 21 de marzo de 2024 a través del oficio PCG-
SDS-No. 55, la presentacién prioritaria del plan de contingencia actualizado para que, en la
visita del 22 de marzo de 2024, se presente dicho plan asi:

“(...) Es de anotar y recordar que debe remitirse el plan de contingencia ajustado a las
observaciones y plazo contractual restante, esto con el fin de dar trdmite y gestionar las debidas
autorizaciones y liberaciones de espacios a intervenir; y asi mismo, tener claridad sobre el
orden de intervencidn y organizacién de equipo de trabajo que se propone por parte del
contratista para continuar y culminar el contrato de obra.

(...)

()

Teniendo en cuenta la importancia de la visita a realizar el dia de mafiana y el corto plazo de
ejecucion que se encuentra disponible para la finalizacién del proyecto, nos permitimos
indicarle que el dia de mafiana se realizara recorrido y presentacion del plan de contingencia
adelantado por ustedes con el personal remitido para la autorizacién de ingreso. (...)”

(Ver anexo 81)
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56. De la misma manera el 21 de marzo de 2024 el contratista solicita el ingreso del personal
con el fin de definir los espacios a intervenir mediante oficio CIPM-226 (Ver anexo 82), el cual
es autorizado para realizar la visita de definicién de espacios que se lleva a cabo el 22 de Marzo
de 2024 (Anexo 83). Dicha visita no cuenta con la participacion del maestro de obra -personal
minimo -y director de obra por dificultades de salud debidamente reportadas. Se esperaba
contar en dicho comité de inicio con el plan de contingencia ajustado de manera que se
socializara con la supervision y se definiera el proceso de intervencién de conformidad con lo
planteado, y a su vez, se coordinara la liberacién de espacios con la supervision. Sin embargo,
el contratista no aporta el plan de contingencia referido, por lo que se requiere su
presentaciéon de manera prioritaria, ya que segun indica el personal del contratista en la visita,
no es posible definir fechas puntuales de intervencion. Es de aclarar que el comité a celebrar
de manera virtual citado por el contratista de obra mediante oficio CIPM 228 (Anexo 84), no
se lleva a cabo por la situacién de salud reportada por el ingeniero Somerzo Mendivil y se
pospone de conformidad con su solicitud.

57. Se realiza nuevamente la solicitud de presentacion del plan de contingencia de manera
formal por medio del oficio PCG-SDS-No. 56 del 22 de marzo de 2024 (Anexo 85) y se solicita
al contratista reprogramar el comité citado, ya que por motivos de salud del director de obra
no fue posible celebrar.

58. El dia 25 de marzo de 2024, el contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN remite el
oficio CIPM-230 (Anexo 86) en el que aporta el plan de contingencia posterior a la visita
solicitada. De igual manera mediante oficio CIPM 231 (Anexo 87) citan comité virtual
nuevamente, y solicitan el vaciado del primer tanque de agua junto con la solicitud de ingreso
de personal mediante oficio CIPM 232 de la misma fecha. (Anexo 88)

59. El dia 26 de marzo de 2024, se realiza comité de seguimiento semanal (Anexo 89), en este
se requiere por parte del contratista la realizacidon de una nueva visita de reconocimiento para
las zonas no visitadas, la solicitud de prérroga del contrato y el requerimiento de autorizacion
de ingreso. La interventoria manifiesta que es necesario asegurar que las zonas intervenidas
sean ejecutadas en su totalidad y teniendo en cuenta el corto plazo contractual restante, no
es claro si se realizaran intervenciones completas. Igualmente, se realizan consultas referentes
al plan de contingencia remitido, que, de conformidad con lo planteado, presenta
incongruencias en las cantidades reportadas y en las zonas a intervenir.

Del acta de comité se observan los siguientes compromisos:
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COMPROMISOS®

ACCION RESPONSAELE FECHA
Plan de contingencia corregido Somerzo Mendivil Inmediato
Solicitud de ingreso de personal Somerzo Mendivil Inmediato

60. Posterior a la celebracion del comité de obra el 26 de marzo de 2024, el contratista hace
entrega del oficio CIPM-233 en el que solicita formalmente la prérroga correspondiente a 60
dias calendario, aduciendo una causa extraiia en el trdmite de la pdliza e indicando:

“(... )solo se podra incluir en este plan de contingencia, algunas actividades de tres frentes
identificados: Sétano, Administrativo y Tanques, ya que seria imposible reprogramar todas las
actividades por ejecutar, en un plazo restante de 8 dias, aun teniendo los recursos, pero que
por efectos de logistica, de suministro de materiales, y demas, resultan un obstaculo para su
terminacion, concluyendo entonces que, en un plazo mayor, si se podrian ejecutar todas las
actividades, sin embargo no se puede meter dentro de un plan de contingencia y de una
reprogramacion, obras o actividades que no van a poder cumplirse.

Se determina entonces que técnicamente es imposible ejecutar el 100% de las actividades
restantes, solo se podrd alcanzar una meta de maximo el 10%, de las obras por ejecutar. (...)”

(Ver Anexo 90).

El mismo 26 de marzo de 2024, el contratista remite a la interventoria el plan de contingencia
actualizado mediante oficio CIPM-234 (Anexo 91). Asi como el informe técnico de
impermeabilizacidn del tanque y autorizacion de ingreso de personal mediante oficio CIPM-
236 (Anexo 92)

61. En atencidn a la solicitud de prorroga del contrato, la interventoria remite el oficio PCG-SDS-
No. 59 del 27 de marzo de 2024 a la supervisidon del contrato para su evaluacidn. (Anexo 93).
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Igualmente remite oficio PCG-SDS-No. 60 (Anexo 94), en el cual realiza la revision del plan de
contingencia aportado y concluye:

“(...) En virtud de los puntos desarrollados en el presente documento, se solicita al contratista

dar alcance a cada observacion y documento requerido, esto en funcidn de lograr validar que
el plan de contingencia presentado se ajusta a las necesidades y directrices planteadas,
especialmente, y como se ha reiterado, garantizar que cualquier espacio propuesto se
intervenga totalmente y se entregue a satisfaccién y en éptimas condiciones en el tiempo que
resta del plazo del contrato de obra, siendo asi, que no es posible proponer espacios a
intervenir de forma parcial.(...)"

62. A su vez, el contratista solicita el ingreso de material y personal correspondiente a griferias
mediante oficio CIPM-237. A lo cual, la Interventoria emite oficio PCG-SDS-No. 61 dirigido al
contratista, oficio PCG-SDS-No. 62 dirigido a la Secretaria Distrital de Salud, y el oficio PCG-SDS
No.63. (Ver anexo 95). En estos se eleva la solicitud y se le informa al contratista que “(...) es
completa voluntad y responsabilidad del contratista ingresar material a su campamento
provisto sin antes tener claridad respeto al plan de contingencia presentado, mismo que es la
hoja de ruta para realizar la intervencién de proyecto, y asi mismo, solicitar la liberacion de
espacios (...)".

63. De acuerdo con lo solicitado por el contratista, el 27 de marzo de 2024 se lleva a cabo la visita
en conjunto con el apoyo a la supervisidn para reconocer las demas zonas de intervencién con
el personal delegado por el contratista. Se realiza comité entre visitas, y se expone por parte
del contratista el plan de contingencia remitido. La interventoria que se realizard una revisién
detallada al plan con el fin de validar el cumplimiento de las recomendaciones dadas al
respecto. Una vez finalizada la visita, el personal en representacién del contratista, aclara que
es necesario aterrizar las cantidades en conjunto y asi poder gestionar los permisos
correspondientes para el ingreso. (Ver anexo 96).

64. La secretaria Distrital de Salud mediante el oficio 2024-EE-42879, realiza la siguiente solicitud:
“(...) se pronuncie respecto, sobre cada uno de los puntos indicados en el oficio mencionado y
puntualmente sobre si es 0 no técnicamente viable la prérroga al contrato de obra (...)” asi
como informar respecto a la aceptacion o no de prorrogar el contrato de interventoria. (Ver
Anexo 97)

En atencion al requerimiento realizado por la entidad, el dia 2 de abril de 2024, la interventoria
remite oficio PCG CDS — 64 -2024 (Anexo 97) en el cual, luego de una revisién detallada de la
informacidn suministrada por el contratista indica:

Carrera 32 No.12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

MANAGEMENT

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

1SO 9001

CO-SC-CER155793



*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

“Conforme a lo anteriormente expuesto, y desde el punto de vista técnico, el contratista no

garantiza la consecucién del contrato en el plazo requerido en la prérroga solicitada,
considerando que existen actividades dentro de la ruta critica que, de acuerdo con los
rendimientos presentados en los andlisis de precios unitarios contractuales, en el peor de los
casos, la duraciéon acumulada del contrato, si solo se determinara por la actividad de mayor
duracidn, seria de 141 dias.

Igualmente, el contratista no presenta un plan de contingencia actualizado y ajustado al plazo
requerido, que sustente y avale que el contrato sera culminado en un lapso de 60 dias, por lo
cual no es posible asegurar que el contrato sera culminado en su totalidad.

En virtud de lo anterior, la solicitud de prorroga no tiene el suficiente sustento técnico que

garantice la ejecucidén total del contrato y que se logre la totalidad del alcance contractual
remanente a la fecha, resultando en una insuficiencia para dar una posible viabilidad a la
prérroga solicitada. (...)"”

En relacidn con la aceptacion de prorroga del contrato de Interventoria se indica:

“(...) recalcamos que, tal como se mencioné en el oficio PCG CDS — 59 -2024,
independientemente si la entidad viabiliza, o no, la solicitud de prérroga del contrato de obra
N. 3644036 de 2022, nos permitimos indicar que PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS no pretende
suscribir, evaluar ni aceptar una posible prérroga para el contrato de interventoria N. 5633142

()"

65. De conformidad con el corte de obra No.7 correspondiente a la ejecucidn contractual

adelantada por el Consorcio ingenieros Patermen desde el inicio de actividades hasta el 31 de
mayo de 2023. La interventoria CONSORCIO INTER-REDES junto con la supervisién del contrato
avalan un avance contractual acumulado equivalente al 34.41%. (Ver Anexo 99)

Teniendo en cuenta la informacién consignada en dicho corte, la ejecucion de actividades
contractuales en el periodo anteriormente relacionado corresponde a la siguiente:

CORTE DE OBRA No 7

ACUMULADO
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y

CONSORCIO INTER-REDES

VR
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. UNITARIO VR TOTAL
SOTANO, ACOMETIDAY ZONAS S
EXTERIORES 97,276,820.00
1 PRELIMINARES
1.1 |Trazoy replanteo inicial ML | 733.38 > S 334,421.00
456.00 !
demolicién de pavimento asfaltico
(incluye cargue). No incluye S
1.2 transporte y disposicidon final de M3 0.00 29,283.00 >
sobrantes
1.3 |retiro de adoquin sobre mortero M2 0.00 > S -
1,959.00
levantamientoy reutilizacion de
adoquin. Incluye todos los costos de
suministro de levantamiento de
ladrillo existente, transporte,
bodegaje y reinstalacién una vez
14 culminadas las labores de instalacion M2 0.00 S $ -
' de tuberia. (reutilizacion de ladrillo ) 28,465.00
existente, cama de mortero simple
1:4 E=5cm hecho en obra,
emboquillado, etc.) equipos
(herramienta menor), mano de obray
transporte
Excavacion manual para redes S
15 profundidad Om-2m (incluye cargue) M3 0.00 27,973.00 > -
Transportey disposicion final de
escombros en sitio autorizado
(distancia de transporte 21 km). A S
1. M . -
6 distancia mayor del acarreo libre 3 0.00 43,218.00 >
(90m) en sitio autorizado por la
entidad ambiental competente
imprimacién con emulsién asfaltica S
1.7 CR.R—l (Suministro, barrido superficie M2 0.00 1.357.00 S -
y riego)
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Parcheo en pavimento flexible
(incluye corte, demolicién, cargue,
18 transporte y disposicion final de M3 0.00 S S .
' escombros, imprimacién, suministro, ) 969,326.00
extendidoy compactaciéon mecanica
de mezcla asfaltica)
Relleno manual con recebo S
1. M . -
? compactado 3 0.00 102,134.00 >
Demoliciéon enchape muro (incluye S S
1.10 retiro y disposicion final) M2 | 395.23 7,552.00 2,984,777.00
Desmonte de griferia de aparatos S
111 sanitarios UND 0.00 6,247.00 >
Desmonte y/o montaje de laminas S
1.12 de cielo raso M2 0.00 2,297.00 > -
Desmonte de cielo raso, (Incluye S
1.13 | estructura y demads elementos que la M2 | 115.73 459500 S 531,779.00
componen) AR
114 Desmonte de meson lavamanos en UND 4.00 S $ 151.840.00
) bafios incluye desmonte de espejo ) 37,960.00 o
Desmonte de mesoén en dreas de g
1.15 | cafeterias incluye desmonte de UND 1.00 29311.00 S 29,311.00
lavaplatos
Retiro de tuberia existente incluye S
1.16 desmonte de griferia y acarreo ML 36.00 2,214.00 > 79,704.00
Perforacion/pases en placa de g
1.17 | concreto reforzado para tuberia de UND 2.00 S 88,542.00
44,271.00
agua potable
Regatas sobre muros para ubicacién S
1.1 L . 131,724.
8 de tuberia de agua potable M 36.00 3,659.00 » 131,724.00
2 RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria S S
2.1 ?Red de. ’summlstro (Incluye ML | 236.75 10,498.00 2 485,402.00
instalacidn y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua S S
2.2 !:rla - Rg(li de sumlnlst.ro (Incluye ML | 184.88 11,912.00 2.202,291.00
instalacion y accesorios).
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TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua S
2.3 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 27.10 S 374,847.00
. L, . 13,832.00
instalacién y accesorios).

TUBERIAPVC-P RDE 21 11/4" Agua
2.4 | Fria -Red de suministro (Incluye ML | 177.27
instalacion y accesorios).

$ $
16,838.00 | 2,984,872.00

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria
2.5 |- Red de suministro (Incluye ML 41.90
instalacién vy accesorios).

S s
29,898.00 | 1,252,726.00

TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua
2.6 | Fria-Red de suministro (Incluye ML 36.21
instalacidon vy accesorios).

S S
51,055.00 | 1,848,702.00

TUBERIA PVC-P RDE 21 3" Agua Fria
2.7 |- Red de suministro (Incluye ML 74.45
instalacion y accesorios).

$ $
66,141.00 | 4,924,197.00

TUBERIA PVC-P RDE 21 4" Agua Fria
2.8 |- Red de suministro (Incluye ML | 129.51
instalacidn y accesorios).

s s
101,028.00 | 13,084,136.00

29 | tye sccesaros e manoon) | NP | 790 | sTeggog | S 87s%600

210 | [ lye sccomorinde mainon) | V0| 0% | sgeseon | S

211 | [ e sccesorios de mstaacan) | V0| 590 | ogggong | $ 56921400
REGISTBO Red White 1/2"(Inc|:ye S

2.12 2::jsorlosytapa de registro 15*15 UND 3.00 84,483.00 S 253,449.00
REQISTRO Red White 1.1/4“(Irlcluye g

2.13 ::J:ql;/ersaly tapa de registro 20 *20 UND 4.00 200,039.00 S 800,156.00
REF—]ISTRO Red White ?“(Incliye S

2.14 zrr:;/ersalytapade registro 20* 20 UND 1.00 382,254.00 S 382,254.00
REGISTRO Red White 4" (Incluye g $

2.15 |universal y tapa de registro 20* 20 UND 1.00

1,479,573.00| 1,479,573.00
cm)
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LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".

necesarios para su instalacién)

Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- S
2.16 14. Incluye: (Suministro e UND 0.00 33,397.00 »
instalacion).
3 | PRUEBA
Prueba Hidraulica de tuberia de agua S
A ND 4. 449,012.
3 potable U 00 112,253.00 > 9,012.00
4 | ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base g g
4.1 ceme.nto p.ara enchapey M2 | 218.15 60,879.00 13,280,754.00
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filosy dilataciones.
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional S S
>1 electrénica Eco Smart o similar con UND 8.00 800,033.00 | 6,400,264.00
sensor automatico
Suministro e instalacion de g g
2 5 ati ND .
5 flu.xometro con sensor automatico U 4.00 2,084,418.00| 8,337,672.00
Orinal
c3 Sum|n|st.ro g instalacion de grlferlla‘ UND 200 S S
para sanitarios con sensor automatico 2,024,836.00 | 14,173,852.00
Suministro e instalacién de griferia S
>4 para lavaplatos UND 0.00 111,100.00 > -
Suministro e instalacién de griferia S
. D . 2.
> para ducha UN 4.00 219,213.00 > 876,852.00
6 | CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura S S
6.1 metalicay todos los elementos M2 | 11166 87,507.00 9,771,032.00

7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
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Suministro e instalacion de
acometida en cable 3#THHN 12 AWG

21 dlsicanu.a desde tabIe:ro eléctrico a UND 3.00 S S
bafios (incluye tuberia, soportes y 1,061,513.00| 3,184,539.00
accesorios de instalacién) (hasta 45
m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en S S
7:2 cable 3#THHN 12 AWG hasta3 m UND | 20.00 110,543.00 | 2,210,860.00
(incluye tuberia, soportes y
accesorios de instalacién)
Suministro e instalacién de breaker
73 monopolar de 15 amp en tablero UND 6.00 S $ 143.358.00
' eléctrico existente (incluye ) 23,893.00 e
accesorios de instalacion)
8 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.1 |lInstalacion de mesén lavamanos UND 4.00 > S 596,012.00
149,003.00 ’
Instalacion de mesoén area de S
82 | cafeteria UND| 0.0 149,003.00 >
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2 25.09% >
23,094,597.65
9 PRELIMINARES
9.1 |Trazoy replanteo inicial ML | 345.24 > S 157,429.00
456.00 ’
Demolicién enchape muro (incluye S
9:2 retiro y disposicion final) M2 45.35 7,552.00 > 342,483.00
Desmonte de griferia de aparatos S
9.3 <anitarios UND | 10.00 6.247.00 S 62,470.00
Desmonte y/o montaje de laminas S
9.4 de cielo raso M2 18.14 2.297.00 S 41,668.00
Desmonte cielo raso existente, S
9.5 |(Incluye estructura y demds M2 57.91 4.595.00 S 266,096.00
elementos que la componen) AR
9.6 Desmonte de mesdn lavamanos en UND 1.00 S $ 37.960.00
' bafios incluye desmonte de espejo ’ 37,960.00 e
reonossin. | SH £ ?%2
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Desmonte de meson en areas de S
9.7 |cafeterias incluye desmonte de UND 0.00 29.311.00 S -
lavaplatos
9.8 Retiro de tuberia existente incluye ML 39.00 S $ 86.346.00
' desmonte de griferia y acarreo ’ 2,214.00 T
Perforacion/pases en placa de g
9.9 |concreto reforzado para tuberia de UND 2.00 S 88,542.00
44,271.00
agua potable
Regatas sobre muros para ubicacién S
9.10 de tuberia de agua potable ML 25.00 3,659.00 > 91,475.00
10 |RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria $
10.1 |-Red de suministro (Incluye ML 14.00 S 146,972.00
. . . 10,498.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua S
10.2 Frla - qu de summlst‘ro (Incluye ML 0.00 11,912.00 S -
instalacién y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua g
10.3 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 17.91 S 301,569.00
. . ; 16,838.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" S
10.4 | Agua FFI? - Red fj’e sumlnlstrp ML 0.00 21,708.00 S -
(Incluye instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria S
10.5 .—Red dg ’sumlnlstro (!ncluye ML 24.00 29 898.00 S 717,552.00
instalacién vy accesorios).
PUNTO AGUA FRIA 1/2"PVC-P ( S
106 Incluye accesorios de instalacién ) UND 7.00 51,688.00 > 361,816.00
PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P( S
18.7 ND . -
8 Incluye accesorios de instalacidn ) U 0.00 70,656.00 >
PUNTO AGUAFRIA 11/4"PVC-P( S
107 Incluye accesorios de instalacidn ) UND 3.00 94,869.00 > 284,607.00
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye S
. . %
10.8 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 1.00 84,483.00 S 84,483.00
cm.)
N W £
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REGISTRO Red White 3/4" (Incluye S
. . * -
10.9 |accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 104,973.00 S
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye g
10.10 [ universal y tapa de registro 20 *20 UND 0.00 200,039.00 S
cm)
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye $
10.11 | universal y tapa de registro 20* 20 UND | 0.00 270,715.00 S
cm)
REGISTRO Red White 2" (Incluye g
. . N
10.12 | universal y tapa de registro 20* 20 UND 1.00 382,254.00 S 382,254.00
cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - g
10.13 Bed de ”sumlnlstro (I.ncluye ML 0.00 20,200.00 S -
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - S
10.14 Bed de ':c,umlnlstro (I.ncluye ML 0.00 25,079.00 S -
instalacion y accesorios).
PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( S
10.15 Incluye accesorios de instalacién ) UND 0.00 70,750.00 > -
REGISTRO Red White 1/2" Agua S
10.16 Call.ente (Incluye accesorios y tapa de | UND 0.00 102,393.00 S -
registro 15*15 cm.)
REGISTRO Red White 3/4" Agua $
10.17 Call'ente (Incluye accesorios y tapa de | UND 0.00 119,162.00 S -
registro 15*15 cm.)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".
Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- S
10.18 14. Incluye: (Suministro e UND 0.00 33,397.00 >
instalacion).
11 |PRUEBA
Prueba Hidraulica de tuberia de agua S
11.1 potable UND 1.00 112,253.00 S 112,253.00
12 |ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape S S
121 pared ceramica semibrillante de 25 M2 45.35 60,879.00 2,760,862.65
cm X 43 cm, incluye adhesivo base
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cemento para enchape y
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones.

13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalacidn de griferia

distancia desde tablero eléctrico a

para lavamanos Institucional S S
13.1 ND 4.
3 electrénica Eco Smart o similar con U 00 800,033.00 | 3,200,132.00
sensor automatico
Suministro e instalacion de S S
13.2 flu.xometro con sensor automatico UND 3.00 2084.418.00 | 6,253,254.00
Orinal
13.3 Sumlnlst.ro e. instalacion de grlferlla. UND 3.00 S S
para sanitarios con sensor automatico 2,024,836.00 | 6,074,508.00
Suministro e instalacién de griferia S
13.4 ND . -
3 para lavaplatos v 0.00 111,100.00 >
Suministro e instalacién de griferia S
135 para ducha UND 0.00 219,213.00 >
Suministro e instalacién de griferia S
136 para lavamanos Institucional UND 0.00 292,048.00 > -
14 | CIELO RASO
Suministro e instalacién de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura S
14.1 metalicay todos los elementos M2 0.00 87,507.00 >
necesarios para su instalacién)
Suministro e instalacion de cielo raso
en drywall (Incluye estructura S
14.2 metalica y todos los elementos M2 0.00 54,131.00 > -
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacion de cielo raso
en superboard (Incluye estructura S
14.3 metalica y todos los elementos M2 0.00 99,353.00 >
necesarios para su instalacién)
15 |INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de S
151 acometida en cable 3#THHN 12 AWG UND 0.00 556,780.00 5 -
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bafios (incluye tuberia, soportes y
accesorios de instalacién) (hasta 20
m)

Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de

griferia con sensor automatico en S S
15.2 D 11.
> cable 3#THHN 12 AWG hasta3 m UN 00 110,543.00 | 1,215,973.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién)
Suministro e instalacién de breaker
15.3 monopolar de 15 amp en tablero UND 1.00 S $ 23.893.00
™ | eléctrico existente (incluye ) 23,893.00 A
accesorios de instalacién)
16 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
16.1 | Instalacién de mesdn lavamanos UND 0.00 > S -
149,003.00
Instalacion de meson area de S
162 | cateteria UND | 0.00 1 145 003.00 >
$
0,
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO3Y 4 121.73% 112,046,681.00
17 | PRELIMINARES
17.1 |Trazoy replanteo inicial ML | 218.94 > $ 99,837.00
456.00 ’
Demolicién enchape muro en S S
17.2 regatas d.e pur?tf)'hldr.aullco (incluye M2 | 357.62 7.552.00 2.700,746.00
retiro y disposicion final)
Desmonte de griferia de aparatos S
17.3 sanitarios UND | 43.00 6.247.00 S 268,621.00
Desmonte y/o montaje de laminas S
17.4 M2 1354 11,014.
de cielo raso 35.40 2,297.00 » 311,014.00
Desmonte cielo raso existente, $
17.5 | (Incluye estructura y demas M2 0.00 S -
4,595.00
elementos que la componen)
176 Desmonte de mesdn lavamanos en UND 700 S $ 265.720.00
" | bafios incluye desmonte de espejo ' 37,960.00 e
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Desmonte de meson en areas de S
17.7 | cafeterias incluye desmonte de UND 3.00 29.311.00 S 87,933.00
lavaplatos
Retiro de tuberia existente incluye S
17.8 desmonte de griferia y acarreo ML | 142.50 2,214.00 > 316,381.00
Perforacion/pases en placa de g
17.9 |concreto reforzado para tuberia de UND 6.00 S 265,626.00
44,271.00
agua potable
Regatas sobre muros para ubicacién S
17.10 de tuberia de agua potable ML 76.98 3,659.00 > 281,670.00
18 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria $ $
18.1 ‘-Red de' ’sumlnlstro {Incluye ML | 108.06 10,498.00 1,134,414.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua S
18.2 Frla - qu de summlst‘ro (Incluye ML 0.00 11,912.00 S -
instalacién y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua S
18.3 !:rla - Re'clj de sumlnlst.ro (Incluye ML 0.00 13,832.00 S -
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua $ $
18.4 frla - R‘e’d de sum|n|§tro (Incluye ML 67.72 16,838.00 1,140,269.00
instalacién y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" S
18.5 |Agua Frlalw - Red .dle sum|n|str9 ML 0.00 21.708.00 S -
(Incluye instalacién y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria g g
18.6 - Red dg ,sumlnlstro (.Incluye ML 47.39 29 898.00 1,416,866.00
instalacion y accesorios).
18.7 PUNTO AGUAFRIA 1/2"PVC-P( unp | 30.00 S S
" | Incluye accesorios de instalacién ) ’ 51,688.00 1,550,640.00
PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P( S
188 Incluye accesorios de instalacién ) UND 0.00 70,656.00 > -
PUNTO AGUAFRIA 11/4" PVC-P ( S S
183 Incluye accesorios de instalacién ) UND | 13.00 94,869.00 1,802,511.00
N o W £
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REGISTRO Red White 1/2" (Incluye S
. . N
18.10 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 7.00 84,483.00 S 591,381.00
cm.)
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye g
. . * -
18.11 [ accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 104,973.00 S
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye $ $
. . "
18.12 :rr:;/ersaly tapa de registro 20 *20 UND 5.00 200,039.00 1,000,195.00
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye S
18.13 | universal y tapa de registro 20* 20 UND 0.00 270,715.00 S
cm)
REGISTRO Red White 2" (Incluye g g
. . N
18.14 ::J:’ll;/ersal y tapa de registro 20* 20 UND 5.00 382,254.00 | 1,911,270.00
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - S
18.15 Bed de ':c,umlnlstro (I.ncluye ML 37.41 20,200.00 S 755,682.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - S
18.16 Bed de .jsummlstro (I.ncluye ML 29.40 25 079.00 S 737,323.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - S
18.17 [ Red de suministro (Incluye ML 12.07 S 731,997.00
. . . 60,646.00
instalacion y accesorios).
PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( S
18.18 Incluye accesorios de instalacion ) UND 3.00 70,750.00 » 212,250.00
REGISTRO Red White 1/2" Agua S
18.19 | Caliente (Incluye accesorios y tapa de | UND 3.00 S 307,179.00
. 102,393.00
registro 15*15 cm.)
REGISTRO Red White 3/4" Agua S
18.20 Call.ente (Incluye accesorios y tapa de | UND 0.00 119,162.00 S -
registro 15¥*15 cm.)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".
Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- S
18.21 14. Incluye: (Suministro e UND | 4.00 33,397.00 » 133,588.00
instalacion).
19 | PRUEBA
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Prueba Hidraulica de tuberia de agua S S
19.1 potable UND | 12.00 112,253.00 | 1,347,036.00
20 | ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y S S
20.1 ML 117.
0 boquilla,alistado de muros para 35 30,001.00 3,520,617.00
enchape, incluye picada en la
superficie, filosy dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y S S
202 boquilla,alistado de muros para M2 | 357.62 60,879.00 | 21,771,548.00
enchape, incluye picada en la
superficie, filosy dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
21 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional S S
211 electrénica Eco Smart o similar con UND | 15.00 800,033.00 | 12,000,495.00
sensor automatico
Suministro e instalacién de g g
21.2 5 Ati D .
flu.xometro con sensor automatico UN 5.00 2,084,418.00 | 10,422,090.00
Orinal
Suministro e instalacién de griferia S S
213 para sanitarios con sensor automatico UND | 16.00 2,024,836.00 | 32,397,376.00
Suministro e instalacién de griferia S
214 para lavaplatos UND 2.00 111,100.00 » 222,200.00
Suministro e instalacién de griferia S
21. D . .
> para ducha UN 3.00 219,213.00 3 657,639.00
Suministro e instalacién de griferia S
216 para lavamanos Institucional UND 0.00 292,048.00 ? -
22 | CIELO RASO
22.1 | Suministro e instalacién de cieloraso | M2 0.00 5 $ -
en fibra mineral (incluye estructura 87,507.00
el o ¥ £
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metalicay todos los elementos
necesarios para su instalacién)
Suministro e instalacién de cielo raso
en drywall (Incluye estructura S
22.2 metalica y todos los elementos M2 0.00 54,131.00 > -
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso
en superboard (Incluye estructura S S
223 metalica y todos los elementos M2 17.86 99,353.00 1,774,524.00
necesarios para su instalacion)
23 | INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de
acometida en cable 3#THHN 12 AWG
23.1 dls:canu.a desde tablelro eléctrico a uno | .00 S S
bafios (incluye tuberia, soportes y 556,780.00 | 3,340,680.00
accesorios de instalacién) (hasta 20
m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en S S
23.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND | 46.00 110,543.00 | 5,084,978.00
(incluye tuberia, soportes y
accesorios de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker
monopolar de 15 amp en tablero S
23. L . . D . 143,358.
33 eléctrico existente (incluye UN 6.00 23,893.00 5 143,358.00
accesorios de instalacién)
24 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24.1 |Instalacion de meson lavamanos UND 6.00 > S 894,018.00
149,003.00 !
Instalacion de mesodn area de S
24.2 cafeteria UND 3.00 149,003.00 $ 447,009.00
LABORATORIO 2.15% >
1,982,371.00
25 | PRELIMINARES
25.1 |Trazoy replanteo inicial ML | 1928.85 > $ 879,556.00
456.00 !
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Demolicién enchape muro (incluye

$

252 retiro y disposicion final) M2 0.00 7,552.00 > -
Desmonte de griferia de aparatos S
253 | sanitarios UND| 0.0 6,247.00 >
Desmonte y/o montaje de |[dminas S
254 | de cielo raso M2 0.00 2,297.00 > -
Desmonte cielo raso existente, S
25.5 | (Incluye estructura y demas M2 0.00 S -
4,595.00
elementos que la componen)
Desmonte de mesdn lavamanos en S
256 bafios incluye desmonte de espejo UND | 0.00 37,960.00 > -
Desmonte de mesoén en dreas de S
25.7 | cafeterias incluye desmonte de UND 0.00 29311.00 S -
lavaplatos
Retiro de tuberia existente incluye S
258 desmonte de griferia y acarreo ML 0.00 2,214.00 > -
Perforacion/pases en placa de g
25.9 | concreto reforzado para tuberia de UND 0.00 44,271.00 S -
agua potable
Regatas sobre muros para ubicacion S
25.1 ML . -
>-10 de tuberia de agua potable 0.00 3,659.00 >
26 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria S
26.1 .—Red de. Isummlstro {Incluye ML 0.00 10,498.00 S -
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua $
26.2 frla - Re'cll de sumlnlst'ro (Incluye ML 0.00 11,912.00 S -
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua S
26.3 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 5.17 S 71,511.00
. L . 13,832.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua S
26.4 !:rla - R.P:d de sumlnls?tro (Incluye ML 0.00 16,838.00 S -
instalacion y accesorios).
el o W £
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TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" S
26.5 [Agua FI"IE'] - Red .dle sum|n|str9 ML 0.00 21,708.00 S -
(Incluye instalacién y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria g
26.6 .-Red dg Isumlnlstro (.Incluye ML 6.60 29 898.00 S 197,327.00
instalacion y accesorios).
PUNTO AGUAFRIA 1/2"PVC-P( S
26.7 ND . -
6 Incluye accesorios de instalacidn ) U 0.00 51,688.00 >
PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P( S
268 Incluye accesorios de instalacidn ) UND 0.00 70,656.00 > -
PUNTO AGUAFRIA 11/4" PVC-P ( S
269 Incluye accesorios de instalacién ) UND | 0.00 94,869.00 > -
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye $
. . %k -
26.10 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 84 483.00 S
cm.)
REGISTRO Red White 1" (Incluye S
26.11 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 143,966.00 S
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye g
. . E -
26.12 | universal y tapa de registro 20 *20 UND 0.00 200,039.00 S
cm)
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye $
26.13 | universal y tapa de registro 20* 20 UND | 0.00 270,715.00 S
cm)
REGISTRO Red White 2" (Incluye g
. . * -
26.14 | universal y tapa de registro 20* 20 UND 0.00 382,254.00 S
cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - g
26.15 Bed de ”sumlnlstro (I.ncluye ML 0.00 20,200.00 S -
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - S
26.16 Bed de ':c,umlnlstro (I.ncluye ML 13.79 25 079.00 S 345,839.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente - g
26.17 | Red de suministro (Incluye ML 13.79 35 398,00 S 488,138.00

instalacidon y accesorios).
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TUBERIACPVC1 1/4" Agua Caliente - S
26.18 Bed de ‘SllJmInIStI’O (Ihcluye ML 0.00 60,646.00 S -
instalacién y accesorios).
PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( S
26.13 Incluye accesorios de instalacion ) UND 0.00 70,750.00 > -
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".
Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- S
26.2 ND . -
6.20 14. Incluye: (Suministro e U 0.00 33,397.00 >
instalacién).
27 | PRUEBA
Prueba Hidraulica de tuberia de agua S
27.1 potable UND | 0.00 112,253.00 > -
28 | ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base S
28.1 ceme'nto p‘ara enchapey M2 0.00 60,879.00 S -
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filosy dilataciones.
29 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacidn de griferia
para lavamanos Institucional S
29.1 electrénica Eco Smart o similar con UND 0.00 800,033.00 »
sensor automatico
Suministro e instalacién de S
29.2 flu.xometro con sensor automatico UND 0.00 2,084,418.00 S -
Orinal
Suministro e instalacién de griferia S
29. " ND . -
93 para sanitarios con sensor automatico U 0.00 2,024,836.00 >
Suministro e instalacidn de griferia S
294 para lavaplatos UND 0.00 111,100.00 > -
Suministro e instalacién de griferia g
29.5 pzj]ra lavaplatos y/o lavamanos con UND 0.00 185,857.00 S -
valvula de Pedal
Suministro e instalacién de griferia S
29. D . -
9.6 para ducha UN 0.00 219,213.00 >
s | Mol £ ?%9
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Suministro e instalacién de griferia S
29.7 para lavamanos Institucional UND 0.00 292,048.00 >
30 |CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura S
A M2 . -
30 metalicay todos los elementos 0.00 87,507.00 >
necesarios para su instalacion)
31 |INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de
acometida en cable 3#THHN 12 AWG
distancia desde tablero eléctrico a S
311 bafios (incluye tuberia, soportes y UND | 0.00 556,780.00 > -
accesorios de instalacion) (hasta 20
m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en S
31.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta3 m UND 0.00 110,543.00 »
(incluye tuberia, soportes y
accesorios de instalacién)
Suministro e instalacién de breaker
monopolar de 15 amp en tablero S
313 eléctrico existente (incluye UND 0.00 23,893.00 >
accesorios de instalacion)
32 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
32.1 |Instalacién de mesdn lavamanos UND 0.00 > S -
149,003.00
Instalacion de mesoén area de S
322 | Cafeteria UND | 0.00 149,003.00 >
ADMINISTRATIVO 278.35% >
256,195,761.00
33 | PRELIMINARES 0.00
33.1 [Trazoy replanteo inicial M2 | 1275.06 > S 581,427.00
456.00 !
Demolicién enchape muro en g
33.2 | regatas de punto hidraulico (incluye ML | 178.07 455900 S 811,821.00

retiro y disposicidon final)
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Demolicidon enchape muro (incluye S S
1.10 retiro y disposicion final) M2 | 754.84 7,552.00 5,700,552.00
Desmonte de griferia de aparatos S
33.3 <anitarios UND | 105.00 6.247.00 S 655,935.00
Desmonte y/o montaje de ldminas S
334 de cielo raso M2 178.75 2297.00 S 410,589.00
Desmonte cielo raso existente, S
33.5 | (Incluye estructura y demas M2 37.41 4.595.00 S 171,899.00
elementos que la componen) AR
Desmonte de mesdn lavamanos en S
336 bafios incluye desmonte de espejo UND | 19.00 37,960.00 > 721,240.00
Desmonte de mesoén en dreas de S
33.7 | cafeterias incluye desmonte de UND 4.00 S 117,244.00
29,311.00
lavaplatos
Retiro de tuberia existente incluye S
338 desmonte de griferia y acarreo ML | 302.27 2,214.00 » 669,226.00
Perforacion/pases en placa de g
33.9 | concreto reforzado para tuberia de UND | 18.00 S 796,878.00
44,271.00
agua potable
Regatas sobre muros para ubicacion S S
A ML 273.
33.10 de tuberia de agua potable 3.69 3,659.00 1,001,432.00
34 | RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria S S
34.1 .—Red de. Isummlstro {Incluye ML | 228.76 10,498.00 2.401,522.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua $
34.2 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 35.02 S 417,158.00
. ., . 11,912.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua S S
343 Frla - R‘eld de sumlnl_f,tro (Incluye ML | 129.73 16,838.00 2.184,394.00
instalacidn y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" S
34.4 | Agua Frl"?\ - Red .d,e sum|n|str9 ML 0.00 21.708.00 S -
(Incluye instalacién y accesorios).
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TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria S S
34.5 - Red dg ’sumlnlstro (!ncluye ML 62.20 29 898.00 1,859,656.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua S
34.6 | Fria-Red de suministro (Incluye ML 0.00 7 428.00 S -
instalacion vy accesorios). e
34.7 PUNTO AGUAFRIA 1/2"PVC-P( UND 28.00 S S
" | Incluye accesorios de instalacién ) ) 51,688.00 4,031,664.00
PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P( S
34.8 Incluye accesorios de instalacidn ) UND 0.00 70,656.00 > -
PUNTO AGUAFRIA 11/4" PVC-P ( S S
34.9 Incluye accesorios de instalacién ) UND | 39.00 94,869.00 3,699,891.00
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" S
34101 poE 11 UND | 0.00 20,200.00 >
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye S S
. . x
34.11 2rcnc(;sor|os y tapa de registro 15*15 UND | 27.00 84,483.00 2.281,041.00
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye S
. . *
34.12 2rcnc<;sor|os y tapa de registro 15*15 UND 4.00 104,973.00 S 419,892.00
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye $
. . N
34.13 :rr::;/ersaly tapa de registro 20 *20 UND 6.00 143,966.00 S 863,796.00
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye S
. . % -
34.14 grr;l;/ersaly tapa de registro 20* 20 UND 0.00 270,715.00 S
REGISTRO Red White 2" (Incluye g g
. . %
34.15 z:’ll;/ersal y tapa de registro 20* 20 UND | 17.00 382,254.00 | 6,498 318.00
REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye $
34.16 :rr;l;/ersal y tapa de registro 20* 20 UND 0.00 630,462.00 S
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - S
34.17 Bed de .?ummlstro (I.ncluye ML 0.00 20,200.00 S -
instalacion y accesorios).
A n $
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".
34.18 / UND 5.00 33,397.00 S 166,985.00

Carrera 32 No.12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

©

icontec

1SO 9001

CO-SC-CER155793

SYSTEM




*

BOGOT/\

SECRETARIA DE

SALUD

14. Incluye: (Suministro e
instalacion).

35 |PRUEBA
Prueba Hidraulica de tuberia de agua S S
A ND .
35 potable v 30.00 112,253.00 | 3,367,590.00
36 | ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y S S
36.1 boquilla,alistado de muros para ML | 203.24 30,001.00 6,097,403.00
enchape, incluye picada en la
superficie, filosy dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y S S
36.2 boquilla,alistado de muros para M2 | 741.06 60,879.00 | 45,114,992.00
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
37 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional S S
7.1 ND | 41.
3 electrénica Eco Smart o similar con U 00 800,033.00 | 32,801,353.00
sensor automatico
Suministro e instalacién de S S
37.2 flu.xometro con sensor automatico UND | 13.00 2,084,418.00 | 27,097,434.00
Orinal
Suministro e instalacién de griferia S S
373 para sanitarios con sensor automatico UND | 33.00 2,024,836.00 | 78,968,482.00
Suministro e instalacién de griferia S
7.4 ND . .
3 para lavaplatos U 3.00 111,100.00 > 333,300.00
Suministro e instalacién de griferia S
37.5 para ducha UND 0.00 219,213.00 >
Suministro e instalacién de griferia S
37.6 para lavamanos Institucional UND 0.00 292,048.00 > -
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38 | CIELO RASO

Suministro e instalacion de cielo raso

en fibra mineral (incluye estructura S
38.1 metalicay todos los elementos M2 0.00 87,507.00 > -
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso
en drywall (Incluye estructura S
2 M2 . -
38 metalica y todos los elementos 0.00 54,131.00 >
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso
en superboard (Incluye estructura S
38.3 metalica y todos los elementos M2 0.00 99,353.00 »
necesarios para su instalacién)
39 | INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de
acometida en cable 3#THHN 12 AWG
39.1 dlsicana.a desde tabIe’ro eléctrico a UND | 19.00 S S
bafios (incluye tuberia, soportes y 556,780.00 | 10,578,820.00
accesorios de instalacién) (hasta 20
m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automaético en S S
39:2 cable 3#THHN 12 AWG hasta3 m UND | 103.00 110,543.00 | 11,385,929.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién)
Suministro e instalacién de breaker
monopolar de 15 amp en tablero S
393 eléctrico existente (incluye UND | 11.00 23,893.00 > 262,823.00
accesorios de instalacidn)
40 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
40.1 |Instalacion de mesén lavamanos UND | 20.00 > >
149,003.00 | 2,980,060.00
Instalacion de mesoén area de S
40.2 cafeteria UND 5.00 149,003.00 S 745,015.00
DUES 0.23% S 207,936.00
41 |[PRELIMINARES 0.00
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o S
41.1 |Trazoy replanteo inicial ML | 456.00 456.00 S 207,936.00
Demolicién enchape muro (incluye S
41.2 retiro y disposicion final) M2 0.00 7,552.00 > -
Desmonte de griferia de aparatos S
413 | canitarios UND | 0.00 6,247.00 > -
Desmonte y/o montaje de laminas S
4l4 de cielo raso M2 0.00 2,297.00 >
Desmonte cielo raso existente, S
41.5 | (Incluye estructura y demas M2 0.00 S -
4,595.00
elementos que la componen)
Desmonte de mesdn lavamanos en S
41. ND . -
6 bafios incluye desmonte de espejo U 0.00 37,960.00 >
Desmonte de mesdn en areas de S
41.7 | cafeterias incluye desmonte de UND 0.00 29.311.00 S -
lavaplatos
Retiro de tuberia existente incluye S
41.8 desmonte de griferia y acarreo ML 0.00 2,214.00 > -
Perforacidon/pases en placa de g
41.9 | concreto reforzado para tuberia de UND 0.00 44,271.00 S -
agua potable
Regatas sobre muros para ubicacion S
41.10 de tuberia de agua potable ML 0.00 3,659.00 > -
42 |RED HIDRAULICA
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria g
42.1 .-Red de' ,sumlnlstro {Incluye ML 0.00 10,498.00 S -
instalacion vy accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua S
42.2 frla - qu de sum|n|st‘ro (Incluye ML 0.00 13,832.00 S -
instalacion vy accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE21 11/4" Agua S
42.3 .Frla - R.P:d de sumlnls?tro (Incluye ML 0.00 16,838.00 S -
instalacion y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" S
42.4 | Agua FFI? - Red Fi’e sumlnlstrp ML 0.00 21,708.00 S -
(Incluye instalacion y accesorios).
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PUNTO AGUAFRIA 1/2"PVC-P( S
42.5 Incluye accesorios de instalacidn ) UND 0.00 51,688.00
PUNTO AGUAFRIA 1" PVC-P( S
26.8 Incluye accesorios de instalacién ) UND 0.00 70,656.00
PUNTO AGUAFRIA 11/4" PVC-P( S
42, ND .
6 Incluye accesorios de instalacién ) U 0.00 94,869.00
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye S
. H *
42.7 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 84,483.00
cm.)
REGISTRO Red White 1" (Incluye g
. . %
42.8 |accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 143,966.00
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye $
. . N
42.9 |universal y tapa de registro 20 *20 UND 0.00 200,039.00
cm)
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye S
. . "
42.10 | universal y tapa de registro 20* 20 UND 0.00 270,715.00
cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - g
42.11 Bed de ':sumlnlstro (I!'\cluye ML 0.00 20,200.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - S
42.12 Bed de ”sumlnlstro (I.ncluye ML 0.00 25 079.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente - g
42.13 Bed de .?ummlstro (I.ncluye ML 0.00 35 398.00
instalacion y accesorios).
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente S
42.14 - Red de suministro (Incluye ML 0.00 60,646.00
instalacion y accesorios).
PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( S
42.15 Incluye accesorios de instalacion ) UND 0.00 70,750.00
REGISTRO Red White 1/2" Agua S
42.16 Call.ente (Incluye accesorios y tapa de | UND 0.00 102,393.00
registro 15*15 cm.)
43 |PRUEBA
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Prueba Hidraulica de tuberia de agua S
43.1 UND 0.00
potable 112,253.00
44 [ ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape
pared ceramica semibrillante de 25
cm X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchapey S
44.1 . . M2 0.00
boquilla,alistado de muros para 30,001.00
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
45 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional S
45.1 . - UND 0.00
electrdnica Eco Smart o similar con 800,033.00
sensor automatico
Suministro e instalacion de $
45.2 flu?<émetro con sensor automatico UND 0.00 2,084,418.00
Orinal
Suministro e instalacién de griferia S
45.3 o (L. UND 0.00
para sanitarios con sensor automatico 2,024,836.00
Suministro e instalacidn de griferia S
454 ND .
> para lavaplatos U 0.00 111,100.00
Suministro e instalacién de griferia S
45.5 para ducha UND 0.00 219,213.00
Suministro e instalacién de griferia S
45.6 . UND 0.00
para lavamanos Institucional 292,048.00
46 |[CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura S
46.1 M2 .
6 metalicay todos los elementos 0.00 87,507.00
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacion de cielo raso
en drywall (Incluye estructura S
46.2 g M2 0.00
metalica y todos los elementos 54,131.00
necesarios para su instalacion)
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Suministro e instalacién de cielo raso
en superboard (Incluye estructura S
46.3 metalica y todos los elementos M2 0.00 99,353.00 »
necesarios para su instalacién)
47 | INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de
acometida en cable 3#THHN 12 AWG
distancia desde tablero eléctrico a S
47.1 bafos (incluye tuberia, soportes y UND 0.00 556,780.00 > -
accesorios de instalacién) (hasta 20
m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en S
47.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta3 m UND 0.00 110,543.00 >
(incluye tuberia, soportes y
accesorios de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker
monopolar de 15 amp en tablero S
47. ND . -
3 eléctrico existente (incluye U 0.00 23,893.00 >
accesorios de instalacién)
48 [ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
48.1 |Instalacion de mesdén lavamanos UND 0.00 > S -
149,003.00
Instalacion de mesoén area de S
48.2 | Cafeteria UND | 0.00 | 145 003.00 >
CUARTO DE BOMBAS 0.00% S -
49 |EQUIPOSY ACCESORIOS 0.00
Desmonte, retiroy disposicion final S
| . ND . -
49 de equipos y tuberia existentes U 0.00 1,205,575.00 >
Adecuaciény sellado de pasamuros S
49.2 en tanque de almacenamiento UND 0.00 444,463.00 >
Suministro e instalacién de tuberia g
49.3 |Acero IrTOX|dabIe 1" (incluye ML 0.00 52,052.00 S -
accesorios)
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Suministro e instalacion de tuberia S
49.4 | Acero |rTOX|dabIe 4" (incluye ML 0.00 239,976.00 S -
accesorios)
Suministro e instalacion de unién de S
49.5 expansion antivibratoria d=4" UND 0.00 355,341.00 > -
Suministro e instalacién de vélvula S
49, ND . -
9.6 de globo cuerpo en bronce fundido 1" U 0.00 213,975.00 >
Suministro e instalacion de valvula S
49.7 mariposa 4" UND 0.00 497,276.00 > -
Suministro e instalacion de valvula S
49.8 cheque 4" UND | 0.00 1,334,918.00 > -
Suministro e instalacién de valvula S
49. ND . -
9.9 cheque antigolpe de ariete 4" U 0.00 1,646,973.00 >
Suministro e instalacion de S
49.10 manometro de glicerina UND 0.00 87,422.00 >
Suministro e instalacién de equipo
de bombeo de eje Vertical Pot=10 HP, g
49.11 HDT.=6.5 P.S.I. (incluye ac.(’:esorlos, UND 0.00 8,735,426.00 S -
suministro y/o adecuacion de
tablero eléctricoy programacion)
Prueba Hidraulica de tuberia de agua S
49.12 ND . -
? potable U 0.00 112,253.00 >
TANQUES 0.00% S -
50 |LIMPIEZAE IMPERMEABILIZACION
Limpiezay desinfeccion de tanque S
| . -
>0 de almacenamiento de agua potable M3 0.00 2,979.00 >
Suministro e instalacion de pafiete
impermeabilizado técnico 3 capas (1 S
50.2 |capa mortero 1:1, 2da capa mortero | M2 0.00 S -
48,972.00
1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor
total 2,5 cm
Suministro e instalacién de pintura S
203 epoxi-poliamida blanca M2 0.00 13,886.00 > -
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 47.58% >
43,793,333.00
el o W £
www.saludcapital.gov.co = s ¢
icontec 3 ) 4K ¢
ALCALDIA MAYOR

CO-SC-CER155793

DE BOGOTA DC.



*

BOGOT/\

SECRETARIA DE

20 CM)

SALUD
SUMINISTRO E INSTALACION DE $ $
NP-11 ORINALES UND| - 15.00 646,585 | 9,698,775.00
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE .
NP-2 | CON METODO DEL MEBRANA PVC. M2 | 0.00 158 205 $ -
INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ’
NP - [DESMONTEY MONTAJE APARATOS | | [ _ $ $
3 | SANITARIOS 57,347 1,548,369.00
NP- [PINTURA PARAZONASHUMEDASY [ . | $ . .
4 | TUBERIAS (ANCHO HASTA 50CM.) ' 15,653
DESMONTE E INSTALACION DE
NP - | DIVISIONES DE ALUMINIO w2 | 15534 $ $
5 | EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS DE ' 28,047 4,356,821.00
INSTALACION.
\p . |SUMINSTRO  E INSTALACION DE WIN $ .
5 |PARA ENCHAPES, INCLUYE ML | 348.30 > 216.930.00
MATERIALES Y MANO DE OBRA 6,365 eI
NP - | BYS PASS DE TUBERIAVERTICALDEL | |\ | . oo $ $
7 [1/2" HASTA21/2" ' 78,683 1,180,245.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
NP - | INODOROS COLOR BLANCO. ono | 10,00 $ $
8 | COMPATIBLES CON SISTEMA DE ' 646,585 | 6,465,850.00
DESCARGA DE SENSORES.
\p. |DESMONTE Y MONTAJE DE .
o |ORINALES EXISTENTES (INCLUYE UND | 21.00 75 636 $ 959,406.00
ACCEOSRIOS DE INSTALACION) ’
\p. |CUARTO DE BOMBAS  TRES .
1o | EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y GLB | 0.00 | (oo $ -
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) oo
$
NP -
11 |ASEODE OBRA M2 | 0.00 $ -
5,559
NP - [REGISTRO 3" (INCLUYE UNIVERSALY | |\ | . $ $
12 |TAPADE REGISTRO 20* 20 CM) ' 1,255,266 | 1,255,266.00
\p. |REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE .
*
13 |UNIVERSALY TAPA DE REGISTRO 20* | UND |  1.00 610257 | $ 940,257.00
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NP - SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP S S
RIEL TIPO CHANEL DE 2" Y SUS UND | 56.00
14 ACCESORIOS 43,958 2,461,648.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
NP - | COMBO DE ACCESORIOS PARA BANO unp | 15.00 S S
15 |(JABONERO, PERCHERO, PAPELERA, ’ 80,744 1,211,160.00
TOALLERA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
NP - | ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM M2 41.94 S S
16 | (INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE ' 274,168 11,498,606.00
INSTALACION)

Teniendo en cuenta las cantidades anteriormente reportadas, se evidencia una ejecucién

acumulada de Seiscientos Noventa Y Cuatro Millones Seiscientos Dos Mil Setecientos Veinte
Nueve pesos m/cte ($ 694.602.729,00) incluyendo los rubros de Administracion Imprevistos y
Utilidad, equivalentes a un avance porcentual del 34.41% del total del contrato.

Del corte No. 7 anteriormente citado, se evidencia una ejecucién porcentual por frente de

obra asi :
FRENTE % DE AVANCE REPORTADO SEGUN NUEVAS
CANTIDADES CONTRACTUALES
SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS | 98.04%
EXTERIORES
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO1Y2 17.51%
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO3Y4 92.81%
LABORATORIO 0.58%
ADMINISTRATIVO 44.60%
DUES BALANCE CONTRACTUAL SIN  EJECUCION
PROYECTADA.
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CUARTO DE BOMBAS 0%
TANQUES 0%
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 15.61%

Como se evidencia anteriormente, varias de las actividades a ejecutar no fueron realizadas en
su totalidad, en particular los frentes de obra que reportan una ejecucién muy baja son:
LABORATORIO, CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES.

Se recalca que la presente interventoria no participd y no le confiere responsabilidad respecto

a la veracidad de las cantidades y el avance anteriormente reportado, considerando que la
Interventoria Consorcio Interredes junto con el Consorcio Ingenieros Patermen y la entidad
contratante fueron quienes revisaron y aprobaron dicho corte.”

3. NORMAS Y CLAUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

De conformidad con los hechos descritos anteriormente, de conformidad con el informe de
interventoria allegado con el oficio PCG CDS — 71 -2023 que hace parte integral de la actuacion
administrativa, el contratista, posiblemente incumplié con las siguientes disposiciones
contractuales contenidas en el contrato de obra No. 3644036-2022, asi:

3.1. Clausula 1 — Objeto del contrato

“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA”

3.2. Numeral 7.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literal B. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA del pliego de condiciones definitivo:

a. “1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen
de contratacién; acatando la Constitucidn, la Ley y demds normas pertinentes. (...)”

De conformidad con lo informado por la interventoria del contrato, esta obligacion se
encuentra posiblemente incumplida teniendo en cuenta lo siguiente:

“Al contratista se le realizo desde el 21 de diciembre de 2023, asi como en repetidas ocasiones, la
solicitud de reinicio del contrato, misma que no fue presuntamente acatada, dado que, hasta el 21
de marzo de 2024, el contratista logré presentar a satisfaccion la solicitud de personal minimo y
polizas contractuales, sin embargo, no estuvieron acompainadas con un plan de contingencia
satisfactorio que garantizara una ejecucién integral del proyecto, evitando intervenciones parciales.

Carrera 32 No.12 - 81 —
Teléfono: 3649090 ()
(©)
icontec

o
o'
o

St
&
;
{]IQNET
L CERTIFIED
MANAGEMENT

www.saludcapital.gov.co

1SO 9001

CO-SC-CER155793

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

Asi mismo, presuntamente se incumplié con la ejecucién temporal del contrato en la medida que,
se presentaron multiples atrasos en el seguimiento de la programacion presentada por el contratista
para la prérroga N. 2, atrasos que no se lograron solventar mediante la presentacion y ejecucion de
un plan de contingencia efectivo acorde a las recomendaciones, que garantizaran la intervencion
total del contrato y de espacios completos en funcién de las necesidades de la entidad contratante.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 20, 22, 23, 26, 36, 36, 39, 42, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59,
63, 64”

b. “2. Mantener durante la ejecucion del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta,
en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo de condiciones
generales adicionales y en la oferta.”

De conformidad con lo informado por la interventoria del contrato, esta obligacion se
encuentra posiblemente incumplida teniendo en cuenta lo siguiente:

“Conforme a los expuesto en el capitulo 3 del presente documento, el contratista, a partir del
reinicio del contrato, presuntamente no cumplié a cabalidad con las condiciones presentadas en su
oferta, tales como implementacidn de un plan de gerencia de proyecto, junto con una programacion
que garantizara la correcta ejecucion del proyecto, que para el caso, correspondia a un plan de
contingencia. De igual manera, el presunto incumplimiento y ejecucién de la totalidad de
actividades y cantidades por ejecutar del presupuesto en funcién del avance del acta parcial N. 8,
dado que, no se efectud el reinicio efectivo de obra, luego de multiples requerimientos y revisiones
adelantadas.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 22, 23, 26, 36, 39, 42, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 63,
64"

c. “3. Disponer durante toda la ejecucidn del contrato, el personal calificado vy
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el anexo de
condiciones generales adicionales, segun el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el
contratista tendrd un plazo maximo de 10 dias calendario para presentar al supervisor del contrato
el soporte que dio lugar al retiro, la forma como esta afrontando la contingencia y los documentos
de la nueva persona propuesta, la cual deberd cumplir con el mismo o mejor perfil ofertado en la
propuesta, con el fin que la SDS-FFDS apruebe el cambio (cuando aplique).”

De conformidad con lo informado por la interventoria del contrato, esta obligacion se
encuentra posiblemente incumplida teniendo en cuenta lo siguiente:

“Al contratista se le solicitd la presentacién del personal minimo el 21 de diciembre de 2023, donde
finalmente, luego de multiples observaciones y requerimientos, el contratista presento 22 de enero
de 2024, donde finalmente, la documentacion de profesionales requeridos se surtio el 2 de febrero
de 2024. Ahora, el contratista solicito la sustitucidn del personal minimo requerido el 29 de febrero
de 2024 en comité, formalizada el 12 de marzo mediante oficio CIPM-213.
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Ahora, como se menciond, el 12 de marzo de 2024 se presentd la solicitud de cambio de personal
minimo junto con la documentacion, pero no fue hasta el 21 de marzo de 2024 que se cumplié a
satisfaccién con cada uno de los perfiles.

Conforme a lo anterior, el contratista presuntamente no dispuso del personal calificado durante
toda la ejecucion del contrato, dado que, como se expuso, el contratista se le aprobd Ila
documentacion del personal inicial el 2 de febrero de 2024, y el 21 de marzo de 2024 el personal
que el contratista solicito sustituir respectivamente. Teniendo asi, un presunto incumplimiento por
no mantener durante toda la ejecucién del contrato, es decir, desde el 21 de diciembre de 2023 al
2 de abril de 2024, el personal minimo calificado requerido.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 52, 53.”

d. ”5. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la SDS-FFDS-Fondo
Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato. (...)”

“Al contratista se le realizé desde el 21 de diciembre de 2023, asi como en repetidas ocasiones, la
solicitud de reinicio del contrato, misma que no fue presuntamente acatada, dado que, hasta el 21
de marzo de 2024, el contratista logré presentar a satisfaccion la solicitud de personal minimo y
podlizas contractuales, sin embargo, no estuvieron acompanadas con un plan de contingencia
satisfactorio que garantizara una ejecucién integral del proyecto, evitando intervenciones parciales.

Asi mismo, presuntamente se incumplié con la ejecucion temporal del contrato en la medida que,
se presentaron multiples atrasos en el seguimiento de la programacién presentada por el contratista
para la prérroga N. 2, atrasos que no se lograron solventar mediante la presentacién y ejecucién de
un plan de contingencia efectivo acorde a las recomendaciones, que garantizaran la intervencién
total del contrato y de espacios completos en funcidn de las necesidades de la entidad contratante.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 1, 2, 4,5, 6, 8, 12, 20, 20, 22, 23, 26, 36, 36, 39, 42, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59,
63, 64”

e. “13. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demas aspectos
técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y politicas establecidos por la
SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del
supervisor y/o interventor. (...)”

De conformidad con lo informado por la interventoria del contrato, esta obligaciéon se
encuentra posiblemente incumplida teniendo en cuenta lo siguiente:

“Tal y como se enuncid en la totalidad de los antecedentes y teniendo en cuenta que el contratista

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN no ha reiniciado la ejecucidn de actividades, el cumplimiento
los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demds aspectos técnicos no han podido
ejecutarse teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la SDS-FFDS.”
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3.3. Numeral 7.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literal C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA del pliego de condiciones definitivo:

“7. Elaboracion y presentacion mensual del Balance de obra que incluya las mayores y menores
cantidades de obra ejecutadas durante el periodo.”

De conformidad con lo informado por la interventoria del contrato, esta obligacion se
encuentra posiblemente incumplida teniendo en cuenta lo siguiente:

“Desde el 5 de enero de 2024 se le solicité al contratista presentar un balance de la obra, esto con

el fin de validar el estado del proyecto presupuestal y financieramente. A la fecha del presente
documento no se cuenta con la aprobaciéon definitiva del corte N. 8 por parte de la interventoria
INTER-REDES, siendo asi, que no se el contratista no ha aportado el balance, ajustando mayores y
menores cantidades que permitieran validar lo requerido.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 3, 5, 6, 7, 10, 13, 28.”

4. CONSECUENCIAS DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

En caso de que como resultado del proceso y de la evaluacion que realice la entidad en el
desarrollo del debido proceso, se encuentre probado el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato de obra No. 3644036-2022, podran derivarse para el CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN la consecuencia juridica contenida en el contrato, que establece:

“CLAUSULA 12- MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

La entidad podra imponer multas, declarar el incumplimiento o declarar la caducidad, de
conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la ley 1150 de 2007, 18 y 40 de la ley
80 en 1993, 86 de la ley 1474 de 2011 y http 2.2. 1.2. 3.19 del Decreto 1082 de 2015, Y
demas normas aplicables, asi:

“DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO Y COBRO DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: A. En
caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, LA ENTIDAD podra hacer efectiva la presente clausula penal
pecuniaria en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del del valor total del
Contrato, a titulo de pena, la cual se tendrd como estimacion anticipada y parcial de los
perjuicios causados a LA ENTIDAD, sin que lo anterior sea dbice para que se declare la
caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. B. El valor variara
proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje
sefialado. C. En concordancia con el articulo 1600 del Cédigo Civil, el cobro de la cldusula
penal pecuniaria no impedira que LA ENTIDAD le solicite al CONTRATISTA la totalidad del
valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cldusula penal pecuniaria.
D. EI CONTRATISTA autoriza que LA ENTIDAD descuente de las sumas que le adeude, los
valores correspondientes a la cldusula penal pecuniaria. E. La cldusula penal pecuniaria
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también se hard efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto maximo
acumulado de imposicion de multas, de conformidad con lo pactado en este contrato. F.
Para efectos de esta cldusula se entendera por incumplimiento total de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su
cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podra ser
verificado por parte de LA ENTIDAD una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho
pagos parciales los cuales no significardn, en ningln caso, la renuncia al ejercicio de la
potestad sancionatoria. G. Para efectos de la declaracién de incumplimiento y el cobro de
la clausula penal pecuniaria, LA ENTIDAD observara el procedimiento establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. H. El pago de la cldusula penal pecuniaria no extingue las
obligaciones emanadas del contrato y, por lo tanto, no exime al contratista del
cumplimiento de la obligacidn principal.”

4.1. TASACION DE LA SANCION

En razdn a lo expuesto, en caso de que el resultado del procedimiento lo amerite, la entidad
podrd hacer efectiva la cldusula de multas por el incumplimiento parcial de las obligaciones
contenidas en el contrato de obra No. 3644036-2022, de conformidad con el informe de
interventoria allegado con el oficio PCG CDS — 71 -2023, asi:

“Metodologia usada para determinar el monto de la posible sancidn: (20%) del valor total del
Contrato, a titulo de pena, la cual se tendrd como estimacién anticipada y parcial de los perjuicios
causados a LA ENTIDAD la cual se tendrd como estimacién anticipada y parcial de los perjuicios
causados a LA ENTIDAD, sin que lo anterior sea dbice para que se declare la caducidad del contrato
y se impongan las multas a que haya lugar. B. El valor variara proporcionalmente al incumplimiento
parcial del Contrato que no supere el porcentaje senalado.

Valor total de contrato: $2.018.773.229

Valor ejecutado por el contratista: $694,602,729

Valor no ejecutado por el contratista: $1,324,170,500

Valor correspondiente al 20% del valor no ejecutado del contrato: $264,834,100

Conforme lo anterior, el valor de la posible sancioén a imponer a titulo de pena asciende a
la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE ($264,834,100).”.

5. PROCEDIMIENTO APLICABLE

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, las Entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica podran declarar el incumplimiento, imponer las sanciones pactadas en el contrato, y hacer
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efectiva la cldusula penal. Para tal efecto, se indica el procedimiento establecido en el articulo 86 de
la Ley 1474, que senala:

“(...) a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la
citacion, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafando el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la
actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion.
En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia,
la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del
contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en pédliza de
seguros, el garante sera citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacién. Acto seguido se concedera el uso de la
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

c) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto
publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancion
o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisiéon asi proferida sélo procede el
recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma
audiencia. La decisiéon sobre el recurso se entendera notificada en la misma
audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su
delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier ofra razon debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para
reanudar la audiencia.

La entidad podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento.”

6. PRUEBAS Y ANEXOS
Como medios de prueba que obran en el expediente de la presente actuacién administrativa y que

se anexan a la presente citacién, tenemos la siguiente documentacién:

a. Oficio No. PCG CDS — 71 -2023- Informe de interventoria y sus Anexos a saber:
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1 - OFICIO CIPM-182 ALCANCE A LA PRORROGA- (1)

2 - PROGRMACION SDS JUN - 2023 V-5F

3 - DOCUMENTO DE PRORROGA No 2 Cto 3644036 de 2022

4 - ACTA DE SUSPENSION 1 CONTRATO 3644036- 2022

5- ACTA DE SUSPENSION 2 CONTRATO 3644036- 2022

6 - ACTA DE SUSPENSION .3 CONTRATO 3644036- 2022 VF 2.0

7 - ACTA DE SUSPENSION .4 CONTRATO 3644036- 2022

8 - ACTA DE REUNION 21 DICIEMBRE 2023 INICIO Y REINICIO

9 - 05. OFICIO PCG CDS - 005 -2023 - Requerimiento e Incumplimiento
10 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 1

11-11. OFICIO PCG SDS — 011 -2023 — Reiteracidn

12 - 12. OFICIO PCG SDS — 012 -2024 - Seguimiento al cronograma

13 - DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 2 -V8

14 - 14. OFICIO PCG SDS - 014 - 2024 Apremio 1 No entrega de informacion

15 - 15. OFICIO PCG SDS — 015 -2024 -Respuesta Consorcio Ingenieros Patermen
16 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 3 -V8

17 - REUNION EXTRAORDINARIA ACTA DE REUNION No 4. -V8

18 - 17. OFICIO PCG SDS - 017 -2024

19 - 18. OFICIO PCG SDS — 018 -2024 - Actualizacién Pdlizas

20 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 5 -V8

21 - OFICIO CIPM-198 - CRONOGRAMA, REPROGRAMACION Y FLUJO DE FONDOS
22 - OFICIO CIPM-199 - ENVIO HOJAS DE VIDA PERSONAL

23 -20. OFICIO PCG SDS — 020 -2024 - Expedicion Pdliza

24 - 21. OFICIO PCG SDS — 021 -2024 - Revision Personal de Obra

25-22. OFICIO PCG SDS — 022 -2024 - Solicitud Informe de Obra

26 - OFICIO CIPM-200 - SOLICITUD URGENTE(1)

27 - 23. OFICIO PCG SDS-023-2024 - Respuesta Suspension de Obra

28 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 6 -V8

29 - OFICIO CIPM 201- RTA ASEGURADURA

30 - 25. OFICIO PCG CDS — 25 -2024 - Estado de Pélizas

31 - 24. OFICIO PCG SDS — 024 -2024 - Reiteracién solicitud de Informacién

32 - 26. OFICIO PCG SDS — 026 -2024 - Seguimiento al cronograma 2

33 - EE-15257

34 - OFICIO CIPM - 203 COMUNICADO RECIBIDO POR LA ASEGURADORA 30 ENERO
35 - CIPM 204 205 206 Correspondencia Aseguradora

36 - OFICIO CIPM-208 - ENVIO DE AFILIACIONES FALTANTES (1)

37 - OFICIO PCG SDS — 031 -2024 - Afiliacion arl y parafiscales

38 - 32. OFICIO PCG SDS — 032 -2024 - Revisidn Personal de Obra Faltante

39 - 32. OFICIO PCG SDS — 032 -2024 - Revisidon Personal de Obra Faltante

40 - 20240202_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 7-V8

41 - OFICIO CIPM-208 - SOLICITUD SUSPENSION

42 - 2024-EE-19959 no suspension

43 - 31. OFICIO PCG SDS — 031 -2024 - Afiliacion arl y parafiscales (2)

44 - 32. OFICIO PCG SDS — 032 -2024 - Revisién Personal de Obra Faltante

45 -20240216_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 8-V8

46 - Cadena de correos Aseguradora Contratista

47 - 35. OFICIO PCG SDS — 035 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra — copia
48 - 20240216_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 9-V8
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49 - OFICIO CIPM-210 - SOLICITUD VISITA DE OBRA (1)

50 - 37. OFICIO PCG SDS — 037 -2024 - Persona de Recorrido.

51-20240228_ REUNION DE RECORRIDO ACTA DE REUNION No. 11- V8
52-20240229_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 10-V8

53 - 38. OFICIO PCG SDS — 038 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra
54 - 39. OFICIO PCG SDS — 039 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra
55 - 40. OFICIO PCG CDS — 40 -2024 - Estado de Pélizas

56 - 20240308 _ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 11-V8

57 - OFICIO CIPM-211 - ENTREGA POLIZAS REINICIO

58 - 41. OFICIO PCG SDS — 041 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra
59 - OFICIO CIPM-213

60 -20240313_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 12-V8

61 - 43. OFICIO PCG SDS — 043 -2024 - Solicitud Actas de Seguimiento

62 - 44. OFICIO PCG SDS — 044 -2024 - Soporte de Pago Pdlizas

63 - OFICIO CIPM-215

64 - OFICIO CIPM-218

65 - OFICIO CIPM-218 INFORMES ENERO Y FEBRERO

66 - OFICIO CIPM-216

67 - 45. OFICIO PCG SDS — 045 -2024 - Cambio de Personal Técnico

68 - OFICIO CIPM-219 PLAN DE CONTINGENCIA

69 - OFICIO CIPM-220

70 - 46. OFICIO PCG SDS — 046 -2024 - Cambio de Personal Adicional

71 - 48. OFICIO PCG SDS — 048 -2024 - Respuesta a solicitud de ingreso

72 - OFICIO CIPM-222

73 - OFICIO CIPM-223

74 - 49. Oficio PCG- SDS-049-2024 Aval Personal

75 - 50. OFICIO PCG SDS — 050 -2024 -Concepto plan de contingencia

76 - 20240319 _ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA EXTRAORDINARIO No 13-V8
77 - OFICIO CIPM-225

78 - 51. OFICIO PCG SDS — 051 -2024 - Revisidn Informes

79 - 52. Oficio PCG- SDS-052-2024 Rev. Personal Nuevo maestro de obra y pendientes
80 - 53. OFICIO PCG SDS — 053 -2024 -Citacién comité reinicio de actividades
81 - 55. Oficio PCG -SDS -055-2024 - Rta asistencia comité reinicio

82 - OFICIO CIPM-226

83 -20240322- ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIO

84 - OFICIO CIPM-228

85 - 56. PCG-SDS-056 Respuesra oficio CIPM-228 Citacion comite reinicio

86 - PLAN DE CONTINGENCIA

87 - OFICIO CIPM-231

88 - OFICIO CIPM-232

89-20240326_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA EXTRAORDINARIO No 14-V8...
90 - SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
91 - PLAN DE CONTINGENCIA

92 - OFICIO CIPM-236

93 - 59. Oficio PCG -SDS -059-2024 - Remision solicitud de prorroga patermen
94 - 60. PCG-SDS- 060 Revision y comentarios plan de contingencia

95 - OFICIO CIPM-237 y PCG SDS 61 y 62

96 - 20240327 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA EXTRAORDINARIO No. 15-V8
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97 - 2024-EE-42879

98 - 64. PCG-SDS- 064 Concepto solicitud de prorroga v2

99 - CORTE DE OBRA 7 Avalado interredes y supervision

b. Clausulado contrato de obra 3644036-2022

c. Péliza Unica de cumplimiento No. 440-47-994000026393

La documentacidn anexa la presente citacidn se encuentra anexa en el siguiente enlace:

Informe Interventoria Anexos

De igual manera, le informamos que la Entidad en cumplimiento del literal a) del articulo 86 de la
ley 1474 de 2011 se citaala compafiia ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en su calidad

de garante del contrato de obra No. 3644036-2022.

Cordialmente,

N

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

Secretario Distrital de Salud.

Anexo Link del drive

Elaboré: Jhonathann Sotelo—Abogado Subdireccion de Contratacion
Aprobo: Katty Jhoana Rodriguez Lozano- Subdirectora de Contratacion
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https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jesotelo_saludcapital_gov_co/Documents/INCUMPLIMIENTOS%202023/CONSORCIO%20INGENIEROS%20PATERMAN/Informe%20Interventoria_Anexos?csf=1&web=1&e=d7JByE

