
 

 

Bogotá, 04 de enero de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Ever Paternina 
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 12 -2024 
 

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS 
DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Seguimiento a cronograma de ejecución existente  
 
Respetados: 
 
Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades 
contractuales a ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros Patermen en relación con 
contrato de obra No 3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el cronograma 
presentado por el contratista al solicitar la segunda prórroga al contrato anteriormente citado 
y el cual tiene como fecha prevista de inicio de actividades el 26 de junio de 2023. 
 
Cabe resaltar que si bien la Interventoría no cuenta con un cronograma actualizado y/o 
ajustado a la fecha de reinicio de contrato– 21 de diciembre de 2023-. A partir del 
cronograma existente se realiza una equivalencia entre la fecha de inicio de actividades 
prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 - y la fecha efectiva de reinicio del contrato 
de conformidad con el acta de reinicio suscrita el pasado 21 de diciembre de 2023.  
 
Resultando de esta manera un retraso en la ejecución en las siguientes actividades:  
 
 Edificio Administrativo 

• PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS. 
♦ Entrega de Grifer   - Ac�vidad debería estar finalizada a la fecha  
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar finalizada a la fecha 
♦ Baños Internos  - Ac�vidad debería estar en ejecución a la fecha 
♦ Cafetería    - Ac�vidad debería estar finalizada a la fecha 

 
• PISO 4 BAÑOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BAÑOS Y LOS 

CIELO RASOS. 
♦ Entrega de la Grifería - Ac�vidad debería estar finalizada a la fecha  
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar finalizada a la fecha 
♦ Baños Internos  - Ac�vidad debería estar en ejecución a la fecha 

 



 

 

• PISO ZONA DE RADICACIÓN. 

 
♦ Entrega de Grifer   - Ac�vidad debería estar finalizada a la fecha  
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar en ejecución a la fecha 

Texto tomado de programación disponible 
 
 
Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en 
el transcurso del plazo de ejecución contractual, manifestamos nuestra preocupación 
respecto al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la 
fecha de terminación, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas 
estipuladas contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a 
iniciar  la ejecución de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el 
objeto del contrato de obra, de lo contrario, se procederá a tomar las medidas correctivas 
estipuladas en el contrato de obra. 
 
No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________   
Ing. Luis Carlos Galvis Velasco   
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga 
Director Interventoría  
PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
NIT: 901.369.014 – 6 
 
Con copia:  Dra. Diana Marcela Acosta Rubio  

Subdirectora de Bienes y Servicios  
Fondo financiero distrital de salud 

 
Anexo: Cronograma Inicial de Actividades Ejecutadas 


