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BOGOT[\ SALUD Al contestar Cite Este No. 2024-EE-42879

Folios: 1 Anexos: 6

ORIGEN: DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO - 052200-

Subdireccién De Bienes Y Servicios

052200 DESTINO: CAMILO PENUELA MORENO - -
TIPO DE Comunicaciones oficiales
DOCUMENTO:
~ ASUNTO: Traslado oficio CIPM-233 del 26 de marzo de 2024
Sefior . SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 al contrato de
CAMILO PENUELA MORENO obra No. 3644036 - 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
licitacionespcg@gmail.com

Asunto: Traslado oficio CIPM-233 del 26 de marzo de 2024 SOLICITUD DE
PRORROGA No. 2 al contrato de obra No. 3644036 - 2022.

Respetado senor Pefuela,

De acuerdo con el oficio del asunto, remitido por el CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN en el cual realiza solicitud de prorroga No. 2 al contrato de obra No.
3644036 de 2022, de manera atenta se da traslado para que en el marco de sus
obligaciones contractuales es especial la obligacion administrativa No. 6, que
establece “6. Emitir conceptos y sugerencias para efectuar modificaciones, si fuere
del caso, sobre las actividades a ejecutar, presupuesto, especificaciones técnicas,
procedimientos y demas aspectos que considere convenientes, antes y durante la
gjecucion del contrato de obra, dentro de los tres dias habiles siguientes a la
recepcion de las mismas.”, se pronuncie respecto, sobre cada uno de los puntos
indicados en el oficio mencionado y puntualmente sobre si es o no técnicamente
viable la prorroga al contrato de obra.

Asi mismo y de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece
“(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitacion o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con
una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto. (...)”, se solicita se informe sobre
la aceptacidon o no de prorrogar el contrato de interventoria No. 5633142 de 2023,
en el marco de la prorroga al contrato de obra.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
DIANA MARCELA ACOSTA DIANA MARCELA

RUBIO
Fecha: 01-04-2024 ACOSTA RUBIO

Hora: 16:30:02

Carrera 32 No.12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

o
o'
o

&
;
{]IQNET
L CERTIFIED
MANAGEMENT

©

icontec

&
Q

1SO 9001

CO-SC-CER155793

=

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.


https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=1a5ffeff_2e8a_48ac_a951_8cdee9fd3909&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5633142&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1781708&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.5136181&id=3110936
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Elaboré: Catalina Gutierrez - Subdireccion de Bienes y Servicios
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