Carrera 13H N. 31-39
Bogota D.C.

D<) pcgingenieriasas@gmail.com

P[: INGENIERDS Q 3057041753
ASOCIADDS SAS

Bogota, 21 de diciembre de 2023

Sefores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
EVER JOSE PATERNINA BALETA
Representante Legal

Ciudad

OFICIO PCG CDS - 05 -2023

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Requerimiento por la no entrega de informacién e incumplimiento en inicio
de labores del contrato de obra No. 3644036-2022. Respuesta oficio CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN de 21 de diciembre del 2023.

Respetados:

El dia 19 de diciembre del presente afio, se le solicita a la entidad (Secretaria
Distrital de Salud) mediante comunicado OFICIO PCG CDS- 002-2023 presentar a
esta interventoria un informe actualizado a la fecha de reanudacion del contrato de
obra No. 3644036-2022 que contenga:

» Balance de actividades contractuales ejecutadas completas y recibidas a
satisfaccion con ubicacion, piso, unidad de pago, cantidad, valor, registro
fotografico y demas informacion relevante

» Presentar un informe de las actividades que no han sido recibidas a
satisfaccion, asi como las actividades que han sido objeto de observacion y/o
garantia por parte de la supervisidon y/o interventoria

» Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las
actividades contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las
edificaciones a intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la
componen. A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de
caja que permita establecer la curva de ejecucion programada contra la
ejecucion real del proyecto.

En respuesta de la solicitud la entidad manifiesta haberle solicitado dicha
informacion en repetidas ocasiones mediante oficios al contratista de obra
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, sin obtener respuesta alguna.
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Ahora bien, de acuerdo a los estipulado en el acta de suspension No.4 del contrato
de obra No. 3644036-2022 se establece que la fecha de reinicio de labores de obra
estaba estipulada para el dia de hoy 21 de diciembre del 2023, fecha la cual el
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN tenia total conocimiento, por lo tanto
debia haber previsto con antelacion la logistica necesaria, tanto administrativa como
operativa, refiriendonos a la contratacion de los profesionales exigidos y a la mano
de obra necesaria para dar reinicio a la ejecucion de las actividades. Es por esto
que, dando respuesta al comunicado remitido por la supervision, el cual fue
entregado por el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN y reiterando lo expuesto
en el comité levantado el dia de hoy 21 de diciembre del 2023, en las instalaciones
de la Secretaria Distrital de Salud, en donde cabe resaltar que el CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN no se presentd, exponiendo que por temas personales
no lograba asistir personalmente a la reunién programada con antelacion y la cual
la supervision accedié a que el contratista de obra interviniera de manera virtual,
esta Interventoria manifiesta no ver viable la solicitud del CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN, teniendo en cuenta que no existe soporte juridico,
financiero y técnico valido para prorrogar el reinicio de las obras, aun mas, cuando
esta interventoria suscribié con la entidad acta de inicio como lo estipulaba el
cronograma establecido.

Teniendo en cuenta lo expuesto se le solicita al CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN el inicio de ejecucion de obras inmediatamente y la entrega de la
siguiente documentaciéon dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales:

» Balance de actividades contractuales ejecutadas completas y recibidas a
satisfaccion con ubicacion, piso, unidad de pago, cantidad, valor, registro
fotografico y demas informacion relevante.

» Presentar un informe de las actividades que no han sido recibidas a
satisfaccion, asi como las actividades que han sido objeto de observacion y/o
garantia por parte de la supervision y/o interventoria.

» Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las
actividades contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las
edificaciones a intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la
componen. A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de
caja que permita establecer la curva de ejecucion programada contra la
ejecucion real del proyecto.

Se hace un llamado por parte de esta interventoria, para que se tomen las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, literal
C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, con corte 28 de junio de
2023, asi:

el
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7. Elaboracién y presentaciéon mensual del Balance de obra que incluya las
mayores y menores cantidades de obra ejecutadas durante el periodo.

(..)

10. Elaborar y presentar informe mensual y final de obra.

(..)

Para ello se le da un plazo hasta el dia 22 de diciembre del 2023 ; 12:00m, so pena
de dar inicio a los tramites administrativos sancionatorios que correspondan, de
acuerdo con lo establecido en la clausula 12 del contrato, en la cual se estipula:

“CLAUSULA 12- MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

La entidad podra imponer multas, declarar el incumplimiento o declarar la
caducidad, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la ley 1150 de
2007, 18 y 40 de la ley 80 en 1993, 86 de la ley 1474 de 2011 y http 2.2. 1.2. 3.19
del Decreto 1082 de 2015, Y demas normas aplicables

(..)

Agradecemos la atepcion prestada

CAMILO PFNUE A MORENO

C.C. No. 1/013.612.069 de Bogota

R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT: 901.369.014 - 6

Con copia: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Direccion Administrativa



